

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC





AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Public Contracts Regulatory Agency

RAPPORT ANNUEL

Situation Générale des Marchés Publics



Exercice 2024

AVANT-PROPOS

L'édition 2024 du **Rapport sur la Situation Générale des Marchés Publics (RSGMP) au Cameroun pour l'exercice 2024**, élaboré par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est bien plus qu'un simple document de synthèse. Il constitue, conformément aux dispositions du décret n°2012/076 du 08 mars 2012, un **instrument essentiel** offrant un cliché global des opérations de programmation, de passation et d'exécution des marchés publics assujettis au code des Marchés Publics et aux règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

Son objectif fondamental est de servir d'outil de mesure de la performance des acteurs et d'aide à la décision, afin d'orienter les ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux incarnés par son Excellence M. Paul BIYA, chef de l'Etat au cours d'une adresse à la nation en général et aux acteurs de l'écosystème des marchés publics camerounais en particulier « Les projets arrêtés et financés doivent être effectivement exécutés dans les normes prévues ... » (Discours du 3 novembre 1997)

Le présent rapport rend compte de l'état d'exécution des marchés publics au titre de la période sous revue. Il illustre la vitalité d'un système animé par plus de **1 400 acteurs** et ayant mobilisé, au cours de l'exercice, une enveloppe globale d'investissements publics de plus de **2 690 milliards de FCFA**, témoignant de la priorité accordée aux

infrastructures, à la santé, à l'éducation et à l'énergie.

L'année 2024 a également été marquée par des réformes normatives significatives : adoption de textes d'application structurants, migration progressive vers la dématérialisation intégrale des procédures, publication de nouveaux dossiers-types d'appel d'offres, ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi renouvelé. Ces innovations confirment la détermination de l'État à inscrire la commande publique camerounaise dans les standards internationaux de **transparence, d'efficacité et de bonne gouvernance**.

Cependant, malgré ces avancées, le rapport révèle des défis persistants : persistance de projets hors programmation, lenteur des délais de passation, faibles taux de réception des marchés conformément aux prévisions, non transmission des documents, ainsi que des dysfonctionnements liés à la gouvernance et au comportement des acteurs.

Ces insuffisances appellent un engagement renforcé, une responsabilisation accrue et une appropriation réelle des réformes par tous les acteurs.

L'ARMP, dans l'exercice de ses missions de **surveillance et de facilitation du système**, a poursuivi son action avec constance. Elle a veillé à la conformité des procédures, encadré les maîtres d'ouvrage par la formation et la diffusion d'outils adaptés. Ces efforts participent d'une dynamique profonde de consolidation de la crédibilité et de la performance du système.

À travers ce rapport, l'organisme chargé de la régulation exhorte l'ensemble des acteurs de l'Eco système des marchés publics maîtres d'ouvrage, entreprises et établissements publics, organes de contrôle, partenaires techniques et financiers à persévérer dans la quête d'un système de marchés publics **plus transparent, plus performant et plus équitable**. C'est à ce prix que nous augmenterons l'efficacité de la dépense publique et renforcerons la confiance des citoyens dans la gestion des ressources de l'État et faire de la commande publique un levier stratégique pour la croissance et le développement socio-économique du Cameroun à l'horizon 2030¹

**Le Directeur Général
(e) Monsieur Joseph Ngo**

¹ Cf Document SND 30

RAPPEL DES MISSIONS

Conformément aux dispositions du décret n°2012/076 du 08 mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/076 du 21 février 2001, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est chargée de la Régulation du système des Marchés Publics et des conventions des Délégations des Services Publics (DSP).

Placée sous la tutelle de la Présidence de la République, l'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

De manière générale, l'Agence remplit deux missions essentielles, à savoir la surveillance et la facilitation du système des marchés publics.

Dans le registre de la surveillance, l'Agence est, entre autres, appelée à :

- Procéder à la Régulation des activités des marchés publics à travers soit des actes de sanction des procédures, soit des actes à caractères didactiques ;
- Emettre des avis techniques, en tant que de besoin, à la demande du Ministère chargés des Marchés publics ou des Administrations concernées ;
- Assurer le suivi de l'application des décisions portant sur le règlement des litiges relatifs aux marchés publics ;
- Recruter, par voie d'appel d'offre, les Observateurs Indépendants, de veiller à la bonne exécution de leurs missions d'observation et d'exploiter leurs rapports,
- D'instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler les avis techniques au comité chargé de l'examen des recours des soumissionnaires ;
- Collecter et centraliser toute la documentation et toutes les statistiques sur les marchés publics en vue de constituer une banque de données ;
- Recruter par voie d'appel d'offres, en tant que de besoin, des Auditeurs Indépendants, veiller à la bonne exécution de leur mission d'audit annuel à posteriori, exploiter leurs rapports et de suivre la mise en œuvre des recommandations y afférentes ;
- Réaliser ou faire conduire des audits spécifiques ; des enquêtes ; contrôles et autres investigations sur la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et sur les délégations de services ;
- Centraliser les actes de sanction et procéder à leur publication ;
- Tenir la mise à jour du fichier des entreprises et autres acteurs sanctionnés ;
- Transmettre au Ministre chargé des marchés publics (Autorité Chargée des Marchés Publics) le rapport sur la situation générale des marchés publics ;
- ...

Dans le volet facilitation, l'Agence veille à :

- Contribuer à la formation des acteurs du système de passation, des marchés publics à la demande des administrations concernées ;
- Agréer les Experts dans le domaine des marchés publics ;
- Vulgariser les règles et procédures relatives aux Marchés Publics et des Délégations de Services Publics à travers des guides et des manuels ;
- Concevoir et diffuser des documents-types et manuels de procédures auprès des acteurs du système de passation des marchés publics ;
- Apporter des appuis techniques aux acteurs ;
- Éditer et publier le Journal des Marchés Publics ;
- Proposer des réformes dans le domaine des Marchés Publics ;
- ...

AVERTISSEMENT

Elaboré en application des dispositions de l'article 3 nouveau du Décret n°2012/076 précité, le présent Rapport sur la situation générale du système des marchés publics a vocation à être un instrument méthodologique qui présente de manière purement descriptive, le cliché global de la mise en œuvre de la politique budgétaire. En ce qui concerne précisément les projets relevant des Marchés Publics arrêtés par l'Etat, au cours de l'exercice, il est dépouillé de tout dogmatisme ou parti pris et n'est pas en soi un rapport analytique qui viserait à incriminer les acteurs impliqués.

Les résultats qu'il présente sont tributaires des seules informations transmises par les acteurs du système et quelques fois obtenues, à partir du réseau national de collecte d'information mis en place par l'ARMP auprès des acteurs opérationnels de la chaîne de la commande publique, à l'instar des Maîtres d'ouvrages, des Commissions de Passation de Marchés, des Observateurs Indépendants, des Ingénieurs de Marchés, etc. Accessoirement, certaines de ces informations proviennent de l'exploitation des données produites par l'ACMP et certaines administrations sectorielles, comme le MINEPAT, MINFI et le MINMAP. Les données étant évolutives, et dynamiques des écarts peuvent être constatés.

En rendant compte du niveau d'exécution des activités des Marchés Publics prévues pour l'exercice 2024, les données recueillies peuvent opportunément servir d'instruments de mesure de la performance des acteurs et partant, d'outils d'aide à la décision et diverses analyses, en vue des ajustements nécessaires à opérer pour l'atteinte des objectifs fixés.

Ce rapport constitue en réalité, l'extrait de la mise en œuvre des opérations de programmation de passation et d'exécution des Marchés Publics des Ministères et assimilés, des Entreprises Publiques, des Etablissements publics, des services déconcentrés de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Projets.

Qui plus est, les données contenues dans ce Rapport, apparaissent comme étant des éléments pertinents à mettre en perspective dans le cadre d'un dialogue de gestion entre l'Agence et l'ensemble des parties prenantes.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	I
RAPPEL DES MISSIONS	II
AVERTISSEMENT	III
SOMMAIRE	IV
LISTE DES TABLEAUX	V
LISTE DES GRAPHIQUES.....	VII
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES	VIII
RESUME.....	X
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DES ACTEURS DU SYSTÈME DES MARCHES PUBLICS	3
SECTION 1 : ACTEURS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS	4
SECTION 2 : LES ACTEURS DE CONTRÔLE.....	7
DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉS DE PASSATION ET D'EXECUTION	10
SECTION 1 : PROJETS IDENTIFIES	11
SECTION 2 : ACTIVITÉS DE PASSATION ET D'EXÉCUTION	18
SECTION 3 : DELAIS DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS.....	34
SECTION 4 : DEPERDITIONS DES PROCEDURES	39
SECTION 5 : CONTROLE INTERNE DE PASSATION ET D'EXECUTION.....	44
TROISIEME PARTIE : ACTIVITES DU REGULATEUR	45
SECTION 1 : SURVEILLANCE DU SYSTÈME.....	46
SECTION 2 : FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DES MARCHES PUBLICS.....	51
SECTION 3 : ANIMATION ET ALIMENTATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DES MARCHES PUBLICS	54
QUATRIÈME PARTIE : ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ CHARGÉE DES MARCHES PUBLICS	58
SECTION 1 : ORGANISATION ET BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.....	59
SECTION 2 : GESTION DES PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES.....	61
SECTION 3 : ARBITRAGE DES LITIGES ET DÉSACCORDS	63
SECTION 4 : SANCTIONS.....	65
CONCLUSION.....	66
ANNEXES	67

LISTE DES TABLEAUX

TABEAU 1 : DONNEES STATISTIQUES DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS.....	XIV
TABEAU 2 : SYNTHÈSE N°1 : RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS INITIALES.....	XVI
TABEAU 3 : MAÎTRES D'OUVRAGE/ MAÎTRES D'OUVRAGE DÉLÉGUÉS	4
TABEAU 4 : COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.....	5
TABEAU 5: ACTEURS DE CONTRÔLE À PRIORI.....	7
TABEAU 6: QUELQUES INGÉNIEURS DES MARCHÉS IDENTIFIÉS	8
TABEAU 7: COMPOSITION DES COMITÉS DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DU BIP	9
TABEAU 8: PROJETS PROGRAMMÉS EN DÉBUT D'EXERCICE (EN NOMBRE)	11
TABEAU 9: PROJETS PROGRAMMÉS EN DÉBUT D'EXERCICE (EN MONTANT)	12
TABEAU 10: PROJETS NON PROGRAMMÉS (EN NOMBRE)	13
TABEAU 11: PROJETS NON PROGRAMMÉS (EN MONTANTS).....	14
TABEAU 12: SYNTHÈSE DES PROJETS	15
TABEAU 13: SYNTHÈSE DES PROJETS (FINANCEMENT NATIONAL ET CONJOINT)	15
TABEAU 14: SYNTHÈSE DES PROJETS (FINANCEMENT EXTÉRIEUR)	17
TABEAU 15: ACTIVITÉS DES MINISTÈRES ET ASSIMILÉS	18
TABEAU 16: ACTIVITÉS DES CELLULES D'EXÉCUTION DE PROJETS	20
TABEAU 17: ACTIVITÉS DES GOUVERNEURS ET PRÉFETS (EN NOMBRE)	22
TABEAU 18: ACTIVITÉS DES GOUVERNEURS ET PRÉFETS (EN MONTANTS)	23
TABEAU 19: ACTIVITÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX (EN NOMBRE)	24
TABEAU 20 : ACTIVITÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX (EN MONTANTS).....	25
TABEAU 21: ACTIVITÉS DES CTD (EN NOMBRE)	26
TABEAU 22: ACTIVITÉS DES CTD (EN MONTANT)	27
TABEAU 23: ACTIVITÉS DES EP (EN NOMBRE ET EN MONTANT).....	28
TABEAU 24: ACTIVITÉS DES EPP (EN NOMBRE ET EN MONTANT)	29
TABEAU 25: SYNTHÈSE GLOBALE DES RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS, EN NOMBRE	30
TABEAU 26: SYNTHÈSE GLOBALE DES RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX PROJETS IDENTIFIÉS, EN NOMBRE.....	31
TABEAU 27: SYNTHÈSE GLOBALE DES RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS, EN MONTANTS.....	31
TABEAU 28: SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS PAR TYPE DE CONTRATS	31
TABEAU 29: SYNTHÈSE GLOBALE DES RÉALISATIONS (MARCHÉS ATTRIBUÉS)	31
TABEAU 30: SYNTHÈSE GLOBALE SELON LE MODE DE PASSATION (MARCHÉS PROGRAMMÉS ET NON PROGRAMMÉS).....	32
TABEAU 31: SYNTHÈSE GLOBALE PAR TYPE DE FINANCEMENT (NATIONAL ET CONJOINT).....	32
TABEAU 32: SYNTHÈSE GLOBALE PAR TYPE DE FINANCEMENT (EXTERNE)	33
TABEAU 33 : PROCÉDURES PASSÉES EN LIGNE À TRAVERS LA PLATEFORME COLEPS	33
TABEAU 34: SYNTHESE DES DELAIS REGLEMENTAIRES POUR LES ACTEURS ASSUJETTIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS.....	34
TABEAU 35: CHRONOGRAMME DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES	35
TABEAU 36 : DELAIS DE PASSATION DES MARCHES EN CPM	35
TABEAU 37 : DELAIS DE PASSATION DES MARCHES PASSES EN CCCM.....	36

TABLEAU 38: DELAIS MOYENS PAR TYPES DE PROCEDURES ET ACTEURS (CPM)	37
TABLEAU 39: DELAIS MOYENS PAR TYPES DE PROCEDURES ET ACTEURS (CCCM)	38
TABLEAU 40: DÉLAIS D'EXÉCUTION DES MARCHÉS	38
TABLEAU 41: APPEL D'OFFRES INFRUCTUEUX ET ANNULÉS	39
TABLEAU 42: ATTRIBUTIONS ANNULÉES	40
TABLEAU 43: MARCHES RESILIES	40
TABLEAU 44 : CHANTIERS ABANDONNÉS PAR TYPE D'ACTEURS	41
TABLEAU 45 : SITUATION DES PÉNALITÉS PAR TYPES D'ACTEURS	42
TABLEAU 46 : RÉCAPITULATIF DES AVIS ÉMIS PAR TYPES DE COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE	44
TABLEAU 47: RÉCAPITULATIF DES EXPERTS UTILISÉS PAR TYPE DE COMMISSIONS	44
TABLEAU 48: SYNTHÈSE DES RAPPORTS PRODUITS PAR LES OI	44
TABLEAU 49 : SYNTHÈSE DES ACTES DE RÉGULATION PAR TYPE DE MESURE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
TABLEAU 50: SYNTHÈSE DES ACTES DE RÉGULATION PAR ÉTAPES DE PROCÉDURE	47
TABLEAU 51 : IRREGULARITES PAR SOURCES D'INFORMATIONS	48
TABLEAU 52: IRREGULARITES PAR ETAPES DE PROCEDURE	48
TABLEAU 53: VENTILATION DES IRRÉGULARITÉS PAR TYPE DE MESURE, EN NOMBRE.....	49
TABLEAU 54: RÉCAPITULATIF DES RECOURS ET REQUÊTES DES SOUSMISSIONNAIRES	49
TABLEAU 55: RECOURS JUGÉS RECEVABLES ET TRAITÉS PAR ÉTAPE DE PROCÉDURE	49
TABLEAU 56: RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS.....	50
TABLEAU 57: APPUIS TECHNIQUES	51
TABLEAU 58: ÉTAT DES FORMATIONS ET APPUIS TECHNIQUES DISPENSÉS AUX ACTEURS	51
TABLEAU 59: AGRÉMENT DES EXPERTS.....	52
TABLEAU 60: CNE EMIS PAR TYPE DE COMMANDE PUBLIQUE.....	52
TABLEAU 61: PUBLICATION DES ACTES DE PROCEDURES ET PRODUCTION DES DOCUMENTS DE FACILITATION	53
TABLEAU 62: CONSULTATIONS ET DOSSIERS DE CONSULTATIONS COLLECTES EN 2024	54
TABLEAU 63: DÉCISIONS D'ATTRIBUTIONS COLLECTÉES EN 2024	55
TABLEAU 64: ORDRES DE SERVICES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX COLLECTÉS EN 2024	55
TABLEAU 65: PROCÈS-VERBAUX DE RÉCEPTION COLLECTÉS EN 2024	56
TABLEAU 66: DOCUMENTS COLLECTES AU NIVEAU CENTRAL ET PAR REGION	57
TABLEAU 67: NOMBRE DE PUBLICATIONS DES ACTES ET PROCÉDURES DES ACTEURS	57
TABLEAU 68: PUBLICATION DES TEXTES	59
TABLEAU 69: COMMISSIONS CRÉÉES ET PRÉSIDENTS NOMMÉS PAR TYPES D'ACTEURS.....	59
TABLEAU 70: ENTREPRISES CATEGORISEES EN 2024.....	60
TABLEAU 71 : SITUATION DES AUTORISATIONS DE GRÉ À GRÉ.....	61
TABLEAU 72: SITUATION DES TRAVAUX EN RÉGIE	61
TABLEAU 73: DECISIONS RENDUES EN PHASE PASSATION	63
TABLEAU 74: DECISIONS RENDUES EN PHASE EXECUTION	63
TABLEAU 75 : PROCEDURES SANCTIONNÉES	65

LISTE DES GRAPHIQUES

GRAPHIQUE 1: REPARTITION DES MAITRES D'OUVRAGE/MAITRES D'OUVRAGE DELEGUES.....	5
GRAPHIQUE 2: PROJETS PROGRAMMES PAR REGION (EN NOMBRE) ET PAR/TYPE D'ACTEURS	11
GRAPHIQUE 3: PROJETS PROGRAMMES (EN MONTANT) PAR REGION ET PAR TYPE D'ACTEURS	11
GRAPHIQUE 4: PROJETS NON PROGRAMMES/REGION (EN NOMBRE ET EN MONTANT)	13
GRAPHIQUE 5 : PROJETS NON PROGRAMMES/TYPE D'ACTEURS (EN NOMBRE ET EN MONTANT).....	13
GRAPHIQUE 6: SYNTHÈSE DES PROJETS	15
GRAPHIQUE 7 : SYNTHÈSE DES PROJETS EN NOMBRE.....	16
GRAPHIQUE 8 : SYNTHÈSE DES PROJETS EN NOMBRE.....	17
GRAPHIQUE 9 : SYNTHÈSE DES PROJETS EN MONTANTS	17
GRAPHIQUE 10 : ACTIVITÉS DES MINISTÈRE ET ASSIMILÉS EN NOMBRE	19
GRAPHIQUE 11 :ACTIVITÉS DES CELLULES D'EXÉCUTION EN NOMBRE ET MONTANT	21
GRAPHIQUE 12 : ACTIVITÉS DES CELLULES DES ÉTABLISSEMENT PUBLICS EN NOMBRE	28
GRAPHIQUE 13 : ACTIVITÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN NOMBRE ET EN MONTANT.....	30
GRAPHIQUE 14 : SYNTHÈSE GLOBALE PAR TYPE FINANCEMENT EXTERNE EN NOMBRE ET EN MONTANT.....	33
GRAPHIQUE 15 : APPEL D'OFFRES INFRACTUEUX ET ANNULÉS.....	39
GRAPHIQUE 16 : MARCHES LANCES/MARCHES ATTRIBUES/ANNULES.....	40
GRAPHIQUE 17 : MARCHÉS RÉSILIÉS.....	41
GRAPHIQUE 18 : MARCHÉS ABANDONNÉS.....	41
GRAPHIQUE 19 : SYNTHÈSE DE DÉPERDITION	42
GRAPHIQUE 20 : POURCENTAGE SUR LA SITUATION DES PENALITES PAR TYPE D'ACTEURS.....	43
GRAPHIQUE 21 :APPROCHE GENRE FORMATION	52
GRAPHIQUE 22 : NOMBRE DE CNE DELIVRES PAR TYPE DE PROCEDURE	53
GRAPHIQUE 23 : DOCUMENTS COLLECTÉS AU NIVEAU CENTRAL PAR PHASE ET PAR RÉGION.....	57
GRAPHIQUE 24 : AUTORISATION DE GRE A GRE EN NOMBRE ET EN MONTANT	61
GRAPHIQUE 25 : SITUATION DES TRAVAUX EN REGIE EN NOMBRE ET EN MONTANT	62
GRAPHIQUE 26 : DÉCISIONS PRISE EN PHASE PASSATION	63

LISTE DES ABBREVIATIONS ET DES SIGLES

AC	: Autorité Contractante
AD	: Adamaoua
AG	: Approvisionnements Généraux
AI	: Autres infrastructures
AMI	: Appel à Manifestation d'intérêt
AO	: Appel d'offres
AONO	: Appel d'offres national ouvert
AONR	: Appel d'offres national restreint
AOIO	: Appel d'offres international ouvert
AOIR	: Appel d'offres international restreint
ARMP	: Agence de Régulation des Marchés Publics
ART	: Agence de Régulation des Télécommunications
BEC	: Bâtiments et Equipements Collectifs
BIP	: Budget d'Investissement Public
CDC	: Cameroon Development Corporation
CE	: Centre
CER	: Comité d'Examen des Recours
CEP	: Cellule d'Exécution des Projets
CMD	: Chefs de Mission Diplomatique
CPM	: Commission de Passation des Marchés
CCPM	: Commission Centrale de Passation des Marchés
CONAC	: Commission Nationale Anti-Corruption
CTD	: Collectivité Territoriale Décentralisée
CR	: Conseil Régional
DAO	: Dossier d'Appel d'offres
DC	: Demande de Cotation
DSCE	: Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
EN	: Extrême-Nord
ES	: Est
EPP	: Entreprises Publiques
EP	: Etablissement Public
FEICOM	: Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale
GG	: Gré à gré
Gouv	: Gouverneur
HGD	: Hôpital Général de Douala
JDM	: Journal des Marchés Publics

LT	: Littoral
MIN	: Ministère
MINDCAF	: Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINEE	: Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINHDU	: Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINJUSTICE	: Ministère de la Justice
MINTP	: Ministère des Travaux Publics
MINEPAT	: Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINMAP	: Ministère des Marchés Publics
MO	: Maitre d'Ouvrage
MV	: Mairie de Ville
NO	: Nord
NW	: Nord-Ouest
OU	: Ouest
PIP	: Programme d'Investissement Prioritaire
PREF	: Préfet
PRJ	: Projet
PME	: Petite et Moyenne Entreprise
PNDP	: Programme National de Développement Participatif
RIR	: Routes et Infrastructures Routières
SCAO	: Sous-Commission d'Analyse des Offres
SC	: Services Centraux
SNLCC	: Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption
SPI	: Services et Prestations Intellectuelles
SONARA	: Société Nationale de Raffinage
SOPECAM	: Société de Presse et d'Editions du Cameroun
SU	: Sud
SW	: Sud-Ouest

RESUME

Le présent Rapport donne à voir sous le prisme cartographique les informations liées aux activités de programmation, de passation, d'exécution, de surveillance et de facilitation du système des Marchés Publics au Cameroun, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

I-DE LA PRESENTATION DES ACTEURS

En 2024, 1 454 acteurs ont animé le système des Marchés Publics. Ces derniers se répartissent en trois (3) grands groupes notamment, les acteurs de la sphère stratégique, la sphère opérationnelle (Passation, exécution) et de la sphère de contrôle (à priori et à postériori).

II-DE LA PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS

Pour le compte de l'exercice 2024, 8 466 projets ont été programmés pour un montant global de FCFA 1 711 781 189 780.

A ce décompte, se sont ajoutés 3 166 projets non-programmés répertoriés tant au niveau des Ministères et assimilés, des Entreprises Publiques, des Etablissement publics, des services déconcentrés de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Projet pour une valeur de FCFA 655 178 405 922, représentant 38.27% des projets programmés.

Il y a lieu de mentionner en supplément que, 4 568 projets évalués à FCFA 323 557 142 418 constitue les projets des exercices antérieurs.

Il en résulte une projection globale de 16 200 Projets évalués à FCFA 2 690 516 738 120 toutes catégories d'Autorités Contractantes considérées, à réaliser au cours dudit exercice.

III-ACTIVITES DE PASSATION ET DES ORGANES DE CONTROLE INTERNE DE L'EXECUTION

Au cours de l'exercice 2024, l'on enregistre dans une perspective d'ensemble 6 593 Appels d'Offres lancés incluant les marchés non-programmés. Les projets initiés au cours des exercices antérieurs, sont au nombre 4 568 pour une valeur de FCFA 323 557 142 418.

Du corpus global de ces consultations, 7 344 Marchés ont été attribués, pour une valeur de FCFA 763 144 143 845, et 6 008 contrats signés correspondant à FCFA 398 317 636 661.

Cependant, par rapport aux projets identifiés au cours de l'exercice 2024, l'évaluation de la mise en œuvre des opérations de passation et d'exécution des Marchés Publics se présente de la manière suivante :

En phase passation :

- 6 593 Appels d'Offres ont été lancés sur les 6 445 identifiés, relatifs aux projets programmés et non-programmés, soit un taux de lancement de 102.%. Les ministères, les EP, les Conseils régionaux, les gouverneurs et préfets ont lancé plus de projets que ceux identifiés initialement

Les Ministères affichent un taux global de lancement d'Appels d'Offres de 125% correspondant à 733 Appels d'Offres lancés. Quant aux CTD, ils affichent le nombre d'appels d'offres lancés le plus élevé soit 3 824. Cela s'explique à travers le processus de décentralisation, qui prend de plus en plus corps, en termes de transfert de ressources.

- 7 344 Marchés ont été attribués sur les 7 427 identifiés (attributions programmées et non programmées), soit un taux d'attribution de 99%.

Les Ministères (116%) pour 826 attributions, les Gouverneurs et Préfets (125%) pour 355 attributions, les EPP (205%) pour 509 attributions, les EP (89%) pour 632 attributions, les Conseils Régionaux (112%) pour 458 attributions, enfin, les CTD qui enregistrent un taux d'attribution de 92% pour 4 222 attributions.

- 6 008 Marchés ont été signés sur les 7 344 Marchés à contractualiser (projets programmés et non-programmés), soit un taux de 80 % répartis ainsi qu'il suit : Les Ministères (89%) pour 639 contrats ; les Gouverneurs et préfets (109%) pour 303 contrats ; EPP (139%) pour 350 contrats ; EP (71%) soit 520 contrats ; CEP (49%) soit 235 contrats ; les Conseils Régionaux (105%) pour 408 contrats ; enfin les CTD enregistrent un taux de marchés signés de 77% correspondant à 3 553 contrats signés.

S'agissant des délais de procédures de passation des marchés, l'on observe de manière générale, une tendance du temps de passation à la hausse par rapport à l'exercice précédent. Selon ce constat la durée moyenne de passation pour les marchés passés en CPM, est passée de 96 jours à 112 jours pour les demandes de cotation, et de 112 jours à 122 jours pour les appels d'offres nationaux ouverts.

Pour les marchés soumis à la revue préalable des Commissions Centrales, il a été relevé que seuls les délais moyens des marchés passés par appels d'offres nationaux restreints, sont conformes aux délais réglementaires. La procédure d'appel d'offre national ouvert, qui a été la plus utilisée est quant à elle largement au-dessus des marges acceptables.

S'agissant des marchés de gré à gré, il a été dénombré, au cours de cet exercice que 757 Autorisations de gré à gré ont été recensées pour une valeur de FCFA 148 060 803 943.

Sur l'ensemble des 6 593 Appels d'Offres lancés et 7 344 Marchés attribués, il est enregistré 100 annulations de procédures et 716 infructuosités.

A cela s'ajoute que, 294 avenants ont été signés dont 29 à incidence financière, d'une valeur de FCFA 13 587 426 746 au cours de cette période.

En phase exécution :

Les résultats ci-après ont été enregistrés en fin d'exercice en ce qui concerne les marchés programmés et les marchés non-programmés, relativement aux prévisions :

- 4 896 marchés ont démarré, sur les 7 386 marchés programmés, soit un pourcentage de 66%.
- 2 070 marchés ont été réceptionnés, sur les 4 896 marchés démarrés, soit un taux de 30%.

Sur le plan des sanctions : 286 contrats ont été résiliés au cours de l'exercice 2024.

Subséquentement, 265 entreprises ont été exclues de la commande publique pour les périodes allant de six (06) mois à deux (02) ans. S'agissant des sanctions infligées aux autres acteurs du système, il y a lieu de relever que treize (13) membres des commissions de passation des marchés publics, ont été sanctionnés pour des faits avérés de mauvaises pratiques dans la passation de certains marchés.

III- ACTIVITES DU REGULATEUR

III-1 Surveillance du Système

Les activités de surveillance ont principalement porté sur l'identification des Commissions actives, la collecte des documents, le suivi des activités des Observateurs Indépendants (OI), la détection des irrégularités et la sanction des procédures, l'examen des recours ainsi que les opérations spécifiques de lutte contre la corruption.

Comme principaux résultats, on note que :

- Le chiffre 22 967 représente les acteurs opérationnels dont 514 Commissions de Passation des Marchés (CPM) actives ont été identifiées.
- Au regard de la collecte des documents toutes phases confondues, sur 399 089 documents attendus, 129 969 ont été collectés pour les projets initiés en 2024 ; ce qui représente un taux de 32.5% par rapport au nombre de documents attendus ;
- 41 Observateurs Indépendants ont produit 4 969 rapports, dont 4 003 relatifs aux séances des CPM, 962 aux sessions des Sous-Commissions d'Analyses et 04 rapports périodiques ;
- 187 recours ont été reçus au niveau de l'Agence. Il convient de souligner que d'autres recours sont également adressés au MINMAP et ne parviennent pas systématiquement à l'ARMP, 106 d'entre eux ont été jugés fondés ;

III-2 Facilitation

a) Formation

L'ARMP en tant que facilitateur du système des marchés publics, a au cours de l'exercice 2024 formé 111 acteurs relevant des Maîtres d'Ouvrage (Entreprises Publiques et Etablissements Publics). Les deux catégories d'acteurs, ont eu respectivement, 60 et 51 personnels formés dont 84 de sexe masculin et 27 de sexe féminin.

Au cours de l'exercice 2024 le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local avec l'appui du MINEPAT et du FEICOM ainsi que la participation du MINFI, du MINMAP, a, en date du 17 septembre 2024, à travers la note de service N°000068/L/SG/DPDS/CAES/IE2, commis une opération de renforcement des capacités des Chefs des exécutifs municipaux et régionaux a impliqué l'Agence en tant que légataire institutionnel en matière de formation dans le domaine des marchés publics.

L'ARMP a donc contribué à travers ses experts au renforcement de capacités de 855 acteurs séminaristes.

b) Agrément des experts

En 2024, cette activité n'a pas été menée, néanmoins, les experts retenus en 2022 restent mobilisables jusqu'à l'actualisation du fichier.

c) Production des documents de facilitation

L'élaboration de supports documentaires visant à simplifier le travail des intervenants demeure un axe de vigilance pour l'Agence. En 2024, celle-ci a produit seize 16 dossiers types d'appel d'offres (DTAO) ainsi que 05 manuels et outils de facilitations.

III-3 Animation et Alimentation du système d'information

La collecte, l'archivage des documents des marchés publics, et l'alimentation des données sont les piliers sur lesquels l'Agence s'appuie pour animer le système d'information des marchés publics.

a) La collecte et l'archivage des documents des marchés publics.

Au cours de l'exercice 2024, l'Agence a enregistré un nombre de 129 969 documents collectés sur 399 089 attendus soit un taux de collecte de 32,57%.

- (i) En phase passation : 117 432 documents ont été collectés.
- (ii) En phase exécution : 12 537 documents ont été collectés.

En 2024, 10 829 actes de procédures ont fait objet de publications dans le Journal Des Marchés Publics (JDM). Ces actes concernent tous les types de consultations, les décisions d'attributions, les communiqués, on dénombre :

- 6 593 Avis d'Appels d'Offres, Demandes de Cotations et Avis à Manifestations d'Intérêts,
- 7 344 Décisions d'attributions,
- 4 178 Communiqués portant notamment sur les résultats d'attributions.

b) Alimentation de la banque de données Pridesoft

Tous les documents des marchés publics collectés sont exploités et les données extraites, alimentées dans la banque de données Pridesoft. Le critère d'appréciation d'une bonne alimentation, est le taux qualité et quantité des données des marchés publics qui est fixé à 90%.

En termes qualitatif et quantitatif ce taux est respectivement de 83,36% et 78,64% au cours de l'exercice 2024.

IV- ACTIVITES DE L'AUTORITE DES MARCHES PUBLICS

De l'organisation et du bon fonctionnement du système

En 2024 l'Autorité chargée des Marchés Publics a mené les activités suivantes :

- 05 textes d'applications signés ;
- 06 Commissions de Passation des Marchés crée ;
- 202 présidents de commissions et 202 Représentants désignés ;
- 757 autorisations de gré à gré ont été accordées par l'Autorité chargée des Marchés Publics ; pour un montant global de 148 060 803 943 FCFA ;
- 09 autorisations de régie pour un montant global de 600 131 700 FCFA.
- 13 personnes physiques et 295 entreprises ont été sanctionnées, pour divers motifs ;

Tableau 1 : Données statistiques du système des marchés publics

I- PRESENTATION DES ACTEURS			
Type de commissions de passation	04	Soumissionnaires distincts	5130
Maître d'Ouvrage actifs	660	Cocontractants distincts	3357
Commissions de passation des marchés actives	514	Commissions Centrales	5
Commissions créées en 2024	06	Maîtres d'œuvre privé	109
Commissions inactives	-	Ingénieurs de marché distinct	6008
Présidents nommés en 2024	202	Chefs de service du marché distinct	6008
Décisions de constatation	202	Experts	1 455
Observateurs indépendants	41	Structures internes de gestion des Marchés Publics (SIGAMP)	-

II-ACTIVITES DES ACTEURS					
Activités	Nombre	Montant	Activités	Nombre	Montant
Projets identifiés	16 200	2 690 516 738 120	Marchés de gré à gré	757	148 060 803 943
Projets programmés	8 466	1 711 781 189 780	Avenants	294	13 587 426 746
Projets non programmés	3166	655 178 405 922	Marchés spéciaux	0	0
Appels d'offres et DC lancés	6 593	1 016 453 851 650	Marchés en régie	9	600 131 700
Marchés attribués	7344	786 775 846 170	Appels d'offres et DC infructueux	716	
Marchés signés	6008	551 635 578 169	Attributions annulées	100	

III-ACTIVITES DE REGULATION			
Publicité des informations			
Activités	Nombre	Activités	Nombre/Pourcentage
Consultations lancées (appels d'offre+DC)	7136	% de publication des marchés attribués	56,89%
Consultations publiées	6 618	Appels d'offres passés en ligne	486
Décisions d'attribution publiées	4178	Nombre de soumissions reçues en ligne	923
Marchés attribués en ligne	650	% Publication des consultations	93%

DOCUMENTS COLLECTÉS			
Documents collectés passation	117 432	% Collecte passation	43,46%
Documents collectés Exécution	12 537	% Collecte exécution	9.73%

VIII- SURVEILLANCE			
Nombre de Documents collectés	129 969	Recours et requêtes reçus et traités	187
Nombre de rapports produits par les OI	4969	Nombre d'entreprises sanctionnées	265
Nombre d'actes de régulation pris	3 065	Nombre de personnes physiques sanctionnées	13
Dysfonctionnements	3 906	Recours reçus	104
Intérêts moratoires	6	Requêtes directes	7
Pénalités de retard	191	Acteurs formés	111

IV- OPERATIONS DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS							
IV.1 SERVICES CENTRAUX							
MO/MOD	AO lancés	Marchés attribués		Marchés signés		Marchés démarrés	Marchés réceptionnés
		Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Nombre
MINISTERES	733	826	268 030 235 742	639	28 245 749 524	301	114
CEP	347	342	28 587 699 825	235	25 898 001 409	172	31
Total	1 080	1 168	296 617 935 567	874	54 143 750 933	473	145

IV.2 SERVICES DECONCENTRES /EP/EPA/CTD							
MO/MOD	AO lancés	Marchés attribués		Marchés signés		Marchés démarrés	Marchés réceptionnés
		Nombre	Montant	Nombre	Montant		
EPP	461	509	127 050 958 248	350	109 607 679 597	317	61
EP	588	632	59 096 681 118	520	55 585 900 506	446	137
CTD	3824	4 222	219 156 503 722	3 553	133 268 760 587	3 089	1521
Conseils Reg	273	458	28 587 699 825	303	25 898 001 409	315	129
GOUV et Pref	367	355	32 634 365 365	408	19 813 543 629	256	77
Total	5 513	6 176	466 526 208 278	5 134	344 173 885 728	4 423	1 925

V- MARCHES DE GRE A GRE				
MO/MOD	Marchés de Gré à Gré		Marchés attribués	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
MIN	213	92 569 758 001	826	268 030 235 742
CEP	19	4 573 809 290	342	52 219 402 150
EPP	20	16 911 086 668	509	127 050 958 248
EP	131	7 070 225 654	632	59 096 681 118
CTD	241	11 731 408 340	4 222	219 156 503 722
Gouv et Pref	30	5 540 619 427	355	32 634 365 365
CR	103	9 663 896 563	458	28 587 699 825
TOTAL	757	148 060 803 943	7 344	786 775 846 170

IX- ACTIVITES DE L'AUTORITE DES MARCHES PUBLICS			
Activités	Nombre	Activités	Nombre
Avis émis par les commissions centrales	288	Experts utilisés par les CCCM	130
Commissions créées	06	Présidents nommés	202
Autorisations de gré à gré	697	Autorisation régie	9
Décisions de l'ACMP relatifs aux recours	/	Procédures sanctionnées	2526
Entreprises sanctionnées	265	Personnes physiques sanctionnées	13

X – SITUATION DES DEPERDITIONS	
Procédures initiées en 2023 et 2024	
Nombre d'appels d'offres infructueux	716
Nombre d'appels d'offres annulés	214
Nombre de chantiers abandonnés	45
Nombre de marchés résiliés	119

Tableau 2 : Synthèse n°1 : réalisations par rapport aux prévisions initiales

Type MO	AO LANCES			MARCHES ATTRIBUES			MARCHES SIGNES			MARCHES DEMARRES			MARCHES RECEPTIONNES		
	Prévisions	Réalisations	Taux(%)	Prévisions	Réalisations	Taux(%)	Prévisions	Réalisations	Taux(%)	Prévisions	Réalisations	Taux(%)	Prévisions	Réalisations	Taux (%)
I-ADMINISTRATION CENTRALE															
Ministères	585	733	125%	711	826	116%	720	639	89%	720	301	42%	590	114	19%
Projets	463	347	75%	480	342	71%	480	235	49%	456	172	38%	264	31	12%
Total (I)	1048	1080	103%	1191	1168	98%	1200	874	73%	1176	473	40%	854	145	17%
II-REGION															
II.1- EP,EPA et CTD															
EPP	375	461	123%	248	509	205%	251	350	139%	248	317	128%	370	61	16%
EP	659	588	89%	714	632	89%	734	520	71%	719	446	62%	530	137	26%
CTD	3826	3824	100%	4604	4222	92%	4604	3553	77%	4599	3089	67%	4512	1521	34%
CR	230	273	119%	408	458	112%	390	408	105%	394	315	80%	378	129	34%
Total (II.1)	5090	5146	101%	5974	5821	97%	5979	4831	81%	5960	4167	70%	5790	1848	32%
II.2-Gouverneurs, Préfets															
Gouv et Pref	307	367	91%	262	355	125%	300	303	109%	250	256	93%	249	77	28%
Total (II.2)	307	367	120%	262	355	135%	300	303	101%	250	256	102%	249	77	31%
TOTAL GENERAL (I+II)	6445	6593	102%	7427	7344	99%	7479	6008	80%	7386	4896	66%	6893	2070	30%

INTRODUCTION

Le présent Rapport, illustre les opérations de passation et d'exécution des Marchés Publics au 31 décembre 2024.

Au cours de l'exercice sous revue, les marchés publics se sont exécutés dans un contexte marqué d'une part, par l'évolution du cadre normatif avec la signature de cinq importants textes à savoir :

1-Arrêté 000333/A/MINMAP/CAB fixant le calendrier de migration de la passation exclusive des marchés publics par voie électronique du 27/12/2024 ;

2-Lettre circulaire 00007/LC/MINMAP/CAB Portant instructions relatives à la mise en vigueur des dossier type d'appel offre (DTAO) des manuelles des guide et outils de facilitations de la passation et de l'exécution, du suivi et du contrôle et de la régulation des marchés, induit par les réformes du système des marchés publics du 20/03/2024 ;

3-Lettre circulaire 000019/LC/MINMAP/CAB Relative aux modalités de constitution, et consignation, de conservation de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics du 05/06/2024 ;

4-Décision 0000162/D/MINMAP/CAB portant mise en place d'un organe de gestion du projet de dématérialisations des procédures des marchés publics à travers la plateforme COLEPS du 24/04/2024 ;

5-Décision 0000488/D/MINMAP/SG/DAJ/BK fixant le montant de l'indemnité de session allouer aux personnels d'appuis mis à la disposition des CCCM du 18/10/2024.

D'autre part, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) et de la poursuite du processus de décentralisation à travers l'opérationnalisation des Régions, le maintien d'une veille sécuritaire sur l'étendue du territoire national et de la reconstruction des Régions affectées par les crises sécuritaires (Nord-ouest, Sud-ouest et Extrême-nord).

En 2024, l'enveloppe globale affectée à l'investissement public de l'Etat, et de ses démembrements est de FCFA 2 690 516 738 120 pour le financement de 16 200 projets.

Au plan de la répartition des allocations budgétaires, les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de l'énergie détiennent comme en 2023, les dotations les plus importantes du budget annuel de l'Etat. Ce qui traduirait la volonté des pouvoirs publics, de poursuivre les efforts entamés pour une croissance économique durable.

En ce qui concerne les opérations de passation, l'on note la persistance du phénomène des projets non-programmés, l'on en enregistre pour l'exercice 3 166 projets au total, pour une valeur de FCFA 655 178 405 922 inférieure à la valeur des projets programmés. En outre, au terme de la période considérée, les taux globaux de mise en œuvre de la programmation sont satisfaisants. Ils sont de 100 % pour les AO lancés, de 99% pour les marchés attribués et de 80% pour les marchés signés (ces valeurs sont obtenues en prenant en compte des projets identifiés c'est-à-dire les projets programmés ; non programmés et ceux qui ont chevauché entre les exercices 2023 et 2024).

Ces résultats mettent en évidence plusieurs facteurs de sous-performance de notre système des Marchés Publics, en l'occurrence : la gouvernance dans le domaine des marchés publics, la lourdeur des procédures de passation des marchés, la faiblesse du régime de sanctions (acteurs et procédures).

Comme suite logique des résultats de la passation, seuls 4 896 Marchés ont connu un démarrage, sur les 16 200 identifiés.

Ce rapport rend ainsi compte des développements sur la programmation des marchés, en termes de répartition des crédits et d'agenda des opérations de passation et d'exécution (I^{ère} partie). Ensuite suivra, la modulation du déroulement concret desdites opérations (II^{ème} partie). Il fait le récapitulatif des interventions du régulateur à l'occasion de ces activités, soit dans le volet de la surveillance, soit dans celui de la formation des acteurs du système des marchés publics (III^{ème} partie). Pour enfin aborder, l'activité de l'Autorité chargée des Marchés Publics (IV^{ème} partie).

PREMIÈRE PARTIE

PRÉSENTATION DES ACTEURS DU SYSTÈME DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1 : ACTEURS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS

I.1 ACTEURS DE LA SPHERE STRATÉGIQUE

Les acteurs de la sphère stratégique, ont principalement pour rôle d'assurer l'organisation et le bon fonctionnement du système des marchés publics camerounais.

Il s'agit notamment du :

- Président de la République ;
- Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
- Autorité Chargée des Marchés Publics ;
- Ministre de l'Économie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire ;
- Ministre des Finances ;
- Organisme en charge de la Régulation des Marchés Publics.

I.2 ACTEURS DE LA SPHERE OPERATIONNELLE

Les opérations de passation et d'exécution des marchés publics impliquent, précisément : le MINMAP, l'ARMP les Maîtres d'Ouvrage, les Maîtres d'Ouvrage Délégués, les SIGAMP, les CPM, les CCCM, le CER, les Observateurs Indépendants, les Chefs services des marchés, les ingénieurs des marchés

I.2.1- ACTEURS DE LA PHASE PASSATION

1.2.1.1 Les Maîtres d'ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués


La préparation de la procédure de la passation et d'exécution d'un marché public incombe aux maîtres d'ouvrages et maîtres d'ouvrages délégués

Tableau 3 : Maîtres d'Ouvrage/ Maîtres d'Ouvrage Délégués

N°	Catégorie d'Acteurs	Type	Effectif
1	Maîtres d'Ouvrage	Ministères et assimilés	38
		Établissements Publics	104
		Entreprises Publiques	40
		Conseils Régionaux	10
		Collectivités Territoriales Décentralisées	360
		Mairies de la Ville	14
2	Maîtres d'Ouvrage Délégués	Gouverneurs	10
		Préfets	58
		Personnes de droit privée bénéficiant d'un concours financier de l'État	-
		Chefs de Mission diplomatique	-
		Cellules d'exécution des projets	67
		Public Independent Conceliator	2
Total			703

Au 31 décembre 2024, on a dénombré, tel qu'il ressort du tableau ci-dessus : 566 Maîtres d'Ouvrages, et 137 Maîtres d'Ouvrage Délégués.

Graphique 1 : Répartition des Maîtres d'Ouvrage/Maîtres d'Ouvrage Délégués



1.2.1.2 Les Commissions de Passation des marchés publics

Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique placés auprès des Maîtres d'Ouvrages, des Maîtres d'Ouvrages Délégués, des Gouverneurs de Région et des Préfets, pour la passation des marchés publics dont les montants sont au moins égaux à cinq (05) millions de francs CFA.

Tableau 4 : Commission de passation des marchés publics

N°	Type MO	CIPM	CRPM	CDPM	CSPM	TOTAL
1	MIN	49			26	75
2	CEP				67	67
3	GOUV		10			10
4	PREF			58		58
5	EP	104				104
6	EPP	40				40
7	CTD	374				374
8	CR	10				10
TOTAL		577	10	58	93	738

En déclinaison de ce tableau il ressort que 577 CIPM, 10 CRPM, 58 CDPM, 93 CSPM constituent des éléments d'appui technique.

NB : Les mairies de villes sont incluses, dans les CTD.

I.2.2- ACTEURS DE LA PHASE EXÉCUTION

Les acteurs concernés par cette activité sont essentiellement, les Maîtres d'Ouvrages et les Maîtres d'Ouvrages Délégués, les Chefs de service des marchés, les Ingénieurs de marchés, les missions de contrôle, les commissions de réception provisoires et de recettes techniques, les comités de suivi de l'exécution du BIP, spécifiquement leurs missions sont de s'assurer de l'effectivité, l'efficacité et la qualité des prestations, conformément aux clauses contractuelles.

Tableau 5 : Acteurs de la phase exécution

N°	Type MO	Ingénieurs du marché	Chef service du marché	Cocontractant	Commission de réception/commission de recettes techniques	Total
1	MIN	639	639	639	639	2 556
2	CEP	235	235	235	235	940
5	EPP	350	350	350	350	1 400
6	EP	520	520	520	520	2 080
7	CTD	3553	3553	3553	3553	14212
8	GOUV et Pref	303	303	303	303	1 212
9	CR	408	408	408	408	1 632
Total		6008	6008	6008	6008	24 032

Les données de ce tableau montrent qu'au cours de l'exercice 2024, un nombre total de 24032 acteurs de la phase exécution dont 6008, pour chaque type d'intervenant (ingénieur du marché, chef service du marché, cocontractant, commission de réception/commission technique).

SECTION 2 : LES ACTEURS DE CONTRÔLE

2.1- ACTEURS DU CONTRÔLE À PRIORI

2.1.2. LES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Les Commissions Centrales de contrôle des marchés, sont des organes techniques placés auprès du MINMAP. Elles sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics initiées par les Maîtres d'Ouvrages, ou les Maîtres d'Ouvrages Délégués dont le seuil relève de leurs compétences, on en dénombre 05 à savoir :

- la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des Travaux routiers (supérieur ou égal à 5 milliards) ;
- la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des autres infrastructures (supérieur ou égal à 1 milliard) ;
- la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des bâtiments et des équipements collectifs (supérieur ou égal à 500 millions) ;
- la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des approvisionnements généraux (supérieur ou égal à 250 millions) ;
- la Commission Centrale de Contrôle des Marchés des Services et Prestations Intellectuelles (supérieur ou égal à 100 millions).

2.1.1.1 Les observateurs indépendants

L'Observateur Indépendant est une personne physique ou morale, chargée de veiller au respect de la réglementation par les Commissions, pour le compte de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

2.1.1.2 Bailleurs de fonds

Un bailleur de fonds est une personne physique ou morale qui fournit des fonds pour financer un projet, une entreprise ou une activité, ils peuvent être des investisseurs, des banques, des organisations internationales, gouvernement, partenaires financiers.

2.1.1.3 Les Experts

Conformément aux dispositions de l'article 48(2)(h) du Code des Marchés Publics, les experts sont agréés par l'Agence et mis à la disposition des Commissions et des Commissions Centrales de Contrôle.

Tableau 5: Acteurs de contrôle à priori

ACTEURS				EXPERTS CCCM
Type MO	CCCM	Observateurs indépendants (Cabinets et personnes physiques)	Bailleurs de fonds	
MO/MOD	05	41	13	418
Total	05	41	13	418

Au cours de l'exercice considéré, il appert que 59 acteurs, et 418 experts ont apporté une assistance technique dans le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, à certains acteurs spécifiques principalement les CPM (Observateurs Indépendants) et les CCCM (Rapporteurs).

2.2- ACTEURS DU CONTRÔLE À POSTÉRIORI

Les acteurs de cette phase sont : le MINMAP, MINEPAT, MINFI, CONSUPE, CONAC, ANIF, ANOR, ARMP (Auditeurs Indépendants), les comités de suivi de l'exécution du BIP, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

2.3 CONTRÔLE PHYSIQUE DE L'EXÉCUTION

Ce contrôle est mené par :

- les maîtres d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages délégués ;
- les Maîtres d'œuvres publiques ;
- les ingénieurs des marchés ;
- les maîtrises d'œuvres privées.

a) MAÎTRES D'OUVRAGES ET MAÎTRES D'OUVRAGES DELEGUES

Ils sont responsables de l'initiative et de la conduite de l'exécution des projets.

b) MAÎTRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE

Elle peut être interne ou externe : elle est interne lorsqu'elle est exécutée par une personne physique ou une personne morale de droit public interne au Maître d'Ouvrage, ou au Maître d'Ouvrage Délégué. Lorsqu'elle est externe elle est exécutée par une personne physique, ou une personne morale de droit public externe au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Ouvrage Délégué. Il s'agit des Maîtres d'œuvres publiques dans l'administration centrale, et dans les services déconcentrés.

Tableau 6: Quelques Ingénieurs des marchés identifiés

N°	ACTEURS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE	ACTEURS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE DANS LES REGIONS	ACTEURS DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PUBLIQUE DANS LES DEPARTEMENTS	NATURE DES PRESTATIONS CONCERNEES
1	Directeur de l'Habitat du MINDUH	Délégué Régional (MINDUH)	Délégué Départemental (MINDUH)	BEC (Etudes architecturales) et travaux routiers en zone urbaine
2	Directeur des Routes (MINTP)	Délégué Régional des Routes (MINTP)	Délégués Départementaux (MINTP)	RIR (Ouvrages routiers et acquisitions d'engins)
3	Directeur des Travaux de Télécommunications (MINPOSTEL)	Délégué Régional des Travaux de Télécommunications (MINPOSTEL)	Délégué Départemental (MINPOSTEL)	Etudes et travaux de Télécommunications
4	Chef Division Cellule Informatique (MO concerné)	Contrôleur Financier Régional	Contrôleur Financier Départemental	AG (Acquisition du matériel informatique)
5	Représentant du MINDCAF	Délégué Régional (MINDCAF)	Délégué Départemental (MINDCAF)	BEC (Réhabilitation des bâtiments) et AG (Acquisition matériel roulant)
6	Représentant du MINEE	Délégué Régional (MINEE)	Délégué Départemental (MINEE)	AI (Electrification et adduction d'eau)
7	Représentant du MINADER	Délégué (MINADER)	Délégué Départemental (MINADER)	AG (Acquisition produits phytosanitaires, micro-infrastructures rurales) et routes et infrastructures routières (travaux du génie rurale)
8	Représentant du MINEPIA	Délégué Régional (MINEPIA)	Délégué Départemental (MINEPIA)	AG (Produits vétérinaires)
9	Représentant du MINSANTE	Délégué Régional MINSANTE	Délégué Départemental (MINSANTE)	AG (Médicament et équipements médicaux et biomédicaux)
10	Représentant du MINFOF ou MINEPDED	Délégué Régional du MINFOF ou du MINEPDED	Délégué Départemental du MINFOF ou du MINEPDED	AI (Reboisement)
11	LABOGENIE	LABOGENIE	LABOGENIE	RIR, AI, SPI
12	MATGENIE	MATGENIE	MATGENIE	RIR, AI,

c) Maîtres d'œuvre privée (Mission de contrôle privée)

La mission de maîtrise d'œuvre privée, a pour objectif d'assurer la défense des intérêts du Maître d'ouvrage, aux différentes étapes du cycle de vie d'un projet. Au 31 décembre 2024, on enregistre un total de 109 entreprises attributaires des marchés de contrôle et de maîtrise d'œuvre privée.

d) Les Comités de suivi de l'exécution du BIP

Les comités de suivi de l'exécution du BIP sont des instances de suivi de l'effectivité de l'exécution mises sur pied par le MINEPAT au niveau central ; et animées par les gouverneurs, préfets, sous-préfets au niveau déconcentré et décentralisé.

Tableau 7: Composition des Comités de suivi de l'exécution du BIP

N°	COMITE SUIVI DU BIP DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE	COMITE SUIVI BIP DANS LA REGION	COMITE SUIVI BIP DANS LES DEPARTEMENTS	COMITE COMMUNAL SUIVI BIP
1	Président de la commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale ou son représentant	Délégué Régional MINEPAT	Délégués Départementaux du MINEPAT	Président : Maire ou son représentant
2	V/Président : Un membre de la Société Civile	Représentant Services du Gouverneur	TPG et Contrôleurs financiers départementaux de la Région	
3	Secrétaire : le Directeur Général de l'Economie et de la Programmation des Investissements Publics	Chef de Brigade Régionale de Contrôle des Marchés Publics	Les Préfets Départementaux de la Région	Secrétaire : Secrétaire Général de la commune
4	Membre : Directeur Général du Budget	Contrôleur Financier Régional	Les Présidents des Commissions Départementales de Passation des Marchés	Membres : Représentant du préfet
5	Tous les Présidents des Comités Régionaux	Les Maires des Communes concernées	//////////	Représentant du Délégué départemental du MINEPAT
6	Tous les Vice-Présidents des Comités Régionaux	Président de la CRPM	//////////	Chef de Brigade Délégué Départemental du MINMAP
7	Un Représentant des Communautés villageoises par Région	Les Responsables locaux des projets à financement conjoint	//////////	Receveur Municipal
8	Un Maire par Région	Les Responsables des départements ministériels	//////////	Représentant du personnel technique
9	Les Responsables de toutes les Administrations	Le représentant régional de l'ARMP	//////////	Ingénieur intervenant dans l'exécution des projets communaux
10	Les Responsables nationaux des projets à financement conjoints	//////////	//////////	//////////
11	Le Directeur Général de l'ARMP	Les Chefs de Centres Régionaux de Régulation des Marchés Publics	Les Assistants de régulation des marchés publics	Les Assistants de régulation des marchés publics

DEUXIÈME PARTIE

ACTIVITÉS DE PASSATION ET D'EXECUTION

SECTION 1 : PROJETS IDENTIFIES

1.1- PROJETS PROGRAMMES


Les conférences de programmation tenues en fin d'exercice 2023, ont porté sur 8466 projets pour une valeur globale de 1 711 781 189 780. On note une augmentation de volume de marché de l'ordre de 17.5 % en nombre, par rapport à l'exercice précédent.

Les tableaux ci-dessous, illustrent l'activité de la programmation en début de l'exercice 2024 aussi bien en nombres qu'en montants.

Tableau 8: Projets programmés en début d'exercice (en nombre)

N°	Niveau de suivi	Ministères et Assimilés	Cellules d'exécution de projet	Etablissements Publics et administratifs	Entreprises Publiques	Collectivités territoriales décentralisées	Gouverneurs	Préfets	Conseils Régionaux	Total
1	SC	805	406	22						1 233
2	AD					324	10	16	27	377
3	CE		54	495	163	875	8	50	6	1 651
4	EN		66	4		840	25	15	41	991
5	ES			20		405	12	12	85	534
6	LT		2	111	58	522	2	21	43	759
7	NO		34	103	245	438	11	10	36	877
8	NW			22		370	13	9	57	471
9	OU			7		409	36	44	54	550
10	SU				42	441	14	29	35	561
11	SW			64		308	8	3	79	462
Total (11)		805	562	848	508	4 932	139	209	463	8 466

Graphique 2: Projets programmés par région (en nombre) et par/type d'acteurs



Graphique 3: Projets programmés (en montant) par région et par type d'acteurs




Tableau 9: Projets programmés en début d'exercice (en montant)

N°	Niveau de suivi	Ministères et Assimilés	Cellules d'exécution de projet	Établissements Publics et administratifs	Entreprises Publiques	Collectivités territoriales décentralisées	Gouverneurs	Préfets	Conseils Régionaux	Total
1	SC	402 975 030 720	364 401 453 095	1 421 000 000						768 797 483 815
2	AD					9 095 470 914	302 177 514	702 950 000	2 120 000 000	12 220 598 428
3	CE		23 856 559 522	68 899 205 779	70 615 097 385	159 044 388 796	646 187 000	5 943 995 996	584 426 120	329 589 860 598
4	EN		3 030 000 000	142 000 000		23 648 050 814	827 474 247	510 199 000	3 939 618 742	32 097 342 803
5	ES			1 490 876 000		11 405 512 658	686 300 000	266 089 784	3 623 680 317	17 472 458 759
6	LT		155 000 000	9 445 000 132	28 401 080 662	243 766 898 251	82 500 000	657 228 000	3 558 273 709	286 065 980 754
7	NO		2 464 646 498	4 296 239 236	136 426 027 400	11 282 634 316	428 000 000	448 183 358	2 790 956 415	158 136 687 223
8	NW			1 391 350 402		11 859 883 909	588 300 000	344 254 528	2 920 122 728	17 103 911 567
9	OU			374 672 743		12 922 618 419	5 283 618 078	2 264 847 363	5 721 591 276	26 567 347 879
10	SU				16 813 977 575	19 466 959 046	1 380 562 022	1 285 846 788	2 719 947 296	41 667 292 727
11	SW			4 468 736 588		13 528 032 229	388 087 328	100 800 000	3 576 569 082	22 062 225 227
	Total	402 975 030 720	393 907 659 115	91 929 080 880	252 256 183 022	516 020 449 352	10 613 206 189	12 524 394 817	31 555 185 685	1 711 781 189 780


- Pour les Départements Ministériels, 805 projets d'une valeur de 402 975 030 709 FCFA;
- Pour les cellules d'exécution des Projets/Programmes, 562 projets correspondant à 393 907 659 115 FCFA ;
- Pour les Établissements Publics Administratifs, 848 projets correspondants à un montant de 91 929 080 880 FCFA ;
- Pour les entreprises publiques 508 projets correspondants à un montant de 252 256 183 022 ; ces projets concernent huit entreprises (PAK, SODECOTON, CAMTEL, CAMWATER, CRTV, ONCC, PAD, SCDP)
- Pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), 4932 projets correspondant à un montant de 516 020 449 352 FCFA ;
- Les Gouverneurs, 139 projets correspondants à un montant de 10 613 206 189 FCFA ;
- Les Préfets, 209 projets correspondants à un montant de 12 524 394 817 FCFA ;
- Les Conseils Régionaux, 463 projets correspondants à un montant de 31 555 185 685 FCFA.

1.2- PROJETS NON PROGRAMMÉS

Tableau 10: Projets non programmés (en nombre)

N°	Niveau de suivi	Ministères et Assimilés	Cellules d'exécution de projet	Etablissements Publics et administratifs	Entreprises Publiques	Collectivités territoriales décentralisées	Gouverneurs	Préfets	Conseils Régionaux	Total
1	SC	774	412	9						1 195
2	AD			7		37	1	1	19	65
3	CE		16	187	206	267	25	35	24	760
4	EN		10	5		48	3	15	32	113
5	ES					48	3	3	10	64
6	LT			78	100	119	5	14	9	325
7	NO		10	44	105	27		4	31	221
8	NW			39	10	43	2	7	5	106
9	OU					47	4	11		62
10	SU				7	12	1			20
11	SW		19	26	77	96		9	8	235
Total		774	467	395	505	744	44	99	138	3 166

Graphique 4: Projets non programmés/Région (en nombre et en montant)



Graphique 5 : Projets non programmés/type d'acteurs (en nombre et en montant)




Tableau 11: Projets non programmés (en montants)

N°	Niveau de suivi	Ministères et Assimilés	Cellules d'exécution de projet	Etablissements Publics et administratifs	Entreprises Publiques	Collectivités territoriales décentralisées	Gouverneurs	Préfets	Conseils Régionaux	Total
1	SC	253 830 731 317	63 746 745 012	1 298 950 000						318 876 426 329
2	AD			244188300		1 327 719 547	44 578 691	20 000 000	775 500 000	2 411 986 538
3	CE		573 000 000	29 534 207 876	90 241 420 355	15 038 790 139	5 511 810 484	4 275 368 801	1 621 501 580	146 796 099 235
4	EN		899 000 000	86 000 000		2 099 701 619	78 799 688	362 377 538	2 416 904 622	5 942 783 467
5	ES					2 390 970 515	60 000 000	49 925 000	2 258 258 505	4 759 154 020
6	LT			6 939 122 495	59 986 148 463	29 025 330 114	415 000 000	507 777 125	1 289 644 944	98 163 023 141
7	NO		224 721 841	1 061 163 195	15 355 751 250	1 126 355 823		270 947 500	1 750 465 589	19 789 405 198
8	NW			3 855 397 145	235355000	3 178 746 836	169 979 000	500 255 469	1 762 140 097	9 701 873 547
9	OU		224000000			2 505 595 683	116 585 696	537 960 812		3 384 142 191
10	SU				287 345 000	543 245 268	20 000 000			850 590 268
11	SW		17347892135	1 942 423 552	14507239713	9 416 869 137		743 267 704	545 229 747	44 502 921 988
	Total	253 830 731 317	83 015 358 988	44 961 452 563	180 613 259 781	66 653 324 681	6 416 753 559	7 267 879 949	12 419 645 084	655 178 405 922

Au cours de l'exercice 2024, les projets non programmés s'élèvent en nombre à 3 166 pour un montant de 655 178 405 922 FCFA on note une diminution du volume de projets de l'ordre de 3.44 % en nombre par rapport à l'exercice précédent.

Les tableaux ci-dessus répartissent ces projets ainsi qu'il suit :

- Pour les Départements Ministériels, 774 projets pour un montant de 253 830 731 317 FCFA
- Les cellules d'exécution des Projets/Programmes, 467 pour un montant de 83 015 358 988 FCFA
- Pour les Établissements Publics , 395 PROJETS POUR un montant de 44 961 452 563 FCFA
- Pour les Entreprises Publiques, à 505 projets pour un montant de 180 613 259 781 FCFA
- Pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), 744 pour un montant de 66 653 324 681 FCFA
- Les Gouverneurs, 44 projets, correspondants à un montant de 6 416 753 559 FCFA en 2024
- Les préfets, 99 projets pour un montant de 7 267 879 949 FCFA ;
- Les Conseils Régionaux 138 projets, correspondants à un montant de de 12 419 645 084 FCFA.

1.3- SYNTHESE DES PROJETS RECENSES AU COURS DE LA PÉRIODE

Les projets recensés concernent les projets programmés, les projets non programmés et les projets des exercices antérieurs qui chevauchent l'exercice précédent et la période sous revue.

Tableau 12: Synthèse des projets

Libellé	Nombre	%	Montant	%
Projets Programmés	8 466	52,26	1 711 781 189 780	64%
Projets Non Programmés	3 166	19,54	655 178 405 922	24%
Projets des exercices antérieurs	4 568	28,2	323 557 142 418	12%
Total	16 200	100	2 690 516 738 120	100%

Graphique 6: synthèse des projets




Tableau 13: Synthèse des projets (financement national et conjoint)

Financement	Nombre	Montant	Pourcentage (Montant)
BA	1 500	302 858 959 244	33,08%
BA,AFD	2	5 923 798 032	0,65%
BA,FEICOM	1	65 000 000	0,01%
BIP	6 082	512 463 260 876	55,88%
BIP,BA	2	350 000 000	0,04%
BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	35	8 588 722 368	0,94%
BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE, AFD	3	46 713 998 336	5,10%
BUDGET SPECIAL CAN	1	23 000 000	0,00%
DGD	15	1 354 313 965	0,15%
DGI	1	7 000 000	0,00%
FEICOM	240	20 208 931 964	2,21%
FODECC	29	1 174 975 000	0,13%
FR	81	12 086 584 528	1,32%
PARPAC	1	3 250 000 000	0,36%
PLANUT	1	196 762 500	0,02%
PROSAPVA	4	185 000 000	0,02%
Total	7998	915 450 306 813	100%

Graphique 7 : synthèse des projets en nombre




Tableau 14: Synthèse des projets (financement extérieur)


Financement	Nombre	Montant	Pourcentage (Montant)
AFD	35	6 012 275 584	3,68%
AIMF	3	0	0,00%
BAD	72	73 897 684 228	45,23%
BID	6	1 022 165 900	0,63%
BIRD	2	0	0,00%
BM	181	65 061 782 167	39,82%
C2D	3	1 459 148 000	0,89%
EKR	16	2 455 440 375	1,50%
FA	2	232 500 000	0,14%
FIDA	59	8 582 691 375	5,25%
IDA	61	4 626 351 803	2,83%
KFW/IPEX BANK	3	13 038 250	0,01%
PNDP	6	65 000 000	0,02%
Total	449	163 428 077 682	100%

Durant l'exercice passé au crible, 16 200 projets programmés et non programmés ont été identifiés pour un montant de 2 690 516 738 120 FCFA.


En supplément, 4 568 projets des exercices antérieurs sont encore en activité en 2024 l'exercice précédent affichait 4 429 projets.

Les tableaux ci-dessus exposent en détail la synthèse des projets, et leur répartition par type de financement pour l'exercice 2024.

Graphique 8 : synthèse des projets en nombre



Graphique 9 : synthèse des projets en montants



SECTION 2 : ACTIVITÉS DE PASSATION ET D'EXÉCUTION

Ces activités consistent à la contractualisation des marchés et leur mise en œuvre, par les acteurs du système.

2.1- SERVICES CENTRAUX

2.1.1- MINISTÈRES ET ASSIMILÉS

Le tableau ci- dessous présente les activités de programmation, passation et d'exécution au sein des Ministères et assimilés, au cours de la période étudiée.

Tableau 15: Activités des Ministères et Assimilés

Rubriques	Nombre	Montant
Phase de programmation		
Projets Identifiés	1 579	656 805 762 037
Projets Programmés	805	402 975 030 720
Projets Non Programmés	774	253 830 731 317
Phase passation		
Appels Offres et DC lancés	733	272 226 551 977
Marchés Attribués	826	268 030 235 742
Marchés Signés	639	179 215 942 917
Marchés de Gré à Gré	181	83 814 356 949
Avenants signés	255	12 779 653 144
Marchés spéciaux	0	
Marchés en régie	71	
Appels Offres et DC Infructueux	100	63 837 998 898
Appels Offres et DC Annulés	36	5 579 267 200
% des GG/Marchés Attribués	22%	31%
Phase exécution		
Marchés Démarrés	301	44 577 960 647
Travaux en Régie	71	
Marchés Réceptionnés	114	8 872 341 282
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	38%	20%
% Marchés exécutés par rapports aux Marchés identifiés	19%	6%


Au titre de la période sous revue, le nombre de marchés signés s'élève à 639 pour un montant de 179 215 942 917 FCFA

S'agissant du taux des marchés réceptionnés sur les marchés démarrés, il est de 38 % pour cet exercice.


Pour ce qui est des avenants, ils sont de 255 en 2024, dont 17 à incidence financière de l'ordre de 12 779 653 144 FCFA, soit un taux de 1.11% en nombres et de 1.8% en montants, par rapport aux projets identifiés.

Graphique 10 : activités des Ministère et assimilés en nombre


Phase de programmation en nombre et en montant



Phase passation en nombre et en montant



Phase exécution en nombre et en montant



2.1.2 – CELLULES D'EXECUTION DES PROJETS

Le tableau ci- dessous présente les activités de programmation, passation et d'exécution au sein des cellules d'exécution des projets au cours de la période étudiée.

Tableau 16: Activités des cellules d'exécution de projets

Rubriques	Nombre	Montant
Phase de programmation		
Projets Identifiés	1029	447 416 812 083
Projets Programmés	562	364 401 453 095
Projets Non Programmés	467	83 015 358 988
Phase passation		
Appels Offres et DC lancés	347	169 276 092 317
Marchés Attribués	342	52 219 402 150
Marchés Signés	235	28 245 749 524
Marchés de Gré à Gré	20	5 066 572 637
Avenants signés	11	11 922 375
Marchés spéciaux		
Marchés en régie	1	
Appels Offres et DC Infructueux	62	12 980 802 141
Appels Offres et DC Annulés	7	495 016 550
% des GG/Marchés Attribués	6%	10%
Phase exécution		
Marchés Démarrés	172	19 181 678 512
Travaux en Régie	1	
Marchés Réceptionnés	31	1 639 082 260
(%) Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	19%	8,5%
(%) Marchés exécutés/Marchés identifiés	3,16%	2%



Au titre de la période en révision, le nombre de marchés signés s'élève à 235 pour un montant de 28 245 749 524 FCFA

Relativement au taux des marchés réceptionnés sur les marchés démarrés, il est de 19 % pour cet exercice.



11 avenants ont été signés par cet acteur en 2024, dont 02 à incidence financière de l'ordre de 11 922 375 FCFA

Graphique 11 :activités des cellules d'exécution en nombre et montant



Phase de programmation en nombre et en montant



Phase passation en nombre et en montant



Phase exécution en nombre et en montant



2.2 SERVICES DECONCENTRES

Les services déconcentrés concernent les gouverneurs, et les préfets.

2.2.1 GOUVERNEURS ET PREFETS

Tableau 17: Activités des Gouverneurs et Préfets (en nombre)

Eléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	28	118	58	30	42	25	31	95	44	20	491
Projets Programmés	26	58	40	24	23	21	22	80	43	11	348
Projets Non Programmés	2	60	18	6	19	4	9	15	1	9	143
Phase passation											
Appels Offres et DC lancés	25	68	40	30	36	23	26	68	38	13	367
Marchés Attribués	22	84	37	27	33	23	21	62	34	12	355
Marchés Signés	18	63	35	25	29	22	19	59	30	3	303
Marchés de Gré à Gré		17	1			2		3	2		25
Avenants signés											0
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux	2			2	2	1	2				9
Appels Offres Annulés	1	1									2
% des GG/Marchés Attribués	0%	20%	3%	0%	0%	9%	0%	5%	6%	0%	7%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	16	55	35	18	18	22	13	56	20	3	256
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés	12	10	9	5		13	3	19	6		77
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	75%	18%	26%	28%	0%	59%	23%	34%	30%	0%	30%
% Marchés exécutés par rapports aux Marchés identifiés	57%	47%	64%	56%	43%	88%	42%	56%	45%	15%	52%

Tableau 18: Activités des Gouverneurs et Préfets (en montants)

Eléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	1 069 706 205	17 064 755 065	1 792 850 473	1 037 389 784	1 781 505 125	1 147 130 858	1 602 788 997	8 252 211 949	2 686 408 810	1 232 155 032	37 666 902 298
Projets Programmés	1 005 127 514	6 590 182 996	1 337 673 247	952 389 784	739 728 000	876 183 358	932 554 528	7 495 165 441	2 666 408 810	488 887 328	23 084 301 006
Projets Non Programmés	64 578 691	9 787 179 285	441 177 226	109 925 000	922 777 125	27 0947 500	67 0234 469	654 546 508	20000 000	743267 704	13 684 633 508
Phase passation											
Appels Offres et DC lancés	730 158 553	8 519 469 626	1 345 027 647	997 389 784	1 606 305 125	999 900 426	1 327 809 997	6 956 832 619	2 134 408 810	1 010 297 704	25 785 191 429
Marchés Attribués	836 674 899	17 092 306 803	1 059 204 165	1 014 456 099	1 204 813 968	1 017 237 593	1 092 401 948	6 313 535 936	2 204 676 582	905 573 718	32 634 365 365
Marchés Signés	640 312 638	6 473 179 093	843 195 052	884 127 179	1 130 963 217	816 275 060	1 024 741 948	5 929 361 146	1 792 814 577	278 573 719	19 813 543 629
Marchés de Gré à Gré		4 860 681 345	25 000 000			147 226 539		126 582 847	299 961 563		5 459 452 294
Avenants signés											0
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux		204 002 836		55 000 000	63 250 000	16 000 000	18 000 000				356 252 836
Appels Offres Annulés	5 500 000	150 000 000									155 500 000
% des GG/Marchés Attribués	0%	40%	3%	0%	0%	17%	0%	2%	16%	0%	20%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	465 312 638	9 575 053 141	868 195 052	744 804 716	653 080 369	963 501 599	696 492 814	5 795 943 993	698 465 727	278 573 719	20 739 423 768
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés	293 775 239	2 402 741 415	187 003 040	54 012 673		534 715 221	54 345 712	660 998 576	171 093 613		4 358 685 489
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	63%	25%	22%	7%	0%	55%	8%	11%	24%	0%	21%
% Marchés exécutés par rapports aux Marchés identifiés	43%	56%	48%	72%	37%	84%	43%	70%	26%	23%	55%

Pour ce qui est du nombre de projets identifiés au niveau des Gouverneurs et des Préfets, la Région du centre hérite du plus grand nombre de projets, soit 118 suivies de l'Ouest, l'extrême nord et du Sud. Le nombre des projets identifiés toutes régions confondues, culmine à 491 pour un montant de 37 666 902 298 FCFA.

S'agissant du taux des marchés exécutés sur les projets identifiés, il est de 55 % en 2024.

Relativement aux montants, le Gouverneur et le Préfet du Centre, selon les données disponibles, culminent à 17 064 755 065 FCFA, soit un taux partiel de 45,30% sur le global ; suivi de celui de l'ouest et du Sud. Les Gouverneurs et le Préfet le moins doté est celui de l'Est. Quant au taux des marchés réceptionnés sur les Marchés démarrés, le Gouverneur et le Préfet de l'Adamaoua révèlent un taux de 63% des marchés réceptionnés par rapport aux Marchés démarrés.

2.3. SERVICES DECENTRALISES

Les services décentralisés concernent les Conseils Régionaux et les CTD

2.3.1- CONSEILS RÉGIONAUX

Tableau 19: Activités des Conseils régionaux (en nombre)

Eléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	46	30	73	95	52	67	62	54	35	87	601
Projets Programmés	27	6	41	85	43	36	57	54	35	79	463
Projets Non Programmés	19	24	32	10	9	31	5	0	0	8	138
Phase passation											
Appels Offres et DC lancés	5	20	35	50	44	8	37	25	5	44	273
Marchés Attribués	30	22	46	105	44	52	49	41	1	68	458
Marchés Signés	33	5	41	93	42	46	46	41	0	61	408
Marchés de Gré à Gré	31	1	21	0	0	34	0	15	0	0	102
Avenants signés		1									1
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux	0	1	0	4	3	3	4	3	0	6	24
Appels Offres Annulés	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	5
% des GG/Marchés Attribués	103%	5%	46%	0%	0%	65%	0%	37%	0%	0%	22%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	21	5	39	85	34	45	45	41			315
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés			11		28	21	35	34			129
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	0%	0%	28%	0%	82%	47%	78%	83%	#DIV/0!	#DIV/0!	41%
% Marchés exécutés par rapports aux Marchés identifiés	46%	17%	53%	89%	65%	67%	73%	76%	0%	0%	52%

Tableau 20 : Activités des Conseils régionaux (en montants)

Eléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	3 045 500 000	2 205 927 700	6 356 523 364	4 692 311 274	4 613 183 943	5 235 854 620	4 682 262 825	5 721 591 276	2 719 947 296	4 121 798 829	43 394 901 127
Projets Programmés	2 120 000 000	584 426 120	3 939 618 742	3 623 680 317	3 558 273 709	2 790 956 415	2 920 122 728	5 721 591 276	2 719 947 296	3 576 569 082	31 555 185 685
Projets Non Programmés	775 500 000	1 621 501 580	2 416 904 622	2 258 258 505	1 289 644 944	1 750 465 589	1 762 140 097			545 229 747	12 419 645 084
Phase passation											
Appels Offres et DC lancés	80 500 000	1 481 501 580	3 277 838 436	4 264 618 119	4 334 708 656	682 197 980	4 401 943 289	1 354 938 437	225 000 000	2 592 645 829	22 695 892 326
Marchés Attribués	1 579 141 641	1 322 860 476	3 987 595 293	3 743 055 265	3 671 505 193	3 952 101 341	3 838 256 399	4 199 908 281	0	2 293 275 936	28 587 699 825
Marchés Signés	2 643 201 116	895 266 645	3 949 294 250	3 043 551 047	3 591 616 149	3 615 471 602	2 355 492 009	4 199 892 060	0	1 604 216 531	25 898 001 409
Marchés de Gré à Gré	2 594 754 928	99 899 892	1 641 586 234			3 079 589 751		2 960 741 189			10 376 571 994
Avenants signés											0
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux		100 000 000		255 000 000	275 492 792	143 000 000	106 405 060	37 000 000		225 229 748	1 142 127 600
Appels Offres Annulés						180 000 000		232 000 000			412 000 000
% des GG/Marchés Attribués	164%	8%	41%	0%	0%	78%	0%	70%	-	0%	36%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	1 384 955 425	895 266 645	3 760 617 715	2 848 171 122	2 522 397 214	3 605 476 475	2 320 508 009	4 199 892 060			21 537 284 665
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés			559 863 760		2 309 259 879	1 021 714 542	1 936 959 220	1 620 847 428			7 448 644 829
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	0%	0%	15%	0%	92%	28%	83%	39%	-		35%
% Marchés exécutés/ Marchés identifiés	45%	41%	59%	61%	55%	69%	50%	73%	0%	0%	50%

En nombre, le Conseil Régional de l'Est, selon les données disponibles, culmine 95 projets identifiés, soit un taux de 15,80% sur le global ; suivi de celui du sud-ouest et de l'extrême nord. Le Conseil régional le moins doté, est celui du Centre. Quant au taux des marchés réceptionnés sur les Marchés démarrés, le Conseil régional du littoral révèle un taux de 92 % des marchés réceptionnés par rapport aux Marchés démarrés.

Relativement aux montants, le Conseil Régional de l'extrême nord, selon les données disponibles, culmine à 6 356 523 364 FCFA, soit un taux de 14,64% sur le global ; suivi de celui de l'ouest et du Nord. Le Conseil régional le moins doté est celui du Centre. Quant au taux des marchés réceptionnés sur les Marchés démarrés, le Conseil régional du littoral révèle un taux de 92% des marchés réceptionnés par rapport aux Marchés démarrés.

2.3.2. COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

Tableau 21: Activités des CTD (en nombre)

Éléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	361	1 142	888	453	641	465	413	456	453	404	5 676
Projets Programmés	324	875	840	405	522	438	370	409	441	308	4 932
Projets Non Programmés	37	267	48	48	119	27	43	47	12	96	744
Phase passation											
Appels Offres et DC lancés	289	707	570	344	416	229	372	289	324	284	3 824
Marchés Attribués	328	760	694	353	457	371	357	353	294	255	4 222
Marchés Signés	321	527	642	301	385	359	277	318	276	147	3 553
Marchés de Gré à Gré	13	30	86	0	0	35	9	43	5	2	223
Avenants signés		14						2			16
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux	5	16	8	19	37	13	5	5	22		130
Appels Offres Annulés		19	9	1	5	1		1	2		38
% des GG/Marchés Attribués	4%	4%	12 %	0%	0%	9%	3%	12%	2%	1%	5%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	301	500	595	202	283	328	247	311	245	77	3 089
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés	231	159	357	54	91	258	95	189	66	21	1 521
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	77%	32%	60%	27%	32%	79%	38%	61%	27%	27%	49%
% Marchés démarrés/Marchés identifiés	83%	44%	67%	45%	44%	71%	60%	68%	54%	19%	54%

Tableau 22: Activités des CTD (en montant)

Eléments	ADAMAOUA	CENTRE	EXTREME-NORD	EST	LITTORAL	NORD	NORD-OUEST	OUEST	SUD	SUD-OUEST	TOTAL
Phase Programmation											
Projets Identifiés	10 711 833 767	178 956 525 823	26 200 240 388	13 707 843 173	258 180 001 418	12 423 562 434	15 024 873 447	16 041 094 351	20 010 204 314	22 138 142 691	573 394 321 806
Projets Programmés	9 095 470 914	159 044 388 796	23 648 050 814	11 405 512 658	243 766 898 251	11 282 634 316	11 859 883 909	12 922 618 419	19 466 959 046	13 528 032 229	516 020 449 352
Projets Non Programmés	1 327 719 547	15 038 790 139	2 099 701 619	2 390 970 515	29 025 330 114	1 126 355 823	3 178 746 836	250 5595 683	543 245 268	9 416 869 137	66 653 324 681
Phase Passation											
Appels Offres et DC lancés	9 133 281 707	136 576 744 761	16 861 384 612	12 042 432 280	29 184 572 635	8 009 702 427	12 444 278 680	11 089 531 052	13 440 701 162	15 424 884 908	264 207 514 224
Marchés Attribués	9 057 555 762	82 770 502 857	17 025 323 052	9 591 307 678	40 447 225 038	8 781 916 476	13 569 060 114	12 533 486 563	12 056 784 399	13 323 341 783	219 156 503 722
Marchés Signés	9 250 597 145	19 497 152 979	16 951 626 398	8 403 047 333	33 410 554 809	8 018 204 441	10 897 988 953	11 580 925 845	9 281 407 155	5 977 255 529	133 268 760 587
Marchés de Gré à Gré	592 396 657	2 110 678 198	3 329 356 572			1 195 193 639	1 474 321 507	2 409 340 368	685 867 834	82 256 790	11 879 411 565
Avenants signés											0
Marchés spéciaux											0
Appels Offres et DC Infructueux	154 250 000	22 033 950 040	260 925 000	599 324 626	1 809 159 244	283 444 000	128 000 000	117 500 000	662 235 305		26 048 788 215
Appels Offres Annulés		1 006 663 129	348 000 000	70 140 000	415 000 000	21 000 000		80 000 000	45 000 000		1 985 803 129
% des GG/Marchés Attribués	7%	3%	20%	0%	0%	14%	11%	19%	6%	1%	5%
Phase Exécution											
Marchés Démarrés	8 693 330 373	18 382 934 157	15 069 829 117	5 567 666 632	10 552 154 981	7 217 570 582	10 041 792 764	11 373 174 333	7 827 691 858	5 254 251 588	99 980 396 385
Travaux en Régie											0
Marchés Réceptionnés	5 865 686 712	4 769 363 184	7 967 271 140	1 383 804 607	3 298 159 189	5 181 879 722	2 981 794 507	5 902 567 804	2 021 293 542	451 669 567	39 823 489 974
% Marchés exécutés dans les délais											
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	67%	26%	53%	25%	31%	72%	30%	52%	26%	9%	40%
% Marchés exécutés par rapports aux Marchés identifiés	81%	10%	58%	41%	4%	58%	67%	71%	39%	24%	17%

Au terme de la période en révision, les CTD ont constitué une part importante de l'activité de passation des Marchés publics, avec un total de 5 676 projets identifiés. Les CTD du Centre et de l'Extrême Nord viennent respectivement en tête des statistiques avec 1 141 et 888 projets identifiés.

Au niveau de l'exécution, l'on enregistre une moyenne globale de l'ordre de 40% des Marchés réceptionnés sur les Marchés démarrés.

Le leader dans cette rubrique est le Nord avec 72%. Les taux les plus faibles, sont relevés au niveau de la Région du sud-ouest et de l'Est avec respectivement 9% et 25%.

Du point de vue de l'exécution financière, celle-ci reflète sensiblement le même taux d'exécution globale toujours à peine acceptable de 17%. Le pourcentage d'exécution financière le plus élevé est porté par les CTD de la Région de l'Adamaoua avec 81% suivies des Régions de l'ouest du Nord et de l'extrême nord ; avec des taux respectifs de 71% ,58%. Le taux le plus faible revient aux Régions du Littoral, du Centre avec des taux de 4% et 10%.

2.4- LES ENTITES INFRA-ETATQUES

Dans le cadre des marchés publics, nous avons les Etablissements Publics Administratifs, et les Entreprises Publiques.

2.4.1- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS


Tableau 23: Activités des EP (en nombre et en montant)

Rubriques	Nombre	Montant
Phase de programmation		
Projets Identifiés	1 243	136 890 533 443
Projets Programmés	848	91 929 080 880
Projets Non Programmés	395	44 961 452 563
Phase passation		
Appels Offres et DC lancés	588	73 814 166 483
Marchés Attribués	632	59 096 681 118
Marchés Signés	520	55 585 900 506
Marchés de Gré à Gré	128	6 468 707 393
Avenants signés	1	
Marchés spéciaux		
Marchés en régie	42	
Appels Offres et DC Infructueux	58	4 267 242 988
Appels Offres et DC Annulés	7	319 983 491
% des GG/Marchés Attribués	19%	8%
Phase exécution		
Marchés Démarrés	446	52 152 339 591
Travaux en Régie		
Marchés Réceptionnés	137	7 242 234 218
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	31%	14%
% Marchés démarrés/ Marchés identifiés	36%	38%


Au titre de la période bilan, l'activité des Marchés des EP est marquée par un nombre de marchés réceptionnés de 137 pour un montant de 7 242 234 218 FCFA. Le taux de marchés réceptionnés sur le taux de marchés démarrés est de 31 %. Aussi, un avenant sans incidence financière a été signé. Enfin, il se dégage de ces statistiques l'observation suivante : les projets non programmés représentent 31,17% des projets identifiés, dont 588 appels d'offres et DC lancés pour un montant de 73 814 166 483 FCFA

Graphique 12 : activités des cellules des Etablissement publics en nombre


Phase de programmation en nombre et en montant



Phase passation en nombre et en montant



Phase exécution en nombre et en montant



2.4.2- ENTREPRISES PUBLIQUES


Tableau 24: Activités des EPP (en nombre et en montant)

Rubriques	Nombre	Montant
Phase de programmation		
Projets Identifiés	1 013	432 869 442 803
Projets Programmés	508	252 256 183 022
Projets Non Programmés	505	180 613 259 781
Phase passation		
Appels Offres et DC lancés	461	188 448 442 894
Marchés Attribués	509	127 050 958 248
Marchés Signés	350	109 607 679 597
Marchés de Gré à Gré	18	15 992 449 854
Avenants signés	10	795 851 227
Marchés spéciaux		
Marchés en régie		
Appels Offres et DC Infructueux	81	19 833 854 287
Appels Offres et DC Annulés	5	1 150 270 000
% des GG/Marchés Attribués	4%	13%
Phase exécution		
Marchés Démarrés	317	98 321 701 455
Travaux en Régie		
Marchés Réceptionnés	61	6 364 668 035
% Marchés Réceptionnés/ Marchés Démarrés	19%	6%
% Marchés démarrés/ Marchés identifiés	31%	23%


Au cours de l'exercice 2024, il émane de l'activité des EPP que le taux des marchés réceptionnés est en deçà du nombre de Marchés démarrés, soit 19 % de surcroît, 10 avenants avec incidence financière ont été signés.

Graphique 13 : activités des Entreprises publiques en nombre et en montant


Phase de programmation en nombre et en montant



Phase passation en nombre et en montant



Phase exécution en nombre et en montant



2.5- SYNTHÈSE GLOBALE DES RÉALISATIONS

Il s'agit de l'ensemble des appels d'offres lancés, attribués y compris les grés à gré et lettres-commandes et marchés signés par les Maîtres d'Ouvrages et Maîtres d'Ouvrages Délégués au cours de la période sous revue.

Tableau 25: Synthèse globale des réalisations par rapport aux prévisions, en nombre

AC	Appels d'offres lancés			Marchés Attribués			Marchés Signés		
	Prév	Réal	%	Prév	Réal	%	Prév	Réal	%
MIN	585	733	125%	711	826	116%	720	639	89%
CEP	463	347	75%	480	342	71%	480	235	49%
EPP	375	461	123%	248	509	205%	251	350	139%
EP	659	588	89%	714	632	89%	734	520	71%
CTD	3826	3824	100%	4604	4222	92%	4604	3553	77%
Gouv et Pref	307	367	120%	262	355	135%	300	303	101%
Conseils Rég	230	273	119%	408	458	112%	390	408	105%
TOTAL	6445	6593	102%	7427	7344	99%	7479	6008	80%

Au cours de cet exercice, 6445 appels d'offres ont été programmés. La synthèse globale des réalisations, fait état de 6593 consultations effectivement lancées, 7 344 Marchés attribués et 6008 Marchés signés, soit des taux respectifs de 102% ,99% et 80%.

Tableau 26: Synthèse globale des réalisations par rapport aux projets identifiés, en nombre

Désignation	Projets identifiés (Prévisions + projets non-programmés réalisés)	Réalisation globale*	%
Appels d'offres lancés	8308	6593	79,36%
Marchés attribués	9502	7344	77,29%
Marchés signés	8982	6008	66,89%

*Comprend les projets programmés, non programmés et ceux initiés au cours des exercices précédents mais attribués en 2023.

Les réalisations au cours de l'exercice 2024 montrent que les taux des consultations lancées, marchés attribués et marchés signés, par rapport aux projets identifiés sont respectivement de 79,36%, 77,29%, et 66,89%.

Tableau 27: Synthèse globale des réalisations par rapport aux prévisions, en montants

Type Maître Ouvrage	Marchés attribués			Marchés signés		
	Prévision	Réalisation	Taux de réalisation	Prévision	Réalisation	Taux de réalisation
MIN	392 169 801 779	268 030 235 742	68,35%	392 169 801 779	179 215 942 917	45,70%
CEP	390 798 885 740	52 219 402 150	13,36%	390 798 885 740	28 245 749 524	7,23%
EP	85 895 610 358	59 096 681 118	68,80%	86 666 486 358	55 585 900 506	64,14%
EPP	107 135 420 953	127 050 958 248	118,59%	114 434 155 622	109 607 679 597	95,78%
CTD	502 741 856 104	219 156 503 722	43,59%	502 764 927 454	133 268 760 587	26,51%
Gouv et Pref	16 188 146 769	32 634 365 365	201,59%	15 849 553 135	19 813 543 629	125,01%
Conseils Rég	28 740 281 696	28 587 699 825	99,47%	28 890 131 696	25 898 001 409	89,64%
TOTAL	1 523 670 003 399	786 775 846 170	52%	1 531 573 941 784	551 635 578 169	36%

Les réalisations en montants au cours de l'exercice 2024, montrent que le taux des Marchés attribués est de 52% et celui des Marchés signés de 36% par rapport aux prévisions.

Tableau 28: Synthèse des réalisations par type de contrats

Type de procédures	Nombre				LC	Marchés		
	LC/attribués	Marché	Avenants	Total		Marchés	Avenants	Total
AO+DC	4 967	1 621	294	6 882	104 814 891 708	533 701 527 259	13587426746	652 103 845 713
Gré à Gré	452	305	-	757	7 923 226 845	140 137 577 098	0	148 060 803 943
TOTAL	5 419	1 926	294	7 639	112 738 118 553	674 037 727 617	13 587 426 746	800 164 649 656

Le tableau de synthèse des réalisations par types de contrats au cours de la période sous revue, révèle d'une part que, sur les 7639 contrats, 4967 sont issus des Appels d'Offres et Demandes de Cotation, il apparaît que sur le montant global des contrats qui est de 800 164 649 656 FCFA, les Marchés passés par Appels d'Offres représentent 90% en nombres, et 81,5% en montants.

Tableau 29: Synthèse globale des réalisations (marchés attribués)

Type Maître Ouvrage	Attribution			
	Nombre	%	Montant	Taux de réalisation
MIN	826	11,25%	268 030 235 742	34,07%
CEP	342	4,66%	52 219 402 150	6,64%
EP	632	8,61%	59 096 681 118	7,51%
EPP	509	6,93%	127 050 958 248	16,15%
CTD	4222	57,49%	219 156 503 722	27,86%
Conseils Rég	458	6,24%	28 587 699 825	3,63%
Gouv et Pref	355	4,83%	32 634 365 365	4,15%
TOTAL	7 344	100%	786 775 846 170	100%

Comme en 2023, les CTD ont passé le plus grand nombre de Marchés, soit 4 222 pour un montant FCFA 219 156 503 722, suivis des Ministères et des EPA.

Tableau 30: Synthèse globale selon le mode de passation (marchés programmés et non programmés)

Type de procédures	Attribution			
	Nombre	%	Montant	%
AOIO	138	1,88%	117 142 204 129	14,89%
AOIR	10	0,14%	12 750 538 039	1,62%
AONO	5 337	72,67%	414 207 429 012	52,65%
AONR	245	3,34%	55 602 492 403	7,07%
DC	828	11,27%	30 552 762 208	3,88%
DP	28	0,38%	8 357 993 176	1,06%
GG	757	10,31%	148 060 803 943	18,82%
REGIE	1	0,01%	101 623 260	0,01%
TOTAL	7 344	100%	786 775 846 170	100%

Le recours à la procédure d'appel d'offres national ouvert est de 72,67% en nombre et 52,65% en volume des projets attribués, pour un montant de FCFA 414 207 429 012.

Les Demandes de Cotation attribuées, sont quant à elles estimées à 11,27% pour un montant total de FCFA 30 552 762 208 correspondant à un taux de 3,88 % en rapport à la valeur globale des marchés attribués.

Il convient de relever, que le recours au type de procédure d'Appel d'Offres International Restreint représente 1,62% des attributions pour un montant de FCFA 12 750 538 039 y compris que, les grés à gré sont estimés à 18,82% pour un montant total de FCFA 148 060 803 943, soit 10,31 % du montant total des marchés attribués.

Tableau 31: Synthèse globale par type de financement (national et conjoint)

Financement National	Nombre Réalisation	Montant Réalisation	Pourcentage	Pourcentage (Montant)
BA	1 260	228 566 744 598	33,0%	33,0%
BA, BIP	3	5 919 231 071	0,9%	0,9%
BIP	5 430	424 676 100 890	61,3%	61,3%
BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	24	2 580 262 368	0,4%	0,4%
BUDGET SPECIAL CAN	1	23 000 000	0,0%	0,0%
DGD	11	816 313 965	0,1%	0,1%
FEICOM	200	16 450 140 411	2,4%	2,4%
FODECC	28	1 482 154 324	0,2%	0,2%
FR	80	12 018 629 994	1,7%	1,7%
PLANUT	1	196 762 500	0,0%	0,0%
PROSAPVA	4	185 000 000	0,0%	0,0%
Total	7 042	692 914 340 121	100%	100%

D'après le tableau ci-dessus, on remarque qu'au cours de l'exercice 2024, 1774 Marchés d'une valeur de 268 238 239 231 F CFA ont bénéficié des appuis divers (BA, BIP, FR, BF et BA, le FEICOM FODECC PLANUT et PROSAPVA). Bien évidemment, le Budget d'Investissement Public (BIP) étant le principal pourvoyeur des financements alloués aux projets d'investissements publics, l'Etat y a consenti une enveloppe globale d'environ 424 676 100 890 FCFA au titre de l'exercice sous revue pour un volume numéral de 5430 projets. A côté du BIP, les organismes, les programmes et autres budgets autonomes ont été des véritables bras séculiers de l'Etat pour le financement des projets en 2024, avec un nombre significatif des projets financés.

Tableau 32: Synthèse globale par type de financement (externe)

Financement National	Nombre Réalisation	Montant Réalisation	Pourcentage	Pourcentage (Montant)
AFD	35	3 534 534 569	11,59%	5,79%
AFD,BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	1	4 411 056 558	0,33%	7,23%
AIMF	2	93 456 970	0,66%	0,15%
BAD	36	10 841 221 023	11,92%	17,77%
BID	4	727 968 479	1,32%	1,19%
BM	129	32 736 922 107	42,72%	53,66%
C2D	1	59 148 000	0,33%	0,10%
EKR	5	318 972 292	1,66%	0,52%
FA	2	193 875 000	0,66%	0,32%
FIDA	43	4 148 991 613	14,24%	6,80%
IDA	35	3 591 097 686	11,59%	5,89%
KFW /IPEX BANK	4	271 819 202		
PNDP	5	80 094 871	1,66%	0,13%
Total	302	61 009 158 370	100%	100%

D'après le tableau ci-dessus, on constate qu'au cours de l'exercice 2024, 302 Marchés d'une valeur de 61 009 158 370 F CFA ont bénéficié des appuis des financements extérieurs (AFD ; BAD ; BID...)

Graphique 14 : synthèse globale par type financement externe en nombre et en montant




Tableau 33 : Procédures passées en ligne à travers la plateforme COLEPS

Type MO	Montant total des projets programmés	Nombre de DAO publiés sur COLEPS	Nombre de Marchés (lots correspondants) Publiés sur Coleps	Nombre de soumissions reçues sur COLEPS
Ministères	2 136 962 756 670	410	535	794
Projets	37 768 860 282	12	40	0
EPP	-	-	-	-
EP	14 455 445 800	61	72	129
Gouverneurs et Préfets	0	0		
CTD	125 823 300 000	3	3	0
CR	-	-	-	-
Total	2 445 109 374 952	486	650	923

Au cours de la période sous revue, 486 DAO ont été publiés sur la plateforme COLEPS (<https://marchespublics.cm>) pour être passés ligne. Ces DAO ont permis l'attribution et la signature 650 marchés d'une valeur de **238 433 702 377 FCFA**. A cet égard 923 soumissionnaires ont participé aux dites procédures en ligne.

SECTION 3 : DELAIS DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

Le cadre rénové de la passation des marchés publics issue des réformes opérées à travers la mise en vigueur des décrets n° 2018/366 portant Code des Marchés Publics, n°2018/355 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques des 20 et 12 juin 2018 et la circulaire N°001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics, fixe les règles favorables à des processus de passation des marchés de plus en plus flexibles.

Malgré ce cadre réglementaire, l'on observe des goulots d'étranglements tout au long du cycle des projets au niveau des acteurs de la chaîne, notamment les Maîtres d'Ouvrage, les Maîtres d'Ouvrage Délégués, les Commissions de Passation des Marchés et les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés qui ont un impact significatif sur les délais de passation.

Pour le compte de l'exercice 2024, la cartographie desdits délais est présentée ci-après, sur la base des délais conformes. Elle porte à la fois sur les marchés passés par les acteurs soumis au Code des Marchés Publics et aux Règles Communes. Certaines procédures de la passation de ces marchés sont soumises au contrôle à priori des Commissions Centrales.


3.1- DELAIS CONFORMES

Tableau 34: Synthèse des délais réglementaires pour les acteurs assujettis au Code des marchés publics

N°	Désignation type procédure	Nombre de jours	Nombre de mois
1	AONO Procédure simplifiée de Demande de cotation	64	2 mois 4 jours
2	AONO Procédure Normale	83	2 mois 23 jours
3	AOIO procédure Normale	148	4 mois 28 jours
4	AONR procédure Normale	155	5 mois 5 jours
5	AOIR procédure Normale	195	6 mois 15 jours
6	AONO assorti du contrôle a priori des CCCMP	107	3 mois 17 jours
7	AOIO assorti du contrôle a priori des CC	172	5 mois 22 jours
8	AONR assorti du contrôle a priori des CC	219	7 mois 9 jours
9	AOIR assorti du contrôle a priori des CC	179	5 mois 29 jours
10	Gré à Gré 109 b et c	60	2 mois
11	Gré à Gré 109 a et d	45	1 mois 15 jours
12	Gré à Gré 109 b et c assorti du contrôle a priori des CC	70	2 mois 10 jours
13	Gré à Gré 109 a et d assorti du contrôle a priori des CC	55	2 mois 5 jours

Le tableau ci-dessus, présente les délais globaux de passation des marchés. Ils sont évalués sur la base des délais prescrits par le Code des Marchés Publics et des usages réglementaires aux différentes étapes et en fonction du type de procédure, tel que présenté dans le tableau synoptique des délais en annexe. Ceux-ci sont calculés à partir de la date de saisine de la CPM, pour examen du Dossier d'Appel d'Offres jusqu'à la notification du marché au cocontractant.

Tableau 35: Chronogramme des délais de passation des marchés



3.2- DÉLAIS GLOBAUX PAR TYPE DE PROCÉDURE

Conformément à la **réglementation et aux usages en matière de passation des marchés au Cameroun**, les délais de passation pour les marchés d'envergure en fonction de la nature des prestations² sont en moyenne de 107 jours pour les Appels d'Offres nationaux ouverts, 172 jours pour les Appels d'Offres Internationaux, 219 jours pour les Appels d'Offres nationaux restreints et 55 jours pour les marchés de gré à gré.

Quant aux procédures normales et de moindre envergure qui sont passés en CPM, le délai moyen est de 83 jours pour les Appels d'Offres Nationaux Ouverts (AONO), 155 jours pour les Appels d'Offres Nationaux Restreints (AONR), 148 jours pour les Appels d'Offres Internationaux Ouverts (AOIO), 195 jours pour les Appels d'Offres Internationaux Restreints (AOIR) et 64 jours pour la demande de Cotation. En procédure de gré à gré, ce délai est de 45 jours

3.2.1- Marchés passés en procédure normale


Tableau 36 : Délais de passation des marchés en CPM

Type de procédure	Délais conformes	Nombre de contrats	Délais consommés par tranche en jours				Délais Moyens
			Inférieur MP	Marge de performance (MP)	Marge Acceptable (MA)	Marge critique (MC)	
DC	64	550	<=40	[40 et 60[[60 et 90]	> 90	112
			3%	10%	25%	62%	
AONO	83	3812	<=60	[60 et 80[[80 et 110]	> 110	122
			19%	20%	27%	34%	
AOIO	148	69	<=120 jrs	[120 et 140[[140 et 180]	> 180	184
			12%	13%	38%	38%	
AONR	155	123	<=140 jrs	[140 et 165[[165 et 190]	> 190 jrs	171
			59%	6%	3%	32%	
AOIR	195	1	<=160 jrs	[160 et 205]	[205 et 250]	> 250 jrs	92
			100%				
GG	60	11	<=45 jrs	[45 et 60]	[60 et 90]	>90 jrs	87
			9%	9%	64%	18%	

NB : la date d'autorisation du Gré à Gré a été considérée comme départ de l'évaluation des délais

² Marchés passés en commission centrale, soit 5 milliards pour les infrastructures routières, 1 milliard pour les autres infrastructures, 500 millions pour les bâtiments et équipement collectif, 250 millions pour les approvisionnements généraux et 100 millions pour les services et prestations intellectuelles

Graphique 24 : délais de passation des marchés en CPM



Au titre de l'exercice 2024, l'on observe de manière générale, une tendance du temps de passation à la hausse par rapport à l'exercice précédent. L'on est ainsi passé de 96 jours en moyenne à 112 jours pour la demande de cotation, et de 112 jours à 122 jours pour les appels d'offres nationaux ouverts. Ces délais ne sont pas conformes aux délais réglementaires. Il en est de même pour les délais moyens de l'appel d'offre restreint ou la période de passation a pratiquement doublé au cours de cet exercice.


3.2.2- Marchés soumis à la revue préalable des CCCM

Tableau 37 : Délais de passation des marchés passés en CCCM

Type de procédure	Délais conformes	Nombre de contrats	Délais consommés par tranche en jours				Délais Moyens
			inférieur MP	Marge de performance (MP)	Marge Acceptable (MA)	Marge critique(MC)	
AONO	107	84	<=80]80 et 130[[100 et 130]	> 130 jrs	160
			13%	15%	30%	42%	
AOIO	172	10	<=140]140 et 160[[160 et 190]	> 190 jrs	204
			0%	0%	0%	100%	
AONR	219	7	<=165]165 et 185[[185 et 210]	> 210 jrs	155
			57%	14%	0%	29%	
AOIR	179	7	<=200]200 et 225[[225 et 250]	> 250 jrs	180
			0%	0%	0%	100%	

NB : la date d'autorisation du Gré à Gré a été considérée comme départ de l'évaluation des délais

Graphique 25 : Délais de passation des marchés en CCCM



Comme en 2023, l'on relève que s'agissant des procédures soumises à la revue préalable des Commissions Centrales, seul les délais moyens des marchés passés par appels d'offres nationaux restreints sont conformes aux délais réglementaires au cours de la période sous revue. La procédure d'appel d'offre national ouvert qui a été la plus utilisée est quant à elle largement au-dessus de la marge acceptable avec 42% des procédures passées sous seuil critique des délais.

3.3- DÉLAIS GLOBAUX PAR TYPES D'ACTEURS ET TYPES DE PROCÉDURES

3.3.1- Délais moyens des marchés passés en procédure normale (CPM)

Tableau 38: Délais moyens par types de procédures et acteurs (CPM)

Type MO	AOIO	AOIR	AONO	AONR	DC	GG	Délais moyens globaux
MIN			136	126	121		133
CEP	263		185	144	113		170
EPP	160		131	94	96		135
EP			115	130	116	72	116
CTD		92	122	265	114	163	123
GOUV			83	85	85		84
PRE			96		90		95
CR			121	137	101	67	120
Délais moyens	184	92	122	171	112	87	122

De manière générale, l'on note que les projets passés au niveau décentralisé ont des délais moyens globaux toutes natures de prestations confondues inférieurs aux procédures passées par les acteurs centraux.

Concernant l'appel d'offre national ouvert par exemple, les délais oscillent entre 96 et 122 jours, alors que pour les acteurs centraux, l'on enregistre des marges de 100 à 130 jours. Ces marges sont toutes fois largement au-dessus des délais conformes de passation pour les procédures passées par appel d'offre ouvert.

De manière spécifique, seul les Gouverneurs et les Préfets ont passé les marchés dans des marges acceptables compris entre 80 et 110 jours pour les procédures passées par appel d'offre national ouvert.

3.3.2- Délais moyens des marchés soumis à la revue préalable des CCCM

Tableau 39: Délais moyens par types de procédures et acteurs (CCCM)

Type MO	AOIO	AOIR	AONO	AONR	Délais moyens globaux
MIN		152	234	148	192
CEP	214	194	519		258
EPP	188	168	122		129
EP			137	81	134
CTD			245	205	240
PRE			110		110
Délais moyens	204	180	160	155	165

Au cours de la période sous revue, indépendamment des Entreprises publiques, des Etablissements Publics et Administratifs et des Préfets qui sont passés en commission centrale dans des délais acceptables, les projets passés par les Ministères et Assimilés et les Cellules d'Exécution des Projets par contre atteignent des seuils critiques quelques soit le type de la procédure.

3.3.3- Délais en phase d'exécution des marches

Tableau 40: Délais d'exécution des marchés

Type de Maître d'Ouvrage	Marchés démarrés	Echantillon marchés déjà Réceptionnés		Marchés exécutés dans les Délais		Marchés exécutés en retard	
		(Nbre)	(%)	(Nbre)	(%)	(Nbre)	(%)
MIN	301	94	31,2%	44	47%	50	53%
CEP	172	23	13,4%	14	61%	9	39%
EPP	317	42	13,2%	25	60%	17	40%
EP	446	103	23,1%	76	74%	27	26%
CTD	3 089	1 308	42,3%	813	62%	495	38%
CR	315	90	28,6%	39	43%	51	57%
Gouv et Pref	256	66	25,8%	40	61%	26	39%
Total	4 896	1 726	35,3%	1051	61%	675	39%

Sur un échantillon de 1726 marchés réceptionnés au cours de l'exercice 2024, 1051 marchés ont été passés en respectant les délais d'exécution prévus, soit un pourcentage de 61%, soit une légère baisse par rapport à l'exercice 2023 où ce taux était de 63%. Les Cellules d'exécution des projets, les Etablissements Publics Administratifs, les Entreprises Publiques, les Collectivités Territoriales Décentralisées et les Gouverneurs et Préfets ont des taux supérieurs à 60%, tandis que les Ministères et les Conseils régionaux, ont des taux assez faibles, soit respectivement 47% et 43%.

Toutefois, il y'a lieu de signaler que 3170 marchés soit une proportion de 65%, étaient encore en cours d'exécution au terme de l'exercice budgétaire 2024.

SECTION 4 : DEPERDITIONS DES PROCEDURES

4.1- DEPERDITION EN PHASE PASSATION

Les déperditions en phase passation concernent toutes les procédures qui n'ont pas abouti à l'étape de contractualisation du fait de l'annulation de l'appel d'offre ou de la décision d'attribution, ou d'une décision rendant une procédure infructueuse.

Tableau 41: Appel d'offres infructueux et annulés

Appels d'offres infructueux


Autorité Contractante	AO lancés en 2024	AO Infructueux (Projets lancés en 2024)	AO Infructueux (Projets lancés en 2023)	TOTAL
MIN	733	100	63	163
CEP	347	62	35	97
EPP	461	81	15	96
EP	588	58	14	72
CTD	3 824	130	100	230
GOUV ET PREFETS	367	9	11	20
CR	273	24	14	38
Total	6 593	464	252	716

Appel d'offres annulés

Autorité Contractante	AO lancés en 2024	AO Annulés (Projets lancé en 2024)	AO Annulés (Projets lancés en 2023)	TOTAL
MIN	733	36	17	53
CEP	347	7	15	22
EPP	461	5	12	17
EP	588	7	25	32
CTD	3 824	38	27	65
GOUV ET PREFETS	367	2	18	20
CR	273	5	0	5
Total	6 593	100	114	214

Au cours de la période en phase d'appréciation, l'on a enregistré au lancement de la consultation, 464 appels d'offres infructueux, et 100 appels d'offres annulés. Les CTD sont les acteurs qui enregistrent le plus de déperditions, soit 28,017 % d'appels d'offres infructueux et 38% d'appels d'offres annulés.

Graphique 15 : appel d'offres infructueux et annulés




4.1.2- ATTRIBUTIONS ANNULÉES

Tableau 42: Attributions annulées

Type MO	Marchés attribués	Attributions Annulées	Taux (%)
MIN	826	36	4,36%
CEP	342	7	2,05%
EPP	509	5	0,98%
EP	632	7	1,11%
CTD	4 222	38	0,90%
GOUV ET PREFETS	355	2	0,56%
CR	458	5	1,09%
Total	7 344	100	1,36%

A l'étape d'attribution, l'on enregistre 100 décisions d'attributions annulées, soit moins de 1,36% de l'ensemble des marchés attribués sur la période. Les Collectivités Territoriales décentralisées

Graphique 16 : Marchés lancés/marchés attribués/annulés



4.2- ETAT DES DEPERDITIONS DES OPERATIONS D'EXECUTION

Les déperditions des opérations d'exécution présentées ci-après, concernent les marchés formellement résiliés par les maîtres d'ouvrage, et ceux abandonnés par les cocontractants.


4.2.1- Marchés résiliés

Tableau 43: Marchés résiliés

TYPE MO	Contrats signés en 2024	Marchés résiliés	
		2023	2024
MIN	639	44	49
CEP	235	11	11
EPP	350	33	10
EP	520	11	33
CTD	3553	15	15
GOUV ET PREFETS	408	1	1
CR	303		0
TOTAL	6 008	115	119

Au cours de la période à l'étude, il ressort qu'un total de 119 ont fait l'objet de résiliation, soit une légère augmentation par rapport à l'exercice 2023. Les Ministères affichent le plus grand nombre avec un total de 49 marchés résiliés, suivis des Etablissements Publics Administratifs avec 33 marchés et les Collectivités Territoriales Décentralisées 15 marchés.

Graphique 17 : marchés résiliés




4.2.2- Chantiers abandonnés

Au cours de la période sous revue, l'on a identifié 18 chantiers abandonnés par les co-contractants. Les collectivités territoriales enregistrent à elles seules 12 marchés abandonnés, soit un taux de 67%. Le nombre de chantiers abandonnés est en baisse par rapport à l'exercice 2023 où l'on enregistrait 217 chantiers abandonnés.

Tableau 44 : Chantiers abandonnés par type d'acteurs

TYPE MO	Contrats signés en 2024	Abandonnés 2024	Nombre de marchés Démarrés	%
MIN	639	0	301	0%
CEP	235	7	172	4.07%
EPP	350	0	317	0%
EP	520	1	446	0.22%
CTD	3553	16	3 089	0.52%
Gouv et Pref	408	0	256	0%
Conseils Rég	303	0	315	0%
TOTAL	6 008	24	4 896	0.49%

Graphique 18 : marchés abandonnés



4.3- SYNTHÈSE DES DÉPÉRDITIONS DES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS


Le tableau ci-dessous présente la situation par type de Maître d'Ouvrage, et type de déperdition selon qu'il s'agisse des marchés abandonnés ou résiliés.

Tableau 46 Synthèse des déperditions de la phase exécution des procédures lancées en 2024

Type de Maître d'Ouvrage	Nombre marchés signés	Nombre marchés démarrés	Nombre chantiers abandonnés	Nombre marchés résiliés	Total déperditions	%
MIN	639	301	0	49	49	16%
CEP	235	172	7	11	18	10%
EPP	350	317	0	10	10	3%
EP	520	446	1	33	34	8%
CTD	3 553	3 089	16	15	31	1.0%
GOUV ET PREFETS	303	256	0	1	1	1%
CR	408	315	0	0	0	0%
TOTAL	6 008	4 896	24	119	143	3%

Au terme de l'exercice l'on compte au total 143 déperditions avec 119 marchés résiliés, et 24 marchés abandonnés. Le total des déperditions représente 3% des marchés démarrés.

Graphique 19 : synthèse de déperdition




4.3.1- SITUATION DES PÉNALITÉS DE RETARD

Conformément à l'article 168 du Code des Marchés Publics, il est imputé au titulaire d'un marché une pénalité de retard en cas de dépassement de délais contractuel. La remise desdites pénalités ne peut se faire qu'après avis favorable de l'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics.

Tableau 45 : situation des pénalités par types d'acteurs

Type MO/MOD	Nombre de marchés signés	Pénalités identifiées	Pourcentage
MIN	639	49	7,7%
CEP	235	20	8,5%
EPP	350	54	15,4%
EP	520	40	7,7%
CTD	3 553	28	0,8%
CR	303	0	0,0%
GOUV et PREFETS	408	0	0,0%
TOTAL	6 008	191	3%

Graphique 20 : Pourcentage sur la situation des pénalités par Type d'Acteurs



Au cours de l'exercice 2024, 191 marchés exécutés hors délais ont été recensés pour faire l'objet de pénalités.

SECTION 5 : CONTROLE INTERNE DE PASSATION ET D'EXECUTION

Les Commissions Centrales de Contrôle des marchés, sont des organes techniques placés auprès du Ministre Chargé des Marchés Publics. Elles sont chargées du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics relevant de leurs compétences, initiées par les Maîtres d'Ouvrages ou les Maîtres d'Ouvrages Délégués.

5.1- CONTRÔLE À PRIORI DES PROCÉDURES PAR LES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES

5.1.1 Commissions Centrales de Contrôle des Marchés

Tableau 46 : Récapitulatif des avis émis par types de commissions centrales de contrôle

Commissions	AG	AI	SPI	TR	BEC	Total
Avis favorables	18	08	08	51	18	103
Avis défavorables	09	11	58	10	18	106
Avis assortis de réserves	08	13	31	21	06	79
TOTAL	35	32	97	82	42	288

Les Commissions Centrales de Contrôle des Marchés ont émis en 2024 ; 288 avis selon la nature des prestations :

- les Bâtiments et Equipements Collectifs : BEC 42,
 - Approvisionnements Généraux : (AG) 35,
 - les Autres les Services et Prestations Intellectuelles : (SPI) 97,
 - les Autres Infrastructures (AI) et les Infrastructures routières avec respectivement :32 et 82 avis.
- Sur ces 288 avis 103 étaient favorables, 106 défavorables et 79 assortis de réserves.

5.1.2 Par les Experts

Tableau 47: Récapitulatif des experts utilisés par type de commissions

Commissions	AG	AI	SPI	TR	BEC	Total
Nombre utilisés	41	32	18	24	15	130
Avis émis	58	47	22	35	18	180
Avis suivis	52	41	20	30	15	158

Au terme dudit exercice, 130 Experts ont été utilisés au sein des différentes CCCM.

A cet effet, 180 avis ont été émis et recensés par ces derniers comme suit :

- 58 en Approvisionnements Généraux ;
- 22 en Services et Prestations Intellectuelles ;
- 47 Autres Infrastructures ;
- 35 les Infrastructures routières ;
- 18 en Bâtiments et Equipements Collectifs ; Tels que récapitulés dans le tableau ci-dessous

5.1.3 Par les Observateurs Indépendants

Tableau 48: Synthèse des rapports produits par les OI

N°	Type de Commission/MO	Nbre Appels d'Offres	Rapports Séances	Rapports Sessions	Rapports Périodiques
1	CPM/MIN	912	505	121	1
2	CSPM/CEP	364	202	48	0
3	CIPM/EP, CTD, CR	5 073	1703	410	2
4	CIPM/GOUV	150	875	211	1
5	CIPM/ PREF	248	718	172	0
Total		7 224	4 003	962	04

(*) Les Entreprises Publiques sont exclues du champ d'observation de l'activité des OI.

Pour l'exercice sous revue, les Observateurs Indépendants (personnes physiques et morales) ont produit 4969 rapports, parmi lesquels 4003 rapports de séances des commissions, 962 rapports de sessions des sous-commissions d'analyse, et 04 rapports périodiques.

La répartition de ces rapports est reprise dans le tableau ci-dessus.

TROISIEME PARTIE : ACTIVITES DU REGULATEUR

SECTION 1 : SURVEILLANCE DU SYSTÈME


Conformément aux dispositions de l'article 48 alinéas 1 et 2 : la Régulation des Marchés Publics est assurée par un Organisme dédié à cet effet. L'organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, est le Surveillant et le Facilitateur du Système.

1.1. SUIVI DES PROCÉDURES PAR TYPE D'ACTEUR ET NATURE D'ACTE DE RÉGULATION

Tableau 49 : Synthèse des actes de régulation par type de mesure

N°	Type d'Acteur	Didactique	Correctif	Conservatoire	Répressif	Total	%
1	MIN	118	67	4	7	196	6%
2	CEP	16	121	0	0	137	4%
3	EPP	17	48	0	0	65	2%
4	EP	120	323	3	4	450	15%
5	CTD	503	1394	75	32	2004	65%
7	CR	36	39	4	5	84	3%
8	GOUV	1	9	0	0	10	0%
8	PRE	28	79	6	6	119	4%
Total		839	2080	92	54	3065	100%

Graphique 34 : Représentation par nature d'actes de régulation



L'examen rétrospectif des données relatives aux actes de régulation, fait apparaître une contraction globale du volume d'actes émis au cours de l'exercice 2024, lesquels s'établissent à 3 065, contre 3 136 actes enregistrés en 2023, soit une baisse quantitative de 2,26 %.

Cette progression, mérite une emphase particulière.

Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sortent du lot, de manière significative, en concentrant à elles seules 2 004 actes, représentant ainsi 65 % du total des mesures de régulation dialectiques et correctives, documentées sur la période.

L'analyse selon la nature des actes révèle une prépondérance des mesures correctives, lesquelles constituent 67,86 % de l'ensemble, suivies des mesures à vocation didactique (27,37%) et des mesures conservatoires 3 %).

Cette configuration organique, traduit une intervention majoritairement réactive, davantage orientée vers la rectification des irrégularités que vers la prévention ou l'accompagnement en amont.

Au regard de ces constats saillants, il apparaît impérieux de procéder à l'implémentation des mécanismes renforcés, d'appui technique et institutionnel, spécifiquement ciblés selon les catégories d'acteurs et les phases critiques du cycle des marchés publics (programmation, passation, exécution).

Opter pour une méthodologie, articulée autour du renforcement des capacités, viserait à atténuer les dysfonctionnements récurrents, à garantir une meilleure observance des cadres normatifs en vigueur, et à optimiser l'efficacité globale des dispositifs de régulation.

1.2. ACTES DE RÉGULATIONS EMIS PAR ÉTAPE DE PROCÉDURE

Tableau 50: Synthèse des actes de régulation par étapes de procédure

Les phases identifiées, traduisent les différentes séquences constitutives du cycle de vie d'un marché.

N°	Etape de la procédure	2024		
		Nbre Dysfonctionnements (1)	Nbre Acte de régulation (2)	(2/1)
1	Programmation	207	153	73,91
2	Examen DAO	305	251	82,30
3	Lancement AO/Publication	1327	1199	90,35
4	Dépouillement	212	182	85,85
5	Examen de rapport d'analyse	98	92	93,88
6	Attribution	739	641	86,74
7	Examen projet de marche (avenant, gré-à-gré)	23	23	100
8	Signature de marche	110	91	82,73
9	Autres actes (phase passation)	237	124	52,32
10	Exécution	410	182	44,39
11	Autres actes (phase exécution)	238	127	53,36
Total général		3906	3065	78,47

L'analyse des données disponibles, révèle que 78,47 % des irrégularités constatées, au cours de l'exercice ont fait l'objet d'une prise en charge effective, à travers l'émission d'actes de régulation.

La ventilation des irrégularités, selon les étapes procédurales, fait ressortir les tendances suivantes :

Phase de passation

De la planification à l'ouverture des plis, 1 785 cas ont été recensés, représentant 58,23 % du total ;

De l'analyse des offres à la signature du contrat, 847 irrégularités ont été relevées, soit 27,63 %.

Les autres actes de la phase Passation ont enregistré 124 autres irrégularités représentant un pourcentage de 4,04%

Phase d'exécution

Du lancement des prestations à la réception définitive, 182 cas, soit 5,93 % des irrégularités enregistrées.

Les autres actes de la phase exécution, ont enregistré 127 irrégularités, soit 4,14 %.

Ce constat récurrent, en dépit des dispositifs d'accompagnement méthodologique et des outils de simplification mis à la disposition des parties prenantes, suggère l'existence de défaillances structurelles qui méritent une attention accrue.

Dans cette logique, il serait opportun d'engager, de manière rigoureuse et ciblée, un programme de renforcement des compétences, arrimé à une cartographie précise des irrégularités récurrentes. Cette démarche permettrait non seulement de corriger les écarts de conformité, mais également de structurer durablement les pratiques en matière de gestion contractuelle publique.

1.3. IRREGULARITES PAR SOURCES D'INFORMATIONS

Tableau 51 : irrégularités par sources d'informations

Source d'information	Administration centrale		Régions		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Rapport d'observation OI	19	0%	201	3%	220	6%
JDM, Cameroun Tribune et Documents de collecte	217	100%	3 469	97%	3686	94%
TOTAL	236	100%	2970	100%	3 906	100%

L'Agence a identifié au cours de la période de référence 3 906 irrégularités. Celles-ci proviennent de diverses sources notamment, les rapports des Observateurs Indépendants (OI), les documents générés par les procédures et transmis par les acteurs, le Journal Des Marchés (JDM), les requêtes, recours, les dénonciations et autres correspondances. Quant aux rapports des observateurs indépendants, leur exploitation est beaucoup plus visible dans les services centraux, que dans les régions alors que ce type de document regorge de plusieurs éléments à capitaliser, dans le cadre du traitement d'un dossier, voire la collecte des documents. Au demeurant, l'exploitation des rapports des OI est faible dans l'ensemble en tenant compte de leur volume d'activités. Cependant, dans l'intérêt de la régulation en temps réel, il est judicieux de porter une attention particulière à ces rapports car, au-delà du contrat avec l'agence, cet acteur joue un rôle majeur dans la passation des marchés qui relèvent de sa compétence.

Tableau 52: Irrégularités par étapes de procédure

	Etape de procédure	SC	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	Total	%
1	Programmation	0	60	2	42	0	9	85	0	6	1	2	207	5%
2	Examen DAO	42	138	16	33	2	5	4	22	37	6	0	305	8%
3	Lancement AO	45	500	75	151	9	2	57	23	97	332	36	1327	34%
4	Dépouillement des Offres	1	43	10	41	0	2	2	8	88	9	8	212	5%
5	Examen Rapport offres techniques	0	16	2	21	1	42	1	1	14	0	0	98	3%
6	Attribution	68	87	37	251	3	50	45	44	128	6	20	739	19%
7	Examen Projet Marche	0	10	0	0	0	0	0	0	13	0	0	23	1%
8	Signature Marche	0	1	0	77	5	19	7	0	1	0	0	110	3%
9	Autres actes (phase exécution)	0	125	1	4	0	3	46	0	53	5		237	6%
10	Exécution	42	22	5	86	2	14	2	11	212	10	4	410	10%
11	Autres actes (phase passation)	28	26	0	42	0	23	1	7	109	2	0	238	6%
	Total	226	1028	148	748	22	169	250	116	758	371	70	3906	100%

Ce tableau met en évidence les phases de la procédure de passation des marchés les plus exposées aux actes de régulation. La phase de lancement des appels d'offres (AO) concentre à elle seule 47,08 % des irrégularités recensées, soit 1 327 cas sur les 3 906 enregistrés.

Elle est suivie par l'étape de l'attribution des marchés, représentant 26,83 % des cas, ce qui dénote des dysfonctionnements majeurs dans les étapes critiques de sélection et de contractualisation.

À l'inverse, certaines étapes comme l'examen des projets de marchés ou la réception définitive présentent des taux d'irrégularité marginalement faibles, suggérant une meilleure conformité à ces stades ou une sous-déclaration

Les régions de l'Adamaoua (AD), de l'Ouest (OU) et De l'Extrême- Nord (EN) apparaissent comme les plus concernées par ces irrégularités, avec un total respectif de 1028, 758 et 748 actes.

Tableau 53: Ventilation des irrégularités par type de mesure, en nombre

Acteurs concernés	Nbre d'actes imputés émis	Nbre de mesures conservatoires et correctives	Nbre de mesures didactiques	Nbre de mesures répressives
MIN et assimilés	196	71	118	7
CEP	137	121	16	0
EP	450	326	120	4
EPP	65	48	17	0
CTD	2004	1469	503	32
GOUV	10	9	1	0
PREF	119	85	28	6
CR	84	43	36	5
Total	3 065	2172	839	54

L'exercice 2024 est marqué par la prédominance des mesures correctives, talonnées par celles dites didactiques

Pour ce qui est des mesures correctives, les CTD enregistrent le taux le plus élevés qui est de 67,63 %, suivies des EP et des CEP avec des taux de 15 et 5,57 %

Tableau 54: Récapitulatif des recours et requêtes des soumissionnaires

N°	Différends	Nombre	Instruction	ARMP				CER			
				Recevabilité		Fondé		Recevabilité		Fondé	
				Recevable	Non-recevable	Fondé	Non fondé	Recevable	Non-recevable	Fondé	Non fondé
1	Recours	180	158	97	61	54	43	97	61	50	47
2	Requêtes	7	7	2	5	5	5	2	5	10	5
Total		187	165	99	66	59	48	99	66	60	52

Les statistiques de l'Agence révèlent qu'en 2024, 187 recours ont été transmis à l'Agence pour instruction par le CER. Cette estimation opposée au nombre de consultations lancées s'avère faible en valeur relative. Quoiqu'une légère baisse soit observée, la mobilisation des soumissionnaires à porter leurs réclamations auprès de ces comités est un fait à mettre au crédit de la réforme.

Tableau 55: Recours jugés recevables et traités par étape de procédure

Phase de la Procédure	Nombre fondé	(%Fondé)	Nombre Non fondé	(%Non fondé)	TOTAL
Passation	54	96.15	43	97.97	97
Exécution	2	3.85	5	2.03	7
TOTAL	56	100	48	100	104

Le tableau ci-dessus présente une ventilation des recours jugés recevables et traités, répartis selon les deux grandes phases de la commande publique : la passation et l'exécution des marchés. Il ressort que la phase de passation concentre la majorité des recours, avec 97 cas enregistrés, représentant 93,26 % de l'ensemble des recours. Parmi ceux-ci, 54 ont été jugés fondés, soit un taux de 55,67 %, tandis que 43 ont été jugés non fondés, traduisant un taux de 44, 32 % des recours non fondés enregistrés toutes phases confondues.

En comparaison, la phase d'exécution des marchés ne totalise que 7 recours soit 6,73 % du total dont 2 fondés, et 5 non fondés. Ce tableau confirme que les contentieux en matière de marchés publics se concentrent majoritairement en amont, au moment de la sélection et de l'attribution.

1.4. PANORAMA DES SANCTIONS PROPOSÉES

1.4.1. LES SANCTIONS DES PROCEDURES ET DES ACTEURS

Le panorama des sanctions proposées, est constitué des sanctions de procédures, des acteurs, et pécuniaires.

Tableau 56: récapitulatif des sanctions

MO	Sanction des procédures	Propositions de sanctions	Pénalités de retard	Intérêts moratoires
MIN	67	-	49	4
CEP	284	2	20	2
EPA	323	2	40	-
EP	48		54	-
CTD	1677	25	28	-
GOUV ET PREFETS	88	-	-	-
CR	39	1	-	-
Total	2526	30	191	6

Au cours de la période sous revue, l'agence a contribué efficacement dans la prise de sanctions à l'encontre des procédures et des acteurs reconnus coupables de violations flagrantes de la réglementation en vigueur, aussi bien à la phase passation qu'à l'exécution des marchés.

En phase passation

Des données globales déclinées dans le tableau ci-dessus, il est important de rappeler que les mesures prescrites par l'Agence dans le sens d'inviter le MO/MOD à déclarer les AO infructueux ont été prises en compte. C'est ainsi que 2526 procédures ont été reprises, à la faveur desdites mesures.

En phase exécution

En phase exécution Le motif de la défaillance est majoritairement invoqué, pour soutenir la décision de sanction des cocontractants de l'administration. Ceci tire sa source des abandons de chantiers, au nombre de 20 en 2024.

Pour l'année 2024, 119 décisions de résiliation ont été transmises à l'agence pour la suite de la procédure.

Pour ce qui est des actes d'exclusion il concerne exclusivement les problème de gouvernance s'agit des MO et MOD ,des Président et membre de commission ; la production de faux documents, les falsifications diverses, sont à l'origine des sanctions des soumissionnaires. Les statistiques y afférentes accordent la part belle aux CTD 66,38%. Ce qui représente une marge importante conséquemment éligible.

1.4.2. LES SANCTIONS PECUNIAIRES

Le volet des sanctions pécuniaires, résulte des différents manquements contractuels soit dans les délais d'exécution, soit dans le paiement.

Les pénalités de retard

L'exercice du contrôle externe par le MINMAP permet de capter une ressource nécessaire au fonctionnement de l'agence. En effet, pour l'année 2024, l'exploitation documentaire conjuguée à l'ingénierie de cet acteur ont permis de capter TTC FCFA 229 116 277, contre 2 109 876 880 en 2023.

Les intérêts moratoires

Conformément aux dispositions de l'article 166 du Code des Marché Publics, le non-paiement des prestations dans le délai prescrit ouvre droit aux réclamations des intérêts moratoires par les cocontractants de l'administration, 06 réclamations aux intérêt moratoire pour le compte de l'exercice 2024 ont été régulièrement traités.

2.1. APPUI TECHNIQUE

Dans sa mission régalienne de facilitation, l'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics apporte son appui technique aux acteurs à travers diverses activités entre autres : les avis techniques, les renforcements des capacités spécifiques, l'appui rédactionnelle des régimes de certaines entreprises publiques.

Tableau 57: Appuis Techniques

Type d'acteur	Nombre	Accréditation		Participation		%	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Participation au CAER	40	24	29	22	04	91.6	13.79
Avis Techniques	66	NC		NC		NC	
Renforcement de capacités spécifiques	87	NC		NC		NC	

*NC : Non concerné

2.2. FORMATION DES ACTEURS

Tableau 58: État des formations et des appuis techniques dispensés aux acteurs à leur demande


N°	Maître d'Ouvrage	Catégorie d'Acteurs	Effectifs Formés		Total	Période
			HOMME	FEMME		
1	PAD/DSP	EP	8	2	10	4-11 MARS 2024
2	PAD	EP	10	5	15	10-12 Juillet 2024
3	SIC	EP	8	2	10	16-15 Juillet 2024
4	SIC	EP	8	2	10	23-25 Juillet 2024
5	CNC	EPA	9	2	11	16-18 Août 2024
6	CNC	EPA	9	2	11	20-22 Août 2024
7	SOPECAM	EP	13	2	15	27 – 29 Août 2024
8	UBDA	EPA	7	2	9	18 -20 septembre 2024
9	CUK	EPA	12	8	20	12-15 novembre 2024
Total			84	27	111	

08 Maitres d'Ouvrages, ont sollicité des formations à l'Agence. A ce titre, nous avons 111 personnes formées (84 de sexe masculin et 27 de sexe féminin), pour le compte de l'exercice 2024, contre 174 l'année précédente. Le constat patent en 2024, renvoie aux effectifs formés qui sont ceux des EP et EPA, tandis que les autres brillent toujours par leur absence. L'Agence est en train d'élaborer une stratégie nationale dans le but de mieux atteindre le maximum d'intervenants de notre système et conforter l'exclusivité que lui confère la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice 2024 le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local avec l'appui du MINEPAT et du FEICOM ainsi que la participation du MINFI, du MINMAP, a, en date du 17 septembre 2024, à travers la note de service N°000068/L/SG/DPDS/CAES/IE2, commis une opération de renforcement des capacités des Chefs des exécutifs municipaux et régionaux a impliqué l'Agence en tant que légataire institutionnel en matière de formation dans le domaine des marchés publics.

L'ARMP a donc contribué à travers ses experts au renforcement de capacités de **855 acteurs** séminaristes.

Graphique 21 : approche genre formation



2.3. AGRÉMENT DES EXPERTS

L'Agence est chargée d'agréer des experts, dans le domaine des marchés publics afin de constituer un vivier dans lequel les différentes commissions (Passation et Contrôle) doivent puiser, pour formuler des avis qualitatifs sur les différents dossiers. En 2024, cette activité n'a pas été menée, néanmoins, les experts retenus en 2022 restent mobilisables jusqu'à l'actualisation du fichier y relatif. Ces derniers sont répartis dans le tableau ci-dessous :

Tableau 59: Agrément des experts

Commissions	Agrément des années antérieures	Agrément 2022	Agrément 2023	Agrément 2024	Total
CCCM	230	72	-	-	302
SCAO	958	195	-	-	1153
Total	1188	267			1455


2.4. CERTIFICATS DE NON-EXCLUSION

Tableau 60: CNE émis par type de commande publique

Région	AMI	AONO	AOIO	AOIR	AONR	AVENANT	BC	CONTRAT	CONVENTION	DC	DP	FACTURE	GG	MS	REGIE	Total
ADAMAOUA	45	447	5	3	10	1	282	22		99			32			946
CENTRE	607	4 141	160	18	261	45	16 760	406	29	881	49	4	199	34		23 594
EST	17	405	1		7		3 176	38	1	71			2			3 718
EXTRÊME-NORD	60	937	14	9	25	2	4 119	192	3	251	17	2	155			5 786
LITTORAL	642	2 297	342	19	193	47	5 036	308	27	366	18	64	156	10	1	9 526
NORD	62	527	47	2	13	2	926	154	4	188	7	149	96			2 177
NORD-OUEST	50	875	27	2	22	6	231	24	1	103	3	443	64	1		1 852
OUEST	21	541	1		29	2	1 375	114	2	91		253	3			2 432
SERVICES CENTRAUX	728	2 726	202	29	297	60	30 173	518	54	1 213	37	68	316	68	1	36 490
SUD	12	224	3		4		1 064	28		38		1	13			1 387
SUD-OUEST	46	505	8	1	17	2	2 010	180		60			14	2		2 845
Totaux	2290	13625	810	83	878	167	65157	1984	121	3361	131	984	1050	115	2	90758

L'attestation de non-exclusion des marchés publics fait partie des pièces exigibles dans le dossier administratif lors de la soumission à la commande publique. Elle fait également partie de la liasse documentaire exigible lors du paiement des prestations. Elle garantit l'éligibilité d'une entreprise à la commande publique. Au cours de l'exercice 2024, 90 758 CNE ont été délivrés.

Graphique 22 : Nombre de CNE délivrés par type de procédure



2.5. PRODUCTION DES DOCUMENTS DE FACILITATION

L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est le surveillant et le facilitateur du système. La circulaire 00007/LC/MINMAP/CAB du 20 mars 2024 a mis en vigueur 16 dossiers types d'appel d'offres (DTAO) et 05 manuels et outils de facilitations élaborés par l'Agence.

Tableau 61: Publication des actes de procédures et production des documents de facilitation

DTAO classiques		N°	
1	DTAO relatif aux marchés de conception réalisation	9	DTAO relatif aux marchés de fournitures de matériel et consommables médicaux
2	DTAO relatif aux marchés de travaux	10	DTAO relatif aux marchés de fourniture et installation des systèmes d'information
3	DTAO relatif aux marchés des assurances	11	DTAO relatif aux marchés de fournitures de manuels scolaires et documents éducatifs
4	DTAO relatif aux marchés de fourniture et services quantifiables	12	Demande de cotation type
5	DTAO relatif aux marchés des services non quantifiables et prestations intellectuelles	13	DTAO relatif aux marchés de conception et développement des systèmes d'information
6	DTAO relatif aux accords-cadres à bon de commande -travaux	14	DTAO relatif aux accords-cadres à marchés subséquents relatifs aux services
7	DTAO relatif aux accords-cadres à bon de commande -fourniture	15	DTAO relatif aux accords-cadres a marchés subséquents relatifs aux services
8	DTAO relatif aux accords-cadres à bon de commande -Service et prestation intellectuelles	16	DTAO relatif aux accords-cadres à marchés subséquents relatifs pour les travaux de maintenance et de rénovation

Autres documents			
1	Le manuel de procédure de passation des marchés publics	4	Le guide suivi et du contrôle de l'exécution des marchés publics
2	Guide de régulateur des marchés publics	5	Le recueil des modèles de documents de facilitation des marchés publics
3	Le guide de contrôle de passation des marchés publics		

3.1. TRANSMISSION /COLLECTE DES DOCUMENTS DES MARCHÉS PUBLICS

La collecte et la centralisation des documents, générés par l'ensemble des acteurs s'effectue, à travers le réseau de collecte mis en place par l'Agence. Lesdits documents, constituent majoritairement la base de l'activité de régulation, des marchés publics.

La collecte des documents permet également, de dresser les statistiques non seulement sur les activités de passation et d'exécution des marchés publics, mais aussi, en termes de collecte documentaire auprès des acteurs impliqués dans le système des marchés publics. Chaque acteur est concerné par un type de documents précis, relevant de sa compétence conformément au Code des marchés publics.

Au plan réglementaire, la collecte et la transmission des documents est encadrée par un ensemble de dispositions au rang desquelles les articles 19 (1), 19 (3) et 36 (1) du Code des Marchés Publics, et les articles 20 (1) et 21 concernant les règles communes applicables aux entreprises publiques.

3.1.1. LA PHASE DE PASSATION

Tableau 62: Consultations et Dossiers de consultations collectés en 2024

Région	Nombre d'avis de consultations lancées(*)	Nombre d'avis consultations collectés en 2024	Nombre d'avis de consultations collectés en rattrapage	Nombre de dossiers de consultations Collectés en 2024	Nombre de dossiers de consultations collectés en rattrapage
SERVICES CENTRAUX	1 193	1 209	244	1 215	243
ADAMAOUA	365	361	22	361	22
CENTRE	1 409	1 458	84	1 465	84
EXTRÊME-NORD	793	785	55	788	55
EST	430	439	91	447	89
LITTORAL	673	726	130	711	128
NORD	528	614	57	587	59
NORD-OUEST	522	518	63	518	63
OUEST	447	461	10	463	12
SUD	410	416	85	420	85
SUD-OUEST	454	520	13	519	13
Totaux	7 224	7 507	854	7 494	853

*Le nombre de consultation intègre les lots des appels d'offres

Sur la base de la collecte des documents disponibles, il ressort que 7 224 consultations ont été lancées par les MO/MOD pour le compte de l'exercice 2024 ; avec un nombre de 7 507 dossiers de consultations collectés. L'écart observé entre le nombre de consultations lancées, et le nombre de consultations collectées, à savoir 283, est corrélé par le cas des appels d'offres relancés et infructueux qui ne sont pas comptés dans les consultations mais ils le sont dans les documents

En rattrapage, on décompte 854 consultations collectées, et 853 dossiers de consultations collectés en rattrapage.

Tableau 63: Décisions d'attributions collectées en 2024

Région	Nombre de marchés attribués (A)	Nombre de décisions d'attrib. Collectées (B)	Taux (B/A)
ADAMAOUA	1 069	1 085	101%
CENTRE	387	413	107%
EST	1 345	1 327	99%
EXTRÊME-NORD	842	845	100%
LITTORAL	493	429	87%
NORD	682	698	102%
NORD-OUEST	750	741	99%
OUEST	488	505	103%
SERVICES CENTRAUX	463	472	102%
SUD	371	388	105%
SUD-OUEST	454	470	104%
TOTAL	7 344	7 373	100%

Au cours de la période de référence, 7 373 décisions d'attributions ont été collectées dont 7 344 décisions d'attributions des marchés portent sur l'exercice 2024, et 29, les marchés des exercices antérieurs.

De l'observance des statistiques ci-dessus, il apparaît que les régions qui n'ont pas effectué une transmission exhaustive sont les régions du littoral, Nord-ouest avec des pourcentages de de 87% et 99%, contrairement aux autres régions qui sont au-delà de 100%. Cet écart croissant, s'explique par le fait que les décisions d'attributions de certains marchés, passés en fin d'exercice sont généralement collectées à l'exercice N+1.

3.1.2- LA PHASE EXECUTION

La collecte des documents de la phase exécution reste le ventre mou de l'activité de collecte en raison de la multitude et la dispersion d'intervenants à cette phase, aussi, la réticence des acteurs à transmettre systématiquement les documents à l'ARMP, en dépit des dispositions règlementaires.

Cependant, force est de constater que, les seuls documents essentiels de la phase exécution tels que l'ordre de service de démarrage des travaux et le procès-verbal de réception des travaux sont régulièrement collectés sur le terrain et avoisine un taux satisfaisant de 100%.

Tableau 64: Ordres de Services de Démarrage des travaux collectés en 2024

Région	Nombre de contrats démarrés	Nombre d'OSD collectés	Taux
ADAMAOUA	343	285	83,09%
CENTRE	884	881	99,66%
EST	312	263	84,29%
EXTRÊME-NORD	683	687	100,59%
LITTORAL	448	446	99,55%
NORD	588	596	101,36%
NORD-OUEST	341	403	118,18%
OUEST	415	442	106,51%
SERVICES CENTRAUX	434	439	101,15%
SUD	301	287	95,35%
SUD-OUEST	147	164	111,56%
TOTAL	4 896	4 893	99,94%

Au cours de la période de référence, les données indiquent à cette phase une collecte effective de 4893 Ordres de Services de Démarrage des (OSD) sur 4 896 projets démarrés soit un taux de 99.94% et 429 Procès-Verbaux de réception des travaux effectivement collectés, sur 4 896 marchés réceptionnés soit un taux de 21%. Il est important de relever une fois de plus que, les documents de la phase exécution restent les plus difficiles à collecter, à du fait des raisons évoquées plus tôt. Une forme de dissymétrie est observée, entre les projets ayant effectivement démarrés sur le terrain, et ceux réceptionnés.

Tableau 65: Procès-Verbaux de réception collectés en 2024

Région	Nombre de contrats démarrés (1)	Nombre de marchés réceptionnés (2)	PV de réception provisoire collectés (3)	taux (3/2)
ADAMAOUA	343	247	27	11%
CENTRE	884	270	67	25%
EST	312	59	43	73%
EXTRÊME-NORD	683	377	7	2%
LITTORAL	448	135	32	24%
NORD	588	338	80	24%
NORD-OUEST	341	148	29	20%
OUEST	415	246	24	10%
SERVICES CENTRAUX	434	141	96	68%
SUD	301	72	12	17%
SUD-OUEST	147	37	12	32%
TOTAL	4 896	2 070	429	21%

3.1.3- Synthèse de la collecte par phase des opérations

Au 31 décembre 2024, sur une prévision de 270 180 documents sont attendus, seuls 117 432 ont été collectés pour les phases passation et 12 537 pour la phase exécution, soit un taux de collecte global de 43.46%. Ce taux reste non satisfaisant, et plus encore en phase exécution où il n'est que de 9.76%.

Ce résultat s'explique en partie par la méconnaissance des dispositions réglementaires de la part de ces acteurs, la rétention des documents par certaines administrations, la multiplicité et la dispersion des points focaux.


Les statistiques de collecte au niveau des structures comme l'indique le tableau ci-dessous, montre un niveau faible de collecte documentaire et particulièrement dans les services centraux. Ce taux s'élève à 32.56%.

Toutefois, il faudrait relever ici que ce taux étant généré par la banque de données Pridesoft, ne tient pas encore compte de la mise à jour du nombre de documents à collecter tel qu'énoncé dans le guide de la collecte qui distingue les documents dits essentiels et ceux subsidiaires. Auquel cas le taux ci-dessus évoqué serait amélioré.

Tableau 66: Documents collectés au niveau central et par région

Niveau de Suivi	Phase passation			Phase exécution			Total		
	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%
SERVICES CENTRAUX	49 240	16 033	32,56%	11 911	838	7,04%	61 151	16 871	27,59%
ADAMAOUA	12 452	6 013	48,29%	7 817	1 655	21,17%	20 269	7 668	37,83%
CENTRE	49 218	22 573	45,86%	23 533	1 765	7,50%	72 751	24 338	33,45%
EXTRÊME-NORD	27 808	10 581	38,05%	18 328	1 390	7,58%	46 136	11 971	25,95%
EST	16 438	7 528	45,80%	6 804	529	7,77%	23 242	8 057	34,67%
LITTORAL	25 400	11 761	46,30%	11 976	1 314	10,97%	37 376	13 075	34,98%
NORD	24 110	11 516	47,76%	16 196	1 491	9,21%	40 306	13 007	32,27%
NORD-OUEST	17 698	8 263	46,69%	9 316	1 034	11,10%	27 014	9 297	34,42%
OUEST	16 374	8 515	52,00%	11 307	1 666	14,73%	27 681	10 181	36,78%
SUD	13 968	7 057	50,52%	8 316	518	6,23%	22 284	7 575	33,99%
SUD-OUEST	17 474	7 592	43,45%	3 405	337	9,90%	20 879	7 929	37,98%
Totaux	270 180	117 432	43,46%	128 909	12 537	9,73%	399 089	129 969	32,57%

Graphique 23 : documents collectés au niveau central par phase et par région



3.2- ALIMENTATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

3.2.1- Publication des actes de procédures des acteurs

Le tableau ci-dessous indique la répartition des actes publiés par type de Maître d'Ouvrage.

Tableau 67: Nombre de publications des actes et procédures des acteurs

Maître d'Ouvrage	Consultations lancées (appels d'offre+DC)	Consultations publiées	% Publication des consultation	Marchés attribués	Communiqués d'attribution publiés	% de publication des marchés attribués
Ministères et assimilés	733	937	127,83%	826	1 122	135,84%
entreprises publiques	461	509	110,41%	509	412	80,94%
Établissements publics administratifs	588	651	110,71%	632	485	76,74%
gouverneurs	135	131	97,04%	129	41	31,78%
Conseils régionaux	273	222	81,32%	458	110	24,02%
Préfets	232	230	99,14%	226	98	43,36%
Collectivités territoriales décentralisées	3 824	3 576	93,51%	4 222	1 439	34,08%
Cellules d'exécution des projets	347	395	113,83%	342	471	137,72%
TOTAL	6 593	6 651	100,88%	7 344	4 178	56,89%

Au terme de l'exercice 2024, les actes ci-dessous dénombrés, ont été publiés dans le Journal des Marchés Publics (JDM) mis en ligne par l'Agence sur le site internet www.armp.cm : 6593 consultations lancées ; 6 651 Consultations publiées ; 7 344 Marchés attribués ; 4 178 communiqués d'attributions publiés.

QUATRIÈME PARTIE : ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ CHARGÉE DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1 : ORGANISATION ET BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Conformément aux dispositions de l'article 50 du Code des Marchés Publics, le Ministre des Marchés Publics est l'Autorité Chargée des Marchés Publics. A ce titre, il organise et veille au bon fonctionnement du système des marchés publics.

1.1. FONCTION NORMATIVE

En application des dispositions de l'article suscité, le Ministre des Marchés Publics a signé, au cours de l'exercice 2024, deux (05) textes d'application du Code susmentionné.

Tableau 68: Publication des textes

N°	Référence et objet	Date publication	Nature du texte /(arrêté, circulaire, lettre circulaire)
1	000333/A/MINMAP/CAB fixant le calendrier de migration de la passation exclusive des marchés publics par voie électronique	27/12/2024	Arrêté
2	0000162/D/MINMAP/CAB portant mise en place d'un organe de gestion du projet de dématérialisations des procédures des marchés publics à travers la plateforme COLEPS	24/04/2024	Décision
3	0000488/D/MINMAP/SG/DAJ/BK fixant le montant de l'indemnité de session allouer aux personnels d'appuis mis à la disposition des CCCM	18/10/2024	Décision
4	00007/LC/MINMAP/CAB Portant instructions relatives à la mise en vigueur des dossier type d'appel offre (DTAO) des manuelles des guide et outils de facilitations de la passation et de l'exécution, du suivi et du contrôle et de la régulation des marchés, induit par les réformes du système des marchés publics	20/03/2024	Lettre circulaire
5	000019/LC/MINMAP/CAB Relative aux modalités de constitution, et consignation, de conservation de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics	05/06/2024	Lettre circulaire

1.2. CRÉATION DES COMMISSIONS ET NOMINATIONS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS

La création des Commissions de Passation des Marchés et la nomination des présidents relève des prérogatives, de l'Autorité chargée des Marchés Publics, conformément à l'article 10 du Code des marchés publics.

Tableau 69: Commissions créées et Présidents nommés par types d'acteurs

N°	Type d'acteur	Effectif identifié	Commissions créées en 2024	Présidents nommés en 2024	Représentants désignés
1	MIN	38	06	34	34
2	CEP	67		04	04
3	EPA	104		90	90
4	EP	40			
5	CR	10			
6	CTD	370		60	60
7	GOUV	10		02	02
8	PREF	58		12	12
Total		701	06	202	202

Ainsi au cours de l'exercice 2024, le MINMAP a créé six (06) Commissions de Passation des Marchés, nommé deux cent deux (202) présidents de commission et désigné deux cent deux (202) représentants d'administration au sein de diverses commissions. Le tableau ci-dessus répertorie le nombre de commissions créées et de présidents nommés, par catégorie de Maître d'ouvrage.

1.3. CATEGORISATION DES ENTREPRISES

Tableau 70: Entreprises catégorisées en 2024

	Sous-Secteur	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT E	Total
ENTREPRISES DE TRAVAUX	BEC	04	00	10	03	04	21
	ROUTE	09	08	15	05	05	42
	AI – ENERGIE	00	00	02	03	01	06
	AI -HYDRAULIQUE	00	00	01	01	00	02
	AI - TELECOMS						
	AI – ENERGIE ELECTRIQUE						
BUREAUX D'ETUDES ET CABINETS	Total	13	08	28	12	10	71
	BEC	04	00	10	03	05	22
	ROUTE						
	AI – ENERGIE	00	00	02	02	01	05
	AI -HYDRAULIQUE	00	00	01	01	00	02
	AI - TELECOMS	00	00	00	00	00	00
	AI – ENERGIE ELECTRIQUE						
	Total	04	00	13	06	06	29

*CAT : catégorie de classification

Au terme de l'exercice 2024, la Commission de Catégorisation des Entreprises du secteur des BTP a procédé à la catégorisation de :

1.3.1. ENTREPRISES DE TRAVAUX

- 21 Entreprises dans les sous-secteurs des bâtiments et équipements collectifs
- 42 Entreprises dans le sous-secteur Routes,
- 06 Entreprises dans le sous-secteur Energie ;
- 02 Entreprises dans le sous-secteur hydraulique ;

1.3.2. BUREAUX D'ETUDES ET CABINETS

- 22 Entreprises dans les sous-secteurs des bâtiments et équipements collectifs
- 05 entreprises dans le sous-secteur Energie,
- 02 entreprises dans le sous-secteur hydraulique ;

SECTION 2 : GESTION DES PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES


D'après l'article 50 (1) du Code des Marchés Publics, la compétence des procédures exceptionnelles est dévolue à l'Autorité chargée des Marchés Publics. Celles-ci concernent, les procédures des marchés passés par voie de gré à gré, et les marchés en régie.

2.1-AUTORISATIONS DE GRÉ À GRÉ

Tableau 71 : Situation des autorisations de gré à gré

Autorité Contractante	Nombre Attribution	Montant Attribution	Nombre de Gré à Gré	Montant Gré à Gré	% / Nombre	% / Montant
MIN	826	268 030 235 742	213	92 569 758 001	26%	35%
CEP	342	52 219 402 150	19	4 573 809 290	6%	9%
EP	509	127 050 958 248	20	16 911 086 668	4%	13%
EPA	632	59 096 681 118	131	7 070 225 654	21%	12%
CTD	4 222	219 156 503 722	241	11 731 408 340	6%	5%
Gouv et Pref	355	32 634 365 365	30	5 540 619 427	8%	17%
Conseils Rég	458	28 587 699 825	103	9 663 896 563	22%	34%
Totaux	7 344	786 775 846 170	757	148 060 803 943	10%	19%

Graphique 24 : autorisation de gré à gré en nombre et en montant



Au cours de l'exercice 2024, 757 Gré à Gré ont été autorisés par l'Autorité des Marchés Publics, pour un montant global **148 060 803 943** FCFA, ce qui représente 10% sur l'ensemble du nombre global des marchés attribués au cours de l'exercice, et 19% en valeur relative du montant total des marchés attribués.



2.2- AUTORISATIONS DES REGIES

Tableau 72: Situation des travaux en régie

Type de Maître d'ouvrage	Régies	
	Nombre	montant
MIN	04	229 131 700
CEP		
EPA	03	231 000 000
EP		
CR		
CTD	02	140 000 000
GOUV		
PREF		
TOTAL	09	600 131 700

Ces procédures concernent notamment les travaux exécutés en régie. Au cours de l'exercice 2024, certains Maîtres d'ouvrage ont obtenu l'autorisation de l'Autorité Chargée des Marchés Publics, d'exécuter certains travaux en régie. Dans ce chapitre, l'on a enregistré quatorze (09) marchés de ce type pour un montant global de 600 131 700 FCFA

Graphique 25 : situation des travaux en régie en nombre et en montant



SECTION 3 : ARBITRAGE DES LITIGES ET DÉSACCORDS

La gestion des litiges et des désaccords nés des procédures des marchés, est encadrée par les dispositions des articles 170 à 179 du Code des marchés publics.

3.1-RECOURS DES SOUMISSIONNAIRES

S'agissant de l'activité du Comité d'Examen des Recours (CER), Organe d'appui Technique placé auprès de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), l'exercice 2024 a vu la transmission à l'ACMP de vingt-deux (22) propositions de mesures donnant lieu à des décisions réprimandant certains écarts. Douze (12) de ces décisions ont porté sur la sanction de divers acteurs, soit six (6) concernant les membres de CPM et SCAO et six (6) autres concernant les entreprises. Dans la même veine, seize (16) avertissements ont été adressées à différents acteurs du système des marchés publics.

Tableau 73: Décisions rendues en phase passation

MO/MOD	Lancement appel d'offre	Dépouillement des offres	Analyse des offres techniques	Attribution	Total
MIN		03		29	32
CEP		01		11	12
EP		02		09	11
EPP					
CR					
CTD		02		46	48
GOUV		01			01
PREF		06		05	11
		15		100	115

Graphique 26 : décisions prise en phase passation




Tableau 74: Décisions rendues en phase exécution

MO/MOD	Démarrage	Exécution	Réception provisoire	TOTAL
MIN	-	03		3
CEP	-			
EP	-	01		01
EPP	-			
CR	-			
CTD	-			
GOUV	-			
PREF	-			
TOTAL	0	04	0	04

3.2 CAS DES DÉSACCORDS

Au rang des désaccords, l'on peut relever qu'au cours de l'exercice 2024, l'ACMP a pris connaissance et s'est prononcée sur 24 demandes d'arbitrage issues des désaccords persistants entre les Maîtres d'Ouvrage/ Maîtres d'Ouvrage Délégués et les Commissions de Passation des Marchés et les Commissions Centrales de Contrôle des Marché.

En ce qui concerne le contentieux juridictionnel, l'ACMP au cours de l'exercice 2024 s'est prononcée sur :

- Sept (07) nouveaux recours contentieux contre l'Etat, représenté par le Ministère des Marchés Publics ont été enregistrés ;
- Trois (03) décisions ont été rendues par les tribunaux administratifs ;
- Cinquante-quatre (54) affaires sont pendantes devant les juridictions, dont quarante-neuf (49) devant les tribunaux administratifs et cinq (5) devant la Cour Suprême suite au pourvoi en cassation formulé contre certaines décisions rendues par les tribunaux administratifs.

SECTION 4 : SANCTIONS

Les dispositions des articles 50 et 194 du CMP prescrivent que l'Autorité en charge des marchés publics sanctionne les procédures de même que les acteurs.

4.1- SANCTION DES PROCÉDURES

La gestion du contentieux s'articule autour des décisions, ou mesures prises en répression des mauvaises pratiques suite à une saisine d'office de l'ACMP ou sur la base des recours et dénonciations d'une part, et des contentieux devant les juridictions administratives d'autre part.

A cet effet, dans le cadre du contentieux non juridictionnel des marchés publics au cours de l'exercice 2024, l'ACMP a procédé à :

- Quarante-six (46) décisions de suspension de participation à la commande publique découlant des résiliations par les Maîtres d'Ouvrage ;
- Dix-huit (18) décisions de suspension de participation à la commande publique consécutives à la fraude, faux et usage de faux dans le processus des marchés concernant 28 entreprises ;
- Deux cent quatre-vingt-six (286) cas de résiliation de marchés pour cause d'abandon de l'exécution des prestations, assortis de l'interdiction des entreprises concernées de soumission à la commande publique pour une durée de deux (2) ans.

Tableau 75 : Procédures sanctionnées

Type d'Acteurs	Nombre de consultation lancés	Publication des Dossiers de consultation	Nombre de Procédures viciées
MIN	733	937	67
CEP	347	395	284
EP	461	509	48
EPA	588	651	323
CTD	3824	3 576	1677
GOUV	367	361	88
PREF	273		
CR		222	396
TOTAL	6593	6 651	2 526

Le tableau ci-dessus renseigne, sur le nombre des procédures viciées, ayant fait l'objet d'un recours jugé fondé auprès du CER.

4.2- SANCTION DES ACTEURS

Dans le cadre des sanctions des acteurs l'Agence des Régulation des Marchés Publics propose des sanctions à l'ACMP. A ce titre, treize (13) acteurs ont été sanctionnés par l'ACMP.

CONCLUSION

Le Rapport sur la Situation Générale des Marchés Publics au Cameroun pour l'exercice 2024 révèle la persistance de problèmes majeurs qui continuent d'affecter la gouvernance dans ce secteur. Les entraves liées à la gouvernance, à la transparence et à l'éthique demeurent des obstacles significatifs, empêchant une optimisation des ressources allouées et compromettant la qualité des services publics, ainsi que les objectifs de développement socio-économique du Cameroun. Des facteurs de sous-performance tels que la lourdeur des procédures de passation et la faiblesse du régime de sanctions sont clairement identifiés comme des défis persistants.

L'analyse des données de 2024 met en lumière plusieurs points critiques :

- Le taux global de collecte des documents essentiels, toutes phases confondues, n'atteint que 32,57%, avec un chiffre particulièrement bas de 9,73% pour la phase d'exécution. Cette lacune limite gravement la capacité de surveillance en temps réel et la traçabilité des fonds publics.
- Les délais de passation continuent d'augmenter, la durée moyenne pour les appels d'offres nationaux ouverts (AONO), les plus utilisés, étant passée de 112 à 122 jours, dépassant largement les marges acceptables.
- La régulation exercée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est majoritairement réactive, avec 70,34% des actes de régulation étant des mesures correctives, contre seulement 22,69% de mesures didactiques. Cette approche, bien que nécessaire, intervient souvent a posteriori, comme en témoignent les 3 906 irrégularités identifiées, dont une part significative (34% au lancement et 19% à l'attribution).
- Les déperditions des procédures sont également préoccupantes. Le rapport enregistre 716 appels d'offres infructueux, 214 procédures annulées, 119 marchés résiliés, et 24 chantiers abandonnés. Ces chiffres, représentant 3% des marchés démarrés, traduisent une perte d'efficacité et de ressources considérables. Sur les 16 200 projets identifiés, seulement 4 896 ont effectivement démarré, et le taux de marchés réceptionnés est faible à 30%.

Malgré ces défis, l'ARMP déploie des efforts significatifs dans ses missions. Elle a instruit 187 recours, contribué à la formation de 961 acteurs du système, et produit 16 Dossiers Types d'Appel d'Offres (DTAO) ainsi que 5 manuels de facilitation. L'utilisation de la plateforme COLEPS pour la passation en ligne, avec 486 DAO publiés et 650 marchés signés, marque un pas positif vers la dématérialisation.

Pour que les marchés publics puissent pleinement jouer leur rôle de levier stratégique pour le développement durable du Cameroun, il est impératif d'opérer des ajustements significatifs. Cela implique un renforcement de la gouvernance par des mesures plus transparentes et inclusives, l'adoption d'une approche plus proactive et préventive en matière de régulation, une amélioration substantielle du taux de collecte documentaire, et un renforcement du régime de sanctions. C'est à ce prix que le Cameroun pourra maximiser l'impact de ses investissements publics, créer des emplois, renforcer ses infrastructures et répondre efficacement aux besoins fondamentaux de sa population.

ANNEXES

Liste des entreprises sanctionnées en 2024

N°	Numéro contribuable	Entreprise	Adresse	Référence et Objet du Projet	Acte d'Exclusion	Maitre d'ouvrage	Auteur Sanction	Motif Sanction	Date de début	Date de fin	Durée de la Sanction (en Mois)	Date Transmission Décision A Amp	Date De Mise A Jour
1		TBI SARL	TEL 697 77 72 72	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE	DECISION N°000634/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'ATOK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
2		AKEVA SARL		PROJET RELATIF A L'ELECTRIFICATION DE L'AXE NGOULTANG MEBOLASSI-EMVONG	DECISION N°000634/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
3		ETS AGBD CONSULTING		PROJET RELATIF A L'OUVRETURE DE PISTE FEGMIMBANG 3 NKOL NESBE	DECISION N°000634/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
4	M07211692903E	SESA SARL		LETRE COMMANDE N° 431/M/S6/CIPM-AS/PAD/2022 PASSA DU 25 JUILLET 2022 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE AU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT4	DECISION N°0940-24/DG/PAD DU 09 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	TORTS, FRAIS ET RISQUES DUDIT COCONTRACTANT	09/12/2024	09/12/2026	24		15/05/2024
5	M0132000995ZS	SOCIETE BERINI SA	17355 DOUALA	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LHOTEL DE VILLE DE BOGO, DANS LA COMMUNE DE BOGO, DEPARTEMENT DU DIAMARRÉ, REGION DE L'EXTREME NORD.	001/D/REN/DOIAM/C-BOGO/2024	COMMUNE DE BOGO	MAIRE	CONSTAT DE CARENCE	23/02/2024	23/02/2026	24	28/02/2024	28/02/2024
6	M07211692903E	SESA SARL		006/LC/CIPM-AS/PAD/2023 DU 30 FEVIER 2023 POUR L'ACQUISITION DES VEHICULES DE SERVICE A LA REGIE DELEGUEE DU GRAGAGE ET AU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT2	DECISION N°0941-24/DG/PAD DU 09 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	TORTS , FRAIS ET RISQUES DUDIT COCONTRACTANT	09/04/2024	09/04/2026	24		15/05/2024
7	M08161256709BQ	AMH CONSULTING GROUPE	BP 3 635 Douala - Tél 6M 927 266/694 276 040	005/AONO/CUED/CIPM/2022 du 01/12/2022 pour l'indiction des travaux de l'expansion des bâtiments devant abriter les services de la communauté urbaine d'Edéa, Département de la Sanaga-maritime, Région du Littoral	026/D/M/CUED/SIGAMP	MAIRE DE LA VILLE D'EDEA	MAIRE DE LA VILLE D'EDEA	Défaillance avérée de l'entreprise à remplir ses obligations contractuelles	23/02/2024	23/02/2026	24	06/03/2024	21/03/2024
8		ETS GROUPE JEREMIE		006/LC/MINEFOP/S6/DAJ/SDB/2023 DU 17 JUILLET 2023? PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°000004/D/C/MINEFOP/CIPM/2023 DU 03 FEVIER 2023 RELATIVE A L'INSTALLATION ET LA MGE EN MARCHÉ D'UN GROUPE ELECTROGENE DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC LES ETS GROUPE JEREMIE TEL 658770642/6528349316	000041/D/MINEFOP/S6/DAJ/SDB/SM	MINEFOP	MINEFOP	DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	04/03/2024	04/03/2026	24		22/03/2024
9	P06720031515TG	ETS SALEOMIR SERVICES	TEL 899375896	06/LC/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'UEGENCE N° 20/AONO/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2023 DU 29 SEPTEMBRE 2021 ET SON AVENANT N° 01 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE SEPT (07) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, SEPT FORAGES SOLAIRES ET 07 BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS DANS CERTAINES EPP DE L'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME (LOT 6: EPP BIUNQUE GROUPE 1)	02/D/CBTA 2/M/S6/ST/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	RESILIATION AUX TORTS DE L'ENTREPRISE	03/01/2024	03/01/2026	24		22/03/2024
10	P06720031515TG	ETS BERNIE LA GRACE	TEL 899375896	07/LC/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'UEGENCE N° 20/AONO/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2023 DU 29 SEPTEMBRE 2021 ET SON AVENANT N° 06 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE SEPT (07) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, SEPT FORAGES SOLAIRES ET 07 BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS DANS CERTAINES EPP DE L'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME (LOT 7: EPA GROUPE 3)	01/D/CBTA 2/M/S6/ST/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	RESILIATION AUX TORTS DE L'ENTREPRISE	03/01/2024	03/01/2026	24		22/03/2024
11		EXPRESS SERVICES	TEL 893966361 (GROUPEMENT D'ENTREPRISES BIBS & EXPRESS SERVICES)	03/LC/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'UEGENCE N° 20/AONO/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2023 DU 29 SEPTEMBRE 2021 ET SON AVENANT N° 03 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE SEPT (07) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, SEPT FORAGES SOLAIRES ET 07 BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS DANS CERTAINES EPP DE L'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME (LOT 1: EPP DU QUARTIER KOPKOKLOTA)	08/D/CBTA 2/M/S6/ST/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	RESILIATION AUX TORTS DE L'ENTREPRISE	03/01/2024	03/01/2026	24		22/03/2024
12	P06720031515TG	ETS BIBS	TEL 893966361 (GROUPEMENT D'ENTREPRISES BIBS & EXPRESS SERVICES)	03/LC/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'UEGENCE N° 20/AONO/CBTA 2/M/CIPM/S6/ST/2023 DU 29 SEPTEMBRE 2021 ET SON AVENANT N° 03 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE SEPT (07) BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE, SEPT FORAGES SOLAIRES ET 07 BLOCS LATRINES A 06 COMPARTIMENTS DANS CERTAINES EPP DE L'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME (LOT 1: EPP DU QUARTIER KOPKOKLOTA)	08/D/CBTA 2/M/S6/ST/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	RESILIATION AUX TORTS DE L'ENTREPRISE	03/01/2024	03/01/2026	24		22/03/2024
13	P038022404314P	ETS AWAH	BP 301302 DOUALA	086/19/M/SDCC/CIPM POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE STOCKAGE A L'USINE D'EGRENAJE DE GUIDER	3750/24/N/DAG/SDAMP/DAMP/SMP/AH	SODECOTON			11/04/2024	11/04/2026	24		08/05/2024
14		ETS AWAH	BP 301302 DOUALA TEL 677 21 22 41	MARCHE N°068/19/M/SDCC/CIPM LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DRUN HANGAR DE STOCKAGE A L'USINE D'EGRENAJE DE GUIDER	DECISION N° 3749/24/DG/DAG/S-DAMP/DAMP/SAMPAD PORTANT RESILIATION DE CONTRAT	SODECOTON	SODECOTON	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES DE SON TITULAIRE	11/04/2024	11/04/2026	24		15/05/2024
15		ETS MAIRA & FRERES		LETRE COMMANDE N°04/LC/ADC/CIPM/2022 DU 01 AOUT 2022 RELATIVE A LA REFECTION DES COMPLEXES D'ETANCHETE DE LA TOITURE TERRASSE DE LA SALLE D'ENREGISTREMENT DE L'AEROGARE PASSAGERS DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA	DECISION N°0206-24/ADC/DG/CT2/CT3/IB PORTANT RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE N°04/LC/ADC/CIPM/2022 DU 01 AOUT 2022	AEROPORT DU CAMEROUN (ADC)	AEROPORT DU CAMEROUN (ADC)	"DEFAILLANCE DU CO-CONTRACTANT" de la lettre commande qualifiée	11/04/2024	11/04/2026	24		15/05/2024
16	M07020001405ZT	GROUPEMENT ARSUK/IC/BVI CONSULTING ENGINEERS CAMEROUN SARL	BP 13 563 YADOUNDE TEL 698 26 66 46	MARCHE N°012/M/PAK/IC/CIPM/2022 DU 22 AOUT 2022 PASSE APRES AVIS D'APPEL D' OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°012A/OID/PAK/CIPM/2022 DU 06 MAI 2022 POUR LE CONSEIL STRATEGIQUE DU PORT AUTONOME DE KIRIBI DANS LES DEFINITIONS DE MODELES DE GESTION DES VORIES ET RESEAUX DIVERS AU PORT DE KIRIBI	DECISION N°1178 D/PAK/IC/DMA/2024 DU 17 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE KIRIBI (PAK)	PORT AUTONOME DE KIRIBI (PAK)	TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS DU GROUPEMENT ARSUK/IC/BVI CONSULTING ENGINEERS CAMEROUN SARL	17/04/2024	17/04/2026	24		15/05/2024
17		ETS KAFALAY	BP 27 MAYO OULO	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PAVILLON MERE ENFANT AU CSI	DECISION N°000634/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
18		GROUPEMENT KJ BTP SARL	TEL 655 62 12 15	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA RIVIERE NGOMBE PHASE2	DECISION N°000634/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
19		BLISS SARL		APPEL D' OFFRES N°008/AONO/MINEPAT/PROJAC/UMOP/COM-SPI/CSPM/2024 DU 04 AVRIL 2023 RELATIF A L' ACQUISITION ET LIVRAISON DE QUATRE TRACTEURS AVEC ACCESSOIRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI	DECISION N°000150/D/MINMAP/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 38 AVRIL 2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	PRODUCTION DES FAUSSES REFERENCES (faillitance de PROCES-VERBAL DE RECEPTION DU BON DE COMMANDE N°6450379532 DU 06 AVRIL 2019)	18/04/2024	18/10/2025	18		15/05/2024

20		MEDOH INTERNATIONAL	BP383 DOUALA TEL 670 85 25 32	MARCHE POUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT ANNEXE POUR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA DEPARTEMENT DE LA BENOUUE REGION DU NORD	DECISION N°000150/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 18 AVRIL 2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	FAUX REFERENCE ET PROCES-VERBAL DE RECEPTION	13/04/2024	13/10/2025	18		16/05/2024
21		BTP SARL		APPEL D'OFFRES N°03/AONO/MINTP/C/IMA-TER/2023 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE RD699 FOUMBAH-MASSASSA-MALATOUIEN DANS LE DEPARTEMENT DU NOUIN	DECISION N°000150/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 18 AVRIL 2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	FAUSSES CARTES GRISES	13/04/2024	13/10/2025	18		16/05/2024
22		EDITEC BTP CAMEROUN		207/M/GG/CIPM-ICAE/PAD/2023 PASSE LE 05 NOVEMBRE 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PLAIN-PIED MODULAIRE PREFABRIQUE A USAGE DE BUREAUX POUR L'ANNEXE 2 DU SECTEUR 4 DU PORT DE DOUALA -BONABERI	DECISION N°1479-24/DG/PAD DU 29 MAI 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA		29/04/2024	29/04/2026	24	06/06/2024	10/06/2024
23	M07211652903E	SESA SARL		005/LC/G/CIPM-AS/PAD/2023 DU 30 FEVRIER 2023 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE A LA REGIE deleguee du dragage et au port autonome de douala lot3 (vehicules de type 4x4 et auv 4x2 high grade	decision n°0937-24/dg/pad du 09 avril 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	marche realise aux torts , frais et risques dudit ccocontractant	09/04/2024	09/04/2026	24		15/05/2024
24	M07211652903E	SESA SARL		marchen°431/M/GG/CIPM-AS/PAD/2022 POR L'ACQUISITION DES VEHICULES DE SERVICES AU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT3 (DIX VEHICULES DE TYPE 4X2)	DECISION N°0938-24/DG/PAD DU 09 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	marche realise aux torts , frais et risques dudit ccocontractant	09/04/2024	09/04/2026	24		15/05/2024
25	M07211652903E	SESA SARL		MARCHE N°430/M/GG/CIPM-AS/PAD/2022 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES DE SERVICE AU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT3 (quatre vehicules type pick-up 4x4)	DECISION N°0939-24/DG/PAD DU 09 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	TORTS ,FRAIS ET RISQUES D'UDIT COCOTRACTANT	09/04/2024	09/04/2026	24		15/05/2024
26	M03100096132Y	MEDCOM SARL		APPEL D'OFFRES N°030/AONO/MINTP/C/IMA-TER/2023 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE REGIONALE RD699 FOUMBAH-MASSASSA-MALATOUIEN DANS LE DEPARTEMENT DU NOUIN	DECISION N°000150/D/M/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 18 AVRIL 2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	FAUSSE CARTES GRISES	13/04/2024	13/10/2025	18		16/05/2024
27	M07211652903E	SESA SARL		007/LC/GG/CIPM-AS/PAD/2023 DU 30 FEVRIER 2024 POUR L' ACQUISITION de VEHICULES DE SERVICE A LA REGIE DELEGUEE DU GRAGAGE ET AU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT3	DECISION N°0942-24/DG/PAD DU 09 AVRIL 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	TORTS FRAIS ET RISQUES DUDIT COCOTRACTANT	09/04/2024	09/04/2026	24		15/05/2024
28	P127132754258N	ETS WILLIAM ET FRERES		MARCHE N°388/M/PAD/CIPM-AS/PAD/2023 DU 16 SEPTEMBRE 2023 POUR LA FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE DES BOUES NECESSAIRES AU MANTEN EN CONIDITION S OPERATIONNELLES DU BAUSAGE FLOTTANT DU PAD	DECISION N°1478-24/DG/PAD DU 29 MAI 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA	RESUE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES DE SON TITULAIRE	29/05/2024	29/05/2026	24	03/06/2024	10/06/2024
29		088/M/GG/CIPM-AS/PAD/2023		088/M/GG/CIPM-AS/PAD/2023 POUR LE RENOUELEMENT DES LICENCES DE LA SOLUTION DE CYBERDEFENSE ,DETECTION DE PREVENTION ET DE REPONSE AUTONOME BASEE SUR L' intelligence artificielle dans le resseau informatique du pad	DECISION N°1396-24/DG/PAD DU 22 MAI 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA	DEFAILLANCE TOTALE DECISION QUI N' ENGENDRE NI TORTS FRAIS ET RISQUES DU COCOTRACTANT	22/05/2024	22/09/2307	1 001	23/05/2024	14/06/2024
30		ETABLISSEMENT KING BLACK WELFARE		016/LC/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 03 JANVIER 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 02 SEPTEMBRE 2021 LOT1 ET LOT2	DECISION CONJOINTE N°005 /CN-4IEME RSPH/CN-RGAE DU 18 MARS 2024	COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE/COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT	CORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE/COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT	DEFAILLANCE (NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ)	13/03/2024	13/03/2026	24	12/07/2024	13/07/2024
31	P039313797287L	ETS BOSNI	TEL 656490806	01/LC/CABAFII/CIPM/2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL N°03/AONO/CIMP/CABAF II/2023 DU 30/01/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE (2,5X2,5 X7M) SUR LA RIVIERE RELIANT KAMKOP A KENA 1 EN CONTROLE BAS FACE HOTEL MBE SON MBEY COMPRIS AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES SUR UN LINEAIRE DE 1,5 KM DANS LA CABAF II	DECISION N°099 D/SG/SA6/STO/CABAFII/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM III	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT BAFOUSSAM III	ABANDON DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	21/05/2024	21/05/2026	24	06/06/2024	03/07/2024
32		AYE BOSS CAMEROUN SARL		022/M/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 22 FEVRIER 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°032/AONO/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 19 OCTOBRE 2021 LOT2	DECISION CONJOINTE N°046/CN-4IEME RSPH-RGAE DU 18 MARS 2024	COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE/COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT	COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE/COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT	DEFAILLANCE (NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES	13/03/2024	13/03/2026	24	12/07/2024	13/07/2024
33	M06227460165B	GROUPEMENT SOTRIFF/PEKEKO		047/LC/AONO/CIPM-AS/PAD/2023 DU 1ER SEPTEMBRE 2023 POUR LE NETTOYAGE DES BUREAUX ET LOCAUX DU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT 2	DECISION N°1885-24/DG/PAD DU 18 JUIL 2024	(P.A.D.) PORT AUTONOME DE DOUALA	(P.A.D.) PORT AUTONOME DE DOUALA	DEFAILLANCE N°1754-24 DU 01 JUILLET 2024 RESTE LETTRE MORTE	13/07/2024	13/07/2026	24	30/07/2024	31/07/2024
34		S COMPANY LTD	BP1137 BAFOUSSAM/TEL 890 040 560	002/DC/MINRES/CIPM/2024 DU 17 NOVEMBRE 2023 RELATIVE A L'ACQUISITION D'UN SERVICE DE GARDIENNAJE POUR LES SERVICES CENTRAUX DU MINRESI	DECISION N°0002780/P/AOMP/SG/SALS/ST/NBS DU 06 JUIN 2024	MINRESI	MINISTRE DES MARCHES PUBLICS	VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197(2) DU CODE DES MARCHES PUBLICS NOTAMMENT LA PRODUCTION D'UN AGREEMENT NON AUTHENTIQUE DANS SON OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE COTATION06	06/06/2024	06/06/2026	24	26/06/2024	10/07/2024
35	M06227460165B	GROUPEMENT SOTRIFF/PEKEKO		048/LC/AONO/CIPM-AS/PAD/2023 DU 1ER SEPTEMBRE 2023 POUR LE NETTOYAGE DES BUREAUX ET LOCAUX DU PORT AUTONOME DE DOUALA LOT3	DECISION N°1886-24/DG/PAD DU 18 JUILLET 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA	13/07/2024	13/07/2026	24	23/07/2024	31/07/2024
36		FANALEX MEDICAL CARE		003/M/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 03 DECEMBRE 2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AONO/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021	DECISION CONJOINTE N°007/CN-4IEME RSPH/CN-RGAE/CSPM/2021 DU 03 DECEMBRE 2021	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT/COORDONNATEUR GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT/COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	DEFAILLANCE (NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ	13/03/2024	13/03/2026	24	12/07/2024	13/07/2024

37		GLOBALTECH SARL		023/LC/CN-4IEME RGP/CH-RSAE/CS/M/2021 DU 03 MARS 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°034/AONO/CN-4IEME RGP/CH-RSAE/CS/M/2021 DU 04 NOVEMBRE 2021 LO1 ET LO2	DECISION CONJOINTE N°008/CN-4IEME RGP/CH-RSAE DU 38 MARS 2024	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT /COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT /COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE		18/03/2024	18/03/2026	24	12/07/2024	18/07/2024
38		SOCIETE TRADE ET SERVICE		011/LC/CN-4IEME RGP/CH-RSAE/CS/M/2021 DU 13 DECEMBRE 2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/CN-4IEME RGP/CH-RSAE/CS/M/2021 DU 02 SEPTEMBRE 2021	DECISION CONJOINTE N°009/CN-4IEME RGP/CH-RSAE DU 38 MARS 2024	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT /COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT /COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	DEFAILLANCE (NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES)	18/03/2024	18/03/2026	24	12/07/2024	18/07/2024
39	M069800010896J	CAMEROON HOLDING COMPANY (CHG) SA BP	BP 30138 DOUALA TEL 875 23 08 35/R/C/OLA/29978/03/03/02	MARCHE N°087.22/M/SONARA/2023 DU 27/01/2023 RELATIF A LA REINSTALLATION DES DEUX DEFENSES EST ET OUEST DU QUAI CABOTEUR (apj2) DE LA SONARA	DECISION N°039/SONARA/2023 DU 27/01/2023	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS EST RESLIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DU COCONTRACTANT	15/05/2024	15/05/2026	24	09/07/2024	23/07/2024
40		SOCATRAF SARL	BP 124 26 DOUALA	MARCHE N°004.22/M/SONARA/2022 DU 25/07/2022 RELATIF AUX TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE DU BAC C23	DECISION N°038/SONARA/05/CAB DU 35 MAI 2024	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS EST RESLIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DU COCONTRACTANT	15/05/2024	15/05/2026	24	09/07/2024	23/07/2024
41	P026700072564K	ETS GROUPE POLYVALENT	BP17301 YAOUNDE/TEL 897 14 35/90/R/C 99M0940	MARCHE N°004/M/MINEE/SG/DAS/SOBMM/SMP/2020 DU 15 AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION PAR SYSTEME SOLAIRE DU LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE YABASSI	DECISION N°00578/D/MINEE/SG/DEME/SDER/2024 DU 08 JUIL 2024	MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE ET NON EXECUTION DES TERMES CONTRACTUELLES	08/07/2024	08/07/2026	24	24/07/2024	30/07/2024
42		GROUPEMENT COMPLEXE TECHNOLOGIE & PRESTATION ET UNITECH PRO SARL	BP 24 EDEA	MARCHE N°004/M/MINTOU/CIPM/2023 DU 03 JUILLET 2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°021/AONO/MINTOU/CIPM/2023 DU 09 MAI 2023 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES ESPACES D'HEBERGEMENT A LA STATION NAUTIQUE DE LA GDO (PHASE 1)	DECISION N°08/D/MINTOU/SG/DAS/SOBMM/SM DU 05 JUIL 2024	MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS	MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS	DEFAILLANCE DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 182 DU DECRET N°2038/586 DU 20 JUIN 2038 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS	05/07/2024	05/07/2026	24	29/07/2024	30/07/2024
43	M069800010896J	J/N COMPANY LTD	BP 30232 DOUALA TEL 899 93 80 22 RC/DLN/2010/B/138	MARCHE N°015.25/M/SONARA/2023 DU 10/05/2023 RELATIF AUX TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX (02) DEFENSES D'ACCOSTAGE A L'APPONTEMENT N°02 (apj2) DE LA SONARA	DECISION N°005/SONARA/05/CAB DU 07 FEV 2024	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	SONARA (SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE SA)	DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS EST RESLIE AUX TORTS FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	07/02/2024	07/02/2026	24	09/07/2024	23/07/2024
44	PO 19134379630Q	BROWN'S ENTERPRISE	PO BOX 308 BUEA /TEL 677 834 659 /R/C/BE/2020/A/048	06/ONIT/SWRA/TB BUEA/2023 OF 24/03/2023 FOR THE REHABILITATION AND EXTENSION OF POTABLE WATER SUPPLY IN NGOH ESSOH-ATTAH VILLAGE. F/ONTE SUB-DIVISION LEBALIEU DIVISION	DECISION N°0076/D/SWRA/SWREC/P/CAB/2024 DU 12 JUNE 2024	THE PRESIDENT SOUTH WEST REGIONAL EXECUTIVE COUNCIL	PRESIDENT SOUTH WEST REGIONAL EXECUTIVE COUNCIL	DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS	12/06/2024	12/06/2026	24	29/07/2024	31/07/2024
45		ZTE CAMEROUN SARL	BP524 1 YAOUNDE	MARCHE N°0001/M/MINMAR/C/CPM-AI/2017 DU 05 JANVIER 2017 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU RESEAU NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE (RNTU)	DECISION N° 000338/D/MINMAR/SG/DA/DU 17 JUIL 2024	MINISTRE DES MARCHES PUBLICS	MINISTRE DES MARCHES PUBLICS	NON RESPECT DES CLAUSES DU MARCHEJ' INCAPACITE DE L'ENTREPRISE A LEVER LES RESOURCES AU PROBLEME DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME A METTRE EN PLACE AINSI QUE CELLES USEES AUX PARAMETRES DE LA TECHNOLOGIE DEPLOYEE AINSI QUE LA NON EXECUTION DE CERTAINES PRESTATIONS ET L'ABANDON DE L'EXECUTION DU PROJET	17/07/2024	17/07/2026	24	30/07/2024	31/07/2024
46		FABRILEC S.A	51,RUE AL BONAFSAI-MERS SULTAN CASABLANCA 20340-MAROC	CONTRAT N°003/AOIPM/AER/CS/M/2018 DU 13 AOUT 2018 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION RURALE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE LAADAMAOUA LOT1 PASSE APRES APPEL D'OFFRES INTERNATIONAUX DESTINE AUX ENTREPRISES DES PAYS MEMBRES DE LA BID N°001/AOIPM/AER/PER/IV/CS/M/2017 DU 09 JUILLET 2017 LANCE PAR L'AGENCE DE L'ELECTRIFICATION RURALE DU CAMEROUN POUR LA SELECTION DES ENTREPRISES CHARGEES DE L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION RURALE PHASE 2	DECISION N°000617/MINEE/CAB/PER II DU 22 JUIL 2024	MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	DEFAILLANCE (NON EXECUTION DES TERMES DE TROIS MISES EN DEMEURE)	22/07/2024	22/07/2026	24	26/07/2024	14/08/2024
47		COMPAGNIE M.J.M CONSEIL SARL	BP 1254 YAOUNDE	MARCHE N°001/M/CLK-LOKOUNDE/CDPM-A/2021 PASSE APRES AUTORISATION N°B 70/D-24/SG/PM DU 06 NOVEMBRE 2018 POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BEHONDJO	DECISION MUNICIPALE N°026/D/M/CLK/2024	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOKOUNDE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOKOUNDE	DEFAILLANCE	21/06/2024	21/06/2026	24		14/08/2024
48	PO 78032289912Y	ETS NANA	674863334	Travaux de construction de deux blocs de deux (02) salles de classe dans certaines écoles publique de la commune de PITOA	01/D/M/C-PTA/2024	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	Article 35 de la lettre commande	19/08/2024	19/08/2026	24	21/08/2024	21/08/2024
49	PO 78032289912Y	ETS NANA		Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à l'école publique de BAINAWARE BADIENGO	02/D/M/C-PTA/2024	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	Article 35 de la lettre commande	19/08/2024	19/08/2026	24	21/08/2024	22/08/2024
50	P327912626085B	ETS SAVANA		Travaux de construction d'un Hangar au marché de PITOA dans la commune PITOA	03/D/M/C-PTA/2024	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	Article 35 de la lettre commande	19/08/2024	19/08/2026	24	21/08/2024	22/08/2024
51		AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY		005/M/CUD/PDVR/CIPM/CCM-AI/2021 REALISATION DES TRAVAUX D'OUVRAGES DE DRAINAGE STURCTURANTS DANS LES ARRONDISSEMENTS DE DOUALA 3EME ET DOUALA 5EME CAMEROUN	DECISION N°044/D/CUD/CAB-MAIRE/UTL-PDVR/RPMJ/DAIC/2024	CUD - PDVR	MAIRE DE LA VILLE DE DOUALA	DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	05/08/2024	05/08/2026	24	02/09/2024	03/09/2024
52		SOCIETE BOREX CAMEROUN SARL	BP 1311 BAFOUSSAM TEL 895 41 49 67/ 67764 92 05	005/M/CPB/CIPM/2024 RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE AU CAMP COMMUNAL DANS LA COMMUNE DE PETE-BANDJOUN DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI REGION DE L'OUEST	DECISION MUNICIPALE N°06/D/M/CPB/SG/2024	COMMUNE DE PETE-BANDJOUN	COMMUNE DE PETE-BANDJOUN	RESLIE POUR DEFAILLANCE	01/11/2024	01/11/2026	24	30/01/2025	15/01/2025
53		ETS SAVANNA INGENIERING AND CONSTRUCTION COMPANY	BP: GAROUA, TEL 995572795/652196468	LETRE COMMANDE N°11/LC/C-PTA/CIPM/2024 DU 03/05/2024 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR AU MARCHE DE PITOA DANS LA COMMUNE DE PITOA, DEPARTEMENT DE LA BENOUÉ	DECISION MUNICIPALE N°03/D/M/C-PTA/2024 PORTANT RESOLUTION DE LA LETTRE COMMANDE	MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	MAIRE DE LA COMMUNE DE PITOA	RESOLUTION DU CONTRAT	19/08/2024	19/08/2026	24	12/09/2024	18/09/2024
54		ETS NANA	Tel 674863334	04/LC/C-PTA/CIPM/2024 DU 19/06/2024 RELATIVE AUX TRAVAUX DE 02 BLOCS DE 02 SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE PITOA, DEPARTEMENT DU	DECISION MUNICIPALE N°02/D/M/C-PTA/2024 PORTANT RESOLUTION	COMMUNE DE PITOA	COMMUNE DE PITOA	RESOLUTION DU CONTRAT	19/08/2024	19/08/2026	24	12/09/2024	18/09/2024

55		ETS NANA	Tel:67486134	08/LC/PTA/CPM/2024 DU 19/06/2024, TRAVAUX DE CONSTRUCTION 02 BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE DAN CERTAINES ECOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE DE PITOA, REGION DU NORD, LOT 1	DECISION MUNICIPALE N°03/DM/PTA/2024 PORTANT RESILIATION	COMMUNE DE PITOA	COMMUNE DE PITOA	CONTRAT DE RESILIATION	19/08/2024	19/08/2026	24	12/09/2024	18/09/2024
56	P028200460645Q	ETS IMBEKE & FILS	BP: 12145 YAOUNDE	04/M/CNCC/CPM/2021 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT, D'UN CENTRE DE PRIERE, D'UN BLOC TOILETTES ET D'UNE CANTINE AU CENTRE DE VIE DU CNCC A GAROUA-BOULAI	DECISION N°01/CNCC/DG/DAF/SD/GC/SD/SP/CN/CSAM/2-024	CNCC	DIRECTEUR GENERALE	DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	21/05/2024	21/05/2026	24	18/09/2024	18/09/2024
57		ETS LA COUROYNE		DECISION N°004 DU 11/09/2024 PORTANT RESILIATION DU MARCHE N°40/AD/IO/PADFAI/CN/RAF/SPM/2022 DU 14 NOVEMBRE 2022, POUR L'ACHAT, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE 600 GROUPEES MOTOPOMPES (GMP) COMPLETS POUR LA CULTURE DE L'IGNON DANS LES REGIONS DU NORD ET DE L'EXTREME-NORD	DECISION N°004 DU 11/09/2024 PORTANT RESILIATION DU MARCHE N°40/AD/IO/PADFAI/CN/RAF/SPM/2022 DU 14 NOVEMBRE 2022	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES	COORDONNATRICE NATIONALE DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES	RESILIATION POUR DEFAILLANCE DU CO-CONTRACTANT DUMENT CONSTATEE ET NOTIFIEE	11/09/2024	11/09/2026	24	17/09/2024	30/09/2024
58		ETS EFFORTS REUNIS	BP 30775 YAOUNDE, TEL:677539039	0002512/M/MINAT/CPM/2012 DU 27 AOUT 2012 POUR LA CONSTRUCTION DES BUREAUX DES CHEFS DE CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES DU CAMEROUN, LOT 2 CE: CONSTRUCTION DE LA SOUS PREFECTURE DE BIKOK	DECISION N°000284/D/MINAT/SG/DRFM/SD/SPM DU 03/09/2024 PORTANT RESILIATION DU MARCHE 0002512/M/MINAT/CPM/2012 DU 27 AOUT 2012	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE (MINAT)	MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	RESILIATION AUX TORTS DE LA DIJUDICATAIRE POUR DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE	09/09/2024	09/09/2026	24	17/09/2024	30/09/2024
59		ETS EFFORTS REUNIS	BP 30775 YAOUNDE, TEL:677539039	MARCHE N°0002512/M/MINAT/CPM/2012 DU 27 AOUT 2012 POUR LA CONSTRUCTION DES BUREAUX DES CHEFS DE CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES DU CAMEROUN, LOT 2-CE	DECISION N°000284/D/MINAT/SG/DRFM/SD/SPM DU 03/09/2024 PORTANT RESILIATION DU MARCHE 0002512/M/MINAT/CPM/2012 DU 27 AOUT 2012	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	RESILIATION AUX TORTS DE L'ADJUDICATAIRE POUR DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE	09/09/2024	09/09/2026	24	17/09/2024	30/09/2024
60		SOCIETE DISLAB SAS		071/N/LANACOME/CPM/2017 PASSE APRES APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL RESTREINT N°391/AD/IR/LANACOME/CPM/2017 DU 26/05/2017 (PROJET 01) N°088/M/LANACOME/CPM DU 29/12/2017 SUIVANT DOSSIER DE CONSULTATION N°006/D/LANACOME/CPM/2017 DU 08/12/2017 (PROJET 03) N°082/M/LANACOME/CPM DU 29/12/2017 SUIVANT DOSSIER DE CONSULTATION N°009/D/LANACOME/CPM/2017 DU 08/12/2017 (PROJET 04) N°089/M/LANACOME/CPM DU 29/12/2017 SUIVANT DOSSIER DE CONSULTATION N°001/D/LANACOME/CPM/2017 DU 04/12/2017 (PROJET N°05) N°084/M/LANACOME/CPM DU 30/12/2017 SUIVANT DOSSIER DE CONSULTATION N°001/D/LANACOME/CPM/2017 DU 04/12/2017 (PROJET 03) POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE CERTAINS EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR LE COMPTE DU LANACOME	DECISION N°D-1106/D/LANACOME/DG/DARH/SG/CGM/2024 DU 28 AOUT 2024	LANACOME (LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DE QUALITE DES MEDICAMENTS ET D'EXPERTISE)	LANACOME (LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DE QUALITE DES MEDICAMENTS ET D'EXPERTISE)	DEFAILLANCE	28/08/2024	28/08/2026	24	12/09/2024	02/10/2024
61	M042217225379C	SOCIETE ZUIDAF SARL	BP 889 DOUALA TEL:896055568 RC/DLA/2012/A/9966	06/ACNO/P/PR/MINMAP/SG/DR/DO-MINMAP/DE/DO/INDEVELOP-ND/EC-BASSAI BASSAMBA/2022 DU 08/08/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE MUNICIPALE A BASSAMBA DEPARTEMENT DU NDE REGION DE L'OUEST (EN PROCEDURE D'URGENCE)	DECISION N°08/D/MIND/DEVEL/C/BASSAMBA/SG/SPM/2024 DU 21 MAI 2024	MAIRE DE LA COMMUNE DE BASSAMBA	MAIRE DE LA COMMUNE DE BASSAMBA	RESILIE AU TORT DE L'ENTREPRISE ADJUDICATRICE	21/05/2024	21/05/2026	24	26/09/2024	15/10/2024
62		BEAOI SARL	BP 33952 YAOUNDE RC/YAO/2022/M/175	02/KC/C/NGBE/CPM/2021 DU 06 OCTOBRE 2021 POUR LA MAITRISE D'OEUVRE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE NGAMBE (FINANCEMENT FEICOM)	DECISION N°000456/D/MINMAP/SG/DAI/BS DU 27 SEPT 2024	FEICOM	MINISTRE DES MARCHES PUBLICS	CONFLIT D'INTERET AU SENS DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES MARCHES PUBLICS	27/09/2024	27/09/2026	24	02/10/2024	15/10/2024
63	M042217280514Z	PEMOTORS AND EQUIPMENT COMPANY SARL (HCC SARL)	P O BOX 3901 DOUALA TEL:899998647	CONTRACT N°7296/D/C/TSD/1/B/23FOR THE SUPPLY OF FOUR (04) DOUBLE CABIN PICK-UPS FOR CDC	DECISION N°GM/AD/37 (A) OF 12 TH MARCH 2024	CDC (CAMEROON DEVELOPMENT CORPORATION)	CDC (CAMEROON DEVELOPMENT CORPORATION)	DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS	12/03/2024	12/03/2026	24	08/10/2024	17/10/2024
64	M020500017986Y	HAPPY CONSTRUCTION COMPANY SARL (HCC SARL)	BP: 12250 - DOUALA	04/LC/C/UEU/SGAMP/UC/2024 ACQUISITION D'UNE UNITE DE FABRICATION DE PAVE ARTISANAL A CUED	0197/DM/CUED/SGAMP/UC/2024	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	LE MAIRE DE LA VILLE D'EDEA	DEFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE	18/09/2024	18/09/2026	24	25/10/2024	25/10/2024
65	M020500017986Y	HAPPY CONSTRUCTION COMPANY SARL (HCC SARL)	BP: 12250 - DOUALA	03/LC/C/UEU/SGAMP/UC/2024 REHABILITATION DU MARCHE CENTRAL D'EDEA, DEPARTEMENT DE LA SANAGA-MARITIME, REGION DU LITTORAL	0198/DM/CUED/SGAMP/UC/2024	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	LE MAIRE DE LA VILLE D'EDEA	DEFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE	18/09/2024	18/09/2026	24	25/10/2024	25/10/2024
66		SERVICES SARL	BP 20318 YAOUNDE TEL:677587984/8999330507	011/LC/C/BBANE/CPM/2023 DU 08/12/2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°010/ACNO/P/UC-BBANA/SG/CPM/2023 DU 13/09/2023 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L'AMENAGEMENT DES VOIRIES DES RESEAUX DIVERS DEL'HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG-BANE DEPARTEMENT DE LA MOUNIA, REGION DU SUD	DECISION MUNICIPALE N°032/D/C/BANE/SG/CPM/2024 DU 11 AVRIL 2024	MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG-BANE	MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG-BANE	DEFAILLANCE A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	11/04/2024	11/04/2026	24	30/10/2024	22/10/2024
67		MAIRE DE LA COMMUNE DE DIEMBEM		02/ACNO/C-DOG/SG/SGAMP/CPM-DOG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE ENTRE NOTABLE FAWOUJOU-SSIFAWOUJOU-DEBAM-DEMBEM AVEC BRETILLE FOREGON DANS LA COMMUNE DE DIEMBEM DEPARTEMENT DU KOUMBOU-KEH REGION DE L'OUEST	DECISION N°000430/D/PR/MINMAP/AC/MP/SG/DA/DO DU 06 SEPT 2024	COMMUNE DE DIEMBEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	06/09/2024	06/09/2026	12	12/09/2024	11/11/2024
68		ALPHA ENGINEERING	BP BUEATEL 677 72 54 88	LC/COMMUNE D'ENDOM (MAIRE/CPM/2023 RELATIF AUX TRAVAUX D'ELECTRIFICATION EN MOYENNE ET BASSE TENSION DANS CERTAINS VILLAGES DE LA COMMUNE D'ENDOM EN TROIS LOTS LOT 1 ET LOT 2	DECISION N°000594/D/MINMAP/SG/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
69	P067800292753X	BLACK CROW SOLUTION SARL	TEL:654 25 59 23	MARCHE N°03/M/CUB/CT/CPM/CCM-BEC/2024 DU 06 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE "B" DE BAFOUSSAM (BATIMENT A4 ET A5 ET GRANG HANGAR EN TROIS LOTS PASSE EN PROCEDURE DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N°02030-23/L/MINMAP/SG/DOGM/DMBE/2023	DECISION COMMUNAUTAIRE N°00000447/D/CUB/SG/SG/EST DU 30 OCT 2024	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	LE MAIRE DE LA VILLE DE BAFOUSSAM	ABANDON DU CHANTIER AYANT ENTRAINE LA CARENCE	30/10/2024	30/10/2026	24	12/11/2024	20/11/2024
70		SARL		MARCHE N°008/M/DG/OTEC/SDMM/CPM-SDP/2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°005/ACNO/DG/OTEC/SDMM/CPM-SDP/2023 DU 19 AVRIL 2023 RELATIF A L'ACQUISITION DE DEUX (02) CHARIOTS ELEVEURS POUR LES DEPOTS SCOP DE BONABER A DOUALA ET DE NSAM YAOUNDE	DECISION N°35/DG/SDP/2024 DU 04 OCTOBRE 2024	SCOP (SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS)	SCOP (SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	04/10/2024	04/10/2026	24	14/10/2024	31/10/2024
71	M010000030252X	GROUPE JEG		442/M/GG/CPM-ICA/PA/2022 EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION AU PORT DE TIKO, DE REVETEMENT EN PAVES DE 2000 M2 DE TERRE-PLEIN AU TERMINAL DE BOTA ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE D'ACCES AU PORT DE BOTA	2631-24/DG/PA/20	PORT AUTONOME DE DOUALA	DIRECTEUR GENERALE	AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	31/10/2024	31/10/2026	24	06/11/2024	14/11/2024

72		GROUPE JEG		MARCHE N°442/M/SG/CPM-ICAE/PAD/2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION AU PORT DE TROITE RELEVEMENT EN PAVES DE 200 MPODE TERRE -PLEIN AU TERMINAL DE BOTA ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE D'ACCES AU PORT DE BOTA	DECISION N°2833-26/D5/PAD DU 31 OCT 2024	PAD (PORT AUTONOME DE DOUALA)	PAD (PORT AUTONOME DE DOUALA)	RESILIE AUX TORTS, FRAS ET RISQUES	31/10/2024	31/10/2026	24		04/11/2024	19/11/2024
73		CABINET ARCHITECTURE ET HARMONIE		002/LC/BUICREP/DG/CPM/2023 DU 28 JUILLET 2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°01/AONO/BUICREP/DG/CPM/2023 DU 21 AVRIL 2023 RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE SEGE DU BUICREP	DECISION N°247/BUICREP/DG/ DU 28 OCT 2024	BUICREP (BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE POPULATION)	BUICREP (BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE POPULATION)	DEFALLANCE (NON-EXECUTION DES CLAUSES CONTRACTUELLES DU MARCHE	23/10/2024	23/10/2026	24		31/10/2024	19/11/2024
74	MO3201493803H	MA MAISON SARL	TEL 899 82 26 53 BP BAPOUSSAM	09/LC/DHKK/CKKEM/CPM-TBE/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°02/AONO/CKKEM/CPM-TBE/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DIUN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU A L'ECOLE PUBLIQUE DE TCHOUNGOU (lot1) DANS LA COMMUNE DE KEKEM DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM- REGION DE L'OUEST	DECISIONS MUNICIPALES N° 10 ET 11/DM/CKKEM/CPM-TBE/2024	COMMUNE DE KEKEM	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KEKEM	NON MOBILISATION DU CHANTIER NON DEMARRAGE DES TRAVAUX NON RESPECT DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELLES DEFALLANCE DE L'ADJUDICATAIRE DUMENT CONSTATE PAR LA LETTRE DE DESISTEMENT	26/09/2024	26/09/2026	24		07/11/2024	20/11/2024
75		BRESKO SARL		MARCHE N°01939/M/MINHOU/CPM/17 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES EN TERRE DANS LA VILLE DE DOU PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/MINHOU/CPM/17 DU 25 JANVIER 2023 EN PROCEDURE D'URGENCE	DECISION N°0030-2/E/2/D/MINHOU/SG/DOU/SONVO/STVR/DZ/15 DU 29 AOÛT 2024	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN)	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN)	DEFALLANCE	19/08/2024	19/08/2026	24		06/11/2024	20/11/2024
76		ETS PRIESTA EVA	BP 4099 TEL 654 25 99 23/656 93 66 46	LETRE COMMANDE N°06/LC/CBWA/CPM/2023 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE DE TYPE PICK-UP 4X4 D'OUBLE CABINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANWA	DECISION MUNICIPALE N°30/DM/C-BWA/SG/2024	COMMUNE DE BANWA	LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE BANWA	DEFALLANCE	20/08/2024	20/08/2026	24		12/11/2024	20/11/2024
77		ETS PRESTIGE PLUS	BP 12 020 DOUALA NDOPASSI TEL 899 45 77 29/660 84 92 32	09/LC/RO/PC/CPM-BE/2024 PASSE APRES D'OSSE D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°02/AONO/RO/PC/CPM-BE/2024 DU 26 FEVRIER 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF AU CETIC DE BANWA DANS LE DEPARTEMENT U HAUT-NKAM (LOT5)	DECISION REGIONALE N°074/DH/RO/SG/SG/AM/2024 DU 12 SEPTEMBRE 2024	CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST	CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST	RESILIE AU TORT DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	12/09/2024	12/09/2026	24		12/11/2024	20/11/2024
78		ETS MASTERS SOLUTIONS	BP 11902 YAOUNDE TEL 674 75 24 34 /R/C/YAO/2034/JA/1371	01/AONO/M/MINMAP/SG/DOU/DOU-MINMAP-HD/DOU-MINMAP-DEVELOP/C/BASSAMBA/CPM-BASSAMBA/2024 POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE BASSAMBA EN 02 LOTS (LOT1 CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE A BASSAMBA	DECISION N°13/D/MINDO/DEVEL/C/BASSAMBA/SG/SPM/2024 DU 09 SEPTEMBRE 2024	COMMUNE DE BASSAMBA	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BASSAMBA	RESILIE AU TORT DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	09/09/2024	09/09/2026	24		12/11/2024	20/11/2024
79		ARNO S.A	664 DOUALA-CAMEROUN, TEL (237) 219 10 23 90/999 81 46	00000039/LC/CAJ/CPM/2023 DU 18 JANVIER 2024 RELATIVE A LA FOURNITURE ET POSE ET POSE DES UNITES DE CLIMATISATION DANS LES LOCAUX TECHNIQUES COURANTS FORTS DE L'IMMEUBLE SEGE DE LA CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAJ)	DECISION 00000395/D/CAG/DAG/DOUAB/SM/kgd du 24 OCTOBRE 2024	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	CONTRAT RESILIE POUR INCAPACITE DE LA SOCIETE A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET DEPASSEMENT DES DELAIS	24/10/2024	24/10/2026	24		04/12/2024	06/12/2024
80	MO417218225326	ITE EXPERT SARL	PO BOX 3333 YAOUNDE R/C/YAE/2017/B/1115	03710/SWR/SWRA/ITB/2023 AND JOBBING ORDER N°081010/SWR/SWRA/ITB/2023FOR THE CONSTRUCTION OF THREE(3) ELECTRICAL POWERED BOREHOLE WITH OVER HEAD TAPES IN BONAKRANGA ,MOWOTE AND MBONOU IN FAKO DIVISION LOT2	DECISION N°16710/SWR/SG/24 OF 30 OCTOBRE 2024	SOUTH WEST REGIONAL EXECUTIVE COUNCIL	SOUTH WEST REGIONAL EXECUTIVE COUNCIL	NON-RESPECT OF CONTRACTUAL DEADLINE 2- INABILITY TO EXECUTE THE CONTRACTS DESPITE INAJUNCTION ORDERS TO COMPLETE THE JOBS	31/10/2024	31/10/2026	24		27/11/2024	09/12/2024
81		ETS IVAN TRADE CENTER		09/LC/AD/C/CPM/2023 RELATIVE A LA RENOVATION ET L'EQUIPEMENT DU SALON VIP DU REZ-DE CHUSSEE DE L'AEROGARE DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE GAROUA	DECISION N°0966-24/AD/DC/DG/DM/LDM/18	AEROPORT DU CAMEROUN (ADC)	AEROPORT DU CAMEROUN (ADC)	DEFALLANCE DU COCONTRACTANT DE LA LETTRE -COMMANDE QUERELLEE	04/12/2024	04/12/2026	24		16/12/2024	15/01/2025
82		DTS CONSTRUCTION AND COMMUNICATION SARL		006/M/CH-4IEME RGP/H/CH-RGA/E/CPM/2023 DU 03 DECEMBRE 2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004/AONO/CH-4IEME RGP/H/CH-RGA/E/CPM/2023 DU 11 AOÛT 2021 LOTS ET LOT4	DECISION CONJOINTE N°006/CH-4IEME RGP/H/CH-RGA/E DU 18 MARS 2024	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT/COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	COORDONNATEUR NATIONAL DU 4IEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT/COORDONNATEUR NATIONAL DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE	DEFALLANCE (NON RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES DU MARCHE)	18/03/2024	18/03/2026	24		12/07/2024	18/07/2024
83		EGOS	BP 2511-DUA TEL 241449 76 23	07/M/C-AQUANIKO/CPM/2024 TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE L'EXTENSION DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DANS LES LOCALITES DE NAGANGZOK, YAPERDIA ET BEDIJAL DANS LA COMMUNE DE MOUANKO	031/DM/C-MKO/SG/2024	COMMUNE DE MOUANKO	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MOUANKO	DEFALLANCE AVREE DE L'ENTREPRISE A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	31/12/2024	31/12/2026	24		10/01/2025	10/01/2025
84		ETS UNIVERSAL TELECOM	BP 8633 DOUALA TEL 698 32 90 45/673 06 06 20	00033/LC/MINHOU/CPM/24 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00024/AONO/MINHOU/CPM/24 DU 24 JANVIER 2024 POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER DE BUREAU DANS LES CENTRES D'INSERTION DES JEUNES DE KERAWA, KALE ET MBANDJOCK EN PROCEDURE D'URGENCE LOT2 CENTRE D'INSERTION DES JEUNES DE KALE	DECISION N°00299/D/MINHOU/SG/DOU DU 22 JUIL 2024	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN)	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN)	RESILIEE AUX TORTS, FRAS ET RISQUE DE L'ENTREPRISE POUR DEFALLANCE AVREE DU COCONTRACTANT A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	22/07/2024	22/07/2026	24		10/01/2025	15/01/2025
85	P108612264945M	ETS KITIOS FOODONG ET FILS	BP 298 NDERETEL 677 82 07 99	Lettre-Commande N° 14/LC/CMB/CPM/ST/SG du 26/01/2023 pour les travaux d'aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Gadjiwan (lot2) commune de Mayo Balco	000534/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEAS DU 31 DEC 2024	COMMUNE MAYO BALEO	MINMAP	REFUS DE REPARATION DES MAUFAÇONS	31/12/2024	31/12/2026	24		09/01/2025	15/01/2025
86	P108612264945M	ETS KITIOS FOODONG ET FILS	BP 298 NDERETEL 677 82 07 99	Lettre-Commande N° 18/LC/CMB/CPM/ST/SG du 26/01/2023 pour les travaux d'aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Mayo Balco (lot3) commune de Mayo Balco	000534/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEAS DU 31 DEC 2024	COMMUNE MAYO BALEO	MINMAP	REFUS DE REPARATION DES MAUFAÇONS	31/12/2024	31/12/2026	24		09/01/2025	15/01/2025
87		ETS UNIVERSAL TELECOM	BP 8633 DOUALA TEL 698 32 90 45/673 06 06 20	00033/LC/MINHOU/CPM/24 PASSEE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00024/AONO/MINHOU/CPM/24 DU 24 JANVIER 2024 POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER DE BUREAU DANS LES CENTRES D'INSERTION DES JEUNES DE KERAWA, KALE ET MBANDJOCK EN PROCEDURE D'URGENCE LOT1 CENTRE D'INSERTION DES JEUNES DE KERAWA	DECISION N°00294/D/MINHOU/SG/DOU DU 22 JUIL 2024	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN)	MINHOU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN)	RESILIE AU TORT DE L'ENTREPRISE POUR DEFALLANCE AVREE DU COCONTRACTANT A REMPLIR SES OBLIGATIONS	22/07/2024	22/07/2026	24		10/01/2025	15/01/2025
88	P108612264945M	ETS KITIOS FOODONG ET FILS	BP 298 NDERETEL 677 82 07 99	Lettre-Commande N° 19/LC/CMB/CPM/ST/SG du 26/01/2023 pour les travaux d'aménagement d'un terrain de handball au stade municipal de Arme (lot1) commune de Mayo Balco	000534/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEAS DU 31 DEC 2024	COMMUNE MAYO BALEO	MINMAP	REFUS DE REPARATION DES MAUFAÇONS	31/12/2024	31/12/2026	24		09/01/2025	15/01/2025

89	P307700518224P	ETS MASSA	BP 2576 NDRE TEL 676 20 43 04	Marché N° 13/M/R-AD-F&D/C-/ST/56/S&M/CPM-CST/2022 DU 06/06/2022 relatif à l'exécution des travaux de construction d'un pont en béton armé sur le Mayo Tagouri PK34+200 sur la route communale Tigre-Wagomdou (12,00m) dans la commune de Galim Tigre	000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA3 DU 31 DEC 2024	COMMUNE DE GALIM TIGRE	MINMAP	en cours de réalisation	31/12/2024	31/12/2026	24	09/01/2025	15/01/2025
90	P049132750100Z	ETS DAHU ET FRERES	TEL: 894 15 63 15	Marché N° 14/M/R-AD-F&D/C-/ST/56/S&M/CPM-CST/2022 DU 06/06/2022 relatif à l'exécution des travaux de construction d'un pont en béton armé sur le Mayo Tagouri PK34+200 sur la route communale Tigre-Wagomdou (12,00m) dans la commune de Galim Tigre	000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA3 DU 31 DEC 2024	COMMUNE DE GALIM TIGRE	MINMAP	Pas de remobilisation	31/12/2024	31/12/2026	24	09/01/2025	15/01/2025
91		OTHER BUSINESS		009/LC/NZP/CPM/SPM/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°005/AOHC-P/J/C-NGOMEDZAP/CPM/2024 DU 26/04/2024 POUR LA CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A OLAMA (CENTRE ECOTOURISTIQUE) LOT2	DECISION DE RESOLUTION N°02/DR/C-NGOMEDZAP/2024	COMMUNE DE NGOMEDZAP	MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP	RESIE POUR NON MOBILISATION	18/09/2024	18/09/2026	24	08/10/2024	15/01/2025
92		ZHEUANG GEOPHYSICAL PROSPECTING		009/LC/NZP/CPM/SPM/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°005/AOHC-P/J/C-NGOMEDZAP/CPM/2024 DU 26/04/2024 POUR LA CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A OLAMA (CENTRE ECOTOURISTIQUE)	DECISION DE RESOLUTION N°02/DR/C-NGOMEDZAP/2024	COMMUNE DE NGOMEDZAP	MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP	RESIE POUR NON MOBILISATION	18/09/2024	18/09/2026	24	08/10/2024	15/01/2025
93		OTHER BUSINESS		007/LC/C-NZP/CPM/SPM/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°005/AOHC-P/J/C-NGOMEDZAP/CPM/2024 DU 26/04/2024	DECISION DE RESOLUTION N°01/DR/C-NGOMEDZAP/2024	COMMUNE DE NGOMEDZAP	MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP	RESIE POUR NON MOBILISATION	18/09/2024	18/09/2026	24	08/10/2024	15/01/2025
94		ZHEUANG GEOPHYSICAL PROSPECTING		007/LC/C-NZP/CPM/SPM/2024 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°005/AOHC-P/J/C-NGOMEDZAP/CPM/2024 DU 26/04/2024	DECISION DE RESOLUTION N°01/DR/C-NGOMEDZAP/2024	COMMUNE DE NGOMEDZAP	MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOMEDZAP	RESIE POUR NON MOBILISATION	18/09/2024	18/09/2026	24	08/10/2024	15/01/2025
95		ETS LE CONTINENT		MARCHE N°035/M/GS/CPM-CA/ERAD/2023 DU 23 JUNE 2023 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASE COMMUNAUTAIRE POUR LE CANTON AKWA	DECISION N°294-24/05/PAD DU 06 DEC 2024	PORT AUTONOME DE DOUALA	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	RESILIATION	06/12/2024	06/12/2026	24	30/12/2024	16/01/2025
96		ETS KTIOS FOODS ET FILS	BP 258 NGAOUNDERE TEL 677 82 07 99	LETRE COMMANDE N°14/LC/CMB/CPM/ST/SG DU 26/01/2023 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE HANDBALL AU STADE MUNICIPAL GADIMAH LOT 2 COMMUNE DE MAYO BALED	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAYO BALED	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS E RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2024	21/01/2025
97		ETS MASSA	BP 2576 NGAOUNDERE TEL 676 20 43 04	MARCHE N° 15/M/R-AD-F&D/C-/ST/56/S&M/CPM-CST/2022 DU 06/06/2022	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GALIM TIGRE	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
98		ETS DAHU ET FRERES	TEL 944 35 63 35	MARCHE N°14/M/R-AD-F&D/C-/ST/56/S&M*CPM-CST/2022 DU 06/06/2022 RELATIF A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT EN BETON arme sur le mayo tagouri pk 34+200 SUR LA ROUTE COMMUNALE TIGRE WAGOMDOU DANS LA COMMUNE DE GALIM	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GALIM TIGRE	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
99		ETS PRINCESS	TEL 675 49 81 88	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX DE SALLES DE CLASSE A LIECCE PUBLIQUE DE GHIMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KOMIAMBETTA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
100		ETS MANGA ET FILS	TEL 8984 9614	02/LC/P-AGA/CPM-NM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSPECTION D'ARRONDISSEMENT DE L'EDUCATION DE BASE D'ENDOM DEPARTEMENT DU NYONG ET M'FOMOU	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	PREFECTURE DU NYONG ET M'FOMOU	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
101		ETS IS GROUP		PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISEMENT DE OSSE MIMBANG ET MEZALU	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
102		ETS EGDS		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DES POINTS D EAU AGRICOLES DOUM ENKOUNDOUM NKOLOBOHO OSSE MIMBANG NKOLOBOHO 2 MITOAS	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
103		ETS GITA (GROUPE TAKOUANG ET ASSOCIES SARL)	TEL 694 86 66 35	06/LC/30/CPM-NS/SAET/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 08 SALLES DE CLASSE + 02 BUREAUX AU CETIC D'ASSOCK DZENG	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	PREFET DU NYONG ET SO'O	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
104		INTERNATIONAL PARTERSHIP COMPANY (PC)	BP 563 YAOUNDE	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE VESTIAIRES AU STADE MUNICIPAL DE DZENG	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
105		ETS IS GROUP		PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISEMENTS DE L'OSSE MIMBANG ET MEZALU	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
106		ETS MAFILS	TEL 674 50 34 34	009/LC/C-AGA/S&C/CPM/2023 CONSTRUCTION D'UN HANGAR AGRICOLE A ZALOM	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'AKONDLINGA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
107		ETS LE ROC	TEL 674 501434	LC/C/AGA/S&C/CPM/2023 CONTRUCTION D'UN HANGAR AGRICOLE A ZALOM	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'AKONDLINGA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
108		ETS LE ROC	TEL 674 50 34 34	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE DE GARE ROUTEE DANS LA VILLE D'AKONDLINGA	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'AKONDLINGA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
109		JIRH INTERNATIONAL CORPORATION		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE VESTIAIRES AU STADE MUNICIPAL DE DZENG	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZENG	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/10/2024	31/10/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
110		JIRH INTERNATIONAL CORPORATION		PROJET RELATIF A L'EQUIPEMENT DU CENTRE PROMOTIONNEL DE LA FEMME (CFP) DE DZENG	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZENG	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
111		ETS LE FOURET	BP 7668 YAOUNDE TEL 677 65 09 85	23/LC/C-NKOMMET/CPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE SKOCKAGE ET CONSERVATION DES PRODUITS DE PECHE A NKOMMETET	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MBALMAYO	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
112		ETS QUEEN OF HEAVEN		PROJET RELATIF A L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE DU COMPLEXE ECOTOURISTIQUE DE DZENG E EQUIPEMENT DE LA CUISINE DU COMPLEXE ECOTOURISTIQUE DE DZENG	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZENG	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
113		ETS CHRIST VANQUEUR		LA FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES A LA SAR.SAM DE BIBEY	DECISION N°000534/D/MINMAP/S&D/DA/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BIBEY	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESIE AUX TORTS,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025

114		ETS FALON		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DE NEUF BOUTIQUES AU MARCHÉ CENTRAL DE MINTA LOT2	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MINTA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
115		STE AKOUM SSI CAMEROUN SARL		002/AONO/CSA/56/57/CPM/2023 DU 27 FEVRIER 2023 POUR LA REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE HONONO WAKOUMBA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE SALAFOMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
116		ETS MEGA CONSTRUCTION BP	BP 645 BERTOUA TEL 899 23 55 41	03/LC/15/SIGAM/CPM/LD/2023 DU 21 FEVRIER 2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PRISON CENTRALE DE BERTOUA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	PREFECTURE DU LOM ET DUEREN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
117		GENERAL ELECTRICITY AND	TEL 89424 6027	PROJET RELATIF A LA CHEVEMMENT DES TRAVAUX DU PROJET D'UN CAMPEMENT TOURISTIQUE A DIANG	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
118		ETS CBK TRADE AND SERVICE	BP 2151 YAOUNDE TEL 89989866 /87620527	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'ATOK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
119	P097711113382X	ETS WANKO	BP 358 ABONG MBANG TEL 876009915/8561616 RC39/BA/RCOM/7/1/AB	PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DE L'AXE D'CEE POLIUSCHUMBIEN	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIMAKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
120		ETS CUVIETEL ET ASSOCIES		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN FOYER CULTUREL A KOUABANG LOT1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DOUMANTANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
121		ETS CUVIETEL ET ASSOCIES		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN FOYER CULTUREL A SALLE LOT2	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DOUMANTANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
122		SOCIETE CONFEX CAM	TEL 895 83 40 37	PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DE LA MAISON ALLEMANDE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COOMMUNE DE LOWIE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
123		ETS IDVATION	BP 1282 YAOUNDE TEL 899 47 44 02 /862080039	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE A L'EPPE DE LONG	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MESSOK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
124		ETS AJARA	TEL 674 47 99 48	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN PONCEAU DEFINITIFS SUR LA ROUTE MPARAGNANG ADEMEKAK	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGUELENDOUKA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
125	P097711113382X	ETS WANKO	BP 358 ABONG MBANG TEL 876009915/8561616 RC39/BA/RCOM/7/1/AB	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN CMA A MBOMA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MBOMA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
126		ENTREPRISE MAGMA SARL	BP DOUALA TEL 283 42 66 25	08/LC/C/NLA/C/CPM/2023 POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE A L'EPPE DE NGDYLA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGDYLA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
127		ENTREPRISE MAGMA SARL	BP DOUALA TEL 283 42 66 25	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'un BLOC MATERNEL A LEM D'ETKESENG LOT2	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGDYLA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
128		ENTREPRISE MAGMA SARL	BP DIA TEL 283 42 66 25	08/LC/C/NLA/C/CPM/2023 POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'HOSPITALISATION DU CMA DE NGDYLA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGDYLA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
129		ETS BM AND PARTNERS CONSULTING	BP 2232 YAOUNDE	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'un BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPPE DE YAMBEOT	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
130		ETS SERMETEG SARL	TEL 690 76 07 81	PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CPM J'A DE KETTE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KETTE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
131		ETS MANUELLA SERVICES	BP YDE MYAN TEL 67592 68 61	PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPPE D'ATSECK lot 1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MBANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
132	M021812489025M	STE MYVEY CORPORATION	BP 34 287 YAOUNDE RC/PAO/2006/8736 DU 02 MARS 2016	PROJET RELATIF A LA FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE A BOIS A LA SAR/DOM DE NOUELE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NOUELE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
133		ETS AOT	BP 774 GAROUA TEL 899598670	2022/006/CUM/MINESUP/JUM/C/PM/2022 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	UNIVERSITE DE MAROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
134		ETS LE PALMIER	BP 56 MORA TEL 876 14 22 13	06/LC/ C-MBA/CPM-T/2023 DU 26/06/2023 POUR LA REHABILITATION DES BERGES ET LES PENETRANTES DU PONT SUR LE MAMAYO-ZOUNG DANS LA COMMUNE DE MAROUA 3ER	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
135		ETS OS SARL	BP GAROUA TEL 896 23 38 38	MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTE INTEGRE A DOMAYO FOYER (CMP) DELOCALISE A NGASSA DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE MAROUA 3ER	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE MAROUA 1ER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
136		ETS ENOOR	BP N d'ere tel 676 20 41 04/ 89964 99 13	003/LC/REN/DO/CAM2/CPM/2022 DU 04/06/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EPPE PAPAITA LOT1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAROUA 3IEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
137		GPE BA SARL	BP 2177 YAOUNDE TEL 894 64 52 80	12/LC/CAM2/CPM/SG/2023 DU 27/06/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un bloc materiel a l'ECOLE MATERIELLE DE FOURNANGUE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAROUA 3IEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
138		ETS DIBRIME		MARCHE N° /CUM/CPM-BEC/2022 POUR CONSTRUCTION DE 30 BOUTIQUES AU MARCHÉ DE KOUTBAO LOT1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
139		ETS KIETA		MARCHE N° /CUM/CPM-BEC/2022 POUR LA CONSTRUCTION DE 30 BOUTIQUES AU MARCHÉ DE KOUTBAO LOT1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
140		ETS MRA	TEL 896 40 64	MARCHE N° /CUM/CPM-BEC/2022 POUR LA CONSTRUCTION DE 30 BOUTIQUES AU MARCHÉ DE KOUTBAO LOT1	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
141		ETS WALD CHARLO	BP MORA TEL 897 38 49 83	029/LC/C PETTE/CPM/2023 DU 17/11/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BAR/RESTAURANT AU CAMPMENT DE PETTE	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE PETTE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
142		ETS SAHEL SERVICES PLUS	BP 151 MORA TEL 671 33 06 41	03/LC/C/PM/BOGO/2022 DU 13/09/22 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE TRIBUNE MUNICIPALE AVEC VESTIERE LA PLACE DE FETE A BOGO	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BOGO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
143		ETS NORD COM GROUP SARL	BP TEL 897793282	MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CSI DE MANGUIDA	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MERI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
144		GPT SONOGEIS SARL	BP 7839 DIA TEL 899 94 82 45	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE MUNICIPALE TRONCON 3 CARREFOUR WAWOU PHARMACIE MASSE BOEUF (1800m) LOT 2	DECISION N°00054/D/MHMA/PSG/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAROUA 2IEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025

145	ETS ABDOLAYE AU	BP 92 MORA TEL 97 99 72 52	001/LC/CPM/MAROUA 3/23 DU 22/09/23 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANIVEAUX SUR L'AXE CARREFOUR ENIGES CARREFOUR LESION A PARTIE DE LA MANSION HAMADOU MAT CHOUIN-GOUEL-CARREFOUR LESION 788 MVS	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MAROUA BIEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
146	ETS ELECTRON MONDE SARL	BP 407 MAROUA TEL 999 74 23 93	02/LC/CPM/MAROUA II/23 DU 22/09/23 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE (troncon dabale-yambaram djougouf-auro katchala bini 6,5 km)	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MAROUA BIEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
147	ETS ELECTRON MONDE SARL	BP 407 MRA TEL 996 74 23 93	03/LC/CPM/MAROUA II/23 DU 22/09/23 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU A USAGE AGRICOLE EQUIPEE EN PANNEAUX SOLAIRE DE GUINADI	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MAROUA BIEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
148	SOUKAM TECH	BP 424 MAROUA TEL 699123836	MARCHE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'une ADDUCTION EN EAU POTABLE DE LA LOCALITE MAKOUZER	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MERI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
149	SOCIETE PLATEFORME TCHAD-SUCCURSALE CAMEROUN		01/LC/CPM/2023RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE EM DE WAZA	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WAZA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
150	SOCIETE PLATEFORME TCHAD-SUCCURSALE CAMEROUN		01/LC/CPM/2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE EP GLOUWADA	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WAZA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
151	SOCIETE PLATEFORME TCHAD-SUCCURSALE CAMEROUN		020/LC/CPM/2021 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE A EP BILE	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WAZA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
152	BROTHERS AND SONS COMPANY	BP KOUSSERI TEL 655 99 14	012/LC/N/29/CPM/2022 RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA SOUS-PREFECTURE DE GOULFELY	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE GOULFELY	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
153	ETS BROTHERS AND SONS COMPANY	BP KOUSSERI TEL 655 99 14	071/LC/N29/CPM/2022 RELATIVE A LE QUOTIENT EN MOBILITE DE BUREAU ETEN MATERIEL INFORMATIQUE DE LA SOUS-PREFECTURE DE GOULFELY	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE GOULFELY	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
154	ETS BROTHERS AND SONS COMPANY	BP KOUSSERI TEL 655 99 14	010/LC/C-UB/CPM/2022 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTRENTE POUR ENSEIGNANT A EP IGWA WAMA	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE GOULF	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
155	ETS BANDA ET FILS	BP O KOUSSERI	12/LC/C-UB/CPM/2022 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP KOKO MBIRI	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE LOGONE BIRNI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
156	ENTREPRISE SOUGOUDI SARL		071/LC/C-UB/CPM/2022 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP KOKO MBIRI	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE LOGONE BIRNI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
157	ETS ERAT BUILDING	TEL 674 89 39 76/ 658 77 99 02	MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE KESEO	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE KALIFOU	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
158	ETS IBNOUD MAHMOUD	TEL 89697 00 63	MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'un BLOC DEDEUX SALLES DE CLASSE-LOGEMENT D'ASTRENTE POUR ENSEIGNEMENT A L'EP DE DANGIMGURI	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE KALIFOU	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
159	ETS IBNOUD MAHMOUD	TEL 696 97 00 63	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE GUISSA	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMUNE DE WINA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
160	ETS IBNOUD MAHMOUD	TEL 696 97 00 63	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE QARWAR	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WINA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
161	ETS D A BUSINESS COMPANY	BP 1205 YAKOUNDET EL 242 05 77 55/ 697 43 39 28	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 03 SALLES DE CLASSE EQUIPEES EN TABLES BANCS DEUX BUREAU ATTENANTS ET D'UN BLOC DE LATRINES A SK COMPARTIMENTS AU CES DE NIMBARI TAOULOUIM	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE TOULDOUM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
162	ETS IBNOUD MAHMOUD	TEL 89697 00 63	MARCHE RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION DEDEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE BLAYE	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WINA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
163	ETS IBNOUD MAHMOUD	TEL 696 97 00 63	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE GUISSA	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE WINA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
164	ETS RAPID HYDRO BTP	BP MORA TEL 890 04 86 62	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE 08 FORAGES DANS LES LOCALITES SUIVANTES (kaye chefferie kalyeyi baknai gaba arman guboum gubouba banka moti et yola)	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
165	STE RAPID HYDRO BTP	BP MORA TEL 890 04 86 62	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REAUSSATION D' UN FORAGE EQUIPE DE PMH A LOUGO KORO KENDENG-MASSA KORE ET DIQUE GARAM	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
166	ETS D L B	BP 1380 GAROUA TEL 899 98 33 67	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX A ENERGIE SOLAIRE DANS LES LOCALITES DE YOLA (canton HORIONG) YOLAWO (CANTON DE KOLARA) et de AKOIRE (canton de moulvoudaye)	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
167	ETS MOUN -NSAN ET FRERES		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS CENTRE DE SANTE INTEGRE A KOLARA HORLONG ET SOUDJOUR SOUDJOUR	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
168	GRPT BOUBAKARY HAROUNA ET BOUBA TCHENGUEL	BP MFA TEL 69908854	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE AU QUARTIER 2A PU LOT 2	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
169	GRPT BOUBAKARY HAROUNA ET BOUBA TCHENGUEL		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE A ENERGIE SOLAIRE A GOUSSOR LOT1	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
170	SAHEL WATER SANITATION	BP 253 MRA TEL 890 40 81/ 8919 20 08		DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE KAELE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
171	GPT ETS FERME ANICOLE		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CZV DE GOUNDAYE	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE SE DZIGUILLAD	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
172	ETS ABDOU SOUREC	BP DIA TEL 695 52 07 72	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CZV DE GOUNDAYE	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE DZIGUILLAD	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
173	ETS MANKOM	BP 08 DZIGUILLAD TEL 89128 97 37	MARCHE RELATIF A LA REALISATION D'UN FORAGE DE PMH A FOULAGNE-BARLANG LOT1	DECISION N°000594/D/MNMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 30/12/2024	COMMUNE DE DZIGUILLAD	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025

174		ETS MAHKOM	BP 08 DZIGUIAO TEL 891 28 97 57	MARCHE RELATIF A LA REALISATION D'un FORAGE DE PMH A TELGOUA-DONGGROSSE LOT 3	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZIGUIAO	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
175		ETS WISE CONSULTING	BP 00 DIA TEL 893 30 81 22	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CMP) DE DZIGUIAO	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZIGUIAO	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
176		ETS SENGH DANWE		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE AGRICOLE DE GOUNDAYE	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DZIGUIAO	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
177		ETS MOUIN-NSAN ET FRERES		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERIEL A L'EM DE BARLANG	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
178	PO16900253114W	ETS MAHAMA ABBA	BP 13 MORA TEL 899 20 60 10	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU STADE DE FOOTBALL AVEC CLOTURE ET UNE TRIBUNE DE 200 PLACES	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
179		ETS AJEREM	TEL 899 8 09 35	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un MARCHE A RETAIL DE MOUTOURWA	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
180		ETS SADIO BABA	BP 262 MRA TEL 899 98 31 96	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D' UN BLOC ADMINISTRATIF AU COMPLEXE BANGOLORI	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
181		ETS AJEREM	TEL 899 85 09 35	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE FINITION DES TRAVAUX DU CSI DE MOGONG	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
182		ETS SADIO BABA	BP 262 MRA	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DZIGUIAO-DONGGROSSE	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
183		ETS SADIO BABA	BP 262 MRA TEL 899 86 31 96	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'EXTENSION de la VORIE URBAINE DANS LES ZONES DZIGUIAO GOLOGUINI GOUNDAYE ET BARLANG	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
184		ETS SADIO BABA	BP 262 MRA TEL 899 86 31 96	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER TRONCON CENTRE TOURISTIQUE DERRIERE LYCEE LIMKOUTIK	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
185		ETS SADIO BABA	BP 262 MRA TEL 899 86 31 96	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER TRONCON CENTRE TOURISTIQUE DERRIERE LYCEE LIMKOUTIK	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
186		ETS MAYO KANY	BP YAOUNDE TEL 890 88 34 17 /891 95 04 93	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GUIDIGUS	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
187		ETS MOUIN-NSAN ET FRERES		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE COMMUNALE GUEGO-FEO- EBA 6 KM	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUTOURWA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
188		ETS 2AS CONCEPT	BP MRA TEL 899 05 27 85	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un BLOC DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE A L'EP DE KOFIDE	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
189		ETS BAH SERVICES	BP 305 MRA TE 891 124 92 11	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH EQUIPE A FAGO LOT 1 FITMA LOT 2 MBAVE LOT 3 DOREBA LOT 4	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
190		GPT BTP ECO ECO SARL	BP 1189 GAROUA TEL 894 94 94 58	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un bloc de deux salles de classe A L'EP BALANERINGBE LOTS	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
191		ETS DLB	BP1189 TEL 8949494 58	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP BALANE-RIGBE LOT3	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
192		ETS DLB	BP1189 TEL 8949494 58	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un bloc de DEUX SALLES DE CLASSE A MBOUNYOKU LOT1	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
193		GPT BTP ECO ECO SARL	BP 1189 GAROUA TEL 894 94 94 58	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A MBOURYOKU	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
194		GPT ETS SALI HMADDOU ETBROTHERS COMPANY	BP 285 MRA TEL 896 11 26 24	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un bloc de DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP A DJONDJON NSARADO LOT 2	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOULOUIM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
195		ETS BETHANE	BP 638 YAOUNDE TEL 899 96 93 99	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE TOURISTIQUE AU PIED DU PIC DE MINDFI	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MINDFI	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
196		STEMICROFT SY	BP 27 MRA TEL 896 84 96 85	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE ZOOTECHNIQUE ET VETERINAIRE DE MINDFI	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MINDFI	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
197		ETS MAHAMA ABBA	TEL 899 20 60 30	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE DES ENSEIGNANTS A L' ECOLE PUBLIQUE DE NGOUNMA LOT2	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MINDFI	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
198	PO16900253114W	ETS MAHAMA ABBA	BP 13 MORA TEL 899 20 60 10	LETTRE COMMANDE N°00X/LC/EXTREME-ORDINAIRE/KOLOFATA/CPM/KOLOFATA-BEC /2023 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DE DEUX SALLES D'HOSPITALISATION A L'HOPITAL DE DISTRICT DE KOLOFATA AU OMA D'AMCHIDE	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KOLOFATA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
199	PO8881275493BT	ETS SAD	BP 255 MRA TEL 895 78 21 25 653 65 30 65	LETTRE COMMANDE N° 00X/LC/EXTREME-NORD/MAIRE/KOLOFATA/CPM/KOLOFATA/CPM/ KOLOFATA-A/G/2023 RELATIVE A LEQUIPEMENT EN 230 TABLES BANCS DANS LA COMMUNE DE KOLOFATA	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNEE DE KOLOFATA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
200	PO16900253114W	ETS MAHAMA ABBA	BP13 MORA TEL 899 20 60 30	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'EXTENSION DE LA LOCALITE DE BAO NDEVEGLAUX RESEAUX ELECTRIQUES	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
201	PO16900253114W	ETS MAHAMA ABBA	BP 13 MORA TEL 899 20 60 30	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'adduction ENN EAU POTABLE DANS LES LOCALITES DES MIDRE NDEVEAI SOULEDE-WAYAM BAO DEMBOUA	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	22/01/2025
202	PO16900253114W	ETS MAHAMA ABBA	BP 13 MORA TEL 899 20 60 30	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE PASTORAL EQUIPEE DE POMPE A ENERGIE SOLAIRE DE DEUX ABREUVIORS POUR LE GRAND BETAIL D'UN ABREUVIORS POUR LE PETIT ET D' UNE BONNE FONTAINE DANS L'ARR DE PATURAGE DE BAO GREDE	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	28/01/2025
203		STE NORDCAM GROUP SARL	BP 373 MRA	MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VODES D'ACCES AU SITE ECOTOURISTIQUE MONT MANDJA	DECISION N°000534/D/MMHAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	28/01/2025

204		SOCIETE INTELLIGENCE SECURITY AFRICA		MARCHE RELATIF DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP MEGUIEZE 2	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
205		ETS COMPETENCE		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DOUMNGAR-ZDO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
206		SOCIETE SIPACCO		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP SOULEIDE	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
207		ETS TRANS LOGISTIC SARL		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
208		ETS TRANS LOGISTIC SARL		MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MADAKONAI GUIMETE	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE ROUA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
209	P1086005349166	ETS SAABPOUNE	BP MORA TEL 677 31 05 11	LETRE COMMANDE N°00X/LC/EXTREME NORD/MAIRE/TOKOMBERE/CPM/TOKOMBERE-AG/2023 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX ETANGS PSICOLEAS A DOBOKO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOKOMBERE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
210	P1086005349166	ETS SAABPOUNE	BP MORA TEL 677 31 05 11	LETRE COMMANDE N°00X/LC/EXTREME-NORD/MAIRE/TOKOMBERE/CPM/BEL/2023 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE AU CH DE MAKOUNGA	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE TOKOMBERE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
211		ETS COMPANY SERVICES		LETRE COMMANDE N°013/LC/-MH/S56/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE AGRICOLE A BARINDAKE	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAYO-HOUMA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
212		ETS ANCOM INTERNATIONAL	BP 690 MPA	MARCHE N°013/M/-C-MH/S56/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un PONT A DEUX VOIES EN BA DE 24 ML SUR LE MAYO THABATCHE	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAYO-HOUMA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
213		ETS ANCOM INTERNATIONAL	BP 690 MPA	LETRE COMMANDE N°013 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE LAIDE MASSA (INTER RN N°013)-MAYO-BAGAI AVEC UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT SUR LE MAYO LAIDE MASSA DANS LA COMMUNE DE NGONG	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGONG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
214		ETS FARO BUSINESS CENTER		LETRE COMMANDE N°009 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ HANGARS DE DIX PLACES AUX MARCHES DE MAYO DOUMRI 1 GASHINGA 2 BAMANSA 1 ET DEMSA 1	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GASHINGA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
215		ETS HAKA CONCEPT	BP 221 GRA	LETRE COMMANDE N°009/LC/LDQ/CPM/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE A DIAMBOUDOU GOUNA	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE LAGDO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
216		ETS EYENDE SARL	BP 121 GAROUA	LETRE COMMANDE N°0/LC/-C-B/ST/CPM/2021 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERIEL A DIALOUMI	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BIBEMI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
217		CABINET NSANG & ASSOCIES	BP 174 GAROUA	LETRE COMMANDE N°015/LC/LDQ/CPM/2021 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE L'INITIATIVE DES POPULATIONS RIVERAINES DU PLAN D'EAU DELAGDO (FLEUVE BENOUÉ) A LA COLLECTE ET LA VALORISATION DES JACINTES D'EAU ET DES AUTRES PLANTES AQUATIQUES DANS LA COMMUNE DE LAGDO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE LAGDO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
218		ETS AU	TEL 6941769	PROJET RELATIF A LA REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE TOURA-LARA-DANEDJ SUR 4 KM (AVEC OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT)	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE REY-BOUBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
219		ETS INNA ASSATOU		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION DE POSTE AGRICOLE SINASSI	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE REY-BOUBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
220		ETS DIAMOUS	BP 37117 TEL 6999 70088	LETRE COMMANDE N°016/M/CRB/S56/2020 POUR L'OUVREURE DE LA PISTE AGRICOLE MBIDENG-AITELD	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE REY-BOUBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
221		ETS DIAMOUS	BP 37117 TEL 6999 70088	LETRE COMMANDE N°016/M/CRB/S56/2020 POUR LA CONSTRUCTION DE PONCEAUX SUR TAXE BAKIWA-DOKEROM	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE REY-BOUBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
222		ETS MOBAOH	TEL 6991 32 35 36	LETRE COMMANDE N°006/LC/-C-TCH/CPM/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE FORAGES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE NOTTOUMBEREM GANDI LASSERI	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE THOHLIRE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
223		ETS HAROUN ET GUIDER	BP 00 GUIDER TEL 22 227 54 55/ 675 31 30 12/ 33 22 76 31	LETRE COMMANDE N°0/LC/RN/D42/CPM/2021 DU 30 DECEMBRE 2021 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE SINISTRES AU LYCEE DE LAM DANS LA COMMUNE DE FIGUIE DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI REGION DU NORD	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
224		ETS BAKIWA	TEL 699 97 51 88	LETRE COMMANDE N°24/LC/RN/D42/CMO/CPM/SCPM 2020 DU 30 SEPTEMBRE 2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR EQUIPE DE PMH A PAPALLOT 6 DANS LA COMMUNE DE MAYO OULO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MAYO OULO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
225		ETS WORD CENTER	BP 59 POU TEL 699 91 94 30	LETRE COMMANDE N°12/LC/-C-P-OU/CPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un LOGEMENT D'ASTREINTE A L'ECOLE PUBLIQUE DE BANTADIE COMMUNE DE POU DEPARTEMENT DU FARO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE POU	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
226		ETS MOMO	BP GAROUA TEL 699 42 23 96	LETRE COMMANDE N°38/LC/-G-DE/SCPM/CPM/2023 DU 25 JUILLET 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'EP DE BAMBALO	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GUIDER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
227		AIDA FAMILY SARL	BP 20 GAROUA TEL 697 42 80 78	LETRE COMMANDE N°39/LC/-C-DE/SCPM/CPM/2023 DU 25 JUILLET 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'EP DE DOUBA3 LOT 7	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GUIDER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
228		AIDA FAMILY SARL	BP 20 GAROUA TEL 697 42 80 78	LETRE COMMANDE N°40/LC/-C-DE/SCPM/CPM/2023 DU 25 JUILLET 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'EP DE HAOUSSANE GALOMBE LOT2	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GUIDER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
229		ETS MOMO	BP GAROUA TEL 69942 23 98	LETRE COMMANDE N°37/LC/-G-DE/SCPM/CPM/2023 DU 25 JUILLET 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'EP DOUBO LABAYE LOT1	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE GUIDER	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025
230		ETS MASTERS SOLUTIONS	TEL 699 96 81 65	LETRE COMMANDE N°009/LC/2021/C/ BGRAIN/S56 DU 22 AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ABATOIR DE BANGOURAIN	DECISION N°00634/D/MINMAP/S56/DAJ/CRQ/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANGOURAIN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/03/2025	23/01/2025

231	P06870057801X	ETS CAMEROUN	BP 177 FOUMBAIN	LETRE COMMANDE N°006/LC/2021/C/ BSRAIN/S&G/BAG OURAIN-BEC/2021 POUR CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A LEK DE KOUCHONG	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANGOUFAN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
232	P067890029273X	ETS PRESTA EVA	BP 4059 TEL 655 24 9609	LETRE COMMANDE N°03/LC/LC/C/DNK/CKEM/CPM-TBEC/2022 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MORGUE MUNICIPALE DANS LA COMMUNE DE KEKEM DEPARTEMENT DU HAUT-NIAM	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KEKEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
233	M072014704269Z	ACCOR INC SARL	BP 6539 DAL	LETRE COMMANDE N°06/LC/0UEST/D-NOUN/MAIRE FOUMBOT/CPME/FOUMBOT4/2021 POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERIELLA LEP DE KOUNDOUBAIN	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE FOUMBOT	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
234	M072014704269Z	ACCOR INC SARL	BP 6539 DAL	LETRE COMMANDE N°04/LC/DHNM/CKEM/CPM-TBEC/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU Foyer COMMUNAUTAIRE DE FOWKOUAKEM	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KEKEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
235		ETS MAJOY RC	BP 3350 YAOUNDE TEL 677 88 88 38	LETRE COMMANDE N°03/LC/CSU/CPM/2022 DU 04 MARS 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/ADONQ/CSU/CPM/2022 DU 04 MARS 2022 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'ep de sarrchou	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE SAINT-CHOU	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
236		LES QUATRES-ET-TOILES PLUS	BP BAFUSSAM	LETRE COMMANDE N°007/LC/BFG/S&G/CPM-A&G/2022 POUR L'EQUIPEMENT DES CENTRES SANTE INTEGRE DE BABONE NDOKOVI ET BAPOUNDE DANS LA COMMUNE DE BAFANG	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BAFANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
237		ETS LES QUATRES ET TOILES PLUS	BP BAFUSSAM	LETRE COMMANDE N°008/LC/BFG/S&G/CPM-A&G/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE AGRICOLE DE BAPOUNDEU DANS LA COMMUNE DE BAFANG	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BAFANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
238	P128617965360E	ETS CAPITAL INVEST	BP2453 YAOUNDE TEL 675 22 94 24	LETRE COMMANDE N°03/LC/BFG/S&G/CPM-RT/2022 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE EN TERRE DANS LA VILLE DE BAFANG LOT1	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BAFANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
239	P128617965360E	ETS CAPITAL INVEST	BP 2453 YAOUNDE TEL 675 22 94 24	LETRE COMMANDE N°05/LC/BFG/S&G/CPM-RT/2022 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR ZEBEUTCHO MISSION CATHOLIQUE NIVEN LOT 3 DANS LA COMMUNE DE BAFANG	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BAFANG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
240	P128617965260E	ETS CAPITAL INVEST	BP 2453 YAOUNDE TEL 675 22 94 24	LETRE COMMANDE N°02/LC/C-BWA/CPM-RT/2022 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER SUR LE TRONCON DE ROUTE BAPOUNGUE-BANWA CENTRE	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANWA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
241	P128617965360E	ETS CAPITAL INVEST	BP 2453 YAOUNDE TEL 675 22 94 24	LETRE COMMANDE N°1M/C-BWA/RT/2022 POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER SUR LE TRONCON DE ROUTE EXTENSION A FOTSI SUD	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANWA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
242		ETS LES QUATRES ET TOILES PLUS	BP BAFUSSAM	LETRE COMMANDE N°04/LC/C-BWA/CPM/2022 RELATIVE A LA REHABILITATION DE L'AP de fommass 1 avec extension a totsi sud	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANWA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
243	P029515197811J	ETSTKF CONSULTING	BP 2017 YAOUNDE TEL 690 77 48 75	LETRE COMMANDE N°01/LC/C-BWA/CPM/2022 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE A CPM BIUNIQUE DE BAKONTI	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANWA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
244	P029515197811J	ETSTFF CONSULTING	BP 2017 YAOUNDE TEL 690 77 48 75	MARCHE N°001/M/0UEST/MAIRE BANKA/CPMBANK A ROUTES/2023 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU ROND-POINT PATCHE	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANKA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
245	P029515197811J	ETSTKF CONSULTING	BP 2017 YAOUNDE TEL 690 77 48 75	MARCHE N°001/M/0UEST/MAIRE BANKA/CPMBANK A ROUTES/2023 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU ROND-POINT PATCHE	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BANKA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
246	M03900026455	STE KM SARL	BP 25063 YAOUNDE TEL 699 96 87 00 RC/Y/09/8/2254	MARCHE N°13/M/C BB/S&G/CPM/2022 DU 1ER NOVEMBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POINT DEFINITIF SUR LA RIVIERE NDO MEFOUO SUR LA ROUTE INTER RINGMADJUI MISSION CATHOLIQUE PAAM AVEC AMENAGEMENT DES VOIES	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE BABADJOU	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
247	P027312600754N	ETS GLOBAL TECHNICAL SERVICE	BP BAFUSSAM TEL 672 7099 36/ 655 98 39 85 RC/YAO/2021/M/307	LETRE COMMANDE N°01/LC/F31/SAEF/2021 DU 30 MARS 2021 POUR LA CONSTRUCTION D'un ATELIER POUR LA CONSTRUCTION D'UN ATELIER POUR LA FIUERE EXTHETIQUE AU CETIC DE BAFEMNGHA	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MBROUDA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
248	M043612502040Y	ALTI CONSTRUCTION SARL	TEL 699 22 12 34	LETRE COMMANDE N°008/LC/CPB/S&G/CPM-ROUTE/2022 DU 14 AOUT 2022 POUR LA REHABILITATION ET ENTRETIEN DU TRONCON MARCHE BANDOUN (BOULEVARD PAUL BIYAP-inter N°4 (Inter 655-549)AVEC BRIELETTE PHARMACIE TONDOM (FACADE ARRIERE) GARE ROUTIERE-STATION TOTAL	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE PETE-BANDOUN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
249	P066900574238H	ETS BOTIP'S SHALOM	TEL 699 22 13 34	008/LC/C DDG/S&G/CPM/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP AU CENTRE ADMINISTRATIF DE DIEBEM LOT4	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DEMDENG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
250	P066900574238H	ETS BOTIP'S SHALOM	TEL 699 22 13 34	LETRE COMMANDE N°004/LC/C/DDG/S&G/CPM/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP AU CENTRE COMMERCIAL DE SEMTO LOT 3	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DEMDENG	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
251	THE SOLUTION SARL			LETRE COMMANDE N°09/LC/CR-LT/ADONQ/CPM/2022 POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DU COURANT FORT A L'HOPITAL DE DISTRICT DE YABASSI	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
252	THE SOLUTION SARL			LETRE COMMANDE N°10/LC/CR-LT/ADONQ/CPM/2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MORGUE DE L'Hopital DE DISTRICT DE YABASSI	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
253	INFRASCOM SARL			20/LC/LT/CR/ADONQ/CPM/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ADUCTION D'EAU DANS LE DEPARTEMENT DU WOURI(EXTENSION DU RESEAU CAMPAMATER BA SOOKO) lot2	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	REGION DU LITTORAL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
254	INFRASCOM SARL			21-LC/LT/CR/ADONQ/CPM/23 DU 17/05/2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 2IEME ENTREE JAPOMA HACC-CARREFOUR CONCACAM	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	REGION DU LITTORAL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
255	STE ACHENIA SARL			00 1/LC/LC/CPM/2023 CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES AVEC BUREAU DU DIRECTEUR ET UN BLOC DE TOILETTE A TROIS COMPARTIMENTS SAR/SM DE MOUANKO	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	REGION DU LITTORAL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
256	CTP SARL			LETRE COMMANDE N°002/LC/L38/CPDM/2023 CONSTRUCTION D'un FORAGE AU LYCEE DE NGAMBE	DECISION N°000594/D/MINMAP/S&G/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	PROVISEUR LYCEE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025

257	ETS MADO ET FILS	TEL 899 28 17 34 / 677 52 24 03	LETRE COMMANDE N°004/LC/C18/CPM/2023 CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 09 SALLES DE CLASSES ET 2 BUREAUX AU LYCEE DE NIEL DELCLOUSE AU LYCEE DE NGAMBE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	PROVISEUR DU LYCEE DE NIEL	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
258	ETS SOU	TEL 698 81 01 70	LETRE COMMANDE N°003/C18/2023 PORTANT CONSTRUCTION D'UN ATEUER DE MACONNERIE AU CETIC DE MAUMBA ARRONDISSEMENT D'EDEA 2IEME	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	DIRECTEUR DU CETIC DE SONGBENGUE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
259	STE LUMIERE SARL	BP 686 EDEA	005/LC/C18/CPM/2023 POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 09 SALLES DE CLASSE ET 01 AU CETIC DE SONGBENGUE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	DIRECTEUR DU CETIC DE SONGBENGUE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
260	STE LUMIERE SARL	BP 686 EDEA TEL 899 780 998 /895 690 091	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DES VOIRIES DANS LE LOTISSEMENT D'EMTE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
261	LA SOCIETE TECHNOLOGIE DES ENERGIES RENOUVELABLES D'AFRIQUE(ETER D'AFRIQUE)	BP EDEA TEL 694 711 892	PROJET RELATIF A L'ACQUISITION D'une PELLE CHARGEUSE SUR PNEUS POUR LA COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
262	LA SOCIETE TECHNOLOGIE DES ENERGIES RENOUVELABLES D'AFRIQUE(ETER D'AFRIQUE)	BP EDEA TEL 694 711 892	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE REVETUE DE LA VILLE D'EDEA	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
263	ETS NKAM	BP 99 EDEA	MARCHE RELATIF A LA MAITRISE D'OEUVRE DE CONSTRUCTION DE L'ESPLANADE DE L'HOTEL DE VILLE D'EDEA (phase 2)	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
264	SAFOB SARL	BP 931 YAOUNDE TEL 677 75 48 21	PROJET RELATIF A L'ILLUMINATION de la VILLE d'EDEA POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
265	AMH CONSULTING	BP 3615 DIA BP 79 EDEA TEL 29 43 76 05/ 694 27 60 40	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA RIVIERE MINBANDE AU MARCHE DU BORD (PHASE2)	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
266	SOCIETEAMH CONSULTING GROUP SARL	BP 3 615 TEL 29 43 76 05/ 694 27 60 40	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ESPLANADE DE L' HOTEL DE VILLE D'EDEA (phase 2)	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
267	STE ABS SARL	BP 8213 YAOUNDE TEL 671 64 33 83	TRAVAUX DE LA VOIE D'ACCES AUX BATIMENTS DEVANT ABRITER LES SERVICES DE LA CUED D'EDEA SUR LA ROUTE D'EDEA KIRIBI	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE VILLE D'EDEA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
268	STE ABS SARL	BP 8213 YAOUNDE TEL 671 64 33 83	LETRE COMMANDE N°02/LC/C-NGWEI/CIPM/2023 POUR L'INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES AU CSI DE DINGOMBI ET SONG NDONG	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
269	STE ABS SARL	BP 8213 YAOUNDE TEL 671 64 33 83	INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES AU CMA DE MAKONDO	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
270	ETS BUREAU D' EXPERTISE DE CONSTRUCTION (BEC)	BP 667 EDEA TEL 673 26 26 73/694 62 67 84	LETRE COMMANDE N°01/LC/KNYN/MQ/SMAP/2023 EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DU LYCEE TECHNIQUE DE NYANON NYTOS	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NYANON	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
271	ETS DJOKENG EPIPHANIE		11/LC/CPM/2023 DU 10/10/2023 REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE BARRIERE SAFACAM LAYON 5 ET LA PISTE AGRICOLE SONKUALA	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
272	ETS DJOKENG EPIPHANIE		PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE KOPONGO (phase2)	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
273	ETS DJOKENG EPIPHANIE		LETRE COMMANDE N° 23/LC/ NGBE/CPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE LA ROUTE POUTRAK MBANDA-SONG NYETAM	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	23/01/2025
274	ETS DJOKENG EPIPHANIE		PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un MOTEL MUNICIPAL A MISSOLE 2	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
275	ETS YOUATO ET FRERES	TEL 677 75 33 93	LETRE COMMANDE N°02/LC/S6/C MSOKSM/ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un BLOC PRESOLAIRE A L'EM DE SONGBENGUE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
276	ETS YOUATO ET FRERES	TEL 677 75 33 93	05/LC/C-NGWEI/CIPM/2023 POUR L'installation DES LAMPADAIRES SOLAIRES POUR ECLAIRAGE PUBLIC DU CENTRE URBAIN DE MAKONDO ET SES ENVIRONS	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
277	ETS YOUATO ET FRERES	TEL 677 75 33 93	LETRE COMMANDE N°04/LC/S6/C MSOK/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF A L'EM DE TOWEL	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
278	ETS AMIT	TEL 655 62 12 15	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un PONT SUR LA RIVIERE NGOMBE PHASE2	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE DIBAMBA	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
279	ETS P58	BP 84	009/LC/C18/2023 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE POKO DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT D'EDEA 2	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'EDEA 2 IEME	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
280	ARCHITECTURAL BUSINESS SOLUTION ENGINEERING	BP 8213 YAOUNDE TEL 696 33 94 79	MARCHE N°003/M/C18/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un CERCLE MUNICIPALE A EDEA PHASE2	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
281	ARCHITECTURAL BUSINESS SOLUTION ENGINEERING	BP 8213 YAOUNDE TEL 6963 384 79	LETRE COMMANDE N°08/LC/S6/MSOK/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE COONSTRUCTION DES BACS HORS SOL POUR LES TRAVAUX DE LA PISCICULTURE	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
282	ETS PRINCESS	TEL 699 63 85 50	LETRE COMMANDE N°09/LC/S6/MSOK/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE AGRICOLE DANS LA LOCALITE DE SIPANDANG	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MESSOK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
283	ETS KESMER SERVICES	BP 00 DIA TEL 899 21 52 76	LETRE COMMANDE N°06/LC/S6/MSOK/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR NGOBOS MAMONDO	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
284	ETS PAGIA		LETRE COMMANDE N°09/LC/MOUANKO/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un logement d'ASTREINTE AU CSI DE MAUMBA DANS LA COMMUNE DE MOUANKO REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU SCAN WATER ET EXTENSION DU RESEAU D'ADDOCTION D'EAU POTABLE DE MARIEMBERG ET DES ENVIRONS A MOUANKO	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUANKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
285	ETS ITAL SERVICES		REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU SCAN WATER ET EXTENSION DU RESEAU D'ADDOCTION D'EAU POTABLE DE MARIEMBERG ET SES ENVIRONS A MOUANKO	DECISION N°000654/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUANKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025

286		ESK KJ BTP SARL		PROJET RELATIF AUX TRAVAUX D'entretien de LA ROUTE MALUMBA-MALBENGUE (25 km)	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUANKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
287		ETS BEM		LETRE COMMANDE N°13/LC/ MOUANKO/CIPM/2023 POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE LA ROUTE MALUMBA-MALBENGUE DANS LA COMMUNE DE MOUANKO	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MOUANKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
288	MD33612493068BQ	GLOBAL SERVICES	BP 8689 DIA TEL 899 21 52 76	LETRE COMMANDE N°07/LC/S6/MSOK/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 06 FORAGES DE PMH DANS LA COMMUNE DE MASSOCK	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MASSOCK	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
289		ETS BRAD & CIE	TEL 696 64 99 99	LETRE COMMANDE N°07/LC/ADNO/C-NDOM/CIPM/2023 CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE UKOUNDO-NDONGMONGO	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NDOM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
290		ETS GOLD SERVICE	TEL 699 56 02 21	LC/ADNO/C-NDOM/M/CIPM/2023 ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE BIPOCK	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NDOM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
291		ETS NET	TEL 694 81 48 17	LETRE-COMMANDE N°16/LC/ADNO/C-NDOMM/CIPM/2023 TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES ET REPROFILAGE DE LA ROUTE NGUIMBONG-NSE UKOUNDO	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NDOM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
292		ETS FOTABONG ROYAL ENTREPRISE CAMEROUN	TEL 675 00 44 99	MAITRE D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DES ROUTE INTER R034 CAPOST-IPIM IHE (6,30km) ET NDOM KAKAK-UKOUNDO 15 KM	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NDOM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
293		STE AFRICA COMPANY SARL	TEL 699 99 17 73/ 677 16 33 29	LETRE COMMANDE N°007/LC/RS/DVNT/C-AMBAM/SIGAMP/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION UNE UNITE PISCICOLE AVEC BACS BETONNES DANS LA COMMUNE D'AMBAM	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KYE OSSI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
294		GMORNING SARL		CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES EQUIPEES DE PMH DANS LA COMMUNE DE KYE-OSSI	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KYE OSSI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
295		POUCINI ET FRERES	TEL 658 89 80 90	CONSTRUCTION D'UN POSTE AGRICOLE A KYE- OSSI	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE KYE-OSSI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
296		ETS STD (SCITIFIQUE TECHNIQUE DIDACTIQUE)	tel 699 21 99 16	LETRE COMMANDE N°007/LC/PU/RS/D-VNT/CO.LC/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A EMANGON LOT1	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'OLAMZE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
297		R2N ENGINEERING SARL	TEL 696 7 16 02	LETRE COMMANDE N°003/LC/PU/RS/D-VNT/CO/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE TROIS BLOCS DE DEUX LOGEMENTS SOCIAUX A OLAMZE	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'OLAMZE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
298		ETS ROYAL & FILS		PROJET RELATIF AUX TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION DU CSI DE MEBEM	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MA'AN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
299		ETS FREDEX GROUP		LETRE COMMANDE N°001/LC/C-MA'AN/CIPM/2023 POURLES TRAVAUX DE REHABILITATION DES PISTES AGRICOLES DE CARREFOUR BIYEM PLANTATION (3024025) SKM LOT1	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MA'AN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
300		ETS FREDEX GROUP	TEL 675 30 07 84/ 695 33 54 52	LETRE N°004/LC/C-MA'AN/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES PISTES AGRICOLES DE MEBEM BERGES M'VILA LOT 2	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MA'AN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
301		ETS FREDEX GROUP	TEL 675 30 07 84/ 695 33 54 52	LETRE COMMANDE N°002/LC/C-MA'AN/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP'ALEN II	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MA'AN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
302		ETS RAPH UNIVERSEL SERVICE		TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ECOLES PUBLIQUES PRIMAIRES MEBANG DE LA COMMUNE DE MA'AN	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE MA'AN	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
303		ETS HITACHE FORWARD	TEL 896 51 51 21 61	MARCHE N°04/M/L12/SAEF/2023 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES AUX POINTS MBORO ET M'VILA	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	PREFECTURE DE LA VALLEE DU NTEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
304		ETS ASSOUMOU ET FILS	tel 696 14 89 30	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE DEUX BUREAUX AU CETIC DE MEYO	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	PREFECTURE DE LA VALLEE DU NTEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
305		ETS ASSOUMOU ET FILS	TEL 6 96 14 89 30	LETRE COMMANDE N°00 7/LC/RS/DVNT/C-AMBAM/SIGAMP/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'une UNITE DE PRODUCTION PISCICOLE AVEC BACS BETONNES DANS LA COMMUNE D'AMBAM	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE D'AMBAM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
306		ETS ALVINE COMPANY		MARCHE N°04/M/L12/SF/2023 POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE NKOLABUNG MEKONDOM-EVOZOUK ALDUM2 AVEC CONSTRUCTION DE TROIS PONTS DEFINITIFS DANS L'ARRONDISSEMENT DE MA'AN	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	PREFECTURE DE LA VALLEE DU NTEM	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
307		MIRROIR AFRICA CAMEROON	BP 991 EDEA TEL 693 78 31 27	LETRE COMMANDE N°6/LC/C-NGWE/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE AGRICOLE DE MAKONDO	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
308		ETS LETRICIA CLAUDE	TEL 699 964 452	LETRE COMMANDE N°08/LC/CNYN/MQ/SMAP/2023 REHABILITATION DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DE NYAWON	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
309		STE TRAPIS SARL	BP 23 76 TEL 693 94 17 99	LETRE COMMANDE N°04/LC/ CNYN/MQ/SMAP/2023 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT SUR LA ROUTE COMMUNALE BOUBANGA-NDAMBOG RIVIERE BOYOK	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRRÉGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
310		STE TRAPIS SARL	BP 23 76 TEL 693 94 17 99	LETRE COMMANDE N°05/LC/CNYN/MQ/SMAP/2023 TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON BOMBANGA NDAMBOG (MONTÉE LIA NY'OOK ET LYEE	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
311		ETS ETRASE	BP 85 EDEA TEL 699 85 00 40	LETRE COMMANDE N°06/LC/CNYN/MQ/SMAP/2020 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
312		STE FEUKONG ET FILI NDOM	BP 189 EDEA TEL 677 59 68 88	LETRE COMMANDE N°08/LC/CNYN/MQ/SMAP/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE A NYODOUB	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
313		ETS MFE	TEL 652 17 81 00	LETRE COMMANDE N°09/LC/CNYN/MQ/SMAP/2023POUR TRAVAUX CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE MARCHE A KIKOT	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
314		ETS MFE	TEL 652 17 81 00	LETRE COMMANDE N°10/LC/CNYN/MQ/SMAP/2023 POUR TRAVAUX CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE MARCHE A KELLENG	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025
315		CM MAY INDUSTRIES SARL	TEL 657 88 51 08	LETRE COMMANDE N°11/LC/CNYN/MQ/SMAP/2020 POUR L'ALIMENTATION DU CSI DE POCK MAHONDA EN EAU POTABLE	DECISION N°000594/D/MINMAH/S6/DAJ/CRC/CEA1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX T.ORTS, FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24		16/01/2025	24/01/2025

316		INTEL SERVICES SARL	TEL 699 38 07 05	LETRE COMMANDE N°12/LC/CHNY/MQ/SMA/2020 POUR LA CONSTRUCTION D'une MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS LA LOCALITE DE MAHONDA	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
317		GENERAL COMMERCIAL COMPANY	BP 39 LIMBE TEL 699 952 114	LETRE COMMANDE N°05/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un HANGAR DE MARCHÉ EQUIPE DE COMFORTORS A ESSERS	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
318		T-P-C SARL	BP 262 EDEA TEL 693 33 26 57	PROJET RELATIF A LA CQUISITION D'UN CAMION BENNE DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
319		ETS AZEBAZE	BP 6578 YAOUNDE TEL 697 04/32 41	PROJET RELATIF AUX TRAVAUX DE LA ROUTE R0315 (POUTACK BOTKO BISSONGA)	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
320		GENERAL COMMERCIAL COMPANY	BP 39 LIMBE TEL 699 952 114	LETRE COMMANDE N°12/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 CONSTRUCTION DES BACS HORS SOL POUR LA PSCULTURE DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
321		ETS DIVINE	BP 241 EDEA	LETRE COMMANDE N°09/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX REHABILITATION DE L'EP DE BOTBEA LOTS 3 DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
322	P077400177964N	ETS LA GRACE	BP 241 EDEA TEL 699 80 22 41	01/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 02 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES VILLAGES DE LOGHEGA ET NGAMBE 2 DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
323		ETS DIVINE	BP 241 EDEA	LETRE COMMANDE N°10/LC/ C-NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX REHABILITATION DE L'EP DE MANDIAP LOT 20ANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
324		UNIVERS PLUS & COMPAGNIE SARL	BP 182 EDEA TEL 696 870716	LETRE COMMANDE N°07/LC/ C-NGWEI/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 04 BLOCS DE 06 LATRINES 2, L'EP DE MAKONDO , BIT OUTOUR , SONG NDOING ,DIGIMBI	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGWEI	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
325	M031712618403W	AYE BOSS CAMEROON SARL	BP 16 200 YAOUNDE -AVDO- ADA TEL 675788246/69167697	MARCHE N°23-0008/LC/PA/ME/CIPM/2023 DU 16 OCTOBRE 2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°23-005/AR/ME/DIG/CIPM/2023 DU 21 AOUT 2023 (en procedure d'urgence) POUR LA CQUISITION ET L'INSTALLATION DU PETIT MATERIEL DE CONDITIONNEMENT ET DE QUALITE DU PROGRAMME CAMPACK	DECISION 24-0000143/PA/ME/DG/DRH/MS/08/SMPA/2024 DU 30 OCT 2024	APME (AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)	APME(AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)	DEFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	30/10/2024	30/10/2026	24	23/01/2025	30/01/2025
326	M07213856771K	GROUPE ACHILLE SARL	TEL 699 93 75 45 /R/C/YAO/2023/8/2137	LETRE COMMANDE N°00/LC/COM ESSE/S6/SISAMP/2024 DU 08 MAI 2024 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CASE COMMUNAUTE AIRE AU CARREFOUR NGOUNWA DANS LA COMMUNE D'ESSE DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA REGION DU CENTRE	DECISION MUNICIPALE N°01/D/ME/CE/ESSE/S6/01/2024 DU 11/09/2024	COMMUNE D'ESSE	COMMUNE D'ESSE	RESLIE POUR DEFAILLANCE	11/09/2024	11/09/2026	24	23/01/2025	30/01/2025
327	M05161253959D	IMMOBILIARE SARL		09/S/M/MINMAP/DR-NG/CIPM/SM/BST/2023 DU 25/05/2022 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE GAROUA II	01/D/MAIRE/CAGI/2024	C_GAROUA_II	MAIRE DE LA COMMUNE DE GAROUA II	Disposition de l'Article 194 alinéa 1 (Abandon de chantier)	16/10/2024	16/10/2026	24	22/01/2025	31/01/2025
328	P077400177964N	ETS LA GRACE	BP 241 EDEA TEL 699 80 22 41	LETRE COMMANDE N°02/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 02 FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES VILLAGES DE HENDEL ET PONG DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
329	P077400177964N	ETS LA GRACE	BP 241 EDEA TEL 699 80 22 41	LETRE COMMANDE N°03/LC/ C-NGBE/CIPM/SM/2023POUR LES TRAVAUX DE 01 FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LES VILLAGES DE RIME DANS LA COMMUNE DE NGAMBE	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
330	P097500578729Q	ETS MASTERS SOLUTIONS	BP 11502 YAOUNDE TEL 674 75 24 24 /R/C/YAO/2014/A/1371	LA PRESIDENTE DECISION ANNULE LA DECISION N°11/D/MINDDEVEL/C/BASSAMBA/S6/SIPM/2024 DU 09/09/2024 RELATIVE A LA RESOLUTION DU MARCHE N°12/AR/NG/PMH/MA/S6/DR/D/04-MINMAP-NG/02-MIND/DEVEL/NG/C-BASSAMBA/CIPM-BASSAMBA/2024 DU 03 MAI 2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE BASSAMBA EN DEUX LOTS LOTS 1 CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE A BABOSSA	DECISION N°12/D/MINDDEVEL/C/BASSAMBA/S6/SIPM/2024 DU 21/11/2024 PORTANT ANNULLATION DE LA DECISION DE RESOLUTION N°11/D/MINDDEVEL/C/BASSAMBA/S6/SIPM/2024 DU 09/09/2024	COMMUNE DE BASSAMBA	COMMUNE DE BASSAMBA	RESLIE AUX TORTS ,	21/11/2024	21/11/2026	24	06/02/2025	06/02/2025
331	M03131269339D	FONDATEURS ET FORAGES D'AFRIQUE (FFA SARL)	BP 15061 DOUALA TEL 696 6172 12 R/C/DIA/2023/8/9388	MARCHE N°05/M/MIDIMA/CSPM-A/2021 DU 30 JANVIER 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT DU 30 AOUT 2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RETENUE D'EAU DE RHUMSI DANS L'ARRONDISSEMENT DE MOGOE DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA REGION DE L'EXTREME-NORD	DECISION N°180/D/MIDIMA/DG/DAF/2024 DU 19/12/2024	MIDIMA (MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA)	MIDIMA (MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA)	RESLIE POUR DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX	29/12/2024	19/12/2026	24	06/02/2025	06/02/2025
332	M03131269339D	FONDATEURS ET FORAGES D'AFRIQUE (FFA SARL)	BP 15061 DOUALA TEL 696 6172 12	MARCHE 06/M/MIDIMA/CSPM-A/2021 DU 30 JAN 2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT DU 30 AOUT 2022 POUR LES TRAVAUX DE LA REHABILITATION DE LA RETENUE D'EAU DE OUMBEDA DANS L'ARRONDISSEMENT DE TOKOMBIER DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA REGION DE L'EXTREME -NORD	DECISION N°181/D/MIDIMA/DG/DAF/2024 DU 19/12/2024	MIDIMA (MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA)	MIDIMA (MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA)	RESLIE POUR DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION des TRAVAUX	29/12/2024	19/12/2026	24	06/02/2025	06/02/2025
333	M062014637384M	ITS GRANDS TRAVAUX DE CAMEROUN SARL		PROJET RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC D'HOSPITALISATION AU CSI DE NGANDAME	COMMUNE DE DIMAKO	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	21/01/2025
334		ARION SARL	BP 12 067 YAOUNDE-CAMEROUN TEL 676 093 112/2222224 205	MARCHE COMPLEMENTAIRE N°0005/5/M/MINHDU/CCCM-BEC/CIPM/23 PASSE DE GRE A GRE SUVANT AUTORISATION N°004512/L/MINMAP/S6/DG/MD/MBEC/CEC DU 25 SEPTEMBRE 2020 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DU PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES DE 20 APPARTEMENTS CHACUN DE TYPE 5 A MBANGA-BANGONG DOUALA	DECISION N°0017/D/MINHDU DU 31 JAN 2025	MINHDU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN)	MINHDU (MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN)	RESLIE POUR CAS DE FORCE MAJEUR	31/12/2024	31/12/2026	24	20/02/2025	26/02/2025
335	M112116685185V	EMPIRE GROUP CORPORATION CO LTD	BP 761783 YAOUNDE R/C/YAO/2021/8/2226 TEL 650 080 022/ 678 451 959	CONTRACT N°035/24/SOWEDA/SOC/COCOA TAX SUBSIDY 2024 FOR SUPPLY OF 02 (two) VEHICLES TO SOWEDA	DECISION N°945/24/SOWEDA/DG/DAF/2024 DEC 2024	SOWEDA (SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY)	SOWEDA (SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY)	RESLIE	04/12/2024	04/12/2026	24	20/02/2025	26/02/2025
336	P077400177964N	ETS LA GRACE	BP 241 EDEA TEL 699 80 22 41	LETRE COMMANDE N°07/LC/ NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'un FORAGE AVEC ROBINETS EQUIPES DES PANNEAUX SOUAIRE DANS LA LOCALITE DE NGAMBE IV DANS LA COMMUNE DE NGAMBE DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025
337	P077400177964N	ETS LA GRACE	BP 241 EDEA TEL 699 80 22 41	LETRE COMMANDE N°08/LC/ C-NGBE/CIPM/SM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D' UN RESEAU MONOPHASE DANS LA LOCALITE DE NYEE DANS LA COMMUNE DE NGAMBE DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME	DECISION N°000534/D/MINMAP/S6/DAJ/CR/C/CEA.1 DU 31/12/2024	COMMUNE DE NGAMBE	MINMAP (MINISTRE DES MARCHES PUBLICS)	RESLIE AUX TORTS , FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS	31/12/2024	31/12/2026	24	16/01/2025	24/01/2025

Liste des personnes physiques sanctionnées

N°	Raison sociale	Adresse	Qualité / Fonction	Référence et Objet du Projet	Acte d'Exclusion	Maitre d'ouvrage	Auteur Sanction	Motif Sanction	Sanction	Date de début	Date de fin	Durée de la Sanction (en Mois)	Date Transmission Décision A Armp	Date De Mise A Jour
1	COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE KOBDOMBO	NYONG ET MFOUMOU	COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE KOBDOMBO	Construction de 02 salles de classes à l'EP de sala dans la commune de KOBDOMBO	lettre N° 01262 et 1261/L/MINMAP/SG-CERD/ST/CEAS	MAIRE DE LA COMMUNE DE KOBDOMBO	MINMAP	violation de l'article 2 du code des marchés publics		20/02/2017	20/02/2117	1 201	22/02/2017	09/03/2017
2	Monsieur BOUTCHANG SIMO NAZAIRE		Promoteur de ETS NACO	008/LC/DVNTC/C_AMB/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2022 DU 29 Juin 2022 pour les travaux de creation et d'entretien de la route communale non classée ZANMKAN NGANG-NGANG dans la commune d'Ambam, Departement de la Vallée du Ntem, Region du Sud	000791/D/MINMAP/SG/DAJ/BS du 26/12/2023	LE MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBAM	MINMAP	Resiliation de la lettre commande	INTERDICTION	26/12/2023	26/12/2025	24		09/01/2024
3	MANONO ODETTE		PRESIDENTE CIPM	02/AONO/C-DDG/SG/SIGAMP/CIPM-DDG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE ENTREE NOTABLE FAMWOUO-CSI FAMWOUO-DEMKAM-DEMBON AVEC BRETELLE FONEGON DANS LA COMMUNE DE DJEMBEM DEPARTEMENT DU KOUNG-KI REGION DE L'OUEST	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE DJEMBEM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ELIMINATION ABUSIVE DU RECOURANT ET MON RESPECT DU CODE DES MARCHES PUBLICS		06/09/2024	06/09/2026	24	12/09/2024	13/11/2024
4	JOUNANG ANILE		REPRESENTANT MINMAP	02/AONO/C-DDG/SG/SIGAMP/CIPM-DG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NOTABLE FAMWOUO-CSI FAMWOUO-DEMKAM-DEMBON AVEC BRETELLE FONEGON DANS LA COMMUNE DE KOUNG-KHI ?REGION DE L'ouest	MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	COMMUNE DE DJEMBEM		ELIMINATION ABUSIVE DU RECOURANT ET DU NON RESPECT DU CODE DES MARCHES PUBLICS		06/09/2024	06/09/2026	24	12/09/2024	13/11/2024
5	MEFIRE MOULION S		SECRETAITE CIPM	02/AONO/C-DDG/SG/SIGAMP/CIPM-DDG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE ENTREE NOTABLE FAMWOUO-CSI-FAMWOUO-DEMKAM-DEMBON AVEC BRETELLE FONEGON DANS LA COMMUNE DE DJEMBEM DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI REGION DE L'OUEST	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	COMMUNE DE DJEMBEM		ELIMINATION ABUSIVE DU RECOURANT ET DU NON RESPECT DU CODE DES MARCHES PUBLICS		06/09/2024	06/09/2026	24	12/09/2024	13/11/2024
6	DNJON NGOH R		REPRESENTANT MINDEVEL	02/AONO/C-DDG/SG/SIGAMP/CIPM-DDG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE ENTREE NOTABLE FAMWOUO-CSI FAMWOUO-DEMKAM-DEMBON AVEC BRETELLE FONEGON DANS LA COMMUNE DE DJEMBEM DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI REGION DE L'ouest	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE DJEMBEM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ELIMINATION ABUSIVE DU RECOURANT ET DU NON RESPECT DU CODE DES MARCHES PUBLICS		06/09/2024	06/09/2026	24		13/11/2024
7	TAGNE CHRISTIAN		REPRESENTANT MAITRE D'OUVRAGE	02/AONO/C/DDG/SG/SIGAMP/CIPM-DDG/2024 DU 25 MARS 2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE ENTREE NOTABLE FAMWOUO-CSI-FAMWOUO-DEMKAM-DEMBON AVEC BRETELLE FONEGON DANS LA COMMUNE DE DJEMBEM DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI REGION DE L'OUST	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE DJEMBEM	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ELIMINATION ABUSIVE DU RECOURANT ET DU NON RESPECT DU CODE DES MARCHES PUBLICS		06/09/2024	06/09/2026	24	12/09/2024	13/11/2024
8	NTYAM ANNETTE STEVIE		PRESIDENTE CIPM	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1) ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
9	METENG ABESSONG ROSALIE		REPRESENTANT MINDEVEL	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1)ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12		13/11/2024
10	NGAKOU MEKA REGIS		SECRETAIRE CIPM	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1)ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTETEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024

11	MBELE ALPHONSE SERGES	REPRESENTANT MINDEVEL	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1) ET D'UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
12	AKOA NICODEME	REPRESENTANT MAITRE D'OUVRAGE	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
13	MVOE MANDA INNOCENT	PRESIDENT SCAO	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1) ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
14	MEVA ALIMIA NICOLE	RAPPORTEUR SCAO	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1) ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O REGION DU CENTRE	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
15	BIKOE MATHIEU ALAIN	MEMBRE	001/AONO/C-MCME/CIPM/2024 DU 10 AVRIL 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE TYPE RURAL A L'ECOLE PUBLIQUE DE YENESSI (lot1) ET UN ATELIER A LA SAR/SM DE MENGUEME (lot2) DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'o region du centre	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE MENGUEME	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	ATTRIBUTION IRREGULIERE ET NON RESPECT DES ACTES DE REGULATION	DECISION N°000408/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 06 SEPT 2024	06/09/2024	06/09/2025	12	12/09/2024	13/11/2024
16	NKOMO NGBWA JEAN-CLAUDE	CONSULTANT INDIVIDUEL	417/LC/GG/CIPM-AS/PAD/2022 RELATIVE AUX PRESTATIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE AUX ACTIVITES DE DRAGAGE DE MAINTENANCE DES ENGINS FLOTTANTS AINSI QU'AUX ACTIVITES A CARACTERE INDUSTRIEL SUR LES PLANS D'EAU ET DANS LE CHENAL DU PORT	PAD (PORT AUTONOME DE DOUALA)	PAD (PORT AUTONOME DE DOUALA)	PAD (PORT AUTONOME DE DOUALA)	RESILIE DE PLEIN DROIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 182 (a) DU REGIME GENERAL INTERNE DES MARCHES DU PORT AUTONOME DE DOUALA		19/02/2025	19/02/2027	24	27/02/2025	18/03/2025
17	MONSIEUR PAGLAN NOUGA RENE BERTRAND	MAIRE DE LA COMMUNE DE NYANON /MAITRE D'OUVRAGE	PROJET DES TRAVAUX DE LA REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE KELLENG-MBAY (lot2) DANS LA COMMUNE DE NYANON	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE NYANON	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS NOTAMMENT LA NON -EXECUTION DU PROJET DE LA REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE KELLENG -MBAY	INTERDIT D'INTERVENIR DANS LE PROCESSUS DE PASSATION DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS	21/03/2025	21/03/2027	24	07/05/2025	14/05/2025
18	MONSIEUR NUOYA INOUSSA	MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBOT /MAITRE D'OUVRAGE	06/LC/R-OU/D-NOUN/C-FBOT/CIPM/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL A L'EP DE NKOOUNDOUMBAIN ET 08/LC/R-OU/D/NOUN/C-FBOT/CIPMP-TBEC/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU DE MAITRE AU CEBEC DE NJIBAM DANS LA COMMUNE DE FOUMBOT	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE FOUMBOT	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS NOTAMMENT LA NON -EXECUTION DU PROJET DE LA REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE KELLENG -MBAY	DECISION N°000171/D/PR/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 15 MAI 2025	15/05/2025	15/05/2026	12	11/06/2025	18/06/2025
19	MOUTAPBEME POUMIE MOUSTAPHA DALEB	CHEF DE SERVICE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE FOUMBOT	06/LC/R-OU/D-NOUN/C-FBOT/CIPM/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL A L'EP DE NKOOUNDOUMBAIN ET 08/LC/R-OU/D/NOUN/C-FBOT/CIPMP-TBEC/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU DE MAITRE AU CEBEC DE NJIBAM DANS LA COMMUNE DE FOUMBOT	MINMAP(MINISTERE DES MARCHES PBLICS)	COMMUNE DE FOUMBOT	MINMAP (MINISTERE DES MARCHES PUBLICS)	NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS NOTAMMENT LA NON -EXECUTION DU PROJET DE LA REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE KELLENG -MBAY	DECISION N°000172/D/PR/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 15 MAI 2025	15/05/2025	15/05/2026	12	17/06/2025	18/06/2025