RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

COMMODITY VALUE CHAIN DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT PHASE II

AVIS D'APPEL A MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT N° 0 0 6 /AMI/MINADER/SG/PADFA II/RAF/RPM/26 DU 2 0 OCT 2026, RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN (01) CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 81,5 HA EN HIMO SUR LE SITE DE NGORMODJO, ARRONDISSEMENT DE GOULFEY, DÉPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD.

I. Contexte et Justification

Dans le cadre des activités de sa composante d'appui à l'aménagement des bassins de production dans le département du Logone et Chari, le PADFA II a engagé en octobre 2024 des travaux d'aménagement hydroagricole de 81,5 ha de périmètres irrigués rizicoles sur le site de Ngormodjo, Arrondissement de Goulfey.

Rendu à la mission de supervision partielle Gouvernement/FIDA de juin 2026, il s'est avéré qu'une contractualisation avec un prestataire augmenterait le risque d'inachèvement des travaux dans les délais restants du Projet, compte tenu des longues procédures d'attribution des marchés, des aléas climatiques, des contraintes dans l'exécution des travaux (indisponibilité des matériaux, du carburant, l'accessibilité des engins dans certains sites inondés.), etc. Des résolutions ont été orientées dans le sens de la réalisation des travaux en HIMO et l'appui en équipements indispensables au profit de la Coopérative bénéficiaire de ce site, en vue de l'amélioration des rendements dans les parcelles exploitées par ces derniers.

Après la mission pluridisciplinaire d'urgence effectuée dont le but principal était d'identifier et d'évaluer les appuis susceptibles d'être apportés aux Organisme de Producteurs (OP) bénéficiaires, il a été recommandé dans le cadre des travaux en HIMO que des personnes ressources assurent le rôle d'ingénieur de suivi/contrôle de ces travaux HIMO.

Les présents TDR sont rédigés en vue du recrutement d'un (01) Consultant Individuel en charge du suivi/contrôle des travaux d'aménagement de 81,5 Ha sur le site de Ngormodjo, Arrondissement de Goulfey, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.

Le PADFA II invite à présent les consultants individuels ("les consultants") éligibles à manifester leur intérêt pour la fourniture des services en question. Les Consultants intéressés sont tenus de fournir, sous la forme d'un curriculum vitae, des informations attestant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience nécessaire en la matière pour dispenser ces services. **Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection de Consultants Individuels (SCI) exposée dans le Guide pratique de passation des marchés consultable sur le site web du FIDA, à l'adresse suivante : https://www.ifad.org/fr/project-procurement**. Il ne sera pas procédé à des entretiens dans le cadre du processus de sélection.

II. Objectifs de la Mission

Globalement, la mission du Consultant consiste à la supervision et le suivi/contrôle des travaux d'aménagements hydroagricoles dans la région du Nord en préparant la mise en œuvre du projet, en assurant le suivi de l'exécution des contrats des travaux en HIMO ainsi que l'assistance aux opérations de réception des travaux.
À ce titre, il sera chargé spécifiquement de :

- L'élaboration du projet d'exécution ;
- L'élaboration des modèles de documents à utiliser dans la mise en œuvre des travaux HIMO ;
- L'élaboration des modules de formation des ouvriers HIMO et autres personnels du chantier sur la gestion et l'organisation d'un chantier HIMO ;
- L'organisation et mise en œuvre des formations sur les modules préconçus
- La supervision des réunions de chantier ;
- Le remplissage du journal de chantier ;
- L'organisation et planification des travaux de chantier et la Coordination entre les intervenants ;
- La validation des états de pointages et de paiements des ouvriers
- Le contrôle des dispositions techniques et l'analyse et validation des tâches élémentaires ;
- La comptabilité des travaux et prestations ;
- L'arbitrage et le règlement des litiges et Sensibiliser les riverains sur chacun des sites ;
- La Régulation de l'achèvement des travaux et l'organisation des opérations de réception des travaux :
- L'élaboration du rapport général des activités du chantier.

III. GRILLE PRÉSÉLECTION :

N°	Critères d'évaluation	Note max	Note obt.	Éléments de notation			
1	**Composition du dossier (6 points)**	06					
1.1	Lettre de motivation timbrée, datée et signée	02		Existence lettre de motivation (0,5 pt)	lettre de motivation timbrée (0,5 pt)	lettre de motivation datée (0,5 pt)	lettre de motivation signée (0.5 pt)
1.2	Curriculum vitae détaillé, daté et signé (4 pts)	04		Existence CV (1 pt)	CV détaillé (1 pt)	CV datée (1 pt)	CV signé (1 pt)
2	**Qualifications et expérience générale du Consultant**	44					
2.1	Diplôme universitaire (au moins Bac + 3). Ingénieur des travaux de Génie Rural ou hydraulique	15		Copie certifiée conforme du diplôme (15 points)		Copie non certifiée conforme du diplôme (0 point)	
2.2	Expérience générale dans le domaine de l'hydraulique (BTP, AEP, AHA)	10		2.5 points par année d'expérience			
2.3	Avoir au moins cinq (05) ans d'expérience général	5		Différence entre année d'obtention du diplôme validé et l'an 2026. 5 pts si expérience valide (autre 0 pt)			
2.4	Connaissance du milieu du projet	8		04 points par projet d'hydraulique ou d'aménagement réalisé dans les Régions du Nord ou de l'Extrême-Nord			
2.4	Expérience avec le FIDA	2		Avoir au moins une expérience dans un projet financé par le FIDA			
2.6	Certifications/attestations	4		Certification/attestations de formation dans le suivi/contrôle des contrats des travaux			
3	**Expérience spécifique du Consultant**	50					
3.1	Expérience pertinente dans les études ou suivi/contrôle des travaux d'aménagement hydroagricoles	30		10 points par expérience justifiée			
3.2	Expérience pertinente dans les études ou le suivi/contrôle des travaux en général	10		05 points par expérience justifiée		justificatifs de l'expérience non joints (0 points)	
3.3	Expérience pertinente dans les études ou le suivi des chantiers HIMO	10		05 points par expérience justifiée points)		Justificatifs de l'expérience non joints (0 pt)	
Sous-total		100		**Score minimum requis 80/100**			

IV- LES CRITÈRES ÉLIMINATOIRES :

- Score technique minimum requis après l'évaluation des Manifestations d'Intérêt pour être qualifié à l'étape suivante est de 80 points sur 100 ;
- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées

V- LES CONSULTANTS INTERESSES DOIVENT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- Une lettre de manifestation/motivation adressée à la Coordonnatrice Nationale du PADFA II ;
- Un curriculum vitae faisant ressortir la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé (e) ;
- Une copie du diplôme requis ;
- Les justificatifs probants et les références dans les missions similaires (références pouvant attester de la compétence du candidat).
- Formulaire FIDA d'auto-certification pour service de consultant (daté, paraphé et signé par le soumissionnaire) / téléchargeable sur le site internet du PADFA II ou à retirer à la cellule de passation des marchés du PADFA II.

Les Manifestations d'Intérêt doivent être remises sous forme écrite rédigées en français ou anglais en sept exemplaires, dont un original et six copies marqués comme tel, et une version scannée desdites Manifestations sur une clé USB. Elles devront être soumises à l'adresse ci-après : Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP) du PADFA II, sise à Yaoundé, au quartier Bastos, derrière l'Ambassade de Chine. Téléphone +237 222 20 74 44. E-mail padfacameroun@gmail.com ; www.padfa.net sans aucune indication sur l'identité du soumissionnaire sous peine de rejet, et devront être déposées contre décharge à la Cellule de Passation des Marchés ; **Le _____ à 15 heures au plus tard.** À l'attention de : Mme la Coordonnatrice Nationale du PADFA II. Elles devront porter la mention :

« RECRUTEMENT D'UN (01) CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 81,5 HA EN HIMO SUR LE SITE DE NGORMODJO, ARRONDISSEMENT DE GOULFEY, DÉPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD ».

Mbanga Banque Bodin Aimé
Auditeur Interne

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

COMMODITY VALUE CHAIN DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT PHASE II

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST – No. _____/EOI/MINADER/SG/PADFA II/RAF/RPM/26 DATED _____ FOR THE RECRUITMENT OF ONE (01) INDIVIDUAL CONSULTANT TO SUPERVISE AND MONITOR THE DEVELOPMENT WORKS COVERING 81,5 HECTARES UNDER THE LABOUR-INTENSIVE APPROACH (HIMO) AT THE NGORMODJO SITE, GOULFEY SUBDIVISION, LOGONE AND CHARI DIVISION, FAR NORTH REGION, ON BEHALF OF PADFA II.

I. Background And Rationale

As part of the activities under its component supporting the development of production basins in Logone and Chari Division, PADFA II commenced development works in October 2024 on 81,5 hectares of agricultural land at the Ngormodjo site, Goulfey Subdivision.

During the joint Government/IFAD partial supervision mission conducted in June 2026, it became apparent that entering into a contract with a service provider would increase the risk of the works not being completed within the Project's remaining implementation period. This was due to the lengthy procurement procedures, climatic uncertainties and constraints affecting the execution of the works, including the unavailability of materials and fuel, as well as difficulties in accessing certain sites with machinery because of flooding, among other factors. It was therefore recommended that the works be carried out using the labour-intensive approach (HIMO) and that the beneficiary cooperative at the site be provided with the essential equipment required to improve productivity on the plots cultivated by its members.

Following an emergency multidisciplinary mission, whose primary objective was to identify and assess the support that could be provided to the beneficiary Producer Organisations (POs), it was recommended that, for the HIMO works, suitably qualified resource persons be appointed to serve as engineers responsible for monitoring and supervising the works.
These Terms of Reference (ToR) have therefore been prepared for the recruitment of one (01) Individual Consultant responsible for monitoring and supervising the development works covering 81. 5 hectares at the Ngormodjo site, Goulfey Subdivision, Logone and Chari Division, Far North Region.

PADFA II hereby invites eligible individual consultants (the "Consultants") to express their interest in providing the services in question. Interested Consultants are required to submit information, in the form of a curriculum vitae (CV), demonstrating that they possess the requisite qualifications and relevant experience to perform the services. **Consultants will be selected using the Individual Consultant Selection (ICS) method, as set out in the IFAD Procurement Handbook, which is available on the IFAD website at the following address:** https://www.ifad.org/fr/project-procurement. No interviews will be conducted as part of the selection process.

II. Objectives Of The Assignment

The overall objective of the assignment is to supervise and monitor the agricultural water management development works in the northern part of the country by preparing for the implementation of the works, monitoring the execution of HIMO works contracts and providing assistance during the works acceptance procedures.
Specifically, the Consultant shall be responsible for:

- Preparing the implementation plan for the works;
- Developing templates for the documents to be used in implementing HIMO works;
- Preparing training modules for HIMO workers and other site personnel on the management and organisation of HIMO worksites;
- Organising and delivering training sessions based on the prepared modules;
- Supervising site meetings;
- Maintaining the site diary;
- Organising and scheduling site activities and coordinating the various parties involved;
- Validating workers' attendance records and payment statements;
- Ensuring compliance with technical requirements and analysing and validating individual work items;
- Keeping accounts of the works and services performed;
- Arbitrating and resolving disputes, and raising awareness among local residents at each site;
- Coordinating the completion of the works and organising the works acceptance procedures;
- Preparing the overall report on site activities.

III. PRELIMINARY EVALUATION GRID

N°	Evaluation Criteria	Max Score	Score Obtained	Scoring Requirements			
1	**Completeness of the Application (6 points)**	06					
1.1	Dated and signed covering letter bearing the required fiscal stamp	02		Existence of a covering letter (0.5 pt)	Cover letter bearing the required fiscal stamp (0.5 pt)	Cover letter dated (0.5 pt)	Cover letter signed (0.5 pt).
1.2	Detailed, dated and signed curriculum vitae (CV)	04		CV provided (1 pt)	detailed CV (1 pt)	CV dated (1 pt)	CV signed (1 pt)
2	**Consultant's Qualifications and General Experience**	44					
2.1	University degree (at least three years of higher education after the A/L or equivalent), in Rural Engineering or Hydraulic Engineering	15		Certified true copy of the degree (15 points)		Uncertified copy of the degree (0 points).	
2.2	General experience in the field of hydraulics (construction and public works (BTP), drinking water supply (AEP) and agricultural water management (AHA))	10		2.5 points per year of experience.			
2.3	At least five (5) years of general professional experience	5		Difference between the year in which the recognised degree was obtained and 2026. Award 5 points if the experience requirement is met; otherwise, 0 points			
2.4	Knowledge of the project area	8		4 points for each hydraulic engineering or development project implemented in the North or Far North Regions.			
2.4	Experience with IFAD	2		At least one assignment under an IFAD-funded project			
2.6	Certificates/attestations	4		Certificates or attestations of training in the monitoring and supervision of works contracts.			
3	**Consultant's Specific Experience**	50					
3.1	Relevant experience in studies or the monitoring and supervision of agricultural water management development works	30		10 points for each substantiated assignment.			
3.2	Relevant experience in studies or the monitoring and supervision of works in genera	10		5 points for each substantiated assignment.		No supporting evidence of experience provided; 0 points.	
3.3	Relevant experience in studies or the monitoring and supervision of HIMO worksites	10		5 points for each substantiated assignment		No supporting evidence of experience provided: 0 points.	
TOTAL SCORE		100		**Minimum qualifying score: 80/100**			

IV. ELIMINATION CRITERIA

The following shall constitute grounds for elimination:

- A minimum technical score of 80 out of 100 following the evaluation of Expressions of Interest is required to qualify for the next stage;
- False declarations, fraudulent practices or forged documents.

V. INFORMATION TO BE PROVIDED BY INTERESTED CONSULTANTS

Interested Consultants must submit the following documents:

- A letter expressing interest/motivation addressed to the National Coordinator of PADFA II;
- A curriculum vitae highlighting the applicant's qualifications and professional experience;
- A copy of the required degree;
- Supporting evidence and references for similar assignments, which may be used to verify the candidate's competence;
- The IFAD Consultant Services Self-Certification Form, dated, initialled on each page and signed by the applicant. The form may be downloaded from the PADFA II website or obtained from the PADFA II Procurement Unit.

Expressions of Interest must be submitted in writing, in either French or English, in seven (7) copies, comprising one original and six copies, clearly marked as such, together with a scanned electronic version of the application on a USB flash drive. Applications must be submitted to the following address: Project Coordination and Management Unit (UCGP), PADFA II, Bastos District, Yaoundé, behind the Chinese Embassy, Telephone: +237 222 20 74 44, Email: padfacameroun@gmail.com. Applications must not contain any indication of the applicant's identity on the outer submission package, failing which they shall be rejected. They must be submitted against an acknowledgement of receipt to the Procurement Unit **no later than** _____ **2026 at 3.00 p.m**

For the attention of: Madam National Coordinator, PADFA II. The submission package must bear the following wording:

"RECRUITMENT OF ONE (01) INDIVIDUAL CONSULTANT TO SUPERVISE AND MONITOR THE DEVELOPMENT WORKS COVERING 81,5 HECTARES UNDER THE LABOUR-INTENSIVE APPROACH (HIMO) AT THE NGORMODJO SITE, GOULFEY SUBDIVISION, LOGONE AND CHARI DIVISION, FAR NORTH REGION."

Mbongo Bangi Aimé Boden
Auditeur Interr

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail- Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES- PHASE II

UNITÉ DE COORDINATION ET DE GESTION DU PROJET

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work- Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

COMMODITY VALUE CHAIN DEVELOPMENT
SUPPORT PROJECT- PHASE II

NATIONAL COORDINATION AND MANAGEMENT UNIT

TERMES DE REFERENCE

RECRUTEMENT D'UN (01) CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI/CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 81,5 HA EN HIMO SUR LE SITE DE NGORMODJO, ARRONDISSEMENT DE GOULFEY, DÉPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI, RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD.

- Financement : Prêt FIDA N°2000003228 et N°2000003229
- Ligne PTBA 2026/2027 : A1IE0104

Octobre 2026

1. Contexte et justification

Dans le cadre des activités de sa composante d'appui à l'aménagement des bassins de production dans le département du Logone et Chari, le PADFA II a engagé en octobre 2024 des travaux d'aménagement hydroagricole de 81,5 ha de périmètres irrigués rizicoles sur le site de Ngormodjo, Arrondissement de Goulfey.

Rendu à la mission de supervision partielle Gouvernement/FIDA de juin 2026, il s'est avéré qu'une contractualisation avec un prestataire augmenterait le risque d'inachèvement des travaux dans les délais restants du projet ; compte tenu des longues procédures d'attribution des marchés, des aléas climatiques, des contraintes dans l'exécution des travaux (indisponibilité des matériaux, du carburant, l'accessibilité des engins dans certains sites inondés.), etc. Des résolutions ont été orientées dans le sens de la réalisation des travaux en HIMO et l'appui en équipements indispensables au profit des Coopératives bénéficiaires de ces six (05) sites, en vue de l'amélioration des rendements dans les parcelles exploitées par ces derniers.

Après la mission pluridisciplinaire d'urgence effectuée dont le but principal était d'identifier et d'évaluer les appuis susceptibles d'être apportés aux Organisme de Producteurs (OP) bénéficiaires, il a été recommandé dans le cadre des travaux en HIMO que des personnes ressources assurent le rôle d'ingénieur de suivi/contrôle de ces travaux HIMO.

Les présents TDR sont rédigés en vue du recrutement d'un (01) Consultant Individuel en charge du suivi/contrôle des travaux d'aménagement de 81,5 Ha sur le site de Ngormodjo, Arrondissement de Goulfey, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.

2. Rôles et attributions

- Le Maître d'Ouvrage Délégué est la Coordonnatrice Nationale du PADFA II ;
- Les attributions du Chef de Service sont dévolues au SGR PADFA II Antenne de Maroua. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières ainsi que des délais. Il supervise l'ensemble des travaux, veille à ce que les conditions de réalisation soient respectées. Il veille également au respect des procédures.
- Les attributions de l'Ingénieur du Marché sont exercées par L'assistant au Spécialiste Génie Rural de l'Antenne Régional PADFA II de Maroua.
- Les attributions du Maitre d'Œuvre sont dévolues aux consultants individuels qui assureront le suivi-contrôle des prestations.
- Les attributions du conducteur des travaux sont dévolues aux TSGRs désignés et des départements concernés.
- Le financement du Projet est assuré par PADFA II.

3. Missions confiées au Maitre d'Œuvre

La mission du Maitre d'Œuvre vise à :

❑ **MISSION 1 Préparation à la mise en œuvre du projet**

- ✓ Élaboration du projet d'exécution ;
- ✓ Élaboration des modèles de documents à utiliser dans la mise en œuvre des travaux ;
- ✓ Élaboration des modules de formation des ouvriers HIMO et autres personnels du chantier sur la gestion et l'organisation d'un chantier HIMO ;
- ✓ Organisation et mise en œuvre des formations sur les modules préconçus ;

❑ **MISSION 2 : Suivi de l'exécution des contrats des travaux**

- ✓ Supervision des réunions de chantier ;
- ✓ Remplissage du journal de chantier ;
- ✓ Organisation et planification des travaux de chantier ;
- ✓ Coordination entre les intervenants
- ✓ Validation des états de pointages et de paiements des ouvriers ;
- ✓ Contrôle des dispositions techniques
- ✓ Analyse et validation des tâches élémentaires
- ✓ Comptabilité des travaux et prestations
- ✓ Arbitrage et le règlement des litiges
- ✓ Sensibiliser les villageois

❑ **MISSION 3 - Assistance aux opérations de réception**

- ✓ Régulation de l'achèvement des travaux.
- ✓ Organisation des opérations de réception des travaux
- ✓ Élaboration du rapport général des activités du chantier

4. Résultats attendus

A l'issue de ses missions, les résultats suivants sont attendus :

a) La production d'un (01) rapport de formation décrivant le déroulement les activités de préparation de la mis en œuvre des travaux et contenant au moins les annexes suivantes :
   - ✓ Le code de bonne conduite de l'ouvrier ;
   - ✓ Le modèle de contrat des ouvriers ;
   - ✓ Les modèles de fiches de pointage des ouvriers ;
   - ✓ Les modèles fiches de paiement des ouvriers ;
   - ✓ Les modèles rapport de paiement des ouvriers ;
   - ✓ Le modèle de journal de chantier ;

b) La production d'un (01) rapport de suivi hebdomadaire décrivant le déroulement des activités sur le site de travaux et contenant au moins les annexes suivantes :
   - ✓ Les fiches journalières de pointage des ouvriers ;
   - ✓ Les fiches de paiement des ouvriers ;
   - ✓ La fiche rapport de paiement des ouvriers ;
   - ✓ La copie hebdomadaire du journal de chantier ;
   - ✓ L'avancement des travaux ;
   - ✓ Le planning prévisionnel de la semaine suivante.

c) La production d'un (01) rapport général des activités du chantier décrivant le déroulement des activités sur site des travaux et contenant au moins les annexes suivantes :
   - ✓ Les copies des fiches hebdomadaires de paiement des ouvriers ;
   - ✓ La fiche rapport de paiement des ouvriers ;
   - ✓ La copie hebdomadaire du journal de chantier ;
   - ✓ Les difficultés rencontrées ;
   - ✓ Les leçons apprises.

5. Profil du candidat

Le Consultant en charge du Suivi/contrôle devra avoir au moins les qualificatcns suivantes :

- **Être titulaire d'au moins d'un diplôme d'Ingénieur des Travaux en Génie Rural/Civil ou équivalent**
- **Avoir une expérience dans la région de l'Extrême-Nord ;**
- **Avoir au moins deux expériences dans le suivi/contrôle des Aménagements Hydro agricoles (AHA) ;**
- **Avoir au moins deux (02) expériences avérées en gestion des chantiers HIMO ;**
- **Avoir au moins deux expériences dans le suivi/contrôle des chantiers de BTP et Hydraulique ;**
- **Avoir au moins cinq (05) années d'expérience en général ;**
- **Être capable de travailler sous pression.**

6. Critères d'évaluation

De façon globale, l'analyse de l'offre se fait sur la base du diplôme, CV et des références présentés

Critères	Points d'attention
Connaissance de la zone	Nombre de projets gérés dans le Nord et l'Extrême-Nord (justifiés dans les réferences présentés).
Avoir au moins deux (02) expériences avérées en gestion des chantiers HIMO	Nombre de projets justifiés dans les références présentés.
Avoir au moins deux (02) expériences avérées dans les Aménagements hydro agricoles et l'hydraulique	Nombre de projets justifiés dans les références présentés.
Être titulaire d'au moins d'un diplôme d'Ingénieur des Travaux en Génie Rural/Civil ou équivalent	ITGR, ITGC, ou Équivalent ou plus (Ingénieur de conception en GR/GC ou Équivalent).
Avoir au moins cinq (05) ans d'expérience général	Différence entre année d'obtention du diplôme validé et l'an 2026.

Pour être qualifié, le candidat doit disposer d'un score minimum de 80%.

7. Lieu et durée de la mission

Les prestations se dérouleront dans le site de Ngormodjo, Arrondissement de Goulfey, Département du Logone et Chari.
La durée des prestations est de quatre-vingt-cinq (85) jours.

8. Cadre de devis pour la mission

PARTICIPANTS	NBRE DE JOURS		QTES	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL
	Préparation	Mise en œuvre			
I- PRISE EN CHARGE PARTICIPANT					
Ingénieur de suivi du site de Sao	15	-	1		
	-	70			
TOTAL I					
II- LOGISTIQUE					
Forfait moyen de déplacement	15	-	1		
	-	70			
Forfait communication	15	-	1		
	-	70			
Forfait impression	5	-	1		
	-	15			
TOTAL II					
TOTAL GENERAL					
TVA (SUR HONORAIRES) 19,25%					
AIR (SUR HONORAIRES) 5,5%					
TOTAL TTC (TOTAL HT +TVA)					
TOTAL NAP					

9. Modalités de paiement

La mission sera payée de la manière suivante :

- **20 %** à la réception du rapport de démarrage de la phase préparatoire ;
- **50 %** à la réception du rapport de formation et du rapport de démarrage de la phase de mise en œuvre des travaux HIMO ;
- **30 %** à la réception rapport général des activités du chantier.

10. Méthode de Sélection

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection de Consultants Individuels (SCI) exposée dans le Guide pratique de passation des marchés consultable sur le site web du FIDA, à l'adresse suivante : https://www.ifad.org/fr/project-procurement. Il ne sera pas procédé à des entretiens dans le cadre du processus de sélection.

P.D
Mbongo Banque Badin Aimé
Auditeur Interne