

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

.....
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
.....



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

.....
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
.....



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Public Contracts Regulatory Agency

BILAN DES ACTES DE REGULATION

2022-2023



BP.: 6604 Yaoundé - Cameroun
Fax : (237) 242 20 60 43 - 242 20 33 26

Tél : (237) 242 20 18 03
242 20 00 08
242 20 00 09

E-mail : infos@armp.cm
Site web : www.armp.cm
Plateforme : pridesoft.armp.cm



Prix de l'Innovation Managériale 2017



Prix du Public
aux AWARDS DE LA MARQUE OAPI Edition 2021



Archiving Commitment BEPA
Best Practices Archiving
Awards 2022

A travers **Pridesoft®** le *Système Intégré de Gestion Ouvert et Multiplateformes des Marchés Publics*, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) entre de plein pied dans la régulation de seconde génération caractérisée par :

- la **Proactivité** à travers l'analyse prédictive des données collectées ;
- la réactivité en **Temps Réel** grâce à la détection automatique des dysfonctionnements ou des irrégularités ;
- l'**Approche Participative** qui donne l'opportunité à tous les acteurs de l'écosystème de contribuer conformément aux standards de l'Open Contracting aux processus de développement socio-économique au travers des marchés publics.

Faciliter l'accès à l'information sur la commande publique

à travers un système de publication en temps réel des consultations et autres données sur les Marchés Publics par les acteurs ;

Accélérer le renforcement des capacités

des acteurs à travers des outils de facilitation disponibles en ligne ;

Sécuriser l'accès à la commande publique

à travers le renforcement des mesures de contrôle et d'authentications des pièces administratives essentiels dans les processus des Marchés Publics ;

Faciliter la collaboration

entre le Régulateur, les Maîtres d'Ouvrages, les prestataires et les autres acteurs de l'écosystème des Marchés Publics.



RAPPEL DES MISSIONS

Conformément au décret n°2001/048 du 23 février 2001, modifié et complété par les décrets n°2012/076 du 08 mars 2012, portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, et n° 2018/366 du 20/06/2018 portant Code des Marchés Publics, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est chargée de la régulation du système des Marchés Publics et conventions des Délégations des Services Publics.

Etablissement Public Administratif doté de l'autonomie financière, l'Agence est placée sous la tutelle technique du Secrétariat Général de la Présidence de la République.

De manière générale, l'Agence remplit deux missions essentielles, à savoir la surveillance et la facilitation du Système des marchés publics.

Dans le registre de la surveillance, l'Agence est entre autres appelée à :

- Formuler des avis à l'Autorité chargée des marchés publics pour la définition et l'amélioration des politiques en la matière ;
- Veiller à l'application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les marchés publics ;
- Veiller à la bonne application des règles par tous les acteurs à travers des avis et des recommandations ;
- Assurer l'animation et l'alimentation du système d'information des marchés publics et en assurer la surveillance ;
- Évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics au regard des indicateurs et standards internationaux en la matière ;
- Instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler les avis techniques au Comité Chargé de l'examen des recours des soumissionnaires ;
- Proposer des sanctions des procédures à l'Autorité chargée des marchés publics ;
- Effectuer des audits spécifiques.

Dans le volet facilitation, l'Agence veille à :

- Définir les politiques et les stratégies de formation en matière de marchés publics et développer un cadre professionnel et institutionnel en la matière ;
- Agréer les Experts dans le domaine des marchés publics ;
- Vulgariser les règles et procédures des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics ;
- Concevoir et diffuser des documents-types et manuels de procédures ;
- Apporter des appuis techniques aux acteurs ;
- Éditer le Journal des Marchés Publics ;
- Proposer des réformes dans le domaine des Marchés Publics.

AVERTISSEMENT

L'élaboration du présent rapport se fait dans l'accomplissement des dispositions de l'article 48 (3) du Code des Marchés Publics qui stipulent que « l'organisme chargé de la régulation de marchés publics dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu'il communique à l'Autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de l'administration du territoire en ce qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Gouverneurs pour les maîtres d'Ouvrage Délégués, ainsi qu'au Ministre de tutelle technique pour ceux passés par les Etablissements Publics », dans la perspective de l'optimisation de la clarté de l'Agence sur le triangle national.

A cet effet, il y a lieu de préciser que ce rapport présente tout d'abord la synthèse des opérations de programmation, de passation et d'exécution des Marchés Publics des Administrations publiques et parapubliques, des Entreprises publiques, des services déconcentrés de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Projets.

Aussi, il rend compte de la mise en œuvre de la régulation opérationnelle conformément aux attributions dévolues à l'organisme chargé de la régulation. Cette activité permet également d'assurer l'instruction des recours introduits par les soumissionnaires et les avis techniques sollicités par les acteurs du système des marchés publics.

Enfin, ce rapport renseigne de l'activité de passation et d'exécution des marchés pour les exercices 2022 et 2023 obtenues prioritairement du réseau national de collecte d'informations mis en place par l'ARMP auprès des acteurs opérationnels de la chaîne de la commande publique, pour ce qui est des Maîtres d'ouvrages, des Commissions de Passation de Marchés, des Observateurs Indépendants, des Ingénieurs de Marchés.

RAPPEL DES MISSIONS	3
AVERTISSEMENT	4
SOMMAIRE	5
LISTE DES TABLEAUX	7
LISTE DES GRAPHIQUES	9
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES	10
RESUME	12
INTRODUCTION	13
SECTION I : RESUME DES ACTIVITES DE PASSATION, EXECUTION ET CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	14
I.1- MAITRISE DES ACTEURS	14
I.1.1 Acteurs de la phase passation	14
I.1.2 Acteurs de la phase d'exécution	15
I.1.3 Acteurs de la phase contrôle	15
I.2- SYNTHESE DES ACTIVITES DE PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	17
I.2.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés	17
I.2.2 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés	19
I.2.3 Collecte Documentaire	21
SECTION II. ACTIVITES DE REGULATION	23
II.1. REGULATION DES ACTEURS	23
II.2- Présentation des actes de régulation par catégorie d'acteurs	24
II.2.1- Les Ministères	24
II.2.2- Les Cellules d'exécution des Projets (CEP)	26
II.2.3- Les Établissements Publics Administratifs (EPA)	30
II.2.4- Les Entreprises Publiques (EP)	35
II.2.5- Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)	37
II.2.6- Les Conseils Régionaux (CR)	52
II.2.7- Les Gouverneurs des Régions	53
II.2.8- Les Préfets	54
II.3- SYNTHESE DES ACTES DE REGULATION	56
II.3.1 Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés	56
II.3.2 Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause	58
II.4. Régulation des Procédures	59
II.4.1 - Régulation par étape de procédure et leur prise en compte	60
II.4.2- Régulation par nature de prestations	62
II.4.3- Type de mesure par catégorie d'acteurs	63
II.5 : INSTRUCTION DES RECOURS ET DES REQUETES	64
SECTION III : ACTES DE REGULATION DONNANT LIEU AUX SANCTIONS	65
III.1.- Sanctions des acteurs	65
III.2.- Sanctions des entreprises	65
III.2.1- Sanction des procédures	66

CONCLUSION	67
ANNEXES :	68
TABLE DES MATIERES.....	104

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Synthèse des acteurs de la phase Passation	14
Tableau 2: Synthèse des acteurs de la phase exécution	15
Tableau 3: Synthèse des acteurs de la phase contrôle	16
Tableau 4: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en nombre). 17	
Tableau 5: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en Montant) 18	
Tableau 6: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en nombre)	19
Tableau 7: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en montant)	20
Tableau 8: Collecte Documentaire.....	21
Tableau 9: Actes de régulation sur les procédures lancées par type d'acteur	23
Tableau 10 : Ministères (MIN).....	25
Tableau 11 : Projets (CEP)	27
Tableau 12 : Etablissements Publics Administratifs (EPA).....	30
Tableau 13 : Entreprises Publiques (EP).....	35
Tableau 14 : Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).....	37
Tableau 15 : Conseils Régionaux (CR).....	52
Tableau 16 : Gouverneurs (GOV).....	53
Tableau 17 : Préfets (PREF)	54
Tableau 18 : Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés (Exercice 2022-2023)	57
Tableau 19 : Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause (Exercice 2022-2023)	58
Tableau 20 : Actes de régulation par type de consultation.....	60
Tableau 21 : Actes de régulation par étape de procédure et prise en compte.....	61
Tableau 22 : Acte de régulation par nature de prestations.....	63
Tableau 23 : Type de mesure par catégorie d'acteurs	63
Tableau 24 : Recours des soumissionnaires et des cocontractants.....	64
Tableau 25 : Catégories d'acteurs sanctionnés (Personnes physiques)	65
Tableau 26 : Catégories d'acteurs sanctionnés (personnes morales)	65
Tableau 27 : Procédures sanctionnées	66
Tableau 1: Synthèse des acteurs de la phase Passation	14
Tableau 2: Synthèse des acteurs de la phase exécution	15
Tableau 3: Synthèse des acteurs de la phase contrôle	16
Tableau 4: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en nombre). 17	
Tableau 5: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en Montant) 18	
Tableau 6: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en nombre)	19
Tableau 7: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en montant)	20
Tableau 8: Collecte Documentaire.....	21
Tableau 9: Actes de régulation sur les procédures lancées par type d'acteur	23
Tableau 10 : Ministères (MIN).....	25

Tableau 11 : Projets (CEP)	27
Tableau 12 : Etablissements Publics Administratifs (EPA).....	30
Tableau 13 : Entreprises Publiques (EP).....	35
Tableau 14 : Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).....	37
Tableau 15 : Conseils Régionaux (CR).....	52
Tableau 16 : Gouverneurs (GOV).....	53
Tableau 17 : Préfets (PREF)	54
Tableau 18 : Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés (Exercice 2022-2023)	57
Tableau 19 : Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause (Exercice 2022-2023)	58
Tableau 20 : Actes de régulation par type de consultation.....	60
Tableau 21 : Actes de régulation par étape de procédure et prise en compte.....	61
Tableau 22 : Acte de régulation par nature de prestations.....	63
Tableau 23 : Type de mesure par catégorie d'acteurs	63
Tableau 24 : Recours des soumissionnaires et des cocontractants.....	64
Tableau 25 : Catégories d'acteurs sanctionnés (Personnes physiques)	65
Tableau 26 : Catégories d'acteurs sanctionnés (personnes morales)	65
Tableau 27 : Procédures sanctionnées	66

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1: Collecte documentaire.....	22
Graphique 2: Dysfonctionnements et Actes de régulation par rapport aux consultations lancées	24
Graphique 3: Prise en compte des actes de régulation par type d'acteurs.....	57
Graphique 4: Actes de Régulation par catégorie d'acteurs mis en cause.....	59
Graphique 5: Dysfonctionnements et Actes par étape de procédure.....	62

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

AC : Autorité Contractante
AD : Adamaoua
AG : Approvisionnements Généraux
AI : Autres infrastructures
AMI : Appel à Manifestation d'intérêt
AO : Appel d'offres
AONO : Appel d'offres national ouvert
AONR : Appel d'offres national restreint
AOIO : Appel d'offres international ouvert
AOIR : Appel d'offres international restreint
ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics
ART : Agence de Régulation des Télécommunications
BEC : Bâtiments et Equipements Collectifs
BIP : Budget d'Investissement Public
CDC : Cameroon Development Corporation
CE : Centre
CEP : Cellule d'Exécution des Projets
CER : Comité d'Examen des Recours
CMD : Chefs de Mission Diplomatique
CPM : Commission de Passation des Marchés
CCPM : Commission Centrale de Passation des Marchés
CONAC : Commission Nationale Anti-Corruption
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée
CR : Conseil Régional
DAO : Dossier d'Appel d'offres
DC : Demande de Cotation
DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
EN : Extrême-Nord
ES : Est
ESPP : Entreprise du Secteur Public et Parapublic
EP : Entreprises Publiques
EPA : Etablissement Public Administratif
FEICOM : Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale
GG : Gré à gré
Gov : Gouverneur
HGD : Hôpital Général de Douala
JDM : Journal des Marchés Publics
LT : Littoral
MIN : Ministère
MINDCAF : Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINEE : Ministère de l'Energie et de l'Eau

MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

MINJUSTICE : Ministère de la Justice

MINTP : Ministère des Travaux Publics

MINEPAT : Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

MINMAP : Ministère des Marchés Publics

MO : Maître d'Ouvrage

MV : Mairie de Ville

NO : Nord

NW : North West

OU : Ouest

PIP : Programme d'Investissement Prioritaire

PREF : Préfet

PRJ : Projet

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PNDP : Programme National de Développement Participatif

RIR : Routes et Infrastructures Routières

SCAO : Sous-Commission d'Analyse des Offres

SC : Services Centraux

SNLCC : Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption

SPI : Services et Prestations Intellectuelles

SONARA : Société Nationale de Raffinage

SOPECAM : Société de Presse et d'Éditions du Cameroun

SU : Sud

SW : South West

RESUME

L'objectif principal de ce rapport consiste à condenser la situation des actes de régulation issus de la programmation, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics passés au cours des exercices 2022 et 2023.

Le système des marchés publics est animé par **701** acteurs à savoir : **38** Ministères (MIN), **67** Cellule d'Exécution des Projets (CEP), **104** Etablissements Publics et Administratifs (EPA), **40** Entreprises Publiques (EP), **374** Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), **10** Conseils Régionaux (CR), **10** Gouverneurs de Région (GOV), et **58** Préfets (PREF). A ceux-ci s'ajoutent **748** Commissions de Passation des Marchés (CPM) et **5** Commissions Centrales de Contrôle (CCMP) placées auprès des susdits Maîtres d'Ouvrage/Maîtres d'Ouvrage Délégués, **118** Observateurs Indépendants (OI) et **1411** Experts répertoriés.

S'agissant de la programmation pour l'exercice 2022, il ressort que 16101 projets ont été programmés pour un montant de F CFA 1 789 595 415 277 tandis que pour l'exercice 2023, 14 927 projets ont été programmés pour un montant de F CFA 1 478 483 795 273.

Au cours de la période sous revue, les activités de contractualisation et suivi de l'exécution ont généré **9 053** actes de régulation découlant de l'ensemble des irrégularités observées auprès des acteurs et procédures engagées, décomposé ainsi qu'il suit :

- 459 pour les Ministères et assimilés dont 189 pris en compte ;
- 431 pour les EPA dont 52 pris en compte ;
- 116 pour les EP dont 15 pris en compte ;
- 217 pour les CEP dont 61 pris en compte ;
- 113 pour les CR dont 17 pris en compte ;
- 7 341 pour les CTD dont 927 pris en compte ;
- 23 pour les Gouverneurs dont 53 pris en compte ;
- 353 pour les Préfets dont 2 pris en compte toutes procédures confondues ;

Soit un total de **9 375** irrégularités constatés sur **13 633** consultations lancées.

A cet effet, le présent rapport répertorie les écarts observés par l'Agence de Régulation des Marchés Publics auprès des acteurs du système.

INTRODUCTION

L'article 48 (3) du Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics (CDMP) assigne à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics la mission de ***dresser régulièrement un bilan des actes de régulation qu'il communique à l'Autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de l'administration du territoire en ce qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Gouverneurs pour les Maîtres d'Ouvrage Délégués, ainsi qu'au Ministre de tutelle technique pour ceux passés par les Etablissements Publics .***

A cet effet, le présent rapport vise à :

- rendre compte de la qualité du déroulement de la contractualisation des projets passés au cours des exercices 2022 et 2023 ;
- dresser la photographie des acteurs éligibles à un renforcement des capacités ;
- permettre d'évaluer la performance atteinte par le système des marchés publics en phases passation et exécution au regard des plans de passation des marchés conçus par les acteurs chargés de l'exécution du BIP et permettre d'identifier les problèmes qui échappent au système actuel et qui peuvent susciter une mise à niveau de la réforme.

Les résultats ainsi présentés découlent de la Banque des Données Pridesoft tributaire des informations collectées ou obtenues auprès des diverses sources notamment des dossiers de consultation, les documents des procédures, les rapports des Observateurs Indépendants (OI), relativement aux différentes étapes des procédures.

Au plan réglementaire, il convient de relever que, les règles applicables à la préparation, à la passation, à l'exécution, au contrôle et à la régulation des marchés publics sont principalement régies par :

- le Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 portant Règles Communes applicables aux Marchés des Entreprises Publiques ;
- le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- l'Arrêté n°033/CAB/PM/ du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales ;
- la Circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics.

I.1- MAITRISE DES ACTEURS

La maîtrise des acteurs présente une cartographie des intervenants de l'écosystème des Marchés Publics ainsi que les statistiques des activités menées au cours de la période sous revue.

On distingue deux catégories d'acteurs dans le système des Marchés Publics. Il s'agit des acteurs de la sphère stratégique et de la sphère opérationnelle.

Les acteurs de la sphère stratégique sont : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l'Autorité chargée des Marchés Publics et l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics. A ce titre, ils veillent à la saine application de la réglementation en vigueur par tous les acteurs.

Ceux de la sphère opérationnelle sont : Maîtres d'Ouvrages (MO)/Maitres d'Ouvrages Délégués (MOD), des Commissions de Passation des Marchés (CPM), des Observateurs Indépendants (OI), des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés Publics (CCCMP) et des Experts.

Le présent rapport déroule l'action régulatrice sur les activités menées par les différents acteurs en phase passation, exécution et contrôle des Marchés Publics.

I.1.1 Acteurs de la phase passation

Le système actuel des Marchés Publics dans sa sphère opérationnelle est constitué de Maîtres d'Ouvrages (MO)/Maitres d'Ouvrages Délégués (MOD), des Commissions de Passation des Marchés (CPM), des Observateurs Indépendants (OI), des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés Publics (CCCMP) et des Experts.

Le tableau ci-dessous affiche 701 MO/MOD et 748 commissions placés auprès de chaque acteur. Cependant, il se dégage un écart de 47 CPM du fait que certains MO/MOD peuvent avoir en leur sein plus d'une CIPM. Pour ce qui est des OI (Personnes physiques et morales), leur nombre trouve sa justification dans le décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés qui interdisent qu'un OI ne peut avoir à couvrir plus d'une commission à la fois.

Tableau 1: Synthèse des acteurs de la phase Passation

N°	Type d'acteur	Phase Passation					
		MO/MOD	CPM/CIPM/CSPM	CCCMP	OI	Experts	
						CCCMP	SCAO
1	Ministères et Assimilés	38	121	5	14	300	1111
2	CEP	67	40	-	18		
3	EPA	104	99	-	36		
4	EP	40	36	-	5		
5	CTD	374	374	-	17		
6	CR	10	10	-	10		

N°	Type d'acteur	Phase Passation				Experts	
		MO/MOD	CPM/CIPM/CSPM	CCCM	OI	CCCM	SCAO
7	GOUV	10	10	-	9		
8	PREF	58	58	-	9		
Total		701	748	5	118	1411	

I.1.2 Acteurs de la phase d'exécution

Les acteurs intervenant dans cette phase assurent le suivi de l'exécution des marchés. Ils sont principalement, les Ingénieurs et chef service des marchés, les missions de contrôle, les comités de suivi de l'exécution du BIP, les différents corps de contrôle en matière d'exécution technique et financière des contrats et les commissions de réception/recettes techniques.

En règle générale, leurs missions consistent à s'assurer de l'effectivité, l'efficacité et de la qualité des prestations, conformément aux clauses contractuelles.

Pour la période considérée nous avons recensé un total de 23 000 acteurs intervenant dans la phase exécution. Le tableau ci-après est représentatif de ces acteurs selon leurs sphères d'intervention.

Tableau 2: Synthèse des acteurs de la phase exécution

N°	Type MO	Ingénieurs du marché	Chef service du marché	Cocontractant	Commission de réception/commission de recettes techniques	Total
2022						
1	MIN et assimilés	266	266	266	266	1064
2	CEP	30	30	30	30	120
3	EPA	226	226	226	226	904
4	EP	161	161	161	161	644
5	CTD	3 001	3 001	3 001	3 001	12 004
6	CR	173	173	173	173	692
7	GOV et PREF	157	157	157	157	157
Total		4 014	4 014	4 014	4 014	16 056
2023						
1	MIN et assimilés	698	698	698	698	698
2	CEP	128	128	128	128	128
3	EPA	358	358	358	358	358
4	EP	384	384	384	384	384
5	CTD	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577
6	CR	273	273	273	273	273
7	GOV et PREF	332	332	332	332	332
Total		5 750	5 750	5 750	5 750	23 000

I.1.3 Acteurs de la phase contrôle

I.1.3.1 Acteurs du contrôle à priori

Le contrôle à priori dans les Marchés Publics concerne le respect des procédures de passation des marchés par les MO/MOD.

Ce rôle est dédié aux Observateurs Indépendants et aux Commissions Centrales de Contrôle des Marchés Publics le cas échéant

Au cours de l'exercice de référence le système a décompté 1534 acteurs du contrôle repartis ainsi qu'il suit : 05 Commissions Centrales de Contrôle des marchés, 118 Observateurs Indépendants.

Tableau 3: Synthèse des acteurs de la phase contrôle

N°	Type MO	CCCM	Observateurs indépendants	Experts	
				CCCM	SCAO
1	MIN et assimilés	05	14	300	1111
2	CEP	-	18		
3	EPA	-	36		
4	EP	-	5		
5	CTD	-	17		
6	CR	-	10		
7	GOV	-	9		
8	PREF	-	9		
Total		05	118	1411	

NB : Les experts ne constituent pas véritablement un acteur de contrôle mais sont appuyés auprès des CCCM et des SCAO.

I.1.3.2 Acteurs du contrôle à posteriori

Pour ce niveau de contrôle, les intervenants sont entre autres : le MINMAP, l'ARMP (l'Auditeur Indépendant), les autres corps de contrôle de l'Etat (MINEPAT, MINFI, CONSUPE, CONAC, ANIF, ANOR, CHAMBRE DES COMPTES), les missions de contrôle, les comités de suivi de l'exécution du BIP.

I.2- SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHÉS PUBLICS.

I.2.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés

I.2.1.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en nombre)

En 2022, nous avons enregistré 6 815 consultations lancées pour 7 553 marchés attribués toutes consultations confondues, tandis qu'en 2023, nous avons enregistré 6 716 consultations lancées pour 7 135 marchés attribués.

Durant les deux exercices, nous remarquons que les CTD s'illustrent par un plus grand nombre de projets lancés du fait de leur nombre et des avancées considérable de la décentralisation.

En ce qui concerne la contractualisation, en 2022 nous dénombrons un total de 6 574 contrats et 589 avenants signés tandis qu'en 2023 le nombre de marchés signés est de 5 714 et 284 avenants signés.

Nous constatons que les ministères sont en tête pour les deux exercices concernés.

Tableau 4: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en nombre)

N°	Type d'Acteur	Projets identifiés (A)	Consultations lancées (B)	Marchés attribués (C)	Marchés signés (D)	Avenants (E)	Pourcentage (%)			
							AO lancés (directs et en ligne) (B/A)	Marchés attribués (C/A)	Marchés signés (D/A)	Avenants Par rapport aux marchés signés (E/D)
2022										
1	MIN et assimilés	1 228	611	816	697	506	51%	66%	57%	73%
2	CEP	650	339	339	236	61	50%	52%	36%	26%
3	EPA	1 063	633	579	496	14	55%	54%	47%	3%
4	EP	926	484	529	475	-	52%	57%	51%	0%
5	CTD	6 214	4 236	4 799	4 267	8	69%	77%	69%	0%
6	CR	388	199	242	194	-	52%	62%	50%	0%
7	GOV et PREF	451	313	249	209	-	55%	55%	46%	0%
Total		10 920	6 815	7 553	6 574	589	62%	69%	60%	9%
2023										
1	MIN et assimilés	1 172	708	828	698	199	62%	71%	60%	29%
2	CEP	905	236	208	128	2	26%	23%	14%	2%
3	EPA	1 062	528	452	358	8	50%	43%	34%	2%
4	EP	937	515	545	384	60	55%	58%	41%	16%
5	CTD	5 953	4 118	4 439	3 577	15	69%	75%	60%	0%
6	CR	470	215	271	237	-	46%	58%	50%	0%
7	GOV et PREF	473	396	392	332	-	84%	83%	70%	0%
Total		10 972	6 716	7 135	5 714	284	61%	65%	52%	5%

I.2.1.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en montant)

En 2022, nous avons relevé un montant de F CFA 700 005 082 855 pour les marchés attribués, pour les marchés signés un montant de l'ordre de FCFA 4 476 814 756 977 avec un montant d'avenant s'élevant à FCFA 232 061 327 306. Tandis qu'en 2023 le montant de marché attribué est de FCFA 775 002 562 681 pour un montant de marchés réellement signé de FCFA 615 797 058 361 avec un montant d'avenant de FCFA 220 490 275 883.

Nous notons une augmentation de FCFA 138 982 301 384 en valeur absolue pour les marchés réellement signés et une diminution du montant des avenants entre les deux exercices qui passe de FCFA 232 061 327 306 à FCFA 220 490 275 883.

Tableau 5: Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en Montant)

N°	Type d'Acteur	Projets identifiés (A)	Marchés attribués (B)	Marchés signés (C)	Avenants (D)	% Marchés attribués (B/A)	% Marchés signés (C/A)	% Avenant (D/A)
2022								
1	MIN et assimilés	602 287 952 729	316 721 380 947	167 684 141 531	230 266 905 930	53%	28%	38%
2	CEP	159 657 985 288	31 016 357 882	10 035 001 717	151 095 695	19%	6%	0%
3	EPA	103 594 553 466	46 622 695 871	43 830 892 450	1 518 788 481	45%	42%	1%
4	EP		80 684 150 787	72 056 689 052	124 537 200	-	-	-
5	CTD	299 781 774 976	204 188 823 005	165 133 440 170	0	68%	55%	0%
6	CR	7 444 017 525	11 882 627 241	10 261 475 883	0	160%	138%	0%
7	GOV/PREF	17 391 741 833	8 889 047 122	7 813 116 174	0	51%	45%	0%
Total		1 190 158 025 817	700 005 082 855	476 814 756 977	232 061 327 306	59%	40%	19%
2023								
1	MIN et assimilés	303 351 765 444	313 554 033 681	335 773 557 117	220 309 887 793	45%	61%	73%
2	CEP	407 396 178 711	33 652 820 558	12 342 689 742	-	3%	2%	0%
3	EPA	126 712 036 998	64 900 062 003	21 208 287 921	0	9%	4%	0%
4	EP	199 105 624 974	96 370 983 700	74 209 603 870	180 388 090	4%	2%	0,1%
5	CTD	284 259 060 904	229 078 220 941	139 740 342 687	0	33%	25%	0%
6	CR	41 978 223 734	19 210 011 243	15 743 347 057	0	3%	3%	0%
7	GOV/PREF	25 549 724 147	18 236 430 555	16 779 229 967	0	3%	3%	0%
Total		1 388 352 614 912	775 002 562 681	615 797 058 361	220 490 275 883	100%	100%	16%

I.2.2 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés

I.2.2.1 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en nombre)

S'agissant de l'exécution financière des marchés, nous notons un taux d'exécution de l'ordre de 30 et 34 % pour les deux exercices. En effet, en 2022, 5814 marchés ont effectivement démarré contre 2790 réceptionnés et en 2023, 4 607 marchés ont démarré alors que 1 671 marchés ont été réceptionnés.

Relevons que le pourcentage d'exécution financière le plus élevé est porté par les CTD avec 2022 marchés réceptionnés en 2022 et seulement 1 285 en 2023 avec des taux respectifs de réception de 47,3% et 35,9 % par rapport aux marchés signés.

Tableau 6: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en nombre)

N°	Type d'Acteur	Projets programmés et non programmés	Marchés signés (A)	Marchés démarrés (B)		Marchés réceptionnés (C)	
				Nbre (B/A)	%	Nbre	% (C/A)
2022							
1	MIN et assimilés	1 228	697	447	64%	200	28,6%
2	CEP	650	236	194	82%	65	27,5%
3	EPA	1 063	496	462	93%	176	35,4%
4	EP	926	475	442	93%	141	29,6%
5	CTD	6 214	4 267	3 890	91%	2022	47,3%
6	CR	388	194	186	96%	102	52,5%
7	GOV/PREF	451	209	193	92%	84	40,1%
Total 2022		10 920	6 574	5 814	88%	2790	42,4%
2023							
1	MIN et assimilés	1 172	698	422	60%	95	13,6%
2	CEP	905	128	142	111%	37	28,9%
3	EPA	1 062	358	329	92%	100	27,9%
4	EP	937	384	96	25%	3	0,7%
5	CTD	5 953	3 577	3 145	88%	1 285	35,9%
6	CR	470	237	208	88%	68	28,6%
7	GOV/PREF	473	332	265	80%	83	25,0%
Total 2023		10 972	7 135	4 607	65%	1 671	23,4%

I.2.2.2 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en montant)

Au cours de la période sous revue, sur l'ensemble des projets identifiés s'élèvent en montant à **FCFA 1 491 784 315 355** pour l'exercice 2022, et **FCFA 1 388 352 614 912** en 2023. **Nous observons un taux de marchés signés sur la période qui est respectivement de 32% et 44% . De même que 66 et 38% des marchés signés ont effectivement démarré et moins de 30% ont été réceptionnés au cours deux exercices.** Cette situation démontre à suffisance que les enveloppes budgétaires prévues en début d'exercice par les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués n'ont pas été entièrement consommées au terme desdits exercices.

Tableau 7: Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en montant)

N°	Type d'Acteur	Projets identifiés (Programmés et non programmés)	Marchés signés (A)	Marchés démarrés (B)		Marchés réceptionnés (C)	
				Montant	% (B/A)	Montant	% (C/A)
EXERCICE 2022							
1	MIN et assimilés	602 287 952 729	167 684 141 531	46 830 727 964	28%	21 485 526 632	13%
2	CEP	159 657 985 288	10 035 001 717	9 624 672 077	96%	6 258 902 308	62%
3	EPA	103 594 553 466	43 830 892 450	40 858 140 615	93%	14 697 888 280	34%
4	EP	301 626 000 000	72 056 689 052	60 724 820 809	84%	21 012 774 586	29%
5	CTD	299 781 774 976	165 133 440 170	141 199 977 018	86%	69 333 688 810	42%
7	GOV/PREF	17 391 741 833	10 261 475 883	10 220 343 779	99,6%	4 045 637 573	39%
6	CR	7 444 017 525	7 813 116 174	7 138 478 886	91%	2 590 265 449	33%
Total 2022		1 491 784 315 355	476 814 756 977	316 597 161 148	66%	139 424 683 638	29%
EXERCICE 2023							
1	MIN et assimilés	303 351 765 444	335 773 557 117	59 626 012 523	18%	13 503 537 996	4%
2	CEP	407 396 178 711	12342689742	9 686 708 743	78%	1 998 123 636	16%
3	EPA	126 712 036 998	21 208 287 921	14 208 431 284	67%	1 903 231 544	9%
4	EP	199 105 624 974	74 209 603 870	9 114 743 669	12%	768 344 787	1%
5	CTD	284 259 060 904	139 740 342 687	112 359 931 647	80%	36 757 405 880	26%
7	GOV/PREF	25 549 724 147	15 743 347 057	11 873 828 695	75%	2 579 648 475	16%
6	CR	41 978 223 734	16 779 229 967	14 869 031 786	89%	1 716 851 519	10%
Total 2023		1 388 352 614 912	615 797 058 361	231 738 688 347	38%	59 227 143 837	10%

I.2.3 Collecte Documentaire

Au cours de la période de référence, sur une prévision de **826 417** documents attendus, seulement **254 751** ont été reçus à l'agence toutes phases confondues, soit un taux de collecte global de **30%**. Ce taux relativement faible s'explique par la réticence des Maîtres d'Ouvrage/Maîtres d'Ouvrage Délégués à transmettre les documents. Par ailleurs, il convient de relever que certains types de documents pourtant essentiels attendus ne sont pas transmis par les MO/MOD et plus précisément ceux de la phase exécution. On peut citer les PV de réception, le cautionnement définitif, les assurances tout risques chantier, les bordereaux de livraison et PV de chantier.


Considérant l'ensemble des documents à collecter par phase, le tableau ci-dessous présente les données suivantes :

- **en phase passation, la collecte au niveau de l'Administration Centrale reste faible, pour les deux exercices, soit respectivement un taux de 38,6% et 35%. Des efforts doivent être faits pour améliorer la collecte des autres documents de cette phase. Les régions par contre enregistrent des scores qui oscillent autour de 50% ;**
- **en phase exécution, la collecte est davantage faible avec un taux moyen de 8 % sur les documents attendus (279 665) pour les deux exercices.**

Tableau 8:Collecte Documentaire

Niveau de Suivi	2022									2023								
	Phase passation			Phase exécution			Total			Phase passation			Phase exécution			Total		
	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%	Attendus	Collectés	%
SC	43 266	16 700	38,6	16 294	1 183	7,26	59 560	17 883	30,03	44 400	15 749	35%	14 913	861	6%	59 313	16 610	28%
AD	14 228	6 760	47,51	9 043	614	6,79	23 271	7 374	31,69	14 466	6 585	46%	10 430	699	7%	24 896	7 284	29%
CE	55 412	25 420	45,87	27 734	2 085	7,52	83 146	27 505	33,08	52 674	20 701	39%	24 177	1 215	5%	76 851	21 916	29%
EN	28 680	12 130	42,29	17 461	1 052	6,02	46 141	13 182	28,57	26 510	10 238	39%	17 548	1 106	6%	44 058	11 344	26%
ES	16 106	6 855	42,56	9 377	462	4,93	25 483	7 317	28,71	16 398	6 340	39%	4 626	430	9%	21 024	6 770	32%
LT	27 378	9 236	49,52	14 327	1 707	11,91	32 977	10 943	33,18	28 118	11 832	42%	13 128	1 061	8%	41 246	12 893	31%
NO	26 586	6 285	43,13	11 105	592	5,33	25 677	6 877	26,78	26 238	10 715	41%	14 393	924	6%	40 631	11 639	29%
NW	13 710	7 357	49,21	6 398	732	11,44	21 348	8 089	37,89	14 246	6 261	44%	5 740	688	12%	19 986	6 949	35%
OU	18 650	9 236	49,52	14 327	1 707	11,91	32 977	10 943	33,18	17 566	8 246	47%	10 249	1 556	15%	27 815	9 802	35%
SU	14 572	6 285	43,13	11 105	592	5,33	25 677	6 877	26,78	15 034	6 540	44%	9 348	575	6%	24 382	7 115	29%
SW	14 950	7 357	49,21	6 398	732	11,44	21 348	8 089	37,89	17 564	8 087	46%	4 764	627	13%	22 328	8 714	39%
TOTAL	273 538	121 413	41.53%	150 349	12 302	7.98%	423 887	133 715	33.45%	273 214	111 294	41%	129 316	9 742	8%	402 530	121 036	30%

Graphique 1: Collecte documentaire



Conformément aux dispositions de l'article 48 du Code des Marchés Publics, l'Organisme chargé de la régulation est le surveillant et le facilitateur du système. A ce titre, il veille à l'application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les marchés publics. Le présent rapport déclinera tour à tour la typologie des actes de régulation et les acteurs concernés pour la période de référence.

Pour les exercices 2022 et 2023, les activités de contractualisation et suivi de l'exécution ont générés 9053 actes de régulation. La situation des procédures engagées et des irrégularités observées auprès de chaque acteur est présentée dans le tableau ci-dessous.

II.1.REGULATION DES ACTEURS

Du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2022, sur les **6003** dysfonctionnements relevés, l'ARMP a émis à l'endroit de certains acteurs du système **5 917** actes de régulation, soit un taux de 98.6%. Les CTD sont les Maitres d'Ouvrage qui ont reçu le plus grand nombre d'actes de régulation.

De même pour l'exercice 2023, sur les **3372** dysfonctionnements relevés, l'ARMP a émis à l'endroit de certains acteurs du système **3136** actes de régulation soit un taux de 93%. Les CTD demeurent les Maitres d'Ouvrage qui ont reçu le plus grand nombre d'actes de régulation soit un nombre de **2405**.

Tableau 9: Actes de régulation sur les procédures lancées par type d'acteur

N°	Type d'Acteur concerné	Consultations lancées	Dysfonctionnements relevés	Nombre d'acte émis
2022				
1	MIN et assimilés	611	181	179
2	CEP	339	123	121
3	EPA	633	315	306
4	EP	484	62	61
5	CTD	4 236	5 002	4 936
6	GOUV	91	20	19
7	PREF	222	231	228
8	CR	199	69	67
Total		6 815	6 003	5 917
2023				
1	MIN et assimilés	708	380	280
2	CEP	236	138	96
3	EPA	528	136	125
4	EP	515	56	55
5	CTD	4 118	2 473	2 405
6	GOUV	106	5	4
7	PREF	392	129	125
8	CR	215	55	46
Total		6 818	3 372	3136

Cf. détail en annexe

Graphique 2: Dysfonctionnements et Actes de régulation par rapport aux consultations lancées



II.2- PRÉSENTATION DES ACTES DE RÉGULATION PAR CATÉGORIE D'ACTEURS

Conformément aux dispositions de l'article 189 (2) du Code suscité, les actes de régulation émis par l'ARMP doivent être pris en compte par leurs destinataires.

Aussi, cette partie présente telle pour chaque catégorie d'acteurs, les statistiques sur les actes de régulation émis et leur niveau de prise en compte.

II.2.1- Les Ministères

Les 611 et 708 consultations lancées au niveau des Ministères au cours des exercices 2022 et 2023, ont donné lieu à 459 actes de régulation émis par l'agence. Néanmoins, il convient de distinguer les actes à caractère didactique de ceux à caractère non didactique.

En effet, les actes de régulation à caractère non didactiques (conservatoires et correctives) concernent essentiellement les dysfonctionnements majeurs ayant une incidence sur la procédure. La prise en compte de ces actes permet d'apprécier le niveau de respect des recommandations formulées par l'ARMP.

De ce fait, sur les 459 actes imputés aux Ministères au cours des exercices suscités, 77 étaient à caractère non didactique, soit 179 actes de régulation en 2022 et 280 en 2023, avec un taux de respect de 31% contre 68% en 2023.

Tableau 10 : Ministères (MIN)

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	DGSN	6	2	1	2	100%	7	4	4	3	75%
2	MINAC	16	5	-	-	-	11	3	3	1	33%
3	MINADER	13	4	2	-	-	20	6	6	1	17%
4	MINAS	6	2	2	1	50%	6	2	2	-	-
5	MINAT	20	5	2	-	-	17	2	2	1	50%
6	MINCOM	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-
7	MINCOMMERCE	6	2	2	1	50%	15	5	5	3	60%
8	MINCONSUPE	6	1	1	1	100%	2	1	1	1	100%
9	MINDCAF	9	2	-	1	50%	19	5	5	-	-
10	MINDDEVEL	8	2	1	-	0%	10	5	5	-	-
11	MINDEF	6	-	-	-	0%	4	-	-	-	-
12	MINEDUB	7	2	-	1	50%	4	1	1	1	100%
13	MINEE	31	7	4	1	14%	32	4	4	-	-
14	MINEFOP	16	3	3	1	33%	12	5	5	2	40%
15	MINEPAT	53	8	2	-	0%	67	4	4	-	-
16	MINEPDED	15	6	1	2	33%	10	4	4	1	25%
17	MINEPIA	19	7	-	4	57%	28	6	6	-	-
18	MINESEC	17	9	6	-	0%	30	8	8	-	-
19	MINESUP	17	4	-	2	50%	9	3	3	-	-
20	MINFI	6	6	1	1	17%	14	6	2	2	33%
21	MINFOF	1	2	1	-	-	6	1	1	-	-

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
22	MINFOPRA	4	1	1	-	-	7	-	-	-	-
23	MINHDU	31	12	6	5	42%	67	8	6	4	50%
24	MINJEC	11	6	5	2	33%	11	3	3	0	-
25	MINJUSTICE	2	1	1	-	-	5	-	-	-	-
26	MINMAP	6	9	2	2	22%	10	2	2	-	-
27	MINMIDT	5	2	-	-	-	11	1	1	-	-
28	MINPMEESA	16	1	-	-	-	4	-	-	-	-
29	MINPOSTEL	11	4	1	3	75%	15	5	2	1	20%
30	MINPROFF	5	2	-	-	-	5	-	-	-	-
31	MINRESI	16	4	-	-	-	15	4	-	-	-
32	MINREX	18	2	-	-	-	14	-	-	-	-
33	MINSANTE	93	24	9	8	33%	74	19	12	7	37%
34	MINSEP	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
35	MINT	18	3	-	-	-	19	1	1	1	100%
36	MINTOUL	30	2	--	-	-	32	5	5	2	40%
37	MINTP	53	25	23	16	64%	83	16	16	6	-
38	MINTSS	7	2	-	2	100%	5	1	1	1	100%
TOTAL		611	179	77	56	31%	708	280	204	189	68%

II.2.2- Les Cellules d'exécution des Projets (CEP)

Les statistiques de l'exercice 2022 indiquent que les Cellules d'exécution des Projets (CEP) ont lancé 339 consultations pour lesquelles 121 actes de régulation ont été émis, dont 19 à caractère non didactique. Au terme de cette période, 18 actes ont été pris en compte, soit un taux de respect de 19%.

S'agissant de l'exercice 2023, 96 actes de régulation ont été émis avec 73 à caractère non didactique dont 61 ont été pris en compte, soit un taux de 64%.

Tableau 11 : Projets (CEP)

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	AGREGIR	0	0	0	0	0%	3	2	2	1	-
2	AGROPOLES	7	3	3	1	33%	2	1	1	1	-
3	AIVDP	9	6	0	0	0%	1	0	0	0	0%
4	BADEP	3	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
5	C2D_SANTE	2	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
6	C2D-CR	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
7	CAB	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
8	CDHC	0	0	0	0	0%	2	1	1	0	0%
9	CEPS-BID	3	1	0	0	0%	1	1	1	1	100%
10	CGA_FAO/PAM	1	1	1	0	0%	0	0	0	0	0%
11	CILSN	0	0	0	0	0%	2	1	0	0	0%
12	CNDDR	18	9	0	4	44%	6	2	2	2	100%
13	CNLS	2	1	0	0	0%	4	2	1	1	50%
14	COFIL_CIPK	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
15	DPS_DOUALA	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
16	FC-PSFE	6	2	0	2	100%	5	3	3	3	100%
17	LIFIDEP	1	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
18	CNDT	0	0	0	0	0%	3	1	1	1	100%
19	CNE	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
20	CNPBM	7	2	0	2	100%	4	2	1	1	50%
21	CTR	0	0	0	0	0%	6	1	1	0	0%
22	MEADEN	2	1	0	0	0%	6	2	2	2	100%
23	MINPAT_PROLAC	24	7	0	0	0%	9	0	0	0	0%
24	OPIC	3	0	0	0	0%	3	0	0	0	0%

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
25	PAD-CACAO	1	0	0	0	0%	2	1	1	1	100%
26	PADESCE	19	8	0	1	13%	11	5	3	3	60%
27	PADFA	1	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
28	PADFA II	15	5	0	0	0%	12	4	4	4	100%
29	PADI-DJA	2	1	0	0	0%	2	0	0	0	0%
30	PADY II	0	0	0	0	0%	1	1	1	0	0%
31	PAEA-MRU	6	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
32	PAEPYS	5	1	0	0	0%	2	0	0	0	0%
33	PAREC	10	4	0	1	25%	6	2	2	2	100%
34	PARF-CAFE	1	0	0	0	0%	5	1	1	1	100%
35	PATDHS	1	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
36	PATNUC	2	0	0	0	0%	11	5	4	3	60%
37	PCADY	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
38	PCP-ACEFA	3	0	0	0	0%	3	2	2	2	100%
39	PD_COBIE	2	0	0	0	0%	3	0	0	0	0%
40	PD_CVA	2	2	1	0	0%	2	0	0	0	0%
41	PDCVEP	5	1	0	0	0%	8	3	3	0	0%
42	PDRI-CL	2	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
43	PDRM	3	2	2	2	100%	5	1	1	1	100%
44	PDVIR	19	6	0	0	0%	10	3	3	3	100%
45	PEA-JEUNES	23	6	0	0	0%	0	0	0	0	0%
46	PEPS	15	6	0	0	0%	8	0	0	0	0%
47	PERACE	4	1	0	0	0%	13	3	3	3	100%
48	PEST	7	2	0	0	0%	4	0	0	0	0%
49	PFS	9	5	1	0	0%	0	0	0	0	0%

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
50	PFS-AIE	0	0	0	0	0%	10	3	3	3	100%
51	PIC_NWR	0	0	0	0	0%	9	5	5	5	100%
52	PIDACC_BN	0	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
53	PNDP	18	8	0	0	0%	7	4	4	4	100%
54	PNDP EXTREME NORD	1	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
55	PNLP	6	1	0	0	0%	3	4	4	4	100%
56	PNLT	7	0	0	0	0%	3	1	1	1	100%
57	PRODEL	13	6	2	0	0%	0	0	0	0	0%
58	PROJET D'ETUDES - MRU	1	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
59	PROLAC	5	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
60	PSFE-MINFOF	6	2	0	0	0%	0	0	0	0	0%
61	PULCCA	0	0	0	0	0%	2	1	1	1	100%
62	RGEA-BUCREP	9	6	5	3	50%	8	3	3	3	100%
63	STADE-C2D	3	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
64	SWEDD	3	0	0	0	0%	8	0	0	0	0%
65	TRANSFAGRI	1	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
66	UG-PESP	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
67	VIVA_BENOUE	15	7	4	2	29%	13	9	8	4	44%
68	VIVA_LOGONE	2	1	0	0	0%	0	0	0	0	0%
TOTAL		339	121	19	18	19%	236	96	73	61	64%

II.2.3- Les Etablissements Publics Administratifs (EPA)

Au cours des exercices de référence, nous avons recensé 102 Etablissements Publics Administratifs actifs, qui ont lancé 1161 consultations, dont 633 en 2022 et 528 en 2023.

Dans le cadre du suivi des procédures, 306 actes de régulation leur ont été adressés en 2022 contre 125 en 2023 tout type de mesure confondues. Les statistiques indiquent cependant un taux de respect de 30,3% en 2022 tandis qu'en 2023 il est de 41,6% représentant respectivement 93 et 52 actes pris en compte.

L'ensemble des données est fourni par le tableau infra.

Tableau 12 : Etablissements Publics Administratifs (EPA)

N°	Acteurs mis en cause	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
1	AER	31	11	10	5	45%	48	8	6	2	25%
2	ANAFoot	5	10	6	6	60%	8	1	1	0	0%
3	ANOR	15	17	15	3	18%	21	3	3	0	0%
4	ANRP	6	2	1	0	0%	1	2	2	0	0%
5	ANTIC	15	8	3	3	38%	22	1	1	0	0%
6	API	0	0	0	0	0%	6	1	1	0	0%
7	APME	5	1	1	1	100%	1	0	0	0	0%
8	APN	11	20	8	13	65%	24	3	1	0	0%
9	ARMP	8	2	0	0	0%	5	0	0	0	0%
10	ARSEL	7	10	6	4	40%	9	0	0	0	0%
11	ART	0	1	0	0	0%	11	0	0	0	0%
12	ASCNPD	13	10	9	2	20%	16	4	4	2	50%
13	BMN	2	6	4	0	0%	8	0	0	0	0%
14	BUCREP	0	1	1	1	100%	2	1	1	1	100%

N°	Acteurs mis en cause	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
15	BUNEC	4	5	3	2	40%	8	2	2	0	0%
16	CAA	21	5	3	1	20%	7	1	1	0	0%
17	CAPEF	18	5	5	3	60%	7	1	1	0	0%
18	CARPA	5	3	3	1	33%	5	3	2	1	33%
19	CCAA	11	2	2	0	0%	5	1	1	1	100%
20	CCIMA	5	2	2	0	0%	2	0	0	0	0%-
21	CDEC	0	0	0	0	0%	0	2	2	2	100%
22	CDEN	12	5	3	1	100%	3	0	0	0	0%
23	CDENO	14	2	1	0	0%-	0	2	2	2	100%
24	CDPM	12	14	12	6	43%	7	2	1	0	0%
25	CENAME	15	11	7	5	45%	13	2	2	2	100%
26	CENEEMA	1	8	4		0%	5	4	2	2	50%
27	CHC	0	0	0	0	0%	2	3	2	1	33%
28	CHRACERH	2	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
	CHU	2	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
29	CIRCB	4	2	2	0	0%	2	0	0	0	0%
30	CNCC	15	4	4		0%	0	3	3	0	0%
31	CNPBM	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
32	CNPS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
33	CNRPH	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
34	CNTS	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
35	CONAC	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
36	CPC	6	2	1	1	50%	9	7	5	3	43%
37	CRTV	25	5	1		0%	5	2	1		0%

N°	Acteurs mis en cause	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
38	CSPH	2	0	0	0	0%	3	2	1	1	50%
39	DGD	15	1	0	0	0%	1	0	0	0	0%
40	DGI	3	1	0	0	0%	1	0	0	0	0%
41	DGTCFM	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
42	EIFORCES	4	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
43	ELECAM	3	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
44	ENAM	3	5	3		0%	3	0	0	0	0%
45	ENSPT	7	4	3	2	50%	4	0	0	0	0%
46	ENSTP	14	5	2	1	20%	5	4	4		0%
47	EPAB	0	0	0	0	0%	10	5	5	5	100%
48	FEICOM	22	3	0	0	0%	1	0	0	0	0%
49	FNE	5	3	3	3	100%	3	1	1		0%
50	FODECC	11	3	2	1	33%	3	0	0	0	0%
51	FRC	16	10	6	5	50%	6	2	2	2	100%
52	GCEB	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
53	HGD	31	5	0	0	0%	0	1	1		0%
54	HGG	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
55	HGOPEd	17	10	0	0	0%	0	3	3	2	67%
56	HGOPY	3	1	1	0	0%	1	2	1	1	50%
57	HGY	19	11	3		0%	1	0	0	0	0%
58	IMPM	1	1	1	1	100%	1	0	0	0	0%
59	IN	5	3	3	1	33%	3	0	0	0	0%
60	INC	5	4	4	2	50%	4	5	5	3	60%
61	INJS	2	1	1		0%	1	3	3	1	33%

N°	Acteurs mis en cause	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
62	INS	4	3	3		0%	3	3	3	2	67%
63	IRAD	4	4	4	1	25%	6	1	1		0%
64	IRGM	1	0	0	0	0%-	0	0	0	0	0%
65	IRIC	3	1	1	1	100%	2	2	1	1	50%
66	ISMP	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
67	LANACOME	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
68	LANAVET	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
69	LINAFI	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
70	MEADEN	10	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
71	MEAO	2	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
72	MIDENO	5	1	1	1	100%	0	0	0	0	0%
73	MIDEPECAM	0	1	1	0	0%	0	0	0	0	0%
74	MIDIMA	4	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
75	MIPROMALO	6	2	2	0	0%	2	1	1	0	0%
76	MIRAP	2	1	1	0	0%	1	2	2	0	0%
77	NASLA	5	1	0	0	0%	0	1	1	1	100%
78	OBC	12	13	8	3	23%	18	12	9	5	0%
79	OCC	20		0	0	0%	0	0	0	0	0%
80	ONAC	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
81	ONCC	12	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
82	PALAIS_DES_CONGRES	7	7	5	0	0%	5	1	1	1	100%
83	RGAE	0	5	3	3	60%	0	0	0	0	0%
84	SCDP	0	0	0	0	0%	0	2	2	0	0%

N°	Acteurs mis en cause	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
85	SOECAO	12	4	2	0	0%	6	1	0	0	0%
86	SOHLI	3	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
87	SONAMINES	0	1	1	0	0%	1	0	0	0	0%
88	SOWEDA	7	1	1	1	100%	1	1	1	1	100%
89	SUP'PTIC	5	8	6	4	50%	9	4	4	3	75%
90	UNIV_BAMENDA	3	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
91	UNIV_BERTOUA	0	0	0	0	0%	6	0	0	0	0%
92	UNIV_BUEA	2	2	2	2	100%	4	1	1	1	100%
93	UNIV_DOUALA	4	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
94	UNIV_DSCHANG	6	4	2	2	50%	4	1	0	0	0%
95	UNIV_EBOLOWA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
96	UNIV_GAROUA	0	0	0	0	0%	5	0	0	0	0%
97	UNIV_MAROUA	5	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
98	UNIV_NGAOUNDERE	5	1	1	1	100%	2	0	0	0	0%
99	UNIV_YAOUNDE_I	1	1	1	0	0%	5	3	3	2	67%
100	UNIV_YAOUNDE_II	0	0	0	0	0%	8	1	1	0	0%
101	UNVDA	2	0	0	0	0%	6	1	1	1	100%
102	UTAVA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%-
TOTAL		633	306	194	93	30,3%	528	125	105	52	41,6%

II.2.4- Les Entreprises Publiques (EP)

Les dispositions de l'article 20 (2) du décret fixant les règles communes applicables aux marchés des Entreprises Publiques prescrivent en substance que l'ARMP dresse à cette catégorie d'acteurs, des actes de régulation à caractère didactique uniquement.

A ce titre, sur l'ensemble des procédures suivies au cours de la période sous revue, l'Agence a émis 116 actes de régulation, soit 61 en 2022 et 55 en 2023 respectivement sur 484 et 515 consultations lancées. Le taux de prise en compte de ces actes est de 29,5% en 2022 contre 27,2% en 2023.

Tableau 13 :Entreprises Publiques (EP)

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
1	ADC	50	8	3	6	75%	62	4	1	2	50%
2	ALUBASSA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
3	ALUCAM	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
4	ANAFOR	3	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
5	BC-PME	0	0	0	0	0%	2	1	0	1	100%
6	CAMAIR-CO	6	1	1	0	0%	6	0	0	0	0%
7	CAMPOST	1	0	0	0	0%	9	1	1	1	100%
8	CAMTAINER	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
9	CAMTEL	11	3	3	0	0%	31	1	0	0	0%
10	CAMWATER	25	4	4	0	0%	14	11	4	0	0%
11	CDC	19	1	1	0	0%	32	6	2	4	67%
12	CDEC	0	0	0	0	0%		2	2	2	100%
13	CFC	5	1	1	0	0%	7	1	0	0	0%
14	CHC	3	0	0	0	0%	5	3	2	1	33%
16	CICAM	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
17	CNIC	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
18	CPE	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
20	EDC	15	4	2	1	33%	11	0	0	0	0%

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nbre d'actes émis	Nbre d'actes à caractère non didactique	Nbre d'actes prises en compte	% respect
21	LABOGENIE	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
23	HYDRAC	5	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
24	HYDRO MEKIN	1	0	0	0	0%	9	0	0	0	0%
25	MAETUR	8	6	3	3	50%	8	1	1	1	100%
26	MAGZI	4	5	1	2	40%	3	0	0	0	0%
27	MATGENIE	2	1	1	0	0%	1	0	0	0	0%
28	MIDEPECAM	4	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
29	PAD	15	0	0	0	0%	13	1	1	0	0%
30	PAK	23	0	0	0	0%	31	5	0	1	100%
31	PAL	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
32	PAMOL	0	0	0	0	0%	5	0	0	0	0%
33	SCDP	42	1	1	0	0%	32	4	1	1	25%
34	SEMRY	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
35	SIC	14	2	0	2	100%	7		0	0	0%
36	SNH	0	7	7	0	0%	0	0	0	0	0%
37	SNI	10	7	2	0	0%	7	1	0	0	0%
38	SODECOTON	143	7	5	4	57%	165	12	2	0	0%
39	SODEPA	0	0	0	0	0%	3	0	0	0	0%
40	SONARA	30	2	2	0	0%	33	0	0	0	0%
41	SONATREL	29	1	1	0	0%	6	1	0	1	100%
42	SOPECAM	14	0	0	0	0%	11	0	0	0	0%
43	SRC	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
TOTAL		484	61	38	18	29,5%	515	55	17	15	27,2%

II.2.5- Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)

Au cours des exercices de référence, les CTD ont totalisé 8354 consultations lancées, soit 4236 en 2022 et 4118 en 2023. A cet égard, sur les 8354 consultations lancées en 2022 et 2023, 5002 ont été entachées d'irrégularités. Pour résorber ces dysfonctionnements, l'ARMP a émis 4266 actes de régulation. Cependant, 2056 ont été pris en compte pour le redressement des procédures querellées ; soit un taux de respect de 42% contre 40% en 2023.

Cette régression montre à suffire que les CTD sont de plus en plus réfractaires aux dispositions de l'article 189(2) du Code des Marchés Publics qui prescrivent que les actes de régulation de l'ARMP doivent être pris en compte par leurs destinataires.

Néanmoins, il conviendrait de souligner que certaines CTD se distinguent par un taux de 100% de prise en compte des mesures édictées par l'Organisme chargé de la régulation.

Le tableau ci-dessous présente les données de l'ensemble des CTD.

Tableau 14 : Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)

N°	COLLECTIVITES LOCALLES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	COMMUNE DE ABONG-MBANG	17	12	5	10	83%	13	0	0	0	0%
2	COMMUNE DE AFANLOUM	11	6	15	14	82%	13	6	6	3	50%
3	COMMUNE DE AKO	13	0	0	0	0%	7	1	1	1	100%
4	COMMUNE DE AKOEMAN	15	19	13	13	68%	8	3	3	2	67%
5	COMMUNE DE AKOM II	8	0	0	0	0%	8	2	2	2	100%
6	COMMUNE DE AKONO	10	9	7	6	67%	6	0	0	0	0%-
7	COMMUNE DE AKONOLINGA	6	7	6	2	29%	12	7	4	0	0%
8	COMMUNE DE AKWAYA	4	1	1	1	100%	7	4	4	4	100%
9	COMMUNE DE ALOU	14	2	2	1	50%	14	1	1	1	100%
10	COMMUNE DE AMBAM	15	0	0	0	0%	9	0	0	0	0%
11	COMMUNE DE ANDEK	19	0	0	0	0%	11	1	1	1	100%
12	COMMUNE DE ANGOSSAS	9	4	2	2	50%	8	0	0	0	0%
13	COMMUNE DE ATOK	9	0	0	0	-	3	0	0	0	0%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
14	COMMUNE DE AWAE	12	8	6	1	13%	5	1	1	0	0%
15	COMMUNE DE AYOS	36	24	14	5	21%	16	10	10	3	30%
16	COMMUNE DE BABADJOU	9	0	0	0		12	8	5	5	63%
17	COMMUNE DE BABESSI	12	0	0	0		7	4	4	4	100%
18	COMMUNE DE BAFANG	8	37	24	30	81%	9	6	6	6	100%
19	COMMUNE DE BAFIA	13	9	6	1	11%	22	9	5	2	22%
20	COMMUNE DE BAFOUSSAM_I	18	60	31	27	45%	8	3	3	3	100%
21	COMMUNE DE BAFOUSSAM_II	19	43	31	22	51%	1	3	0	0	0%
22	COMMUNE DE BAFOUSSAM_III	21	19	17	17	89%	9	5	5	5	100%
23	COMMUNE DE BAFUT	11	0	0	0	-	4	0	0	0	0%
24	COMMUNE DE BAHAM	14	51	20	20	39%	2	9	3	3	33%
25	COMMUNE DE BAKOU	15	60	30	30	50%	15	24	12	12	50%
26	COMMUNE DE BALI	6	0	0	0	-	10	0	0	0	0%
27	COMMUNE DE BALIKUMBAT	14	0	0	0	-	8	1	1	1	100%
28	COMMUNE DE BAMENDA_I	9	0	0	0	-	12	3	3	2	67%
29	COMMUNE DE BAMENDA_II	15	0	0	0	-	22	0	0	0	0%
30	COMMUNE DE BAMENDA_III	13	0	0	0	-	13	6	6	4	67%
31	COMMUNE DE BAMENDJOU	16	47	43	43	91%	10	7	4	4	57%
32	COMMUNE DE BAMUSSO	9	0	0	0	-	13	0	0	0	0%
33	COMMUNE DE BANA	11	40	24	24	60%	7	26	12	12	46%
34	COMMUNE DE BANDJA	11	13	13	13	100%	12	6	6	6	100%
35	COMMUNE DE BANGANGTE	9	84	38	38	45%	14	3	1	0	0%
36	COMMUNE DE BANGEM	6	0	0	0	-	7	2	0	1	50%
37	COMMUNE DE BANGOU	19	144	90	84	58%	17	0	0	0	0%
38	COMMUNE DE BANKA	9	74	34	34	46%	8	7	24	18	47%
39	COMMUNE DE BANKIM	13			0	-	13	0	0	0	0%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect
40	COMMUNE DE BANWA	12	24	13	13	54%	7	3	3	0	0%
41	COMMUNE DE BANYO	11	0	0	0	-	17	0	0	0	0%
42	COMMUNE DE BARE	12	3	3	0	0%	11				-
43	COMMUNE DE BARNDAKE	15	13	13	13	100%	11	37	37		0%
44	COMMUNE DE BASCHEO	7	0	0	0	-	15		0	0	-
45	COMMUNE DE BASSAMBA	6	40	20	20	50%	8	11	11	8	73%
46	COMMUNE DE BATCHAM	5	0	0	0	-	10	12	6	6	50%
47	COMMUNE DE BATCHENGA	5	4	4	0	0%	5	1	1		0%
48	COMMUNE DE BATIBO	10	0	0	0	-	7		0	0	-
59	COMMUNE DE BATIE	19	253	176	148	58%	8	8	64	15	16%
50	COMMUNE DE BATOURI	12	19	5	5	26%	9	0	0	0	-
51	COMMUNE DE BAYANGAM	6	82	34	14	17%	8	0	0	0	-
52	COMMUNE DE BAZOU	6	19	19	19	100%	8	3	3	3	100%
53	COMMUNE DE BEKA	14	6	6		0%	13		0	0	-
54	COMMUNE DE BELABO	9	3	0	3	100%	12	2	0	0	0%
55	COMMUNE DE BELEL	11	1	1	0	0%	16		0	0	-
56	COMMUNE DE BELO	12	0	0	0	-	8	3	3	3	100%
57	COMMUNE DE BENAKUMA	6	0	0	0	-	10	1	1		0%
58	COMMUNE DE BENG BIS	16	0	0	0	-	16	10	0	0	-
59	COMMUNE DE BERTOUA_I	8	0	0	0	-	7		0	0	-
60	COMMUNE DE BERTOUA_II	6	6	2	4	67%	7		0	0	-
61	COMMUNE DE BETARE-OYA	10	45	12	14	31%	24	12	0	0	-
62	COMMUNE DE BIBEMI	18			0	-	12	6	0	0	-
63	COMMUNE DE BIBEY	10	5	5	0	0%	4	2	1		0%
64	COMMUNE DE BIKOK	12	8	8	3	38%	10	2	2	2	100%
65	COMMUNE DE BIPINDI	11	35	35	35	100%	11	0	0	0	-

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect
66	COMMUNE DE BIWONG BANE	8	0	0	0	-	11	5	0	0	-
67	COMMUNE DE BIWONG BULU	10	0	0	0	-	17	1	1	1	100%
68	COMMUNE DE BIYOUHA	8	0	0	0	-	12	2	2		0%
69	COMMUNE DE BLANGOUA	2	0	0	0	-	14	0	0	0	-
70	COMMUNE DE BOGO	17	6	6	6	100%	12	0			-
71	COMMUNE DE BOKITO	16	12	10	6	50%	8	11	8	6	55%
72	COMMUNE DE BONALEA	3	3			0%	2	1			0%
73	COMMUNE DE BONDJOCK	28	10	10	3	30%	31	7	7	4	57%
74	COMMUNE DE BOT_MAKAK	8	1	1	0	0%	8	1	1		0%
74	COMMUNE DE BOURHA	17	0	0	0	-	19	10	10	10	100%
76	COMMUNE DE BUEA	26	4	4	2	50%	19	0			-
77	COMMUNE DE CAMPO	9	0	0	0	-	4	0	0	1	-
78	COMMUNE DE DARAK	12	0	0	0	-	21	0	0	0	-
79	COMMUNE DE DARGALA	12	13	13	13	100%	15	0	0	0	-
80	COMMUNE DE DATCHEKA	10	0	0	0	-	13	6	6	6	100%
81	COMMUNE DE DEMBO	24	17	13	17	100%	7	0	0	0	-
82	COMMUNE DE DEMDENG	8	6	6	6	100%	8	25	13	9	36%
83	COMMUNE DE DEUK	14	5	3	2	40%	7	2	1		0%
84	COMMUNE DE DIANG	12	7	0	0	0%	14	14	0	0	0%
85	COMMUNE DE DIBAMBA	8	2	2	0	0%	7	0	0	0	-
87	COMMUNE DE DIBANG	7	1	0	0	0%	6	4	0	0	0%
88	COMMUNE DE DIBOMBARI	10	23	23	0	0%	7	4	4		0%
89	COMMUNE DE DIKOME	1	0	0	0	-	0		0	0	-
90	COMMUNE DE DIKOME-BALUE	9	0	0	0	-	15	1	1	1	100%
91	COMMUNE DE DIMAKO	8	16	0	0	0%	11	0	0	0	-
92	COMMUNE DE DIR	18	4	4	4	100%	19	0	0	0	-

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
93	COMMUNE DE DIZANGUE	15	0	0	0	-	9	4	4		0%
94	COMMUNE DE DJOHONG	21	1	1	1	100%	10	0	0	0	-
95	COMMUNE DE DJOUM	9	0	0	0	-	13	0	0	0	-
96	COMMUNE DE DOUALA_I	15	8	8	2	25%	7	1	1	1	100%
97	COMMUNE DE DOUALA_II	10	5	3	5	100%	14	2	2	1	50%
98	COMMUNE DE DOUALA_III	9	3	3	1	33%	12	2	2		0%
99	COMMUNE DE DOUALA_V	10	0	0	0	-	13	6	6	3	50%
100	COMMUNE DE DOUALA_VI	18	0	0	0	-	25	13	13	13	100%
101	COMMUNE DE DOUMAINANG	10	9	6	9	100%	18	0	0	0	-
102	COMMUNE DE DOUME	8	28	1	10	36%	10	0	0	0	-
103	COMMUNE DE DSCHANG	8	109	90		0%	11	4	4	4	100%
104	COMMUNE DE DZENG	10	6	5	4	67%	15	9	4	2	22%
105	COMMUNE DE DZIGUIAO	5	0	0	0	-	16	3	0	0	-
106	COMMUNE DE EBEBDA	21	4	4	2	50%	10	3	2	1	33%
107	COMMUNE DE EBOLOWA_I	4	0	0	0	-	19		0	0	-
108	COMMUNE DE EBOLOWA_II	10	0	0	0	-	13	2	1	2	100%
109	COMMUNE DE EBONE	18	0	0	0	-	22	5	5	5	100%
110	COMMUNE DE EDEA_I	9	5	0	1	20%	9	5	0	0	-
111	COMMUNE DE EDEA_II	14	1	1	1	100%	6	3	0	0	-
112	COMMUNE DE EDZENDOUAN	12	19	11	2	11%	9	8	18		0%
113	COMMUNE DE EFOULAN	11	0	0		-	8	2	1	2	100%
114	COMMUNE DE EKONDO_TITI	15	0	0		-	10	1	1		0%
115	COMMUNE DE EKOR	14	0	0	0	-	15	0	0	0	-
116	COMMUNE DE ELAK-OKU	0	0	0		-	7	1	1	1	100%
117	COMMUNE DE ELIG_MFOMO	12	6	6	3	50%	6	2	2	1	50%
118	COMMUNE DE ENDOM	11	10	6	7	70%	12	3	2	2	67%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
119	COMMUNE DE ESEKA	9	2	2	2	100%	17	2	2		0%
120	COMMUNE DE ESSE	7	8	7	3	38%	9	11	8	2	18%
121	COMMUNE DE EVODOULA	14	5	5	4	80%	12	4	3	1	25%
122	COMMUNE DE EYUMOJOCK	10	4	4	4	100%	8	2	2	2	100%
123	COMMUNE DE FIGUIL	7	12	12	12	100%	7	4	4	4	100%
124	COMMUNE DE FOKOUE	7	60	48	48	80%	3	1	1	1	100%
125	COMMUNE DE FONFUKA	6	0	0	0	-	7	1	1	1	100%
126	COMMUNE DE FONGOTONGO	6	20	18	18	90%	7	12	10	9	75%
127	COMMUNE DE FOTOKOL	10	4	4	4	100%	7	0	0	0	-
128	COMMUNE DE FOUMBAN	9	20	14	8	40%	10	0	0	0	-
129	COMMUNE DE FOUMBOT	22	45	30	30	67%	8	18	0	0	0%
130	COMMUNE DE FUNDONG	5	0	0	0	-	7	1	1	1	100%
131	COMMUNE DE FURU-AWA	10	0	0	0	-	8	1	1	1	100%
132	COMMUNE DE GALIM	5	18	12	12	67%	6	3	46	46	40%
133	COMMUNE DE GALIM_TIGNERE	7	0	0	0	-	15	4	2	4	100%
134	COMMUNE DE GARI-GOMBO	12	5	0	0	-	7	0	0	0	-
135	COMMUNE DE GAROUA_I	7	0	0	0	-	10	0	0	0	-
136	COMMUNE DE GAROUA_II	14	0	0	0	-	15	1	1	1	100%
137	COMMUNE DE GAROUA_III	9	0	0	0	-	17		0	0	-
138	COMMUNE DE GAROUA-BOULAI	14	110	19	58	53%	6	96	5	36	38%
139	COMMUNE DE GASHIGA	13	3	0	0	-	17	0	0	0	-
140	COMMUNE DE GAZAWA	15	0	0	0	-	3	0	0	0	-
141	COMMUNE DE GOBO	12	0	0	0	-	16	0	0	0	-
142	COMMUNE DE GOULFEY	17	4	0	0	-	11	14	14	12	86%
143	COMMUNE DE GUEME	12	0	0	0	-	9	0	0	0	-
144	COMMUNE DE GUERE	12	0	0	0	-	9	0	0	0	-

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
145	COMMUNE DE GUIDER	10	4	4	4	100%	7	0	0	0	-
146	COMMUNE DE GUIDIGUIS	6	0	0	0	-	3	0	0	0	-
147	COMMUNE DE HILE-HALIFA	11	5	0		-	24	22	22		0%
148	COMMUNE DE HINA	12	0	0	0	-	13	0	0	0	-
149	COMMUNE DE IDABATO	13	1	1		0%	8	0	0	0	-
150	COMMUNE DE IDENAU	10	1	1		0%	10	0	0	0	-
151	COMMUNE DE ISANGELE	9	2	0	0	-	7	0	0	0	-
152	COMMUNE DE JAKIRI	13				-	11	2	1	1	50%
153	COMMUNE DE KAELE	9	2	2	2	100%	12	0	0	0	-
154	COMMUNE DE KAI-KAI	25	0	0	0	-	13	0	0	0	-
155	COMMUNE DE KALFOU	7	0	0	0	-	10	4	4	4	100%
156	COMMUNE DE KAR-HAY	20	14	14	14	100%	14	0	0	0	-
157	COMMUNE DE KEKEM	14	13	11	11	85%	10	14	88	48	38%
158	COMMUNE DE KENTZOU	17	12	21	108	52%	13	6	16	43	48%
159	COMMUNE DE KETTE	10	8	27	31	20%	14	69	16	18	26%
160	COMMUNE DE KIIKI	9	9	3	6	67%	12	1	1	1	100%
161	COMMUNE DE KOBDOMBO	12	9	4	2	22%	11	10	7		0%
162	COMMUNE DE KOLOFATA	13	0	0	0	-	19	18	18	18	100%
163	COMMUNE DE KOMBO_ABEDIMO	16	0	0	0	-	13	6	6	2	33%
164	COMMUNE DE KOMBO_ITINDI	6	1	1		0%	10	1	1	1	100%
165	COMMUNE DE KONTCHA	11	0	0	0	-	9		0	0	-
167	COMMUNE DE KON-YAMBETTA	12	8	5	4	50%	11	5	3	1	20%
168	COMMUNE DE KONYE	4	1	1	1	100%	4				-
169	COMMUNE DE KOUOPTAMO	4	45	30	30	67%	9	13	11	11	85%
170	COMMUNE DE KOUSSERI	7	4	4	4	100%	9	0	0	0	-
171	COMMUNE DE KOUTABA	9	70	43	37	53%	12	0	0	0	-

N°	COLLECTIVITES LOCALLES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% res pect
172	COMMUNE DE KOZA	21	0	0	0	-	18	0	0	0	-
173	COMMUNE DE KRIBI_I	5	0	0		-	12	1	1	1	100%
174	COMMUNE DE KRIBI_II	9	0	0		-	12	1	1	1	100%
175	COMMUNE DE KUMBA_I	4	0	0		-	7	1	1	1	100%
176	COMMUNE DE KUMBA_II	4	1	1	1	100%	6	0	0	0	-
177	COMMUNE DE KUMBA_III	7	5	5	1	20%	8	1	1	1	100%
178	COMMUNE DE KUMBO	5	0	0	0	-	11		0	0	-
179	COMMUNE DE KYE-OSSI	12	0	0	0	-	10	1	1	1	100%
180	COMMUNE DE LAGDO	15	6	6	0	0%	13	4	3	2	50%
181	COMMUNE DE LEMBE_YEZOOM	6	2	1	2	100%	3	3	2		0%
182	COMMUNE DE LIMBE_I	13	2	2	2	100%	13	0	0	0	-
183	COMMUNE DE LIMBE_II	8	1	1	0	0%	8	0	0	0	-
184	COMMUNE DE LIMBE_III	19	0	0	0	-	10	3	3	3	100%
185	COMMUNE DE LOBO	8	6	6	4	67%	1	1	1		0%
186	COMMUNE DE LOGONE BIRNI	17	0	0	0	-	23	0	0	0	-
187	COMMUNE DE LOKOUNDJE	17	0	0	0	-	10	0	0	0	-
188	COMMUNE DE LOLODORF	9	1	1	1	100%	6	0	0	0	-
189	COMMUNE DE LOMIE	7	7	7		0%	6	0	0	0	-
190	COMMUNE DE LOUM	9	10	9		0%	12	1	1	0	0%
191	COMMUNE DE MA'AN	6	0	0		-	10	1		1	100%
192	COMMUNE DE MADINGRING	13	0	0		-	14	4	4	4	100%
193	COMMUNE DE MAGA	17	0	0	0	-	11	0	0	0	-
194	COMMUNE DE MAGBA	7	20	4	4	20%	7	0	0	0	-
195	COMMUNE DE MAKAK	9	3	2	2	67%	11	0	0	0	-
196	COMMUNE DE MAKARY	11	5	5	5	100%	16	0	0	0	-
197	COMMUNE DE MAKENENE	15	8	4	2	25%	14	8	3	3	38%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
198	COMMUNE DE MALENTOUEN	8	12	12	12	100%	6	10	5	5	50%
199	COMMUNE DE MAMFE	6	0	0	0	-	14	0	0	0	-
200	COMMUNE DE MANDJOU	13	0	0	0	-	16	0	0	0	-
201	COMMUNE DE MANJO	5	0	0		-	15	8	8		0%
202	COMMUNE DE MAROUA_I	4	0	0	0	-	13	0	0	0	-
203	COMMUNE DE MAROUA_II	9	0	0	0	-	11	0	0	0	-
205	COMMUNE DE MAROUA_III	16	0	0	0	-	11	0	0	0	-
206	COMMUNE DE MARTAP	9	6	6	6	100%	7	0	0	0	-
207	COMMUNE DE MASSANGAM	12	0	0	0	-	7	58	18	18	31%
208	COMMUNE DE MASSOCK	11	0	0	0	-	11	4	4		0%
209	COMMUNE DE MATOMB	9	13	11	2	15%	16	8	8	6	75%
210	COMMUNE DE MAYO_BALEO	19	0	0	0	-	16	0	0	0	-
211	COMMUNE DE MAYO_DARLE	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-
212	COMMUNE DE MAYO_HOURNA	8	0	0	0	-	3	0	0	0	-
213	COMMUNE DE MAYO-OULO	3	9	6	9	100%	10	2	2	0	0%
214	COMMUNE DE MBALMAYO	8	2	2	1	50%	13	11	5	0	0%
215	COMMUNE DE MBANDJOCK	12	8	8	4	50%	12	3	1	0	0%
216	COMMUNE DE MBANG	15	7		4	57%	13	0	0	0	-
217	COMMUNE DE MBANGA	20	2	2		0%	12	0	0	0	-
218	COMMUNE DE MBANGASSINA	6	13	5	1	8%	15	1	1	0	0%
219	COMMUNE DE MBANKOMO	14	9	9	5	56%	14	1	1	0	0%
220	COMMUNE DE MBE	11	3	1	3	100%	9	0		0	-
221	COMMUNE DE MBENGWI	4	0	0	0	-	8	0	0	0	-
222	COMMUNE DE MBIAME	5	0	0	0	-	8	0	0	0	-
223	COMMUNE DE MBOMA	7	2	2	2	100%	7	0	0	0	-
224	COMMUNE DE MBONGE	18	1	1	1	100%	11	0	0	0	-

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
225	COMMUNE DE MBOUDA	20	89	36	36	40%	21	38	18	18	47%
226	COMMUNE DE MEIGANGA	11			0	-	13	0	0	0	-
227	COMMUNE DE MELONG	19	4	4		0%	15	11	5	2	18%
228	COMMUNE DE MENGANG	17	9	8	7	78%	10	8	7	4	50%
229	COMMUNE DE MENGONG	15				-	5	14	11	8	57%
230	COMMUNE DE MENGUEME	7	5	3	3	60%	10	1	1		0%
231	COMMUNE DE MENJI	15	0	0	0	-	11		0	0	-
232	COMMUNE DE MERI	17	0	0	0	-	11		0	0	-
233	COMMUNE DE MESSAMENA	10	0	0	0	-	7		0	0	-
234	COMMUNE DE MESSOK	4	6	6		0%	8				-
235	COMMUNE DE MESSONDO	11	3	3	2	67%	8	6	6	2	33%
236	COMMUNE DE MEYOMESSALA	12				-	11	1	1	1	100%
237	COMMUNE DE MEYOMESSI	7			0	-	15		0	0	-
238	COMMUNE DE MFOU	8	33	23	5	15%	18	12	6	3	25%
239	COMMUNE DE MINDIF	12			0	-	14		0	0	-
240	COMMUNE DE MINDOUROU	8	2	2	2	100%	4				-
241	COMMUNE DE MINTA	4	0	0	0	-	8		0	0	-
242	COMMUNE DE MINTOM	15	0	0	0	-	8	2	1	2	100%
243	COMMUNE DE MISAJE	14	0	0	0	-	15	3	3	3	100%
244	COMMUNE DE MOGODE	18	0	0	0	-	28	10	10	10	100%
245	COMMUNE DE MOKOLO	8	0	0	0	-	6	4	4	4	100%
246	COMMUNE DE MOLOUNDOU	8	0	0	0	-	10				-
247	COMMUNE DE MOMBO	9	17	14	10	59%	13	2	2	1	50%
248	COMMUNE DE MONATELE	2	3	2	2	67%	1	3	2	1	33%
249	COMMUNE DE MORA	15			0	-	15		0	0	-
250	COMMUNE DE MOUANKO	8	2	2		0%	12	2	1		0%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
251	COMMUNE DE MOULVOUDAYE	13	26	26	26	100%	14	21	21		0%
252	COMMUNE DE MOUTOURWA	18	0	0	0	-	19		0	0	-
253	COMMUNE DE MOZOGO	9	0	0	0	-	7	8	8	8	100%
254	COMMUNE DE MUNDEMBE	5	0	0	0	-	7	1	1		0%
255	COMMUNE DE MUYUKA	16	2	2	2	100%	8	1	1	1	100%
256	COMMUNE DE MVANGAN	6	0	0		-	6	2	2	2	100%
257	COMMUNE DE MVENGUE	9	0	0	0	-	10		0	0	-
258	COMMUNE DE NANGA_EBOKO	18	5	5		0%	12	5	3	2	40%
259	COMMUNE DE NDELELE	15	7			0%	16				-
260	COMMUNE DE NDIKINIMEKI	13	3	1	1	33%	12	6	4	3	50%
261	COMMUNE DE NDOBIAN	6	2	2	2	100%	9	0	0	0	-
262	COMMUNE DE NDOM	8	6	6		0%	8	1	1		0%
263	COMMUNE DE NDOP	13	0	0		-	16	0	0	0	-
264	COMMUNE DE NDOUKOA	15	0	0	0	-	14	0	0	0	-
265	COMMUNE DE NDU	8	0	0	0	-	12	0			-
266	COMMUNE DE NGAMBE	10	0	0	0	-	15	1	1		0%
267	COMMUNE DE NGAMBE_TIKAR	8	1	1	0	0%	15	1	1		0%
268	COMMUNE DE NGANHA	23	4	4	0	0%	22	0	0	0	-
269	COMMUNE DE NGAOUI	10			0	-	8	0	0	0	-
270	COMMUNE DE NGAOUNDAL	25	2	2	2	100%	17	0	0	0	-
271	COMMUNE DE NGAOUNDERE_I	21	1	1	1	100%	14	0	0	0	-
272	COMMUNE DE NGAOUNDERE_II	28	2	1	1	50%	10	0	0	0	-
273	COMMUNE DE NGAOUNDERE_III	6			0	-	8	0	0	0	-
274	COMMUNE DE NGOG_MAPUBI	14	3	2		0%	12	1	1	1	100%
275	COMMUNE DE NGOMEDZAP	15	17	10	1	6%	21	3	3	2	67%
276	COMMUNE DE NGONG	4	17	13	13	76%	14	1		1	100%

N°	COLLECTIVITES LOCALLES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
277	COMMUNE DE NGORO	11	13	7	7	54%	15	4	4	2	50%
278	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	7				-	9	1	1	1	100%
279	COMMUNE DE NGOUMOU	8	8	6	2	25%	10	4	4	3	75%
280	COMMUNE DE NGOURA	11	90	24	28	31%	4	61	23	24	39%
281	COMMUNE DE NGOYLA	7			0	-	13	0	0	0	-
282	COMMUNE DE NGUELEBOK	9	14	14	14	100%	8	0	0	0	-
283	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	10			0	-	8	0	0	0	-
284	COMMUNE DE NGUIBASSAL	10	15	11	9	60%	7	4	3	2	50%
285	COMMUNE DE NGUTI	7	4	4		0%	6	1	1	1	100%
286	COMMUNE DE NGWEI	6	1	1		0%	9	2	2		0%
287	COMMUNE DE NIETE	31			0	-	9		0	0	-
288	COMMUNE DE NITOUKOU	10	7	6	3	43%	13	2	2		0%
289	COMMUNE DE NJIKWA	8	0	0	0	-	11		0	0	-
290	COMMUNE DE NJIMOM	9	0	0		-	31	26	22	15	58%
291	COMMUNE DE NKAMBE		0	0	0	-			0	0	-
292	COMMUNE DE NKOLAFAMBA	18	11	8	7	64%	18	3	3	2	67%
293	COMMUNE DE NKOLMETET	11	12	11	8	67%	10	0	0	0	-
294	COMMUNE DE NKONDJOCK	10	5	5	5	100%	13	0	0	0	-
295	COMMUNE DE NKONG_ZEM	6	52	52	52	100%	8	1	1	1	100%
296	COMMUNE DE NKONGSAMBA_I	8	11	11	10	91%	7	0	0	0	-
297	COMMUNE DE NKONGSAMBA_II	10	0	0		-	10	7	7	7	100%
298	COMMUNE DE NKONGSAMBA_III	6	0	0	0	-	7	0	0	0	-
299	COMMUNE DE NKOTENG	6	1	0	0	0%	13	5	3	2	40%
300	COMMUNE DE NKUM	9		0	0	-	9	1	1	1	100%
301	COMMUNE DE NSEM	4	5	5		0%	6	1	1		0%
302	COMMUNE DE NTUI	5	8	6	5	63%	8	1	1	1	100%

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
303	COMMUNE DE NWA	10	0	0		-	9	1	1	1	100%
304	COMMUNE DE NYAMBAKA	9	0	0	0	-	9	0	0	0	-
305	COMMUNE DE NYANON	20	0	0		-	16	5	5		0%
306	COMMUNE DE OBALA	6	9	4	4	44%	13	11	11		0%
307	COMMUNE DE OKOLA	3	21	13	3	14%	10	2	2	1	50%
308	COMMUNE DE OLAMZE	15	8	8	8	100%	15	6	6	6	100%
309	COMMUNE DE OLANGUINA	13	12	9	2	17%	6	3	3	1	33%
310	COMMUNE DE OMBESSA	20	14	8	4	29%	11	10	8	3	30%
311	COMMUNE DE OULI	13	378	123	138	37%	19	10	66	76	27%
312	COMMUNE DE OVENG	10				-	8	1	0	1	100%
313	COMMUNE DE PENJA		27	27	19	70%		0	0	0	-
314	COMMUNE DE PENKA-MICHEL	7	6	6	6	100%	0	15	7	7	47%
315	COMMUNE DE PETE_BANDJOUN	11	57	29	29	51%	7	5	15	15	23%
316	COMMUNE DE PETTE	7			0	-	17	5	0	0	-
317	COMMUNE DE PITOA	12	2	2	2	100%	15	4	1	4	100%
318	COMMUNE DE POLI	13	16	16	8	50%	15	24	13	24	100%
319	COMMUNE DE POUMA	18			0	-	24	0	0	0	-
320	COMMUNE DE REY BOUBA	16	6	6	2	33%	14	0			-
321	COMMUNE DE ROUA	14				-	19	8	8	8	100%
322	COMMUNE DE SAA		1			0%		2	1	2	100%
323	COMMUNE DE SALAPOUMBE	7	33	12	12	36%	11	0	0	0	-
324	COMMUNE DE SANGMELIMA	11	0	0	0	-	6	2	2	2	100%
325	COMMUNE DE SANTA	10	0	0	0	-	14	0	0	0	-
326	COMMUNE DE SANTCHOU	8	138	54	54	39%	9	42	24	30	71%
327	COMMUNE DE SOA	8	0	0	0	-	9	1	1		0%
328	COMMUNE DE SOMALOMO	7	0	0	0	-	7	0	0		-

N°	COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
329	COMMUNE DE SOULEDE-ROUA	8	0	0	0	-	9	0	0	4	-
330	COMMUNE DE TCHATIBALI	13	0	0	0	-	19	0	0	0	-
331	COMMUNE DE TCHOLLIRE	13	27	18	27	100%	17	0	0		-
332	COMMUNE DE TIBATI	22			0	-	9	0	0	0	-
333	COMMUNE DE TIGNERE	11	2	2	2	100%	12	0	0	0	-
331	COMMUNE DE TIKO	9	0	0	0	-	10	0	0	0	-
332	COMMUNE DE TINTO	12	0	0		-	14	4	4	4	100%
333	COMMUNE DE TOKO	12	1	1	1	100%	6	2	2		0%
334	COMMUNE DE TOKOMBERE	8			0	-	11		0	0	-
335	COMMUNE DE TOMBEL	21	2	2		0%	14	2	2	2	100%
336	COMMUNE DE TONGA	4	41	12	12	29%	9	8	5	5	63%
337	COMMUNE DE TOUBORO	11	5	1	5	100%	8	10	4	6	60%
338	COMMUNE DE TOULOUM	18	0	0		-	23	28	28		0%
339	COMMUNE DE TOUROUA	13	0	0	0	-	12	0	0	0	-
340	COMMUNE DE TUBAH	14	0	0	0	-	12	0	0	0	-
341	COMMUNE DE WABANE	10	1	1	0	0%	10	0	0	0	-
342	COMMUNE DE WAZA	11	0	0	0	-	14	26	8	4	15%
343	COMMUNE DE WIDIKUM	18	0	0	0	-	17	1	1	1	100%
344	COMMUNE DE WINA	6	0	0	0	-	3	0	0	0	-
345	COMMUNE DE WUM	8	0	0		-	12	3	3	3	100%
346	COMMUNE DE YABASSI	5	6	6	6	100%	15	0	0	0	-
347	COMMUNE DE YAGOUA	18	0	0	0	-	10	0	0	0	-
348	COMMUNE DE YAOUNDE_I	11	0	0	0	-	11	0	0	0	-
349	COMMUNE DE YAOUNDE_II	24	1			0%	15	7	7	4	57%
350	COMMUNE DE YAOUNDE_III	11	13	11		0%	8	0	0	0	-
351	COMMUNE DE YAOUNDE_IV	11	5	5	4	80%	7	2	2	1	50%

N°	COLLECTIVITES LOCALLES DECENTRALISEES	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
352	COMMUNE DE YAOUNDE_V	12	10	6	5	50%	5	5	5	3	60%
353	COMMUNE DE YAOUNDE_VI	31	4	4	3	75%	25	4	4	2	50%
354	COMMUNE DE YAOUNDE_VII	20	3	2	1	33%	16	0	0	0	-
355	COMMUNE DE YINGUI	10	7	5	4	57%	5	0	0	0	-
356	COMMUNE DE YOKADOUMA	16	2			0%	7	0	0	0	-
357	COMMUNE DE YOKO	13	3	3	1	33%	10	2	2	0	0%
358	COMMUNE DE ZHOA	8	0			-	12	2	2	2	100%
359	COMMUNE DE ZINA	7	0		0	-	7	0	0	3	-
360	COMMUNE DE ZOETELE	11	0		0	-	15	0	0	0	-
361	VILLE DE BAFOUSSAM	9	113	61	47	42%	11	5	5	2	40%
362	VILLE DE BAMENDA	13			0	-	3	0	0	0	-
363	VILLE DE BERTOUA	3	6	1	3	50%	1	19	1	3	16%
364	VILLE DE DOUALA	19	33	30	7	21%	5	24	23	5	21%
365	VILLE DE EBOLOWA	65				-	71	3	3	3	100%
366	VILLE DE EDEA	17	1	1		0%	10	0	0		-
367	VILLE DE GAROUA	3	0	0	0	-	11	0	0	0	-
368	VILLE DE KRIBI	18		0	0	-	9	0	0	0	-
369	VILLE DE KUMBA	2	2	2	2	100%	3	0	0	0	-
370	VILLE DE LIMBE	4	0	0	0	-	6	0	0	0	-
371	VILLE DE MAROUA	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-
372	VILLE DE NGAOUNDERE	11	0	0		-	15	3	3	2	67%
373	VILLE DE NKONGSAMBA	22	0	0	0	-	7		0	1	-
374	VILLE DE YAOUNDE	7	14	8	2	14%	4	8	6	5	63%
TOTAL		4 236	4 936	2 383	2 056	42%	4 118	2 405	1 332	965	40%

II.2.6- Les Conseils Régionaux (CR)

Les Conseils Régionaux constituent une nouvelle catégorie d'acteurs dans le paysage du système des Marchés Publics. Ils ont été mis en place au terme des élections intervenues en décembre 2020. Ainsi, l'année budgétaire 2021 a marqué le démarrage effectif de leurs activités avec en priorité la mise en place de l'administration régionale et l'exercice des compétences transférées aux Régions, tel que prévu par les décrets n°742, 744 et 745 du 28 décembre 2021.

Au cours des exercices de référence, les Conseils Régionaux ont respectivement signé 194 et 237 marchés sur une prévision de 388 et 470 projets identifiés.

En ce qui concerne la saine application de la réglementation, sur les 199 consultations lancées en 2022, 55 ont été entachées d'irrégulières. Pour résorber ces dysfonctionnements, l'Agence a émis 67 actes de régulation dont 19 ont été pris en compte, soit un taux de 28%. L'année 2023 indique un taux de respect de 37%. Cette régression considérable par rapport à l'exercice précédent, est de nature à questionner l'attitude de cette catégorie d'acteurs quant à la prise en compte des actes de régulation.

Tableau 15 : Conseils Régionaux (CR)

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	ADAMAOUA	19	5	2	1	20%	25	1	1	1	100%
2	CENTRE	5	1	0	0	0%	15	2	2	1	50%
3	EXTRÊME-NORD	12	2	0	0	0%	12	3	2	0	0%
4	EST	28	18	4	4	22%	32	15	14	6	40%
5	LITTORAL	36	0	0	0	0%	27	2	2	0	0%
6	NORD	8	8	8	8	100%	12	0	0	0	0%
7	NORD-OUEST	23	11	0	0	0%	21	0	0	0	0%
8	OUEST	17	16	8	6	38%	26	12	10	5	42%
9	SUD	8	2	0	0	0%	8	2	1	0	0%
10	SUD-OUEST	43	4	0	0	0%	37	9	8	4	44%
TOTAL		199	67	22	19	28%	215	46	40	17	37%

II.2.7- Les Gouverneurs des Régions

Au cours de la période sous revue, la dotation des crédits transférés aux Gouverneurs et Préfets s'élevait respectivement à **FCFA 17 591 741 833** et **FCFA 25 549 724 147**.

De manière détaillée les Gouverneurs ont lancé un total de 91 consultations en 2022 contre 106 en 2023. Au terme des deux exercices, la conduite de ces procédures a fait l'objet de 144 actes de régulation à caractère conservatoire ou correctif.

S'agissant du suivi des prescriptions de l'Agence, sur les 91 actes émis en 2022, 3 seulement ont été pris en compte, soit un taux moyen de respect des consignes de l'ordre de 16%. Tandis que sur 125 actes émis en 2023, 53 ont été pris en compte, soit un taux de 42%.

Tableau 16 : Gouverneurs (GOV)

N°	Acteurs	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	ADAMAOUA	7	0	0	0	0%	9	7	5	4	57%
2	CENTRE	11	1	1	1	100%	11	9	6	6	67%
3	EXTRÊME-NORD	10	0	0	0	0%	12	10	4	3	30%
4	EST	18	12	10	2	17%	13	18	16	12	67%
5	LITTORAL	9	0	0	0	0%	8	9	6	4	44%
6	NORD	14	1	1	0	0%	14	10	7	6	60%
7	NORD-OUEST	2	0	0	0	0%	16	6	4	3	50%
8	OUEST	2	0	0	0	0%	4	2	2	2	100%
9	SUD	12	3	2	0	0%	15	12	10	10	83%
10	SUD-OUEST	6	2	1	0	0%	4	6	3	3	50%
TOTAL		91	19	15	3	16%	106	125	68	53	42%

II.2.8- Les Préfets

Au cours de la période sous revue, les Préfets ont lancé un nombre respectif de 222 et 392 consultations pour lesquelles 228 et 4 actes de régulation leur ont été adressés, soit un taux de régulation de 36% et 50%. Les données statistiques du tableau ci-dessous illustre la situation sus décrite.

Cette baisse pourrait s'expliquer par la prise en compte desdits actes qui est en moyenne de 80%.

Tableau 17 : Préfets (PREF)

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	BAMBOUTOS	4	0	0	0	-	4	1	1	1	100%
2	BENOUE	5	0	0	0	-	7	0	0	0	0%
3	BOUMBA ET NGOKO	4	0	0	0	-	3	0	0	0	0%
4	BOYO	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0%
5	BUI	1	3	0	0	-	3	0	0	0	0%
6	DIAMARE	2	0	0	0	-	3	0	0	0	0%
7	DJA ET LOBO	13	15	0	0	-	6	0	0	0	0%
8	DJEREM	2	0	0	0	-	4	0	0	0	0%
9	DONGA-MANTUNG	7	5	0	0	-	4	0	0	0	0%
10	FAKO	7	0	0	0	-	9	0	0	0	0%
11	FARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	FARO ET DEO	3	0	0	0	-	0	0	0	0	0%
13	HAUT_NKAM	1	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
14	HAUT_NYONG	4	4	0	2	50%	8	0	0	0	0%
15	HAUTE_SANAGA	1	6	3	0	0%	9	0	0	0	0%
16	HAUTS_PLATEAUX	2	2	6	6	33%	3	0	0	0	0%
17	KADEY	3	1	5	5	60%	2	0	0	0	0%
18	KOUNG_KHI	3	6	6	0	0%	6	0	0	0	0%
19	KOUBE-MANENGOUBA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
20	LEBIALEM	0	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
21	LEKIE	3	0	0	0	0%	9	1	1	0	0%
22	LOGONE ET CHARI	5	0	0	0	0%	16	0	0	0	0%
23	LOM-DJEREM	2	3	0	0	0%	4	0	0	0	0%
24	MANYU	1	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%
25	MAYO-BANYO	0	0	0	0	0%	12	0	0	0	0%
26	MAYO-DANAY	5	0	0	0	0%	5	0	0	0	0%
27	MAYO-KANI	0	0	0	0	0%	0	1	1	0	0%
28	MAYO-LOUTI	0	3	1	2	0%	0	0	0	0	0%
29	MAYO-REY	3	0	0	0	0%	7	0	0	0	0%
30	MAYO-SANAGA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
32	MAYO-SAVA	5	0	0	0	0%	6	0	0	0	0%
31	MBAM-INOUBOU	11	6	4	0	0%	5	0	0	0	0%
33	MBAM-KIM	7	11	1	0	0%	15	0	0	0	0%
34	MBERE	1	0	0	0	0%	5	0	0	0	0%
35	MEFOU-AFAMBA	8	3	1	3	100%	9	0	0	0	0%
36	MEFOU-AKONO	9	8	6	0	0%	15	0	0	0	0%
37	MEME	2	0	0	0	0%	4	0	0	0	0%
38	MENCHUM	0	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
39	MENOUA	3	18	17	18	100%	8	0	0	0	0%
40	MEZAM	3		0	0	0%	12	0	0	0	0%
41	MFOUNDI	14	1	0	0	0%	16	0	0	0	0%
42	MIFI	2	12	6	6	67%	8	0	0	0	0%
43	MOMO	1	0	0	0	0%-	0	0	0	0	0%
44	MOUNGO	4	2	2	0	0%	3	0	0	0	0%
45	MVILA	5	0	0	0	-0%	10	0	0	0	0%
46	NDE	5	21	18	18	86%	10	0	0	0	0%
47	NDIAN	1	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
48	NGOKETUNJIA	3	0	0	0	0%	1	0	0	0	0%

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
49	NKAM	6	0	0	0	0%	12	0	0	0	0%
50	NOUN	11	5	32	2	40%	8	0	0	0	0%
51	NYONG-ET-KELLE	4	4	1	0	0%	5	0	0	0	0%
52	NYONG-ET-SO'O	11	6	4	0	0%	7	0	0	0	0%
53	NYONG-MFOUMOU	6	25	13	18	72%	4	1	1	1	100%
54	OCEAN	3	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
55	SANAGA MARITIME	6	0	0	0	0%	9	0	0	0	0%
56	VALEE DU NTEM	4	0	0	0	0%	17	0	0	0	0%
57	VINA	6	0	0	0	0%	15	0	0	0	0%
58	WOURI	1	0	0	0	0%	6	0	0		0%
TOTAL		222	228	126	81	36%	392	4	4	2	50%

II.3- SYNTHÈSE DES ACTES DE RÉGULATION.

II.3.1 Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés

Au cours des exercices de référence, les CTD ont totalisé 8354 consultations lancées, soit 4236 en 2022 et 4118 en 2023. De cet ensemble, 5002 ont été en taches d'irrégulières.

De même les Gouverneurs ont lancé un total de 91 consultations en 2022 contre 106 en 2023. Au terme des deux exercices, la conduite de ces procédures a fait l'objet de 144 actes de régulation à caractère conservatoire ou correctif.

Dans la même perspective, les Préfets ont lancé un nombre respectif de 222 et 392 consultations pour lesquelles 228 et 4 actes de régulation leur ont été adressés, soit un taux de 36% et 50%.



En définitive, pour la période de référence, nous totalisons 9053 actes de régulation sur 9375 dysfonctionnements observés pour 13 633 consultations lancées.

Tableau 18 : Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés (Exercice 2022-2023)

N°	Acteurs concernés	2022					2023				
		Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nbre de consultations lancées	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactiques	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	MIN et assimilés	611	179	77	56	31%	708	280	204	189	68%
2	CEP	339	121	19	18	15%	236	96	73	61	64%
3	EPA	633	306	194	93	30%	528	125	105	52	42%
4	EP	484	61	38	18	30%	515	55	17	15	27%
5	CTD	4 236	4 936	2 383	2 056	42%	4 118	2 405	1332	965	40%
7	GOUV	91	19	15	3	16%	106	125	68	53	42%
8	PREF	222	228	126	81	36%	392	4	4	2	50%
6	CR	199	67	22	19	28%	215	46	40	17	37%
TOTAL		6 815	5 917	2 874	2 344	40%	6 818	3 136	1843	1354	43%

* Maires et CU

Graphique 3 : Prise en compte des actes de régulation par type d'acteurs



II.3.2 Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause

Conformément à l'article 48(2) du Code des Marchés Publics, la mission de surveillance du système des Marchés publics dévolue à l'Agence couvre tout le cycle du projet ainsi que l'ensemble des acteurs opérationnels qui interviennent dans le processus de passation des marchés. A cet effet, au cours des exercices 2022 et 2023, l'Agence a adressé 8931 actes de régulation à caractère didactique, corrective, conservatoire ou répressive. Soit un taux de 98% attribué aussi bien aux Maîtres d'Ouvrage qu'aux Présidents de CIPM et de CCCMP pour des cas de non transparence dans l'attribution des marchés, de non transmission des documents à l'Agence et à l'Observateur Indépendant, de gouvernance dans le fonctionnement de leurs organes ainsi que la non maîtrise des textes réglementaires.


Les Observateurs Indépendants (OI) quant à eux ont été interpellés dans le cadre du respect de leur cahier de charge auprès des CIPM, pour ce qui est de l'observance de la transparence et de l'éthique dans le processus de contractualisation des projets.

S'agissant des membres de commissions et sous commissions d'analyse ainsi que des soumissionnaires, ces derniers ont été saisi dans la plupart des cas, pour des manœuvres frauduleuses dans le processus d'attribution des marchés.

Tableau 19 : Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause (Exercice 2022-2023)

N°	Catégorie d'acteurs mis en cause	2022				2023			
		Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect	Nombre d'actes émis	Nombre d'actes à caractère non didactique	Nombre d'actes prises en compte	% respect
1	MAITRES D'OUVRAGE/ MAITRES D'OUVRAGE DELEGUES	5 097	2 750	2 266	44%	2 903	1 443	1 029	35%
2	CONTROLEURS FINANCIERS	1	1	1	100%	-	-	-	0%
3	MEMBRES CPM	2	1	2	100%	16	12	3	19%
4	MEMBRES SOUS COMMISSION D'ANALYSE	4	3	3	75%	1	-	1	100%
5	OBSERVATEURS INDEPENDANTS	53	16	10	19%	8	1	-	0%
6	PRESIDENTS CPM	741	303	301	41%	190	94	62	33%
7	SOUSSIONNAIRES	19	16	13	68%	18	16	13	72%
TOTAL		5 917	3 090	2 596	52%	3 136	1 566	1 108	35%

Graphique 4: Actes de Régulation par catégorie d'acteurs mis en cause



II.4. RÉGULATION DES PROCÉDURES

Les données ci-après mettent en exergue la pertinence de la prise en compte des irrégularités détectées à l'issue de l'exploitation de la documentation générée par les procédures. Cependant, certaines entorses à la réglementation n'ayant pas véritablement un impact sur les procédures n'appelaient pas d'actions particulières. Vu sous cet angle, les statistiques indiquent un déploiement du régulateur à trois niveaux :

- Le 1^{er} se limitant à la détection des irrégularités sans donner lieu à un quelconque acte de régulation à l'instar des Demandes de Propositions (DP). L'argument à charge étant que le fait relevé ne mérite pas d'être porté à l'attention soit, du MO/MOD ou de la CPM ou autre ;

- Le 2nd se rapportant aux AO, DC et GG, affiche les taux respectifs de prise en compte des irrégularités de 95,1%, 87,1% et 100% en 2022 contre 80,5%, 93,7 et 63,6% suivant le même ordre en 2023. Globalement, une légère baisse est tout de même observée. Celle-ci est à mettre au crédit de l'Agence qui joue pleinement et efficacement son rôle ;
- Le 3^{ème} est lié à la procédure d'accord cadre qui est une innovation dont l'appropriation est progressive. C'est le lieu de rappeler qu'un Dossier Type élaboré par l'Agence a été mis en vigueur par l'Autorité compétente. Aussi, s'inspirant sur ce document de facilitation, les acteurs pourront se déployer en toute connaissance de cause.

Tableau 20 : Actes de régulation par type de consultation

Type procédure	2022				2023			
	Nombre procédure	Nombre dysfonctionnements	Nombre Actes(2)	Pourcentage (2/1%)	Nombre procédure	Nombre dysfonctionnements	Nombre Actes(2)	Pourcentage (2/1%)
AO	6 649	5 016	4 775	95,1%	2 987	2 960	2 384	80,5%
DC	1 125	960	837	87,1%	471	401	376	93,7%
DP	6	4	4	100%	11			
GG	571	23	23	100%	653	11	7	63,6%
Accords-cadres	-	-	-		-	-	-	-
Total	8 351	6 003	5 639	93,9%	4 122	3 372	2 767	80,8%

II.4.1 - Régulation par étape de procédure et leur prise en compte

L'analyse des données contenues dans le tableau ci-après se fait de manière séquentielle :

▪ Sur les actes de régulation par étape de procédure

Les étapes sus retenues participent au cycle de vie du projet. Globalement, une analyse croisée des données tend vers la décroissance du nombre d'actes émis en 2023. Cependant, deux étapes se distinguent par leurs chiffres au terme des exercices de référence. Il s'agit du lancement des consultations et la publication des résultats d'attribution. Concrètement, à l'étape du lancement des consultations, 3487 actes ont été émis en 2022 contre 1304 l'année suivante. Quant à la publication des résultats d'attribution, nous relevons que 1128 actes ont été pris en 2022 pour 498 en

2023. L'observation qui se dégage est celle d'une action régulatrice proactive. Autrement dit, l'intervention en amont a permis de réduire les irrégularités en aval, permettant ainsi la poursuite sécurisée des procédures entamées.

▪ **Sur la prise en compte des actes de régulation par leurs destinataires**

Cette partie du tableau révèle le comportement des acteurs. A ce propos, les chiffres obtenus montrent à suffisance une forme de résistance des acteurs à prendre en compte les recommandations de l'Agence. En effet, sur 9053 actes émis pour les exercices concernés, seulement 3666 ont été suivis d'effet, représentant un taux de 40%. Ceux-ci concernent notamment les publications des additifs aux Dossiers de Consultation, des résultats d'attribution dans les délais impartis et l'harmonisation des documents contractuels.

Cet aspect témoigne d'une relative adhésion des acteurs aux recommandations prescrites par l'Agence qui ne cesse de mettre son expertise au service des procédures et des acteurs en tant que de besoin.

Tableau 21 Actes de régulation par étape de procédure et prise en compte

Tableau 21 : Actes de régulation par étape de procédure et prise en compte

N°	Etape de la procédure	2022				2023			
		Nbre Dysfonctionnements (1)	Nbre Acte de régulation (2)	Nbre Acte pris en compte (3)	% (3/2)	Nbre Dysfonctionnements (4)	Nbre Acte de régulation (5)	Nbre Acte pris en compte (6)	% (6/5)
1	Programmation	148	148	62	42%	65	60	4	7%
2	Examen du dossier de consultation	598	240	156	65%	437	336	33	10%
3	Lancement de la consultation	3 287	3 487	1 693	49%	1 346	1 303	649	50%
4	Dépouillement des Offres	328	406	116	29%	174	150	44	29%
5	Analyse des Offres	86	123	34	28%	32	31	8	26%
6	Attribution	1 158	1 128	416	37%	530	498	128	26%
7	Examen Projet Marché de gré à gré (Plus cf EP)					13	12	7	58%
8	Signature du Marché	43	43	14	33%	363	349	84	24%
9	Exécution	355	342	71	31%	412	397	147	37%
Total général		6 003	5 917	2 562	43%	3 372	3 136	1 104	35%

Graphique 5: Dysfonctionnements et Actes par étape de procédure



II.4.2- Régulation par nature de prestations

La réglementation en vigueur a consacré cinq (05) types de prestations pour permettre aux acteurs de choisir les procédures garantissant l'acquisition des biens et services de qualité. La régulation s'est opérée en conséquence. En valeur absolue, sur 5917 actes de régulation émis en 2022, les Bâtiments et Equipements Collectifs (BEC) comptent 2257 actes soit un taux de 38,1%, suivis des Autres Infrastructures (AI) qui totalise 1585 actes de régulation soit un taux de 9,9%. De même en 2023, sur un total de 3136 actes de régulation, les BEC l'emportent avec une relative hausse de 31,4%, contre 616 actes de régulation pour un taux de 51,5% en ce qui concerne les AI. L'action régulatrice est réelle et impacte efficacement la gestion des procédures par les MO/MOD.

Tableau 22 : Acte de régulation par nature de prestations

Acteurs concernés	2022						2023					
	AG	AI	BEC	RIR	SPI	Total	AG	AI	BEC	RIR	SPI	Total
MIN	52	13	102	2	10	179	62	14	202	-	2	280
CEP	30	10	76	-	5	121	21	13	58	-	4	96
EPA	144	15	15	1	131	306	66	13	16	1	29	125
EP	33	8	7	1	12	61	35	5	3		12	55
CTD	603	1 495	1 883	866	89	4 936	320	560	1 061	418	46	2405
GOUV	9	2	4	1	3	19			4			4
PRE	9	31	138	50		228	7	4	96	18		125
CR	16	11	32		8	67	4	7	22		13	46
Total	896	1 585	2 257	921	258	5 917	515	616	1 462	437	106	3136

II.4.3- Type de mesure par catégorie d'acteurs

Les mesures prescrites par l'Agence à travers les actes de régulation, visent à redresser aussi bien les procédures que les acteurs. Aussi sont-elles didactiques, conservatoires, correctives et répressives en fonction de l'irrégularité constatée.

Celles dites didactiques ont une portée pédagogique, tandis que les autres affectent les procédures d'une part et contribuent à la sanction des auteurs des fautes d'autre part. Cependant, pour les exercices 2022 et 2023, les mesures conservatoires et correctives sont les plus suivies avec les taux respectifs de 54% et 45%. Ceci en raison d'un risque probable de sanctions en cas de persistance d'une irrégularité, passage en force, violation flagrante de la réglementation, cas de faux, lorsqu'elles sont avérées. Ces résultats obtenus participent de la volonté des acteurs de se soumettre aux règles établies avec l'accompagnement technique de l'Agence.

Le tableau ci-après présente les types de mesures émis par catégorie d'acteurs.

Tableau 23 : Type de mesure par catégorie d'acteurs

Acteurs concernés	Nbre d'actes imputés Emis	Nbre de mesures conservatoire et corrective	Nbre de mesures didactiques	Nbre de mesures répressives
2022				
MIN	179	68	88	23
CEP	121	68	52	1
EPA	306	200	106	0
EP	61	34	27	0
CTD	4 936	2 663	2 265	8
GOUV	19	3	16	0
PRE	228	138	89	1
CR	67	32	35	0
Total	5 917	3 206	2 678	33
2023				
MIN	280	122	76	82
CEP	96	42	23	31
EPA	125	105	20	0
EP	55	40	15	0
CTD	2 405	1 298	1 073	34
GOUV	4	4	0	0
PRE	125	67	57	1
CR	46	17	29	0
Total général	3 136	1 695	1 293	148

II.5 : INSTRUCTION DES RECOURS ET DES REQUETES

L’instruction des recours et avis techniques vise d’une part à promouvoir les principes de transparence et de libre concurrence à travers notamment, l’égalité de traitement des candidats et l’efficacité des procédures, et d’autre part à assainir le système des marchés publics en ses phases passation et exécution. Ainsi :

- S’agissant de l’année 2022, l’Agence a instruit **218** recours en **phase passation**, pour 174 recours fondés pour 44 recours non-fondés et, **25** recours en **phase exécution**, pour 19 recours fondés et 6 recours non-fondés ;
- En ce qui concerne l’année 2023, l’Agence a instruit **186** recours en **phase passation**, pour 68 recours jugés fondés et 118 recours non-fondés et, **7** recours en **phase exécution** pour 2 recours fondés et 5 recours non-fondés.

Dans le registre des phases de la procédure, l’on peut faire le constat de ce qu’au courant des années 2022 et 2023 la phase passation reste la plus contentieuse.

Nonobstant ces chiffres qui à priori traduisent la vitalité de la régulation en phase passation, il n’en demeure pas moins que la prise en compte par les acteurs des actes de régulations issus desdits recours reste le défi majeur de l’Agence.

Tableau 24 : Recours des soumissionnaires et des cocontractants

Phase de la Procédure	Nombre fondé	Nombre Non fondé	Nombre total	% Fondé	% Non fondé	% Total
2022						
Passation	174	44	218	80%	20%	100%
Exécution	19	6	25	76%	24%	100%
2023						
Passation	68	118	186	37%	63%	100%
Exécution	2	5	7	29%	71%	100%

Selon les dispositions de l'article 48(2b), l'agence a pour mission de veiller à la saine application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre des moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les Marchés Publics.

De même, en ce qui concerne les marchés des Entreprises Publics, la fonction de l'Autorité des Marchés est assurée par le Conseil d'Administration comme éditée par l'article 6 (2) des Règles Communes applicables auxdits marchés. A ce titre, il sanctionne les procédures ainsi que leurs auteurs.

III.1.- SANCTIONS DES ACTEURS

Au cours de la période sous revue, dix-huit (18) personnes physiques ont été sanctionnées pour des mauvaises pratiques dans les Marchés Publics, soit 3 Maîtres d'Ouvrage et 15 autres acteurs comme présenté dans le tableau dessous.

Tableau 25 : Catégories d'acteurs sanctionnés (Personnes physiques)

Catégories d'acteurs	Nombre	Nombre
	2022	2023
Soumissionnaires	-	-
Co-contractants		-
Maître d'ouvrage/Maître d'ouvrage délégué	1	2
Observateur Indépendant/personne physique	-	-
Autres (Experts, membres CPM)	1	14
Total	2	16

III.2.- SANCTIONS DES ENTREPRISES

Au terme des années sous revues, 300 entreprises ont été sanctionnées, dont 179 en 2022 et 121 en 2023, pour la production de fausses pièces dans la constitution des offres par les soumissionnaires, soit pour les défaillances avérées du cocontractant dans l'exécution des travaux.

Tableau 26 : Catégories d'acteurs sanctionnés (personnes morales)

Catégories d'acteurs	Nombre	Nombre
	2022	2023
Soumissionnaires	2	21
Co-contractants	177	100
Observateur Indépendant (Cabinet)	-	-
Autres	-	-
Total	179	121

III.2.1- Sanction des procédures

Au cours de la période sous revue, **6815** consultations ont été lancées en 2022, dont **1428** viciées, soit un taux de 21%. Les CTD représentent la catégorie d'acteurs ayant le plus grand nombre des sanctions, **soit 1155**.

Aussi, sur les **7039** consultations lancées, au cours de l'exercice 2023, **898** ont été entachées d'irrégularités soit un taux de 12,8%. Les CTD représentent toujours la catégorie d'acteurs ayant le plus grand nombre des sanctions, **soit 723**.

Tableau 27 : Procédures sanctionnées

Type d'Acteur	Nombre de Consultations lancées	Nombre de Procédures viciées	Nombre de Consultations lancées	Nombre de Procédures viciées
	Exercice 2022		Exercice 2023	
MIN et assimilés	611	4	722	4
CEP	339	28	334	26
EPA	633	10	607	1
EP	484	141	518	89
CTD	4 236	1 155	4 208	723
CR	199	23	227	9
GOUV	91	4	106	4
PREF	222	63	317	42
Total	6 815	1 428	7039	898

CONCLUSION

Elaboré en application des dispositions de l'article 48(3) du Code des Marchés Publics, le bilan des actes de régulation dressé par l'ARMP au titre des exercices 2022-2023, a permis de mettre en lumière un volume important d'actes de régulation adressés aux acteurs dont un grand nombre n'a pas été pris en compte, nonobstant les dispositions de l'article 189 (2) du même Code prescrivant que « **les actes de régulation doivent être pris en compte par leurs destinataires** ».

Le faible taux de respect des recommandations formulées par l'Agence a eu comme principal corollaire **une qualité approximative des procédures conduites par les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués, toutes catégories confondues.**

De manière spécifique, les 7 737 actes de régulation non pris en compte, ont causé de nombreux effets négatifs sur le système des Marchés Publics dont les plus saillants sont :

- l'allongement des délais d'attribution des marchés, à l'instar des procédures sanctionnées par l'avis non conforme des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés ;
- la prolifération des mauvaises pratiques ;
- le volume important des recours fondés ;
- la résurgence des dysfonctionnements ayant fait l'objet des actes de régulation ;
- la mutation des procédures normales en gré à gré ;
- la multiplication des requêtes sur les intérêts moratoires ;
- la multiplication des additifs ;
- la sous consommation du budget.

A cet effet, pour l'amélioration de la qualité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics, l'Organisme en charge de la régulation recommande, une collaboration entre les différents intervenants du système de manière à assurer le respect par tous des actes de régulation afin que **les projets arrêtés et financés soient effectivement exécutés dans les normes prévues** (S.E Paul BIYA, discours du 03 novembre 1997).

ANNEXES

Annexe 1 : Extrait des actes de régulation

(Cf. Pridesoft, www.amp.cm)

Annexe 2 : Liste des personnes physiques sanctionnées

N°	Personnes sanctionnées	Référence et Objet du Projet	Objet de la sanction	Auteur Sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
1	KAMDOUM	N 001/M/MINDDEVEL/C-BEMENDJOU/BEC/19 POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES (CMPJ) DE BANGAM	PAIEMENT DE DECOMPTE PROVISOIRE N 1 EN DEPASSEMENT DES QUANTITES EFFECTIVEMENT REALISEES - PAIEMENT DU DECOMPTE N 02 ET FINAL POUR DES TRAVAUX NON REALISES	AMP	24
2	KENNE NGOUANFO ROLLINE EPSE KAMDEM	N 001/M/MINDDEVEL/C-BAMENDJOU/BEC/19 POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES (CMPJ) DE BANGAM	DEFAILLANCE PROFESSIONNELLE ET COMPLICITE DE PAIEMENT DE DECOMPTE POUR DES TRAVAUX FICTIFS	AMP	24
3	KAMGUE ANDRE	N 001/M/MINDDEVEL/C-BAMENDJOU/BEC/19 POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES (CMPJ) DE BANGAM	COMPLICITE DE PAIEMENT DE DECOMPTE EN DEPASSEMENT DES QUANTITES DES TRAVAUX EXECUTES ET NON EXECUTES	AMP	24
4	TOMOH DAVID	N 10/AONO/C-BWA/CIPM-TBEC/2020 DU 01 SEPTEMBRE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLATE FORME SPORTIVE DANS LA COMMUNE DE BANWA	VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES	AMP	12
5	KAMGOUM KENFACK BONAVENTURE	N 001/M/MINDDEVEL/C-BAMENDJOU/BEC/19 POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DES JEUNES (CMPJ) DE BANGAM	DEFAILLANCE PROFESSIONNELLE ET COMPLICITE DE PAIEMENT DE DECOMPTE N 1 EN DEPASSEMENT DES QUANTITES DES TRAVAUX EXECUTES ET DECOMPTE N 2 DES TRAVAUX EXECUTES ET NON EXECUTES	AMP	24
6	M. NDJOGUI	009/AONO/MINEFOP/CIPM/2022 du 28 Juin 2022 pour le branchement du centre de Formation Professionnelles Sectoriel (CFPS) d'Edea au réseau ENEO	pour production sans autorisation de son employeur, des documents administratifs de l'entreprise SOKE et FILS, pour la formation du GROUPEMENT LOH JUNIOR & SOKE ET FILS	AMP	12
7	EPEY née NGUETSO FONDJI Noline	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
8	DAPSIA Elias	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
9	BEKONO Daniel	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
10	MVONGO GREGOIRE	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12

N°	Personnes sanctionnées	Référence et Objet du Projet	Objet de la sanction	Auteur Sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
		2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI			
11	TEUBISSI NGANGUEU Fracis	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
12	AMBASSA ONANA Germain	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
13	MBALLA NTEME Rostand	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
14	MAHAMAT MAROUF	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
15	ONGUENE ETOUNDI	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	Analyse biaisée et fantaisiste	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27/11/2023	12
16	Monsieur BOUTCHANG SIMO NAZAIRE	008/LC/DVNTC/C_AMB/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2022 DU 29 Juin 2022 pour les travaux de création et d'entretien de la route communale non classée ZANMKAN NGANG-NGANG dans la commune d'Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud	Résiliation de la lettre commande	AMP	24

Annexe 3 : Liste des Entreprises sanctionnées

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
1	747 KOMBI SARL	019/M/PAK/CIPM/2020 DU 18/12/2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°011/AONO/PAK/CIPM/2020 DU 16/09/2020 POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES GROUPES ELECTROGENES POUR LE BATIMENT R+2 ET DEUX CASES DE PASSAGE DU PORT AUTONOME DE KRIBI	MARCHE RESILIE AUX TOETS DE L'ENTREPRISE	PORT AUTONOME DE KRIBI (PAK)	1517/D/PAK/DG/2022 DU 21/09/2022	21/09/2022	24
2	ACS SARL	001/AONO/MINEPIA/CIPM/2022 du 11/04/2022 construction d'une étable laitière à DOGBA	Défaillance cocontractant	CDEN	003/D/MINEPIA/CDE N/DA/SAF/BM/2023	11/01/2023	24
3	ACS SARL	001/AONO/MINEPIA/CDEN/CIPM/2022 du 11 avril 2022 pour les travaux de construction d'infrastructures d'élevage dans le cadre des activités de la CDEN-Lot 2: construction d'une étable laitière à Dogba.	Défaillance cocontractant	CDEN	003/D/MINEPIA/CDE N/SAF/BM/2023	11/01/2023	24
4	AE VENTURES	N 009/C/SWR/SWRA/ITB/BUEA/2022 FOR THE CONSTRUCTION OF A MATERNITY BLOCK AT WABANE DISTRICT HOSPITAL	DEFAILLANCE	SOUTH WEST REGIONAL ASSEMBLY	N 008/D/SWRA/SWREC /P/CAB OF 04/08/2022	04/08/2022	24
5	AFRICA BUSINESS COMPANY	220/M/GG/CIPM-ICQE/PAD/2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'IMMEUBLE DE LA CAPITAINERIE DU PORT DE DOUALA	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	PAD	0956-23/DG/PAD DU 19/04/2023	19/04/2023	24
6	AFRICA BUSINESS COMPANY	221/M/GG/CIPM-ICQE/PAD/2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 MODULAIRE PREFABRIQUE A USAGE DE BEAUX POUR LA GESTION DU SECTEUR 3 DU PORT DE DOUALA	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	PAD	0955-23/DG/PAD DU 19/04/2023	19/04/2023	24
7	AFRONET INTERNATIONAL SARL	008/AONO/PU/C.MNG/DG/CIPM/2023 RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MENGONG	FAUSSE ATTESTATION POUR SOUMISSION CNPS	AMP	000793/D/MINMAP/S G/DAJ/CRC/CEAI DU 27 DECEMBRE 2023	27/12/2023	12
8	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 001/LC/RO/D-NOUN/C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Fejemkwet	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEAI	09/11/2022	24
9	AGHANWI ENTERPRISE	Projet de construction des blocs de 02 salles de classe avec bureau du Directeur dans la SAR/SM	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEAI	09/11/2022	24
10	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 008/LC/CFBAN/CIPM/2019 pour les travaux de construction et équipement d'une boucherie à Fouban	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEAI	09/11/2022	24
11	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 004/LC/RO/D-NOUN/C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire à Magba	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEAI	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
			RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE				
12	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n°008/LC/RO/D-NOUN/C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux d'entretien de la route communale Ngounso-Koula sur 11 km dans l'arrondissement de Magba	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
13	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN/C-MLT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
14	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN/C-MLT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Mapka II	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
15	AGHANWI ENTERPRISE	Marché n°010/M/CFBAN/CIPM PFTBEC/2019 pour les travaux d'aménagement des places et carrefours urbains : An 2000 (hôpital de district) ;garage' Bansoh ; Caplanoun ;Réunification-Njinka, Total Centre-ville; Lycée technique ; Mambain Chin Ron	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
16	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 002/LC/RO/D-NOUN/C-MLT/GIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'une clôture de l'EM de Malentouen 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
17	AGORA CONSULTING	029/22/LC/SDCC/CIPM pour l'élaboration du plan stratégique 2023-2027 de la SODECOTON	Défaillance du cocontractant	SODECOTON	08988/23/D/DG/DAG/S-DAMP/SMP/AH	12/09/2023	24
18	ALTI CONSTRUCTION	02/M/PR/MINMAP/DRO/DDNDE/C-BGTE/SPM/2022 DU 21 JANVIER 2022 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE FOYER MENOUA - MARCHÉ PASTÈQUE DANS LA COMMUNE DE BANGANGTE	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, ET RISQUE DE L'ENTREPRISE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGANGTE	012/DM/C-BGTE/SPM/2022 DU 10 MARS 2023	10/03/2023	24
19	ANTOU SERVICES	004/LC/MINAS/2023 DU 18 JANVIER 2023 PASSEE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/CIPM/MINAS POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT CENTRAL DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES	CARENCE	MINAS	000035/D/MINAS/CAB	22/09/2023	24
20	ARIZONA GENERALIS	000408/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/RAF/SPM2022 CONSTRUCTION D'UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A L'ECOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE BINGUELA (EPAB) (LOT 1)	ABANDON CHANTIER	PEA-JEUNES	009/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF DU 22/02/2023	22/02/2023	24
21	ARIZONA GENERALIS	000407/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/RAF/SPM2022 CONSTRUCTION D'UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A L'ECOLE TECHNIQUE D'AGRICULTURE (ETA) DE DIBOMBARI (EPAB) (LOT 3)	ABANDON CHANTIER	PEA-JEUNES	010/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF DU 22/02/2023	22/02/2023	24
22	ARMADA	011/AONO/CUG/CIPM/BEC/2020 du 18/11/2020 pour les travaux de construction du marché à bétail et au poissons dans la ville de Garoua dans le cadre du programme C2D Urbain capitales régionales	Défaillance du cocontractant	MAIRE DE LA VILLE DE GAROUA	001/D/C2D/CR/CU/GA/2023	29/11/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
23	ASPROTECH SARL	00070/E/2/AONO/MINHDU/PDVIR/CSPM/2022 DU 27 OCTOBRE 2022 POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS/ LOT 2 BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	PRESENTATION DE REFERENCE FALSIFIEE	AMP	000294/D/PRMINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 01/06/2023	01/06/2023	24
24	AUTHENTIC NATIONAL COOPERATION ENTERPRISE	004/AONO/CAD3/CIPM/2022 DU 04 AVRIL 2022 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DE LOGBESSOU	DEFFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE	MAIRE DOUALA III	089/D/M/SG/CAD3/2022	28/12/2022	24
25	BATI SERVICE	000435/M/PR/MINMAP/CCPM-BEC/2016 DU 07 MARS 2016 TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE DE DOUALA	RESILIE POUR DEFFAILLANCE	LE MAIRE DE LA VILLE DE DOUALA	018/D/CUD/CAB-M/DAJC/2023 DU 24/04/2023	24/04/2023	24
26	CAMER NEGOCE&CONSULTING	Marché N°00066/M/MINEPAT/CISPM/2020 du 05 Novembre 2020 passe apres appel d'offres national ouvert N°000013/AONO/MINEPAT/CISP/2020 du 06 Avril 2020 lot 02 Travaux de construction de trois blocs de deux salles de classes équipées, d'un bloc de deux (02) logements d'astreinte pour maitres, d'une clôture et d'un forage a anergie solaire a l'Ecole Publique de Petit Bello	Défaillance dument constate après mise en demeure	MINEPAT	Décision N°00000206/D/MINEPAT/CAB/CT1/BNS du 09 Mai 2022	09/05/2022	24
27	CAMER NEGOCE&CONSULTING	Marché N°00065/M/MINEPAT/CISPM/2020 du 05 Novembre 2020 passe apres appel d'offres national ouvert N°000013/AONO/MINEPAT/CISP/2020 du 06 Avril 2020 lot 02 Travaux de construction de trois blocs de deux salles de classes équipées, d'un bloc de deux (02) logements d'astreinte pour maitres, d'une clôture et d'un forage a anergie solaire a l'Ecole Publique de OUALI	Défaillance dument constate après mise en demeure	MINEPAT	Décision N°00000207/D/MINEPAT/CAB/CT1/BNS du 09 Mai 2022	09/05/2022	24
28	CAVE ROSEE	003/AONO/DGD/CIPM/2022 DU 03 AUGT 2022 RELATIF A LA FOURNITURE DES MOTOCYCLETTES TOUT-TERRAIN A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENT	AMP	000193/D/MINMAP/SG/DAJ/EGEA OF 28 MARS 2023	28/03/2023	18
29	CIT SARL	Lettre-Commande n° 001/LC/RO/D-NOUN/C-MLT/CIPM-TBEC/2020 du 24 avril 2020 pour les travaux de construction du CSI de Malien	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
30	COMMUNITY INTEREST SARL	RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE 2NBO SARL INTRODUIT DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRES N°07/AONO/APN/MINAC/CIPM/2023 DU 20MARS 2023POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE CULTURE DE YABASSI	PRODUCTION D'UNE FAUSSE ATTESTATION POUR SOUMISSION	AMP	000696/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAJ DU 27 nov 2023	27/11/2023	24
31	CONCORDE SARL	222376/MS/MINDEF/02315 DU 19 AVRIL 2022 POUR L'ACQUISITION DES EFFETS D'HABILLEMENT AU PROFIT DES FORCES DE DEFENSE AU TITRE DE L'ANNEE 2022	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS	AMP	000198/D/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 29 MARS 2023	29/03/2023	18
32	CONSORTIUM GOLF SARL	02/LC/IRIC/CIPM/2022du 22 juin 2022 passe après demande de cotation N°02/DC/IRIC/CIPM/2022 DU 29 AVRIL 2022 POUR L'EQUIPEMENT DE LA BOUTIQUE DES SOUVENIRS DE L'IRIC	défaillance	DIRECTEUR DE L'IRIC	DECISION N° 2023/014/UYII/IRIC/D/SEPRO/UEP OF 13 MARS 2023	13/03/2023	24
33	DAGGAPI SARL	APPEL D'OFFRES N°006/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2022 DU 13 JUIN 2022 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PONTS METALLIQUES ACCROW	PRODUCTION D'UNE FAUSSE REFERENCE	AMP	000197/D/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 29 MARS 2023	29/03/2023	18

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
34	DIAKITE	001/LC/MIPROMALO/DG/A10/A50/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES (CHANTIER ÉCOLE) ET AUTRES BÂTIMENTS DANS CERTAINES LOCALITES DU CAMEROUN (EN PROCEDURE D'URGENCE): CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTIMEDIA A L'ECOLE PUBLIQUE DE MEKOTTO (EN BTC) LOT 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE COCONTRACTANT	MIPROMALO	000003/D/MIPROMALO/DG/DAG/SDBC/SM/22 DU 27/12/2022	27/12/2022	24
35	DIAMONDE GROUP SARL	013/LC/HGOPED/DG/CIPM/2022 ET 014/LC/HGOPED/DG/CIPM/2022 FOURNITURES D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX (lot1) ET (lot2) à HGOPED	Défaillance du co-contractant	DIRECTEUR GENERAL HGOPED	002/D/HGOPED/DG/DAAF/SM	22/08/2023	12
36	DSC MARINE SERVICES LTD / COMATRANS CAMEROON S.A	N 000306/M/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE4/2016 DU23/09/2016 RELATIF AU TRANSPORT DU PETROLE BRUT POUR LE COMPTE DE LA SONARA	CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES	SONARA	DECISION 019/SONARA/DG/CAB DU 17/05/2018	17/05/2023	24
37	EBTP CONSULTING Sari	Appel d'offres n°006/AONO/CDG/SIGAMP/CIPM-DDG/2023 du 16 mai 2023 pour l'acquisition en deux phases, d'engins d'exploitation pour la carrière municipale de DEMDENG, Arrondissement de DJEBEM, Département du KOUNG-KHI. Région de l'OUEST	Présentation d'une fausse attestation pour soumission	AMP	000778/D/MINMAP/SG/DAJ/BK	08/12/2023	18
38	ECAMEL SARL	Lettre-Commande n° 08/LC/CFT/CIPM/2020 du 12 juin 2020 pour les travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Apouh FongoTongo	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
39	ELLIPSE PROJECTS SAS	Marché N°317/M/MINMAP/CCPM-AI/2016 passé avec l'entreprise ELLIPSE PROJECTS SAS.PASSE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE N° 002186/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMAI DU 12 AVRIL 2016 METTANT EN OEUVRE LES CLAUSES DES MARCHES COMMERCIAUX DU 06 DECEMBRE 2012 ENTRE LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS? crow CORPORATION OF AMERICA? USA ET ELLIPSE PROJECTS SAS FRANCE, POUR LES TRAVAUX DE CONCEPTION DE FABRICATION, DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION DES PONTS EN SECTIONS PREFABRIQUEES MODULAIRES EN ACIER "conception/ETUDES DU PROJECT "55 PONTS "REALISATION/TRAVAUX" SUR 55 PONTS AVEC LES ACCES, SELON LES CONTRATS COMMERCIAUX ET LES RESULTATS DE LA PHASE 1 "CONCEPTION /ETUDES" (NOMBRE DE PONTS A ARRETER APRES ETUDES APD)	DEFFALLIANCE	MINTP	163/D/MINTP/SG/DAJ/CR/EF du 05 Mai 2022	05/09/2022	24
40	ENCOBAT BTP	000073/M/MINMAP/CSPM-PLANUT/2016 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DOUALA-BONEPOUPA EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN	DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	MINTP	360/D/MINTP/SG/DAJ/CR/CEA1	02/11/2023	24
41	ENTREPRISE ADVANCED CONSULTING	N° 000003/LC/MINDCAF/SG/DAG/SDBMM/SMP/2022 19 AOUT 2022 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION PARTIELLE DE L'IMMEUBLE MINISTERIEL N° 01 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 0001/AONO/MINDCAF/CIPM/2022 DU 19 MAI 2022	DEFAILLANCE	MINDCAF	0000112/D/MINDCAF/SG/DAG/SDBMM/SMP/2023 OF 13/02/2023	13/02/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
42	ENTREPRISE CENTURY CONSTRUCTION	Lettre-Commande n° 001/AONO/CTKBA/SG/C-KOUTABA/CDPMN-AI/2019 pour les travaux de construction de deux forages équipés de PMH à Choutfa et au CSI de Mapare	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
43	ENTREPRISE COMPAGNIE AFRICAINE DE CONSTRUCTION ET DE COMMERCE (CACC)	Marché n° 026/M/MINMAP/DR-OU/SM[CRPM-TBEC/2018 pour les travaux de construction d'un abattoir équipé de rail aériens à Santchou	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
44	ENTREPRISE EQUATORIAL BUSINESS AND MARKETING (ATD) SARL	03/M/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2016 DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LA FOURNITURE D'UN CAMION BENNE A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	000383/DC/CUB/SG /CAJC DU 20 DECEMBRE 2022	20/12/2022	24
45	Entreprise ESSO & FRERES	Faux CNE (Contrefaçon de CNE N° 0959656916 Correspondant par son QR CODE à ETS BIL-AL-MEDINE dans les liasses pour certains Bons de Commande : Bon de commande N°77 2021 Achat fournitures de bureau, Bon de Commande N°96 2021 fêtes et cérémonies, Bon de Commande N°100 2021 entretien bâtiment, Bon de Commande N°98 2021 Achat fournitures de bureau, Bon de Commande N°95 2021 Achat fournitures de bureau, Bon de Commande N° 2021 achat mobilier, facture N° 2021 carburant et lubrifiant, Bon de Commande 1302021 Achat fournitures de bureau, 022/2021 achat courant pour la Délégation Régionale de la santé du sud, Matériels et objets, Bon de Commande N°792021 Achat matériel courants informatique, Achat fournitures de bureau, Facture N°2021 Autres fournitures, Facture N°2021 Matériel courant informatique, Facture N°2021 achat fournitures de bureau, Bon de Commande N°108/2021 fêtes et cérémonies, Bon de Commande N°109 2021fêtes et cérémonies)	Faux CNE (Contrefaçon de CNE N° 0959656916 Correspondant par son QR CODE à ETS BIL-AL-MEDINE dans les liasses pour certains Bons de Commande	AMP	0000567/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1 du 10/11/2022	10/11/2022	24
46	ENTREPRISE EXCALIBUR RESEARCH CENTER	Projet de réhabilitation et d'extension de l'AEP de Bangam	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
47	ENTREPRISE FOPA	010/M/C-TLI/SG/2020	CARENCE	MAIRE DE LA COMMUNE	017/D/MINDDEVEL/C-TLI/SG/2021	23/06/2022	24
48	ENTREPRISE FOPA	Lettre-Commande n°11/CMNE-KLE/CIPM/CAS/BSMPC/CAS/2020 du 27 juillet 2020 pour les travaux de construction de quatre hangars de marché de Boboyo	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
49	ENTREPRISE NEW DEAL SARL	Lettre-Commande n° 04/LC/PR/MINMAP /DRO/DD-NDE/C-BAZOU/CIPM/2020 pour l'ouverture de la route Mboudeng-Tongo 1 avec bretelle à Toessong avec construction d'un ponceau phase 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
50	ENTREPRISE SOCAMES	017/LC/C-MENGANG/CIPM-MG/2022 POUR LES TRAVAUX D4ELECTRIFICATION DE L4AXE NGOULTANG - MEBOLASSI - EMVONG DANS LA COMMUNE DE MENGANG? DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU? REGION DU CENTRE	DEFFAILLANCE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MENGANG	DECISION N° 002/OS/CM/SG/23	02/05/2023	24
51	ENTREPRISE TRANS-PAC	Projet de construction de la maison des jeunes de Bamendjou	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
52	ENTREPRISE TROPIQUES	Lettre-Commande n° 07/LC/BDJA/SG/CIPM-AI/2020 pour les travaux de construction d'un hangar au marché de Bandja en procédure d'urgence dans la commune de Bandja, département du Haut-Nkam	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
53	ERE DEVELOPPEMENT	029/22/LC/SDCC/CIPM Pour l'élaboration du plan stratégique 2023-2027 de la SODECOTON	Défaillance du cocontractant	SODECOTON	08988/23/D/DG/DA G/S-DAMP/DAMP/SMP/AH	12/09/2023	24
54	EREC CAMEROUN	Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN/C-MLT/CIPM-BEC/2021 du 10 mai 2021 pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mankoundoun	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
55	Etablissement OMEGA CONTRACTOR SERVICES	04/LC/C-BANA/CIPM/2020 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET UN BUREAU DE MAITRE L'ECOLE PUBLIQUE DE BAKASSA DANS LA COMMUNE DE BANA DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM	Défaillance	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANA	39/2022/DM/C/BNA /CIPM	28/10/2022	24
56	ETABLISSEMENTS MACAO TRADING COMPANY	007/M/MINPROFF/CIPM/2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVET N° 006/AONO/MINPROFF/CIPM/2020 DU 14 OCTOBRE 2020 POUR LA FOURNITURE DE 100 GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DES CENTRES DE PROMOTION DE LA FEMME ET LA FAMILLE	DEFAILLANCE FOURNISSEUR DE	MINPROFF	000174/D/MINPROFF /SG/DAG/SDBMM/SP M DU 04072023	04/07/2023	24
57	ETH SARL	00013/M/MINMAP/CCPM-TR/2012 + AVENANT 2 N°155/AV/MINTP/CIPM/TERI/2020 CONCLU AVEC L'ENTREPRISE ETH SARL POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE BUTIMAGE DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS LA REGION DU CENTRE, EXTREME - NORD DU LITTORAL DE L'OUEST ET DU SUD-OUEST, LOT N°3-CE, TRONCONS OBACK-MVOUA-NKONDOBO-KOUANDENG-INTERSECTION ROUTE BITUMEE MESSASSI-NKOMETOU II (22?50KM)	DEFFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	AMP	419/D/MINTP/SG/DA J/CR/CEA1 DU 21/12/2023	21/12/2023	24
58	ETS ABASSI	Lettre-Commande n° 06/LC/C.NJM/CIPMTBEC/2021 du 01/07/2021 pour l'aménagement du stade municipal de Njimom	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
59	ETS ABOUDA	Projet d'électrification rurale en 22 panneaux solaires à Midré	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
60	ETS AFRIBAT BTP SARL	Appel d'Offres n°002/AONO/C,SAL/CDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'une bibliothèque municipale à Salapoumbe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
61	ETS AFRICA SOLAR AND ELECTRIC SOLUTIONS	001/LC/C.KTE/SG/2022 RESPECTIVEMENT POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE SIX 506° FORAGES POSITIFS CHACUN EQUIPE D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KETTE	MARCHE RESILIE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KETTE	001/DM/C.KTE/SG/2022 OF 24/04/2022	24/04/2022	24
62	ETS AFRICA SOLAR AND ELECTRIC SOLUTIONS	002/LC/C.KTE/SG/2022 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UNE MINI-ADDITION EN EAU POTABLE AVEC POMPE ALIMENTEE EN ENERGIE SOLAIRE DANS LA COMMUNE DE KETTE	MARCHE RESILIE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KETTE	002/DM/C.KTE/SG/2022 OF 24/04/2022	24/04/2022	24
63	ETS AKIBA	Lettre-Commande n° 008/LC/CYINGUI/CIPM/2021 pour la construction d'un magasin de stockage à Maninga dans l'arrondissement de Yingui	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
64	ETS AKIBA	Lettre-Commande n° 011/LC/C/SPCRPMLT/DRMINMIDT-LT/2021 pour l'acquisition de l'équipement au Laboratoire de l'DRMINMIDT-LT	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
65	ETS ALBERTO/KIDO ET FRERES	MARCHE N°0112/M/MINFOF/CSPM/FC-PSFE/2020 DU 01 SEPTEMBRE 2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°0084/AONO/MINFOF/CSPM/FC-PSFE/2019 DU 22 MAI 2019 POUR LA FOURNITURE EN DEUX (02) LOTS, DES EQUIPEMENTS DE GARAGE ET DU MOBILIER DES LOGEMENTS ET DES BUREAUX AUX TROIS PARCS NATIONAUX DE LA REGION DU NORD (LOT 1)	CARENCE GROUPEMENT DE	MINFOF	0187/MINFOF/SETAT/DAG/SDBM/CCJ/SMA/2022 DU 23MAI	23/05/2022	24
66	ETS ALBERTO/KIDO ET FRERES	MARCHE N°0112/M/MINFOF/CSPM/FC-PSFE/2020 DU 01 SEPTEMBRE 2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°0084/AONO/MINFOF/CSPM/FC-PSFE/2019 DU 22 MAI 2019 POUR LA FOURNITURE EN DEUX (02) LOTS, DES EQUIPEMENTS DE GARAGE ET DU MOBILIER DES LOGEMENTS ET DES BUREAUX AUX TROIS PARCS NATIONAUX DE LA REGION DU NORD (LOT 1)	CARENCE GROUPEMENT DE	MINFOF	0187/MINFOF/SETAT/DAG/SDBM/CCJ/SMA/2022 DU 23MAI	23/05/2022	24
67	ETS ALTERNATIVES	Projet de réhabilitation du tronçon route Gam-Yingui	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
68	Ets ALVINE COMPANYY	013/LM/C-DIB/CIPM/2021	Défaillance du co-contractant	MAIRE DE LA COMMUNE DE DIBAMBA	Décision N°016/M/CNE/DBA/SG/2022	13/11/2022	24
69	ETS AMA	Lettre-Commande n° 05/LC/AONO/C.F/SG/CIPM/2Q19 pour les travaux de réhabilitation de la route Fontsa-Touaia-Kenthesur 5 km avec dalot (lot 2)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
70	ETS AMAO SOCIETE SIECO SARL	Projet de gravillonnage et assainissement de l'axe Carrefour Pstchiguinari-Carrefour Antenne Orange	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
71	ETS AMYRIEL	Lettre-Commande n°02/LC/DHMK/CKKEM/CIPM-TBEC/2020 pour l'exécution des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de de Koumeqni Commune de Kekem	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
72	ETS AMYRIEL	Lettre-Commande n°03/LC/DHMK/CKKEM/CIPM-TBEC/2020 pour l'exécution des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP de Bamengui	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
73	ETS ANDREAS BOUROW	05/LC/C.TGA/CIPM/2022 DU 17 MAI 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTICITE HUMAINE AU QUARTIER 05 DANS LA COMMUNE DE TONGA	RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUE DE L'ENTREPRISE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TONGA	090/DM/C-TGA/SM/2022 DU 22/08/2022	22/08/2022	24
74	ETS AQUITY INC	Projet de construction d'un ponceau à Tchienkang-Bakangou lot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
75	ETS ASMOU QUY CONSTRUCTION ENTERPRISE (AGENT)	Lettre-Commande n° 006/LC/SG/ST/C,ANG/CIPM-ANG/2021 pour l'ouverture de piste agricole Esseng 2-Kouamb	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
76	ETS ASSUMBO STEPHEN BUH	Lettre-Commande n° 010/LC/C-MBDA/CIPM/2016 construction d'un ponceau sur la rivière Moola : {phase 2}	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
77	ETS BAH SERVICE	Construction du Centre de Santé à Goudour lot 4	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
78	ETS BAIDANDI	Lettre-Commande n° 10/LC/C-KAI-KAI/CIPM pour la construction du Centre de Zootechnique et vétérinaire de Kai-Kai	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
79	ETS BATITUDE CONCEPT	006/AONO/C/LDO/CIPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE A LA TRIBUNE DE STADE MUNICIPALE DE GOUNA	PRODUCTION FAUSSE EXPIDITION	AMP	000620/D/MINMAP/S G/DAJ/EGEA	17/10/2023	12
80	ETS BERLINO SERVICES	N 01/DC/PU/C/MNG/DG/CIPM/2023 POUR EQUIPEMENT DE L'HOTEL DE VILLE DE MENGONG	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS	AMP	DECISION N 000330/D/MINMAP/S G/DAJ/CRC/CEA1	12/07/2023	12
81	ETS BESS TRADING	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BATIMENT POUR L'ELEVAGE DES POULETS DE CHAIR D'UN CAPACITE DE 1000 SUJETS ET D'UN BATIMENT POUR	ABANDON DU CHANTIER	PEA - JEUNES	0068D/MINADER-MINAPIA/PEA-	22/02/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
		ELEVAGE DE POULES PONDEURES D4UNE CAPACITE DE 2 000 SUJETS AU CRA-ETA-EFSC D4EBOLOWA (LO 1)			JEUNES/CN/SPM/RAF /		
82	ETS BESS TRADING	0416/C/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES//CN/SPM/PAF DU 24 NOVEMBRE 2022 POUR LA CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D4UN BATIMENT POUR L'ELEVAGE DES POULETS DE CHAIR D4UNE CAPACITE DE MILLE SUJETS ET D4UN BATIMENT POUR L'ELEVAGE DES POULES PONDEUSES D4UNE CAPACITE DE DEUX MILLES SUJETS A CRA-ETA-EFSC EBOLOWA	ABANDON DU CHANTIER	PEA-JEUNES	006/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF	22/02/2023	24
83	ETS BETTER BUILDING	Lettre-Commande n°11/LC/SG/CBKOU/CIPM/2021 BKOU/CIPM/21 pour les travaux de construction de l'auberge municipale de la commune de Bakou équipée d'une AEP dans la commune de Bakou, département du Haut-Nkam	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
84	ETS BLB	Construction du Centre de Santé de Mokolo II	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
85	ETS BOKIS	N 0003/M/MINTSS/CIPM/2019 POUR L'ACQUISITION DE 08 VEHICULES DE CONTROLE PICK UP 4X4 DOUBLE CABINE ET 03 VEHICULE BERLINES POUR LES BRIGAGES REGIONALES D'INSPECTION DU TRAVAIL. N 0004/M/MINTSS/CIPM/2019 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE DE TYPE STATION WAGON 4X4 AU MINTSS	POUR OBTENTION EN VIOLATION DES REGLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/SG/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12
86	ETS BOKIS	N 0004/M/MINTSS/CIPM/2019 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE DE TYPE STATION WAGON 4X4 AU MINTSS	POUR OBTENTION EN VIOLATION DES REGLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/SG/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12
87	ETS BOULO	006/AONO/C/LDO/CIPM/2023 du 22 mars 2023 relative aux travaux de construction d'une clôture à la tribune du stade municipal de Gouna dans Commune de Lagdo	Production de faux document dans l'offre administrative	AMP	000447/D/MINMAP/SG/DAJ/EGEA	22/08/2023	18
88	ETS BOULO	006/AONO/C/LDO/CIPM/2023 DU 22 MARS 2023 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE A LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPAL DE GOUNA DANS LA COMMUNE DE LAGDO	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENT	AMP	000447/D/MINMAP/SG/DAJ/EGEA DU 22/08/2023	22/08/2023	18
89	ETS CONFORT EQUIPEMENT PLUS	N 01/AON/PAREC/UCG/CSPM/SPM/2022 DU 08 MARS 2022 RELATIF A L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE COMPLEMENTAIRE POUR LE PERSONNEL DE L UCG DU PAREC ET POUR LES POINTS FOCALUX REGIONAUX ET COMMUNAUX	POUR VIOLATION DE LA DECISION N 00000424/D/PR/AC MP/SG/DAJ DU 24 JUIN 2021 SUSVISEE ET MANOEUVRES FRAUDULEUSES	AMP	N 0000420/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 01/08/2022	04/08/2022	24
90	ETS CYPROCAM	N 007/JO/BC/BCIT/2020 POUR LA CONSTRUCTION D UN CENTRE ZOOTECHNIQUE VETERINAIRE (CZV) A BOSSA	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS	AMP	DECISION N 000330/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 12 JUILLET 2023	12/07/2023	12

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
91	ETS DG & FILS	Lettre-Commande n°02/LC/C/WAZA/2020 EM WAZA pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
92	ETS DG & FILS	Lettre-Commande n°03/LC/C/WAZA/2020 EP BILE pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
93	ETS DG & FILS	Lettre-Commande n° 04/LC/C/WAZA/2020 EP MADA pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
94	ETS DG SERVICE	Appel d'Offres n° 001/AONO/C.SA L/GDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Mikel lot 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
95	ETS DG SERVICE	Appel d'Offres n°001/AONO/G.SAL/CDPM /2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Salapoumbe lot 3	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
96	ETS DG SERVICE	Appel d'Offres n° 001/AONO/C.SAL/GDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Tembepiste lot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
97	ETS DJAM	012/LC/MINEFOPP/SG/DAG/2021 OF 22 OCTOBER 2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL 0007/AONO/MINFOP/CIPM 22 AVRIL 2021 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DU CENTRE DE FORMATION AUX METIERS 5CFM° DE BERTOUA (LOT 1)	MARCHE RESILIE	MINEFOP	091/D/MINEFOP/SG/DAG/SDB/SM OF 19/07/2023	19/07/2023	24
98	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n°09/LC/C-LOGONE BIRNI/CIPM-TBEC/2020 EP Diiga Mousgoum pour la construction d'un bloc	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
99	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 09/LC/C-MAKARI/CIPM/2020 a EP Kaousse pour la construction d'un logement d'astreinte	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
100	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 13/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Bangalia pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
101	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 15/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Bangalia pour la construction d'un logement d'astreinte	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
102	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 16/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Gabal pour la construction d'un bloc de salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
103	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 17/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EM Zina pour la construction d'un bloc maternel	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
104	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 18/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Courbe pour la construction d'un bloc de deux salles de	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
105	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 24/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Nkarse pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
106	ETS DJAMILA ET FILS	Marché n°10/M/C-MAKARI/CIPM/2020 pour la construction d'un logement d'astreinte aux enseignements à Djadjaya Digam, Waglam, Ngre et Kokio	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
107	ETS DJAMILA ET FILS	Lettre-Commande n° 09/LC/C-LOGONE/BIRNI/CIPM-TBEC/2020 BP Bere pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
108	ETS E. B. P. & V	Marché n° 010/M/C-BWA/CIPM-TBEC/2020 pour les travaux de construction de la plateforme sportive dans la commune de Banwa	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
109	ETS EMA	Lettre-Commande n°15/LC/CPM/SG/SM/CIPM/2020 pour les travaux de construction d'une AEP au village Bansoa, carrefour Dicomche gram	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
110	ETS EMA	Lettre-Commande n° 023/LC/C.SU/SG/CDPM/2019 du 22 avril 2019 pour les travaux d'achèvement de la case communautaire de Ngaakou Ngwatta	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
111	ETS EMIRATES	Lettre-Commande n° 07/LC/C-MDA/CIPM/2016 pour la réalisation d'une adduction d'une adduction eau potable à Batsela II	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
112	ETS ENPREC	Lettre-Commande : n° 03/LC/BWAVCIPM-AI/2020 pour les travaux d'électrification du village Bameleck et une partie du village Bapoungue énergie électrique	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
113	ETS ENPREC	Lettre-Commande n° 04/LC/BWA/CIPM-AI/2020 pour les travaux d'extension du réseau- électrique vers la SAR/SM de Fomessa	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
114	ETS ENPREC	Marché n°07/M/C/BFG/SG/C/CIPMRTE/2019 pour la réhabilitation des routes communales dans la commune de Bafang	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
115	ETS ENPREC	Lettre-Commande n° 02/LC/C/BFG/SG/GIPM-RTE/2021 pour l'entretien des routes communales inter0601 Bafang-Nkondjock-Pouango-assa (longueur 7km) lot 4	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
116	ETS ENPREC	Marché n° 08/M/C/BFG/SG/C/CIPM-RTE/2019 pour l'aménagement du carrefour Baboucheu-Ngaleu	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
117	ETS ENPREC	Marché n° 01MC/BFG/SG/CIPMRTE/2021 pour les travaux d'entretien des voiries en terre dans la ville de Bafang département du Haut-Nkam lot1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
118	ETS ENPREC	Marché n°02/M/C/BFG/SG/CIPM-AI/2021 pour la construction des ouvrages d'art dans la ville de Bafang	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
119	ETS ENPREC	Lettre-Commande n°02/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2021 pour la réhabilitation des salles de classe et le bureau à l'école publique de Bafang Groupe 6	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
120	ETS ENPREC	Lettre-Commande n°03/LC/BFG/S6/CIPM-TBEC/2021 pour la construction d'une chambre froide au marché de Bafang	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
121	ETS ESPOIR	Construction d'un forage équipé de PMH à Engolozok (Otoum)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
122	ETS ESPOIR	Construction d'un forage équipé de PMH à Engolozok (Engo centre)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
123	ETS ESTAGRIS	03/LC/CBTA2/M/CIPM/SG/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES PRIMAIRES DE L'ARRONDISSEMENT DE BERTOUA 2EME	Production d'un faux cautionnement définitif	AMP	000792/D/MINMAP/S G/DAJ/CRL/CEA1 du 26/12/2023	26/12/2023	18
124	ETS ETRAC	Lettre-Commande n° 02/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mouankeu centre-ville Groupe 5 (lot2)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
125	ETS ETRAC	Lettre-Commande-; n° 07/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour l'alimentation en eau potable de babone lot1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
126	ETS ETRAC	Lettre-Commande n° 03/LC/BFG/SG/CIPM-A1/2020 pour les travaux de traitement de fondrière due à l'érosion des eaux pluviales au quartier Mouankeu	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
127	ETS ETRAC	Lettre-Commande n° 011/LC/BFG/SG/CIPM-A1/2020 pour la réhabilitation des forages lot 2 dé Babone, Kolouh, Famkeu Bassap, Bakondji, Ndokovi	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
128	ETS ETRAC	Marché n° 01/M/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour les travaux-de construction d'un escalier et d'une passerelle pour le désenclavement du quartier Lossak (Domkwet)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
129	ETS ETRAC	Lettre-Commande n' 011/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de réhabilitation de la route communale Nguenack-bavi-batcheu (3 km)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
130	ETS ETRAC	Lettre-Commande' 09/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/202d pour les travaux de construction d'un foyer communautaire à Batcheu lot 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
131	ETS ETRAC	Lettre-Commande n°10/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de construction du poste agricole de Bakondji lot 3	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
132	ETS ETRAC	Construction d'un forage équipé de PMH à Meko'o si (mission catholique)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
133	ETS EWODO BUSINESS SARL	Construction de trois (03) points d'eau pour l'exercice 2021 lot2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
134	ETS EXCELLENCE FABRIK	Lettre-Commande n° 013/LC/C.I/DARGALA/20 du 3 juillet 2020 pour la construction d'une salle de classe à Tchabiyel	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
135	ETS FAITH CONSTRUCTION AND GENERAL SUPPLY	027/C/MINADER/PDRMII/COORDO/RPM/CSPM/TR/2019 PASSEE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°002/AONO/MINADER/PDRM-II/RPM/CSPM/BEC/2019 DU 22/07/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU DU DIRECTEUR ET DEUX (02) BLOCS DE LATRINES A TROIS (03) COMPARTEMENTS A L'ECOLE PUBLIQUE DE MAKOM MATOUMBAIN (LOT 1)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RIQUE EXCLUSIFS DE L'ENTREPRISE	PDRM-II	194/MINADER/SG/PD RM-II/COORDO/RPM/2023 DU 28 /08/2023	28/08/2023	24
136	ETS FANY ET CO	007/LC/MINAS/2022 PASSE AVEC LES ETABLISSEMENTS FANY ET CO APRES DEMANDE DE COTATION N° 005/DC/CIPM/MINAS/2022 DU 18 MAI 2022 POUR LA REHABILITATION DU RESEAU INFORMATIQUE DE LA SALLE DES MACHINES DU BATIMENT PRINCIPAL DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	MARCHE RESILIE	MINAS	000019/D/MINAS/CAB OF 23/02/2023	23/02/2023	24
137	ETS GABY TRADING COMPANY	Projet d'équipement en matériel médical au CSI de Bétaras Gongo, commune de Ngaoundal	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
138	ETS GDK et CO.	01/LC/C-FE/SG/CIPM/2023 DU 13/04/2023 PASSE APRES APPEL D'OFFRES N° 01/AONO/C-FE/CIPM/2023 DU 24/01/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE DE BANDOUM DANS LA COMMUNE DE FOKOUE, DEPARTEMENT DE LA MENOUA	DEFFAILLANCE DE SOUMISSIONNAIRE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FOKOUE	01/R/AC/C.FKE DU 02/06/2023	02/06/2023	24
139	ETS GEDEON SERVICES	03/M/CA.BFM 1ER FEICOM/CIPM/2023 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT B+1 DE 06 SALLES DE CLASSE A L'ECOLE DE BAMENDZI 1 DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM 1ER (LOT 2)	TORT ETS GEDEON SERVICES	LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM 1ER	212/DM/CA.BFM 1ER /2023	07/09/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
140	Ets GEDEON SERVICES	Appel d'offres n°004/AONO/CA.BAF1/FEICOM/CIPM/22 du 18 Juillet 2022 pour les travaux de construction de deux (02) bâtiments R+1 de six salles de classes avec deux mini adductions en eau potable équipées de réservoirs de 8m3 dans les écoles publiques de NDIENGSO1 et BAMENDZ11 dans la Commune de Bafoussam 1er en 3 lots.	Présentation d'une caution de soumission falsifiée	AMP	000778/D/MINMAP/S G/DAJ/BK	08/12/2023	18
141	ETS GLOBA TECHNIS BTP	Projet de construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte pour enseignements à l'EP de Bapa	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
142	Ets GLORY ENGINEERING	Appel d'offres n°005/AONO/PR/MINMAP/SG/DRO/DD-NDE/CBGTE/CIPM-BGTE/2023 du 03 Mars 2023 pour la construction d'une mini AEP adduction en eau potable solaire au CSI de BANEKANE	Présentation d'une fausse attestation pour soumission et d'une caution de soumission falsifiée à l'occasion de sa participation à l'	AMP	000778/D/MINMAP/S G/DAJ/BK	08/12/2023	18
143	ETS GROUPE MULTI SERVICES DES JEUNES BATISSEURS CONSULTING	006bis/LC/MINMAP/DR-NO/CRPM/NO/2017 du 04/04/2028 passé après AONO N°065/DANR/MINMAP/DR-NO/CRPM/2017 du 15/11/2017 pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction du réseau d'adduction en eau potable dans la ville de poli	Abandon des travaux réalisés seulement à hauteur de 19.24%	MAIRE DE POLI	01/D/C-POLI/SG/2023	27/03/2023	24
144	ETS HAMADOU TOULA	10/AONO-PU/RN/D42/C-F/SG/ST/CIPM/SIGAMP/2022 du 18/02/2022 pour la construction d'un Poste Agricole à DJOUGI	Défaillance cocontractant	MAIRE COMMUNE DE FIGUIL	001/D/RN/D42/C-FIGUIL/SG/ST/SIGAMP	07/10/2022	24
145	ETS IMIYEV CORPORATION	N 007/LC/H/SDG/SIGAMAP/2022 DU 20/09/2022	POUR DEFAILLANCE	AMP	DECISION N 009/D/H/SDG/SIGAMAP/2023 DU16/06/2023	16/06/2023	24
146	ETS IMIYEV CORPORATION	004/AC/DC/H/SDG/SIGAMP/CRPM/2022 DU 16/05/2023 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE DE CARTOGRAPHIE A LA MISSION SPECIALE D'ERADICATION DES GLOSSINES(MSEG) A NGAOUNDERE	RESILIE AUX TORTS EXCLUSIFS FAITS ET RISQUES	GOUVERNEUR ADAMAOUA	DECISION PORTANT RESILIATION N°009/D/SDG/SIGAMP/2023	16/06/2023	24
147	ETS IMM-TRANSACS 2000	N 0002/M/MINTSS/CIPM/2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE AU CENTRE REGIONAL AFRICAIN D ADMINISTRATION DU TRAVAIL	VIOLATION DES REGLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/S G/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12
148	ETS INASCO	01/M/C.KTCHA/CIPM/SG/2019 DU 11 MAI 2022 POUR LA CONSRRUCTION DE L4HOTEL DE VILLE DE KONTCHA (PHASE 2)	CARENCE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KONTCHA	015/DM/C.KTCHA/SG /2022	07/12/2022	24
149	ETS INGENIX SARL	Lettre-Commande n° 001 /LC/C.1/DARGALA/2020 du 23 mars 2020 pour la fabrication de 631 tables bancs pour les écoles publiques communes de Dargala	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
150	ETS L and E	Lettre-commande n° 010/LC/C.NGRA/SG/ST/CIPM/NGRA/2021 pour la construction de la radio communale de ngoura	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
151	ETS LA BALANCE	00040/C/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/RAF/SPM/2022 CONSTRUCTION D'UN DORTOIRE EQUIPE DE QUATRE-VINGTS (80) LITS AU CRA-ETA-EFSC EBOLOWA (LO 2)	ABANDON CHANTIER	PEA-JEUNES	007/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF DU 22/02/2023	22/02/2023	24
152	ETS LA BALANCE	MARCHE N° 0404/C/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/SPM/RAF/2022 DU 16/11/2022	AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	PEA-JEUNES	0007/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF 22/02/2023	22/02/2023	24
153	ETS LE DISTRIBUTEUR COMPANY LIMITED	08/M/C.KTCHA/CIPM/SG/2019 28/01/2020? POUR LA CONSTRUCTION D'UNE BOUCHERIE EQUIPEE EN ENERGIE SOLAIRE A KONTCHA	CARENCE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KONTCHA	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KONTCHA	07/12/2022	24
154	ETS LE MONTAGNARD-DFL	01/2022/LCCG/FAO/PAM/SP/DAF/SF DU 29/06/2022 POUR LA FOURNITURE DE 1000 TONNES METRIQUES DE CEREALES 5SORGHO BLANC) TRAITEES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE AU COMITE DE GESTION DE L'ASSISTANCE FAO/PAM DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES GRENIERS COMMUNAUTAIRES DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD	RESILIATION FAIT SUIT AU PLUSIEURS CARANCES DE L'ETS LE MONTAGNARD-DFL	SECRETAIRE PERMANENT DU COMITE DE GESTION DE L'ASSISTANCE FAO/PAM	0002/23/D/CG/FAO /PAM/SP/DAF DU 19/01/2023	19/01/2023	24
155	ETS LOH JUNIOR	002/LC/C.ANG/CIPM-ANG/2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE A L'HOTEL DE VILLE D'ANGOSSAS, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST	DEFFIANCE DE L'ENTREPRISE	COMMUNE D'ANGOSSAS	032/D/SG/C.ANG DU 17 OCTOBER 2022	17/10/2022	24
156	ETS MAATA SERVICES	N 020/M/PR/MINMAP/SG/DRMINMAP-EST/CRPM/2017 ET L'AVENANT N 001/AV/C.SMO/SG/CIPM/2020 POUR ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE SOMALOMO	NON EXECUTION DES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE	MAIRE DE SOMALOMO	N 001/DM C.SMO/SG/2022	23/05/2022	24
157	ETS MABEL	Faux CNE (Contrefaçon de CNE N° 0959656916 Correspondant par son QR CODE à ETS BIL-AL-MEDINE dans les liasses pour certains Bons de Commande: N°12/2021 Achat fournitures de burea,N°14/2021 Achat fournitures de bureau,N°01/2021 Achat fournitures de bureau, N°22/2021 Achat fournitures de bureau, N°02/2021 Achat fournitures de bureau, N°03/2021 entretien bâtiment,N°12/2021 Entretien bâtiment, N°11/2021 Entretien ordinaire bâtiment, N°09/2021 Entretien bâtiment, N°07/2021 Achat fournitures de bureau, N°05/2021 Achat matériel informatique, N°02/2021 Achat fournitures de bureau, N°04/2021 achat médicament)	Faux CNE (Contrefaçon de CNE N° 0959656916 Correspondant par son QR CODE à ETS BIL-AL-MEDINE dans les liasses pour certains Bons de Commande	AMP	0000567/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1 du 10/11/2022	10/11/2022	24
158	ETS MEL	02742/M/MINHDU/CMPM/17 PASSE APRES APPLE D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 054/AONO/MINHDU/CMPM/17 DU 21 JUIN POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE SUD) EN PROCEDURE D'URGENCE. LOT N°12: KRIBI TITULAIRE: ETS MEL: FINANCEMENT/ FONDS ROUTIER 2017	DEFFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE	MINHDU	00063/D/MINHDU/SG /DOU/SDVRD/STVRDZ S DU 24 MARS 2023	24/03/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
159	ETS MOUCHILI	Lettre-Commande n° 005/LC/C.BGRAIN/SG/2019 pour les travaux de construction du CSI de Ngwenfon	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
160	ETS MWAYE	01/C-BDJA/SG/CIPM-BEC/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-HUIT 528° BOUTIQUES EN R+1 ET UN BLOC LATRINES A SIX (06) COMPARTIMENTS AU MARCHÉ CENTRAL DE BANDJA REGION DE L'OUEST? DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM	DEFFILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE A REMLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANDJA	06/2022/DM/SG/C-BDJA	22/09/2022	24
161	ETS NACO	008/LC/DVNTC/C_AMB/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2022 DU 29 Juin 2022 pour les travaux de création et d'entretien de la route communale non classée ZANMKAN NGANG-NGANG dans la commune d'Ambam, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud	Résiliation de la lettre commande	AMP	000791/D/MINMAP/S G/DAJ/BS du 26/12/2023	26/12/2023	24
162	ETS NATHAN	Lettre-Commande n° 003/LC/R-OU/C.FBAN/CIPM/202 pour les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPA de Mambain G3	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
163	ETS NATHAN	Lettre-Commande n° 03/LC/CM/BAT/CIM/SG du 19 septembre 2019 pour la construction du CSI de Balena	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
164	ETS NATHAN	Lettre-Commande n° 007/LC/R-OU/DNOUN/C.FBOT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un CSI de Mawouon	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
165	ETS NESLY	Construction d'un bâtiment de soins au Centre de Santé Intégré de Mebem	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
166	ETS NET SERVICES	000417/C/MINADER-MNEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/RAF/SPM/2022 CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC TOILETTE ET LA REHABILITATION DE LA SALLE INFORMATIQUE DE L'ECOLETECHNIQUE D'AGRICULTURE (ETA) DE DIBOMBARI DANS LE DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL	ABANDON CHANTIER DE	PEA-JEUNES	008/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF	22/02/2023	24
167	ETS NET SERVICES	000422/C/MINADER-MNEPIA/PEA-JEUNES/CNCG/RAF/SPM/2022 POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR L'ELEVAGE DES POULETS DE CHAIR D'UNE CAPACITE DE 1000 SUBJECTS ET D'UN BATIMENT POUR L'ELEVAGE DE POULES PONDEURSES D'UNE CAPACITE DE 2000 SUBJECTS A L'INSTITUTE AGRICOLE D'OBALA (IAO) LOT 1	ABANDON CHANTIER DE	PEA-JEUNES	005/D/MINADER-MINEPIA/PEA-JEUNES/CN/SPM/RAF DU 22/02/2023	22/02/2023	24
168	ETS NK SERVICES	002/SWRA/ITB/2022 of 27072022 of 27/07/2022 for the acquisition of four (04) Toyota fortune, one (01) liaison vehicule (toyota pick-up) for the south west	TERMINATION CONTRACT OF	SOUTH WEST REGIONAL ASSEMBLY	0180/D/SWRA/SG/2 023 OF 30 NOVEMBER 2023	30/11/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
		regional assembly and the acquisition of a starlet vehicle to ddr centre buea for the training of ex-combatants					
169	ETS OMBX CORPORATION	Lettre-Commande n° 07/LC/C.NJM/CIPMTR/2021 du 01/07/2021 pour les travaux d'un bâtiment en H au centre de Santé de Mankounwi phase 1	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
170	ETS OMBX CORPORATION	Lettre-Commande n° 04/LC/C-MGAM/CIPIVI/TBEC/2020 pour les travaux de construction du CSI de Mankom	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
171	ETS OMBX CORPORATION	Lettre-Commande n°08/LC/C.NJM/CIPMTR/2021 du 01/07/2021 pour les travaux de réhabilitation de la route Matam {Maghait)-Mansen (Massom) long de 11 km	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
172	ETS OMEGA CONTRACTOR SERVICES	Lettre-Commande n° 04/LC/CBANA/C PMTBEC/2020 pour les travaux de réhabilitation des salles de classe et un bureau à l'école publique de Bakassa	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
173	ETS OUMAROU TCHIDEME	Réalisation d'un forage productif équipé de PMH à Mozogo (RP)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
174	ETS PEACE & CO	05/LC/COMMUNE-LOUM/SG/SEF/ST/CIPM/2022	non mobilisation de l'entreprise de l'ordre de service des mises en demeure n°02 et finale, la carence constatant la défaillance de l'entreprise caren	MAIRE DE LA COMMUNE DE LOUM	Décision municipale n°01/DM/C/LM/SG/S T/2023	13/01/2023	24
175	ETS PHOENIX GROUP LIMITED	Projet d'approvisionnement en Eau Potable de Lekouet	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
176	ETS PHOENIX GROUP LIMITED	Projet d'approvisionnement en Eau Potable à Batoula (lot 1)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
177	ETS PHOENIX GROUP LIMITED	Projet d'approvisionnement en Eau Potable du bassin agricole de Lekouet	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
178	ETS PHOENIX GROUP LIMITED	Lettre-Commande n°16/LC/CPM/SG/SM/CIPM/2020 pour les travaux de réalisation d'un forage aménagé équipé d'un kit de pompe immergée électrique solaire à Batcham, groupement Bansa	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
179	ETS POINT CARRE	Lettre-Commande n° 19/LC/C-MBDA/CIPM/2016 du 30 septembre 2019 pour la construction du pont sur la rivière Mezzi Avenue Soumo dans le groupement Babete	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
180	ETS PREFA BTP	N 007/LC/CPB/SG/CIPM-AI/2022 RELATIVE A L'EXECUTION DES TRAVAUX D ELECTRFICATION DE L ABATOIR MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PETE-BANDJOUN	POUR DEFAILLANCE	MAIRE DE LA COMMUNE DE PETE BANDJOUN	DECISION N 05/DM/CPB/SG/2023	09/12/2022	24
181	ETS QYAUDY	Projet de construction du centre de Tchitchi	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
182	ETS SAINTE CHRISTINE	01/DC/CARPA/CIPM/2023 ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE	PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS NOTAMENT DES CERTIFICATS DE NON EXCLUSION FALSIFIES DANS SES OFFRES ADMINISTRATIVES	AMP	000441/D/MINMAP/S G/DAJ/EGEA	04/08/2023	18
183	ETS SEBAGO	N 0001/M/MINTSS/CIPM/2019 DU 16 AOUT 2019 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT ABRITANT DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTRE DU TRAVAIL	OBTENTION EN DES VIOLATION DES REGLES DU	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/S G/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12
184	ETS SEBAGO	N 00001/LC/MINTSS/CIPM/2020 DU 30 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA REHABILITATION DES DELEGATIONS DEPARTEMENTALES DU NYONG ET SO'O ET DU MAYO KANI	OBTENTION EN DES VIOLATION DES REGLES DU	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/S G/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12
185	ETS SHAKEH KILIAN KEFEH	Lettre-Commande n° 02/LC/C.NJM/CIPMTBEC/2021 du 05/05/2021 pour la construction de l'abattoir municipal de Njimom	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
186	ETS SOLAR ENERGY	Lettre-Commande n°186/LC/F33/SG/CDPM/SP/2019 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Babouantou Nguieu, dans l'arrondissement de Bandja	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
187	ETS SOLAR ENERGY	Projet de construction d'un complexe multi sportif au lycée bilingue de Baham, Fovu de Baham et de quatre puits aménagés à l'hôpital de district de Baham	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
188	ETS SOLAR ENERGY	Projet de construction d'un forage équipé à la Chefferie de Batié	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
189	ETS SOLAR ENERGY	Projet de construction d'un forage par pompage solaire à Tchitchi	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
190	ETS SOTP	015/AONO/C/LDO/CIPM/2022 DU 30 Décembre 2022 relatif au contrôle et a surveillance des réhabilitations de a voire de logdo, bitumage des tronçons	Fausse attestation de Non faillite	AMP	000312/D/MINMAP/S G/DAJ/CRC/CEA1 du 13/06/2023	13/06/2023	12
191	ETS TC	Consultation relative à la construction d'un bloc -administratif pour l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Somalomo	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
192	ETS TECHNOBAT CONSULTING B.E.T	Demande de Cotation n°001/DC/C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement en mobilier de bureau et matériel informatique à la bibliothèque municipale de Salapoumbe	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
193	ETS TECHNOBAT CONSULTING B.E.T	Demande de Cotation n° 002/DG/C.SAL/SG/ST/CIPM/SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement du Centre de Santé Intégré de Mikel	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
194	ETS TECHNOBAT CONSULTING B.E.T	Demande de Cotation n° 002/DG/C.SAL/SG/ST/CIPM/SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement du Centre de Santé Intégré de Salapoumbe Lot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
195	ETS TEKA	Projet d'ouverture de la boucle route Bankate kamgaing-Kouonchou-Langbeum-route Banka	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
196	ETS THREE POWERS CONTRACTOR	Marché n° 56/M/MINTP/CMPM-TI/2018 pour les travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Yondjeu sur la route Inter RP15-école publique de ankambé-Fondjanti-bakambé	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
197	ETS WEST MULTISERVICES	Projet de réhabilitation des tronçons 1 (Manki 2 - Makounvi - Mangakpi sur 9,700 km avec 02 passages de buse) et tronçon 2 (carrefour Mayo-Makene-Njiren sur 8,00 km avec 02 passages de buse)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
198	ETS WILSON TECHNOLOGIE	Consultation relative à la construction des logements sociaux à Messamena	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
199	ETS YAYA BAKARY	Appel d'Offres n°004/AONO/C.SAL/CDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la réhabilitation de la route communale Ngueli-Sokoule	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
200	ETS YONG SHALL GROW	002/LC/MIPROMALO/DG/AIO/A50/2019 PASSE APRES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISE N°006/DCE/MIPROMALO/DG/SM/2018 DU 12 DECEMBRE 2018 APRES AUTORISATION DE GRE A GRE N°007075/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/OJ DU 10 DECEMBER 2018 POUR LES TRAVAUX DE ONSTRUCTION DES SALLES DE CLASSE (CHANTIER ECOLES) ET AUTRES BATIMENTS DANS CERTAINES LOCALITES DU CAMEROUN 5EN PROCEDURE D4URGENCE)/ CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU CETIC DE FONGO TONGO (EN BTC) SUR FINANCEMENT DE LA CONVENTIONS DE PARTENARIAT MINTP/MIPROMAL . . .	RESILIEE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE L'ETS YONG SHALL GROW	MIPROMALO	00000004/D/MIPROMALO/DG/DAG/SDBC/SM/22	19/07/2022	24
201	ETS YOYO	Lettre-commande n° 03/LC/C.MESSOK/CIPM/2021 pour la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Massens	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
202	ETS YOYO	Lettre-commande n° 04/LC/C,MSK/CIPM/2021 pour la réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de Messok	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
203	ETS YOYO	Lettre-commande n° 06/LC/C,MSK/CIPM/2021 pour la réhabilitation de la route du Centre de santé Intégré de Zoulabot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
204	ETS YOYO	Lettre-commande n° 07/LC/C,MSK/CIPM/2021 pour la réhabilitation de la route communale (Bizam-Manam) au Centre de santé intégré de Zoulabot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
205	EXCEL-CO	028/LC/PAK/CIPM/2019 du 05 Décembre 2019 passe après appel d'offres National Ouvert n° 016/AONO/PAK/CIPM/2019 du 23/05/2019 pour le projet de construction des ateliers de maintenance industriels au Port Autonome de Kribi. Lot 1: réalisation des travaux de construction d'un atelier principal de maintenance	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DECOCONTRACTANT	PORT AUTONOME DE KRIBI (PAK)	0067/D/PAK/DG/DM A/2023	24/01/2023	24
206	F.Y. SOLUTIONS	10/M/MINEDUB/SG/DPSP/PASZEP/2018 DU 14 AVRIL 2018 RELATIF AUX TRAVAUX PUBLIQUE DE GENIE CIVIL AU PASZEP	FAUX ET USAGE DE FAUX, NOTAMENT PRODUCTION D'UN ACTE NOTARIE PORTANT CREATION D'UN FAUX GROUPEMENT D'ENTREPRISE	MINEDUB	000485/D/MINMAP/S G/DAJ/BS	24/08/2023	24
207	FAF AFRICA SARL	Marche N° 000041/M/MINEPAT/CISPM/2020 DU 29 OCTOBRE 2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 000033/AONO/MINEPAT/CISP/2020 DU 07 AVRIL 2020 EN VUE DE L EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EQUIPE D'UN BLOC DE DEUX (02) LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR MAITRE D'UN CLOTURE ET FORAGE A ENERGIE SOLAIRE DANS LES ECOLE PUBLIQUES DE MATAKAM SOULED ET DE ZIDIM DANS LE DEPARTEMENT DE MAYO TSANAGA, REGION DE L'EXTREME NORD, REPARTIS EN DEUX (02) LOTS EN PROCEDURE D'URGENCE LOT 1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE EQUIPES, D'UN BLOC DE DEUX (02) LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR MAITRES, D'UNE CLOTURE ET D'UNE FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A L'ECOLE PUBLIQUE DE MATAKAM SOULED DANS L'ARRONDISSEMENT DE SOULEDE ROUA	DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE APRES MISE EN DEMEURE	MINEPAT	N 00817/D/MINEPAT/C AB/CT1/BNS DU 01 AOUT 2022	01/08/2022	24
208	FART NORD COMPANYY	000010/M/MINDEVEL/SG/DAG/SDB/SMP/CBS DU 4 OCTOBRE 2022 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE STATION WAGON 4X4 AU MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	RESILIEE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DE FART NORD COMPANYY,	MINDEVEL	000002/D/MINDEVEL/SG/DAG/SDB/SMP /CBS 30/01/2023	30/01/2023	24
209	FOTOKO AUTO TECHNIC DIFFUSION (ATD)	01/M/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2021 DU 29 SEPTEMBRE 2021 POUR LA FOURNITURE D'UNE PELLE EXCAVATRICE NEUVE SUR PNEUS A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	000380/DC/CUB/SG /CAJC DU 20 DECEMBRE 2022	20/12/2022	24
210	FOTOKO AUTO TECHNIC DIFFUSION (ATD)	03/M/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2021 DU 08 OCTOBRE 2021 POUR LA FOURNITURE D'UN CAMION REMORQUEUR NEUVE SUR PNEUS A LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	000381/DC/CUB/SG /CAJC DU 20 DECEMBRE 2022	20/12/2022	24
211	GLOBAL SERVICES SARL	002/M/PNDP_SYNCOMAR/2022 Pour les travaux de réhabilitation de la piste agricole BAKANA-MAYO IWARI-NGAIRA LONGUE DE 37 KM, par la construction de 02 ouvrages de franchissement sur les Mayo Barbara et Mayo Iwari ainsi que la construction de quelques ouvrages d'assainissement dans le cadre du PNDP Agropastoral	Résiliation du marché pour Défaillance du cocontractant	PRESIDENT DU SYNDICAT DES COMMUNES DU MAYO-REY	01/D/SYDECOMAR/S G/2022	23/08/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
212	GROUPE DALOCKO	Appel d'offres n°001 Bis/AONO/C-NYETE/CIPM/SG/2020 du 16 mai 2023 pour l'acquisition en deux phases, d'engins d'exploitation pour la carrière municipale de DEMDENG, Arrondissement de DJEBEM. Département du KOUNG-KHI. Région de l'OUEST.	Présentation d'une fausse attestation pour soumission	AMP	000778/D/MINMAP/SG/DAJ/BK	08/12/2023	18
213	GROUPEMENT ETS AMAO/SOCIETE SIECO SARL	Projet Centre de Santé Intégré d'Ouro Tchede pour la construction de la clôture IHC Ouro Tchede	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
214	GROUPEMENT ETS AMAO/SOCIETE SIECO SARL	Projet Centre de Santé Intégré d'Ouro Tchede pour la construction de la clôture IHC Ouro Tchede	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
215	GROUPEMENT SOCIETE MBETTA HINSOU/ETS SANAVAYA	006/LC/CFBAN/CIPM/2022 DU 09/05/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE URGENCE N° 005/AONO/RG-OU/CFBAN/CIPM-AI/2022 DU 01 FEVRIER 2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A L'HOPITAL DE DISTRICT DE FOUMBAN DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUST	Constat de carence	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN	018/022/DM/C.FBAN/SG/STADU DU 21/07/2022	21/07/2022	24
216	GROUPEMENT SOCIETE MBETTA HINSOU/ETS SANAVAYA	006/LC/CFBAN/CIPM/2022 DU 09/05/2022 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE URGENCE N° 005/AONO/RG-OU/CFBAN/CIPM-AI/2022 DU 01 FEVRIER 2022 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE A ENERGIE SOLAIRE A L'HOPITAL DE DISTRICT DE FOUMBAN DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUST	Constat de carence	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN	018/022/DM/C.FBAN/SG/STADU DU 21/07/2022	21/07/2022	24
217	H. DULCIE	15/LC/ADC/CIPM/2020 DU 07 JANVIER 2021 RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT CONTIGU AU CENTRE DE FORMATION POUR LE MAGASIN DE STOCKAGE DES CONSOMMABLES DE L'AEROPRT INTERNATIONAL DE DOUALA "	" DEFAILLANCE DE L'ADJUDICATAIRE"	DG AEROPORTS DU CAMEROUN	0807-22/ADC/DG/CT2/DM/DM.1/DG.M/DG.MS/ ji OF 31/08/2022	31/08/2022	24
218	HAB SA	013/C/MINADER/PDRMII/COORDO/RPM/CSPM/TR/2021 DU 01062021 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°05/AONO/MINADER/PDRMII/CSPM/TR/2021 DU 18 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES DE 160 HA DES BAS-FONDS ET VOIES D'ACCES DANS LE DEPARTEMENT DU NOUN? POUR LE COMPTE DU PDRM	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUE EXCLUSIFS DE HAB SA	PDRM-II	01/MINADER/SG/PDRM/-II/COORDO/RPM/CSPM/TR/2021	18/07/2023	24
219	HILL WATER RESOURCE SARL	N 00256/PR/MINMAP/DGMI/DMAI/CE2/2017 POUR LES SONDAGES, LA REALISATION DES FORAGES D'EAU POTABLE EQUIPES ET LA REHABILITATION / FOURNITURE DES EQUIPEMENTS OU ACCESSOIRES DE FORAGES DANS CERTAINES FORMATIONS SANITAIRES	POUR DEFAILLANCE	MINMAP	DECISION N 2944/D/MINSANTE/SG/DEP/CEI/2023 DU 14 JUILLET 2023	14/07/2023	24
220	IMEXTRA SARL	Lettre commande n°17/LC/CUD/SG/DSGP/SDPMAP/2021	incapacité de l'entreprise à remplir ses obligations contractuelles	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	Décision n°003/CUD/SG/DSGP/SDPM/2023	12/06/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
221	INTERNATIONAL MEDICAL CONSULTING (IMC)	054/D13-300/AONO/MINSANTE/CIPM/2022 pour le relèvement du plateau technique des services en matériels de maternité et de néonatalogie pour les hôpitaux de district de l'Extrême-Nord	Fausse attestation de Non faillite	AMP	000312/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 du 13/06/2023	13/06/2023	12
222	ISPE-CAMEROON SARL	Marche N°03/2020/M/MINESEC-UGPEST/CIPM/2020 DU 16 AVRIL 2020, PASSE APRES APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT LIMITE AUX FOURNISSEURS RESSORTISSANTS DES PAYS MEMBRES DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT N°009/19/AOIO-PM/MINESEC-UGPEST/CIPM/2019 DU 05 MARS 2019 POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET LA FORMATION DES UTILISATEURS DES EQUIPEMENTS DES FILIERES TECHNIQUES INDUSTRIELLES AU CETIC DE NSAM (LOT 2)	CARANCE	MINESEC	DECISION N° 62/23/D/MINESEC/SG/DPPC/UGPEST/ULO DU 13 FEVRIERE 2023	13/02/2023	24
223	JFF/EQUIPEMENT FORCIER DU CAMEROUN	N 04242/M/MINHDU/CIPM/18 PASSE DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N 003946/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMTR DU 27 NOVEMBRE 2018 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN URGENCE DES VOIRIES URBAINES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN	POUR DEFAILLANCE AVEREE DE L'ENTREPRISE A REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELES	AMP	DECISION N 00140/D/M/MINHDU/SG/DOU/SDVRD/STVRDZS/IA DU 25 MAI 2023	25/05/2023	24
224	JUBUS CONSTRUCTION	N 032/JO/SWR/SWRA/ITB/BUE/2022	DEFAILLANCE	LIMBE 1 MUNICIPALITY	DECISION N 009/D/SWRA/SWREC/P/CAB OF 13/05/2022	13/05/2022	24
225	KENTA ELECTRONIC, LE ROUILLEN, Route du STANGALA 29500 ergue galberic, France	00000041/M/MTP/SG/DAG/2020 DU 23/09/2020 RELATIF A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES APPLICATIONS ET EQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATIONS MARITIMES EN ONDES METRIQUES (VHF) AINSI QUE LA REFECTION DES LOCAUX DE LA STATION COTTIERE DE DOUALA	DEFFALLIANCE DE COCONTRACTANT	MPT (MINPOSTEL)	00000209/MPT/SG/DAG/SDBM/SMA/2022	06/10/2022	23
226	L.M.S CAMEROUN	000129/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00349/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DU SUD LOT 2	MARCHE RESILIE POUR CAUSE DE DEFAILLANT	MINEPAT	00000190/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023	03/04/2023	24
227	L.M.S CAMEROUN	000130/MINEPAT/SG/DGIEPIP/SIGAMP/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00349/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DU SUD lot 1	DEFFALLIANCE	MINEPAT	00000194/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023	03/04/2023	24
228	L.M.S CAMEROUN	000135/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00347/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DU TERRITOIRE NATIONAL LOT 2	MARCHE RESILIE POUR CAUSE DE DEFAILLANT DE L'ADJUDICATAIRE	MINEPAT	00000193/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023	03/04/2023	24
229	L.M.S CAMEROUN	000127/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00347/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE	MARCHE RESILIE POUR CAUSE DE DEFAILLANT DE L'ADJUDICATAIRE	MINEPAT	00000192/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-	03/04/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
		CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DU TERRITOIRE NATIONAL LOT 1			94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023		
230	L.M.S CAMEROUN	000128/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00349/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE SUD LOT 3	MARCHE RESILIE POUR CAUSE DE DEFAILLANT DE L'ADJUDICATAIRE	MINEPAT	00000189/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023	03/04/2023	24
231	L.M.S CAMEROUN	000133/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 23 FEVRIER 2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00349/AONO/MINEPAT/CMSPM/2017 DU 10 OCTOBRES 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DU TERRITOIRE NATIONAL LOT 3	MARCHE RESILIE POUR CAUSE DE DEFAILLANT DE L'ADJUDICATAIRE	MINEPAT	00000191/D/MINEPAT/SG/DGEPIP/SIGAMP-94/COOR/CAD/UC DU 03 AVRIL 2023	03/04/2023	24
232	LA PAIX D AFRIQUE	N 006/M/MINPROFF/CIPM/2020 RELATIF A LA FOURNITURE DE 400 MACHINES A COUDRE AU PROFIT DES CENTRES DE PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	POUR DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE	AMP	N 23/00173/D/MINPROFF/SG/DAG/SMP DU 04/07/2023	04/07/2023	24
233	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°16/M/GG/CIPM/CENAME/2022	Marché résiliés de plein droit	CNAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
234	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°06/LC/GG/CIPM/CENAME/2022	Marché résiliés de plein droit	CNAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
235	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°23/LC/GG/CIPM/CENAME/2022	Marché résiliés de plein droit	CNAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
236	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°14/M/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
237	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°15/M/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
238	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°17/M/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
239	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°22/M/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
240	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°25/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSCT/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
241	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Marché N°24/M/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
242	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°13/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
243	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°18/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
244	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°27/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
245	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°29/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
246	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°30/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
247	LA SANTE PHARMACEUTIQUE	Lettre-Commande N°31/LC/GG/CIPM/CENAME/2022 Achat des médicaments essentiels	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
248	LA SANTE PHARMACEUTIQUE (LPSA)	Marché N°26/M/GG/CIPM/CENAME/2022	Marché résiliés de plein droit	CENAME	526/23/L/CENAME/DG/DAPSP/SDAP/CSSC T/YDE DU 2405/2023	24/05/2023	24
249	MACAO TRADING COMPANY	N 196974/LC/MINDEF/CIPMP/2019 PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N 195851/DC/CIPMP/MINDEF/2019 DU 03/09/2019 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE REPROGRAPHIE AU CENTRE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR CONCLUE LE 16/10/2019	RESILIE AUX TORTS EXCLUSIFS	MINDEF	N 225118/LE/MINDEF/01	08/08/2022	24
250	MACAO TRADING COMPANY	008/LC/HGOPED/DG/CIPM/2021 fourniture et installation du matériel et mobilier dans les chambres VIP à l'hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala	Défaillance avérée à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGOPED	001/D/HGOPED/DG/DAAF/SDFC/SM	03/11/2022	24
251	MACAO TRADING COMPANY	08/LC/MEADEN/CIPM/2022 Pour la Fourniture du matériel et mobilier de bureau (Lot1) pour le compte de la MEADEN, 02/DC/MEADEN/CIPM/2022	Défaillance du cocontractant	DG MEADEN	234/D/MEADEN/2023	02/02/2023	24
252	MADA SARL	008/DC/CUD/CIPM/2021 du 26 MAI 2021 pour Acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour le Service d'hygiène et les Inspections Environnementales	Marché abandonné	LE MAIRE DE LA VILLE DE DOUALA	DECISION N°002/CUD/SG/DSGP/SDPM/2023	12/04/2023	24
253	MAMOUN SARL	038/AONO/CUD/CIPM/2021 du 28 JUILLET 2021 pour Acquisition d'Equipements pour certains Hôpitaux de District de santé de la ville de Douala.	Marché abandonné	LE MAIRE DE LA VILLE DE DOUALA	DECISION N°001/CUD/SG/DSGP/SDPM/2023	12/04/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
254	MBUNYA AND SONS ENTERPRISE	007/LC/REG-OU/CRPM-TBEC DU 04/07/2029 PASSE APRES APPEL D'OFFRES N° 011/AONO/GOUV-OU/CRPM/2019 DU 27 MARS 2019 POUR LES TRAVAU DE CONSTRUCTION DE LA CASE D'ASTREINTE A LA DELEGATION REGIONALE DU MINEPART DE L'OUEST	DEFAILANCE ETABLIE ET AVEREE RELATIVEMENT A L'EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE SUSVISEE	LE GOUVERNEUR DE LA REGION DE OUEST	278/DR/F/SG/DPAO DU 22/07/2022	22/07/2022	24
255	MBUNYA AND SONS ENTERPRISE	Lettre-Commande n°007/LC/REG-OU/CRPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction de ta case d'astreinte à la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Ouest	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
256	MEDICAL SPACE SARL	004/LC/HGOPED/DG/CIPM/2023 ET 005/LC/HGOPED/DG/CIPM/2023 RELATIVES A LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LA PHARMACIE (LOT N°) ET LOT N° 2) A L'HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPED)	MARCHE RESILEES	L'HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPED)	012/D/HGOPED/DG/ DAAF/SM DU 11/10/2023	11/10/2023	24
257	MEDICAL SPACE SARL	004/LC/HGOPED/DG/CIPM/2023 ET 005/LC/HGOPED/DG/CIPM/2023 RELATIVES A LA FOURNITURE DES CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LA PHARMACIE (LOT N°) ET LOT N° 2) A L'HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPED)	MARCHE RESILEES	L'HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPED)	012/D/HGOPED/DG/ DAAF/SM DU 11/10/2023	11/10/2023	24
258	MEDICAL-SPACE SARL	004/LC/HGOPED/DG/CIPM/2023 Fourniture des consommables médicaux pour la pharmacie (lot 1) et (Lot2) à l'hôpital Gyneco-Obstétrique et pédiatrique de Douala (HGOPED)	Défaillance du cocontractant à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGOPED	012/D/HGOPED/DG/ DAAF/SM	11/10/2023	12
259	NEW AVENIR GROUP	02/PR/MINMAP/DRO/DDNDE/C-BGTE/SPM/CIPM/ DU 21 JANVIER 2022 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE (AEP) SOLAIRE A BANGANGTE-FOKAM DANS LA COMMUNE DE BANGANGTE	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUE DE L'ENTREPRISE	LE MAIRE DE LACOMMUNE DE BANGANGTE	010/DM/C-BGTE/SPM/2022 DU 10 MARS 2023	10/03/2023	24
260	NGAH FERDINAND	APPEL D'OFFRES N°007 ET 008/ONIT/GOV.NWR/RTB/2023 POUR LA LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT NSOIME DE 7KM SUR LA ROUTE WAILEM- BERLEM NKUM, DEPARTEMENT DE BUI, REGION DU NORD OUEST H=4, W=7, L=7 ET POUR LA CONSTRUCTION D'UN PONT EN BETON RENFORCE DE 45KM DE PK24*800 SUR LE TRONCON DE ROUTE COMMUNAL MBIAME-LIP-LIMITE DU NO/OU DEPARTEMENT DE BUI DANS LA REGION DU NORD OUEST	PRODUCTION D'UN FAUX ATTESTATION DE NON-REDEVANCE	AMP	000545/D/MINMAP/S G/DAJ/CRL/CEA1 DU 05/09/2023	05/09/2023	12
261	NKC CORPORATION SARL	Marché N°00000061 /M/MINEPAT/CISPM/2020 du 05 Novembre 2020 passe après appel d'offres national ouvert N° 000006/AONO/MINEPAT/CISPM/2020 DU 03 AVRIL 2020 LOT 01 Travaux de construction d'un centre de santé intègre d'un logement d'astreinte et d'une clôture	marchés résiliée aux torts, frais et risques de l'entreprise pour défaillance dument	MINEPAT	Décision N°00000204/D/MINE PAT/CAB/CT1/BNS du 09 Mai 2022	09/05/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
		au CSI du Mayo Fowrou, dans l'arrondissement de Banyo, Département du Mayo Banyo, Région de l'Adamaoua	constatée après mise en demeure				
262	NKC CORPORATION SARL	Marché N°00062/M/MINEPAT/ CISP/ /2020 du 05 novembre 2020 Passe après appel d'offres national ouvert N° 000006/AONO/MINEPAT/CISP/2020 DU 03 Avril 2020. Lot 02 Travaux de construction d'un Centre de Santé Intégré, d'un Logement d'astreinte et d'une clôture au CSI de Ngaoundere	Défaillance dument constatée après mise en demeure	MINEPAT	Décision N°0000205/D/MINEPAT/CAB/CTI/BNS du 09 Mai 2022	09/05/2022	24
263	OUSMAN SARL	N 000018/GG/M/CAMPOST/CIPM/2022 DU AOUT 2022 POUR LA FOURNITURE DE TRENTE KITS D'ENROLEMENT BIOMETRIQUE DES CLIENTS CIP	POUR NON RESPECT DES DELAIS CONTRACTUELS D'EXECUTION	CAMPOST	DECISION 000396/CAMPOST/D G/CGM DU 13 JUIN 2023	13/06/2023	24
264	RC/YAO/2005/A/860	005/AONO/C/LDO/CIPM/2022 du 22 mars 2022 relatif aux travaux de construction du centre de promotion de la femme et de la famille de la commune de Lagdo.	Défaillance du cocontractant	MAIRE LAGDO	002/D/C/LDO/2022	22/09/2022	24
265	RC/YAO/2017/B/0167	005/AONO/MINEPIA/CDEN/CIPM/2021 réalisation d'un forage à énergie solaire avec système d'arrosage à DZIGUILAO	Défaillance du cocontractant	CDEN	001/D/MINEPIA/CDE N/DA/SAF/BM/2023	11/01/2023	24
266	REDFLASH CAMEROON	06/LC/R-AD/DF&D/C-TG/CIPM-C.TIG/ST/2022 DU 25 MAI 2022 POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE TOYOTA FORTUNER POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE TIGNERE	MARCHE RESILIE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE TIGNERE	01/D/R-AD/D-F&D/C-TIG/CIPM/SIGAMP/CT /ST/2022 DU 12/08/2022	12/08/2022	24
267	REGAL SHOP	MARCHE N°0000012/M/MINEPAT/CMSPM/2018 DU 04/05/2018 PASSE APRES APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°00293/AONO/MINEPAT/CMSSPM/2017 DU 08 SEPTEMBRE 2017 EN VUE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION EN BETON BITUMEUX DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR 5SOUS-CACAOYER-PAROISSE SAINT FRANCOIS D'ASSISE° AU QUATIER NKOLMESSENG, DEPARTEMENT DU MFOUNDI, REGION DU CENTRE	DEFFAILLANCE	MINEPAT	0001120/D/MINEPAT /SG/DRC/DD-MFDI DU 14102022	14/10/2022	24
268	ROAD CAMEROUN MAINTENANCE SARL	Marché n°01/M/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-Ai/2018 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Bassessa Mbiih 2 Foio (Mo'oh Koutsing)	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
269	ROAD CAMEROUN MAINTENANCE SARL	Marché n° 01/M/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-AI/2018 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH au CSI Nzinmezo	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
270	SAHEL WATER SANITATION AND ENVIRONMENT S.A.R.L	005/AONR/MINEPIA/CDEN/CIPM/2022 du 16/09/2022 pour les travaux de construction, équipement et mise en fonctionnement des forages pastoraux à énergie solaire dans les régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la CDEN en sept (07) lots	Défaillance du cocontractant	CDEN	012/D/MINEPIA/CDE N/DA/SAF/BM/2023	16/08/2023	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
271	SAMCO PAPER COMPANY LTD	05/M/SPE/CIPM DU 18/10/2021 POUR LA FOURNITURE DU PAPIER JOURNAL BLANC AMELIORE A LA SOPECAM (LOT 2)	MARCHE RESILIE	SOPECAM	056/SPE/DG/DAF/DA GRH/SM DU 11/01/32023	11/01/2023	24
272	SAMCO PAPER COMPANY LTD	06/M/SPE/CIPM DU 18/10/2021 POUR LA FOURNITURE DU PAPIER JOURNAL BLANC AMELIORE A LA SOPECAM (LOT 3)	MARCHE RESILIE	SOPECAM	269/SPE/DG/DAF/DA GRH/SM DU 13/02/2023	13/02/2023	24
273	SAMOA COMPANY SARL	Marche N° 000042/M/MINEPAT/CISPM/2020 DU 30 OCTOBRE 2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°000033/AONO/MINEPAT/CISPM/2020 DU 07 AVRIL 2020 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE EQUIPEES D'UN BLOC DE DEUX LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR MAITRE	POUR DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE APRES MISE EN DEMEURE	MINEPAT	N 00818/D/MINEPAT/CAB/CT1/BNS DU 01/08/2022	01/08/2022	24
274	SAMOA COMPANY SARL	Marche N° 000020/M/MINEPAT/CISPM/2020 DU 29 OCTOBRE 2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 000014/M/MINEPAT/CISPM/2020 DU 07 AVRIL 2020 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE INTEGRE, D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE ET D UNE CLOTURE DES CSI DES LOCALITES DE ZAMAY	POUR DEFAILLANCE DUMENT CONSTATEE APRES MISE EN DEMEURE	MINEPAT	N 000816/D/MINEPAT/CAB/CT1/BNS DU 01/08/2022	01/08/2022	24
275	SOCACAM SARL	N°00013/M/MINFI/ DGI/DAG/SDBME/SB/2020 du 22 avril 2021 l'acquisition du mobilier de bureau pour le compte des Centres Divisionnaires des Impôts Rénovés de Yaoundé, Douala, Limbé et Bamenda	résiliation aux torts, frais et risques exclusifs de l'entreprise adjudicataire	MINFI	00000837/D/MINFI/DGI/DAG/SDBME/SB DU 05/12/2023	05/12/2023	24
276	SOCATRANS	MARCHE N°15/M/PAK/CIPM/2021 POUR ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PORT AUTONOME DE KRIBI PASSE AVEC L'ENTREPRESSE SOCATRANS	RESILIE POUR DEFAILLANCE		DECISION N° 0568/D/PAK/DG/2022 DU 27 JUILLET 2021	21/02/2023	24
277	SOCIETE BERNI S.A	02/AONR/SDC/CD/CIPM/2022 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISTE DE BAWAKA OUMAROU-BAWAKA KOE SUR 3 KM ET RÉALISATION -ACHÈVEMENT D'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT (COMMUNE DE NGAOUI--DJOHONG)	RESILIE AUX TORTS ,FRAIS ET RISQUE	PRESIDENT SYNCOM MBERE	decision N°02/2023/D/SCM/SP	03/05/2023	24
278	SOCIETE CAROLE BUSINESS SARL	Lettre-commande n° 006/LC/R-AD/Dmb/C-DIR/CIPM/2021 du 23 juin 2021 pour les travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'Ecole Publique Bilingue dans la commune de Dir	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
279	SOCIETE CAROLE BUSINESS SARL	Lettre-commande n° 005/LC/R-AD/Dmb/C-DIR/CIPM/2021 du 23 juin 2021 pour les travaux de construction d'un Poste agricole à Bagodo dans la commune de Dir	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
280	SOCIETE D'ETUDES DE DOUALA (SEDO) S.A	350/LC/GG/PAD/CIPM-ICAE/2021 DU 1ER JUILLET 2021 POUR LA REALISATION DES ETUDES DE PREFAISABILITE DU PROJET DE VIABILISATION D'AUNE ZONE DE REHABILITATION DES DEGUERPIS D'ESSENGUE SUR LE SITE DE 70 HA A MBONGO	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DECOCONTRACTANT	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	2000-22/DG/PAD DU 02/09/2022	02/09/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
281	SOCIETE D'ETUDES DE DOUALA (SEDO) S.A	353/LC/GG/PAD/CIPM-ICAE/2021 DU 25 OCTOBRE 2021 POUR LA REALISATION DES ETUDES DE PREFAISABILITE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE ZONE LOGISTIQUE DE 200 HA A MISSOLE 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS ET RISQUES DECOCONTRACTANT	PORT AUTONOME DE DOUALA (PAD)	2001-22/DG/PAD DU 02/09/2022	02/09/2022	24
282	SOCIETE ELHADJ GAMBO SARL	06/LC/MEDADEN/CIPM/2022 DU 18/07/2023 ACQUISITION D'UN VEHICULE DE TOURISME STATIONN WAGON 4X4 DIESEL DE 09 cv AU MOINS POUR LE COMPTE DE LA MEADEN	DEFFAILLANCE DE L'ENTREPRISE	MEADEN	235/D/MEADEN/2023 DU 18/07/2023	18/07/2023	24
283	SOCIETE HAKIFA SARL	001/M/C.MMA/CIPM/2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004-BIS2/AONO/C.MMA/CIPM/2020 DU 19/10/2020 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) MINI-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE PAR POMPAGE SOLAIRE A MBOMA, NGOAP ET ZOUME DANS LA COMMUNE DE MBOMA, DEPARTEMENT DU HAUTE-NYONG, REGION DE L'EST (LOT UNIQUE)	DEFFAILLANCE ET DE CARANCE COCONTRACTANT	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MBOMA	001/M/CMMA/CIPMP/2020 OF 28/06/2022	28/06/2022	24
284	SOCIETE ISIR SARL	00000009/M/C-DKO/M/SG/ST/2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°004-BIS/AONO/C-DKO/CIPM/2020 DU 28/08/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE MUNICIPALE DANS LA COMMUNE DE DIMAKO EN PROCEDURE URGENT, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L'EST, (LOT UNIQUE)	CARANCE ABANDON DE CHANTIER ET DE DEFAILLANCE L'ENTREPRISE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DIMAKO	00000042/DM/C-DKO/M/CAB	04/07/2022	24
285	SOCIETE MBETTA HINSOU	007/LC/CFBAN/CIPM/2022 DU 09 MAI 2022 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE KOUFFEN PAR KOUNDOUM DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L'OUST	CONSTAT DE CARANCE	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUMBAN	020/022/DM/C.FBAN/SG/STADU OF 21/07/2022	21/07/2022	24
286	SOCOTRACO SARL	LC 002/M/C/CIPM/CUG/BEC/2020 passé après GG 00542/L/MINMAP/SG/SGMI/CE4/CEA4/NMG du 27/02/2020 pour la deuxième phase des travaux de construction de la salle de conférence de 500 places pour la Communauté Urbaine de Garoua		MAIRE DE LA VILLE	Décision 013/D/CUG/SG/DST/2023 du 11/12/2023	12/12/2023	24
287	SONS ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 007/LC/REG-OU/CRPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction de ta case d'astreinte à la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Ouest	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24
288	SORCIPHARMA	N 0023/LC/MINSANTE/CIPM/2021 DU 08 JUIN 2021 POUR LA FINITION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BLOC OPERATOIRE DE LA MATERNITE DE L'HOPITAL REGIONAL DE NGAOUNDERE	POUR FRAUDE	AMP	N 0000361/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1/EGEA DU 16 JUIN 2022	16/06/2022	24
289	SOUR ENERGY	Projet de construction d'un forage par pompage solaire à Tchitchi	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
290	SOURCES LIFE CAMEROUN SARL	008/AONO/PU/C.MNG/DG/CIPM/2023 RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MENGONG	FAUSSE ATTESTATION POUR SOUMISSION CNPS	AMP	000793/D/MINMAP/S G/DAJ/CRC/CEAI DU 27 DECEMBRE 2023	27/12/2023	12
291	STE AYE-BOSS CAMEROON SARL	015/LC/HGOPED/DG/CIPM/2022 Fourniture et installation des équipements médicaux de divers service à HGOPED	Défaillance du cocontractant à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGOPED	01/D/HGOPED/DG/D AAF/SM	22/06/2023	24
292	STE BEST SERVICES SARL	N°03/LC/DNCOB/CIPM/2023 DU 10/04/2023 ISSU DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES N°04/AONO/CNDOB/CIPM/2023 DU 25/01/2023 POUR LA CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE A NGOMA-BAKOUA DANS LA COMMUNE DE NDOBIAN	Défaillance avérée à remplir ses obligations contractuelles	MAIRE DE LA COMMUNE DE NDOBIAN	DECISION MUNICIPALE N°020/DM/CNDOB/SG/2023	16/06/2023	24
293	STE SIECO SARL	Projet -de gravillonnage et construction d'art sur l'axe Délégation Régionale Postes et Télécommunications-Restaurant Noumou vers Mayo Kaliao	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP /SG/DAJ/CRC/CEAI	09/11/2022	24
294	STE VERO CARE LTD	018/MP/HGD/CIPM/2022 Fourniture de dispositifs pour prélèvement à l'hôpital Général de Douala	Défaillance du cocontractant à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGD	020/D/HGD/DG/DT/ SMP/2023	05/10/2023	12
295	STE VERO CARE LTD	018/LC/HGD/CIPM/2021 Fourniture des gants de soins à l'Hopital Général de Douala	Défaillance du cocontractant à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGD	018/D/HGD/DG/DT/ SMP/2023	05/10/2023	12
296	STE VERO CARE LTD	22/MP/HGD/CIPM/2022 Fourniture des poches à sang à l'hopital Général de Douala	Défaillance du cocontractant à remplir ses obligations contractuelles	DIRECTEUR GENERAL HGD	019/D/HGD/DG/DT/ SMP/2023	05/10/2023	12
297	THAYA & PARTNERS SARL	N 0006/M/MINTSS/CIPM/2019 RELATIF A LA RENOVATION DU CENTRE REGIONAL AFRICAIN D'ADMINISTRATION DU TRAVAIL(CRADAT) N 0005/M/MINTSS/CIPM/2019 RELATIF A LA RENOVATION ET L'EQUIPEMENT DE L'IMMEUBLE DEVANT ABRITER LE GREFFE DES SYNDICATS N 0002/M/MINTSS/CIPM/2020 RELATIF A LA REHABILITATION DU CENTRE REGIONAL AFRICAIN D'ADMINISTRATION DU TRAVAIL N 0001/LC/MINTSS/CIPM/2019 POUR L'ACQUISITION DE GROUPES ELECTROGENES POUR LES INSPECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DU MINTSS	POUR OBTENTION EN VIOLATION DES REGLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS	AMP	DECISION N 000316/D/MINMAP/S G/DAJ/BK DU 21JUN 2023	21/06/2023	12

N°	Entreprise	Référence et Objet du Projet	Motif Sanction	Auteur Sanction	Acte d'Exclusion	Date sanction	Durée de la Sanction (en Mois)
298	THE NYL COMPANY SARL	MARCHE SPECIAL N° 11/2021/MS/COVID19/MINSANTE/SG/DLMEP/CCOUSP/2021 DU 18 OCTOBRE 2021 RELATIF A LA FOURNITURE DE 250000 TEST RAPIDES BIOSYNEX AU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 5LNSP°	TORTS EXCLUSIFS FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRISE	MINSANTE	002/D/MINSANTE/SG/CCOUSP/SGI DU 30/01/2023	30/01/2023	24
299	TOMOH DAVID	N 010/MC-BWA/CIPM-TBEC/2020 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL 10/AONO/C-BWA/CIPM-TBEC/2020 DU 01 SEPTEMBRE 2020 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLATE FORME SPORTIVE DANS LA COMMUNE DE BANWA	VIOLATION DES DISPOSITION DU CODE DES MARCHES	AMP	DECISION N 000337/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1 DU 13 JUIN 2023	13/07/2023	12
300	ULRICH ENTERPRISE	Lettre-Commande n° 07/LC/CFT/CIPM/2019 du 21 août 2020 pour les travaux de réhabilitation du tronçon routier Chefferie Tsetamefoh'opouh-Loung-Lefeih avec construction d'u dalot. lot 2	MARCHE RESILIE AUX TORTS, FRAIS, FRAIS ET RESQUE EXCLUSIF DE L'ENTREPRISE	AMP	DECISION 0000566/D/MINMAP/SG/DAJ/CRC/CEA1	09/11/2022	24

TABLE DES MATIERES

RAPPEL DES MISSIONS	3
AVERTISSEMENT	4
SOMMAIRE	5
LISTE DES TABLEAUX	7
LISTE DES GRAPHIQUES	9
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES	10
RESUME	12
INTRODUCTION	13
SECTION I : RESUME DES ACTIVITES DE PASSATION, EXECUTION ET CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	14
I.1- MAITRISE DES ACTEURS	14
I.1.1 Acteurs de la phase passation.....	14
I.1.2 Acteurs de la phase d'exécution	15
I.1.3 Acteurs de la phase contrôle.....	15
I.1.3.1 Acteurs du contrôle à priori	16
I.1.3.2 Acteurs du contrôle à posteriori.....	16
I.2- SYNTHESE DES ACTIVITES DE PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	17
I.2.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés.....	17
I.2.1.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en nombre)	17
I.2.1.1 Synthèse des activités des acteurs en phase passation des Marchés (en montant)	18
I.2.2 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés	19
I.2.2.1 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en nombre)	19
I.2.2.2 Synthèse des activités des acteurs en phase d'exécution et de contrôle des Marchés (en montant)	20
I.2.3 Collecte Documentaire.....	21
SECTION II. ACTIVITES DE REGULATION	23
II.1.REGULATION DES ACTEURS	23
II.2- Présentation des actes de régulation par catégorie d'acteurs	24
II.2.1- Les Ministères.....	24
II.2.2- Les Cellules d'exécution des Projets (CEP).....	26
II.2.3- Les Etablissements Publics Administratifs (EPA).....	30

II.2.4- Les Entreprises Publiques (EP)	35
II.2.5- Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)	37
II.2.6- Les Conseils Régionaux (CR)	52
II.2.7- Les Gouverneurs des Régions	53
II.2.8- Les Préfets	54
II.3- SYNTHÈSE DES ACTES DE RÉGULATION.....	56
II.3.1 Synthèse des actes de régulation par type d'acteurs concernés	56
II.3.2 Synthèse des actes par catégorie d'acteurs mis en cause.....	58
II.4. Régulation des Procédures	59
II.4.1 - Régulation par étape de procédure et leur prise en compte	60
II.4.2- Régulation par nature de prestations	62
II.4.3- Type de mesure par catégorie d'acteurs.....	63
II.5 : INSTRUCTION DES RECOURS ET DES REQUÊTES	64
SECTION III : ACTES DE RÉGULATION DONNANT LIEU AUX SANCTIONS	65
III.1.- Sanctions des acteurs.....	65
III.2.- Sanctions des entreprises.....	65
III.2.1 - Sanction des procédures.....	66
CONCLUSION	67
ANNEXES :.....	68
TABLE DES MATIÈRES	104



Une Institution performante au service du développement socio-économique du Cameroun
An efficient enterprise at the service of the socio-economic development of Cameroon



NOS CONTACTS

Direction Générale (Mballa II)

6604 Yaoundé - Cameroun
222 20 60 43 / 222 20 33 26
222 20 18 03 / 222 20 00 08 / 222 20 00 09
infos@armp.cm
www.armp.cm
Plateforme : pridesoft.armp.cm

Centres régionaux

- Adamaoua, Ngaoundéré	Tél. : 242 25 18 32	- adamaoua@armp.cm
- Nord-Ouest, Bamenda	Tél. : 343 36 26 87	- nord-ouest@armp.cm
- Centre, Yaoundé	Tél. : 242 20 16 96	- centre@armp.cm
- Nord, Garoua	Tél. : 242 27 27 39	- nord@armp.cm
- Est, Bertoua	Tél. : 242 67 88 23	- est@armp.cm
- Ouest, Bafoussam	Tél. : 242 05 17 49	- ouest@armp.cm
- Extrême Nord, Maroua	Tél. : 242 29 19 09	- extreme-nord@armp.cm
- Sud, Ebolowa	Tél. : 242 10 14 98	- sud@armp.cm
- Littoral, Douala	Tél. : 343 42 44 60	- littoral@armp.cm
- Sud-Ouest, Buéa	Tél. : 343 07 22 22	- sud-ouest@armp.cm