



PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE
STRENGTHENING PUBLIC SECTOR EFFECTIVENESS AND STATISTICAL CAPACITY PROJECT
UNITE TECHNIQUE D'APPUI A LA COORDINATION (UTAC)

**ADDITIF N°001 DE L'ASMI N° 002/ASMI/MINEPAT/SG/PEPS/SPM/2023 du
13 Janvier 2023 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UNE FIRME DE
CONSULTANTS POUR L'EVALUATION DE LA PHASE PILOTE DE MISE
EN ŒUVRE DU MECANISME DE FINANCEMENT BASE SUR LA
PERFORMANCE DES ACTEURS DANS LE SECTEUR DES MARCHES
PUBLICS**

DUREE DE LAMISSIION

AU LIEU DE : Prévisionnellement, le consultant travaillera au total pendant 70 jours ouvrables pour cette mission (deux mois trois semaines) et débutera sa prestation au plus tard au début de la deuxième quinzaine du mois de Juillet 2022. L'équipe projet s'engage à respecter les délais de pré-validation et de validation des différents livrables qui sont respectivement fixe à dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de chaque rapport. Les rapports finaux sont attendus avant la fin du mois de Novembre 2022.

LIRE : Prévisionnellement, le consultant travaillera au total pendant 70 jours ouvrables pour cette mission (deux mois trois semaines) et débutera sa prestation au plus tard au début de la deuxième quinzaine du mois d'Avril 2023. L'équipe projet s'engage à respecter les délais de pré-validation et de validation des différents livrables qui sont respectivement fixe à dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de chaque rapport. Les rapports finaux sont attendus avant la fin du mois de septembre 2023.

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

LE COORDONNATEUR TECHNIQUE



GUY RONEL