

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE
DE YAOUNDE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY
COUNCIL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS, PLACES
PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

JUIN 2024

SOMMAIRE

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)	3
PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)	16
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO).....	39
PIECE N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	51
PIÈCE N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP).....	66
PIÈCE N° 6: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU).....	91
PIÈCE N° 7: DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (DQE)	99
PIÈCE N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	102
PIÈCE N°9: MODELE DE MARCHE	105
PIÈCE N°10: FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER.....	110
PIÈCE N°12 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.....	121



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS, PLACES
PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)



**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES PLANTATIONS
URBAINES ET LA SECURISATION DE CERTAINS BAS-FONDS MARECAGEUX
DANS LA VILLE DE YAOUNDE, EN DEUX (02) LOTS.**

FINANCEMENT : Budget CUY, Exercices 2024 et suivants

Ligne : 221 120

1. Objet de l'appel d'offres

Le Maire de la ville de Yaoundé, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de reboisement des plantations urbaines et la sécurisation des bas-fonds marécageux dans la ville de Yaoundé.

2. Consistance des travaux

Les travaux objets du présent appel d'offres sont les suivants :

- L'aménagement du Grand Bois d'Ahala (Canal du Mfoundi à Ahala) Phase I, dont notamment :
 - les travaux préliminaires ;
 - les travaux d'aménagement phase I ;
- Le réaménagement durable et la valorisation de la forêt urbaine n°4 aux abords de la rivière EKOZOA à la nouvelle route Bastos, dont notamment :
 - les travaux préliminaires ;
 - la sécurisation du site ;
 - l'aménagement de l'aire de randonnée d'Ekozoa ;
 - le reboisement du site ;
 - l'entretien mensuel du site ;

3. Délai des travaux

Le délai d'exécution maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de neuf (09) mois ;

4. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en deux (02) lots, ainsi qu'il suit :

- lot 1 : aménagement du Grand Bois d'Ahala (Canal du Mfoundi à Ahala), Phase I ;
- lot 2 : réaménagement durable et entretien de la Forêt Urbaine N°4 aux abords de la rivière EKOZOA à la nouvelle route Bastos.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux à l'issue des études préalables est de:

- lot 1 : cent-cinquante-un millions sept-cent-quarante-sept mille quatre-cent-quatorze (151 747 414) francs CFA TTC.
- lot 2 : quarante-sept millions quatre- cent quarante-sept mille deux-cent-quarante-neuf (47 447 249) FCFA TTC.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais, spécialisées dans la réalisation des travaux d'aménagement paysagers et de foresterie urbaine.

7. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne ou hors ligne

8. Financement

Les travaux objets du présent appel d'offres seront financés par le budget de la Communauté Urbaine de Yaoundé, Exercices 2024 et suivants, la ligne 221 120 (Aménagement des jardins, places publiques, espaces verts, etc.).

9. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives un cautionnement provisoire d'un montant de :

- lot 1 : trois millions (3 000 000) FCFA TTC ;
- lot 2 : neuf cent mille (900 000) FCFA TTC.

Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. Cette caution devra être établie selon le modèle indiqué dans le dossier d'appel d'offres et délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 2ème étage du bâtiment principal de l'Hôtel

de ville de Yaoundé, porte 223, dès publication du présent avis dans le journal des marchés. La version électronique du DAO peut être consultée sur le site de l'ARMP ou sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublic.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>.

11. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 Mo pour l'Offre Administrative ;
- 15 Mo pour l'Offre Technique ;
- 5 Mo pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

12. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, 2^{ème} étage du bâtiment principal de l'Hôtel de Ville de Yaoundé, dès publication du présent avis, contre présentation d'un reçu de versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs FCFA payable au Compte d'affectation spécial CAS-ARMP n°335988 des agences BICEC.

Il est également possible d'obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne et/ou hors ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

13. Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, porte 223, au plus tard le **23/07/2024 à 13 heures** et devra porter la mention :

**« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/ CUY /CIPM/2024 DU 06/06/2024**

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES PLANTATIONS
URBAINES ET LA SECURISATION DE CERTAINS BAS-FONDS MARECAGEUX
DANS LA VILLE DE YAOUNDE, EN DEUX (02) LOTS.**

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

14. Recevabilité des offres

Les offres devront respecter le mode de séparation des offres administratives, techniques et financières.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou une assurance de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur.

Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

15. Ouverture des plis

L'ouverture des plis, qui se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Yaoundé, aura lieu le **23/07/2024 à 14 heures** dans les bâtiments abritant la CIPM, Rue Elig-Belibi (Rue du PADY).

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

La Commission Interne de Passation des Marchés compétente établira séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la composition des offres et les montants de la soumission.

16. Critères d'évaluation

L'évaluation de la qualité des offres techniques sera faite de manière binaire (oui/non) sur la base des critères ci-dessous :

16.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont :

- 1) Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ;
- 2) Absence ou non-conformité d'une pièce administrative autre que la caution de soumission quarante-huit (48) heures après l'ouverture des offres ;
- 3) Plus d'un critère essentiel non satisfaisant ;
- 4) Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
- 5) Non production d'une capacité financière d'au moins trente millions (30 000 000) FCFA pour le lot 1 et quinze millions (15 000 000) FCFA pour le lot 2, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances.

16.1. Critères essentielles

Les critères essentiels qui seront évalués de façon binaire portent sur:

- a) les références techniques du soumissionnaire pour des travaux d'aménagement paysagers ;
- b) la qualité de la note méthodologique ;
- c) la qualité du personnel clé ;
- d) les moyens matériels ;
- e) la preuve d'acceptation des conditions du marché.

17. Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre techniquement qualifiée sera évaluée la moins disante.

Un soumissionnaire peut être attributaire de plus d'un (1) lot. Toutefois, il doit présenter deux équipes et deux batteries de matériel distinct.

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix jours (90) pour compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Sous-Direction des marchés publics de la Communauté urbaine de Yaoundé, 2ème étage du bâtiment de l'Hôtel de Ville de Yaoundé.

N.B: pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au 1517.

Fait à Yaoundé, le 06/06/2024

Ampliations :

- MINMAP ;
- ARMP ;
- Président CIPM/CUY ;
- Sous-Direction des Marchés Publics/CUY ;
- Affichage.

Version anglaise



INTERNAL TENDERS BOARD

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY

PROCEDURE No _____/AONO/CUY/CIPM/2024 OF _____

FOR THE EXECUTION OF REFORESTATION WORK ON URBAN PLANTATIONS AND THE SECURITY OF MARSHY LOWLANDS IN THE CITY OF YAOUNDE.

**FINANCING: Budget of the yaounde city council, 2024 and subsequent financial year
budget head: 221 120**

1. Purpose of the Invitation to Tender

The Mayor of the city of Yaoundé, the project owner, is launching an emergency National Open Call for Tenders for the execution of reforestation work on urban plantations and the security of marshy lowlands in the city of Yaounde.

2. Nature of work

The works covered by this invitation to tender are as follows:

- The development of the Ahala “Grand Bois” Phase I, including:
 - Preliminary work;
 - Development work phase I;
- Sustainable Redevelopment and Development of Urban Forest No. 4, including:
 - Preliminary work;
 - Securing the site;
 - The development of the Ekozoa hiking area;
 - Reforestation of the site;
 - Monthly site maintenance;
 - La prophylaxie et le traitement phytosanitaire des arbres

3. Duration of works

The duration of works planned by the Contracting Authority for the services is nine (09) months.

4. Allotment

The work covered by this invitation to tender is divided into two lots, including:

- Lot 1: Development of the Ahala “Grand Bois” Phase I;
- Lot 2: Sustainable redevelopment and maintenance of Urban Forest No. 4.

5. Estimated cost

The estimated cost of the work following the preliminary studies is:

- Lot 1: one hundred and fifty-one million seven hundred and forty seven thousand four hundred and fourteen (151,747,414) CFA francs, inclusive of all taxes.
- Lot 2: forty-seven million four hundred and forty seven thousand two hundred and forty nine (47 447 249) CFA francs, inclusive of all taxes.

6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to Cameroonian companies specialising in landscaping and/or urban forestry.

7. Mode of submission

The mode of submission for this consultation is offline or online.

8. Financing

The works covered by this invitation to tender will be financed by the Yaoundé City Council budget, 2024 and following financial years, budget head 221 120 (Development of gardens, public squares, green spaces, etc.).

9. Provisional bond

Each tenderer must attach to his administrative documents, a bid bond established by an establishment approved by the Minister of Finance and listed in Exhibit 12 of the bidding document, in the amount of :

- Lot 1: three millions (3,000,000) CFA Francs.
- Lot 2: nine hundred thousand (900,000) CFA Francs.

Valid for thirty (30) days beyond the date of validity of the bids. This guarantee must be drawn up in accordance with the model indicated in the tender documents and issued by a first class financial institution approved by the Minister in charge of Finance.

10. Consultation of the Tender File

The tender file can be consulted during working hours at the Sub-Directorate of Public Contracts of the Yaounde City Council, 2nd floor of the main building of the Yaounde Town Hall, as soon as this notice is published in the Public Contracts Gazette. The electronic version of the Tender File is available on the ARMP website or on the COLEPS platform at the following addresses <http://www.marchespublic.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>.

11. File size and format

For the online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the bidder's offer are the following:

- 5 MB for the Administrative Offer ;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The applicant should use compression software to reduce the size of the files to be transmitted.

12. Acquisition of the Tender File

The file can be obtained from the Sub-Directorate of Public Contracts of the Yaounde City Council, 2nd floor of the main building of the Yaounde Town Hall, door 223, as soon as this notice is published, against presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum of one hundred thousand (100,000) FCFA francs payable to the special CAS-ARMP Account No. 335988 of the BICEC agencies.

You can equally obtain the Bidding documents by free download on the COLEPS platform available at the above-mentioned addresses for the electronic version. However, the online and/or offline.

13. Submission of offers

Each offer must be written in French or English.

For off-line submission, the tender in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the Sub-Directorate of Public Contracts of the Yaounde City Council, Door 223, no later than _____ at 1 p.m. and must be marked :

**“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY
PROCEDURE No ____/AONO/CUY/CIPM/2024 OF _____
FOR THE EXECUTION OF REFORESTATION WORK ON URBAN
PLANTATIONS AND THE SECURITY OF MARSHY LOWLANDS IN THE CITY
OF YAOUNDE.”**

"To be opened only at the opening session".

14. Admissibility of offers

Bids must comply with the method of separation of administrative, technical and financial bids.

Any bid that does not comply with the requirements of this Notice and the Bidding Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond drawn up in accordance with the model proposed in the Tender file and issued by a first class bank approved by the Ministry in charge of Finance, valid for thirty (30) days beyond the period of validity of the bids.

The required administrative documents must be produced in originals or in copies certified as true by the issuing department, otherwise they will be rejected.

They must be less than three (03) months old at the initial date of submission of the offers.

15. Opening of bids

Tenders will be opened in one session. The opening of tenders will take place on _____ at 2 p.m., by the Internal Tenders Board of the City of Yaoundé in the buildings housing of the CIPM, Rue Elig Belibi (Rue PADY).

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice who is fully familiar with the file.

The competent Internal Tender Board will immediately draw up a report on the opening of the bids, which will mention the composition of the bids and the amounts tendered.

16. Evaluation criteria

The evaluation of the quality of the technical offers will be done in a binary way (yes/no) on the basis of the following criteria:

14.1 Eliminary Criteria

The eliminary criteria stand as follows:

- 6) The absence or non-conformity of the bid bond at the bid opening;
- 7) Absence of an administrative document other than the bid bond forty-eight (48) hours after the opening of tenders;
- 8) Non-conformity of an administrative document 48 hours after notification of the tenderer;
- 9) More than one essential criterion not met;
- 10) False declaration or falsified documents;

- 11) Non-production of a financial capacity of at least thirty million (30,000,000) CFAF for lot 1 and fifteen million (15,000,000) CFAF for lot 2, issued by a bank approved by the Ministry in charge of finance.

14.2 Essential criteria

The essential criteria for the qualification of candidates will be as follows:

- f) The technical references of the bidder for landscaping or urban forestry work;
- g) the quality of the methodology note;
- h) The quality of the key personnel;
- i) The material resources;
- j) Proof of acceptance of the terms of the contract.

15. Award of the contract

For each lot, the contract will be awarded to the tenderer whose technically qualified tender will be evaluated with the lowest price.

A bidder may only be awarded more than two (2) lots if he has two teams and two batteries of equipment.

16. Period of Validity of Tenders

Tenderers shall remain bound by their tenders for ninety (90) days from the deadline for the submission of tenders.

17. Additional Information

Further information can be obtained during working hours at the Sub-Directorate of Public Contracts of the Yaoundé City Council, 2nd floor of the main building of the Yaoundé Town Hall, door 223, upon publication of this notice.

N.B.: For any attempt of corruption or malpractice, please call CONAC at 1517.

Yaounde, the

Copies :

- MINMAP ;
- ARMP ;
- President of CIPM;
- Sub-directorate of Public Contracts;
- Posting;
- JDM



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

**PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
(RGAO)**

Table des matières

<u>A.</u>	<u>Généralités.....</u>	<u>18</u>
	article 1 : portée de la soumission	18
	article 2 : financement	18
	article 3 : fraude et corruption	18
	article 4 : candidats admis à concourir	19
	article 5 : matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	19
	article 6 : qualification du soumissionnaire	20
	article 7 : visite du site des travaux	21
<u>B.</u>	<u>Dossier D'appel D'offres</u>	<u>21</u>
	article 8 : contenu du dossier d'appel d'offres	21
	article 9 : éclaircissements apportés au dossier d'appel d'offres et recours	22
	article 10 : modification du dossier d'appel d'offres.....	23
<u>C.</u>	<u>Préparation Des Offres</u>	<u>23</u>
	article 11 : frais de soumission	23
	article 12 : langue de l'offre	23
	article 13 : documents constituant l'offre	23
	article 14 : montant de l'offre.....	25
	article 15 : monnaies de soumission et de règlement	25
	article 16 : validité des offres	26
	article 17 : caution de soumission	27
	article 18 : propositions variantes des soumissionnaires	28
	article 19 : réunion préparatoire à l'établissement des offres	28
	article 20 : forme et signature de l'offre	29
<u>D.</u>	<u>Dépôt Des Offres.....</u>	<u>29</u>
	article 21 : cachetage et marquage des offres	29
	article 22 : date et heure limites de dépôt des offres.....	30
	article 23 : offres hors délai	30
	article 24 : modification, substitution et retrait des offres	30
<u>E.</u>	<u>Ouverture Des Plis Et Évaluation Des Offres</u>	<u>31</u>
	article 25 : ouverture des plis et recours	31
	article 26 : caractère confidentiel de la procédure	32
	article 27 : éclaircissements sur les offres et contacts avec l'autorité contractante	33
	article 28 : détermination de la conformité des offres	33
	article 29 : qualification du soumissionnaire	34
	article 30 : correction des erreurs	34
	article 31 : conversion en une seule monnaie	35
	article 32 : évaluation et comparaison des offres au plan financier	35
	article 33 : préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	36
	article 34 : attribution	36
	article 35 : droit de l'autorité contractante de déclarer un appel d'offres infructueux ou d'annuler une procédure.....	36
	article 36 : notification de l'attribution du marché	37
	article 37 : publication des résultats d'attribution du marché et recours	37
	article 38 : signature du marché.....	37
	article 39 : cautionnement définitif.....	38

A. GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1 : PORTÉE DE LA SOUMISSION

1.1.L'Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), lance un Appel d'Offres pour la construction et/ou l'achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2.Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT

La source de financement des travaux objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

ARTICLE 3 : FRAUDE ET CORRUPTION

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises :

i. Est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont considérées comme des "Pratiques collusoires", toutes formes d'ententes entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. "Pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

b. Toute proposition d'attribution est rejetée, s'il est prouvé que l'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des

manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

ARTICLE 4 : CANDIDATS ADMIS À CONCOURIR

4.1. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification.

4.2. En règle générale, l'appel d'offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
- b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :
 - i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ; où
 - ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'Offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.
- c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.
- d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous l'autorité directe de l'Autorité Contractante ou du Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 5 : MATÉRIAUX, MATÉRIELS, FOURNITURES, ÉQUIPEMENTS ET

SERVICES AUTORISÉS

5.1. Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir" désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

ARTICLE 6 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;
- b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
- ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
- iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
- iv. Les litiges en cours ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a) L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b) L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c) La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d) Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l'Autorité Contractante pour l'exécution du marché ;

- e) En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 33 du RGAO.

ARTICLE 7 : VISITE DU SITE DES TRAVAUX

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 8 : CONTENU DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

- Pièce n°1 L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- Pièce n°2 Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- Pièce n°3 Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- Pièce n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Pièce n° 6 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- Pièce n°7 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- Pièce n°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
- Pièce n°9 Le modèles de marché ;
- Pièce n° 10 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires :
 - a. Le cadre du planning d'exécution ;
 - b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
 - c. Modèle de lettre de soumission ;
 - d. Modèle de caution de soumission ;
 - e. Modèle de cautionnement définitif ;
 - f. Modèle de caution d'avance de démarrage ;
 - g. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;
 - a. Modèle de marché ;
- Pièce n° 11 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué
- Pièce n° 12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1^{er} rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l'Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

ARTICLE 9 : ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ET RECOURS

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse de l'Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d'Ouvrage. Cependant, l'Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de préqualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l'Autorité Contractante et à l'Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L'Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

10.1. L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

C. PRÉPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : FRAIS DE SOUMISSION

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L'Autorité Contractante et le Maître d'Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

ARTICLE 12 : LANGUE DE L'OFFRE

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

ARTICLE 13 : DOCUMENTS CONSTITUANT L'OFFRE

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
 - N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
 - N'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.
- ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;
 - iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot.

ARTICLE 14 : MONTANT DE L'OFFRE

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

ARTICLE 15 : MONNAIES DE SOUMISSION ET DE RÈGLEMENT

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous ; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.
- b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l'Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l'Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".
- b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l'Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d'un commun accord par l'Autorité Contractante et l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

ARTICLE 16 : VALIDITÉ DES OFFRES

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité

Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation des offres.

ARTICLE 17 : CAUTION DE SOUMISSION

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l'Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

- a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
- b. Si, le soumissionnaire retenu :
 - i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 38 du RGAO, ou
 - ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAO.
 - iii. Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

ARTICLE 18 : PROPOSITIONS VARIANTES DES SOUMISSIONNAIRES

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base de l'Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité Contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité Contractante n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 32.2(g) du RGAO.

ARTICLE 19 : RÉUNION PRÉPARATOIRE À L'ÉTABLISSEMENT DES OFFRES

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu'elle parvienne à l'Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l'Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

ARTICLE 20 : FORME ET SIGNATURE DE L'OFFRE

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DÉPÔT DES OFFRES

ARTICLE 21 : CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES

21.1. Le Soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- a. Seront adressées à l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;
- b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité Contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

ARTICLE 22 : DATE ET HEURE LIMITES DE DÉPÔT DES OFFRES

22.1. Les offres doivent être reçues par l'Autorité Contractante à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L'Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

ARTICLE 23 : OFFRES HORS DÉLAI

Toute offre parvenue à l'Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

ARTICLE 24 : MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions

de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraîne la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS

25.1. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l'objet d'une procédure de préqualification, l'ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais [en cas d'ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

ARTICLE 26 : CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE LA PROCÉDURE

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

ARTICLE 27 : ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC L'AUTORITÉ CONTRACTANTE

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

ARTICLE 28 : DÉTERMINATION DE LA CONFORMITÉ DES OFFRES

28.1. La Sous-commission d'analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- i. Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
- ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;
- iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L'Autorité Contractante se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

ARTICLE 29 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

ARTICLE 30 : CORRECTION DES ERREURS

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
- c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

ARTICLE 31 : CONVERSION EN UNE SEULE MONNAIE

31.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

ARTICLE 32 : ÉVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES AU PLAN FINANCIER

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

- a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;
- b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
- c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;
- d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
- e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.
- g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l'Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l'Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l'avis technique de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

ARTICLE 33 : PRÉFÉRENCE ACCORDÉE AUX SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

ARTICLE 34 : ATTRIBUTION

34.1. L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d'évaluation et présentant l'offre évaluée la moins-disante.

ARTICLE 35 : DROIT DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE DE DÉCLARER UN APPEL D'OFFRES INFRUCTUEUX OU D'ANNULER UNE PROCÉDURE

L'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

ARTICLE 36 : NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

ARTICLE 37 : PUBLICATION DES RÉSULTATS D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ ET RECOURS

37.1. L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2. L'Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l'Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, à l'Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

ARTICLE 38 : SIGNATURE DU MARCHÉ

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

ARTICLE 39 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l'Autorité Contractante, l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

**PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES
(RPAO)**

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l'objet de l'appel d'offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l'article correspondant du RGAO.

1	INTRODUCTION
1.1	<p>Le Maire de la ville de Yaoundé, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de Reboisement des plantations Urbaines et la Sécurisation des Bas-Fonds Marécageux dans la Ville de Yaoundé</p> <p>Définition des Travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LOT I : Aménagement du Grand Bois d'Ahala (Canal du Mfoundi à Ahala) Phase I, dont notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux préliminaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Organisation de la réunion d'information de communication et de sensibilisation ; ○ Le désherbage initial du site ; ○ L'installation de chantier ; ○ La construction de la base vie suivant les spécifications du plan d'aménagement. • Les travaux d'aménagement phase I : <ul style="list-style-type: none"> ○ La sécurisation des abords du site au moyen des bornes verticales ; ○ La construction des deux portiques sur la rive gauche du site ; ○ La construction des drains ; ○ L'aménagement d'une promenade piétonne avec ilots anti intrusion des automobilistes ; ○ L'aménagement des aires de repos avec abri et bancs publics ; ○ L'aménagement des Pergola avec bancs publics ; ○ La fourniture et la plantation des arbres, ainsi que l'aménagement de la haie délimitatrice aux abords de la promenade piétonne ; ○ L'engazonnement du site. ➤ LOT II : Réaménagement Durable et la Valorisation de la Forêt Urbaine N°4 aux abords de la rivière EKOZOA à la nouvelle route Bastos, dont notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux préliminaires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Consultations publiques et informations des populations riveraines ; ○ La construction d'un abri de chantier ; ○ L'installation de chantier ; ○ Le désherbage initial du site. • La sécurisation du site : <ul style="list-style-type: none"> ○ La sécurisation du site au moyen des bornes verticales ; ○ L'installation de fils barbelés entre les bornes verticales ; ○ L'installation des plaques d'adressage du site suivant les spécifications du cahier des charges. • L'aménagement de l'aire de randonnée d'Ekoza : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'aménagement de l'aire de randonnée d'Ekoza ; ○ L'aménagement des ouvrages de franchissement ; ○ L'aménagement des emmarchements ; ○ L'aménagement des aires de repos suivant les dispositions du plan d'aménagement. • Le reboisement du site :

	<ul style="list-style-type: none"> ○ La fourniture et la plantation des arbres ; ○ La fourniture et la plantation des pieds de <i>Vetiveria nigrata</i> le long de la piste de l'aire de randonnée. • L'entretien mensuel du site : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'entretien mensuel des plantations (06 mois) ; ○ La prophylaxie et le traitement phytosanitaire des arbres. <p>Allotissement</p> <p>Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en deux (02) lots, ainsi qu'il suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Lot 1</u> : Aménagement du Grand Bois d'Ahala (Canal du Mfoundi à Ahala), Phase I ; - <u>Lot 2</u> : Réaménagement durable et entretien de la Forêt Urbaine N°4 aux abords de la rivière EKOZOA à la nouvelle route Bastos. <p style="text-align: center;">Référence de l'appel d'offres</p> <p style="text-align: center;">AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE</p> <p style="text-align: center;">N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024</p> <p style="text-align: center;">POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DE CERTAINS BAS-FONDS MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE, EN DEUX (02) LOTS</p>
1.2.	Délai d'exécution : Le délai maximum d'exécution est de neuf (09) mois.
2	<p>Source de financement :</p> <p>Les travaux objets du présent appel d'offres seront financés par le budget de la Communauté Urbaine de Yaoundé, Exercices 2024 et suivants, la ligne 221 120 (Aménagement des jardins, places publiques, espaces verts, etc.).</p>
6	Qualification du Soumissionnaire
6.1	<p>Critères d'évaluation</p> <p>6.1.1. Critères éliminatoires :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ; 2) Absence d'une pièce administrative autre que la caution de soumission quarante-huit (48) heures après l'ouverture des offres ; 3) Non-conformité d'une pièce administrative 48h après notification du soumissionnaire ; 4) Plus d'un critère essentiel non satisfaisant ; 5) Fausse déclaration ou pièces falsifiées ; 6) Non production d'une capacité financière d'au moins trente millions (30 000 000) FCFA pour le lot 1 et dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 2, délivré par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances. <p>6.1.2. Critères essentiels :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Les références techniques du soumissionnaire pour des travaux d'aménagement paysagers ; b) La qualité de la note méthodologique ; c) La qualité du personnel clé ; d) Les moyens matériels ; e) Preuve d'acceptation des conditions du marché.
6.2	En cas de groupement d'entreprises, chaque membre devra présenter un dossier administratif complet à l'exception des pièces présentées par le mandataire du groupement au nom de chaque entreprise.
7.	<p>Visite du site des travaux et réunions préparatoires :</p> <p>La visite des sites des travaux aura lieu deux semaines après publication du présent Avis d'Appel d'Offres, soit le 24/06/2024, dès 09 h 00 du matin. Les soumissionnaires souhaitant prendre part à</p>

	<p>ladite visite devront prendre attache avec le Chef de Service de l'Entretien et de la Valorisation des Forêts Communautaires de SDFC/DJEV/CUY, trois jours au moins avant la visite.</p> <p>Tout soumissionnaire devra joindre à son offre une déclaration sur l'honneur d'avoir visité le site et d'avoir une parfaite connaissance de la nature des travaux accompagnée d'un rapport illustré et commenté de la visite des lieux.</p> <p>La réunion préparatoire aura lieu un jour après la visite du site des travaux, soit le 25/06/2024, à 14 h 30 minutes, dans la Salle de Réunion de la Voirie Municipale.</p>
8	<p>Contenu du Dossier d'appel d'offres</p> <p>Le Dossier d'appel d'offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pièce n° 1 : L'Avis d'appel d'offres (AAO) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Version française ; ➤ Version anglaise. Pièce n° 2 : Le Règlement général de l'appel d'offres (RGAO) ; Pièce n° 3 : Le Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) ; Pièce n° 4 : Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; Pièce n° 5 : Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; Pièce n° 6 : Le Cadre du bordereau des prix (BPU) ; Pièce n° 7 : Le Cadre du détail quantitatif et estimatif (DQE) ; Pièce n° 8 : Le Cadre du sous-détail des prix (SDP) ; Pièce n° 9 : Le Modèle de marché ; Pièce n° 10 : Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires : <ul style="list-style-type: none"> - Déclaration d'intention de soumissionner ; - Modèle de soumission ; - Modèle de caution de soumission ; - Modèle de cautionnement définitif ; - Modèle de caution d'avance de démarrage ; - Modèle de caution de retenue de garantie ; - Cadre du planning ; Pièce n° 11 : Justificatifs des études préalables ; Pièce n° 12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l'Autorité Contractante.
9	<p>Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres et recours</p> <p>Le Maître d'ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au moins sept jours (07) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.</p> <p>Une copie de la réponse, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le dossier d'appel d'offres.</p> <p>Tout soumissionnaire désireux d'obtenir des éclaircissements sur le DAO peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit à l'adresse suivante : Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé, ou Direction des Jardins et Espaces Verts, Sous-Direction des Forêts Communautaires, Service de l'Entretien et de la Valorisation des Forêts Communautaires.</p>
10	<p>Modification du Dossier d'appel d'offres</p> <p>Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le dossier d'appel d'offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l'Article 10.1 ci-dessus.</p>
11	<p>Frais des soumissions</p> <p>Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu auprès de la Sous-Direction des Marchés Publics de</p>

	la Communauté Urbaine de Yaoundé, 2 ^{ème} étage du bâtiment de l'Hôtel de Ville de Yaoundé, dès publication du présent avis, contre présentation d'un reçu de versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs FCFA payable au Compte spécial CAS-ARMP n° 335988 des agences BICEC
12	<p>Langue de l'offre : Français et/ou Anglais.</p> <p>Toutes les pièces remises par le soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent appel d'offres, seront établies exclusivement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En langue française ou en langue anglaise ; - En utilisant le système métrique ; <p>En exprimant tous les prix en francs CFA pour la comparaison des offres.</p>
13	<p>Documents constituant l'offre</p> <p>La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :</p>
13.1	<p>La liste des documents devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :</p> <p>Enveloppe A : Pièces administratives</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La déclaration d'intention de soumissionner datée, signée et timbrée aux taux en vigueur (timbre fiscal et timbre communal) (suivant modèle joint DAO) ; b) L'accord de groupement (acte notarié), le cas échéant ; c) Le pouvoir de signature le cas échéant ; d) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de 03 mois ; e) Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ; f) La quittance d'achat du dossier d'appel d'offres ; g) La caution de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de trois millions (3 000 000) FCFA TTC pour le lot 1 et neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA TTC pour le lot 2; Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres, délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances. <p>En cas de groupement, la caution doit être établie au nom du groupement ;</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l'ARMP ; i) Une attestation de la Caisse nationale de prévoyance sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse en cours de validité ; j) Une attestation de non redevance fiscale en cours de validité, timbré au taux en vigueur (timbre fiscal). <p>En cas de groupement, chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, la pièce e, f, et g étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.</p> <p>Toutes les pièces devront dater de moins de trois (03) mois.</p> <p>Enveloppe B – Volume II : Offre technique</p> <p>Cette enveloppe contiendra les pièces suivantes :</p> <p>B.1- Renseignements sur les qualifications</p> <p>Cette enveloppe contiendra les pièces suivantes :</p> <p>b.1. Les références de l'entrepreneur</p> <p>Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevée pour l'essentiel en tant qu'entrepreneur principal au moins un (01) marché similaire, d'exécution des travaux d'aménagement paysagers ou de foresterie urbaine d'un montant minimum de trente millions (30 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour le lot 2, au cours des cinq dernières années (2023, 2022, 2021, 2020, 2019).</p>

NB : Pour justifier qu'il a déjà réalisé au moins un (01) ou plusieurs marchés similaires au cours des 05 dernières années le soumissionnaire présentera la copie des deux premières pages et la page de signature du marché enregistré, ainsi que les PV de bonne fin ou de réception.

b.2. Liste du matériel et équipements essentiels

a. Matériel lot 1 :

N°	Désignation	Quantité	Description
1	Débroussailleuses mécanique	03	Outil de désherbage mécanique.
2	Motopompe	01	Outil mécanique pour facilitation des travaux d'arrosage
3	Tuyau d'approvisionnement en eau.	02	Approvisionnement des modules
4	Casque avec jugulaire (respect du code couleur)	10	Protéger la tête de chutes éventuelles d'objets ou à défaut d'une chute quelconque lors du travail (trébuchement, glissade, etc.).
5	Bottes ferrés	10	Protéger les pieds de tout objets pointus, de chute d'un objet quelconque sur le pied d'un travailleur lors de la manutention.
6	Chaussures de sécurité	03	Protéger les pieds de tout objets pointus, de chute d'un objet quelconque sur le pied d'un travailleur lors de la manutention.
7	Gants	50	Protéger les mains lors des travaux impliquant la manipulation d'un outil 18(dabas, machettes, pioches, bar amine, etc.).
8	Combinaison de travail muni de bandelettes lumineuses	10	Le but de cet équipement est de rendre le travailleur identifiable à distance. Il est idéal pour prévenir des risques de collision lors des déplacements sur le site de travail.
9	Chasubles floqués	05	Personnel d'encadrement et équipe projet

b. Matériel lot 2 :

N°	Désignation	Quantité	Description
1	Débroussailleuses mécanique	02	Outil de désherbage mécanique.
2	Motopompe	01	Arrosage
3	Casque avec jugulaire (respect du code couleur)	10	Protéger la tête de chutes éventuelles d'objets ou à défaut d'une chute quelconque lors du travail (trébuchement, glissade, etc.).
4	Bottes ferré	20	Protéger les pieds de tout objets pointus, de chute d'un objet

			quelconque sur le pied d'un travailleur lors de la manutention.
5	Gants	100	Protéger les mains lors des travaux impliquant la manipulation d'un outil (dabas, machettes, pioches, bar amine, etc.).
6	Combinaison de travail muni de bandelettes lumineuses	10	Le but de cet équipement est de rendre le travailleur identifiable à distance. Il est idéal pour prévenir des risques de collision lors des déplacements sur le site de travail.
7	Chasubles	15	Personnel d'encadrement et équipe projet

Le soumissionnaire doit posséder en propre ou en location soixante seize (76) matériels sur quatre-vingt quinze (95) pour le lot 1 cent-vingt (120) matériels sur cent-cinquante huit (158) pour le lot 2 afin que le critère matériel soit satisfaisant.

Ce matériel devra faire l'objet d'une justification de la propriété (Factures) ou de la location (contrat de location accompagné des justificatifs dudit matériel).

Un soumissionnaire doit posséder en propre ou en location l'ensemble du matériel exigé pour chaque lot.

NB : Il est tenu de fournir une facture du matériel.

Sinon le critère essentiel Matériel sera noté « Non satisfaisant ».

b.3. La valeur technique de l'offre

Le soumissionnaire fournira une note méthodologique faisant ressortir la Compréhension du projet :

- Présence d'une note descriptive en rapport avec le projet ;
- Présence d'un rapport de visite illustré avec les photos ;
- Présence d'un planning conforme à la durée des travaux à réaliser ;

NB : La note méthodologique est validée si deux (02) sur trois (03) sous critères sont satisfaisants.

b.4. Liste du personnel d'encadrement

Le soumissionnaire présentera l'organigramme de l'encadrement qu'il envisage d'affecter sur le chantier, accompagné :

- Du curriculum vitae de chaque personnel d'encadrement suivant le modèle joint (annexe 6 des formulaires et modèles à utiliser), daté et signé ;
- De la copie certifiée conforme du diplôme de chaque personnel datant de moins de trois mois ;
- L'attestation de présentation de l'original du Diplôme délivrée par une autorité compétente;
- De la définition des affectations proposées pour chaque personnel.

Les soumissionnaires doivent disposer, avant le début des travaux, du personnel technique compétent, notamment :

1. Personnel d'encadrement lot 1 :

- Un (01) Conducteur des travaux :

- **Formation :** Ingénieur paysagiste (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux des Eaux et Forêts (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux d'agronomie et de foresterie (Bac+3) ;
- **Expérience :** 03 ans au poste de responsabilité similaire ;

- Un Chef de chantier :

- **Formation :** Technicien supérieur des eaux et forêts (Bac + 2) ;
- **Expérience :** Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires.

2. Personnel d'encadrement lot 2 :

- Un (01) Conducteur des travaux :

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation : Ingénieur paysagiste (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux des Eaux et Forêts (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux d'agronomie et de foresterie (Bac+3) ; ▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires ; <p>- Un Chef de chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation : Technicien supérieur des Eaux et Forêts (Bac + 2) ; ▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires. <p>Le critère personnel est estimé rempli si le personnel proposé par le soumissionnaire remplit trois (03) des sous critères ci-dessus cités sur quatre (04) pour chaque lot.</p> <p>b.5. La preuve d'acceptation des conditions du marché</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copie dument paraphé du Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP), daté, signé et cacheté à la dernière page ; - Copie dument paraphé du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), daté, signé et cacheté à la dernière page. <p>Le critère est valide si un sous critère sur deux satisfaisants</p> <p>Enveloppe C – Volume III : Offre financière</p> <p>C.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré à 2000 FCFA (01 timbre fiscal et 01 timbre communal), signée et datée ;</p> <p>C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;</p> <p>C.3. Le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli et signé.</p> <p>C.4. Le sous détail des prix unitaires</p> <p>NB : Les différentes parties d'un même dossier doivent obligatoirement être séparées par des intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.</p>
16	Validité des offres
16.1	Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
17	Caution de soumission
17.1	Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives un cautionnement provisoire d'un montant de : <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : trois millions (3 000 000) FCFA TTC ; - Lot 2 : neuf cent mille (900 000) FCFA TTC. <p>➤ Valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. Cette caution devra être établie selon le modèle indiqué dans le dossier d'appel d'offres et délivrée par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.</p>
20	Forme et signature de l'offre
20.1	Le Soumissionnaire présentera des documents constitutifs de son offre en sept (7) exemplaires dont un (1) original et six (6) copies marquées comme tels. En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.
	DEPOT DES OFFRES
21	Cachetage et marquage des offres
21.1.	La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Enveloppe A), de l'offre technique (Enveloppe B) et de l'offre financière (Enveloppe C).
21.2.	Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.
22	Date et heure limites de dépôt des offres

22.1	<p>Les offres seront déposées contre récépissé, en sept (07) exemplaires (un original et six copies marqués comme tels), à la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté urbaine de Yaoundé, 2ème étage de l'Hôtel de Ville de Yaoundé, porte 223 au plus tard le 23/07/2024 à 13 heures précises au plus tard, avec la mention :</p> <p style="text-align: center;">APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024 POUR LES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES PLANTATION URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE, EN DEUX (02) LOTS. « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »</p>
	OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
25	Ouverture des plis
25.1	<p>L'ouverture des plis, qui se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Yaoundé, aura lieu le 23/07/2024 à 14 heures dans les bâtiments abritant la CIPM, Rue Elig-Belibi (Rue du PADY).</p> <p>Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.</p>
32	Comparaison des offres
14.3	Tous les droits, impôts et taxes en vigueur au Cameroun trente (30) jours avant la date limite fixée pour la remise des offres seront inclus dans le prix toutes taxes comprises de l'offre présentée par le soumissionnaire.
14.4	Tous les prix sont fermes
	ATTRIBUTION DU MARCHE
34	Attribution
34.1	Le marché sera attribué au soumissionnaire dont <i>l'offre techniquement</i> qualifiée sera évaluée la moins « disante ».
39	Cautionnement définitif
39.1	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d'ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif, d'un montant égal à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché, conformément au modèle fourni dans le dossier d'appel d'offres.

GRILLE D'ANALYSE DES OFFRES

1.1.CRITERES ELIMINATOIRES		SATISFACTION	
Ils sont définis ainsi qu'il suit :			
a) Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ;			
b) Absence d'une pièce administrative autre que la caution de soumission quarante-huit (48) heures après l'ouverture des offres ;			
c) Non-conformité d'une pièce administrative 48h après notification du soumissionnaire ;			
d) Plus d'un critère essentiel non satisfaisant ;			
e) Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;			
f) Non production d'une capacité financière d'au moins trente millions (30 000 000) FCFA pour le lot 1 et dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 2, délivré par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances.			
Conclusion			
1.2.CRITERES ESSENTIELS		Satisfaction	
A. REFERENCES TECHNIQUES		OUI/NON	
Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevée pour l'essentiel en tant qu'entrepreneur principal au moins un (01) marché similaire, d'exécution des travaux d'aménagement paysagers ou de foresterie urbaine d'un montant cumulé de trente millions (30 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et vingt millions (20 000 000) de francs CFA pour le lot 2, au cours des cinq dernières années (2023, 2022, 2021, 2020, 2019). Le soumissionnaire joindra à l'appui de ces références, les pièces justificatives telles que les premières et dernières pages des contrats signés et les procès-verbaux de réception ou des attestations de bonne fin établies par le Maître d'Ouvrage avec leurs coordonnées pour permettre un contrôle éventuel.			
B. NOTE METHODOLOGIQUE		OUI/NON	
b.1. Présence d'une note descriptive en rapport avec le projet			
b.2. Présence d'un rapport de visite illustré par les photos			
b.3. Présence d'un planning conforme à la durée des travaux à réaliser			
La note méthodologique sera valide si 03 sous critères sur 03 sont satisfaisants			
C. PERSONNEL		OUI/NON	
c.1. Lot 1			
- Un (01) Conducteur des travaux :			
▪ Formation : Ingénieur paysagiste (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux des Eaux et Forêts (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux d'agronomie et de foresterie (Bac+3) ;			
▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires.			
- Un Chef de chantier :			
▪ Formation : Technicien supérieur des Eaux et Forêts (Bac + 2) ;			
▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires.			
c.2. Lot 2			
- Un (01) Conducteur des travaux :			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation : Ingénieur paysagiste (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux des Eaux et Forêts (Bac + 3) ou Ingénieur des travaux d'agronomie et de foresterie (Bac+3) ; ▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires. 					
<ul style="list-style-type: none"> - Un Chef de chantier : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formation : Technicien supérieur des Eaux et Forêts (Bac + 2) ; ▪ Expérience : Trois (03) ans d'expérience dans l'exécution des travaux similaires. 					
Personnel Satisfaisant si 3 sur 4 satisfaisants pour chaque lot.					
D. MATERIEL					
Lot 1					
N°	Type de matériel	Nombre minimum	Type de propriété (Propre/Location)	OUI/NON	
1	Débroussailleuses mécanique	03			
2	Motopompe	01			
3	Tuyau d'approvisionnement en eau.	02			
4	Casque avec jugulaire (respect du code couleur)	10			
5	Bottes ferrés	10			
6	Chaussures de sécurité	03			
7	Combinaison de travail muni de bandelettes lumineuses	10			
8	Chasubles floqués	05			
TOTAL					
Lot 2					
2	Débroussailleuses mécanique	02			
3	Motopompe	01			
4	Casque avec jugulaire (respect du code couleur)	10			
5	Bottes ferré	20			
6	Gants	100			
7	Combinaison de travail muni de bandelettes lumineuses	10			
8	Chasubles	15			
TOTAL					
Un soumissionnaire doit posséder en propre ou en location l'ensemble du matériel exigé pour chaque lot. NB : Les factures légalisées attestant de l'appartenance du matériel doivent être jointe au dossier. Sinon le critère essentiel Matériel sera noté « Non satisfaisant ».					
E. Preuve d'acceptation des conditions du marché					
Copie dument paraphé du Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)					
Copie dument paraphé du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)					
Le critère est satisfaisant si le soumissionnaire obtient 1 sur 2 sous critères.					

ANALYSE FINANCIERE

L'analyse de l'offre financière se fera par :

- La vérification de la conformité des prix en lettres avec les prix en chiffres ;
- La vérification des calculs.

En cas de différence, les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres.

Le marché sera attribué au soumissionnaire le moins-disant ayant présenté une offre techniquement Qualifiée.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE
DE YAOUNDE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY
COUNCIL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

**PIECE N° 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)**

Tables des matières

Chapitre I : Généralités	53
Article 1 : Objet du marché	53
Article 2 : Procédure de passation du marché	53
Article 3 : Définitions et attributions	53
Article 4 : Langue, loi et règlements applicables	53
Article 5 : Pièces constitutives du marché	53
Article 6 : Textes généraux applicables.....	54
Article 7 : Communication	54
Article 8 : Ordres de service	55
Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles	55
Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant.....	55
Chapitre II : Clauses financières	56
Article 11 : Garanties et cautions	56
Article 12 : Montant de la lettre commande	56
Article 13 : Lieu et mode de paiement	56
Article 14 : Variation des prix	56
Article 15 : Formules de révision des prix	56
Article 16 : Formules d'actualisation des prix.....	56
Article 17 : Travaux en régie.....	56
Article 18 : Valorisation des travaux.....	57
Article 19 : Valorisation des approvisionnements	57
Article 20 : Cautionnement d'avance de démarrage.....	57
Article 21 : Règlement des travaux	57
Article 22 : Intérêts moratoires.....	58
Article 23 : Pénalités de retard	58
Article 24 : Règlement en cas de groupement	58
Article 25 : Décompte final	58
Article 26 : Décompte général et définitif	58
Article 27 : Régime fiscal et douanier	59
Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande	59
Chapitre III : Exécution des travaux	59
Article 29 : Consistance des prestations	59
Article 30 : Obligations du Maître d'Ouvrage.....	60
Article 31 : Durée d'exécution de la lettre commande	61
Article 32 : Rôles et responsabilités du cocontractant.....	61
Article 33 : Mise à disposition des documents et du site.....	61
Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	61
Article 35 : Pièce à fournir par l'entrepreneur.....	62
Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers	63
Article 37 : Implantation des ouvrages.....	63
Article 38 : Sous-traitance	63
Article 39 : Laboratoire de chantier et essais	63
Article 40 : Journal de chantier	63
Article 41 : Utilisation des explosifs	64
Chapitre IV : De la réception	64
Article 42 : réception provisoire.....	64
Article 43 : Documents à fournir après exécution	64
Article 44 : Délai de garantie	64
Article 45 : Réception définitive	65
Chapitre V : Dispositions diverses	65
Article 46 : Résiliation du marché.....	65
Article 47 : Cas de force majeure	65
Article 48 : Différends et litiges	65
Article 49 : Edition et diffusion du présent marché.....	65
Article 50 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande	65

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de Reboisement des Plantations Urbaines et la Sécurisation des Bas-Fonds Marécageux de la Ville de Yaoundé, notamment :

- L'Aménagement du Grand Bois d'Ahala, Phase I ;
- Le Réaménagement Durable et d'Entretien de la Forêt Urbaine N°4.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passée après « Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024 pour l'exécution des Travaux de Reboisement des Plantations Urbaines et la Sécurisation des Bas-Fonds Marécageux de la Ville de Yaoundé ».

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d'Ouvrage est le Maire de la Ville de Yaoundé.
- Le Chef de Service du marché est le Directeur des Jardins et Espaces Verts de la Communauté Urbaine de Yaoundé.
- L'Ingénieur du marché est le Sous-Directeur des Forêts Communautaires assisté du Chef de Service de l'entretien et de la Valorisation des Forêts Communautaires, il est chargé de la direction et du contrôle permanent de l'exécution des prestations.
- Le cocontractant est _____.

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- Le responsable chargé de l'ordonnancement et de la liquidation est le Maître d'ouvrage.
- Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Communauté Urbaine de Yaoundé.
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est le Directeur des Jardins et des Espaces Verts de la Communauté Urbaine de Yaoundé.

Article 4 : Langue, loi et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l'anglais.

4.2. L'entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;
2. la soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques

Particulières ci-dessous visés ;

3. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
5. les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
6. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
7. le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestataires faisant l'objet de la lettre commande.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux en vigueur ci-après :

1. La loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
2. La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
3. La Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun ;
4. La Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques ;
5. La Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisée ;
6. La Loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2023 ses textes modificatifs subséquents ;
7. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n°2012/076 du 8 mars 2012 ;
8. Le Décret n°2012/075 du 8 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés publics, en ses dispositions non contraires au Codes des Marchés Publics ;
9. Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes subséquents ;
10. Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
11. La Circulaire N°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
12. La Circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 Portant Instructions relatives à l'Exécution des lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'État et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2023 ;
13. Lettre-Circulaire N°00000192/LC/MINFI du 06 Janvier 2023 relative à l'exécution, au Suivi et au Contrôle de l'exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l'exercice 2023 ;
14. Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les communications au titre présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- a. Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur.

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la commune d'arrondissement de Yaoundé I.

b. Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Ville de Yaoundé avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, au Maître d'Œuvre, le cas échéant.

7.2. Le cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'Ouvrage, avec copie au Chef de service du marché.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié par le Chef de Service du marché au Cocontractant avec copie à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

8.2 Sur proposition du Maître d'Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution de la lettre commande seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l'Ingénieur du marché, au Maître d'œuvre et à l'Organisme Payeur. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur du marché ou le Maître d'œuvre (le cas échéant).

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l'Ingénieur du marché et au Maître d'œuvre.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l'Ingénieur du marché et au Maître d'œuvre.

8.6 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Le présent marché ne comporte pas de tranche conditionnelle.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre dans les. Jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de quinze (15) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de

l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre commande tel que visé à l'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités.

10.4 Le cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l'Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions

11.1 Cautionnement définitif :

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC de la lettre commande.

Le cautionnement sera restitué ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du cocontractant.

11.2 Cautionnement de garantie :

La retenue de garantie est fixée à cinq pour cent (5%) du montant TTC de la lettre commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois suivant la date de réception définitive des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du cocontractant.

11.3. Avance de démarrage :

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du cocontractant, le Maître d'Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage d'un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cette avance de démarrage devra être cautionnée à cent pour cent (100%) auprès d'un établissement bancaire agréée par le Ministre en charge des finances.

Article 12 : Montant de la lettre commande

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint, est de _____ (en chiffres) _____ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _____ (____) francs CFA
- Montant de la TVA : _____ (____) francs CFA
- Montant de la TSR et/ou l'AIR : _____ (____) francs CFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues en francs CFA. Les règlements se feront en francs CFA, soit (*montant en chiffres et en lettres HTVA*), par le crédit du compte n°: _____ouvert au nom du cocontractant à la banque_____

Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fixes.

Article 15 : Formules de révision des prix

Aucune formule de révision des prix n'est admise.

Article 16 : Formules d'actualisation des prix

Aucune formule d'actualisation des prix n'est admise.

Article 17 : Travaux en régie

Tous les travaux sont à la charge du cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Sans objet

Article 20 : Cautionnement d'avance de démarrage

20.1. Le Maître d'Ouvrage peut accorder une avance de démarrage égale maximum à vingt pour cent (20%) du montant TTC de la lettre commande.

20.2 Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC de la lettre commande, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l'entrepreneur pendant l'exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3 La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage donnera la main levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant.

20.5 La possibilité d'octroi d'avance de démarrage et/ou d'avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d'appel d'offres.

20.5 La retenue de garantie sera fixée à 5% du montant TTC du contrat.

Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et l'Ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Chef de Service du marché, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Ministère des finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

- 97,8 % ou 94,5% versé directement au compte du cocontractant ;
- 2,2 % ou 5,5% versé au Trésor public au titre de l'AIR dû par le cocontractant ;

Le Chef de service du marché et l'Ingénieur du marché disposent d'un délai de vingt et un (21) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement

Une copie du décompte corrigée est retournée au cocontractant le cas échéant.

La non production d'un décompte mensuel donne lieu à une pénalité, plafonnée à hauteur de 5 % du montant TTC du décompte.

21.3. Décompte d'avance de démarrage

(Le cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

A défaut pour le cocontractant d'avoir terminé la totalité des travaux dans les délais impartis, il lui sera appliqué après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article 168 du décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics :

- Un deux millième (1/2000) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;
- Un millième (1/1000) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montant à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

Indépendamment des pénalités pour dépassement des délais contractuels, le marché prévoit également des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques et sécuritaires :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires : Un deux millième (1/2000) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du septième jour ;
- Retard dans l'exécution des travaux : Un deux millième (1/2000) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés : Un millième (1/1000) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour

Article 24 : Règlement en cas de groupement

Sans objet.

Article 25 : Décompte final

- 25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.
- 25.2. Le Chef de service du marché dispose de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l'Ingénieur du marché.
- 25.3. Le Cocontractant dispose de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

- 26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d'Ouvrage. Ce décompte comprend :
 - Le décompte final ;
 - Le solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le Cocontractant dispose d'au maximum trente (30) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

26.3. Visa préalable au paiement : La transmission de tout décompte au comptable chargé des paiements est subordonnée au visa préalable du MINMAP.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'AIR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
 - Droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;
 - Droits et taxes communaux ;
 - Droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande/du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Le non-respect du délai réglementaire prévue pour l'enregistrement pourra entraîner des pénalités telles que prévues par le Code Général des Impôts.

Après enregistrement, cinq (05) exemplaires enregistrés de la lettre commande/du marché devront être retournés à la Sous-Direction des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Yaoundé pour ventilation.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

L'ensemble des travaux comprend notamment :

- **LOT N°I : L'aménagement du Grand Bois d'Ahala (abords du canal du Mfoundi à Ahala),** dont notamment :
 - *Les travaux préliminaires :*
 - Organisation de la réunion d'information de communication et de sensibilisation (travaux en régie) ;
 - Le désherbage initial du site ;
 - L'installation de chantier ;
 - La construction de l'abri de chantier suivant les spécifications du plan d'aménagement.

- **Les travaux d'aménagement phase I :**
 - La sécurisation des abords du site au moyen des bornes verticales ;
 - La construction des deux portiques sur la rive gauche du site ;
 - La construction des drains ;
 - L'aménagement d'une promenade piétonne et la construction des ilots anti intrusion des automobilistes aux diverses entrées du site ;
 - L'aménagement des aires de repos avec abri et bancs publics ;
 - L'aménagement des Pergola avec banc publics ;
 - La fourniture et la plantation des arbres, ainsi que l'aménagement de la haie délimitatrice aux abords de la promenade piétonne ;
 - L'engazonnement du site.
- **LOT II : Réaménagement Durable et la Valorisation de la Forêt Urbaine N°4 aux abords de la rivière EKOZOA à la nouvelle route Bastos, dont notamment :**
 - **Les travaux préliminaires :**
 - Consultations publiques et informations des populations riveraines ;
 - La construction d'un abri de chantier ;
 - L'installation de chantier ;
 - Le désherbage initial du site.
 - **La sécurisation du site :**
 - La sécurisation du site au moyen des bornes verticales ;
 - L'installation de fil barbelés entre les bornes verticales ;
 - L'installation des plaques d'adressage du site suivant les spécifications du cahier des charges.
 - **L'aménagement de l'aire de randonnée d'Ekozoa :**
 - L'aménagement de l'aire de randonnée d'Ekozoa ;
 - L'aménagement des ouvrages de franchissement ;
 - L'aménagement des emmarchements ;
 - L'aménagement des aires de repos suivant les dispositions du plan d'aménagement.
 - **Le reboisement du site :**
 - La plantation des arbres ;
 - La fourniture et la plantation des pieds de *Vetiveria nigrata* le long de la piste de l'aire de randonnée.
 - **L'entretien mensuel du site :**
 - L'entretien mensuel du site ;
 - La prophylaxie et le traitement phytosanitaire des arbres.

[Cf. CCTP]

Article 30 : Obligations du Maître d'Ouvrage

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au cocontractant les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces,

outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Article 31 : Durée d'exécution de la lettre commande

31.1. La durée d'exécution des travaux objet de la présente lettre commande est de douze (12) Mois pour le lot 2 et de vingt-quatre (24) mois pour le lot 1.

31.2. Cette durée court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du cocontractant

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Chef de Service du marché en cinq (05) exemplaires à chaque début du mois.

Le cocontractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de l'équipe projet (Chef de Service du Marché et Ingénieur du Marché) et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d'effectuer à ses frais s'il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et d'approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux.

Le cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toutes natures qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents du Chef de Service du Marché, à son matériel, aux réalisations, objets du présent marché, à l'occasion de l'exécution des travaux.

Le cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP, aux textes et directives mentionnées à l'article 40 du présent CCAP. Il aura notamment l'obligation d'afficher un règlement intérieur à l'entreprise et prenant en compte les problèmes environnementaux relativement aux travaux.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site

33.1. Plans types et documents

Un exemplaire reproductible des plans figurants dans le Dossier d'Appels d'Offres sera remis au cocontractant par le Chef de Service du Marché ou l'Ingénieur du Marché.

Sites des travaux

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le cocontractant est réputé avoir visité et examiné l'emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre, des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires. D'une manière générale, il est réputé s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Dans les quinze jours à compter de la date de réception du marché, et avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur et le cas échéant les sous-traitants, devront justifier auprès du Maître

d'Ouvrage, sur la demande du Chef de Service du Marché, des assurances de responsabilité civile entreprise et tous risques chantiers, garantissant le Maître d'Ouvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu'à la réception provisoire des travaux ou à l'expiration du délais de garantie si le marché prévoit un tel délais.

Ces assurances devront être souscrite auprès des Compagnies agréées et installés au Cameroun.

Aucun règlement à l'exception de l'avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'une compagnie prouvant que le cocontractant a effectivement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux objets du présent marché.

Par ailleurs, l'entrepreneur devra, le cas échéant, souscrire aux assurances relatives aux responsabilités civiles et dommages aux ouvrages qu'il encourt à compter de l'expiration du délai de garantie tel que précisé aux articles 70 à 73 du CCAG (Travaux).

Article 35 : Pièce à fournir par l'entrepreneur

35.1. Projet d'exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, le cocontractant soumettra en cinq (05) exemplaire, à approbation du Chef de Service du Marché, après avis de l'Ingénieur du Marché le projet d'exécution des travaux, ainsi que son calendrier d'approvisionnement assortie de la liste des fournisseurs.

Ce projet d'exécution sera exclusivement présenté suivant le modèle fournis.

Un exemplaire de ce document lui sera retourné dans un délai de 15 jours à partir de leur réception, avec :

- Soit la mention « BON POUR EXECUTION » ;
- Soit la mention de leur rejet, accompagné des motifs dudit rejet.

Le cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux tenant compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de Service du Marché. Après approbation du projet d'exécution par le Chef de Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l'autorité contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant l'objectif du marché ou la consistance des travaux, l'autorité contractante retournera le projet d'exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

Le projet d'exécution doit obligatoirement être assortie d'une analyse des risques et d'un Plan de Gestion Environnemental et social, relativement aux travaux. Le cocontractant indiquera dans son projet d'exécution, les matériels et méthodes dont il fera usage en vue de la réalisation de sa mission, ainsi que le personnel qu'il compte employer.

L'agrément donné par le Chef de Service du Marché ou l'ingénieur du Marché ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que la mise en œuvre des travaux pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

35.2. Plans et documents d'exécutions (calculs et dessins)

Les plans de détails et autres documents nécessaires à l'exécution des travaux, seront établis par le cocontractant sur la base des plans et documents fournis dans le DAO.

Ils seront soumis à l'Ingénieur du Marché dans un délais de dix (10) jours avant tout début d'exécution des travaux correspondant. Les notes de calculs seront vérifiées et complétées s'il y a lieu par le cocontractant qui les remettra à l'Ingénieur du Marché au moins huit (08) jours avant l'exécution des travaux correspondant. L'Ingénieur du Marché dispose d'un délai de sept (07) jours pour faire part au cocontractant de ses observations et remarques. Passé ce délai, le visa de l'Ingénieur du Marché est réputé donné.

Le visa de l'Ingénieur du Marché n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant pour la conception des ouvrages et l'exécution des travaux correspondants.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers

Le cocontractant veillera à l'installation des plaques de chantier, ainsi que de la signalétique sécuritaire dans un délais de quinze (15) jours après notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

La réglementation du travail et la législation en vigueur en République du Cameroun sont applicables au cocontractant qui devra se conformer à toutes les décisions des autorités administratives concernant l'emploi de la main d'œuvre locale et ne pourra solliciter aucune indemnité basée sur les sujétions ou difficultés qui en résulteraient.

Article 37 : Implantation des ouvrages

L'Ingénieur du Marché notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, les points de niveau de base du projet.

L'implantation des ouvrages se fera sous la supervision directe de l'Ingénieur du Marché.

Article 38 : Sous-traitance

Le cocontractant est autorisé à sous-traiter après avis du Chef de Service du Marché, avec des entreprises qualifiées pour l'exécution de ce type de travaux. Cette autorisation ne dispense le cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Ils ne pourront recevoir directement de l'Administration, le règlement des travaux, fournitures ou service dont ils auront assuré l'exécution.

Tous les sous-traitants devant intervenir dans le chantier devront impérativement être agréé par l'Ingénieur du Marché sur la base d'un dossier administratif et technique.

La part de travaux à sous-traiter est de 30 % maximum du montant du marché de base et de ses avenants.

Les sous-traitants seront payés par le titulaire du marché.

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais

Les essais géotechniques devront être réalisés par le cocontractant conformément au CCTP suivant les règles de l'art.

Le chef de Service du Marché dispose d'un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du cocontractant, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l'Ingénieur du marché et le représentant du cocontractant systématiquement tous les mois, lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour

validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs

Sans objet.

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d'Ouvrage avec copie au Chef de Service du Marché, l'organisation d'une Visite Technique Préalable à la réception.

La commission de réception sera composée ainsi qu'il suit :

- Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, **Président** ;
- Le Chef de Service du Marché, **membre** ;
- L'Ingénieur du marché, **Rapporteur** ;
- Le Chef de Service de la Comptabilité Matières à la CUY, **membre** ;
- Le Sous-Directeur des Marchés Publics à la CUY ou son représentant, **membre** ;
- Le cocontractant, **membre** ;

Le représentant du MINMAP assiste à la commission en tant qu'observateur.

La commission examine le procès – verbal des opérations préalables à la réception, les attachements, les rapports descriptifs des prestations effectuées et prononce la réception des travaux s'il y'a lieu.

Article 43 : Documents à fournir après exécution

A la fin des travaux, le cocontractant fournira les documents suivants :

- Le rapport d'exécution du projet en cinq (05) exemplaires dont un original et quatre copie marqués comme tel ;
- Le plan de récolement des ouvrages réellement exécutés, les contre-calques correspondants, ainsi que l'ensemble des notes techniques relatives à l'exploitation et la maintenance des ouvrages. Ces deniers devront notamment préconiser un chronogramme d'entretien périodique. Le tout en cinq (05) exemplaires dont un original et quatre copies marqués comme tel ;
- Une copie numérique gravé sur CD-ROM ou sur CLE USB, des deux documents ci-dessus cités, ainsi que de l'ensemble des documents fournis lors de l'exécution des travaux.

En cas de non fourniture d'un matériel ou de non achèvement d'une partie d'ouvrage, le Maître d'Ouvrage saisira une partie de la caution de bonne fin dont le montant correspondra au coût des travaux restant majoré de dix pour cent (10%).

Article 44 : Délai de garantie

La durée de garanti des ouvrages est d'un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Pendant la période de garantie, le cocontractant devra exécuter à ses frais et en temps utile, tous travaux nécessaires pour remédier au désordre relevant des malfaçons qui apparaissent sur les ouvrages.

Le cocontractant sera responsable devant le Maître d'Ouvrage de tous les désordres survenus, excepté ceux relevant d'une usure normale, causé par les intempéries, même si ceux-ci n'ont pas été signalé par le Chef de Service du Marché.

Article 45 : Réception définitive

La réception définitive s'effectuera dans un délai de quinze (15) jours après expiration du délai de garantie.

La procédure de la réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu au décret n°2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (7) jours calendaires ;
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance du cocontractant ;
- Remplacement des personnels clés sans l'accord de l'Ingénieur du marché ;
- Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure

Certaines circonstances sont de nature à dégager les responsabilités des parties contractantes, ce sont celles correspondantes aux faits de guerres, hostilité (avec ou sans déclaration de guerre), invasion étrangère, rébellion, insurrection, usurpation de pouvoir, guerres civiles, émeutes, troubles ou désordres sociaux. Elles s'étendent également aux forces naturelles que le cocontractant ne pouvait raisonnablement prévoir, ni éviter.

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles, le cocontractant ne verra sa responsabilité dérogée que s'il a averti le Maître d'Ouvrage par écrit, de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant le vingtième (20^{ème}) jour qui a suivi l'évènement.

Par ailleurs, si cette force majeure est invoqué pour des raisons de précipitations exceptionnelles, elle ne sera prise en compte qu'en cas des pluies répétée dont l'intensité est égale ou supérieur à quarante (40) millimètre pendant une période de vingt-quatre (24) heures (relevés de la station météorologique couvrant la région du sinistre).

Il appartient au Maître d'Ouvrage d'apprécier les cas de force majeure.

Article 48 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Dix (10) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du cocontractant et fournis au Chef de Service du Marché.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maire de la Ville de Yaoundé. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par ce dernier.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE
DE YAOUNDE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY
COUNCIL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

**PIÈCE N° 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)**

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

I. OBJET DU C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les spécifications et les conditions d'exécution des travaux de réalisation, de suivi et de garantie pour l'Aménagement du Grand Bois d'Ahala, Phase I et le Réaménagement Durable et l'Entretien de la Forêt Urbaine N°4.

II. CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1. TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU GRAND BOIS D'AHALA

2.1.1. LES TRAVAUX PRELIMINAIRES :

Les travaux préliminaires porteront principalement sur la sensibilisation des populations riveraines et la libération des emprises en vue de la mise en œuvre du projet.

2.1.1.1. LA SENSIBILISATION :

L'un des aspects limitant l'appropriation d'un projet par les populations auxquelles il est destiné est le manque de sensibilisation de ces dernières. La base du développement participatif réside dans l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement.

La sensibilisation ici évoquée vise à mettre au fait les populations sur la nature du projet, les résultats attendus, ainsi que les comportements souhaités de ces dernières.

La sensibilisation se fera au moyen de réunion d'information de commutation et de sensibilisation, organisé dans les quartiers considérés, avec l'appui des représentants locaux (chefs de quartiers, chefs de blocs).

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet (DJEV, DUACV, DDIE, DBOU) se chargeront de l'organisation de cette dernière, sous réserve de l'approbation du Maire de la Ville de Yaoundé et la mise à disposition du matériel requis.

Outre les travaux de sensibilisation réalisées en régie avant le démarrage du projet, le cocontractant à l'obligation d'assurer la sensibilisation permanent des populations riveraines au site toute la durée d'exécution du projet.

2.1.2. LES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS :

2.1.2.1. L'AMENAGEMENT D'UN CADRE DE TRAVAIL :

Il conviendra de procéder à l'implantation de l'ouvrage, la construction de la fondation et du reste de la structure.

Un accent particulier sera mis sur la qualité des matériaux à utiliser.

L'aménagement du cadre de travail inclus également l'implantation de quatre (04) plaques de chantier dont une sur chaque entrée de chaque rive du site.

Figure 1: Modèle de plaque d'implantation de chantier.

<div>REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie REGION DU CENTRE DEPARTEMENT DU MFOUNDI COMMUNAUTE URABINE DE YAOUNDE</div>	<div></div>	<div>REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland CENTRE REGION MFOUNDI DIVISION YAOUNDE CITY COUNCIL</div>
MARCHE N°		
OBJET :		
MAITRE D'OUVRAGE :	LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE	
CHEF SERVICE DU MARCHE	LE DIRECTEUR DES JARDINS ET ESPACES VERTS	
INGENIEUR DU MARCHE	LE CHEF DE SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VALORISATION DES FORETS COMMUNAUTAIRES	
ENTREPRISE		
FINANCEMENT	BIP CUY EXERCICE 2024 ET SUIVANT	
DELAI D'EXECUTION		

2.1.2.2. LA SECURISATION DES BORDS ARRIERE DU SITE :

Le prestataire assurera la fourniture et la pose des bornes verticales sur le site. Les bornes sont en béton armé dosé à 300 Kg/m³, de forme rectangulaire et de dimension 15/15/200 cm. Chaque borne comporte trois orifices la traversant sur le plan horizontal et dans lesquelles seront insérées les fils barbelés. Enfin, sur chaque borne figurera la gravure CUY sur la face avant.

Les bornes sont enfouies de 50 cm dans le sol et espacées chacune de 3 m.

Les plaques signalétiques sont constituées d'un mat de 300 cm, ainsi que trois plaques d'affiche circulaire de diamètre 60 cm, sur lesquels figureront les divers messages (interdit de déverser les ordures dans le canal et sur le site ; interdit de construire, interdit de polluer).

Les plaques devront être disposées en des endroits bien visibles. Le matériel de fabrication est l'acier. Un modèle des plaques signalétiques sera fourni par l'ingénieur du Marché pour fabrication et pose par le cocontractant.

2.1.2.3. LA CONSTRUCTION DES PORTIQUES LES ENTREES NORD ET SUD DE LA RIVE GAUCHE :

En préalable à la construction des portiques, il conviendra de procéder à l'implantation des ouvrages. L'implantation de tout ouvrage se fera sous la supervision de l'ingénieur de suivi.

Les poteaux seront coffrés et coulés au moyen de béton armé dosé à 300 Kg/m³. Une fois le coulage sec, la plaque signalétique en acier d'une largeur de 70 cm sera fixée à l'extrémité supérieur des poteaux. Les poteaux ont une section de 50/50 cm (voir plan d'aménagement).

2.1.2.4. L'AMENAGEMENT D'UNE PROMENADE PIETONNE SUR LA RIVE GAUCHE :

La promenade a une largeur de 500 cm et longe la rive gauche d'un bout à l'autre. La promenade est localisée en plein milieu de la rive gauche.

Le travail consistera à matérialiser le tracé de l'ouvrage, régler les sols en éliminant les bosses et les creux. La piste devra être conçue de manière à ce que les eaux de ruissèlement soient dirigées vers les abords (système en V inversé).

L'aire de la promenade sera revêtue de pavés autobloquants type voirie, il reviendra au prestataire de produire les pavés, maçonner les bordures et poser les pavés.

Considérant le fait que l'aménagement du site inclut la construction d'un drain sur la rive gauche et que la piste de la promenade traversera ce drain en certains points, le prestataire assurera également la construction des dalettes aux endroits indiqués.

La promenade comporte une entrée nord et une entrée sud, le prestataire assurera la construction de trois ilots anti intrusion des automobilistes à chaque entrée. Les ilots seront construits au moyen de béton armé dosé à 350 kg/m³, ils sont de dimensions 50/50/150 cm.

2.1.2.5. L'AMENAGEMENT DES AIRES DE REPOS :

La fondation est aménagée au moyen de parpaings de dimensions 20/40 cm, puis l'armature de l'abri est ancrée au sol, notamment les trois poutres en acier incurvé. La dalle est coulée, suite à quoi le prestataire procédera à la fixation des armatures en bois de l'abri, ainsi que la fabrication et la pose des bancs publics (scellement dans la dalle).

Le prestataire devra se référer au plan d'aménagement.

2.1.2.6. L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES D'EXTERIEURS :

Le modèle des Pergola est disponible dans le plan d'aménagement. Il conviendra de procéder à l'implantation des ouvrages, la construction de la fondation, suivi de la construction de l'ouvrage en lui-même.

L'ouvrage est protégé à l'aide d'un revêtement de peinture à huile frise. Le prestataire assurera également la fabrication et la pose du mobilier conformément aux plans fournis. Enfin, il conviendra d'installer les jeux de société, dont notamment un jeu de Nsongho (coffre en acier) et un jeu de dames.

2.1.2.7. L'INSTALLATION DES BORNES D'ECLAIRAGE PUBLIC :

En prévision d'un usage nocturne du site par les usagers de la Ville de Yaoundé, il conviendra d'assurer l'installation des bornes d'éclairage public.

2.1.2.8. LA CONSTRUCTION DES DRAINS SUR LA RIVE GAUCHE :

Les drains sont de dimension 60/60/15 cm (largeur, profondeur et épaisseur).

Outre l'implantation des ouvrages, il conviendra d'assurer la construction des édifices, notamment le creusage des fouilles, le coffrage et le coulage des drains.

2.1.2.9. LA PLANTATION DES ARBRES SUR LES ABORDS DE SITE :

En préalable aux travaux de plantation, le prestataire devra fournir un plan de plantation du bois, illustrant l'emplacement de chaque espèce, ce plan devra être scrupuleusement respecté.

La plantation des arbres se fera en double ligne et en quiquonce sur chaque rive. L'écartement est de 5/5 m.

Sur la rive gauche, il est prévu deux lignes de plantation en quiquonce, de part et d'autre de la promenade piétonne. La première ligne se situe à 250 cm du bord arrière de la rigole annexe à la voie d'entretien du canal. La deuxième ligne de plantation se situe à 500 cm de la première ligne.

Il conviendra de procéder au piquetage d'implantation des arbres, puis à la trouaison et enfin à la plantation et au paillage des arbres. Le transport des plants devra se faire trois jours au moins avant plantation sur site, il reviendra au prestataire de veiller au bon suivi des plants sur site durant ce délai.

Les travaux de plantation devront respecter le principe de stratification de la végétation, entre deux grands arbres devra être planté obligatoirement un arbre de taille intermédiaire.

Le prestataire élaborera un plan de plantation, dont la mise en œuvre est conditionnée par l'approbation du Maître d'Ouvrage. Le plan de plantation doit impérativement tenir compte des dispositions du cahier de charge.

Les travaux de plantation incluent également la plantation d'une haie basse taillée en bordure de la promenade piétonne.

Le prestataire est tenu de veiller à l'approbation des plants chez le fournisseur par le Maître d'ouvrage, avant leur transport sur le site de plantation.

La norme de trouaison est de 40/40/40 cm. Les piquets devront être de dimension 165//4/4 cm et fabriqués à partir des lattes de 4/8/500 cm en bois rouge exclusivement.

2.1.2.10. L'ENGazonnement DU SOUS-BOIS :

Les travaux d'engazonnement débiteront par la préparation du sol. Il sera question de remuer le sol, puis le niveler. Par la suite le prestataire procédera au repiquage des jeunes pousses de gazon.

2.2. TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DURABLE ET D'ENTRETIEN DE LA FORET URBAINE N°4

2.2.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES

2.2.1.1. CONSULTATIONS PUBLIQUES :

L'exécution du projet est conditionnée par la mise en œuvre d'une consultation publique à destination des populations riveraines du site projet. Il convient lors de cette séance de travail

d'édifier ces derniers sur l'objectif du projet en cours et les bienfaits pour le climat de la Ville de Yaoundé.

Cette séance de travail donne lieu à l'élaboration d'un rapport d'activités, prenant en compte les travaux réalisées durant la séance, ainsi que les diverses préoccupations émises par les populations riveraines.

2.2.1.2. CONSTRUCTION D'UN ABRI DE CHANTIER

L'abri de chantier sera construit en matériaux provisoire (bois de bonne qualité), elle comportera une salle de travail de dimension 400/400 cm et un petit magasin de dimension 400/200 cm. La structure sera couverte de tôle ondulée, les portes et fenêtres devront être sécurisés au moyen d'anti vol en acier.

2.2.1.3. INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier portera sur la réalisation des travaux suivants :

- L'emmenée et le repliement du matériel et des installations du chantier ;
- Le nettoyage des emprises du chantier ;
- Les panneaux de chantiers d'exécution ;
- La fourniture des plaques signalétiques ;
- Le gardiennage de jour et de nuit ; la remise en état des lieux ;

2.2.1.4. DESHERBAGE INITIAL DU SITE :

Le cocontractant assurera le désherbage général du site, le désherbage sera fait au ras du sol, en vue de la suppression complète des herbes (dessouchage).

Le désherbage peut être bimodal (mécanique et manuel).

2.2.2. SECURISATION DU SITE

2.2.2.1. LA FOURNITURE ET LA POSE DES BORNES VERTICALES A RAISON D'UNE UNITE TOUTS LES TROIS METRES :

Le prestataire assurera la sécurisation du site au moyen des bornes verticales de dimensions 200/10/10 cm. Les bornes devront impérativement être en béton armé dosé à 300 kg/m³. Chaque borne devra disposer de trois trous sur le côté, en vue du passage des fils barbelés, et comporteront la gravure « CUY » sur la face avant.

Les bornes seront peintes en système de bande alterné au moyen de la peinture à huile de couleur jaune et noire. L'espacement entre chaque borne est de 300 cm.

2.2.2.2. LA FOURNITURE ET LA POSE DE FIL BARBELE ENTRE LES BORNES VERTICALES :

Le cocontractant assurera la fourniture et la pose de fil barbelé entre les bornes verticales. Le fil barbelé répondra aux normes-qualités en la matière.

2.2.2.3. LA FOURNITURE ET LA POSE DES PLAQUES D'ADRESSAGE :

Le cocontractant assurera la fabrication et la pose des plaques d'adressage de dimensions 400/300 cm (hauteur/largeur) suivant le modèle du plan d'aménagement. Ces dernières seront faites à partir de tube carré en acier de diamètre 15 cm. La partie comportant les informations sera faite au moyen d'une feuille en acier de bonne épaisseur (2 cm).

2.2.3. AMENAGEMENT DE L'AIRE DE RANDONNEE D'EKOZOA

2.2.3.1. AMENAGEMENT DE L'AIRE DE RANDONNEE D'EKOZOA :

Le cocontractant assurera la réalisation des travaux suivants :

- L'aménagement du tracé de la piste d'une largeur de 500 cm et d'une longueur totale de 770 m. l'aire de randonné d'Ekozoa est une piste pédestre et cycliste exclusivement, elle peut également servir à la pratique des activités sportives de plein air (footing, étirements, petits exercices de gym) ;
- Le nivellement de la piste et l'élimination des bosses et creux ;
- Le compactage des fonds de formes et l'orientation des eaux de ruissèlement ;

2.2.3.2. AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT :

Il reviendra au cocontractant d'assurer l'aménagement des ouvrages de franchissement au-dessus des deux grands drains présents sur le site.

Ces derniers auront une largeur de 300 cm, ils seront construits à partir d'un bois hydrophile, de bonne épaisseur (15 cm pour les chevrons et 10 cm pour les lattes), et pourvue de rambardes sur les côtés.

Le bois devra être usiné et protégé (traitement au xylamon) avant usage.

2.2.3.3. AMENAGEMENT DES EMMARCHEMENTS :

Le cocontractant assurera l'aménagement des emmarchements sur le site, aux endroits présentant un relief accidenté.

Chaque marche aura une hauteur de 15 cm, la contre-marche sera sécurisé au moyen de bardeau en bois hydrophile, soutenue par des ancrages sur les côtés. La largeur d'une marche est de 150 cm. Après aménagement des emmarchements, le dessus sera revêtu d'une couche de gravier d'une épaisseur de 15 cm.

2.2.3.4. AMENAGEMENT DES AIRES DE REPOS (BANCS PUBLICS EN BOIS) :

Le cocontractant assurera l'aménagement des aires de repos en bois hydrophile usiné, suivant les orientations du plan d'aménagement (localisé à 10 m de la piste). Chaque banc public en bois est protégé par un abri (structure simple en bois, revêtu de nattes en raphias).

2.2.4. REBOISEMENT

2.2.4.1. LA PLANTATION DES ARBRES :

Le cocontractant assurera la réalisation des travaux suivants :

- La fourniture et l'implantation des piquets de dimension 166/4/4 cm ;

- La réalisation de la trouaison suivant la norme 40/40/40 cm ;
- La plantation des arbres ;
- La fourniture et la pose du paillage (copeaux de bois) autour de chaque plant ;

2.2.4.2. LA FOURNITURE ET LA PLANTATION DES PLANTS DE VETIVER LE LONG DE LA PISTE :

Le cocontractant assurera la fourniture et la plantation des plants de vétiver de chaque côté de la piste à raison d'un pied tous les deux mètres ;

Chaque plant aura une hauteur moyenne de 50 cm, le fournisseur devra impérativement être agréé par l'Ingénieur du Marché.

2.2.5. ENTRETIEN

2.2.5.1. ENTRETIEN MENSUEL DU SITE :

Le cocontractant assurera la réalisation des travaux d'entretien, et plus généralement :

- Le désherbage mensuel du site et autour du pied des plants ;
- L'arrosage quotidien des jeunes plants ;
- La réduction des masses foliaires le cas échéant ;
- Les traitements sylvicoles des jeunes plants ;

2.2.5.2. DOTATION EN CARBURANT POUR LE DESHERBAGE ET L'ARROSAGE :

Le désherbage dont il est question durant les travaux d'entretien est un désherbage au niveau du collet des jeunes plants, en vue de veiller à la conservation de l'eau du sol. Un désherbage mécanique est donc plus adapté, compte tenu le nombre de passage mensuel (au minimum deux). A ce propos, le cocontractant assurera la fourniture du carburant pour les débroussailleuses mécaniques et la motopompe relativement aux travaux d'entretien ;

2.2.5.3. PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE :

Le cocontractant assurera la réalisation des travaux relatif à la prophylaxie et le traitement phytosanitaire des plantations, notamment :

- La définition d'une politique de prophylaxie relativement aux jeunes plantations ;
- Le traitement phytosanitaire des plantations.

III. AUTRES MODALITES D'EXECUTION :

3.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux qui font l'objet du présent marché, il est fait référence aux documents suivants :

- Toutes les normes applicables en la matière, d'ici ou d'ailleurs.

3.2. INDICATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra :

- Prendre connaissance du présent C.C.T.P. et des différentes pièces du dossier, et vérifier en détail l'ensemble des propositions du projet afin de signaler par écrit les éventuelles anomalies avant la signature du marché. Faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'être engagé à fournir toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement des travaux.
- S'être rendu compte de la nature et de l'étendue des prestations qu'il doit effectuer, ainsi que des sujétions relevant des lieux d'intervention (notamment dans le domaine de l'accessibilité ou de l'approvisionnement en eau). Ainsi, il ne pourra arguer de ces éléments pour modifier sa prestation ou demander une majoration des prix.
- Identifier l'emplacement des réseaux et ouvrages, sachant qu'il sera responsable des éventuels dégâts, la remise en état devant se faire à ses frais dans les meilleurs délais.
- Contacter le gestionnaire de la route et les concessionnaires éventuels, remplir les déclarations préalables d'intention de travaux, obtenir toutes les autorisations nécessaires avant de commencer son travail.
- Respecter la législation et la réglementation en vigueur, et fournir des produits répondant aux normes existantes, même s'il ne s'agit que de normes expérimentales.

3.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALE

3.3.1. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Les travaux définis ci-dessus constituent un tout. L'Entrepreneur devra :

- Se rendre compte de l'état des terrains à aménager et, d'une façon générale, de tous les travaux à exécuter ;
- Se rendre compte de l'état des ouvrages et des installations existantes ;
- Apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées au cours des travaux de création, d'aménagement ou d'entretien. Si celles-ci étaient de nature à empêcher le bon déroulement des travaux, l'Entrepreneur devra en faire part dans les meilleurs délais au Maître de l'Ouvrage, et s'il le juge nécessaire, les lui soumettre par écrit.
- Prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les travaux qui lui sont prescrits.

Le présent CCTP ainsi que les pièces telles que les plans et descriptifs fournis à l'Entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature, l'importance et la dimension des ouvrages à exécuter ou à protéger. Mais l'Entrepreneur devra, comme étant compris dans les prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables à l'achèvement complet, dans les règles de l'art, du programme demandé.

3.3.2. PLANS DE RECOLEMENT

L'Entreprise doit, dans le cadre du Marché, veiller à l'établissement des dossiers de récolement. Les dossiers de récolement comprennent :

- Un plan localisant les essences végétales du projet remplacées pendant la période de confortement.
- Un plan localisant les essences végétales au moment de la réception.
- Un calendrier d'entretien de la période de confortement.
- Un calendrier de préconisation d'entretien pour l'année N+1 suivant la réception définitive du chantier.
- Une partie fourniture comprenant :
 - Les matériaux utilisés et leur provenance (fiche technique et bon de commande par exemple) ;
 - Les végétaux plantés et leur provenance (fiche technique et bon de commande par exemple)
- La remise de ce dossier conditionnera l'établissement du Procès-verbal de Réception.

3.3.3. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'Entrepreneur sera tenu de veiller à ne pas détériorer les ouvrages existants dans le cadre de l'opération (réseaux, bâtiments ou espaces extérieurs).

En cas de dégradation, l'Entrepreneur devra assurer la réfection et la rémunération des dommages causés.

3.3.4. REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le repérage des réseaux existants sera fait de façon précise. L'Entrepreneur demandera au Maître d'Ouvrage et aux services concessionnaires concernés les plans de réseaux existants. Le plan fourni par le Maître d'Œuvre n'est réputé qu'indicatif.

Cette prestation est implicitement incluse dans les prix du marché.

3.3.5. PROPRETE DES ABORDS DU CHANTIER - DEPOTS ET RANGEMENTS

Les matériaux seront livrés et entreposés si nécessaire, aux endroits désignés par le Maître d'Ouvrage. Si pendant le déroulement du chantier celui-ci devait demander le déplacement des installations de chantier et des dépôts, l'Entrepreneur s'y conformera sans retard et sans qu'aucune indemnité de quelque nature lui soit due.

L'Entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-delà des limites qui lui auront été assignées. Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déjà établis, si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par l'Entrepreneur ou à ses frais par un autre Entrepreneur, suivant le cas.

Si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai prescrit par le Maître d'Ouvrage, le fait sera constaté par un procès-verbal, et le dommage sera réparé d'office aux frais de l'Entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

3.4. PROVENANCE, QUALITE DES FOURNINTURE ET DES TRAVAUX

3.4.1. TERRE VEGETALE

La terre végétale est à fournir par l'entrepreneur à partir de lieux d'emprunt de son choix.

Ce dernier devra faire connaître au maître d'œuvre l'origine de cette terre en précisant le lieu et la profondeur d'extraction.

Elle devra être exempte de matières susceptibles de porter atteinte au développement des végétaux plantés (hydrocarbures, résidus de produits phytosanitaires...). En particulier, l'usage de terre provenant de parcelles ou a auparavant été cultivé du maïs est proscrit du fait de la présomption de présence de simazine et / ou d'atrazine.

La terre végétale devra être homogène, sans pierres ni débris. Elle ne devra pas contenir plus de 15 % d'éléments pierreux retenus à l'anneau de 0.02m.

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable.

L'analyse physique (procédé Demolon) fera apparaître les proportions suivantes :

- Argile 5 à 10 % ;
- Limons fins 10 à 15 % ;
- Limons grossiers 15 à 30 % ;
- Sables totaux 30 à 50 %.

L'analyse chimique (selon le procédé Anstett) devra faire apparaître les valeurs suivantes :

- CaCO₃ 1 à 5 % ;
- Matière organique 3 à 5 % ;
- Acide phosphorique assimilable 0.25 % ;
- Potassium échangeable 0.50 % ;
- PH (mesure de l'acidité) Autour de 7.5.

Préalablement à tout apport sur le site, un échantillon devra être présenté pour agrément au Maître d'Œuvre, lequel pourra, en cas de doute sur la qualité de la terre végétale, faire procéder à une analyse aux frais de l'Entrepreneur par un laboratoire de son choix. Si cette analyse se révélait négative, le Maître d'Œuvre pourrait soit rebuter la terre d'apport, soit faire procéder à son amendement aux frais de l'Entrepreneur. Une seconde analyse pourrait alors être réalisée aux frais de ce dernier.

Les terres ayant reçu des boues de station de traitement d'eaux usées ne sont pas admises.

Amendement, engrais, produits fertilisants et phytosanitaires, adjuvants et autres produits.

3.4.2. AMENDEMENT, ENGRAIS, PRODUITS FERTILISANTS ET PHYTOSANITAIRES, ADJUVANTS ET AUTRES PRODUITS :

L'amendement organique utilisé devra satisfaire à la norme NF U44-051. Il sera criblé et sans impuretés (plastique, ferraille, pierres...). Il sera de type compost ou fumier de mouton non pailleux.

L'engrais organique utilisé devra satisfaire à la norme NF U42-001. Il sera de type NPK 2,5/3,5/2 à base de déchets de poissons broyés et compostés.

L'analyse du produit, l'indication de sa provenance ou les bons de pesée pourront être demandées par le Maître d'œuvre.

Les engrais minéraux à employer seront les suivants :

- Engrais dit “ starter ” de type N.P.K. 10.52.10 pour la plantation des arbres et arbustes ;
- Engrais dit “ à action lente ou à libération progressive, peu chloré voir non chlorés ” de type N.P.K. 10.5.20 + MgO + SO₃ + Oligo-éléments pour la plantation et le suivi des arbres et arbustes.

Le désherbant total utilisable préalablement aux plantations sera de type glyphosate (ou techniquement équivalent) dosé 360g/litre, agissant par contact et diffusion systémique, et ne présentant pas de rémanence.

Les interventions de désherbage chimique réalisées après la plantation sur arbres, arbustes ou couvre-sol seront réalisées au moyen de désherbants agissant en prélevée.

Les produits phytosanitaires utilisés devront être, tant au niveau des caractéristiques des produits actifs utilisés, que des conditions d'application par le personnel, conformes à la réglementation en vigueur et aux normes préconisées par les fabricants. La fiche technique de ces produits sera soumise préalablement à l'accord du maître d'œuvre.

L'attention de l'entrepreneur est appelée sur la nécessité de n'utiliser que des produits homologués pour les zones non agricoles (ZNA) mention parcs, jardins, trottoirs (PJT) ou désherbants totaux (DT) et ayant reçus la norme NF U 43-000.

3.4.3. VÉGÉTAUX : PLANTATIONS, FORCE ET TAILLE

La réalisation des travaux de reboisement est conditionné par la fourniture au préalable d'un plan de reboisement du Mont Messa par le prestataire.

3.4.3.1. QUALITE DES PLANTS

D'une façon générale, l'Entreprise se conformera pour ce qui concerne les plantes aux dispositions du cahier de charges.

Les végétaux auront dû être élevés dans des conditions de sol et de climat compatibles avec celles du lieu de plantation.

Les végétaux fournis répondront aux spécifications suivantes :

- Hauteur : 100-150 cm ;
- Allure du plant : port assez fourni en branches et feuillages.

Leurs spécifications (espèces variété force et modes culturaux) définies dans les pièces contractuelles, seront garanties par l'Entrepreneur. Toute modification préconisée par ce dernier devra être soumise à l'accord préalable du Maître d'Œuvre.

Les végétaux seront de premier choix et présenteront les caractéristiques requises d'une végétation saine et vigoureuse, tant du point de vue du système racinaire que des parties aériennes, avec une ramification suffisante.

Ils seront exempts de toute malformation ou lésion mécanique ou physiologique.

Les Grands sujets seront des sujets bien charpentés et branchus et conditionnés en bac, grand sac ou conteneur

Les arbustes persistants seront uniquement en mottes ou conteneurs et comporteront 3 à 5 branches principales régulièrement ramifiées. Les arbustes caducs comporteront 3 à 5 branches principales régulièrement ramifiées, avec un bon chevelu racinaire.

Les végétaux proviendront d'une pépinière qualifiée, soumise au contrôle phytosanitaire.

L'Entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre la ou les pépinières retenues pour la fourniture des végétaux. Une visite de pépinière pourra être effectuée par l'Entreprise en présence du maître d'œuvre pour la vérification préalable et le marquage végétaux. Les frais de déplacement du maître d'œuvre occasionnés par cette visite, sont à inclure dans le prix de fourniture des végétaux, y compris en cas de déplacement à l'étranger.

Si la pépinière proposée ne donne pas satisfaction, les frais occasionnés par le nouveau déplacement seront également pris en charge.

La liste détaillée de tous les fournisseurs devra donc être annexée à la remise de prix de l'appel d'offres. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra fournir la liste exacte des pépinières dans les 20 jours qui suivent la notification du marché. Le marquage effectué en pépinière pour retenir les sujets et les lots n'est pas suspensif d'une vérification ultérieure sur le lieu de plantation.

Le maître d'œuvre pourra aussi demander un échantillonnage représentatif maintenu à sa disposition pendant toute la durée des travaux.

L'échantillonnage fera l'objet d'un constat contradictoire avec description des végétaux et photos à l'appui.

3.4.3.2. LISTE DES VÉGÉTAUX :

Le tableau suivant présente les plantes dont il sera fait usage dans la réalisation des travaux relatifs au lot N°1.

N°	DESIGNATION	DESCRIPTION	AVIS
1	<i>Afzelia africana</i> (Doussié Sanaga)	/	Favorable
2	<i>Afzelia bipindensis</i> (Doussié rouge)	/	Favorable
3	<i>Afzelia pachyloba</i> (Doussié blanc)	/	Favorable
4	<i>Antiaris africana</i> (Ako W)	/	Favorable
5	<i>Antrocaryon klaineianum</i> (Onzabili K)	/	Favorable
6	<i>Diospyros crassiflora</i> (Ebène)	/	Favorable
7	<i>Distemonanthus benthamianus</i> (Movingui)	/	Favorable
8	<i>Entandrophragma candollei</i> (Kossipo)	/	Favorable
9	<i>Entandrophragma cylindricum</i> (Sapelli)	/	Favorable
10	<i>Erythroleum suaveolens</i> (Tali Yaoundé)	/	Favorable
11	<i>Guarea cedrata</i> (Bossé clair)	/	Favorable
12	<i>Guarea thompsonii</i> (Bossé foncé)	/	Favorable
13	<i>Guibourtia demeusei</i> (Bubinga rouge)	/	Favorable
14	<i>Khaya anthotheca</i> (Acajou blanc)	/	Favorable
15	<i>Khaya grandifolia</i> (Acajou à grandes folioles)	/	Favorable
16	<i>Khaya ivorensis</i> (Acajou de bassam)	/	Favorable
17	<i>Lophira alata</i> (Azobé)	/	Favorable
18	<i>Lovoa trichilioides</i> (Dibétou)	/	Favorable
19	<i>Milicia excelsa</i> (Iroko)	/	Favorable
20	<i>Pericopsis elata</i> (Assamela)	/	Favorable
21	<i>Piptadeniastrum africanum</i> (Dabéma)	/	Favorable
22	<i>Terminalia ivorensis</i> (Framiré)	/	Favorable
23	<i>Triplochiton seleroxylon</i> (Ayous)	/	Favorable
24	<i>Triplochyton scleroxylon</i> (Ayous)	/	Favorable

Le tableau suivant présente les plantes dont il sera fait usage dans la réalisation des travaux relatifs au lot N°2.

N°	NOM SCIENTIFIQUE	QTE
1.1	<i>Flamboyant Sp</i>	/
1.2	<i>Irvingia gabonensis</i> (Andok)	/
1.3	<i>Anonna muricata</i> (corossolier)	/
1.4	<i>Artocarpus heterophyllus</i> (jaquier)	/
1.5	<i>Vitellaria paradoxa</i> (karité)	/
1.6	<i>Rubus rosifolius</i> (framboisier)	/
1.7	<i>Jatropha</i>	/
1.8	<i>Picralima nictida</i> (Obero)	/
1.9	<i>Pachira aquatica</i> (noisetier des Antilles)	/
1.10	<i>Vitex ciliata</i> (evoula)	/
1.11	<i>Dacryoides edulis</i> (safoutier)	/
1.12	<i>Garcinia cola</i> (oyae)	/
1.13	<i>Dacryoides macrophylla</i> (Atom)	/
1.14	<i>Eugenia malaccense</i> (pommier de Malacca)	/
1.15	<i>Lovoa trichilioides</i> (Bibolo)	/
1.16	<i>Pterocarpus soyauxii</i> (Padouk rouge)	/
1.17	<i>Pterocarpus mildbraedii</i> (Padouk blanc)	/
1.18	<i>Afzelia bipindensis</i> (Doussier rouge)	/

1.19	<i>Afzelia pachyloba</i> (Doussier blanc)	/
1.20	<i>Militia laurentii</i> (Wengé)	/
1.21	<i>Canarium sweinfurthii</i> (Aielé)	/
1.22	<i>Pentaclethra macrophylla</i> (Mubala)	/
1.23	<i>Pericopsis elata</i> (Assamela)	/
1.24	<i>Terminalia ivorensis</i> (Framiré)	/
1.25	<i>Terminalia superba</i> (Fraké)	/
1.26	<i>Diospyros crassiflora</i> (Ebène)	/
1.27	<i>Chlorophora excelsa</i> (Iroko)	/
1.28	<i>Baillonela toxisperma</i> (Moabi)	/
1.29	<i>Lophira elata</i> (Azobé)	/
1.30	<i>Antrocaryon klaineianum</i> (Onzabili)	/
1.31	<i>Guirbourtia tesmannii</i> (Bubinga)	/
1.32	<i>Nauclea diderrichii</i> (Bilinga)	/
1.33	<i>Khaya senegalensis</i> (acajou du Sénégal)	/
1.34	<i>Funtumia élatisca</i> (Hévea)	/

3.4.3.3. TUTEURS, ATTACHES ET GARDES DE PROTECTION

Les tuteurs seront en bois choisis parmi les espèces présentant une bonne résistance et traités contre le pourrissement.

Leur taille sera proportionnée au végétal, le minima étant une hauteur de 1.5 mètres hors de terre pour une largeur de 4 cm.

Des attaches pourront être installées autour des arbres tiges afin de les maintenir pendant leur croissance. Celles-ci devront pouvoir être desserrées facilement et se présenteront sous la forme de sangles dites “bandes à visser” de couleur verte ou marron, perforées avec renfort central, livrées avec deux coulants par attache. A défaut des sangles, l’on pourra faire usage de fibres végétales séchés.

Des gardes de protection constitués de piquets en bois et de grillage métallique fin seront déposées autour de chaque arbre. Chaque garde vise à protéger l’arbre, des bêtes en divagation qui dévorent le feuillage.

Chaque garde de protection sera constitué de quatre piquets de dimensions 165/4/4 cm, des barres transversales (100 cm) joindront l’ensemble des piquets aux points haut et bas, afin de réunir le tout en une seule unité. Enfin, une couche de grillage métallique sera posée sur le pourtour du garde de protection.

3.4.3.4. MATERIAUX DE PAILLAGES

Le paillage se fera au moyen de copeaux de bois et ceci exclusivement. La couche de paillage aura une épaisseur moyenne de 08 cm.

3.4.4. COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

➤ Bétons :

Les bétons utilisés pour la construction des ouvrages répondront aux spécifications suivantes :

Désignation	Dosage minimal en ciment	Utilisation	Résistance minimale à 28 jours Compression mini Traction mini	Rapport E/C Maximal
Béton courant BC	200 Kg	Béton de propreté		0,70
Béton de qualité B 20	250 Kg	Béton de forme	18 MPa 1,8 Mpa	0,60
Béton de qualité B 25	300 Kg	Pour partie d'ouvrage non armée ou légèrement armée	23 MPa 2,05 MPa	0,55
Béton de qualité B 27	350 Kg	Pour ouvrages ou parties d'ouvrages en béton armé (semelles de fondation, murs de soutènement, piédroits, etc.)	27 MPa 2,32 MPa	0,55
Béton de qualité B 30	400 kg	Pour ouvrages en béton armé fortement sollicités : poutres, dalles, ...)	33 Mpa 2,6Mpa	0,55

Le rapport E/C (eau/ciment) indiqué dans le tableau est le maximum admissible pour la mise en œuvre du type de béton correspondant.

La dose de ciment indiquée dans le tableau ne peut être diminuée même si les résistances des essais dépassent les valeurs prescrites.

a) Consistance :

La consistance des bétons de qualité B25, B27 et B30 sera mesurée au cône A.S.T.M., les affaissements seront inférieurs à 6 cm. L'Entrepreneur devra, dans tous les cas, disposer du matériel nécessaire de sorte à assurer une vibration satisfaisante du béton.

b) Composition :

L'étude de la composition des bétons incombe à l'Entrepreneur :

- L'Entrepreneur devra présenter au Maître d'Œuvre ses propositions et soumettre à son agrément la composition granulométrique et les volumes d'eau à incorporer par mètre cube de béton et cela en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel ;
- L'Entrepreneur dispose d'un délai de 25 jour ouvrable à compter de la notification du Marché pour présenter la composition des bétons ;
- Le Maître d'Œuvre formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception des propositions de l'Entrepreneur.
- Suite à l'approbation par le Maître d'Œuvre des compositions de béton proposées, l'Entrepreneur procédera à des essais de mélange pour chaque qualité de béton indiquée. Les essais devront correspondre aux conditions de fabrication sur le chantier.
- L'Entrepreneur n'appliquera que les mélanges approuvés par le Maître d'Œuvre.
- **Mortiers :**

Selon leur destination, les mortiers auront les compositions ci-après :

- M400 : Mortier à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé à la réalisation des enduits des parements vus des ouvrages (dalettes de couverture des regards, ouvrages en superstructure, etc.) ;
- M500 : Mortier à 500 kg de ciment par mètre cube de sable, additionné de produit hydrofuge à prise normale suivant dosage prescrit par le fabricant et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. Ce mortier sera utilisé pour les enduits intérieurs étanches des ouvrages.
- M600 : Mortier dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé pour tous les scellements (échelons de descente, profilés métalliques, etc...) et pour le rejointoiement des perrés maçonnés.

Les mortiers seront fabriqués mécaniquement ou, exceptionnellement, manuellement pour de très petites quantités. Les appareils de fabrication devront assurer les mêmes garanties de dosage que pour les bétons.

Tout mortier qui aurait commencé à faire prise ou qui serait desséché, sera rejeté et ne devra jamais être mélangé avec du mortier frais.

➤ **Contrôle des bétons :**

L'Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenance en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution quels que soient les résultats des dites épreuves.

Les éprouvettes seront réalisées dans des moules normalisés. Le transport au laboratoire de contrôle des éprouvettes de contrôle de convenance et d'information sera effectué par le soin de l'Entrepreneur.

Le contrôle des bétons se fera suivant les prescriptions du tableau ci-après :

	Mode opératoire	B 25	B 27
<i>Consistance</i>		Au moins 1 contrôle par partie d'ouvrage et par journée de bétonnage	Au moins 1 contrôle par partie d'ouvrage et par journée de bétonnage
Compression	6 cylindres pour B 25 9 cylindres pour B 27 par partie d'ouvrage ou par journée de bétonnage	3 essais à 7 jours 3 essais à 28 jours	3 essais à 7 jours 6 essais à 28 jours
Traction	6 cylindres pour B 25 9 cylindres pour B 27 par partie d'ouvrage ou par journée de bétonnage	3 essais à 7 jours 3 essais à 28 jours	3 essais à 7 jours 6 essais à 28 jours

Les ouvrages ou parties d'ouvrages, pour lesquels les essais ainsi effectués feraient apparaître des résistances intérieures de 15 % ou plus aux résistances exigées, seront refusés.

➤ **EAU DE COMPACTAGE ET DE GACHAGE :**

La fourniture de l'eau incombe à l'Entrepreneur. La proportion des matières en dissolution ou en suspension dans l'eau de compactage doit être suffisamment faible (moins de deux grammes par litre) pour qu'elle ne soit pas la cause d'un amoindrissement des qualités des terrassements de la chaussée.

L'eau utilisée tant pour le malaxage que pour le compactage devra avoir les propriétés physiques et chimiques fixées par la norme définie dans les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. Elle ne devra pas dépasser une température de 30°C et ne devra pas contenir plus de 2 g de sel dissous par litre.

Les eaux douteuses seront soumises à l'analyse chimique par les soins et aux frais de l'Entrepreneur. La teneur en matières organiques ne devra pas dépasser 0,1 %.

➤ **ACIERS POUR ARMATURES DE BETON ARME :**

Les aciers employés pour le béton armé seront les suivants :

- Aciers à haute adhérence Fe E 40 conformes aux normes citées dans le Fascicule 4 Titre 1 du C.C.T.G.
- Limite d'élasticité minimum : 400 MPa

Pour chaque transport d'aciers destinés aux travaux, l'Entrepreneur fournira des certificats indiquant les résultats d'essais subis par les matériaux. Si des résultats d'essais ne sont pas disponibles, le Maître d'Œuvre pourra refuser son acceptation.

Les aciers seront délivrés solidement attachés en faisceaux. Sur les faisceaux devront être clairement marqués le fournisseur, la qualité, la date de livraison et la longueur, le diamètre et le nombre de barres.

Les aciers pour béton armé seront stockés sur des supports au-dessus du sol et seront protégés contre la rouille, l'huile et autres influences nuisibles.

➤ **PROFILES ET ACIERS DIVERS :**

Les profilés divers, tôles, plats, barres, tubes seront en acier doux laminé, de qualité soudable, non cassant, non malléable, exempt de pailles, stries, gerçures, fissures. Les pièces devant recevoir un revêtement de protection de zinc seront galvanisées par trempage à chaud. Le poids de zinc ne sera pas inférieur à 500 grammes par mètre carré (simple face). Ils seront conformes aux prescriptions du Fascicule 4 Titre 3 du C.C.T.G.

➤ **COFFRAGES :**

Les coffrages seront constitués par des éléments métalliques, en bois ou par tout autre matériau équivalent. Ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Les coffrages de dalles, radiers et parois qui resteront en vue seront lisses, assurant des surfaces lisses et régulières.

Ils seront conformes aux prescriptions du Fascicule 65 du C.C.T.G.

➤ **FACONNAGE DES ARMATURES POUR BETON ARME :**

Les conditions d'emploi des armatures devront être conformes aux prescriptions du Fascicule 4 Titre 1 du C.C.T.G.

L'article 21 du Fascicule 65 du C.C.T.G. est complété comme suit :

- Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sont répartis sur une certaine longueur de telle sorte que, dans une section, il y ait au moins 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera conforme aux prescriptions des règles de béton armé en vigueur ;
- Immédiatement avant la mise en place, les aciers seront propres et sans rouille. Les armatures seront bien fixées de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de déplacement pendant le coulage du béton.

Sont interdits :

- Le pliage et le dépliage délibérés des armatures.
- L'assemblage des armatures par soudure.

➤ **DEMOLITION D'OUVRAGE EN BETON ARME :**

Découpage des différentes composantes de la structure en sciant ou en exécutant une série de perforations rapprochées. Cette technique est souvent utilisée pour délimiter précisément l'étendue de certaines réparations. Essentiellement dans la zone 2 elle se fera sur une superficie d'un (01) mètre carré pour chaque plant

3.5. MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE PLANTATION

3.5.1. GENERALITES

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les dommages que pourraient subir les bâtiments mitoyens, les ouvrages souterrains (canalisations et réseaux divers), les revêtements des sols et des accidents qui pourraient arriver sur le chantier du fait de ces travaux, et ce, quel qu'en soit le motif.

Les prescriptions du présent CCTP ne sont nullement limitatives et l'Entrepreneur ne peut invoquer une quelconque omission pour échapper à ses obligations de parfait achèvement de travaux qui restent pleines et entières.

3.5.2. ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE PLANTATION

- Installation de chantier ;
- Nettoyage du site ;
- Implantation des ouvrages ;
- Travaux de préparation ;
- Encaissements complémentaires pour les massifs et fosses de plantation ;
- Décompactage des fonds de forme ;
- Mise en place de terre végétale ;
- Préparation des sols et apport d'amendements, d'engrais et de produits phytosanitaires ;
- Mise en place du paillage plastique ;
- Exécutions des plantations proprement dites ;
- Plantations de toutes les fournitures horticoles comprenant la fouille de plantation ;

- Tuteurages des grands sujets ;
- Mise en place des sur-paillages ballast et pouzzolane ;
- Travaux de parachèvement entre la fin des plantations et le constat de reprise ;
- Travaux de confortement avec garantie de reprise sur 12 mois après le constat de reprise.

3.5.2.1. IMPLANTATION DU PROJET, PIQUETAGE

L'Entrepreneur du présent marché devra réaliser les implantations nécessaires à l'exécution des travaux prévus. Ces implantations seront rattachées au piquetage général. Si des erreurs étaient faites dans les implantations, l'Entreprise en aurait la complète responsabilité et devrait éventuellement, en subir les conséquences.

Le piquetage sera exécuté par l'entrepreneur suivant le plan d'exécution validé par le Maître d'Ouvrage et le plan de plantation du marché, matérialisant à l'aide de piquets de repérage chaque centre de trous. Il sera vérifié par l'Ingénieur du Marché avant tout creusement.

Après validation du piquetage, le cocontractant procédera à la trouaison suivant la norme 40/40/40 cm.

3.5.2.2. EXÉCUTION DES PLANTATIONS

Le représentant du maître d'ouvrage et le maître d'œuvre auront tout pouvoir pour réclamer de l'Entrepreneur, le retrait du chantier des conducteurs d'engins ne respectant pas les prescriptions générales et en particulier, quant à l'ouverture et au rebouchage des trous, déchargement des végétaux, etc., et aux jardiniers ne tenant pas compte des règles de l'art en matière de plantation, taille, etc...

Les travaux de mise en place des végétaux s'achèvent par un constat au terme des travaux de mise en place.

Si, pour une raison climatique ou autre, un délai devait intervenir entre la phase de préparation du sol et la plantation, les surfaces à planter devront dans tous les cas être nettoyées, désherbées et aérées.

Dans tous les cas le sol devra être parfaitement propre et nivelé.

Aucune plantation ne sera réalisée en période sèche et en l'absence de moyen d'arrosage ou de citerne permettant de réaliser sans délai l'arrosage des plantations.

Les sujets seront placés de façon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre. Cette terre sera mise en place à la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

En ce qui concerne les arbustes persistants, il lui est prescrit de façon impérative d'enlever les containers ou tontines en matière plastique ou autres, réputées imputrescibles.

3.5.2.3. ARRACHAGE DES PLANTS EN PEPINIERES ET ADMISSION DES PLANTS

L'arrachage s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines, fendre, écorcher ou blesser les végétaux et pour conserver le chevelu racinaire.

L'arrachage ne doit pas être effectué par vent desséchant.

L'Ingénieur du Marché aura toutes les facilités pour se rendre dans les pépinières fournissant des plantations pour contrôler l'arrachage, le transport et les mesures de protection prises au cours de ce dernier.

L'Ingénieur du Marché pourra refuser les sujets qu'il n'estimerait pas conformes aux stipulations du marché. A la livraison des végétaux, l'Ingénieur du Marché ainsi que l'entrepreneur s'assurent de l'état sanitaire. La vérification de la conformité de la variété des végétaux s'effectue au plus tard au cours de la première période de végétation, par l'entrepreneur et l'Ingénieur du Marché.

Les fiches et étiquettes attachées aux végétaux ne peuvent être enlevées qu'après établissements du constat contradictoires de leur conformité variétale.

L'intervalle entre l'arrachage et la plantation devra être aussi court que possible. Les racines seront enveloppées avec de la paille pour ne pas être meurtries, desséchées ou gelées au cours du transport. Si le délai entre l'arrachage et la plantation dépasse deux jours, les plants devront être mis en jauge. La jauge sera constituée à proximité du chantier et agréée par l'Ingénieur du Marché.

L'intervalle entre la mise en jauge et la plantation ne devra pas excéder 8 jours.

Les sujets seront livrés à racines nues, en sacs plastiques, godets ou conteneurs.

Les sujets en racines nues devront avoir reçu, de la part du pépiniériste, juste avant la livraison, un abondant arrosage. Ils seront plantés dès leur réception et dans tous les cas protégés en permanence du dessèchement par le vent et le froid. L'Entreprise ne procédera aux plantations que si elle dispose sur le chantier d'une camionnette avec cubitenaire pour arrosage des végétaux.

3.5.2.4. TAILLE ET HABILLAGE

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraîchies en recépant les extrémités et supprimant les parties meurtries ou desséchées, les arbres en motte subiront un habillage des racines.

On poursuivra le modelage de l'appareil racinaire en vue d'un enracinement ultérieur régulièrement réparti.

Après la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant sur empatement tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant en général d'un tiers les branches utilisables en respectant l'équilibre qui doit exister entre elles.

Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée à assurer la reprise, la formation des arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs de bonne tenue.

Après accord du maître d'œuvre et en fonction de l'époque de plantation certains sujets pourront être légèrement rabattus afin de favoriser la reprise et la ramification.

3.5.2.5. TUTEURAGE

Seront tuteurés : Les arbres tiges. Au moment de la plantation, le tuteur et l'arbre seront fixés l'un à l'autre par une attache lâche. Les arbres que l'action du vent aurait déviés seront redressés.

3.5.2.6. PLOMBAGE ET CUVETTES D'ARROSAGE

La terre est disposée au pied de la plante en aménageant autour de celle-ci une cuvette de forme torique et non sphérique.

Après formation de la cuvette, l'entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de l'opération de plantation.

Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil racinaire. Il est prescrit impérativement même si l'état hygrométrique du sol pourrait faire croire à son inutilité (les terres très mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages qui seront de :

- 20 litres par arbuste ;
- 100 à 200 litres par grands sujets.

3.5.2.7. ENTRETIEN

L'entretien comprend l'ensemble des prestations décrites ci-dessous pendant la période comprise entre la date de fin de plantation et la date de la réception fixée à un an après le constat de reprise des végétaux.

3.5.2.8. PERIODE D'ENTRETIEN : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT

Elle est divisée en deux parties :

- Les travaux de parachèvement qui sont effectués après la mise en place des végétaux et jusqu'au premier constat de reprise.

- Les travaux de confortement effectués à partir du constat de reprise pendant la phase entretien afin d'assurer le développement normal des végétaux. Un deuxième constat sera donc réalisé en fin de période de confortement soit quatre mois après le premier constat de reprise (un deuxième remplacement sera effectué le cas échéant).

L'entretien a pour but de tenir propre le sol de l'ensemble des surfaces plantées, de maintenir les végétaux en bon état sanitaire, d'assurer par des façons culturales et des apports d'engrais de bonnes conditions d'installation et de développement des plantes.

Les interventions d'entretien sont décrites ci-dessus à titre indicatif et ne sont pas limitatives.

3.5.2.9. L'ENTRETIEN DES ARBRES ET ARBUSTES

Après la période de plantation et jusqu'à la réception de l'ouvrage, les travaux à réaliser sont :

- Arbres :
 - Façonnage de la cuvette d'ouvrage, binage et ameublissement du sol ;
 - Arrosage ;
 - Traitements phytosanitaires éventuels ;
 - Vérification du système de tuteurage ;
 - Suppression des drageons ou gourmands ;
 - Taille en vert (les déchets de coupes seront évacués en décharge)
- Arbuste, jeunes plants & mottes :
 - Façonnage de la cuvette d'ouvrage ;
 - Binage avec élimination des mauvaises herbes ;
 - Ameublissement et nivellement du sol par griffage ;
 - Arrosage ;
 - Traitements phytosanitaires éventuels,

3.5.2.10. CONSTAT ET GARANTIE DE REPRISE :

Le constat de reprise sera effectué entre suivant la conduite des travaux sur le terrain, l'équipe de projet définira les modalités pratiques à cette fin.

Les constats de reprise marquent l'achèvement des prestations de plantation. Le contrôle des plantations et le constat de reprise ont pour objet :

- D'effectuer le décompte quantitatif des végétaux ;
- De décider des végétaux qui doivent être remplacés ;
- De vérifier la pose des attaches, ligatures tuteurs et protections.

Sont considérés comme végétaux non repris :

- Les végétaux morts, endommagés, dépérissant ;

- Les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentières dépérissant ;
- Mauvais état sanitaire, symptômes d'attaques d'insectes, champignons ou tout autre agent pathogène connus dommageable pour l'espèce ;
- Pour les arbres, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts (totalité des bourgeons secs).

Les végétaux non repris seront immédiatement arrachés et évacués du chantier.

La liste des sujets à remplacer sera repérée sur un contre calque du plan de plantations remis au Maître d'Ouvrage pour vérification.

Les végétaux morts ou en mauvais état seront remplacés dès le mois de novembre par des sujets de la taille immédiatement supérieure à celle du sujet remplacé.

3.6. VERIFICATION DU SUIVI D'ENTRETIEN :

La date exacte des interventions prévues au planning devra être confirmée par écrit au maître d'ouvrage au moins une semaine (sept jours ouvrables) avant cette date.

Toutes les interventions réalisées mensuellement seront consignées sur une fiche d'intervention qui précisera la (les) date(s) d'intervention(s), leur nature, le secteur concerné, la nature et la quantité de produits utilisés, les quantités d'eau apportées.

Toute intervention non prévue dans le planning d'entretien et réalisée sans accord préalable du Maître d'Ouvrage ne sera pas prise en compte et ne pourra pas être facturée.

3.7. DESCRIPTION GENERALE DES PRESTATIONS D'ENTRETIEN :

L'entretien a pour but de tenir propre le sol de l'ensemble des surfaces plantées, de maintenir les végétaux en bon état sanitaire, d'assurer par des façons culturales et des apports d'engrais de bonnes conditions d'installation et de développement des plantes.

Pendant toute la période d'entretien, l'Entrepreneur effectuera les travaux suivants : Labours et binages :

L'Entreprise devra bêcher (retourner la terre sur 0,20 m et l'émietter pour lui donner un aspect régulier) au moyen d'une fourche à bêcher, le pied des arbres tiges, baliveaux, arbustes et godets forestier sur une surface de 1 m².

Ce travail sera effectué au minimum 5 fois par an, en mars, mai, juillet, septembre et novembre. On évitera soigneusement de blesser le collet et les racines du sujet.

Les binages constituent une opération destinée à détruire la croûte du sol nuisible au développement des racines et à supprimer les mauvaises herbes ou adventices mais également à favoriser une bonne aération du sol. Le nombre de binages sera tel que le sol soit en constant état de propreté sur l'ensemble des surfaces plantées.

- Arrosages : Des arrosages complémentaires pourront nécessairement être effectués d'avril à septembre. Ils seront répétés autant qu'il sera nécessaire et prolongés si cela est utile. Le bassinage des feuilles pourra être exigé en période sèche.
L'arrosage sera effectué par remplissage des bacs des unités d'arrosage par goutte à goutte.
- Traitements antiparasitaires : L'Entreprise prendra toutes précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et des maladies cryptogamiques. Les travaux d'échenillage, en particulier, seront effectués par pulvérisation de produits antiparasitaires, après coupe et brûlage des bourses.
Les produits devront être au préalable agréé par le Maître d'Ouvrage, tant pour ce qui concerne la nature du produit que pour ce qui intéresse son dosage.
L'Entreprise conservera l'entière responsabilité de l'usage de ses produits.
- Taille des végétaux : Ces travaux seront effectués par des jardiniers qualifiés. La taille des arbustes se pratiquera en éliminant les vieux bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant le cœur du sujet. Cette opération devra respecter la forme naturelle de l'arbuste. Les modes de taille tiendront compte des catégories ci-dessous :
- Arbres tiges : taille de formation des branches charpentières de manière à maintenir un houppier équilibré et dégagé conforme au port type de la variété ;
 - Arbustes à fleurs ;
 - Arbustes à floraison hivernale ou printanière à tailler "en vert" l'été après la floraison ;
 - Arbustes ne réclamant pas de taille mais de simples soins de toilette,

Ces travaux comprennent également l'entretien autant que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque plante, l'évacuation des débris le jour même de l'intervention les produisant, le désherbage et le maintien en parfait état des plantations.

Pour les sujets, l'entretien des dispositifs de tuteurage avec redressement des arbres si nécessaire en évitant toute trace de ligature sur le tronc.

Lu et approuvé :

A _____, le _____

Signature :



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N° 6: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Le tableau suivant présente le Cadre du Bordereau des Prix unitaires du lot N°1.

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix Unitaire en Chiffres
100. TRAVAUX PRELIMINAIRES			
110	<p>Organisation de la réunion d'information de communication et de sensibilisation (travaux en régie) :</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboration et mise en œuvre d'un programme d'information, de communication et de sensibilisation des usagers et populations riveraines du site du projet, sur la nature du projet, les objectifs, ainsi que l'intérêt de préserver les aménagements à mettre en place dans le cadre du projet ; ✓ Implication des autorités locales ; ✓ Location du matériel pour la réunion (tentes et chaises) ; ✓ Désintéressement des autorités locales ; ✓ Impression des supports à distribuer. ✓ Y compris toutes sujétions ; <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	FFT	
120	<p>Désherbage initial du site :</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le désherbage initial du site ; ✓ L'entassement et l'évacuation des herbes ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	M ²	
130	<p>L'installation de chantier :</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'emmenée et le repli du matériel et des installations du chantier ; ✓ Le nettoyage des emprises du chantier ; ✓ Les panneaux de chantiers d'exécution ; ✓ La fourniture des plaques signalétiques ; ✓ La remise en état des lieux après exécution des travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	U	
140	<p>La construction d'un abri de chantier en matériaux provisoire :</p> <p>Ce prix rémunère au forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La construction de la base vie en matériau bois, comportant un espace bureau de 300*330 cm, un espace magasin de 300/300 cm et un espace salle de travail/réunion de 600*400 cm, dont notamment : <ul style="list-style-type: none"> • L'implantation de l'ouvrage ; • Le creusage des fouilles ; • La construction de la fondation (fouilles, élévation et dallage) en agglos de 15/20/40, suivant les dimensions présentées dans le plan d'aménagement page 22 ; • La fourniture des chevrons et des planches et leur traitement en vue de la construction du cadre de travail (bois jaune ou rouge) ; • La construction du cadre de travail suivant les spécifications du cahier de charge ; • La construction de la charpente et de la toiture (tôle BAC) ; 	FFT	

	<ul style="list-style-type: none"> La protection du bois au moyen d'un revêtement de peinture à huile bicouche ; La main d'œuvre relative aux travaux de construction de la base vie ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____).		
200. TRAVAUX D'AMENAGEMENT PHASE I			
210. La sécurisation des abords du site au moyen des bornes verticales			
211	Fourniture et pose des bornes verticales : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> La fourniture et la pose des bornes verticales en béton armé dosé à 300 kg/m³, de dimensions 15/15/200 cm (longueur, largeur et hauteur), comportant la gravure CUY, ainsi que trois orifices horizontaux sur le plan verticale, espacés de 30 cm chacun en vue de l'insertion des fils barbelés ; La fourniture du béton armé dosé à 300 kg/m³ en vue du scellement des bornes sur site ; Revêtement des bornes à la peinture à huile rouge et jaune (bandes alternés) ; Main d'œuvre relative aux travaux ; Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____).	U	
212	Fourniture et pose du fil barbelé : Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> Fourniture du fil barbelé ; Pose du fil barbelé dans les orifices prévus sur les bornes verticales ; Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____).	ML	
213	Fourniture et pose des plaques signalétiques : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> La fabrication des plaques signalétiques comportant une colonne principale en tube cylindrique en acier creux de 10 cm de diamètre et 400 cm de longueur. La colonne porte trois plaques d'affiche circulaire de diamètre 70 cm chacun et espacé de 30 cm. Sur chaque affiche est noté un pictogramme d'interdiction, dont interdit aux automobiles, interdit de déverser des ordures et interdit construire ; La pose des plaques signalétiques ; Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____).	U	
220. la construction des deux portiques sur la rive gauche du site			
221	La construction des portiques : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> L'implantation des ouvrages ; Le coffrage et le coulage des poteaux de section 50/50/400 cm, en béton armé dosé à 300 kg/m³ ; La fabrication et la pose de la plaque d'adressage en acier, d'une hauteur de 70 cm, comportant le nom du site et le logo de la CUY et prenant appui sur le sommet des poteaux (voir plan d'aménagement) ; Le revêtement des poteaux au moyen de peinture à huile blanche ; La main d'œuvre relative aux travaux ; Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____).	U	

230. La construction des drains			
231	<p>La construction des drains d'une largeur de 60 cm, une hauteur de 50 cm sur une longueur de 100 ML :</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'implantation des ouvrages ; ✓ Le creusage des fouilles ; ✓ Le ferrailage de l'ouvrage ✓ La fourniture et la pose du coffrage ; ✓ Le coulage des drains en béton armé dosé à 300 kg/m³ ; ✓ L'aménagement des dalettes sur les sections de drains que traversera la promenade piétonne ; ✓ La main d'œuvre relative aux travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	ML	
241	<p>L'aménagement de la promenade piétonne :</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'implantation de l'ouvrage d'une largeur de 500 cm sur toute la longueur de la Rive Gauche ; ✓ Le compactage du sol ; ✓ L'élimination des bosses et des creux ; ✓ La modélisation des pentes douces pour l'évacuation des eaux ; ✓ La main d'œuvre relative aux travaux ; ✓ Le coffrage et le coulage de six (06) ilots de sécurités de dimensions 40/40/150 cm à raison de trois (03) à chaque entrée, en vue d'empêcher la pénétration des automobilistes ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	ML	
250. L'aménagement des aires de repos			
251	<p>La construction des aires d'encrage des bancs publics, de l'abri, la fabrication et la pose de deux bancs publics par abri :</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'implantation de l'ouvrage suivant les dimensions prévues dans le plan d'aménagement page 8-13 ; ✓ La réalisation des fouilles de dimensions 200/500 cm (*2) ; ✓ La construction de l'aire d'ancrage des bancs publics de dimensions 200/500/70 cm, en agglos de 15/20/40, maçonnés et bourrés y compris dallage d'une épaisseur de 10 cm ; ✓ La construction de l'abri en acier et bois, suivant les spécifications du plan d'aménagement ; ✓ Le revêtement de l'abri à la peinture à huile grise et au vernis à bois ; ✓ La fabrication et l'installation des bancs publics (suivant le plan d'aménagement), à raison de 02 par abri ; ✓ La main d'œuvre relative aux travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	U	
260. L'aménagement des structures d'extérieur			
261	<p>L'aménagement des structures d'extérieur :</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p>	U	

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'implantation de l'ouvrage suivant les dimensions présentées dans le plan d'aménagement page 14-21 ; ✓ La réalisation des fouilles ; ✓ La construction de la fondation en agglos de 15/20/40 cm, maçonnés et bourrés ; ✓ La construction de la pergola en acier, suivant les spécifications du plan d'aménagement ; ✓ Le revêtement de la structure à la peinture à huile grise ; ✓ La fabrication et l'installation des bancs publics (suivant le plan d'aménagement), à raison de 03 par abri ; ✓ La main d'œuvre relative aux travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>		
270. La plantation des arbres et l'aménagement de la haie basse taillé aux abords de la promenade piétonne			
271	<p>La plantation des arbres : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La fourniture d'un piquet de dimension 165/4/4 cm et l'implantation de l'arbre ; ✓ La fourniture de l'arbre suivant les spécifications du cahier de charges ; ✓ La trouaison suivant la norme 40/40/40 cm ; ✓ La plantation de l'arbre ; ✓ La fourniture et la pose du paillage ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	U	
272	<p>La délimitation de la promenade piétonne par la plantation d'une haie basse taillé (Duranta Gold) : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La fourniture des plants d'une hauteur moyenne de 15 cm ; ✓ La trouaison ; ✓ La plantation des pieds de Duranta Gold à raison d'un pied tous les 10 cm ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	U	
280. l'engazonnement du sous-bois sur les deux rives			
281	<p>L'engazonnement du sous-bois sur les deux rives Ce prix rémunère au mètre carré les opérations suivantes y compris toutes sujétions :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le travail du sol (retournement de la couche superficielle et réglage du sol) ; ✓ La fourniture et la pose de la terre végétale ; ✓ La fourniture et la pose du gazon ; ✓ La main d'œuvre relative aux travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. <p>Soit : FCFA _____ (_____).</p>	M ²	

Le tableau suivant présente le Cadre du Bordereau des Prix unitaires du lot N°2.

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Prix Unitaire en Chiffres
100. TRAVAUX PRELIMINAIRES			
110	Consultations publiques : Ce prix rémunère au forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboration et mise en œuvre d'un programme d'information, de communication et de sensibilisation des usagers et populations riveraines du site du projet, sur la nature du projet, les objectifs, ainsi que l'intérêt de préserver les aménagements à mettre en place dans le cadre du projet (en collaboration avec le Maître d'Ouvrage), y compris les outils de sensibilisation tels que les tracts et la tenue des réunions d'informations avant pendant et après les travaux ainsi que pendant la période d'entretien ; ✓ Consultations publiques ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	FFT	
120	Construction d'un abri de chantier Ce prix rémunère au forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construction d'un abri de chantier en bois de dimensions 500/400/300 cm (longueur, largeur et hauteur) ; ✓ Pose de la toiture en tôles ondulés ; ✓ Pose des bardages (planches sur les côtés) ; ✓ Pose des portes et fenêtres et du petit mobilier (table de réunion simple, chaise en bois simple) ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	FFT	
130	Installation de chantier Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'emmenée et le repli du matériel et des installations du chantier ; ✓ Le nettoyage des emprises du chantier ; ✓ Les panneaux de chantiers d'exécution ; ✓ La fourniture des plaques signalétiques ; ✓ La remise en état des lieux après exécution des travaux ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	
140	Désherbage initial du site : Ce prix rémunère au mètre carré les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Désherbage initial du site et évacuation des herbes coupées ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	M²	
200. SECURISATION DU SITE			
210	La fourniture et la pose des bornes verticales à raison d'une unité tous les trois mètres : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fourniture et pose des bornes verticales en béton armé dosé à 350 kg/m³ de dimensions 200/10/10 cm, comportant des trous (03) sur le côté afin d'être joint par des fils barbelés ; ✓ La fourniture du béton de scellement dosé à 350 kg/m³ ; 	U	10 000

	✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)		
220	La fourniture et la pose de fil barbelé entre les bornes verticales : Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fourniture et pose de fil barbelé entre les bornes verticales ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	ML	1500
230	La fourniture et la pose des plaques d'adressage : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ La fabrication des plaques d'adressage de dimensions 400/300 cm (hauteur/largeur), en tube carré en acier de diamètre 10 cm, comportant entre autres le nom du site, la date de création, l'usage du site, ainsi que les activités interdites (voir modèle) ; ✓ La pose de la plaque d'adressage ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	350 000
300. AMENAGEMENT DE L'AIRE DE RANDONNEE D'EKOZOA			
310	Aménagement de l'aire de randonnée d'Ekoza : Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'aménagement du tracé de la piste d'une largeur de 300 cm et d'une longueur totale de 1000 m ; ✓ L'aménagement des allées menant aux aires de repos, d'une largeur de 300 cm et d'une longueur de 1000 cm ; ✓ Le nivellement de la piste et l'élimination des bosses et creux ; ✓ Le compactage des fonds de formes et l'orientation des eaux de ruissèlement ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	ML	
320	Aménagement des ouvrages de franchissement : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'aménagement des ouvrages de franchissement (petits ponts en bois) de dimensions 300/600 cm, en bois hydrophile d'une épaisseur de 10 cm, comportant une rambarde de dimensions 150/600 cm sur chaque côté ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	
330	Aménagement des emmarchements : Ce prix rémunère au forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'aménagement des emmarchements en bois hydrophile d'une épaisseur de 10 cm et des pierres naturelles aux endroits où le relief est accidenté ; ✓ L'installation des jeux forestiers aux abords des aires de repos (jeu du lancer des billes et jeu du nsongho) à raison d'un exemplaire de chacun des deux jeux par aire de repos ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	FFT	
340	Aménagement des aires de repos (bancs publics en bois avec abris) : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'aménagement d'un abri constitué de deux poteaux en bois (chevrons) coiffé d'une petite toiture (tôle bac), suivant les spécifications du plan d'aménagement ; 	U	

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La fabrication et l'installation d'un banc public en bois hydrophile suivant les dimensions indiqués dans le plan d'aménagement ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)		
400. REBOISEMENT			
410	La fourniture et la plantation des arbres : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ La fourniture et l'implantation des piquets de dimension 166/4/4 cm ; ✓ La réalisation de la trouaison suivant la norme 40/40/40 cm ; ✓ La plantation des arbres ; ✓ La fourniture et la pose du paillage (copeaux de bois) autour de chaque plant ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	
420	La fourniture et la plantation des plants de vétiver le long de la piste : Ce prix rémunère à l'unité les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ La fourniture et la plantation des plants de vétiver de chaque côté de la piste à raison d'un pied tous les deux mètres ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	
500. ENTRETIEN			
510	Entretien mensuel du site : Ce prix rémunère à l'Homme/Jour les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le désherbage mensuel du site et autour du pied des plants ; ✓ L'arrosage quotidien des jeunes plants ; ✓ La réduction des masses foliaires le cas échéant ; ✓ Les traitements sylvicoles des jeunes plants ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	Homme/ Jour	
520	Prophylaxie et traitement phytosanitaire : Ce prix rémunère forfait les opérations suivantes y compris toutes sujétions : <ul style="list-style-type: none"> ✓ La définition d'une politique de prophylaxie relativement aux jeunes plantations ; ✓ Le traitement phytosanitaire des plantations ; ✓ Y compris toutes sujétions. Soit : FCFA _____ (_____)	U	



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N° 7: DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (DQE)

Le tableau suivant présente le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif du lot N°1.

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	Prix Unitaire	Prix total
100. TRAVAUX PRELIMINAIRES					
110	Organisation de la réunion d'information de communication et de sensibilisation	FFT	01		
120	Désherbage initial du site	M²	19 180		
130	L'installation de chantier	U	02		
140	La construction d'un abri de chantier en matériaux provisoire	FFT	01		
200. TRAVAUX D'AMENAGEMENT PHASE I					
210. La sécurisation des abords du site au moyen des bornes verticales					
211	Fourniture et pose des bornes verticales	U	511		
212	Fourniture et pose du fil barbelé	ML	4500		
213	Fourniture des plaques signalétiques	U	10		
220. la construction des deux portiques sur la rive gauche du site					
221	La construction des deux portiques	U	02		
230. La construction des drains					
231	La construction des drains d'une largeur de 60 cm, une hauteur de 50 cm sur une longueur de 100 ML	ML	100		
240. L'aménagement d'une promenade piétonne					
241	L'aménagement de la promenade piétonne	ML	770		
250. L'aménagement des aires de repos					
251	La construction des aires d'encrage des bancs publics, de l'abri, la fabrication et la pose de deux bancs publics par abri	U	02		
260. L'aménagement des structures d'extérieur					
261	L'aménagement des structures d'extérieurs	U	02		
270. La plantation des arbres et l'aménagement de la haie basse taillée aux abords de la promenade piétonne					
271	La fourniture et la plantation des arbres	U	1000		
272	La délimitation de la promenade piétonne par la plantation d'une haie basse taillé (Duranta Gold)	ML	3 000		
280. travaux d'engazonnement					
281	L'engazonnement du sous-bois sur les deux rives	M²	16 235		
A. TOTAL GENERAL PHASE I HT					
TVA (19, 25 %)					
AIR (5,5 %)					
TOTAL TTC					
NAP					

Le tableau suivant présente le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif du lot N°2.

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
100. TRAVAUX PRELIMINAIRES					
110	Consultations publiques	FFT	01		
120	Construction d'un abri de chantier	FFT	01		
130	Installation de chantier	U	02		
140	Désherbage initial du site	M²	68 735		
200. SECURISATION DU SITE					
210	La fourniture et la pose des bornes verticales à raison d'une unité tous les trois mètres	U	600		
220	La fourniture et la pose de fil barbelé entre les bornes verticales	ML	5000		
230	La fourniture et la pose des Panneaux d'adressage	U	04		
300. AMENAGEMENT DE L'AIRE DE RANDONNEE D'EKOZOA					
310	Aménagement de l'aire de randonnée d'Ekozoa	ML	1000		
320	Aménagement des ouvrages de franchissement	U	02		
330	Aménagement des emmarchements	FFT	01		
340	Aménagement des aires de repos (bancs publics en bois avec abris)	U	10		
400. REBOISEMENT					
410	La fourniture et la plantation des arbres	U	2000		
420	La fourniture et la plantation des plants de vétiver le long de la piste	U	1000		
500. ENTRETIEN					
510	Entretien mensuel du site	Homme/Jour	05*180		
520	Prophylaxie et traitement phytosanitaire	FFT	01		
TOTAL GENERAL HT					
TVA (19, 25 %)					
AIR (5, 5 %)					
TOTAL TTC					
NAP					



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N° 8: CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

Comme indiqué à l'article 8 du Règlement Général de l'Appel d'Offres, le cadre de décomposition donné ci-dessous l'est à titre indicatif. Il est donc permis au soumissionnaire de joindre à son offre la décomposition que ses outils d'étude de prix lui permettent d'obtenir pour chaque lot.

L'attention du soumissionnaire est néanmoins attirée sur le fait que les tableaux qu'il présentera doivent comporter au moins tous les renseignements demandés et qu'ils doivent être présentés de manière au moins aussi lisible. Dans le cas contraire, il sera tenu de compléter les tableaux dont les modèles sont joints.

Le soumissionnaire devra présenter son sous détail comportant les éléments suivants :

- a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;
- b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;
- c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;
- d. Coût de la main d'œuvre locale ;
- e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
- f. Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d'amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d'aménagement d'une carrière (le cas échéant), etc. ;
- g. Le sous détail précis des forfaits d'aménagement, d'entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition de l'Administration ;
- h. Le sous détail des impôts et taxes.

Le modèle de cadre du sous détail des prix ci-après pourra servir de base :

SOUS-DETAIL DE PRIX				
DESIGNATION :				
N° PRIX	Rendement journalier	Quantité totale	Unité	Durée activité
	CATEGORIE	Salaire Journalier	Jours facturés	Montant
M A I N D' Œ U V R E				
	TOTAL A			
M A T E R I E L	TYPE	Taux Journalier	Jours facturés	Montant

	TOTAL B			
PRODUITS				
	TOTAL C			
D	TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C			
E	Frais généraux de chantier	%	= D x %	
F	Frais généraux de siège	%	= D x %	
G	COUT DE REVIENT	-	= D+E+F	
H	Risques et Benefices	%	= G x %	
P	PRIX DE VENTE HORS TAXES		= G+H	
V	PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES		= P/Quantité	



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N°9: MODELE DE MARCHE



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

MARCHE N° _____/M/CUY/CIPM/2024

PASSEE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE
REBOISEMENT DES PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE, LOT N° _____.

MAITRE D'OUVRAGE : LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

TITULAIRE : NOM DE L'ENTREPRISE

Adresse (BP, Tél, et fax)

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : _____

OBJET : _____.

LIEU : Yaoundé

DUREE D'EXECUTION : Six (06) mois

MONTANTS :

Total HTVA	FCFA
TVA (19,25%)	FCFA
Montant TTC	FCFA
IR (2,2%)	FCFA
Montant à mandater	FCFA

FINANCEMENT : Budget de la CUY, Exercices 2024 et suivants

IMPUTATION : Ligne 221 120 ;

SOUSCRIS, LE : _____

SIGNE, LE : _____

NOTIFIE, LE : _____

ENREGISTRE, LE : _____

ENTRE,

La Mairie de la Ville de Yaoundé, représentée par **LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE**, ci – après
dénommé « **Le Maitre d’Ouvrage** »

D’une part,

Et

L’ENTREPRISE : NOM DE L’ENTREPRISE

Adresse (BP, Tél, et fax)

N° Contribuable : _____

N° Compte bancaire : _____

Représentée par Monsieur _____ son Directeur Général, ci – après dénommé
« **Le Cocontractant** »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Page Et Dernière du marché Passée après Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024, pour l'exécution des travaux de Reboisement des plantations Urbaines et la Sécurisation des Bas-Fonds Marécageux dans la Ville de Yaoundé, Lot N° _____.

Avec _____,

DUREE D'EXECUTION : _____

Montant du marché en FCFA :

Total HTVA	FCFA
TVA (19,25%)	FCFA
Montant TTC	FCFA
IR (2,2%)	FCFA
Montant à mandater	FCFA

VISAS ET SIGNATURES

Lu et accepté par le Cocontractant

Yaoundé le : _____

Signé par le Maire de la Ville de Yaoundé,

Yaoundé le : _____

ENREGISTREMENT



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N°10: FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce soit en utilisant un autre modèle acceptable par le Maître d'Ouvrage, conformément à l'article 17.2 du RGAO. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l'Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de acceptable de variations jugées acceptable ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d'Appel d'Offre, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant du programme d'exécution des travaux, etc.

Compte tenu de la grande diversité observée dans les logiciels utilisés par l'entreprise, les plannings sont surtout encadrés. Le fond (informatiques requises) primant ici sur la forme (présentation).

TABLE DES MODÈLES

ANNEXE N° 1 : DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER	113
ANNEXE N°2 : MODÈLE DE SOUMISSION.....	114
ANNEXE N°3 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION	115
ANNEXE N°4 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF	116
ANNEXE N° 5 : MODÈLE DE CAUTION D'AVANCE DE DÉMARRAGE.....	117
ANNEXE N°6 : MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE	118
ANNEXE N°7 : CADRE DU PLANNING	119

ANNEXE N° 1 : DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, _____

Nationalité : _____

Domicile : _____

Fonction : _____

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence n° *[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à _____ le _____

Signature, nom et cachet du Soumissionnaire

ANNEXE N°2 : MODÈLE DE SOUMISSION

Je soussigné, _____, Représentant la Société l'entreprise ou le groupement _____, dont le siège social est à inscrit au registre du commerce de _____ sous le n° _____

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offre National Ouvert en procédure d'urgence N°__ AONO/CUY/CIPM/2024__ du _____ pour l'exécution des travaux de reboisement des plantations urbaines et la sécurisation de certains bas-fonds marécageux dans la ville de Yaoundé, en deux (02) lots.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaire ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offre.
- Me soumetts et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offre, moyennant le prix que j'ai établi moi-même pour nature d'Ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à _____ (en chiffre et en lettre) francs CFA Hors TVA, et à _____ (En chiffre et en lettre), francs CFA Toutes taxes comprises. ;
- M'engage à exécuter les travaux dans le délai de _____ mois ;
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de _____ jours à compter de la date limite de remise des offres.
- Les rabais et les modalités d'application desdits rabais sont les suivantes (en cas de possibilité d'attribution de plusieurs lots) ;

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° _____ ouvert au nom de _____ auprès de la banque _____ Agence de _____

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à _____ le _____

Signature de _____ En qualité de _____ dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de _____

ANNEXE N°3 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressé à [indiquer le Maître d'Ouvrage et son adresse], « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que l'entreprise _____ ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du _____ pour [rappeler l'objet de l'Appel d'Offres], ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous _____ [Nom et adresse de la banque]

Représentée par _____ [Noms des signataires], ci-dessous

Désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ; Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité :

- a. Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- b. Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer le Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera qu'elle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À _____ le _____

Signature de la banque

ANNEXE N°4 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Banque : _____

Référence de la caution N° _____

Adressé à [indiquer le Maître d'Ouvrage et son adresse], Cameroun, ci-dessous désigné « **le Maître d'Ouvrage** »

Attendu que : [nom et adresse de l'entreprise], ci-dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché » à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que l'entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant égal à 4% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l'exécution de ses conditions de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous, _____ [nom et adresse de banque] représenté par _____ [nom des signataires], ci-dessous désignés « la banque », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de _____ en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l'entrepreneur, par le Maître d'Ouvrage, de l'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à _____ le _____

Signature de la banque

ANNEXE N° 5 : MODÈLE DE CAUTION D'AVANCE DE DÉMARRAGE

Banque : référence, adresse _____

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : _____ [le titulaire], au profit de Maître d'Ouvrage [Adresse du Maître d'Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que _____ [le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance de démarrage selon les conditions du marché _____ du _____ relatif à l'exécution des travaux de reboisement des plantations urbaines et la sécurisation de certains bas-fonds marécageux dans la ville de Yaoundé, en deux (02) lots, de la somme totale maximum correspondant à l'avance de vingt (20)% du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° _____ payable dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit _____ francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de [Le titulaire] ouvert auprès de la banque _____ sous le n° _____

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque _____ à _____ le _____

Signature de la banque

ANNEXE N°6 : MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque _____

Référence de la Caution : N° _____

Adressée [indiquer le Maître d'Ouvrage] [Adresse du Maître d'Ouvrage] Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que _____ *nom et adresse de l'entreprise*, Ci-dessous désigné « l'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l'objet des travaux]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 5% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution, Nous, _____ [Nom et adresse de banque], représentée par _____ [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de _____ [en chiffre et en lettres], correspondant à 5% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenant, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 5% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque _____ à _____ le _____

Signature de la banque

ANNEXE N°7 : CADRE DU PLANNING

Mois Activités	1	2	3	4	5	6

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

DEPARTEMENT DE MFOUNDI

COMMUNAUTE URBAINE
DE YAOUNDE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE CITY
COUNCIL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE
N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

PIÈCE N°11 : JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES.



COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

INTERNAL TENDERS BOARD

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°020/AONO/CUY/CIPM/2024 DU 06/06/2024

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REBOISEMENT DES
PLANTATIONS URBAINES ET LA SECURISATION DES BAS-FONDS
MARECAGEUX DANS LA VILLE DE YAOUNDE.**

FINANCEMENT: BUDGET CUY, EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

**IMPUTATION: LIGNE 221 120 (AMENAGEMENT DES JARDINS,
PLACES PUBLIQUES, ESPACES VERTS Etc.)**

**PIÈCE N°12 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET
ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A ÉMETTRE DES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS**

La liste des établissements bancaires ou organismes financiers agréés de premier rang à produire les garanties et cautions dans le cadre des Marchés Publics et conformément à l'article 70 du Code des Marchés Publics relative au cautionnement des marchés est la suivante :

I) BANQUES

1. Afriland First Bank,
2. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR)
3. Banque Atlantique du Cameroun (BACM),
4. Banque Camerounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME) ;
5. Banque Gabonaise pour le financement international (BGFI BANK) ;
6. Banque Internationale pour le Commerce, l'Epargne et le Crédit (BICEC),
7. Citi bank Cameroun (CIT-C);
8. Commercial Bank of Cameroon (C B C);
9. Crédit Communautaire d'Afrique-Bank;
10. Ecobank Cameroun ;
11. National Financial Credit Bank, (NFC);
12. La Régionale Bank;
13. Société Camerounaise de Banque (SCB) ;
14. Société Générale du Cameroun (S G C),
15. Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC),
16. Union Bank of Cameroon (U B C),
17. United Bank of Cameroun (UBA),

II- COMPAGNIES D'ASSURANCES

18. Activa Assurances;
19. Aréa Assurance S.A.
20. Atlantique Assurances S.A.
21. Chanas Assurances
22. CPA S.A.
23. NSIA Assurances S.A.
24. Pro Assur S.A.
25. Prudential Beneficial general Insurance;
26. Royal Onyx Insurance Cie;
27. SAAR S.A.
28. Sanlam Assurances cameroun .
29. Zénith Insurances