



N° 001-2025/APR/SG/CIPM-CD

Djoum, le 29/01/2025.

ADDITIF N° 001-2025/APR/SG/CIPM-CD DU 29/01/2025,
portant rectificatif du Cadre du Detail Quantitatif et Estimatif du Dossier d'Appel d'Offres
National Ouvert N°003/AONO/CDJO/SG/CIPM -CD/2025 du 24/01/2025 en procédure
d'urgence, pour les travaux de construction de la piste d'athlétisme en terre battue au complexe
sportif, dans la Commune de Djoum, Département de Dja et Lobo, Region du Sud.

FINANCEMENT : BIP-MINDDEVEL (DGD) - EXERCICE 2025

Dans l'optique d'une bonne execution des travaux relatifs au projet susmentionné, certaines
quantités sont modifiées dans le Cadre du Detail Quantitatif et Estimatif dudit Appel d'offres ainsi
qu'il suit:

Au lieu de :

N°	DESIGNATION	UNITE	Qtés	P.U HTVA	P.T HTVA
100	SERIE 100 : NETTOYAGE TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA PISTE				
101	Déblais mis en remblais au bulldozer	m ²	419, 3763		
103	Purge enlèvement des matériaux pollués et aménagement d'exutoire	m ³	100		
104	Remblai en graveleux latéritique provenant des emprunts	m ³	2 775		
105	Mise en forme et compactage de la piste y compris création des fossés	m ²	2 500		
SOUS-TOTAL 100					

Lire plutôt :

N°	DESIGNATION	UNITE	Qtés	P.U HTVA	P.T HTVA
100	SERIE 100 : NETTOYAGE TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA PISTE				
101	Déblais mis en remblais au bulldozer	m ³	650		
102	Purge enlèvement des matériaux pollués et aménagement d'exutoire	m ³	100		
103	Remblai en graveleux latéritique provenant des emprunts	m ³	3 400		
104	Mise en forme et compactage de la piste y compris création des fossés	m ²	5 200		
SOUS-TOTAL 100					

Le reste sans changement

Ampliations :

- DDMINAP/DL ;
- DDMINDDEVEL/DL ;
- ARMP pour publication et archivage ;
- Commune de DJOUM ;
- Président CIPM
- SOPECAM ;
- Affichage (pour information)

Fait à Djoum, le ...2...9...JAN...2025.....

Le Maire,



*La Majesté
Foumane Ngane Vincent*