

PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE
DE LA VILLE DE YAOUNDE (PCADY)

CELLULE D'EXECUTION DU PROJET

ADDITIF N°01 A LA DECISION N°106 /D/CUY/SG/PCADY/SPM/ASPM DU 08 AVRIL 2026
PORTANT ATTRIBUTION DU CONTRAT PASSE APRES DEMANDE DE PROPOSITION
N°705/DDP/CUY/PCADY/CSPM/CCCM-SPI DU 23 JUILLET 2024 POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE
CONSULTANTS OU GROUPEMENT DE BUREAUX DE CONSULTANTS POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES
TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE POUR LE
COMPTE DU PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNÉ
(PCADY).

Au lieu de :

PRESTATAIRE RETENU					
Prestations	Lieu d'exécution	Nom et adresse du Prestataire	Montant TTC FCFA		Délai d'exécution (mois)
			Chiffre	Lettre	
Maitrise d'œuvre des travaux de développement des infrastructures d'amélioration du cadre de vie pour le compte du Projet Complémentaire d'Assainissement pluvial Durable de la ville de Yaoundé (PCADY)	Cameroun	GROUPEMENT CIRA SAS/ ECCAM CONSULTING SARL BP 5016 Bamako- Mali ; Tél. 223 20243234 Courriel : cira@cira-sas.com	1 890 289	Un million huit cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf	20 (vingt) Mois

Lire plutôt :

PRESTATAIRE RETENU					
Prestations	Lieu d'exécution	Nom et adresse du Prestataire	Montant TTC EURO		Délai d'exécution (mois)
			Chiffre	Lettre	
Maitrise d'œuvre des travaux de développement des infrastructures d'amélioration du cadre de vie pour le compte du Projet Complémentaire d'Assainissement pluvial Durable de la ville de Yaoundé (PCADY)	Cameroun	GROUPEMENT CIRA SAS/ ECCAM CONSULTING SARL BP 5016 Bamako- Mali ; Tél. 223 20243234 Courriel : cira@cira-sas.com	1 890 289	Un million huit cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf	20 (vingt) Mois

Yaoundé, le

05 MAI 2026

Copie :

- ARMP ;
- MINMAP ;
- MINHDU.



LE MAIRE DE LA VILLE DE YAOUNDE

MESSI ATANGANA Luc