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~ 1-CONTEXTE
L'Etat du Cameroun ambitionne faire de la zone industrialo portuaire de Kribi un

veritable pool de développement économique et social a travers l'installation dans ladite
zone de piusieurs industries.

En effet, depuis la mise en exploitation effective du Port Autonome de Kribi (PAK),
plusieurs industries s'y sont installées et sont actuellement alimentées & partir d'une
ligne électrique 30kv dont la source se frouve dans la ville de Kribi. Par ailleurs, les
besoins en électricité a I'horizon 2024 des industries qui envisagent s'installer dans la
zone portuaire sont de I'ordre de 200 a 300 MW.

Des lors, I'alimentation actuelle de la zone portuaire a partir d’'une ligne 30 kV ne sera
pas en mesure de satisfaire [a demande en electricité suscitée.

En outre, la satisfaction de ces besoins en électricité des industries a été anticipé par
['état dans la mesure ou I'offre de production d'électricité dans le Réseau Interconnecté
Sud (RIS) sera renforcée par la mise en service définitive en mars 2022 de la centrale
hydroélectrique de Memvé'elé (211MW) et de la centrale Hydroélectrique de Nachtigal
(420 MW) en juillet 2024,

Ainsi, afin de satisfaire les besoins électriques suscités, un poste haute tension 225/30
kV sera construit dans la zone industrialo portuaire entre juin 2022 en 2024.

Dans l'optique de raccorder ledit poste au Réseau Interconnecté Sud (RIS) a partir de
la centrale & gaz de Kribi située & environ 50 km de la zone industrialo portuaire de
Kribi, il est important qu'une ligne de transport électrique Haute tension a grande
capacité d'évacuation soit construite et gu'une modélisation tarifaire soit egalement
réalisée pour s’assurer gque le cout de service soit convenablement facturé auxdites
industries.

Cette demande électrique de la zone indusirialo portuaire de Kribi constitue une
opportunité de I'amélioration de I'équilibre financier du secteur de I'électricité a I'horizon
2024,

C'est dans ce contexte que, que le Ministére de I'Eau et de I'Energie, envisage recruter
un Bureau d'étude technique (BET) Ainsi, dans le cadre de I'exécution du Fonds de
Développement du Secteur de I'Electricité (FDSE), le Gouvernement a travers le
guichet dédié au développement des projets du secteur de I'électricité envisage au titre
de I'exercice 2024, pour I'accompagner du Gouvernement dans la maitrise d'ceuvre du
projet de construction de la ligne 225 KV KPDC-PAK.



2. OBJET DE L’AVIS

Les présents termes de référence sont établis en vue du recrutement d'un Consultant
qualifié et compétent devant assurer la maitrise d’ceuvre du projet de construction de la
ligne de transport 225 kV KPDC-PAK.

3.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Dans le cadre de ce projet, le cabinet aura pour missions:

de faire la revue des études APS et APD ;

L'assistance a la réalisation du contrat des travaux ;

le suivi de I'exécution des travaux selon les régles de ['art ;

le renforcement des capacités et le transfert des compétences au personnel du
Maitre d'Ouvrage ;

I'archivage physique et numérique ainsi que le reporting périodique au Maitre
d'Ouvrage;

I'assistance lors de la phase des FATs test, SATs tet, les essais et [a mise en
service des ouvrages ;

L'assistance & la période de Garantie.

Le projet dont il faudra assurer la maitrise d'ceuvre consiste en fa construction d'une
ligne double terne 225 KV KPDC-PAK fong de 50 Km en moyenne, I'extension du poste
de KPDC et le raccordement au poste de 225/30 KV du PAK.

4. DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS DU PRESTATAIRE

a- Revue des études APS et APD
- La revue des études d'Avant-Projet Sommaire soumis par I'entreprise des

travaux (hypothése de dimensionnement , schéma, note de calcul efc.)

- Larevue des études d'Avant-Projet Détaillé soumis par I'entreprise des travaux (

caractéristiques techniques des équipements, listes des équipements, plan de
masse et d'implantation , calcul électrique et mécanique de la ligne, répartition
des structures , etc)

b- Assistance a la réalisation du contrat
- participer & ['élaboration du Dossier a Consuitation des Entreprises (DCE}) ou du
Dossier d'Appel d'Offre (DAQ),
- élaboration du projet de Marché
- veiller & 'application des lois et réglement en vigueur au Cameroun ,
- accompagnement & la signature du contrat des travaux.

c- Le suivi de I'exécution des travaux

Controle de la qualité des prestations de I'entrepreneur au plan technique,
économique, financier et environnementale/sociale ;

la préparation des dossiers des essais techniques et le suivi de ses essais |

le contréle et la maitrise des délais ;

la réception technique de Tlinstallation de chantier de [Ientrepreneur
conformément aux clauses du marché de ce dernier ;

la vérification de la conformité des travaux aux projet d'exécution approuveés, aux
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plans contractuels , aux prescriptions des documents contractuels et aux ordres
de service ;

- controle de la conformité de la fourniture des équipements tel que stipulé dans le
marché de I'entreprise des travaux ;

- lavis des corrections éventuelles apportées lors de la réalisation des travaux ;

- suivi du contrat de 'entreprise des travaux.

d-Le renforcement des capacités et le transfert des compétences au
personnel du Maitre d’Ouvrage

Renforcement des capacités et transfert de compétences

Le Maitre d’Ouvrage souhaite s'assurer de la capitalisation du savoir dans les
différents domaines techniques liés au projet a travers un transfert de compétences a
son personnel. Par conséquent, un programme de formation certifiant, faisant partie des
missions du maitre d'ceuvre, sera proposé au personnel du Maitre d’Quvrage.

Ces programmes de formation seront élaborés pour dix (10) personnes suivant
un calendrier qui débutera immédiatement aprés la signature du contrat objet des
prestations du consultant. Lesdites formations devront se dérouler au siége du Bureau
d'Etude disposant du meilleur plateau technique ainsi que dans les institutions
universitaires {étrangéres) et dans les laboratoires de recherche. Pour permetire au
personnel du Maitre d'ouvrage de renforcer ses capacités pour un suivi optimal dudit
projet,

Le Maitre d'CEuvre devra a cet effet : .
. Elaborer et soumettre, 30 jours aprés la signature du Marché, au Mattre
d'ouvrage pour validation des programmes de formation spécifiques aux
disciplines relatives a [a mise en ceuvre desdits projets de fagon a integrer les
participants & la réalisation des travaux et les sensibiliser a la conception et

au comportement anticipe des ouvrages ;

- définir les objectifs du plan de formation ;

- L'établissement des priorités dans les besoins et le choix de formation ;

- Larédaction du cahier des charges des formations ;

- La planification des actions de formation,

- La budgétisation du plan de formation ;

- Veiller a l'organisation et & la tenue des sessions de formation par le
constructeur, du personnel technique du Maitre d'Ouvrage, aussi bien sur le
site d’exécution du projet pendant les travaux qu'au siége de 'entrepreneur
pour les études d'ingénierie, le dimensionnement des équipements ;

- Participer avec le constructeur a I'élaboration d'un programme de formation
spécifique sur les consignes d'exploitation, axé sur la description et fa
simulation des manosuvres d'opération les plus couranies ;

Les axes de formations : ces axes couvriront:

« La conception, la gestion et le suivi-évaluation des projets :




- le dimensionnement électriques et mécaniques des lignes HTB
La supervision et I'évaluation :
- Exploitation et maintenance d'un poste de transformation HTB;
- Mécanisme d'évaluation d’'un projet ;
Les mécanismes de financement :
- La réglementation des marchés (tarification par le colt marginal, par le
price cap, par le revenu cap) ;
- Les différents types de contrat ;
- L'analyse économique et financiére des projets ,
- Les éléments juridiques entrant dans I'établissement des tarifs ;
- Le montage d’'un modéle financier
- La prise en main d'un logiciel de simulation électrique SYMDISD ou

NEPLAN

Les formations et le renforcement des capacités du personnel du Maitre d'Ouvrage
devront étre sanctionnés par des certificats.

e- le reporting périodique au Maitre d’OCuvrage et I'archivage

Reporting périodique au Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d'CEuvre établira et remettra a la fin de chaque mois, dans les quinze (15)
jours qui suivent le mois écoulé, en cing exemplaires pour le Maitre d’Ouvrage, un
rapport de la mission de contréle comprenant :

La situation administrative des marchés passés pour les travaux et le contrdle,
le releveé des ordres de service, les contentieux ;

Les moyens matériels et humains mobilisés par les entreprises et par la Mission
de Contrdle ;

Une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures
correctives prises, des modifications apportées au projet ;

l.es commentaires sur les résultats d'essais de laboratoire et sur la qualité des

travaux ,
Les prévisions actualisées de budget du projet (travaux, contrdie), comparees au

budget initial et 'explication des écarts éventuels ;

La situation des demandes de paiements des décomptes des contractants ;

Les attachements de chantier (avance, approvisionnement, travaux achevés ou
non, etc.) ;

Les attachements financiers (intéréts moratoires, pénalités, révision de prix,
etc.) ;

Les décomptes périodiques ;

L.'établissement du décompte général définitif en fin de chantier.

Archivage physique et numérique de ensemble des documents liés a la
mise en ceuvre du projet

Archivage physique et numérique de I'ensemble des documents liés au projet :

études, APS, APD, Plan d'exécution, notes, rapports, contrats, marches ;
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décomptes, conventions, lois, décrets, circulaires, arrétés, décision, normes,
correspondances administratives, formations, cahiers de charge, manuel
d'exploitation de I'ouvrage, photos aériennes et terrestres. ..

» Mise en place d’une vidéothéque relative aux différents travaux de construction ;

+ Réalisation d'un film documentaire d'une durée de deux (02} heure maximum
retragant les grandes efapes du projet (conception, construction et exploitation) ;

e Réalisation d'un album photo (numérique et physique) comportant les
photographies aériennes et terrestres décrivant les évolutions des travaux lors
des phases de conception, de construction et d'exploitation.

f- l'assistance lors de la phase des FATs test, SATs test, les essais et la
mise en service des ouvrages

» L’évolution des prévisions d’achévement des travaux et information du Maitre
d'Ouvrage ;

¢ Accompagnement du maitre d'ouvrage lors des FATS test, SATs test

« La réception technigue des ouvrages et équipements ;

« L’élaboration des attachements contradictoirement avec les entreprises ;

« La rédaction et la signature des procés-verbaux de pré réception technique
des travaux préalables aux réceptions partielles, provisoires et définitives ;

» La participation aux opérations de réception (partielle, provisoire et définitive)
en assistance du Maitre d'Ouvrage ;

¢+ L'aide du Mailire d'Ouvrage a l'appréciation des justificatifs des éventuels
retards d'execution par I'entrepreneur ,

» La gestion de I'exercice des garanties par les entreprises et de [a levee des
réserves ;

La réception provisoire constitue le point de départ du délai de garantie.

Les différentes phases de la mission sont déclenchées sur ordre de service et
feront I'objet d'un rapport écrit remis au Maitre d'Ouvrage dans un délai de quinze (15)
jours suivant la fin de chaque phase.

Les documents de 'APD et DCE seront remis avec un exemplaire reproduciible
sur CD-Rom ou clé USB. i en est de méme pour les rapports mensuels d'avancement
de fa mission, des rapports d’achévement de chaque phase de la mission et du rapport
d'achévement final de la mission.

g- Suivi des installations et 'assistance du Maitre d’ouvrage pendant la
période des garanties de 12 mois

Le délai de garantie commence aprés la réception provisoire, elle consiste
- Au suivi du contréle de qualité des installations de I'entrepreneur aux plans
techniques, environnemental/social ;
- Le suivi de la conformité en période de garantie des corrections eventuellement

apportées par les entreprises au projet ,



6- DUREE ET CALENDRIER DES PRESTATIONS

L.e marché a passer a l'issue de I'Appel d'Offres s’étendra sur 33 mois total , Soit 3 mois
de revue des études , 18 mois de suivi des travaux et autres activités de la consistance
des travaux et 12 mois de ['assistance a la période de garantie.

7. PROFILS DES CONSULTANTS

Chef de projet

Gestion de projet

Connaissance des régles de
passation des marchés des
bailleurs des fonds multilatéraux

20 ans  d’expérience
minimum dans la gestion
de projets similaires a
I'internationale et/fou dans
la région

Expert Ligne HTB

Ingénieur spécialisé dans [a
conception de liaisons de transport
aérienne et/ou souterraine

10 ans  d'expérience
minimum dans des projets
similaires & linternationale
et/ou dans la région

Expert Poste | Ingénieur spécialisé dans Ila|10 ans  d'expérience

électrique conception de postes électriques | minimum dans des projets
aériens avec une connaissance | similaires a linternationale
approfondie sur les | etfou dans la région
transformateurs et la maintenance
des équipements de poste

Expert Génie Civil Ingénieur spécialisé dans les| 10 ans d’expérience
travaux de Génie civil pour des | minimum dans des projets
infrastructures  de  transport | similaires a linternationale
d’électricité (ligne et poste) et/ou dans [a région

Expert Ingénieur spécialisé dans lal 10 ans d'expérience

télécommunication/ |conception de systdme de| minimum dans des projets

téléconduite télécommunication et de | similaires a linternationale
téléconduite pour des | et/ou dans la région
infrastructures  de  transport
d’électricité

Expert SCADA Ingénieur spécialisé dans la|10 ans  d'expérience
conception de SCADA, de systéme | minimum dans des projets
de télécommunication et de|similaires & linternationale
téléconduite en relation avec | etf/ou dans la région
SCADA pour des infrastructures de
transport d'électricité

Expert topographie | Topographe spécialisé dans les |7 ans d’expérience

analyses topographigues

minimum dans des projets
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réalisation
transport

appliquées a la
d'ouvrages de
d'électricité

similaires a l'internationale
et/ou dans la région

Expert Protection et
relais

Ingénieur (Bac+5 ans ou plus en
Génie électrique, électrotechnique,
ou équivalent) spécialisé dans
I'étude et la mise en ceuvre des
protections numériques des
réseaux électriques HT.

10 ans  dexpérience
minimum dans des projets
similaires a linternationale
et/ou dans la région

envirronementalistes des projets
de construction ligne de transport
et de distribution

Expert Distribution Ingénieur électricien (Bac+5 ans | 10 ans d’expérience
ou plus spécialisé en génie | minimum dans des
electrique, électrotechnique, ou | systémes électriques,
equivalent) spécialisé en | notamment la distribution
distribution d’énergie électrique et
possédant de bonnes
connaissances dans les études de
planification de {électrification
rurale.

Expert contrat Juriste de formation Master en | 10 ans d’expérience
droit, spécialiste dans la | minimum dans la
rédactiondes contrat et Dossier | nécgociation des contrat
d’Appele d'Offre tout en maitrisant les

principes de négociation
avec [es bailleurs de
fonds.Banque Mondiale et
autre

Expert Socio- | Master en économique, sociologie | 10 ans d'expérience

économiste ou | ou environnement ou équivalent | minimum dans le domaine

environnemtaliste et possédant de bonnes | des études
connaissances dans les études | socioéconomique ou
socio-économique et comme | envirronnementale des

projets de construction de
ligne HTB

Expert en simulation
des réseaux
électriques

Ingénieur expert dans |la
simulation des réseaux de
transport de I'électricité

10 ans  d'expérience
minimum dans le domaine
de simulation des réseaux

L'équipe du Consultant sera complétée par des personnels non principaux et des

personnels d'appui




7- PARTICIPATION

La participation a la présente Appel & Sollicitation & Manifestation d'Interét est réserve
aux Consultants justifiant d’'une expérience avérée dans le domaine de la maitrise
d’ceuvre des projets de construction des lignes HTB et des postes associés notamment
dans les pays émergents de I'Afrique subsaharienne.

8- DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET

Le ministre de I'Eau et de I'Energie invite les Consultants ou Bureau d'Etudes
Technique (BET) intéressés et ayant une réputation établie dans la maitrise d'ceuvre
des projets de construction des lignes électriques HTB et ses ouvrages connexes. Les
Consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les dossiers de manifestation d'intérét devront éire présentés dans une enveloppe
scellée contenant a l'intérieur, deux enveloppes.

La premiére enveloppe dite «enveloppe A» portera fa mention « piéces
administratives » et contiendra les documents ci-aprées ,

N° D’ORDRE | DOCUMENTS
! Letire timbrée & 1 500 F CFA de Déclaration de Manifestation d'Intérét
A1 du candidat faisant apparaitre la raison sociale, I'adresse du siége
social, les contacts...
A2 Photocopie du titre de patente en cours de validité
A3 Photocopie de [a carte de contribuable
A4 Certificat d'imposition
A5 Une attestation de localisation et un plan de localisation

Une attestation de non exclusion des marchés publics délivree par

A | pAgence de Régulation des Marché Publics (ARMP) ;
A7 L'Accord de groupement le cas echéant ;
A8 La déclaration d'intention de soumissionner faisant connaiire les noms,

| prénoms, qualité du signataire timbré au tarif en vigueur ;

La deuxiéme enveloppe dite « enveloppe B » portera la mention « offre technique ».
Elle contiendra tous les documents relatifs a la compétence et aux références des
soumissionnaires constitués dans I'ordre indiqué dans le tableau suivant :

N° D’ORDRE DOCUMENTS DE METHODOLOGIE

B1 Organisation du Consuiltant ou Bureau d'Etudes Technique (BET) :
' -disponibilité d’'un document permettant d'identifier le statut comme
Consultant ou Bureau d'Etudes Technigue (BET) et I'activité principale

' de la firme ;
-'organigramme du Consultant ou Bureau d'Etudes Technigue (BET).
B2 liste des experts et du personnel que le Consultant ou Bureau
d’Etudes Technique (BET) compte impliguer dans la mission s'il est
retenu ;
Joindre leur C.V daté et signé par les intéressés et le diplome le plus
éleve

' Expérience du Consultant ou Bureau d'Etudes Technique (BET)
ila maitrise d'ceuvre des lignes électrigues HTB et les ouvrages
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I'associés. Donner les renseignements suivants pour chaque mission :
| -désignation de la mission ;

-pays et lieu ;

B3 -profil des personnels spécialisés utilisés ;

-nom du chef d'équipe ;

-nom et adresse du client ;

-date de démarrage et fin ;

: -valeur financiére ;

-copie du contrat signé (premiére et derniére page)

-copie du proces-verbal de réception :

-le certificat de bonne fin délivrée par le maitre d'ouvrage ou ses
services.

La non production de I'une de ces piéces entrainera I'élimination du candidat.
Toute fausse déclaration entrainera le rejet de I'offre du candidat.

A lissue de la présente sollicitation & manifestation d'intérét, une liste restreinte des
Consultant ou Bureau d'Etudes Technique (BET) pré-gualifiés sera établie, et il sera
adresseé par voie de presse une invitation a soumissionner.

6-CRITERES DE PREQUALIFICATION
Les critéres pour |'établissement de Ia liste restreinte sont :

1- | Présentation du dossier 10 pts

Document paginé 2
Document avec reliure } : 2
Présence d'intercalaire 2
Lisibilité 2
Présentation des documents dans I'ordre de ['ASMI 2
2- | Organisation méthodologie d’exécution de la mission 10 pts
Approche technigue et méthodologique 5
Proposition d'un planning de mobilisation des experts i 2
Organisation structurelle du consultant/cabinet de consultant | 3

4- | Expérience générale : nombre d'années d'activité du Consultant ou | 40 pts
Bureau d'Etudes Technique (BET) et nombre de mandats/missions
dans les etudes et la maitrise d'ceuvre des projets de construction
des lignes électriques HTB et postes associés.

Nombre d'annees d'activite du Consultant 10
(<5 ans =2 points ; < 10 ans = 5 points ; < 15 ans = 10 points)
Nombre de mandats/missions exécutés le cadre des études ou des 20

maitrises d'ceuvre des projets de construction des lignes électriques
HTB et des postes associés

Présentation du procés-verbal de réception ou le certificat de bonne 10
fin (2.5 points/Contrat) ;‘

6- | Qualification et Expérience du personnel clé proposé pour Ia? 40 pts
mission

Total 100 pts




7-DATE ET LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES

Les dossiers de candidatures rédigés en frangais et/ou en anglais doivent étre remis en
six (08) exemplaires dont un (01) original et cing (05) copies marquées comme tels,
sous pli fermé au Ministére de I'Eau et de I'Energie au plus tard lea_gq _wne 9094
avec la mention : & U Ww toes

6\\/13 65 SOLLICITATION A MANIFESTATION DHNTERET

N% 0 24/ ASMI/MINEE/FDSEDU 2 8 FEV 20 POUR LA

+PREQUALIFICATION D'UN CONSULTANT DEVANT ASSURER LA MAITRISE

D'CEUVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE TRANSPORT 225
KV KPDC-PAK

« A OUVRIR UNIQUEMENT EN SALLE DE DEPOUILLEMENT »
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’'ENERGIE
DIRECTION DE IL’'ELECTRICITE
B.P.: 70 Yaoundé-Cameroun
Tél : (+237) 242 22 20 99/Fax : (+237) 242 22 61 77

8-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires pourront étre obtenus auprés du Ministere de
'Eau et de I'Energie/Direction de I'Electricité (5eme étage de I'immeuble Emergence).

9-PUBLICATIONS DES RESULTATS

Seuls les candidats ayant fourni toutes les piéces administratives requises et ayant
obtenu une note technique de 70 points au moins seront retenus pour I'Appel d'Offres
International Restreint qui sera lancé selon les régles et procédures définies par la
réglementation en vigueur en Republique du Cameroun. /-

Copie

» SOPECAM (pour publication);
« ARMP;
« CHRONO/ARCHIVES.

&
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popublies




REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Peace — Work — Fatherland Palx — Travail - Patrie
MINISTRY OF WATER p(" MINISTERE DE L'EAU ET
AND ENERGY . DE L’ENERGIE

ARk RAhkkd AW AN R RRr

0 1N TICE OF CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST No.
0 U 0 24/ECI/MINEE/ESDF OF _ 2 » fry . .4 FOR THE PRE-
" QUALIFICATION OF A CONSULTANT TO OVEhSEE THE PROJECT
MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF THE 225kV KDPC-PAK
TRANSMISSION LINE

1. BACKGROUND

The State of Cameroon intends to transform the Kribi industrial port complex into a
centre for economic and social development through the establishment of several
industries in the said area.

Since the effective opening of the Autonomous Port of Kribi (PAK), several industries
have been established and are currently supplied by a 30kV electricity line whose
source is in the town of Kribi. However, by 2024, the electricity needs of industries
planning to get established in the port complex will be in the range of 200 to 300MW.

Consequently, the current electricity supply of the area from a 30kV electricity line will
not be able to meet this demand.

Besides, the State had already taken steps to meet the electricity needs of the
industries as electricity production supply in the Southern Interconnected Grid (SIG) will
be increased by the final commissioning of the Memve'ele hydroelectric power plant
(211MW) in March 2022 and the Nachtigal hydroelectric power plant (420MW) in July
2024,

Hence, in order to meet the above mentioned electricity needs, a 225/30kV high voltage
substation will be built in the industrial port complex between June 2022 to June 2024.

To connect the said substation to the Southern Interconnected Grid (SIG) from the Kribi
gas power plant, which is located at about 50km from the industrial port complex, it is
important to built a high voltage transmission line with a high evacuation capacity and
perform a tariff modelling to ensure that the cost of service is properly charged to the
said industries.

In fact, this demand from industries in the port complex is an opportunity to improve the
financial equilibrium of the electricity sector by 2024.

As part of the execution of the Electricity Sector Development Fund (ESDF), the
Government, through the window on the development of electricity sector projects for
2024, plans to recruit a Technical Consulting Firm to oversee the project management
for the construction of the 225kV KPDC-PAK transmission line.



2. PURPOSE

This terms of reference is developed for the recruitment of a qualified and competent
Consultant fo oversee the project management for the construction of a 225kV KPDC-
PAK transmission line.

3.

DESCRIPTION OF SERVICES

Under this project, the Firm will be in charge of:

the review of the preliminary design studies and detailed design studies;
assistance with the execution of the contract;

monitoring the execution of work according to good professional practices;

the capacity building and transfer of skills to the Contracting Authority's staff,
digital and physical archiving as well as periodic reporting to the Contracting
Authority;

assistance during the FAT and SAT tests, testing and commissioning of facilities;
assistance during the warranty period.

The project, for which project management is required, involves the construction of a
KPDC-PAK 225kV double-circuit line, about 50km long, the extension of the KPDC
substation and the connection to the 225/30kV PAK substation.

4, DETAILED DESCRIPTION OF THE TASKS OF THE SERVICE PROVIDER

a- Review of the preliminary design studies and detailed desian studies
- Review the preliminary design studies submitted by the company in charge of the

works (dimensioning hypothesis, diagram, design calculations etc.)

- Review the detailed design studies submitted by the contractor (technical

characteristics of equipment, list of equipment, layout and site plan, electrical
and mechanical calculation of the line, distribution of facilities etc.)

b- Assistance with the execution of the contract

- Participate in drawing up the tender documents;

- Develop the Contract project;

- Ensure compliance with laws and regulations in force in Cameroon;
- Provide assistance in signing the work contract.

c- Monitoring the execution of work

Control of the contractor's performance at the technical, economic, financial and
environmental/social levels;

Prepare files for technical tests and monitor such tests;

Control and manage deadlines;

Supervise technical acceptance of the contractors' site facilities in accordance
with the terms of its contracts;

Verify that the work complies with the approved design, the contractual plans, the
requirements of the contractual documents and the service orders;

Control compliance in the supply of equipment as stated in the contract;

Advice in case of any corrections made in the execution of the works;



- Monitor the execution of works.

d- Capacity building and transfer of skills to the Contracting Authority's

Capacity-building and skills transfer.

The Contracting Authority wishes to ensure the capitalisation of knowledge in

the various technical fields of the project through the transfer of skills to its staff. As
such, a certified training programme, included in the Project Manager's duties,will be
made available to the Contracting Authority’ staff.

These training programmes will be designed for ten (10) persons following a

schedule that will start immediately after the contract has been signed. It will be offered
at the headquarters of the Consulting Firm equipped with the best technical facilities, as
well as in (foreign) academic institutions and research laboratories. To enable the
Contracting Authority' staff to strengthen their capacities for optimal monitoring of the
project, the Project Manager will:

Develop and submit for approval by the Contracting Authority training
programmes that are specifically adapted to the fields relevant for the projects
implementation,30 days after the signing of the Contract, so as to integrate
the participants in the execution of the works and make them familiar with the
design and expected performance of the works;

Define the objectives of the training plan;

Prioritise training needs and choices;

Draft the training specifications;

Plan the training activities,

Budget the training plan,

Ensure the organisation and conduct of training sessions by the contractor for
the Contracting Authority technical staff, both on-site during the construction
work and at the coniractor's headquarters for engineering studies and
equipment design;

Participate with the contractor in the development of a specific training
pregramme on operating instructions, centred on the description and
simulation of the most common operating processes;

The training courses will cover;

» Project design, management, monitoring and evaluation:
Elecirical and mechanical dimensioning of HVB lines
» Supervision and evaluation:

- Operation and maintenance of an HV transformer substation,;
- Project evaluation mechanism;

¢ Financing mechanisms:

- Market regulations (marginal cost, price cap and revenue cap pricing);
The different types of contracts;
The economic and financial analysis of projects;
The legal components involved in setting tariffs;



- Drawing up a financial model;
- The mastery of an electrical simulation software SYMDISD or NEPLAN.

The Contracting Authority’ staff must be awarded certificates following training and
capacity building.

e- Periodic Reporting to the Contracting Authority and Archiving

Periodic Reporting to the Contracting Authority

At the end of each month that is, within fifteen (15) days after the previous month, the
Project Manager will prepare and submit to the Contracting Authority five (5) copies of
the report on the control mission consisting of:

The administrative situation of contracts awarded for works and control, the list
of service orders, litigations;

The material and human resources mobilised by the companies and by the
Control Mission;

A description of the work carried out, the incidents encountered, the corrective
measures taken, the changes made to the project;

Comments on the resuits of laboratory tests and on the quality of the work;
Updated estimates of the project budget (works, control), compared with the
initial budget, and an account of any possible discrepancies;

Status of the requests for payment of the contractors' balances;

Site attachments {advance payments, supplies, work completed or not, efc.);
Financial attachments (interest on overdue payments, penalties, price review,
etc.);

Periodic detailed accounting;

Preparation of the general settlement of accounts at the end of the project.

Physical and digital archiving of all documents related to the project
implementation

Physical and digital archiving of all documents related to the project: studies,
preliminary design studies, detailed design studies, execution plan, notes,
reports, contracts, statements of account, agreements, laws, decrees, circulars,
orders, decisions, standards, administrative letters, ftraining, specifications,
operating manuals, aerial and terrestrial photographs, etc.

Set up a video library on the various construction works;

Produce a documentary film of a maximum duration of two (2) hours, retracing
the major stages of the project (design, construction and operation);

Create a photo album (digital and physical) containing aerial and terrestrial
photographs describing the evolution of the works during the design, construction
and operation phases.



f- Assistance during the FAT and SAT tests, testing and commissioning

Control changes in estimates regarding the completion of the works and
inform the Contracting Authority;

Assist the Contracting Authority during the FAT and SAT tests,

Carry out the technical acceptance of works and equipment;

Draw up attachments in consultation with the contractor;

Draft and sign the technical pre-acceptance reports of the works prior to the
partial, provisional and final acceptance;

Taking part in the acceptance operations (partial, provisional and final) to
assist the Contracting Authority;

Assist the Contracting Authority in assessing the reasons for any delays in
execution by the contractor,

Supervise the management of the warranty period by the contractor and the
lifting of reservations;

The provisional acceptance constitutes the starting point of the warranty period.

The different phases of the mission are given by service order and a written

report will be submitted to the Contracting Authority within fifteen (15) days following the
end of each phase.

The detailed design studies and the tender documents will be submitted with a

reproducible copy on CD-Rom or flash drive. The same will be done for the monthly
progress reports, the completion reports for each phase and the final completion report
of the assignment.

g- Monitoring of facilities and assistance to the Contracting Authority
during the 12-month warranty period

The warranty period begins after the provisional acceptance and consists of

5.

Monitoring the technical, environmental and social aspects of the contractor's
installations;

Monitoring compliance of any corrections made by the contractor during the
warranty period.

DURATION OF SERVICES

The contract to be awarded following the Invitation to Tender will cover a total of 33
months, i.e. 3 months to review the studies, 18 months to monitor the works and other
activities relating to the scope of the works and 12 months to provide assistance during
the warranty period.

6. EXPERIENCE OF THE CONSULTANT

Project Manager Project management Minimum of 20 years’

experience in similar

J




Knowledge of procurement
rules applied by multilateral
donors.

projects done
internationally and/or
in the region.

HVB line Expert

Engineer specialised in the
design of overhead and/or
underground transmission
lines.

- Minimum of 10
years’ experience in
similar projects done
internationally and/or
in the region.

Electrical Substation Expert

Engineer specialised in the
design of overhead electrical
substations  with  in-depth
knowledge of transformers and
substation equipment
maintenance.

Minimum of 10 years’
experience in similar

projects done
internationally and/or
in the region.

Expert in Civil Engineering

Specialised in civil engineering
works for electricity
transmission infrastructure (line
and substation).

Minimum of 10 years’
experience in similar

projects done
internationally and/or
in the region.

Telecommunications/Remote

Control Expert

Specialised in the design of
telecommunication and remote
control systems for electricity
transmission infrastructure.

Minimum of 10 years’
experience in similar

projects done
internationally and/or
in the region.

SCADA Expert

specialised in the design of
SCADA, telecommunication and
remote control systems, in
relation to SCADA for electricity
transmission.

Minimum of 10 years’
experience in similar

preojects done
internationally and/or
in the region.

Topography Expert

Specialised in  topographic
analyses applied to the
construction  of  electricity

transmission facilities.

Minimum of 7 years’
experience in similar

projects done
internationally and/or
in the region.

Relay Protection Expert

Engineer (Baccalauréat/A’ level
+5 or more in electrical or
electro technical engineering or
equivalent) specialising in the
design and implementation of

Minimum of 10 years'
experience in similar

projects done
internationally and/or
in the region.




digital protection systems for
HV electrical networks.

Distribution Expert

Electrical engineer
(Baccalauréat/A’ level +5 or

more in electrical or electro
technical engineering or
equivalent)  specialising in

electrical power distribution
and with a good knowledge of
rural electrification planning
studies.

Minimum of 10 years’
experience in
electrical systems,
including distribution.

Contract Expert

Trained lawyer with a Master's
degree in law, specialised in
drafting contracts and tender
documents.

Minimum of 10 years’
experience in contract
negotiation, with a
mastery of  the
principles of
negotiating with
donors (World Bank
and others).

Socio-economic
Environmental Expert

or

Master's degree in economics,
sociology or the environment or

equivalent, with good
knowledge of socio-economic
studies and as an
environmentalist for

transmission and distribution
line construction projects.

Minimum of 10 years’
experience in socio-

economic or
environmental studies
of HVB line

construction projects.

Expert in Electrical Network

Simulation

Engineer speciaglised in the
simulation of electricity
transmission networks.

Minimum of 10 years’
experience in the
network  simulation
field.

The Consultant's team will be supplemented by non-technical and support staff.

7. PARTICIPATION

Participation in this Call for Expression of Interest is restricted to Consultants with
proven experience in project management for the construction of HVB lines and related
substations, particularly in emerging countries of sub-Saharan Africa.

8. APPLICATION FILE

The Minister of Water and Energy invites interested Consultants or Technical
Consulting Firms with an established reputation in project management for the
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construction of HVB power lines and related works. Consultants may work as a
consortium o enhance their respective skiils.

Application files should be enclosed in a sealed envelope containing two envelopes.

The first envelope known as “Envelope A” will be marked “Administrative File” and
will consist of the following documents:

ORDER No. Tl DOCUMENTS

! A letter stamped at CFAF1000 declaring the candidate's expression of

A1 | interest, presenting the company’s name, the head office address, the
contacts efc

A2 Photocopy of a valid licence

A3 Photocopy of the Taxpayer's card

A4 Tax certificate

A5 | A certificate of location and a location map

A A certificate of non-exclusion from public contracts issued by the Public
Contracts Regulatory Agency (ARMP)

A7 ' The consortium agreement, if applicable

A8 | The declaration of intent to tender, indicating the name, first name and

| capacity of the signatory, stamped at the current rate

The second envelope known as “Envelope B” shall be marked “Technical File”. It will
contain all the documents relating to the competence and references of the bidders in
the order indicated in the following table:

ORDER No.

METHODOLOGICAL DOCUMENTS

B1

Organisation of the Consultant of Technical Consulting Firm:

- a document to confirm the status as a Consultant or Technical
Consuiting Firm and the main activity of the company;

- Organisational chart of the Consultant or Technical Consulting Firm.

B2

List of experts and staff that the Consultant plans to involve in the
| project, if selected;
i Attach their C.V. dated and signed and highest diploma.

B3

| Experience of the Consultant and Technical Consulting Firm in the
| project management of HVB power lines and related works. Provide the
+ following information for each project:

! - Project description;

i - Country and location,

- Profile of specialised staff used,

- Name of team leader;

- Name and address of the client;

- Date of beginning and end of the project;

- Financial value;

- Copy of the signed contract (first and last page)

- Copy of the acceptance report;

| - Certificate of completion issued by the Contracting Authority or its
| services.




Failure to provide any of these documents will result in the elimination of the bidder.
Any false declaration will lead to a rejection of the bidder's tender.

Following this call for expression of interest, a shortlist of pre-qualified Consultants or
Technical Consulting Firm will be drawn up and an invitation to tender will be issued
through a press release.

9. PRE-QUALIFICATION CRITERIA
The criteria for shortlisting are:

1 [ Presentation of the file 10 pts

Paginated pages 2
Document with binding 2
Presence of interleaves 2
Legibility 2
Presentation of documents in the order indicated in the EOI ; 2
2 | Organisation and methodology of the project execution . 10 pts
Technical and methodological approach 5
Proposed timetable for the mobilisation of experts 2
Structural organisation of the Consultant/Technical Consulting Firm 3

3 | Overall experience: number of years of experience of the Consultant | 40 pts
or Technical Consulting Firm and number of mandates/projects in
studies and project management for the construction of HVB power
lines and associated substations.

Years of experience of the Consultant 10
(maximum five years are worth two points; maximum ten years are
worth five points; maximum fifteen years are worth ten points).

Number of mandates/projects carried out as the studies and project 20
manager for the construction of HVB power lines and associated
substations.

Presentation of the acceptance report or completion certificate (2.5 10

points/contract).

4 | Qualifications and experience of key staff to be involved in the | 40 pts
project

Total 100 pts

10.DATE AND PLACE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATIONS

Applications, drafted in English andfor French must be submitted, in six (6) copies
including one (1) original and five (5) duplicates marked as such, in a s,ea_ged envelope
addressed to the Ministry of Water and Energy, no later than 20 MR Wil and wil
be labelled as follows:




NOTICE OF CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST No.
0 0-0-0 1 B/24/EOUMINEE/ESDF OF a g rcu 3004 FOR THE PRE-
¥ GUALIFICATION OF A CONSULTANT TG OVERSEE THE PROJECT
MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF THE 225kV KDPC-PAK
TRANSMISSION LINE

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID OPENING SESSION”
MINISTRY OF WATER AND ENERGY
DEPARTMENT OF ELECTRICITY
P.O. Box: 70 Yaounde-Cameroon
Tel.: (+237) 22 22 20 99/Fax: (+237) 242 22 61 77

11.ADDITIONAL INFORMATION

Additional information may be obtained at the Depariment of Electricity of the Ministry of
Water and Energy (5th floor of the Emergence building).

12.PUBLICATION OF RESULTS

Only candidates who have provided all the required administrative documents and who
have obtained a technical score of at least 70 points will be selected for the restricted
international call for tenders which will be launched according to the rules and
procedures defined by the regulations in force in the Republic of Cameroon. /-

Copies

s SOPECAM (for publication);
» ARMP;
+ FILE/ARCHIVES.
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