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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°…06……./AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/MT/2024 DU 29/03/2024 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSES  DANS 
CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DE LA COMMUNE DE MEYOMESSALA DANS LE 

DEPARTEMENT DU DJA et LOBO REGION DU SUD. 

Financement : BIP EXERCICE  2024 

Imputation :  
 

1. Objet de l'Appel d'Offres 
 

Dans le cadre de  l’exécution du budget d’investissement public exercice 2024,  le Maire de la Commune  de 
Meyomessala, Maitre d’ouvrage lance un appel d’offres national ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de 
construction des blocs de salles de classes dans  certaines écoles publiques de  la commune  de Meyomessala, 
département du Dja et Lobo. 

 

2. Consistance des travaux 
Les travaux comprennent notamment : 
 

✓ Les travaux préparatoires (Installation de chantier, production du programme d’exécution) ;  
✓ Les travaux de terrassement ;  
✓ Les travaux des fondations ;  
✓ Les travaux d’élévation (maçonnerie, béton armé) ;  
✓ Les travaux de charpente – couverture ;  
✓ Les travaux de menuiserie métallique ; 
✓ Les travaux de menuiserie bois ;  
✓ Les travaux d’électricité ;  
✓ Les travaux de peinture ;  
✓ Les V.R.D.  .  

3. Délais d’exécution 
Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de 
[03] trois mois pour chaque lot. 

4. Allotissement 
Le présent projet est réparti en 04 (quatre) lots comme suit : 
Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
EFOULAN 1 ; 
Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
TATYING 1 ; 
Lot N°03 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE NKOLDJA ; 
Lot N°04 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) BLOC DE SALLE DE CLASSE A ECOLE PUBLIQUE  
NKOLEBO’O; 
 

5. Coût prévisionnel 
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de   
ORDRE  PROJET MONTANT PREVISIONNEL 

(FCFA) 
1.  

Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES 
DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE EFOULAN 1  

18.000.000 (dix huit millions) 

2.  
Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES 
DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE TATYING 1  

18.000.000 (dix huit millions) 

3.  
Lot N°03 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 
MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE NKOLDJA  

25.000.000 (vingt cinq millions) 

4.  Lot N°04 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) BLOC DE 
SALLE DE CLASSE A ECOLE PUBLIQUE  NKOLEBO’O 

15.000.000 (quinze millions) 
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6. Participation et origine 
La  participation  au  présent  appel  d’offres  est ouverte à égalité de conditions à toutes les Entreprises de droit 

Camerounais ayant des compétences avérées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. 
 

7. Financement 
Les  travaux  objet  du  présent  appel  d'offres sont financés par le budget d’investissement public BIP exercice 2024  
sur  la  ligne  d’imputation budgétaire N°XXXXXXXXXXXXX  
  

8. Cautionnement provisoire 
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de 
premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, précisant 
montant forfaitaire en FCFA; il est au plus égal à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché 
conformément à l’arrêté en vigueur, L’Autorité Contractante, les conditions d’appel d’offre, et valable pendant trente 
(30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. 
 
 

Lots Intitulé du projet Montant prévisionnel Cautionnement provisoire 

1.  
Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC 
DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE 
PUBLIQUE DE EFOULAN 1  

18.000.000 (dix huit millions) 
360.000 (trois cent 

soixante mille) FCFA 

2.  
Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC 
DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE 
PUBLIQUE DE TATYING 1  

18.000.000 (dix huit millions) 
360.000 (trois cent 

soixante mille) FCFA 

3.  
Lot N°03 : CONSTRUCTION D’UN BLOC 
DE MATERNELLE A ECOLE 
MATERNELLE DE NKOLDJA  

25.000.000 (vingt cinq 
millions) 

500.000 (cinq cent mille) 
FCFA 

4.  

Lot N°04 : REHABILITATION DE 03 
(TROIS) BLOC DE SALLE DE CLASSE A 
ECOLE PUBLIQUE  NKOLEBO’O 

15.000.000 (quinze millions) 
300.000 (trois cent  mille) 

FCFA 

 

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres 
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables  à l’hôtel de ville de Meyomessala, Cellule Interne de 
Gestion Administrative des Marché Publics (CIGAMP)/Service Technique   Tél. : 

699894590/699304698 dès publication du présent avis  par  l’ARMP . 
 

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres 
Le dossier peut être obtenu à l’hôtel de ville de Meyomessala, Cellule Interne de Gestion Administrative des 
Marché Publics (CIGAMP)   Tél.  : 699304698/699894590 dès publication du présent avis, contre versement 
d’une somme non remboursable de 80.000  (quatre vingt mille) francs CFA,  payable à la recette municipale de la 
Commune de Meyomessala suivant le tableau ci-dessous. 
 

11. Remise des offres 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (08) exemplaires dont un (01) original et six (07) copies 

marquées comme telles, devra parvenir à l’hôtel KONO REFUGE sis à NDONKO par Meyomessala, 
Tél. 699304698/699894590 au plus tard le 19/04/2024  à 14 heures précises, et devra porter la mention : 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 
N°…06……./AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/MT/2024 DU …29/03/2024…. 
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSES  DANS 

CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DE LA COMMUNE DE MEYOMESSALA DANS LE 
DEPARTEMENT DU DJA et LOBO REGION DU SUD 

Financement : BIP EXERCICE  2024 
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" 

 

12. Recevabilité des offres 
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées 
conformes par le service  émetteur ou une autorité  administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux 
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 
 

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies 
postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. 
 
Toute offre incomplète conformément aux  prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. 
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère 
chargé des Finances à l’ouverture vaudra élimination. 
 
 

13. Ouverture des plis 
L’ouverture des plis se fera en un seul temps. 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur 
choix dûment mandatée. 
L’ouverture de la séance de dépouillement se fera au plus tard une heure après celle limite de réception des 
offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres. 
 

14. Critères d’évaluation 
Les critères d’évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels. Ces critères ont 
pour objet d’identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le 
Dossier d’Appel d’Offres relatives notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l’offre 
technique aux CCTP du DAO et à la qualification des candidats. 
 

1. Critères éliminatoires 
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères 
essentiels. Le non-respect de ces  critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. 
 

Il s'agit notamment: 
 

• Dossier administratif incomplet, non conforme et non régularisé sous 48h, pour absence de l’une des pièces 
exigées ; 

• Absence de caution de soumission à l’ouverture ; 

• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ; 

• Le non-respect de 70 % de critères essentiels ; 

• Absence d’un prix unitaire quantifié ; 

• Absence d’un sous-détail des prix d’un prix unitaire quantifié. 
 

 

2. Critères essentiels 
Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour  juger de la capacité technico-financière des candidats à 
exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être  déterminés en  fonction de la nature et de la 
consistance des travaux à réaliser. 
 

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur : 
 

• Présentation générale de l’offre (2 sous critères) ; 
 

• Références de l’entreprise dans les réalisations similaires (2 sous critères); 

• Personnels (12  sous critères) ; 

• Visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport (2 sous critères) ; 

• Méthodologie d’exécution (4  sous critères) ; 

• Moyens Matériels et logistiques compatible avec le travail à effectuer (3  sous critères); 
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• Capacité financière (1 sous  critère). 
 

15. Attribution 
Le soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant toutes les capacités techniques requises 
résultant des critères dits essentiels et éliminatoires du DAO, sera adjudicataire de la présente  lettre commande.  

NB : dans le cadre du présent appel d’offre, un soumissionnaire peut être attributaire au plus que de 03 (trois)  
lots. 
 

16. Durée de validité des offres 
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 

17. Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’hôtel de ville de Meyomessala, 
Cellule Interne de Gestion Administrative des Marché Publics (CIGAMP)   Tél.  : 
655031178/699304698 dès publication du présent avis. 

 Meyomessala le …29/03/2024….. 
 
 

LE MAIRE 
Copies :  

- MINMAP 

- ARMP ; 

- PRESIDENTS CIPM ; 

- AFFICHAGE. 
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NOTICE OF NATIONAL CALL FOR TENDER OPEN UNDER EMERGENCY PROCEDURE 

N°………./AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/MT/2024 OF ………………. FOR THE CON-

STRUCTION WORK OF A BLOCK OF CLASSROOMS IN CERTAIN PUBLIC SCHOOLS IN THE COM-

MUNITY OF MEYOMESSALA IN THE DEPARTMENT OF DJA and LOBO SOUTH REGION. 

Financing: BIP FY 2024 

Imputation: 

 

1. Purpose of the Call for Tenders 

As part of the execution of the 2024 public investment budget, the Mayor of the Municipality of Meyomessala, Project 

Owner, is launching a national call for tenders open in emergency procedure for the construction work of the blocks of 

rooms of classes in certain public schools in the commune of Meyomessala, department of Dja and Lobo. 

 

2. Consistency of the work 

The work includes in particular: 

 Preparatory work (site installation, production of the execution program); 

 Earthworks; 

 Foundation work; 

 Elevation work (masonry, reinforced concrete); 

 Framing work – roofing; 

 Metal carpentry work; 

 Wood carpentry work; 

 Electrical work; 

 Painting work; 

 V.R.D. . 

 

3. Execution times 

The maximum period provided by the Project Owner for carrying out the work covered by this call for tenders is [03] 

three months for each lot. 

 

4. Allotment 

This project is divided into 05 (five) lots as follows: 

Lot N°01: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT EFOULAN 1 PUBLIC SCHOOL; 

Lot No. 02: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT TATYING 1 PUBLIC SCHOOL; 

Lot No. 03: CONSTRUCTION OF A KINDERGARTEN BLOCK AT NKOLDJA KINDERGARTEN 

SCHOOL; 

Lot No. 04: REHABILITATION OF 03 (THREE) CLASSROOM BLOCK AT NKOLEBO’O PUBLIC 

SCHOOL; 

 

5. Estimated cost 

The estimated cost of the operation following preliminary studies is 

PROJECT ORDER ESTIMATED AMOUNT (FCFA) 

1. Lot No. 01: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT EFOULAN PUBLIC SCHOOL 1 

18,000,000 (eighteen million) 

2. Lot No. 02: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT TATYING PUBLIC SCHOOL 1 

18,000,000 (eighteen million) 

3. Lot No. 03: CONSTRUCTION OF A KINDERGARTEN BLOCK AT NKOLDJA NURSERY SCHOOL 

25,000,000 (twenty five million) 

4. Lot No. 04: REHABILITATION OF 03 (THREE) CLASSROOM BLOCK AT NKOLEBO’O PUBLIC 

SCHOOL 15,000,000 (fifteen million) 
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6. Participation and origin 

Participation in this call for tenders is open on equal terms to all Companies under Cameroonian law with proven skills 

in the field of building and public works. 

 

7. Financing 

The works subject to this call for tenders are financed by the BIP public investment budget for fiscal year 2024 on 

budget allocation line No.XXXXXXXXXXXXX 

  

8. Interim bond 

Each bidder must attach to their administrative documents, a bid bond established by a first-rate bank approved by the 

Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the DAO, specifying a fixed amount in FCFA; it is at most equal to 2% 

of the estimated cost all taxes included (TTC) of the market in accordance with the decree in force, the Contracting 

Authority, the conditions of call for tenders, and valid for thirty (30) days at beyond the original date of validity of the 

offers. 

 

Lots Project title Estimated amount Provisional security 

1. Lot No. 01: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT EFOULAN 1 PUBLIC SCHOOL 

18,000,000 (eighteen million) 360,000 (three hundred and sixty thousand) FCFA 

2. Lot No. 02: CONSTRUCTION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AT TATYING 1 PUBLIC SCHOOL 

18,000,000 (eighteen million) 360,000 (three hundred and sixty thousand) FCFA 

3. Lot No. 03: CONSTRUCTION OF A KINDERGARTEN BLOCK AT NKOLDJA NURSERY SCHOOL 

25,000,000 (twenty five million) 500,000 (five hundred thousand) FCFA 

4. Lot No. 04: REHABILITATION OF 03 (THREE) CLASSROOM BLOCK AT NKOLEBO’O PUBLIC 

SCHOOL 15,000,000 (fifteen million) 300,000 (three hundred thousand) FCFA 

9. Consultation of the Call for Tenders File 

The file can be consulted during working hours at the Meyomessala town hall, Internal Cell for Administrative Man-

agement of Public Markets (CIGAMP)/Technical Service Tel. : 699894590/699304698 upon publication of this 

notice by the ARMP. 

10. Acquisition of the Tender File 

The file can be obtained at the Meyomessala town hall, Internal Cell for Administrative Management of Public Markets 

(CIGAMP) Tel. : 699304698/699894590 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum 

of 80,000 (eighty thousand) CFA francs, payable to the municipal revenue of the Municipality of Meyomessala accord-

ing to the table below. 

11. Submission of offers 

Each offer written in French or English in seven (08) copies including one (01) original and six (07) copies marked as 

such, must reach the KONO REFUGE hotel located in NDONKO by Meyomessala, Tel. 699304698/699894590 

no later than …………… at 2 p.m. sharp, and must bear the words: 
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NOTICE OF NATIONAL CALL FOR TENDER OPEN UNDER EMERGENCY PROCEDURE 

N°………./AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/MT/2024 OF ………………. FOR CON-

STRUCTION WORK ON A BLOCK OF CLASSROOMS IN CERTAIN PUBLIC SCHOOLS IN THE COM-

MUNITY OF MEYOMESSALA IN THE DEPARTMENT OF DJA and LOBO SOUTH REGION 

Financing: BIP FY 2024 

To be opened only during the counting session" 

 

12. Admissibility of offers 

Under penalty of rejection, the documents from the administrative file required must be produced in originals or certi-

fied true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-prefect, etc.), in accordance with the 

stipulations of the Special Regulations for the Appeal 'Offers. 

They must date from less than three (03) months preceding the original date of submission of offers or have been estab-

lished after the date of signature of the Invitation to Tender. 

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tender Documents will be declared inadmis-

sible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance at the 

opening will be worth elimination. 

 

13. Opening of folds 

The opening of the folds will be done in one step. 

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice. 

The opening of the counting session will take place no later than one hour after the deadline for receipt of offers set in 

the Tender Document. 

 

14. Evaluation criteria 

The evaluation criteria are made up of two types: eliminatory criteria and essential criteria. The purpose of these criteria 

is to identify and reject offers that are incomplete or do not essentially comply with the conditions set out in the Tender 

File relating in particular to the admissibility of administrative documents and the conformity of the technical offer. to 

the CCTP of the DAO and the qualification of candidates. 

 

1. Elimination criteria 

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be met to be admitted to the evaluation according to the essen-

tial criteria. Failure to comply with these criteria will result in the rejection of the bidder's offer. 

 

These include: 

• Incomplete administrative file, non-compliant and not regularized within 48 hours, due to absence of one of the re-

quired documents; 

• Absence of submission security at opening; 

• False declaration or falsified documents; 

• Non-compliance with 70% of essential criteria; 

• Absence of a quantified unit price; 

• Absence of a sub-detail of the prices of a quantified unit price. 

 

2. Essential criteria 

The so-called essential criteria are those essential or key to judging the technical-financial capacity of the candidates to 

carry out the work, subject of the call for tenders. These must be determined according to the nature and consistency of 

the work to be carried out. 

 

The criteria relating to the qualification of the candidates will relate, for information only: 

• General presentation of the offer (2 sub-criteria); 

• Company references in similar achievements (2 sub-criteria); 
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• Personal (12 sub-criteria); 

• Site visit signed by the bidder accompanied by a report (2 sub-criteria); 

• Execution methodology (4 sub-criteria); 

• Material and logistical resources compatible with the work to be carried out (3 sub-criteria); 

• Financial capacity (1 sub-criterion). 

• 

 

15. Assignment 

The bidder presenting the lowest evaluated offer and meeting all the required technical capabilities resulting from the 

so-called essential and eliminatory criteria of the DAO, will be the successful bidder for this letter of order. 

NB: within the framework of this call for tenders, a bidder may be awarded a maximum of 03 (three) lots. 

 

16. Validity period of offers 

Bidders remain committed to their offer for 90 days from the deadline set for submission of offers. 

 

17. Additional information 

Additional information can be obtained during working hours at the Meyomessala town hall, Internal Unit for Admin-

istrative Management of Public Markets (CIGAMP) Tel. : 655031178/699304698 upon publication of this notice. 

 Meyomessala on …29/03/2024……….. 

 

THE MAYOR 

Copies: 

-MINMAP 

- ARMP; 

- CIPM PRESIDENTS; 

- DISPLAY. 
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Règlement Général de l'Appel d'Offres 
 

A. Généralités 

 

Article 1 : Portée de la soumission 
 

le Maire de la Commune  de Meyomessala, Maitre d’ouvrage, lance un AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°………./AONO/RS/DDL/C-
MYSLA/CIGAMP/CIPM/MT/2024 DU ………………. POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE CLASSES  DANS CERTAINES ECOLES 
PUBLIQUES  DE LA COMMUNE DE MEYOMESSALA DANS LE DEPARTEMENT DU DJA et 
LOBO REGION DU SUD. 

Financement : BIP EXERCICE  2024 
 

1.1. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le 
RPAO. 

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, 
et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de 
commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service. 
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire. 
Article 2 : Financement 

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 
Article 3 : Fraude et corruption 

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les 
plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés. 
En vertu de ce principe : 
a. Les définitions ci-après sont admises: 

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en 
vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, 

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin 
d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché ; 

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires 
(que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix 
des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; 

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de 
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un 
marché. 

v.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de 
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un 
marché. 

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par 
l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des 
pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché. 
3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une 
décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de 
tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, 
de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  
poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui. 
Article 4 : Candidats admis à concourir 

4.1. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les  entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositions ci-
après : 
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a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants 
du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ; 
b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants 

du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. 
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt. 

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a 
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres 
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou 

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes 
autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de 
sous- traitants dans plus d’une offre. 

iii l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du 
capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics 

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion. 
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) 
juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est 
pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage . 
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 
 

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis 
dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, 
et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, 
équipements et services. 
5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, 
produits ou fabriqués et d’où proviennent les services. 
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire 
 

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : 
 

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; 
 

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de 
pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) 
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. 
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant : 

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ; 
ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ; 
iii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués ; 
iv. Les litiges en cours ; 
v.  La disponibilité du matériel indispensable. 

 

6.2. Les  soumissions  présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire 
aux conditions suivantes : 
 

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles à fournir par  chaque  
membre  du groupement ; 
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; 
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée 
par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; 
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du 
Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ; 
e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître 
d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  
son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. 
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO. 
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6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  
renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33  du 
RGAO. 
Article 7 : Visite du site des travaux 
 

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir 
par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la 
préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du 
Soumissionnaire. 
7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou 
agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition 
expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, 
de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des 
accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette 
visite. 
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion 
préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. 
 

B. Dossier d’Appel d’Offres 

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
 

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de 
consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)  
conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend auss i  les principaux documents énumérés ci-après : 
Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ; 
Pièce n°2 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ; 
Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; 
Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ; 
Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ; 
Pièce n°8  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ; 
Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ; 
Pièce n°10 Le modèles de marché 

a. Le cadre du planning d’exécution ; 
b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ; 
c. Modèle de lettre de soumission ; 
d. Modèle de caution de soumission ; 
e. Modèle de cautionnement définitif ; 
f. Modèle de caution d’avance de démarrage ; 
g. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie; 

Pièce n° 11  Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ; 
 a. Modèle de marché ; 
Pièce n° 12 Justificatifs des études préalables ;à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage 
Délégué 
Pièce n° 13 La liste des établissements bancaires  et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre 
en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par 
l’Autorité Contractante 
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications 
contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une 
offre conforme à tous égards audit dossier. 
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours 

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en 
faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à 
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l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant ,  
l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) 
jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. 
Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son 
auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et 
l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des 
marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics. 
9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la 
Régulation et  au Président de la Commission. 
9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au 
MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; 
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres 

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, 
que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel 
d’Offres en publiant un additif. 
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 
du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les 
soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres. 
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la 
préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de 
dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.    
      

C. Préparation des offres 

Article 11 : Frais de soumission 
 

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité 
Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, 
quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres. 
 
Article 12 : Langue de l’offre 
 

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité 
Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés 
fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 
traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera 
foi. 
Article 13 : Documents constituant l’offre 
 

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment 
remplis et regroupés en trois volumes : 
a. Volume 1 : Dossier administratif 
Il comprend : 

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire : 
-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; 
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque 

nature que ce soit ; 
-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; 
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur. 

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment 

aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ; 
b. Volume 2 : Offre technique 
b.1. Les renseignements sur les qualifications 
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Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de 
qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO. 
b.2. Méthodologie 
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : 
une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que 
le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-
traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.). 
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché 
Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractères administratif et 
technique régissant le marché, à savoir : 
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
b.4. Commentaires (facultatifs) 
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. 
c. Volume 3 : Offre financière 
Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir : 
1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, 

signée et datée ; 

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ; 

3. Le détail estimatif dûment rempli ; 

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; 

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. 

Les  soumissionnaires  utiliseront  à cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, 
sous réserve des dispositions de l’Article 17.2  du  RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de 
Caution de Soumission. 
13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs 
lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot. 
 
Article 14 : Montant de l’offre 

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  

couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du 

Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire. 

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du 

Détail quantitatif et estimatif. 

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts  

et  taxes  payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours 

avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre. 

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement 

des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou  d’actualisation desdits prix  doivent  être  précisées. 

Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet 

de révision de prix. 

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis 
conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO. 
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement 

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre do i ven t  suivre les dispositions soit 
de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO. 
 
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale 
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et 
estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante : 
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a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager 
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou 
les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans 
excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. 
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront 
spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront 
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le 
Soumissionnaire retenu. 
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux 
taux fixés dans le RPAO. 
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et 
estimatif de la manière suivante : 
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de 
l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux 
RPAO et dénommée “monnaie nationale”. 
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays 
de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays 
membre éligible largement utilisée dans le commerce international. 
15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies 
nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en 
annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères 
sera fourni par le soumissionnaire. 
15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du 
marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir 
compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 
Article 16 : Validité des offres 

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le  Règlement Particulier de 
l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application 
de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité 
Contractante comme non conforme. 
16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  
soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le 
seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera 
de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité 
de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne 
se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. 
16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres 
est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés 
par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante 
adressera au(x) soumissionnaire(s). 
La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du 
marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le 
CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres. 
Article 17 : Caution de soumission 

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  
montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son 
offre. 
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres 
modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La 
Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité 
des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par 
le soumissionnaire, conformément  aux  dispositions  de l’Article 16.2 du RGAO. 
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17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission 
de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises 
doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du 
groupement. 
17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un 
délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats. 
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le 
marché et fourni le Cautionnement définitif requis. 
17.6. La caution de soumission peut être saisie : 
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; 
b. Si, le soumissionnaire retenu : 

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38  du RGAO, ou 
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO. 
iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations. 

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires 

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces 
délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire 
à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  
considérées  comme  non conformes. 
18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des 
variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que 
décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité 
Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  
de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres 
détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du 
soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante. 
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes 
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  
Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les 
dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO. 
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres 

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une 
réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieu et date indiqués dans le RPAO. 
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui 
pourrait être soulevée à ce stade. 
19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon 
qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que 
le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, 
les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous. 
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris 
les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel 
d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait 
s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un 
additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire 
ne pouvant en tenir lieu. 
19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera 
pas un motif de disqualification. 
Article 20 : Forme et signature de l’offre 

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du 
RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra 
le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre 
l’original et les copies, l’original fera foi. 
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20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile 
(dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes 
dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 
(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des 
changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles 
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. 
 

D. Dépôt des offres 

Article 21 : Cachetage et marquage des offres 

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux 
enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes 
seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner 
aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. 
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures : 
a.  Seront  adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel 
d'Offres ; 
b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le 
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”. 
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à 
permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément 
aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO. 
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, 
l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres 

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO 
au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. 
22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant 
un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et 
obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale 
seront régis par la nouvelle date limite. 
Article 23 : Offres hors délai 

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres 
conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. 
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres 

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que 
la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant 
l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un 
représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement 
correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, 
la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ». 
24.2. La notification de modification, de remplacement ou  de retrait de l’offre  par  le Soumissionnaire sera  
préparée, cachetée, marquée  et  envoyée conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait 
peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite 
dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le 
dépôt des offres. 
24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 
24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes. 
24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et 
l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un 
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission 
conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO. 
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E. Ouverture des plis et évaluation des offres 

Article 25 : Ouverture des plis et recours 

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux 
ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps. 
 
La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et 
en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et 
adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un 
registre ou une feuille attestant leur présence. 
25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu 
annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au 
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification 
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est 
lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à 
haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au 
Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la 
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est 
lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute 
voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification 
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute 
voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront 
ensuite évaluées. 
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute 
voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas 
d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle 
est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et 
variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. 
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui 
n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne 
seront pas soumises à évaluation. 
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des 
offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- 
commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à 
tous les participants à la fin de la séance. 
25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la 
disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie 
paraphée des offres des soumissionnaires. 
25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre 
Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des 
Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée. 
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme 
d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le 
requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. 
 
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou 
des observations y afférents. 
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure 
 

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la 
qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux 
soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du 
Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la 
suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics. 
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26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés 
ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision 
d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un 
soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son 
offre, il devra le faire par écrit. 
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante 
 

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission de Passation des 
Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. 
La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun 
changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est 
nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors 
de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO. 
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  
de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre 
l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 
Article 28 : Détermination de la conformité des offres 
 

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles sont  
complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les 
offres sont d’une façon générale en bon ordre. 
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du 
Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve 
extrinsèques. 
28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les 
termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une 
divergence ou réserve importante est celle qui : 
i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; 
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante 
ou ses obligations au titre du Marché ; 
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  
présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. 
28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés 
Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme. 
28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence  ou  
réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier 
d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres. 
Article 29 : Qualification du soumissionnaire 
 

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement 
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de  qualification stipulés à l’article 
6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification. 
 
Article 30 : Correction des erreurs 
 

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier 
d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les 
erreurs de la façon suivante : 
a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les 
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission 
d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total 
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le 
total sera corrigé ; 
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c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins 
que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le 
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément 
à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit 
montant sera réputé l’engager. 
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections 
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. 
Article 31 : Conversion en une seule monnaie 

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix 
des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs 
CFA. 
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO. 
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier 
 

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et 
comparées par la Sous- commission d’analyse. 
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en 
rectifiant son montant comme suit : 
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ; 
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le 
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont 
chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, 
conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ; 
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, 
divergence ou réserve quantifiable ; 
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont 
autorisés par le RPAO ; 
f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les 
remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé 
simultanément pour plusieurs lots. 
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, 
les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et 
indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique 
spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO. 
32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées 
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par 
rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la commission 
peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous 
les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de 
construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui 
semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence 
de Régulation des Marchés Publics. 
 
Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux 

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le 
Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres. 
Article 34 : Attribution 

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme 
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises 
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pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le 
cas échéant les remises proposés. 
34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante 
sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  
en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. 
34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques 
et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante. 
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une 
procédure 
 

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de 
Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer 
un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à 
réclamation. 
Article 36 : Notification de l’attribution du marché 
 

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO, l’Autorité Contractante  notifiera  à 
l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa 
soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au 
titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution. 
Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours 
 

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à 
lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport 
de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel 
est annexé le rapport d’analyse des offres. 
37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  
concernés  qui  en  font  la demande. 
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze 
(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à 
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. 
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics ,  avec copies à 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite 
Commission. 
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats. 
Article 38 : Signature du marché 
 

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis au contrôle 
financier départemental pour apposition du visa budgétaire, avant apposition du visa  du Maître. 
38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter 
de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire. 
38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature. 
Article 39 : Cautionnement définitif 
 

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur  
fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. 
39.2. Le cautionnement dont le taux est de 4%  du  montant  TTC  du  marché,  peut  être remplacé par la 
garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au 
profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. 
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place 
du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un 
organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur. 
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner 
lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. 
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Pièc e  n°3  :    

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L ’APPEL 
D’OFFRES (RPAO)  
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Règlement Particulier de l’Appel d’Offres 
 

Références du 
RGAO 

Généralités 

 

ARTICLE 1.  

 

Définition des Travaux : 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE 
CLASSES  DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DE LA COMMUNE DE 
MEYOMESSALA DANS LE DEPARTEMENT DU DJA et LOBO REGION DU 
SUD. 

Financement : BIP EXERCICE  2024 
Nombre de Lot : 5 
Nom et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune  de Meyomessala, 
Maitre d’ouvrage 
Référence de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure 
d’Urgence N°……….AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/ MT/2024 

1.2. Délai d’exécution : 03mois 
 

ARTICLE 2.  

 
Source(s) de financement : BIP  2024 
 
Nom de l’Emprunteur : SANS OBJET 

Nom du projet : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 
SALLES DE CLASSES  DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DE LA 
COMMUNE DE MEYOMESSALA DANS LE DEPARTEMENT DU DJA et 
LOBO REGION DU SUD. 

Financement : BIP EXERCICE  2024 
 
 

ARTICLE 3.  
 

Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant. : SANS OBJET 

ARTICLE 4.  
 

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. : SANS OBJET 
 

ARTICLE 5. Critères d’évaluation 
 
Critères éliminatoires 
Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation des offres 
suivant les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces  critères entraîne 
le rejet de l’offre du soumissionnaire. 
Il s'agit notamment: 

• Dossier administratif incomplet, non conforme et non régularisé sous 48h, pour absence de l’une des 
pièces exigées ; 

• Absence de caution de soumission à l’ouverture ; 

• Fausse déclaration ou pièces falsifiées ; 

• Le non-respect de 70 % de critères essentiels ; 

• Absence d’un prix unitaire quantifié ; 

• Absence d’un sous-détail des prix d’un prix unitaire quantifié. 
Critères essentiels 
Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour  juger de la capacité technico-financière des 
candidats à exécuter les travaux, objet de l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être  déterminés en  fonction de la 
nature et de la consistance des travaux à réaliser. 
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur : 
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• Présentation générale de l’offre (2 sous critères) ; 

• Références de l’entreprise dans les réalisations similaires (2 sous critères); 

• Personnels (12  sous critères) ; 

• Visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport (2 sous critères) ; 

• Méthodologie d’exécution (4  sous critères) ; 

• Moyens Matériels et logistiques compatible avec le travail à effectuer (3  sous critères); 

• Capacité financière (1 sous  critère). 
 
1- Situation financière ; 
Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, 
autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les [insérer le nombre d’années, au 
maximum (5)](1) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat (capacité 
financière délivrée par une banque agréée, bilans certifiés, chiffre d’affaires annuel). 
 

2- Expérience ; 

- Expérience générale en Travaux publics 
Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des __(02)_deux_ dernières 
années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. 
 

- Expérience spécifique en Travaux similaires 
Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou 
sous-traitant au moins ___[02]______ (_deux__) marchés similaires aux travaux projetés au cours des 
___[02]___ (deux) dernières années avec une valeur minimale de _10.000.000__ (_dix millions __). La 
similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques. 
 

3- Personnels : 
Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après : 
 

N° Position 
Expérience globale en travaux 
(années) 
 

Expérience dans 
des travaux similaires (années) 

1 Conducteur des travaux 
Technicien Supérieur de Génie 
Civil ou Génie Rural 

Conducteur  de travaux avec trois (03) ans 
d’expérience dans les travaux similaires 

2 Chef  Chantier CAP en maçonnerie  
Chef chantier avec trois (03) ans d’expérience 
dans les travaux similaires 

    
n    
 

4- Matériels 
 

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre ou en location les matériels ci-après : 
 

N° Type et caractéristiques du matériel Nombre minimal requis 
1 Pelle 10 
2 Brouette 04 
3 Truelle 10 
4 Scie 05 
5 Serre-joint 40 
6 Marteau  06 
7 Pince 03 
8 Tournevis 06 
 

 

N° Critères éliminatoires Critères essentiels 
1  Situation financière (capacité financière) 

2 
Expérience générale (non exécution du nombre 
requis de projets similaires pendant la période 
prescrite, en rapport avec la complexité du projet à 

Expérience générale (exécution du nombre requis de 
projets similaires pendant la période prescrite, en 
rapport avec la complexité du projet à exécuter) 
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exécuter) 
 
Expérience spécifique (n’a jamais exécuté un projet 
similaire en qualité d’entreprise ou de sous-traitant) 

 
Expérience spécifique (exécution du nombre requis 
de projets similaires pendant la période prescrite) 

3 Personnels (non-respect du profil du Chef de projet) 
Personnels (qualification et expérience du 
personnels clé et d’exécution). 

4 Matériel (SANS OBJET) 
Matériel (qualité et quantité minimales requise du 
matériel nécessaire à l’exécution du projet envisagé) 

 
 

ARTICLE 6.  Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) 

ARTICLE 7.  Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais 
 

ARTICLE 8. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée 
en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : 

 
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives 
Les  soumissionnaires devront produire les pièces ci-après : 
 

a.  Le pouvoir de signature, le cas échéant ; 
 

b.  Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document 
établi par l’institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger datant de 
moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; 

 

c. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier 
ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires 
prévues par la convention de financement ; 

 

d. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; 
 

e. La caution de soumission (suivant modèle joint) comme suit établie par une banque de premier ordre 
agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par 
la convention de financement ; 

Lots Intitulé du projet Montant prévisionnel Cautionnement provisoire 

1.  
Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 
02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE 
DE EFOULAN 1  

18.000.000 (dix huit millions) 
360.000 (trois cent soixante 

mille) FCFA 

2.  
Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 
02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE 
DE TATYING 1  

18.000.000 (dix huit millions) 
360.000 (trois cent soixante 

mille) FCFA 

3.  
Lot N°03 : AMENAGEMENT DES VRD A 
L’ECOLE PUBLIQUE DE MEYOMESSALA  

10.000.000 (dix millions) 100.000 (cent mille) FCFA 

4.  
Lot N°04 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 
MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE 
NKOLDJA  

25.000.000 (vingt cinq millions) 
500.000 (cinq cent mille) 

FCFA 

5.  
Lot N°05 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) 
BLOC DE SALLE DE CLASSE A ECOLE 
PUBLIQUE  NKOLEBO’O 

15.000.000 (quinze millions) 
300.000 (trois cent  mille) 

FCFA 

 
 

f. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme 
chargée de la régulation; 

 

g. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le 
soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois; 

 

h. Une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’administration fiscale  datant de moins de 
trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière 
d'impôts pour l'exercice en cours. 

i. Attestation d’immatriculation  
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j. Attestation de non redevance 
k. Tous  documents attestant que le soumissionnaire : 

 
A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;  
A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque 
nature que ce soit; 
N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite; 
N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur. 

l. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif 
complet, les pièces e, f, g, i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. 
 

15.3 Grille  d’évaluation des offres 
 

Présentation / 2 sous-critères 
1 Intercalaire de couleurs autres que le blanc    
2 Respect de l’ordre des pièces    
Visite de site/ 2 sous-critères  
3 Attestation de visite du site signé sur l’honneur   
4 Rapport technique    
Méthodologie / 4 sous-critères  
5 Prise en compte des aspects  sociaux et environnementaux    
6 Planning d’exécution    
7 Mode d’exécution des travaux     
1
0 

origine des matériaux   

Personnel / 12 sous-critères    
9 Diplôme certifié conforme (conducteur travaux)   
0 Diplôme certifié conforme (chef chantier)   
1 CNI certifiée conforme (conducteur travaux)   
2 CNI certifiée conforme (chef chantier)   
3 CV signé (conducteur travaux)   
4 CV signé (chef chantier)   
1
5 

Attestation de présentation de l’original du diplôme du 
conducteur des travaux 

  

1
6 

Attestation de présentation de l’original du diplôme du Chef 
chantier 

  

1
7 

Conducteur  de travaux avec deux (02) mois d’expérience dans 
les travaux similaires  

  

8 Attestation de disponibilité du conducteur des travaux   
9 Attestation de disponibilité du chef chantier   
2
0 

Chef chantier avec  deux (02) ans d’expérience dans les travaux 
similaires 

  

Matériel (factures ou cartes grises certifiées conformes) / 3 sous-critères  
1 Facture du petit matériel   
2 Carte grise ou contrat de location du véhicule de liaison   
3 Liste du matériel signé par un responsable de l’entreprise    
Expérience de l’entreprise / 6 sous-critères    
Expérience générale de l’entreprise dans les Marchés Similaires 
(Nombre de marchés exécutés pendant les deux (02) dernières années 
dans le domaine des marchés publics)/ 1 sous-critère  

  

4 Pour 2 marchés exécutés   
 Expérience spécifiques de l’entreprise dans le domaine (Nombre   
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des marchés similaires réalisés  dans le bâtiment pour  les deux 
(02) dernières années)/ 1 sous-critère  

5 Pour 1 marché  réalisé   
Capacité financière  / 1 sous-critère    
2
6 

Capacité financière supérieur ou égale à 30% du montant 
prévisionnel 

  

 

❖ Seules les offres jugées conformes pour l’essentiel à l’issue de l’évaluation technique seront prises en 
compte dans l’évaluation financière. 

❖ Une offre technique sera jugée acceptable lorsqu’elle aura, au terme de l’analyse, satisfait 19/ 26 oui 
au moins soit 70 % des  critères. 

N.B. Le maitre d’ouvrage ou la CIPM se réserve chacun le droit de vérifier l'authenticité des documents 
produits par le cocontractant dans ses offres.  
 
Enveloppe B – Volume II : Offre technique 
 
b.1. Les renseignements sur les qualifications 
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de 
qualification mentionnées à l’article 6 du RPAO. 
 
Enveloppe C – Volume III : Offre financière 
 
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée 
et datée ; 
c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; 
c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; 
c.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. 
NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de 
couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. 

ARTICLE 9. Montant de l’offre 
 
9.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira 

l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du 
Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire. 

9.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du 
Détail quantitatif et estimatif. 

9.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et 
taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours 
avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son 
offre. 

9.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement 
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être 
précisées. Etant entendu que tout Marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne 
peut faire l’objet de révision de prix. 

9.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis 
conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO. 

ARTICLE 10. Monnaies  de  soumission  et  de règlement 
 
Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le montant de la soumission, les prix 
unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs 
CFA Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des 
Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour 
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couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de 
l’institution de financement du marché. 

ARTICLE 11. Validité des offres 

11.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de 
l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée parle maitre d’ouvrage, en application 
de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le maitre 
d’ouvrage comme non conforme. 

11.2. Dans des circonstances exceptionnelles,  le maitre d’ouvrage peut solliciter le consentement du 
soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront 
faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 
17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut 
refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  
soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, 
ni ne sera autorisé à le faire. 

11.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres 
est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront 
actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le maitre 
d’ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).  

 La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de 
notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel 
que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de 
l’évaluation des offres. 

ARTICLE 12. Caution de soumission 
 
12.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du 

montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de 

son offre. 

12.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres 

modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du maitre d’ouvrage. La 

Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de 

validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validi1té demandée par le maitre d’ouvrage et 

acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.  

12.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission 

interne de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un 

groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner 

chacun des membres du groupement. 

12.4.  Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un 

délai de quinze(15) jours à compter de la date de publication des résultats. 

12.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le 

marché et fourni le Cautionnement définitif requis. 

12.6. La caution de soumission peut être saisie: 

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité; 

b. Si, le soumissionnaire retenu: 

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou 

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO. 

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations. 
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ARTICLE 13. Propositions variantes des soumissionnaires 

13.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces 
délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le 
soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux 
spécifiés seront considérées comme non conformes. 

13.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des 
variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    du maitre d’ouvrage telle que 
décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le 
maitre d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les  
plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction 
proposées, et tous autres détails utiles.  Le maitre d’ouvrage n’examinera que les variantes techniques, 
le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins 
disante. 

13.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes 
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  
Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec 
les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO. 

ARTICLE 14. Réunion préparatoire à l’établissement des offres 

14.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une 
réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO. 

14.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui 
pourrait être soulevée à ce stade. 

14.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon 
qu’elle parvienne  au maitre d’ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se 
peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop 
tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article 19.4 
ci-dessous. 

14.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris 
les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier 
d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du 
RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le maitre 
d’ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-
verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu. 

14.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera 
pas un motif de disqualification. 

ARTICLE 15. Forme et signature de l’offre 

15.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du 
RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire 
soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de 
divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

15.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile 
(dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les 
personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article6.1 
(a)ou6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des 
changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

15.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles 

corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. 

ARTICLE 16. Cachetage et marquage des offres 

16.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux 
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enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces 
enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais 
qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire. 

16.2. Les enveloppes intérieures et extérieures: 
a. Seront adressées  au maitre d’ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel 

d'Offres; 
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le 

RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCEDEDEPOUILLEMENT”. 
16.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à 

permettre au maitre d’ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément 
aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO. 

16.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles21.1et 
21.2 Susvisés, le maitre d’ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte 
prématurément. 

 

ARTICLE 17.  
EVALUATION DES OFFRES  
Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre __45_jours au 
minimum et _60__jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. 
Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. 

ARTICLE 18. Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : 
SANS OBJET  

ARTICLE 19. Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 

Huit exemplaires dont (01) un original et (07) sept copies seront transmis par le soumissionnaire au maître 
d’ouvrage.  

ARTICLE 20. Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : 

Les offres devront  parvenir à l’hôtel KONO REFUGE sis à NDONKO par Meyomessala, 
Tél. 655031178/699304698 pour l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence  
N°…………./AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/CIGAMP /MT/2024 DU …./…/2024 
 

ARTICLE 21. Date et heure limites de dépôt des offres 

21.1. Les offres doivent être reçues par le maitre d’ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au 

plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’ Offres. 

21.2. Le maitre d’ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un 

additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et 

obligations du maitre d’ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite 

initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

ARTICLE 22.  Offres hors délai 

Toute offre parvenue au maitre d’ouvrage après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres 
conformément à l’Article22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. 

ARTICLE 23. Modification, substitution et retrait des offres 

23.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que 

la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le maitre d’ouvrage avant 

l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un 

représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de 

remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter 

clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT» ou 

«MODIFICATION». 
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23.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera 

préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article21duRGAO. Le 

retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une 

notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieur à la 

date limite fixée pour le dépôt des offres. 

23.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront 

retournées sans avoir été ouvertes. 

23.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et 

l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par 

un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de 

soumission conformément aux dispositions del'article17.6 du RGAO. 

ARTICLE 24. Lieu, date et heure de l’ouverture des plis et évaluation des offres : 
24.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps. 
 La Commission de Passation des Marchés  procédera à l’ouverture des plis en un  temps, et en 
présence des représentants des Soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse 
indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou 
une feuille attestant leur présence. 
 
24.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à 
haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans 
avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une 
habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les 
enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre 
correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été 
ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une 
habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes 
marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La 
modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du 
signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées 
à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées. 
24.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute 
voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas 
d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle 
est exigée, et tout autre détail que le maitre d’ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et 
variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. 
24.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui 
n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne 
seront pas soumises à évaluation. 
24.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, 
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la 
feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance à leur demande. 
24.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la 
disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires. 
24.7. En  cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre  
Délégué à la Présidence Chargé des Marchés avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés 
publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée. 
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme 
d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant 
et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. 
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou 
des observations y afférents. 
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ARTICLE 25. Evaluation et comparaison des offres 

25.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et 

comparées par la Sous- commission d’analyse. 

25.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant 

son montant comme suit: 

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ; 

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail 

quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon 

compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article 31.2 du RGAO ; 

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou 

réserve quantifiable ; 

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par 

le RPAO ; 

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises 

offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour 

plusieurs lots. 

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les 

variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du 

fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  maitre d’ouvrage dans 

le RPAO. 

25.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période 
d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 
25.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à 
l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-
détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail 
quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. 
Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le maitre d’ouvrage peut 
rejeter la dite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 

ARTICLE 26. Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux 

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des 
Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres. 

ARTICLE 27. Attribution du marché 
27.1. Le maitre d’ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel 
au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités  techniques et financières requises pour exécuter le Marché de 
façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés. 
27.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée 
en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes 
par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.  
27.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et 
financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.  

ARTICLE 28. Cautionnement définitif 
28.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le maitre d’ouvrage, l’entre- preneur  fournira  à 
celui-ci  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.  
28.2. Le cautionnement dont le taux varie entre2 et 5% du montant  TTC  du marché, peut être remplacé par la garantie 
d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître 
d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. 
28.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du 
cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé 
de premier rang conformément aux textes en vigueur. 
28.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la 
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. 
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Pièc e  n°4  :    

Cah i e r  d e s  Cl au s e s  Admin i s t r a t i v e s  Pa r t i cu l i è r e s  
(CCAP)  
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Chapitre I : Généralités 

Article 1 : Objet du marché 

L’objet du marché doit être en adéquation avec l’article 1 du CCAG relatif au champ d’application. 
Le présent marché a pour objet  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE SALLES DE 
CLASSES  DANS CERTAINES ECOLES PUBLIQUES  DE LA COMMUNE DE MEYOMESSALA 
DANS LE DEPARTEMENT DU DJA et LOBO REGION DU SUD. 
Le présent projet est réparti en 04 (quatre) lots comme suit : 
Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
EFOULAN 1 ; 
Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
TATYING 1 ; 
Lot N°03 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE NKOLDJA ; 
Lot N°04 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) BLOC DE SALLE DE CLASSE A ECOLE PUBLIQUE  
NKOLEBO’O; 

Article 2 : Procédure de passation du marché 
 

Le présent marché est passé après Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence 
N°06/AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIGAMP/CIPM/ MT/2024 
Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) 

3.1. Définitions générales (Cf. code) 
-  L’Autorité contractante est : le Maire de la commune  de Meyomessala, Maitre d’ouvrage. Il  passe le 
marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies 
au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ; 
- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : La brigarde de contrôle 
départemental des Marchés publics du Dja et Lobo ; 
-  Le Chef de Service du Marché est : le Chef de Service Technique  de la Commune de Meyomessala; Il veille 
au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. 
-  L’Ingénieur du Marché est : 

• Pour les lots 1,2,3 le Chef de Subdivision des Travaux publics de Meyomessala; 

• Pour le lot 4 le Chef Service Départemental du Patrimoine de l’Etat; 
 

-  L’entrepreneur est : [le cocontractant] ; 
3.2. Nantissement 
Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. 
Dans ce cas : 
-  L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la commune  de Meyomessala; 
- L’autorité chargée de la validation de la dépense est : le Contrôleur Financier Départemental du DJA et 
LOBO,  
-  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Receveur Municipal ; 
-  L’organisme  ou  le  responsable  chargé  du paiement est : le trésorier payeur de la région du SUD; 
-  Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché est : 
le Maire de la commune  de Meyomessala. 
 
Article 4 : Langue, lois et règlements applicables 

4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais. 
4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, 
aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. 
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la 
signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain 
ni perte pour chaque partie. 
Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) 

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :  
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1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement; 
 
2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ; 
3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les 
bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des 
prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ; 
6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers  géotechniques  [Insérer  et  indiquer,  le  cas échéant, 
les noms et références] 
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis 
en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ; 
8.  Le ou  les  Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du 
marché. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] 
Article 6 : Textes généraux applicables 

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :  

Article 6 : Textes généraux applicables 

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

1. La loi N°92/007 du 14 aout 1992 portant code du travail ; 

2. La loi-cadre N°96/12 du 05 aout 1996 sur la gestion de l’environnement ; 

3. Loi 2023/019 du 29 décembre 2023 portant loi de finances de la république du Cameroun 

pour l’exercice 2024 ; 

4. La loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’état et des autres entités 

publiques ; 

5. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 

l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; 

6. Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime 

fiscal et douanier des marchés publics ; 

7. Le décret N° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la 

république du Cameroun ; 

8. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés 

Publics ; 

9. Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du 

décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’ARMP ; 

10. Le Décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics ; 

11. L’arrêté N°093 /CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de 

soumission et des frais de dossier d’appel d’offres ; 

12. L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur le cahier des clauses 

administratives générales (CCAG), applicables aux marchés publics ; 

13. L’arrêté N°038/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des 

changements des conditions économiques des marchés publics ; 

14. Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD  

15. Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat et des autres Entités 

Publiques 

16. Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ; 

17. Fiche N°DBS-1 du Manuel de référence pour l’exécution du budget de l’Etat et ceux des 

Autres Entités Publiques  

18. Décret N°2013/7987/PM  du 13 septembre 2013 portant création, organisation et 

fonctionnement des comités de suivi de l’Exécution physico financière de l’investissement. 
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19. Décret N°2009/248 du 05 aout 2009 fixant les modalités d’évaluation et de répartition de la 

dotation général de la décentralisation.  

20. Arrêté N°401/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les seuils de recours à la 

maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique.  

21. Arrêté N°402/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature  et le seuil des marchés 

réservés aux artisans, aux Petites et Moyenne, et aux Organisation communautaires la base 

et aux Organisations de la Société Civile et les modalités de leur applications. 

22. Arrêté N°403/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les des indemnités servies par 

les Maitres d’ouvrage ou Maître d’ouvrage délégué aux Président, Membres et Rapporteurs 

des commissions de réception, des commissions de suivi de recette technique.   

23. Arrêté N°413/A/PR/MINMAP/CAB du 08 décembre 2020 portant organisation et 

fonctionnement du comité chargé de l’examen des recours des marchés publics. 
 

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés) 
 

7.1. Toutes les communications au titre du  présent  marché sont écrites et les  notifications  faites aux 
adresses ci-après : 
 

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur:……………… 
 

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de 
service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Meyomessala dont 
relèvent les travaux. 
 

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : 
Madame/Monsieur le: Maire avec copie adressée dans les mêmes  délais, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur, 
au  Maître d’Œuvre, le cas échéant. 
Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8) 
 

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit : 
8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le  Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant 
par le Chef service du Marché avec copie à l’ingénieur du Marché,  à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre 
le cas échéant. 
 

8.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le 
montant ou le délai d’exécution du marché seront signé par le  Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant 
par le Chef service du Marché avec copie à l’ingénieur du Marché,  à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre 
le cas échéant.  
Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une 
incidence sur le montant. 
8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement 
signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le 
cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service. 
8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au 
Cocontractant par le Chef de service, avec copie  à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre. 
8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de 
force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant 
avec copie au, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre. 
8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas 
d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par 
le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur. 
8.7 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de 
service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service 
reçus. 
8.8 S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage,  et notifier par le chef service du Marché,  
la notification doit être faite dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de transmission par le  
Maitre d’Ouvrage au chef service du Marché. Passé ce délai,  le Maitre d’ouvrage  constate la carence du chef 
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service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification. 
Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) 

SANS OBJET 
Article 10 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) 

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra 
qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un 
personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale. 
10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre 
technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  45 
ci-dessous ou d’appli- cation de pénalités  
 

Chapitre II : Clauses financières 

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41) 

11.1. Cautionnement définitif 
Le cautionnement définitif est  fixé à ______4%_______ du montant TTC du marché. 
Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter 
de la date de notification du marché. 
Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception 
provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de 
l’entrepreneur. 
11.2. Cautionnement de garantie 
La retenue de garantie est fixée à [10%] du montant TTC du marché. 
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la 
réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de  l’entrepreneur. 
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage 
SANS OBJET 
Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) 

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) 
 (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit : 
-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA 
 
-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA 
- Montant de la TSR et/ou l’AIR : ____(___)francs CFA 
- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA. 
Article 13 : Lieu et mode de paiement 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante : 
a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au 
compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________ 
b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au 
compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________ 
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20) 

14.1. Les prix sont fermes ou révisables [retenir l’une des deux options]. 
a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables. 
 

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix. 
14.2. Modalités  d’actualisation des prix (le  cas échéant). 
 

[Il est préférable de ne pas prévoir une actualisation des prix lorsque le marché comporte une révision de 
prix. Dans le cas contraire, l’actualisation des prix s’effectue à la date de notification du marché tandis que la 
révision de prix est applicable sur les prix déjà actualisés]. 
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21) 

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables par application de la formule suivante: [Insérer la 
formule et définir les paramètres et indices à appliquer] 
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Pour chacun des paramètres, l’indice « o » indique la «  valeur de base » à la date du mois précédent celui 
du dépouillement des plis. 
[Se conformer à la circulaire 003/CAB/PM du 31 Janvier 2011] 
Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21) 

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante : 
[Insérer, le cas échéant, la formule et définir les paramètres et indices à appliquer]. 
Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix. 
 
Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) 

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est ne peut excéder 2% du montant du marché et de ses avenants, le 
cas échéant 
17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  
dument  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes : 
-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition ou les quantités de matériaux et 
matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ; 
-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte 
des charges sociales de quarante pour cent (40%) ; 
-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ; 
-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de 
dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ; 
-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir 
compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur. 
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23) 

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires. 
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété) 

Sans objet. 
Article 20 : Avances (CCAG article 28) 

Sans objet 
Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés) 

21.1. Constatation des travaux exécutés 
Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire 
qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et 
pouvant donner droit au paiement. 
21.2. Décompte mensuel 
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) 
exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un 
décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes 
auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. 
Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  
écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances. 
Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit : 
-  [100-1.1 et/ou – (7.5 ou 15)]% versé directement au compte de l’entrepreneur ; 
-  1,1% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ; 
- 7.5% ou 15% versé au Trésor public au titre de la TSR dû par l’entrepreneur ; 
L’ingénieur  disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les 
décomptes qu’il a approuvés. 
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les 
décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois. 
Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des 
décomptes. 
Les paiements seront effectués par le________dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compter 
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de la remise du décompte approuvé. 
21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant). 
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) 

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret 
n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. 
 
Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété) 

1. Pénalités de retard 
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit : 
a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du 
premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ; 
b. Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-
delà du trentième jour. 
23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du 
marché de base et de ses avenants éventuels 
2. Pénalités spécifiques [montant à préciser] 
23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible 
des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment : 

- Remise tardive du cautionnement définitif ; 

- Remise tardive des assurances ; 

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ; 
Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) 

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le 
cas échéant. 
24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant. 
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34) 

25.1.  Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de  7  jours après la date de réception 
provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des 
travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait 
de l’exécution du marché dans son ensemble. 
25.2. Le Chef de service du Marché, dispose d’un délais de 01 mois, pour notifier le projet rectifié et accepté à 
l’ingénieur 
25.3. L’entrepreneur dispose d’un délai de (1mois maximum), pour renvoyer le décompte final revêtu de sa 
signature  
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) 

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de 
service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur 
et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend : 
- le décompte final, 
- le solde, 
- la récapitulation des acomptes mensuels. 
La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  
met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires. 
26.2. L’entrepreneur  dispose d’un délai de 1 mois  pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa 
signature ( 
 
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) 

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des 
Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment : 
-  des  impôts et  taxes relatifs  aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un 
précompte sur l’impôt des sociétés ; 



 

 45 

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ; 
-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché : 

• des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; 

• des droits et taxes communaux, 

• des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau. 
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et 
constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. 
Le prix TTC s’entend TVA incluse. 
Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) 

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de 
l’entrepreneur, conformément à la règlementation. 
 

Chapitre III : Exécution des travaux 

Article 29 : Consistance des prestations 

Les travaux comprennent notamment :  
 

✓ Les travaux préparatoires (Installation de chantier, production du programme d’exécution) ;  
✓ Les travaux de terrassement ;  
✓ Les travaux des fondations ;  
✓ Les travaux d’élévation (maçonnerie, béton armé) ;  
✓ Les travaux de charpente – couverture ;  
✓ Les travaux de menuiserie métallique ; 
✓ Les travaux de menuiserie bois ;  
✓ Les travaux d’électricité ;  
✓ Les travaux de peinture ;  
✓ Les V.R.D.  .  

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété) 

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa 
mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets. 
30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de 
fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission. 
Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) 

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de : [02]  Mois 
31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux  
Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) 

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué a l’ingénieur du Marché avce copie 
au chef service du marché [07] exemplaires à chaque début de [semaine]. 
Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42) 

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : [le Chef de 
service du Marché] 
Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps 
utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) 

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum 
indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché: 
-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise; 
-  Assurance “Tous risques chantier” ; 
 
Article 35 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur (Article 49 complété) 
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35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser 
 
Dans un délai maximum de [trente (20) jours] à compter de la notification de l’ordre de service de commencer 
les travaux, l’entrepreneur soumettra, en [sept (07)] exemplaires, à l'approbation [du Chef de service après avis 
de l’Ingénieur] le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de 
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant. 
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. 
Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur 
réception avec : 
-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ; 
 
-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet. 
L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le 
Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire 
d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution. 
L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni 
rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning 
contractuel. 
 
L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de 
l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme 
contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme 
d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité 
Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes 
dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme 
d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de 
réception. 
b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques 
et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de 
travaux et d’installation. 
c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  
effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer. 
d. L’agrément donné par le chef de service ou le 
Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables 
que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché. 
 
35.2. Projet d’exécution 
 
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les 
parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du [Chef de service ou du Maître d’Œuvre] dans un délai 
maximum (préciser la  durée qui ne doit pas dépasser un mois)  avant la date prévue pour le début 
de réalisation de la partie. de l’ouvrage correspondante. 
b. [Le Chef de service] disposera d’un délai de [quinze jours] pour les examiner et faire connaître ses 
observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  [huit  jours]  pour présenter un nouveau dossier 
intégrant lesdites observations. 
 
35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par l’Administration, 
ceux-ci sont réputés approuvés. 
Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50) 

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai 
maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. 
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36.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : 
[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG]. 
36.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur,  autres  que celles prévues dans le 
CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site. 
Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) 

L’ingénieur notifiera dans un délai de [08] jours suivant la date de notification de l’ordre de service de 
commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. 
 
Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54) 

La part des travaux à sous-traiter est  de [30 %  du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants (elle est 
plafonnée à 30 %). 
Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55) 

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le 
CCTP. 
39.2. Le Chef de service dispose d’un délai de [A préciser]  jours pour agréer le personnel et le laboratoire de 
l’entrepreneur, dès réception de la demande. 
 
Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) 

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou l’Ingénieur, le cas 
échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours. 
 
40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  
être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation. 
Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60) 

SANS OBJET 
 

Chapitre IV : De la réception 

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67) 

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à, à 
l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation  d’une visite technique préalable à la réception. 
42.1. Epreuves  comprises  dans  les  opérations préalables à la réception  
42.2. Constatation  éventuel  du  repliement  des installations de chantier et de la remise en état des lieux  
42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif : 
1 .  Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ……………………………. (Président) 
2. L’Ingénieur,………………………………………………………………( rapporteur) ; 
3. Le  Chef de service du Marché;………………………………………………..(membre) 
4. Le comptable Matière, ………………………………………………………….(membre) 
5. Le représentant MINMAP ………………………………………………….(observateur) 
6. Le cocontractant………………………………………………………………(observateur) 

• Le représentant MINMAP est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date 
de la réception. Il est tenu d’y assister conformément à la lettre circulaire 
N°000004/LC/MINMAP/CAB DU 24 juin 2021 précisant le rôle du représentant du Ministère des 
Marchés Publics au sein des commissions de réception et des commissions de suivi de recette technique 
des prestations objet des marchés Publics.   

• L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la 
réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité 
d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de 
réception. 

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et 
procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. 
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La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par 
tous les membres de la commission. 
 

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux. 
 

42.4. Il est prévu des réceptions partielles 
42.5. La  période de garantie commence à la date de réception provisoire  
Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) 

SANS OBJET 
 

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70) 

La durée de garantie est de 12 mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. 
 
Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72) 
 

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal [de quinze (15) jours] à compter de 
l’expiration du délai de garantie. 
 

45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire. 
 

Chapitre V : Dispositions diverses 

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74) 

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 
2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des 
cas de : 
-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des 
travaux de plus de sept (07) jours calendaires ; 
-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ; 
-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ; 
-  Défaillance de l’entrepreneur ; 
-  Non-paiement persistant des prestations. 
Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75) 

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune 
réclamation ne sera admise sont : 
 
-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ; 
-  vent : 40 mètres par seconde ; 
-  crue : la crue de fréquence décennale. 
Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79) 

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à 
l’amiable. 
Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction 
camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant] 
 
Article 49 : Edition et diffusion du présent marché 

[Vingt (20) exemplaires] du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de 
service. 
Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché 

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur 
dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier. 
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Pièc e  n°5  :    
Cah i e r  d e s  Cl au s e s  Techn ique s  Pa r t i cu l i è r e s  

(CCTP)  
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TITRE II: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 

I. INTRODUCTION 
Le présent cahier des prescriptions techniques a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et 
le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents 
constitutifs du Marché. Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis 
estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du Marché. 

I. QUALITE DES MATERIAUX 
Généralités : Béton armé ou  mortier. 

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir certaines 
caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit : 

a) Sable pour mortier 
Tous les sables seront exempts d'oxyde, de manières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront 
soit des rivières, soit du broyage. L'équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d'éléments très 
fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%. La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 
mm pour les mortiers et chapes, et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton. 

b) Sable pour béton 
La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après : 

MODULE AFNOR MAILLE DES TAMIS (mm) TAMISAT (%) 
38 5 95 - 100 
35 2,5 70 – 90 
32 1,5 45 – 80 

29 0,63 28 – 35 
26 0,315 10 – 30 
23 0,16 2 – 10 

 
L’Ingénieur pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi. 
La granularité est contrôlée par le module de finesse (2.2 et 2.8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 
0,20 en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude. 

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison. 
c) Agrégats 

Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l'entrepreneur et agréés par l'Ingénieur. Les 
agrégats doivent être propres (pourcentage d'éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de 
granulométrie adaptée à leur utilisation. 

d) Liants hydrauliques 
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la 
réglementation en vigueur. Ils sont de type CPA 325 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le 
stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas 
de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les trois jours. 

e) Armatures 
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPA et des aciers « TOR » avec une limite 
d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91.  Elles doivent être parfaitement propres, sans 
aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. 
Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par le Cocontractant à 
l’approbation de l’Ingénieur du Marché et avant le début des travaux. 

f) Coffrage 
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la 
poussée du béton, les effets de vibrations et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. 
L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l'excès d'eau ne puisse entraîner le ciment. 
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g) Eau de gâchage : 
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues 
d’impuretés et sels. 

h) Gravillons  
Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les 
graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage. 

• Les différents dosages : 

1° Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 150 Kg/m3 aura la 
composition théorique de : 

- 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes 

- 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes 

- 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l), 

- 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux. 

 
2. Béton légèrement armé 

- Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition 

théorique de 

- 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes 

- 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes 

- 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l), 

- 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux. 

 
3. Béton armé 

- Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition 

théorique de : 

- 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes 

- 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes 
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- 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l), 

- 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux 

 
Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes 
dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui 
comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre 
dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 
Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut 
obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le 
plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide. 
Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera  soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant 
l’exécution.  

4. Mortier pour la fabrication et la pose des agglomérés 

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac 
de ciment et environ 40 litres d’eau. 

 
Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. 
Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire : 
 

Type de parpaing Nombre de parpaings creux 

(20x20x40) cm 25 

(15x20x40) cm 33 

(10x20x40) cm 36 
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5. Mortiers pour les enduits courants 
Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage 
(Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres 
d’eau. 

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se 
traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau. 

II- CONSISTANCE DES TRAVAUX 
La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix, à la nomenclature 
des tâches et au détail estimatif.  
 Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste  n’est pas exhaustive : 

• Les travaux préparatoires-Etudes ; 

• Le terrassement ;  

• La fondation ; 

• La maçonnerie-élévation ; 

• La charpente-couverture ; 

• La menuiserie métallique et vitrerie ; 

• Menuiserie bois ; 

• L’électricité ; 

• Le revêtement-peinture ; 

• Latrine. 

III- MODE D’EXECUTION DE TRAVAUX 

ARTICLE 1: TRAVAUX  PREPARATOIRES ET ETUDES 

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge du  cocontractant. Ils comprendront : 

• L’édification d’un magasin d’approvisionnement en planches avec un bureau attenant où le cahier 
de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; 

• Sensibilisation aux IST/SIDA. 
-Installation de chantier, implantation, baraquements de chantier, panneaux 

L’installation du chantier se fera conformément aux plans et agrée par l’Ingénieur du Marché. 
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-Débroussaillement du site 
Le débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de dix mètres (10 m) tout 
autour de celui-ci. Ce Travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchages. 

-Ordonnancement, pilotage et coordination du projet 
Il s'agit de l'appui à l’équipe de projet dans le cadre des missions de coordination, de suivi et de rapportage. 

-Etudes architecturales et techniques complémentaires 
Les études comprennent : 

• L’établissement des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ; ces plans seront re-
mis impérativement à l’Ingénieur du Marché avant le début effectif des travaux ; 

• L’établissement du planning des travaux ; 

• Le dossier d’exécution des travaux et d’acheminement. 
-Implantations 

L’implantation du chantier sera faite conformément aux plans et agrée par l’Ingénieur du Marché et le Maître 
d'Œuvre. 

ARTICLE 2 :– TERRASSEMENTS 

SANS OBJET 

ARTICLE 3 : FONDATIONS. 

SANS OBJET  

ARTICLE 4 : MACONNERIE – ELEVATION 

- béton armé pour poteaux, chainage, linteaux  
Les éléments en B.A seront dosés à 350kg/m3 avec des aciers de 8 pour les filantes et 6 pour les étriers. 

a) Poteaux 
En béton armé de section : 

- 15 x 15; 

- Béton : dosé à 350 kg/m3; 

- Aciers 

* Cadres Φ6 tous les 20 cm + 4 filants HA8. 
b) Linteaux 

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs : 

- Béton : dosé à 350 kg/m3 

- Acier : Cadres Φ6 tous les 20 cm + 4 filants HA8. 

c) Chaînage haut 
En béton armé de 15 x 20 

- Béton : Dosé à 350 kg/m3 ; 

- Acier : Cadre Φ6 tous les 20 cm + 4 filants HA8. 
d) Poutres de véranda 

En béton armé de section 15 x 20 

- Béton : dosé à 350 kg/m3 ; 

- Acier : cadre RL6 tous les 20 cm + 4 filants HA8. 

-Murs en  agglo de 15 en élévation 
Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. 
Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable. 

– Enduits intérieurs et extérieurs 

Sur toutes parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm d'épaisseur au 
mortier de ciment dosé à 400kg/m3. 
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Accrochage : Gobetis avec mortier de gros sable. Finition : Avec mortier de sable fin. 

-Chape lissée  

Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques. Après ce 
traitement, la surface doit être à nouveau nettoyée soigneusement notamment pour enlever la poussière dégagée 
par le traitement. Elle doit être ensuite humidifiée ou traitée avec des produits d'accrochage. 

• Le dosage du mortier est de 400 kg de ciment par mètre cube de mortier pour chape lissée  ; 
L'épaisseur est de 2,5 cm à 4 cm suivant les cas. Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé 
et taloché. 

ARTICLE 5 : CHARPENTE - COUVERTURE 
-Bois de Charpente traité 

• Fermes 
Les fermes seront exécutés avec du bois dur traité au xylamon de 5 x 15 ou 5 x 20 suivant indications des 
plans. 
L'entrait et l'arbalétrier seront doublés. 
Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux. 

• Pannes 
Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 8 x 8 ou 5 x 15 suivant indication des plans. 
-Planche de rive 
Façade avant et arrière ; 
La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 03 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et raboté sur une face 
et recevra un revêtement en aluminium (bande ourlée). 

Pignon : Latte 4 x 8 reliant les pannes. 
-La couverture 
La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10ème fixée sur les pannes par des tire-fond. 
-Plafond 

• Solivage 
En bois dur traité au xylamon, de section 4 x 8 minimum. Les champs seront rabotés. 

• Habillage 
En contre plaqué de 4 mmAyous (SFID) en plaques de 40 x 80. 
N.B  

- Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; 

ARTICLE 6: MENUISERIES  METALLIQUES 

6.1 -Étendue des travaux 

Les travaux à réaliser par le Cocontractant  dans le cadre de son marché et du présent chapitre sont 
essentiellement les suivants: 

▪ Fourniture et Pose des portes métallique ¾ vitrée de 200 x 220 ; 

▪ Fourniture et Pose des portes métalliques isoplanes de 90 x 220; 

▪ Fourniture et Pose des cadres de fenêtres en tube métallique ; 

▪ Fourniture et pose des grilles antivol sur les fenêtres ; 

▪ Fourniture et pose des châssis et lames NACCO. 

6.2 - Prescriptions de mise en œuvre 
Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées. 
Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées, seront parfaitement ragréées et meulées, même sur 
place. 
Les fixations par vis s’effectueront  pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à visser et 4 mm 
pour la pièce taraudée.  
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Les percements seront fraisés. L’emploi de vis auto-forant est interdit. En tout état de cause le Cocontractant 
devra soumettre au Maître d’Œuvre, avant tout commencement d’exécution, des dessins à grande échelle de 
tous les ouvrages assemblés. 
Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou par scellement 
fendu des montants et traverses ou par autres procédés ayant reçu l’approbation du Maître d’Œuvre. 
La force des profils sera calculée suivant la dimension de l’ouvrage et son poids pour éviter tout gauchissement, 
flambage, torsion etc... Les tôleries seront d’une épaisseur suffisante pour éviter toutes les déformations lors de 
leur mise en œuvre. 
Les vis de fixation seront de première qualité à très grand serrage et inoxydable chaque fois que les sujétions de 
montage l’imposeront. 

6.2.1 –Mise en œuvre 

Portes 
A un vantail de 220 de haut : 

Cadre : cornière de 35 ; 
Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10è sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + 
serrures à  canon de caractéristiques précisées par l’ingénieur du marché. 

Ces portes métalliques sont de deux types : 

- Les deux portes de la façade principale, larges de 1 m, sont vitrées à ¾ et 

- Les deux portes extérieures des cuisines, larges de 0,90 m, sont iso planes. 

Seuils 
Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes et de la véranda, ils seront en Cornière de 30 avec queue de carpe 
tous les 50 cm. 
Fenêtres  
L'entrepreneur assurera la pose de cadres métalliques et aura à sa charge la fourniture des pattes à scellement 
servant à leur fixation, puis celles des grilles antivol. Il s’assurera ensuite de la pose des châssis NACCO ainsi 
des lames NACCO. 
NB : toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier. 
Les portes définies, soit coupe-feu, soit pare-flammes, devront être d’un type agréé par le CSTB dans la 
catégorie définie. 

ARTICLE 7: MENUISERIES  BOIS 
7.1 - Portes iso planes 
Elles seront conformes aux normes NFB 23.301 à 304 portants le label de qualité CTB avec âme 
obligatoirement en bois, renfort pour serrure renfort symétrique pour changement de main éventuel et 
fourrures spéciales pour verrous, arrêts, etc.... 
7.1.1. - Les cadres comporteront : 
 - rainure à briques et clous à bateau 
- écharpe d'équerrage en contreplaqué 
- traverse d'écartement en pied 
- protection des arêtes 
- dépose de ces éléments au moment de la pose des cadres 
7.1.2. Les panneaux seront : 
- en bois rouge de 1ère qualité destiné à être peint. 
7.2. - Quincaillerie 
7.2.1. Paumelles 
Chaque vantail de porte sera équipé de 3 paumelles de : 
- 140 mm cas général 
Ces paumelles seront électriques en acier bleu à bague laiton, lames à bouts carrés, livrées avec antirouille. 

7.2.2. Serrures 
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- Toutes les portes intérieures seront équipées de serrures à larder à bec de cane et à peine dormant, en acier 
inoxydable mat et deux poignées avec plaques de propreté.  
- Toutes les portes extérieures seront équipées de serrures de sureté avec cylindre en double action. 
7.3 - Placards 
Les placards encastrés dans la maçonnerie comportent une façade composée d’un cadre en bois dur tels que 
l’IROKO sur lequel sont fixés des battants en contreplaqué à peindre, et des aménagements intérieurs 
d’étagères et de penderies. Les divisions intérieures sont en contreplaqué de 18 mm traité et alésés de bois dur. 
Portes placards :  
- 1 bouton fixe par vantail 
 - Verrou automatique de placard, haut et bas 
 - Loqueteaux magnétiques 
 - Serrures de placard en applique avec rosaces. 

A.  Combinaison des serrures 

L'organisation des clefs, et passes sera arrêtée en commun accord avec le Maître de l'Ouvrage avant commande 
des serrures. 

7.4. Prescriptions concernant la pose 

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose 
auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois ; elles auront les dimensions précises de la 
ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les 
bois.  

Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de 
finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxydé, etc...).   

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements, etc. seront protégés contre la corrosion par une 
couche de peinture antirouille au minium ou à la poudre de zinc. Les accessoires de quincaillerie tels qu'entrées 
de clés, rosettes, etc... seront déposés et reposés si nécessaire pour permettre la peinture. 
7.4.1 - Traitement des bois 
Prévention 
Tous les bois définis au présent CCTP seront traités à la charge du Cocontractant, par trempage dans un 
produit insecticide fongicide et en particulier par un produit contre les termites. Ces produits doivent 
présenter une efficacité rémanente de longue durée sur tous les agents destructeurs du bois. Ce produit devra 
être au préalable agréé par le Maître d’Œuvre. 
Protection 
Avant leur sortie d’atelier les bois doivent être protégés contre les reprises d’humidité. 
Les menuiseries fabriquées seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux. Les 
éraflures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux seront réparés aux frais du 
Cocontractant.  
Les ouvrages en bois à peindre recevront une couche d’impression protectrice au fur et à mesure de leur 
fabrication. 
7.4.2 - Mise en œuvre des menuiseries 
a- Menuiserie bois 
Le Cocontractant devra la fourniture et la pose de toutes les pattes à scellement et accessoires nécessaires à la 
fixation de ses ouvrages, sans qu’il soit besoin de le rappeler dans les détails. 
Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et d’aplomb parfait, et elles seront fixées de 
manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des scellements. Il sera placé toutes cales et étrésillons 
provisoires pour empêcher la déformation des éléments, du fait des enduits ou calfeutrements. 
Les arêtes des menuiseries risquant d’être dégradées seront protégées par fourrures provisoires. 
Jeux   
Avant l’exécution des peintures, le jeu nécessaire sera donné à toutes les portes pour éviter les raccords de 
peinture éventuels qui seraient dans ce cas aux frais du Cocontractant. 
Révision   
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En fin de chantier, le Cocontractant devra la révision complète de ses ouvrages. 
Le remplacement de toutes les parties qui auraient été abîmées ou auraient travaillé en cours de travaux et le 
graissage de toutes les parties mobiles. 
7.5 - Clefs 
Trois clés seront fournies avec chaque serrure. Le Cocontractant fera son affaire de la remise des clés sous 
porte-clés au Maître d’Œuvre, le jour de la réception des travaux. Elles seront livrées des tableaux bois 
transportables : 

▪ Un tableau réunissant les clés de chaque appartement et placé à l’intérieur de celui-ci ; 

Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte à laquelle elle correspond. 
La perte de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le remplacement de la 
serrure. 

ARTICLE 8 : ELECTRICITE 
Le présent Devis Descriptif a pour objet l’ensemble des travaux d’électricité courants forts et courants faibles 
nécessaires à l’exécution des ouvrages. Le Cocontractant aura à sa charge l’exécution de tous ces travaux, tels 
qu’ils figurent sur les plans. Les documents techniques de référence seront les suivants: 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

- Le présent Devis Descriptif. 
Les travaux comprennent conformément aux plans et schémas, et selon les normes, l’ensemble de la fourniture 
et la pose de : 

- Tous les appareillages électriques, interrupteurs, prises de courant,... 

- Toutes les canalisations électriques principales et secondaires, gaines chemin de câble, fils et câbles... 

- Tout le matériel d’éclairage et luminaires. 

- Les armoires et coffrets de répartition et boîtes de raccordement. 
 Les canalisations principales seront en câble U 1000 RO2V, avec en bout une attente de 1,5 mètre 
linéaire de câble dans une boite encastrée en attente équipée de bornes calibrées. Les liaisons entre TGBT et 
les tableaux divisionnaires seront en câble type U 1000 R02V passé en enterré et sous fourreaux PVC. Les 
canalisations terminales (ou secondaires) seront en câble ou fils TH, passés sous gaines ICD grises dans les 
faux plafonds, et sous gaines ICD dans les murs. 
Pour ces canalisations, les sections minimales sont: 

- 1,5 mm2 pour la lumière 

- 2,5 mm2 pour les prises de courant. 
 Câbles. Pour ces canalisations terminales, les sections minimales des câbles seront: 

- Fil TDH - HO7  1 x 1,5mm2 : Liaisons sous gaine encastrée entre foyers lumineux et points de 
commande ; 

- Fil TDH - HO7   1 x 2,5 mm2  Liaisons sous gaine encastrée pour prises de courant ; 

• Protections. 
 Réalisation d’une prise de terre en fonds de fouilles comprenant : 

- Ceinturage et remontée par câbles de cuivre nu de 29mm² de section 

- Barrettes de coupure types plates de LEGRAND 

- Conducteurs TH 1x16mm² vert-jaune 

- Fourreaux de 21. 
Réf. 89275 Type Batik Marque LEGRAND ou similaire. 

• Luminaires 

- Luminaire fluo 1x36 W 

- Réglette 1 x 36, IP 20, MAZDA rb ECO 136 IC 
 Tout l’appareillage sera à fixation à vis, les boites d’encastrement doivent être choisies en 
conséquence. La marque LEGRAND est proposée, et sauf indications contraires, dans la série MOSAÏC,, avec 
des boîtes d’encastrement super box de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre profondeur 40mm, réf. 89 
320 et suivant. D’autres solutions équivalentes pourront être proposées par le Cocontractant. 
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 L’axe des interrupteurs sera placé à 1,10m du sol et à 0,15m du cadre des portes, du côté opposé à 
l’ouverture des portes. (Voir plan). Chaque interrupteur sera posé de sorte que l’allumage soit obtenu par la 
position basse du mécanisme. 
Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE  réf. 80500 
 Les prises seront placées à 0,30 m du sol en général. Elles seront installées à 1,10m du sol (sauf 
précision contraire). 
Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V,  série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanisme 80529. 

• Fourreautage 
En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie. 

• Câblerie 
Les câbles seront en VGC ou en TII. En règle générale, on prendra les sections suivantes : 

- 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage ; 

- 2,5 mm² pour les circuits des prises. 
Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les 
circuits d’éclairage de 16 A pour les circuits des prises. 

• Appareillage 
Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ». 
Les modèles seront approuvés par le maître d’ouvrage avant la pose. 

ARTICLE 9: PEINTURE 

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de 
peintre. 

• Impression 

- Murs : à la chaux 

- Plafonds : Peinture agrée par l’Ingénieur Bois : Glycéro dilué. 

• Finition 
Murs, plafonds: 

- Plafonds : peinture agrée par l’Ingénieur; 

- Murs Intérieurs et extérieurs : peinture agrée par l’Ingénieur PANTEX 800 en 02 couches ; 
             Menuiseries Bois et Métallique : 

- Menuiserie : Peinture agrée par l’Ingénieur: Glycéro dilué ; 

- Menuiserie métallique : Peinture à huile. 

ARTICLE 10: LATRINE 

Les travaux de la réalisation de la latrine comprendront la fouille du puits perdu de 1.50 m de diamètre dont 

les parois seront maçonnées à 1 m minimum de profondeur ; de la pose de la dalle en béton armé d’épaisseur 

12 cm et suivant le plan. Il comprendra en plus la réalisation des murs en élévation en agglos creux de 15 et de 

10 suivant le plan, la pose de la toiture couverte en tôles ondulées, la fourniture et pose des portes iso planes 

en bois de 70 x 210 et toutes autres sujétions. 

NB : l’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents 
documents constitutif de la lettre commande.  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

-  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il 

devra démolir toute installation fixée, et ne pourra abandonner aucun équipement de matériaux sur le site, ni 

dans les environs. 
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 Après repli du matériel, un procès-verbal sous la responsabilité de l’Ingénieur constatera la remise en 

état des lieux. Il devra joindre un procès-verbal constatant la remise en état du site. 

SANCTIONS ET PENALITES 

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende 

de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de 

six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché 

l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application. 

L'article 83 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux 

millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une 

de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet 

mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est 

doublé. 

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (Ordre de Service) au Cocontractant par 

l’Ingénieur du Marché sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce 

contractuelle en cas de litiges dans l’application des éventuelles sanctions. 

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de 

l’entrepreneur. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièc e  n°6  :    

Cadre  du  borde r eau  de s  p r i x  un i t a i r e s   

Lot  1e t  2  

 

Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
EFOULAN 1 ; 

Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
TATYING 1 ; 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  

LOT 1 et LOT 2 

N° DESIGNATION U 
PRIX UNITAIRE EN 

CHIRE 
PRIX UNITAIRE EN 

LETTRE 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES ETUDES 

101 Etude et installation de chantier  ff     

102 Débroussaillage du site  m²     

  SOUS TOTAL LOT 100 0 

LOT 200 TERRASSEMENT  

201 Nivellement de la plateforme  m²     

202 Fouilles en rigoles et puits  m3     

203 Remblais de terre  m3     

  SOUS TOTAL LOT 200 0 

LOT 300 FONDATIONS 

301 Béton de propreté  m3     

302 Agglos de 20x20x40 bourrés m²     

303 Béton armé pour semelles, poteaux et  m3     

304 Dallage (épaisseur 7cm) m²     

  SOUS TOTAL LOT 300 0 

LOT 400 MAÇONNERIE – ELEVATION  

401 Agglos creux de 15x20x40 m²     

402 Agglos creux de 10x20x40 m²     

403 Enduit au mortier de ciment  m²     

404 Béton armé pour poteaux, linteaux, 
chainages et poutres m3     

405 Tableau mural u     

  chape lissée  m²     

  SOUS TOTAL LOT 400 0 

LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE 

501 Fermes  U     

502 Pannes et lattes de rive de pignon  m3     

503 Plafond de 5mm y compris solivage  m²     

504 Planches de rive  Ml     

505 Tôles bac alu 6/10e m²     

506 Tôles faitières de 50cm de large  Ml     

507 Rive pignon en alu  ml     

  SOUS TOTAL LOT 500 0 

LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE 

601 porte métalique 97x220 u     

602 seuils ml     

          

  SOUS-TOTAL LOT 600 0 

LOT 700 MENUISERIE BOIS  

702 Fenetres en bois m²     

  SOUS-TOTAL LOT 700 0 

LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE  

801 Construction d’une latrine à deux com Ens     

  SOUS-TOTAL LOT 800 0 

LOT 900 ELECTRICITE 

901 Tube flexible orange  Rleau     

902 Cables V.G.V.1,5 mm² en plafond  Rleau     

903 Fil T.H. 2,5 mm² Rleau     

904 Reglette de 1,20 U     

905 Hublots ronds  U     

906 Interrupteur et prise de courant encast U     

907 Dominos, boitiers, boites de drivation, 
toutes sujétions de sécurité  Ens     
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  SOUS-TOTAL LOT 900 0 

LOT 1000PEINTURE  

1 001 Plafond  m²     

1 002 Murs extérieurs  m²     

1 003 Mus intérieurs  m²     

1 004 Menuiserie bois  m²     

  SOUS-TOTAL LOT 1000 0 

LOT 1100 V.R.D 

1 101 Caniveau tout autour du batiment Ml     

1 102 Dallage des alentours du batiment m²     

1 103 creation d'unespace vert: plantation 
arbres et feurs ff     

  SOUS-TOTAL LOT 1100 0 
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PLAN ET DESSINS 
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Pièc e  n°7  :   
Cadre  du  borde r eau  de s  p r i x  un i t a i r e s   

Lo t  3  

L O T  N ° 0 3  A M E N A G E M E N T  D E S  V R D  A  L ’ E C O L E  P U B L I Q U E  D E  
M E Y O M E S S A L A   
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Pièc e  n°8  :    
Cadre  du  borde r eau  de s  p r i x  un i t a i r e s   

Lot 4 

 
 
Lot N°04 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE NKOLDJA  
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES   POUR CONSTRUCTION DE L’ECOLE MATERNELLE DE 

NKOLDJA 

N° DESIGNATION U 
PRIX UNITAIRE EN 

CHIRE 
PRIX UNITAIRE EN 

LETTRE 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES ETUDES 

101 Etude et installation de chantier  ff     

102 Débroussaillage du site  m²     

  SOUS TOTAL LOT 100   

LOT 200 TERRASSEMENT  

201 Nivellement de la plateforme  m²     

202 Fouilles en rigoles et puits  m3     

203 Remblais de terre  m3     

  SOUS TOTAL LOT 200   

LOT 300 FONDATIONS 

301 Béton de propreté  m3     

302 Agglos de 20x20x40 bourrés m²     

303 Béton armé pour semelles, poteaux et  m3     

304 Dallage (épaisseur 7cm) m²     

  SOUS TOTAL LOT 300   

LOT 400 MAÇONNERIE – ELEVATION  

401 Agglos creux de 15x20x40 m²     

402 Agglos creux de 10x20x40 m²     

403 Enduit au mortier de ciment  m²     

404 Béton armé pour poteaux, linteaux, 
chainages et poutres m3     

405 chape lissée  u     

406 claustras  m²     

  SOUS TOTAL LOT 400   

LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE 

501 Fermes  U     

502 Pannes et lattes de rive de pignon  m3     

503 Plafond de 5mm y compris solivage  m²     

504 Planches de rive  Ml     

505 Tôles bac alu 6/10e m²     

506 Tôles faitières de 50cm de large  Ml     

507 Rive pignon en alu  ml     

  SOUS TOTAL LOT 500   

LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE 

601 porte métalique a double battants 
(1,5x2,2m) u     

602 porte métalique exterieure à un  bat-
tant (1,0x2,2m) u     

602 seuils ml     

  Grilles antivol à l'intérieur du cadre en 
bois m²     

  SOUS-TOTAL LOT 600   

LOT 700 MENUISERIE BOIS  

702 porte intérieur en bois plein 
(0,9x2,20m) u     

  porte en bois plein pour toilettes 
(0,7x2,2m) i u     

  fenêtre en bois (1,5x1,2m) u     

  fenêtre en bois (1,2x1,2m) u     
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  SOUS-TOTAL LOT 700   

LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE  

801 tuyauterie évacuation et alimentation y 
compris accessoires  Ens     

  wc à l'anglaise avec chasse basse u     

  lavabo u     

  porte serviette et savon u     

  fosse sceptique  u     

  puisard u     

  regard de visite  u     

  porte papier hygiénique u     

  SOUS-TOTAL LOT 800   

LOT 900 ELECTRICITE 

901 Tube flexible orange  Rleau     

902 Cables V.G.V.1,5 mm² en plafond  Rleau     

903 Fil T.H. 2,5 mm² Rleau     

904 Reglette de 1,20 U     

905 Hublots ronds  U     

906 Interrupteur et prise de courant encast U     

907 Dominos, boitiers, boites de drivation, 
toutes sujétions de sécurité  Ens     

  SOUS-TOTAL LOT 900   

LOT 1000PEINTURE  

peinture  

1 001 Plafond  m²     

1 002 Murs extérieurs  m²     

1 003 Mus intérieurs  m²     

1 004 Menuiserie bois  m²     

  revêtement  

1 005 carreaux faience sur murs toilettes  m²     

1 006 carreaux gré cérame sur sol toilettes et 
salle de repos m²     

  SOUS-TOTAL LOT 1000   

1 178 800 

1 101 Caniveau tout autour du batiment Ml     

1 102 Dallage des alentours du batiment m²     

1 103 creation d'unespace vert: plantation 
arbres et feurs ff     

  SOUS-TOTAL LOT 1100   
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P i èc e  n°9  :   

Cadre  du  borde r eau  de s  p r i x  un i t a i r e s   

Lot 5 

Lot N°05 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) BLOC DE SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE  DE 
NKOLEBO’O 
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  Devis quabtitatif et estimatif pour les travaux de rehabilitation  de trois blocs d'une salle de classe à l'ecole 
publique de Nkolebo'o  

N° DESIGNATION U  P.U  
MONTANT 

TOTAL 

  LOT 100: TRAVAUX PREPATOIRES   

101 Etude et installation chantier  ff     
102 Débroussaillage du site  m²     

  SOUS -TOTAL lot 100 0 
  LOT 200:TERRASSEMENT   

201 Nivellement de la plate-forme m²     

202 Fouilles en rigoles m3     
203 Remblais de terre m3     

  SOUS -TOTAL lot 200 0 
  LOT 300 FONDATIONS   

301 Béton  de propreté m3     

302 Agglos de 20x20x40 bourrés  m²     
303 Béton  armé pour escalier et rampes m3     
304  beton ordinaire pour complent dallage sol (ep 8cm) m²     

  SOUS - TOTAL lot 300 0 
  LOT 400: MACONNERIE   

401 Agglos creux de 15x20x40 m²     

402 Agglos creux de 10x20x40 m²     
403 Enduit au mortier de ciment m²     
404 Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres m3     
405 Tableau mural U     
406 radriage de la Chape lisse m2     

407 Claustras m²     
408 Estrade U     

  SOUS - TOTAL lot 400 0 
  LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE   

501 Fermes  U     
502 Pannes et lattes de rive pignon m3     

503 Plafond de 5mm y compris solivage m²     
504 Planches de rive  ml     
505 Tôle bac alu 6/10e m²     
506 tole faitiere de 50 cm de large m²     
507 Rive pignon en alu ml     

508 tole plane alu pour les bordures m²     
SOUS - TOTAL lot 500 0 

LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE   

601 
Porte métallique double de 0,97x2,20 fixée sur cadre en 
bois avec serrure de sécuruté  

U   
  

602 Seuils (cornière) pour escalier  ml     
  SOUS - TOTAL lot 600 0 

  LOT 900: ELECTRICITE   
901 Tube flexible orange Rleau     
902 câble V.G.V 1,5 mm² en plafond Rleau     
903 Fil TH 2,5 mm² Rleau     
904 Fourniture et pose reglette 120 U     

905 Hublots ronds de 100 w sur pignon U     
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906 Interupteur et prise de terre de courant encastré U     

907 
Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes 
sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau exis-
tant dans l'établissement 

Ens   
  

  SOUS - TOTAL lot 900 0 
  LOT 1000: PEINTURE   

1001 Peinture au blangel sur plafond m²     
1002 Murs exterieurs pantex 1300 m²     

1003 Murs interieurs pantex 800 m²     
1004 Menuiserie bois m²     

  SOUS - TOTAL lot 1000 0 
  LOT 1100: VRD   

1101 Caniveau ml     

1102 Dallage des alentours du bâtiment  m²     
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Pièc e  n°10  :    
C a d r e  d u  d e v i s  q u a n t i t a t i f  e t  e s t i m a t i f  l o t  1  e t  2  

 

Lot N°01 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
EFOULAN 1 ; 

Lot N°02 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE 
TATYING 1 ; 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  POUR UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  

LOT 1 et LOT 2 

N° DESIGNATION U QTE P.U P.T 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES ETUDES 

101  Etude et installation de chantier  ff 1,00      

102  Débroussaillage du site  m² 1 134,00      

  SOUS TOTAL LOT 100 0  

LOT 200 TERRASSEMENT  

201  Nivellement de la plateforme  m² 555,00      

202  Fouilles en rigoles et puits  m3 28,50      

203  Remblais de terre  m3 62,00      

  SOUS TOTAL LOT 200 0  

LOT 300 FONDATIONS 

301  Béton de propreté  m3 2,30      

302  Agglos de 20x20x40 bourrés m² 49,00      

303  Béton armé pour semelles, poteaux et  m3 4,40      

304  Dallage (épaisseur 7cm) m² 168,40      

  SOUS TOTAL LOT 300 0  

LOT 400 MAÇONNERIE – ELEVATION  

401  Agglos creux de 15x20x40 m² 149,30      

402  Agglos creux de 10x20x40 m² 0,00      

403  Enduit au mortier de ciment  m² 318,00      

404  Béton armé pour poteaux, linteaux, 
chainages et poutres m3 5,40      

405  Tableau mural u 2,00      

  chape lissée  m² 168,40      

  SOUS TOTAL LOT 400 0  

LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE 

501  Fermes  U 7,00      

502  Pannes et lattes de rive de pignon  m3 2,50      

503  Plafond de 5mm y compris solivage  m² 220,00      

504  Planches de rive  Ml 39,00      

505  Tôles bac alu 6/10e m² 234,00      

506  Tôles faitières de 50cm de large  Ml 19,50      

507  Rive pignon en alu  ml 24,00      

  SOUS TOTAL LOT 500 0  

LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE 

601  porte métalique 97x220 u 4,00      

602  seuils ml 35,80      

            

  SOUS-TOTAL LOT 600 0  

LOT 700 MENUISERIE BOIS  

702  Fenetres en bois m² 30,40      

  SOUS-TOTAL LOT 700 0  

LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE  

801  Construction d’une latrine à deux 
com Ens 0,00      

  SOUS-TOTAL LOT 800 0  

LOT 900 ELECTRICITE 

901  Tube flexible orange  Rleau 1,00      

902  Cables V.G.V.1,5 mm² en plafond  Rleau 1,00      

903  Fil T.H. 2,5 mm² Rleau 2,00      

904  Reglette de 1,20 U 12,00      
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905  Hublots ronds  U 2,00      

906  Interrupteur et prise de courant 
encast U 8,00      

907  Dominos, boitiers, boites de driva-
tion, toutes sujétions de sécurité  Ens 1,00      

  SOUS-TOTAL LOT 900 0  

LOT 1000PEINTURE  

1 001  Plafond  m² 220,00      

1 002  Murs extérieurs  m² 164,80      

1 003  Mus intérieurs  m² 156,20      

1 004  Menuiserie bois  m² 45,00      

  SOUS-TOTAL LOT 1000 0  

LOT 1100 V.R.D 

1 101  Caniveau tout autour du batiment Ml 62,00      

1 102  Dallage des alentours du batiment m² 47,30      

1 103  creation d'unespace vert: plantation 
arbres et feurs 

ff 1,00      

  SOUS-TOTAL LOT 1100 0  

RECAPITULATION 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES 0  

LOT 200 TERRASSEMENT  0  

LOT 300 FONDATIONS  0  

LOT 400 MACONNERIE – ELEVATION  0  

LOT 500 CHARPENTE –COUVERTURE  0  

LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE   0  

LOT 700  MENUISERIE BOIS  0  

LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE  0  

LOT 900 ELECTRICITE  0  

LOT 1000 PEINTURE  0  

LOT 1100 V.R.D  0  

TOTAL GENERAL HORS TAXES 0  

T.V.A 19,25% 0  

TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES  0  

IR 2,2 % H.T 0  

Net à mandater à l’entreprise  0  
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Pièc e  n°11  :   
C a d r e  d u  d e v i s  q u a n t i t a t i f  e t  e s t i m a t i f  l o t  4  
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Lot N°03 : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNELLE A ECOLE MATERNELLE DE NKOLDJA  
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  POUR CONSTRUCTION DE L’ECOLE MATERNELLE DE 

NKOLDJA 

° DESIGNATION U QTE P.U P.T 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES ETUDES 

101  Etude et installation de chantier  ff 1,00    
102  Débroussaillage du site  

m² 
1 

251,00    
  SOUS TOTAL LOT 100  

LOT 200 TERRASSEMENT  

201  Nivellement de la plateforme  m² 637,00    
202  Fouilles en rigoles et puits  m3 30,00    
203  Remblais de terre  m3 88,00    

  SOUS TOTAL LOT 200  
LOT 300 FONDATIONS 

301  Béton de propreté  m3 2,90    
302  Agglos de 20x20x40 bourrés m² 75,00    
303  Béton armé pour semelles, poteaux et  m3 5,75    
304  Dallage (épaisseur 7cm) m² 195,00    

  SOUS TOTAL LOT 300  
LOT 400 MAÇONNERIE – ELEVATION  

401  Agglos creux de 15x20x40 m² 240,00    
402  Agglos creux de 10x20x40 m² 31,00    
403  Enduit au mortier de ciment  m² 580,00    
404  Béton armé pour poteaux, linteaux, chainages et 

poutres m3 6,30    
405  chape lissée  u 223,00    
406  claustras  m² 39,00    

  SOUS TOTAL LOT 400  
LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE 

501  Fermes  U 3,50    
502  Pannes et lattes de rive de pignon  m3 3,50    
503  Plafond de 5mm y compris solivage  m² 249,00    
504  Planches de rive  Ml 65,00    
505  Tôles bac alu 6/10e m² 265,00    
506  Tôles faitières de 50cm de large  Ml 47,00    
507  Rive pignon en alu  ml 39,00    

  SOUS TOTAL LOT 500  
LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE 

601  porte métallique a double battants (1,5x2,2m) u 2,00    
602  porte métallique extérieure à un  battant 

(1,0x2,2m) u 2,00    
602  seuils ml 33,00    

  Grilles antivol à l'intérieur du cadre en bois m² 4,00    
  SOUS-TOTAL LOT 600  

LOT 700 MENUISERIE BOIS  

702  porte intérieur en bois plein (0,9x2,20m) u 4,00    
  porte en bois plein pour toilettes (0,7x2,2m) i u 4,00    
  fenêtre en bois (1,5x1,2m) u 1,00    
  fenêtre en bois (1,2x1,2m) u 1,00    

  SOUS-TOTAL LOT 700  
LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE  

801  tuyauterie évacuation et alimentation y compris 
accessoires  Ens 1,00    
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  wc à l'anglaise avec chasse basse u 4,00    
  lavabo u 2,00    
  porte serviette et savon u 2,00    
  fosse sceptique  u 1,00    
  puisard u 1,00    
  regard de visite  u 2,00    
  porte papier hygiénique u 4,00    

  SOUS-TOTAL LOT 800  
LOT 900 ELECTRICITE 

901  Tube flexible orange  Rleau 3,00    
902  Câbles V.G.V.1,5 mm² en plafond  Rleau 2,00    
903  Fil T.H. 2,5 mm² Rleau 3,00    
904  Réglette de 1,20 U 20,00    
905  Hublots ronds  U 3,00    
906  Interrupteur et prise de courant encast U 16,00    
907  Dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes 

sujétions de sécurité  Ens 1,00    
  SOUS-TOTAL LOT 900  

LOT 1000PEINTURE  

peinture  

1 001  Plafond  m² 249,00    
1 002  Murs extérieurs  m² 190,00    
1 003  Mus intérieurs  m² 390,00    
1 004  Menuiserie bois  m² 130,00    

  revêtement  

1 005  carreaux faïence sur murs toilettes  m² 30,00    
1 006  carreaux gré cérame sur sol toilettes et salle de 

repos m² 31,00    
  SOUS-TOTAL LOT 1000  

1 178 800  

1 101  Caniveau tout autour du bâtiment Ml 75,00    
1 102  Dallage des alentours du bâtiment m² 52,00    
1 103  création d'un espace vert: plantation arbres et fleurs ff 1,00    

  SOUS-TOTAL LOT 1100  
RECAPITULATION 

LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES  
LOT 200 TERRASSEMENT   
LOT 300 FONDATIONS   
LOT 400 MACONNERIE – ELEVATION   
LOT 500 CHARPENTE –COUVERTURE   
LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE    
LOT 700  MENUISERIE BOIS   
LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE   
LOT 900 ELECTRICITE   
LOT 1000 PEINTURE   
LOT 1100 V.R.D   
TOTAL GENERAL HORS TAXES  
T.V.A 19,25%  
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES   
IR 2,2 % H.T  
Net à mandater à l’entreprise   
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PLANS ET DESSINS 
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Pièc e  n°12  :   
C a d r e  d u  d e v i s  q u a n t i t a t i f  e t  e s t i m a t i f  l o t  5  

 
 
Lot N°04 : REHABILITATION DE 03 (TROIS) BLOC DE SALLES DE CLASSES A ECOLE PUBLIQUE DE  

NKOLEBO’O 
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  Devis quantitatif et estimatif pour les travaux de réhabilitation  de trois blocs d'une salle de classe à l'école publique de Nkole-

bo'o  

N° DESIGNATION U Qtés  P.U  

MONTANT TO-

TAL 

  LOT 100: TRAVAUX PREPATOIRES   

101 Etude et installation chantier  ff 1     

102 Débroussaillage du site  m² 150     

  SOUS -TOTAL lot 100 0 

  LOT 200:TERRASSEMENT   

201 Nivellement de la plate-forme m² 0     

202 Fouilles en rigoles m3 0     

203 Remblais de terre m3 35     

  SOUS -TOTAL lot 200 0 

  LOT 300 FONDATIONS   

301 Béton  de propreté m3 1,2     

302 Agglos de 20x20x40 bourrés  m² 0     

303 Béton  armé pour escalier et rampes m3 10     

304  béton ordinaire pour complent dallage sol (ep 8cm) m² 12     

  SOUS - TOTAL lot 300 0 

  LOT 400: MACONNERIE   

401 Agglos creux de 15x20x40 m² 128     

402 Agglos creux de 10x20x40 m² 0     

403 Enduit au mortier de ciment m² 60     

404 Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres m3 0     

405 Tableau mural U 0     

406 radriage de la Chape lisse m2 60     

407 Claustras m² 22     

408 Estrade U 0     

  SOUS - TOTAL lot 400 0 

  LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE   

501 Fermes  U 0     

502 Pannes et lattes de rive pignon m3 0     

503 Plafond de 5mm y compris solivage m² 166     

504 Planches de rive  ml 120     

505 Tôle bac alu 6/10e m² 98     

506 tole faitiere de 50 cm de large m² 25     

507 Rive pignon en alu ml 24     
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508 tole plane alu pour les bordures m² 98     

SOUS - TOTAL lot 500 0 

LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE   

601 
Porte métallique double de 0,97x2,20 fixée sur cadre en bois 

avec serrure de sécurité  
U 6   

  

602 Seuils (cornière) pour escalier  ml 72     

  SOUS - TOTAL lot 600 0 

  LOT 900: ELECTRICITE   

901 Tube flexible orange Rleau 1     

902 câble V.G.V 1,5 mm² en plafond Rleau 1     

903 Fil TH 2,5 mm² Rleau 2     

904 Fourniture et pose réglette 120 U 30     

905 Hublots ronds de 100 w sur pignon U 6     

906 Interrupteur et prise de terre de courant encastré U 24     

907 

Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujé-

tions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'éta-

blissement 

Ens 1   

  

  SOUS - TOTAL lot 900 0 

  LOT 1000: PEINTURE   

1001 Peinture au blangel sur plafond m² 212     

1002 Murs extérieurs pantex 1300 m² 198     

1003 Murs intérieurs pantex 800 m² 189     

1004 Menuiserie bois m² 0     

  SOUS - TOTAL lot 1000 0 

  LOT 1100: VRD   

1101 Caniveau ml 110     

1102 Dallage des alentours du bâtiment  m² 58,5     

  SOUS - TOTAL lot 900 0 

  TOTAL GENERAL HORS TAXE 0 

  TVA (19,25%) selon le régime 0 

  IR ( 2,2%) selon le régime  0 

  TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièc e  n°13  :   
CADRE DU SOUS DETAILS  DES PRIX  
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DESIGNATION DE LA TACHE: 

N° PRIX Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité 

Main 
d'œuvre 

CATEGORIE Salaire journalier Jours facturés Montant 

    

    

    

    

TOTAL A    

Matériels et 
Engins 

TYPE Taux journalier Jours facturés Montant 

    

    

    

    

    

TOTAL B    

Matériaux 
et Divers 

TYPE Prix unitaire Consommation Montant 

    

    

    

    

TOTAL C    

D TOTAL COUT DIRECTS A + B + C   

E   Frais généraux de chantier % D x %  

F   Frais généraux de siège % D x %  

G   COUT DE REVIENT  D + E + F  

H Risques +  Bénéfices % G x %  

P 
PRIX DE VENTE TOTAL 
HORS TAXE 

 G + H  

V 
PRIX DE VENTE UNITAIRE 
HORS TAXE 

 P/Qté  
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Pièc e  n°14  :    
Modè l e  d e  ma rché  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRE COMMANDEN°____/LC/RS/DDL/C-MYSLA/CIPM/CIGAMP/2022 

 

Passé après Appel d’Offres Ouvert en procédure d’Urgence N°…../AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIPM/ 

MT/2022 du …/…/2022 

POUR LES TRAVAUX DE ………………., DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO  

Maître d’Ouvrage:[indiquer le titulaire et son adresse complète] 
 
TITULAIRE :[indiquer le titulaire et son adresse complète] 

 
 
B.P: à ___,Tel___ Fax:  

N°R.C: Aà  
N°Contribuable:  

RIB :______________ 
 
 
OBJET : Exécution des travaux......................................................................................; 
LIEU : Région.............................................................................................. 

 
 
DELAID’EXECUTION :................................................. (........................)mois 

 
 
MONTANT ENFCFA : 

 

TTC  

HTVA  

T.V.A.(19.25%)  

AIR(5,5% ou 2,2%)  

Net à mandater  

 
FINANCEMENT :[Indiquer source de financement] 

 
 
IMPUTATION :[A compléter] 

 
 

SOUSCRIT, LE 
SIGNE,        LE 
NOTIFIE,    LE 
ENREGISTRE,   LE

 

REPUBLIC OF CAMEROUN 

Peace-Work-Fatherland 

-----------  

SOUTH REGION                  

 ---------- 

DJA AND LOBO DIVISION 

---------- 

MEYOMESSALA SUBDIVISION 

---------- 

MEYOMESSALA COUNCIL 

--------- 

INTERNAL MANAGEMENT UNIT 

OF  ADMINISTRATIVESCONTRACTS 

-------- 
P.O Box : 43 meyomessala 

Phone : 699.90.96.13/674.92.52.17 

Fax (+237) 22.28.90.04  
 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

-----------  

REGION DU SUD 

 ---------- 

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO 

---------- 

ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSALA 

---------- 

COMMUNE DE MEYOMESSALA  

--------- 

CELLULE  INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE 

DES MARCHES PUBLICS 

---------- 

P.O Box : 43 Meyomessala 

Phone : 699.90.96.13/674.92.52.17 

Fax (+237) 22.28.90.04  
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Entre: 
 
 

 
L’administration camerounaise, représentée par  

Dénommée ci-après «Le maitre d’ouvrage» 
 
 
 
 
D'une part, 
 
 
 
 
 
 
Et 
 
 
 
 
 
 
L’Entreprise  

B.P: Tel_____________ Fax:  

N°R.C:  

N°Contribuable:  
 
 
 
 

Représentée par Monsieur___________________,son Directeur Général, dénommée 
ci-après «l’entrepreneur» 
 
 
D'autre part, 
 
 
A été convenu et arrêté ce qui suit: 
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SOMMAIRE  
 
 
 
Ti t r e  I Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)  

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE) 
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Page................. et Dernière de la Lettre commande N°  /LC/RS/DDL/C-
MYSLA/CIPM/TBEC/2021.. 

Passé après Appel d’Offres national Ouvert en procédure d’urgence N°…../AONO/RS/DDL/C-MYSLA/CIPM/ 

TBEC/2021  du …/…/2021 

POUR LES TRAVAUX DE ………………., DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO (EN PROCEDURE 

D’URGENCE) 

 

Avec______, 
 
 
Pourl’exécutiondestravaux................................................................................................................ 

DELAID’EXECUTION :...(........................)mois 
 
 
Montant du marché en FCFA: 
 

TTC  

HTVA  

T.V.A. (19.25%)  

AIR (5,5 ou 2,2%)  

Net à mandater  

 
 
      
 
 
 

Lu et accepté par l’entrepreneur 
 
 
 

Meyomessala le.......................................................................... 
 

Signé par le Maire de la commune de Meyomessala (Maitre d’ouvrage) 
 

 
 
 
 
 
 

Meyomessala,le.......................................................................... 
 

 
Enregistrement 

 
 
 
 
 
 
 

Meyomessala, le.......................................................................... 
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Pièc e  n°15  :    
Modè l e s  de  document s  à  u t i l i s e r  pa r  l e s  

Soumi s s ionna i r e s  
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Annexe n° 1 : Modèle de soumission 

 
Je, soussigné …...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, 
l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à 
……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° 
………………..................................…… 
 
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) 
additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]: 
 
- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et 
constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser 
 
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux 
cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres. 
 
- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai 
établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° 
……….............  à  
- ………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à 
……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres] 
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois 
 
- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 
90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres. 
 
- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs 
lots): 
 
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte 
n° ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque 
…................................…………… Agence de …..............................…………………….. 
 
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous. 
 
Fait à ………....................……. le ………...............................……. 
 
Signature de ………...........................................………. 
 
en qualité de ………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom 
de………...........................................………. 
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Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission 

 
A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante » 
 
Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis 
son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous 
désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] 
francs CFA, 
 
Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par 
……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le 
paiement à  l ’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque 
s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. 
 
Les conditions de cette obligation sont les suivantes : 
 
Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ; 
ou 
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de 
validité : 
 
-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ; 
 
- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. 
 
Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-
dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, 
étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû 
parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) 
condition (s) a (ont) joué. 
 
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise 
des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute 
demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, avant la fin de cette période de validité. 
 
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du 
Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 
Signé et authentifié par la banque 
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 
 
[signature de la banque] 
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Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif 

 
Banque : 
Référence de la Caution : N° ……………..................................……….. 
 
A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage » 
 
Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « 
l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux] 
 
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, 
d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché 
correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du 
marché, 
 
Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement. 
 
Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée 
................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous 
engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de 
celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir 
différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de 
. ................................................……….. [en chiffres et en lettres]. 
 
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une 
obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente 
à la notification de toute modification, additif ou changement. 
 
Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est 
libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux. 
 
Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de 
procédure. 
 
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. 
 
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les 
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 
Signé et authentifié par la banque 
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 
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Annexe n° 4  : Modèle de caution d'avance de démarrage 

 
 
Banque : référence, adresse …………….............................................................................. 
 
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : 
…………….................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du 
Maître d’Ouvrage] 
(« Le bénéficiaire ») 
 
 
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que 
………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance 
de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux 
[indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum 
correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° 
…………........................................... , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit 
:…………..........................................…….. francs CFA 
 
 
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les 
comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque 
…….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................…….. 
 
 
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. 
Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure 
de son remboursement. 
 
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun. 
 
 
Signé et authentifié par la banque 
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 
 
 
[signature de la banque] 
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Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie 

 
Banque : …………...........................…………………… 
Référence de la Caution : N° …………...........................…………………… 
A [indiquer le Maître d’Ouvrage] 
[Adresse du Autorité Contractante] 
 
ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage» 
 
attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « 
l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux] 
 
attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du 
montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire, 
 
attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, 
…………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par 
...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci-dessous 
désignée « la banque », 
 
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage 
, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], 
correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché, 
 
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple 
demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se 
trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le 
paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant 
égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans 
que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme 
indiquée ci-dessus. 
 
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une 
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la 
notification de toute modification, additif ou changement. 
 
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage. 
 
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. 
 
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux 
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 
Signé et authentifié par la banque 
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 
 
[signature de la banque] 
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Annexe n° 6 : Cadre du planning 

 
 
 

N° TYPE DE PRESTATION 
Durée 

d’exécution 

Durée 

d’exécution 

Durée 

d’exécution 

1     

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14     

15     

16     
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ANNEXE 7 : 

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX 

 
Monsieur .………………………………………………représentant de l’entreprise……………………… 
 
Atteste avoir  visité en date du ………………………., le site prévu pour les travaux de 

…………………………………, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence 

N°………………………..du …………………………….. 

 
Il ressort de cette visite, les observations suivantes : 

 
A/ Situation géographique et localisation du projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
B/ Description des installations en place : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
C/ Description du site prévu pour le projet : 
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
Fait à …………………………, le …………………………. 

 
       

 



 

 108 

 

ANNEXE 8 : 

MODELE DE CURRICULUM VITAE 

 
 Le CV devra ressortir les données suivantes : 
 
Proposé au poste de                                    : 
 
Nom et Prénom                                        : 
 
Date et lieu de naissance                                  : 
 
Nationalité                                                   : 
 
Langues parlées :  Très bon  Bon   Moyen  
 Ecrite                                          : 
 Comprise                                        : 
 
Scolarité  
 
 
Ecole de formation : 
 
Date d’entrée dans cette école                     : 
 
Date de sortie de cette école                     : 
 
Diplôme obtenu                      :     date  
 
Connaissances particulières             : Publication, Travaux de recherche  
 
Date de début de travail             : 
 
Nombre d’années de travail             : 
 
 
Date d’entrée dans cette société            : 
 
 
EXPERIENCE PROFESIONNELLE (*) 
 
Le curriculum vitae doit faire ressortir l’importance des projets pour lesquels le personnel a travaillé et la fonction réelle 
sur le chantier. 
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Pièc e  n°16  :    

Li s t e  d e s  é t ab l i s s ement s  ban ca i r e s  e t  o rg an i smes  
f i nanc i e r s  au to r i s é s  à  émet t r e  d e s  c au t ions  dans  l e  

c ad r e  de s  marché s  pub l i c s  
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