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PIECE N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°005 /AONO/C-TBRO/CIPM-TRB0/2025 DU 17/02/2025
LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A

L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO ARRONDISSEMENT DE TOUBORO,
DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.

1. Objet de I'Appel d'Offres
Dans le cadre de I'exécution de son plan d'investissement annuel, le Maire de la Commune de TOUBORO lance pour le

compte du MINDDEVEL, un Appel d’Offres National Ouvert N°.... /JAONO/C-TBRO/CIPM-TRBO/2025 pour les travaux de
construction de la cloture a I'école maternelle publique bilingue de Touboro, Arrondissement De Touboro,
Département Du Mayo-Rey, Région Du Nord. En procédure d’urgence.

2. Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent les grandes taches suivantes, détaillées dans le cadre du Devis
Quantitatif et Estimatif :

A- CLOTURE DE 200 METRES DE LONG

e  Travaux préparatoires ;
e Terrassement ;
e Fondations ;
o Magonnerie et Béton armé en Elévation ;
e Menuiserie métallique ;
e Peinture;
B- AMENAGEMENT DE L'AIRE DES JEUX
e Terrassement;
e Fondation ;
e Equipements.

3. Tranches/Allotissement
Les travaux du présent Appel d'Offres sont subdivisés en un (01) LOT.

4, Colit prévisionnel
Le colt prévisionnel de 'opération a l'issue des études préalables est de : VINGT MILLIONS (20 000 000) francs CFA

toutes taxes comprises.

5. Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’'Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d'offres est de quatre-
vingt-dix jours (90) calendaire. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les
prestations.



6. Participation et origine
La participation au présent appel d'offres est ouverte a toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence
dans le domaine des batiments et travaux publics.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) MINDDEEVEL,

EXERCICE 2025 sur la ligne d'imputation budgétaire n°............ccccceueneee.

8. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

NB : Toutefois, lorsque les deux possibilités sont ouvertes, un soumissionnaire ne peut utiliser a la fois le mode en ligne et le
mode hors ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives un cautionnement de soumission, acquitté a la main,
délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions
dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAO dont le montant s’éléve a 400 000
(QUATRE CENT MILLE) FCFA et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres.
L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére
catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics,
entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la
consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au
cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables de 7H30 a 15H30 au
service technique de la Commune de TOUBORO, (numéro de porte, BP, téléphone, fax, e-mail) dés publication du présent
avis.

I peut également étre consultté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm sur le site internet de 'ARMP (www.armp.cm) ou sur
tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’'Ouvrage (le cas échéant).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d'offres peut étre obtenue au service Technique de la Commune de Touboro, (numéro
de porte, BP, téléphone, fax, e-mail) dés publication du présent avis, contre versement d’'une somme non remboursable des
frais d'achat du DAO de 50 000 (CINQUANTE MILLE) FCFA, payable a la Recette municipale de la Commune de
TOUBORO.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées
pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement
des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres
Pour la soumission hors ligne, I'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées
comme telles, devra parvenir au service technique de la commune de Touboro, au plus tard le _18/03/2025_a 10
Heure et devra porter la mention :
“ AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°005 /AONO/C-TBRO/CIPM-TRBO/2025 DU 17/02/2025
LANCE EN PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A
L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO ARRONDISSEMENT DE TOUBORO,
DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement”
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- Pour la soumission en ligne, l'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou toute autre
moyen de communication électronique officiel a préciser par le maitre d'ouvrage au plus tard le [date limite de réception
des offres] a [Heure limite]. Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre transmise
sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais
impartis.
Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant 'offre du
soumissionnaire sont les suivantes :

* 5 MO pour 'Offre Administrative ;

* 15 MO pour I'Offre Technique ;

* 5 MO pour 'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

*  Format PDF pour les documents textuels ;

» JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a transmettre.]

13. Recevabilité des plis
Les piéces administratives, I'offre technique et I'offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes différentes

séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage :

* Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

» < Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot ;

* Les plis non-conformes au mode de soumission.

* Les plis sans indication de I'identité de I'Appel d'Offres ;

* Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniqguement en copies ;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés
publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple
de I'offre sans aucun recours.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée
comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’'ouverture des plis
est irrecevable.

14. Ouverture des plis
L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 18/03/2025 a 11 Heures par la Commission Interne de

Passation des Marchés auprés de la commune de Touboro dans la salle des actes de la mairie de Touboro sise a I'Hotel de
Ville.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de
leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou Il'autorité administrative compétente; conformément aux
dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir
été établies postérieurement a la date de signature de I’Avis de D’Appel d’Offres

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, aprés un délai de
48 heure accordé par la Commission, 'offre sera rejetée.



15. Critéres d’évaluation
15.1 Critéres éliminatoires
Il s'agit notamment :
= Del'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis ;

De la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d'une piéce du dossier administratif jugée
non conforme ou absente lors de 'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

= Des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;

= Du non-respect de 70% du critéres essentiels au seuil de qualification des offres techniques ;

= De 'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois demiéres années ;
= Du non-respect du format de fichier des offres ;

= |’absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

= De 'absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ;

= De 'absence de I'agrément ou de I'autorisation du fabricant, le cas échéant.

= De I'absence de possession en propre ou en location d’'un matériel roulant minimum

= De l'absence de I'attestation de catégorisation le cas échéant ;

= De l'absence d'un élément de I'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

= Del'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
= De I'absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d'autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors de I'élaboration des
DAO.

15.2. Critéres essentiels
Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur :

+ La présentation de l'offre ;

+ Les références du soumissionnaire ;

+ Le service aprés-vente (disponibilité des piéces de rechange, atelier de réparation, personnel technique), le
cas échéant ;

+ La capacité financiére (I'acces a une ligne de crédit ou autres ressources financiéres, le chiffre d’affaires,
attestation de solvabilité financiére).

+ La qualification et I'expérience du personnel

+ Les moyens logistiques

+ La méthodologie
NB : - [Indiquer les principaux critéres de qualification qui montrent que le soumissionnaire dispose des capacités
techniques et des ressources requises pour mener a bien I'exécution du marché. Ces criteres seront détaillés a I'article 6.1
du RPAQ]
[Le systéme de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non)].

16. Attribution
Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de qualification

technique et financiére requises et dont l'offre est évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les remises
proposées.

17. Nombre maximum de lots :
Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut étre attributaire de plus de deux lots.

Au cas ou un soumissionnaire serait le moins disant pour plus de lots, le Maitre d'Ouvrage lui attribuera les deux lots selon
les conditions prévues dans le RPAO.



18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendante 90 jours a partir de la date limite initiale fixée pour la remise

des offres.

19. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a la commune de Touboro au service

Technique,( numéro de porte, BP, téléphone, fax, e-mail) ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses le cas
échéant http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication
électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir
appeler la CONAC au numéro 1517, 'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros :
(+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, 'ARMP au numéro ......... ou le MO/MOD au numéro ......

Copies : TOUBORO, le
- -MINMAP/YDE Le Maire de la Comm ORO

(Autorité c
- PREFET/MAYO-REY

- - ARMP /Nord (pour publication et archivage)

- -DDMAP/MR (pour information et affichage) %
- - Président CPM (pour information)

- - SOPECAM (Pour publication)

- - Affichage (pour information)

- - Archives/Chrono.
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COMMUNE DE TOUBORO TOUBORO'S COUNCIL

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°005/ONIT/C-TBRO/SG/CIPM-TBRO/2025 OF 17/02/2025
FOR THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS OF TWO PLANNING IN NURSERY SCHOOL TOUBORO,
TOUBORO COUNCIL, MAYO-REY DIVISION, NORTH REGION, PROCEDURE OF URGENCY.

1. Subject of the invitation to tender
As part of the execution of its annual investment campaign plan The Mayor of Touboro Council, Contracting Authority,
launches for the government, an open national invitation to tender for the realization of the operations indicated below,
MINDDEVEL OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° /ONIT/C-TBRO/SG/CIPM-TBRO/2025FOR THE
EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS OF TWO PLANNING IN NURSERY SCHOOL TOUBORO, TOUBORO
COUNCIL, MAYO-REY DIVISION, NORTH REGION, PROCEDURE OF URGENCY.
2. Nature of works
Works comprise especially:
A-  Fence 200 meters long
o  Preparatory work;
e Earthworks;
e Foundations;
e Reinforced concrete Masonry and Elevation;
e  Metal joinery;
e Painting
B- Layout of the playground
e FEarthworks;
e Foundations;
e Equipment.
3. Tranches/Allotment
The Works are subdivised into one (01) LOT.
4, Estimated cost
The estimated cost of the operation following preliminary studies is twenty million (20 000 000) XAF all taxes
inclused for PIB for fonds propres for each Lot
5. Estimated execution deadline
The maximum time frame provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of works
subject of this invitation to tender is ninety (90) calendar days . This time frame shall run from the date of notification of
the administrative order to commence the services.

6. Participation and origin
The participation in the present call for tenders is equally opened to all the Companies of Cameroonian right (law) and having
skills in the field of buildings and public works.

7. Funding
The present invitation to tender is financed by the Public Investment Budget (PIB) MINDDEVEL EXERCISE 2025 financial
year line




8. Bidding method

The mode of submission selected for this consultation is offline. However, when both options are open, a bidder

cannot use both online and offline methods.
9. Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond, issued by a financial body
or institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and whose list appears in
document 14 of the Tender File (TF), of an amount of 400 000 (four hundred thousand) CFA francst and valid up to
thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. 'The absence of the bid bond issued by a first-rate bank
or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall
lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation
concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be
accepted.

10. Consultation of Tender File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours in the services of the PO of hours
7 am at 3 pm of consultation of tender file the technical department ( door number, P.O. Box, telephone, fax, e-mail) as
soon as this notice is published.

It may equally be consulted online on the COLEPS platform at the following addresses:
http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm on the ARMP website (www.armp.cm) or on any other
electronic communication means indicated by the Project Owner ( to be specified).

11. Acquisition of tender file

The hard copy of the file may be obtained from of the Technical department F (service, door number, P.O.Box,
telephone, fax, e-mail) as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of XAF Fifty thousand
(50 000) payable at the Municipal Touboro Council Treasury.

Itis equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through
the addresses indicated above. However, online submission is subject to the payment of Tender File purchase fees.
12. Submission of bids
For submission off line, the offer in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach
the Touboro Council, located at the Touboro, not later than the __18/03/2025___ at 10.00 A M and should carry the
inscription
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°005/0ONIT/C-TBRO/SG/CIPM-TBR0/2025 OF 17/02/2025
FOR THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS OF TWO PLANNING IN NURSERY SCHOOL TOUBOROTOUBORO
COUNCIL, MAYO-REY DIVISION, NORTH REGION, PROCEDURE OF URGENCY.
TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

-For submission online, the bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform or any other official electronic
means of communication to be specified by the Project Owner latest on [deadline for receipt of bids] at [time limit]. A back-
up copy of the tender recorded on a USB key or CD/DVD must be sent in a sealed envelope with the clear and legible
indication “back-up copy”, in addition to the above mentioned indication, within the deadline set.
File size and format
For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the tenderer’s offer
are the following:

° 5 MB for the Administrative file; * 15 MB for the Technical Offer;

o 5 MB for the Financial Offer. The following formats are accepted:

. PDF format for text documents;

o JPEG for images.

The applicant shall make sure that he uses compressing software to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

10
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13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and
submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

e  Bids bearing information on the identity of the tenderers;

e Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;

e Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;

o Bids non-compliant with the bidding mode;

o Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File
shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating
to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session
shall not be accepted.
14. Opening of bids

The bids shall be opened in single phase and shall take place on the 18/03/2025_ at 11 A M. It will be made in the
conference hall of the Touboro Council by the internal tender’s board public sitting in the presence of the tenderers or of their
duly appointed representatives and having a perfect knowledge of the file.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorised, even in case
of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or
copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of
the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original
deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-
eight) hours deadline granted by the Board,
15. Evaluation criteria

[Evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and essential criteria. No criterion can be eliminatory and essential
at the same time.
The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers and substantially not compliant with the conditions laid
down in the Tender File, especially with regard to the admissibility of administrative documents, the compliance if the
technical offer with the Tender File technical specifications and with the qualification of tenderers.

15.1 Eliminatory criteria

15.1. The eliminatory criteria include:

. Absence of bid bond at the opening of bids;

. Failure to submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document of the
administrative file deemed non-compliant or absent (except the bid bond);

. False declarations, fraudulent schemes or forged documents;

. Failure to comply with X essential criteria (X referring to the qualification threshold of technical bids)

. Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years;

. Failure to comply with bids file format ;

. Absence of a quantified unit price in the financial offer;

. Absence of prospectus accompanied by manufacture’s technical sheet produced (where applicable)

. Absence of approval or authorisation of manufacturer, if applicable;

. Absence of own or hired minimum equipment (to be specified by the Project Owner);
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. Absence of grading (categorisation) certificate if applicable);

. Absence of an element in the financial offer (submission, BPU, DQE);
. Absence of integrity charter dated and signed
. Absence of the dated and signed commitment statement to comply with environmental and social clauses.

NB: Depending on the specificity of the service, other relevant criteria may be added when drafting the Tender File
15.2 Essential criteria

Essential criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial and the technical capacity
of candidates to execute the services subject of the tender. They should be determined depending on the nature and the
content of the services to be executed.

Itis necessary to clearly specify the modalities for validating a criterion from the number of sub-criteria to be respected

The essential criteria for the qualification of bidders shall focus especially on:

Presentation of bid;

Bidder's references;

After-sales service (availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) if applicable ;

Financial capacity; (Access to a line of credit or other financial resources, turnover, attestation of financial solvency);
Personnel qualification and experience;

Logistic means,
Methodology.
16. Award of contract

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required
technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest by including as the case may be,
the rebates proposed.

17. Maximum number of lots:
A candidate may tender for one or several lots, but cannot be awarded more than one lot.

Owner or Delegated Project Owner shall award the two lots to the said bidder in accordance with the conditions provided for
in the RPAO.

++++++ 4+

18. Duration of validity of bids
Bidders shall remain committed to their bids for 90 days from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information
Additional information may be obtained during working hours from the touboro council at technical department ( door
number, P.O Box, telephone, fax, e-mail) or online on the COLEPS platform via http://www.marchespublics.cm and
http://www.publiccontracts.cm, or any other electronic communication means indicated by the Project Owner.

20. Fight against corruption and malpractices
For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission

(NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07
48,the ARMPon ................ orthe PO/DPOon ............

Copies :
Fait a Touboro, le
- -MINMAP/YDE THE MAYOR,
- PREFET/MAYO-REY (Contracting Authority)

- - ARMP /Nord (pour publication et archivage)

= -DDMAP/MR (pour information et affichage) CWM
- - Président CPM (pour information)

- - SOPECAM (Pour publication)

- - Affichage (pour information)

- - Archives/Chrono.
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PIECE N°2

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAO), lance un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d'Offres et
briévement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant I'objet de I'appel d'offres figurent dans le RPAQ.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le RPAOQ,
et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, a 'exception des jours calendaires

expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement
La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne
intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contréle et de régulation des marchés,
sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d'Offres (piéce

10).
En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué :
a. Défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i. Est convaincu d'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue
d'influencer I'action d’un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution d’'un marché ;

il.Se livre a des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
['attribution ou 'exécution d'un marché ;

iii. . Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans
le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
dujeude la concurrence ;iv. Se livre & des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou
a leurs biens ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs
actions au cours de I'attribution ou de I'exécution d'un marché ;

iv. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’'un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’'un marché
conclu par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il
a des intéréts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans 'accomplissement de
ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement ;

V. La complicité s’entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d’'ouvrage ou de I'autorité compétente, les irrégularités

constatées lors de la réalisation de ses missions.

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la falsification, I'altération

ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs

ou bien toute menace, harcelement ou intimidation & I'encontre d’'une personne aux fins de 'empécher de révéler des
informations relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci.

b. Rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que I'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire
d’'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s’est livré a des manceuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner

pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de

I'Administration pour trafic dinfluence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de

production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre

engagées contre lui.
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3.3. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation
des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de
I'exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I'appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a I'issue de la procédure de
préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d’appel d'offres
et rappelé dans le RPAO, en régle générale, I'appel d'offres s'adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'éligibilité ci-apreés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire doivent étre d'un pays éligible, conformément a la convention de financement, le cas échéant ; b. Un
soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire)
ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura
participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét dans les conditions ci-aprés :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services
de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés
passés au titre du présent appel d'offres ; ii. est dans le cadre d’'un méme appel d'offres, représentant 1égal d'un autre
soumissionnaire ; iii. Participe a plus d’une offre dans le cadre d’un méme appel d’offres notamment, soit a titre individuel
ou en tant que membre d'un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant
soumissionnaire a titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-
traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv. Est affilié a un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de

recruter pour participer au controle ;
V. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature a
compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

C. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (ii)
gérée selon les régles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.
d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés soient
concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des codts directs et indirects
concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de
ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.
4.2. 'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQO a tous les candidats qui remplissent les conditions
ci-apres :
a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
b.ne pas étre frappé de 'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi bien au
plan national quinternational;
C. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.
4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué
par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite plateforme et disposer d'un certificat
électronique valide.
4.4, Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la procédure de
préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans 'avis d’'appel d’offres
et rappelée dans le RPAO.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis dans le
cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent, sont extraits,
cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée a I'article
13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les informations jointes a
leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait I'objet d’'une préqualification) qui
leur sont demandées dans le RPAO.
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Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. Laproduction de 'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires
et les résultats ;
il. I'accés a une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres ; iii. Les
marchés exécutés ; iv. la liste du personnel clé ;
v. La disponibilité du matériel indispensable ; vi Le certificat de catégorisation pour les
prestataires de BTP, le cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a l'article 6.1 ci-dessus.
Le RPAOQ devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles a fournir par chaque membre du
groupement ;
b. L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;
C. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAQ) doit étre précisée et justifiée par la
production d’une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera 'ensemble des entreprises vis a vis du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour I'exécution du marché ;
e.En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches
de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.
6.3. Lessoumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer
qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’'une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d’éligibilité décrits a I'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux
7.1. ll est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir
par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la
préparation de I'offre et 'exécution des travaux. Cette visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAO, doit étre sanctionnée
par une attestation de visite du site signée sur 'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du
site ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les codts liés a la visite du site sont a la
charge du Soumissionnaire.
7.2. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la
demande et ses employés ou agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement & la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d’'Ouvrage
ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, colts et

frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au
moment de la réunion préparatoire a I'établissement des offres mentionnées a I'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d'Offres décrit les travaux faisant 'objet du marché, fixe les procédures de consultation des
entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément a l'article 10 du RGAOQ, il
comprend aussi les principaux documents énumérés ci-apres :
Piéce n° 0 : La lettre d'invitation & soumissionner (en cas d’Appels d'Offres Restreints) ;
Piéce n° 1 : L'Avis d’Appel d'Offres rédigé en francais et en anglais (AAO) ;
Piece n° 2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;
Piéce n° 3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) ;
Piéce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
Piece n° 5: Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
Piece n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piece n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Piece n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;
Piéce n°09 : Le modéle de marché ;
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Piece n° 10 : Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires notamment :
Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n°® 2: Modéle de soumission
Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission
Annexe n° 4: Modeéle de cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modéle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)
Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning
Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels a mobiliser
Annexe n° 10: Modele de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées
Annexe n° 11: Modéle de CV de personnels a mobiliser
Piece n® 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.
Piece n° 12 : Le formulaire de déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
Piece n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d’ Ouvrage ou le Maitre o’
Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
Piece n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des a émettre
des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner 'ensemble des reglements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans
le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme a tous égards
audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d'Offres peut en faire la demande
a 'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a I'adresse du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a I'organisme chargé de la régulation
des marchés publics. Cependant, I'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via
COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO a toute demande
d’éclaircissement regue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépot des offres.
9.1.b). Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur,
est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d'Offres dans un délai maximal de cing (05)
jours.
9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime 1ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d’ouvrage ou du Maitre
d’'ouvrage Délégué.
En cas d’'appel d'offres restreint, le recours doit :
a) a la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.
b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidatures et cing (05)
jours ouvrables aprés la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprés du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, avec copie a I'Autorité chargée des marchés publics et a I'organisme
chargé de la régulation des marchés publics. ¢) Ce recours n’est pas suspensif.
9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de I'Avis d’appel d'offres
et l'ouverture des plis :
a) au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué avec copie a I'Autorité chargée des Marchés
Publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
b) il doit parvenir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables
avant la date d’ouverture des offres ;
C) le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de
la réaction est transmise a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a I'Organisme Chargé de la Régulation des
Marchés Publics ;
d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’ouvrage-ou le Maitre d'ouvrage Délégué, le recours est porté
par le requérant au Comité chargé de 'examen des recours.
€) ce recours n'est pas suspensif.
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Article 10. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, a tout moment avant la date limite de dépét des offres
et pour tout motif, que ce soit a son initiative ou consécutivement a une saisine d’'un soumissionnaire, modifier le Dossier
d’Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d'Offres conformément a I'Article 8.1 du RGAO
et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les soumissionnaires ayant acheté
le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le
Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la préparation de
leurs offres, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de
dépdt des offres, conformément aux dispositions de I'Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES
Article 11. Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement
ou l'issue de la procédure d'Appel d'Offres.
Article 12. Langue de I'offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d’'Ouvrage Délégué seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction
précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée; auquel cas et aux fins d'interprétation de I'offre, la traduction
fera foi.

Article 13. Documents constituant I'offre
13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dliment remplis et regroupés
en trois volumes :
a.Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- asouscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- s'est acquitté des droits, taxes, imp6ts, cotisations, contributions, redevances ou prélevements de quelque nature
que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi bien
au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de I'offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
I comprend notamment ;
b. 1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAOQ précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnés a l'article 6.1 du RGAO, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note
méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire
compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas
échéant, etc.).
b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents a caractéres administratif
et technique régissant le marché, a savoir :
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ; ii. Le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.
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b .5. la charte d’intégrité b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales

C.Volume 3 : Offre financiére
I comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, a savoir:

c.l. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modele ou le formulaire type joint, timbrée au

tarif en vigueur, signée et datée ;

C.2. Lebordereau des prix unitaires ddment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif ddment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel
d'Offres, sous réserve des dispositions de I'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement
de Soumission.
13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de soumission.
Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission.
Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces
délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en
droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de I'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres, le montant du marché couvrira
I'ensemble des travaux décrits a I'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif
chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le
soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impdts, taxes

et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date
limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent étre précisées. Tout Marché
dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire I'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis
conformément au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.
14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les

conditions d’application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de réglement
15.1. En cas d’Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de I'offre doivent suivre les dispositions soit de I'Option
A ou de I'Option B ci-dessous; 'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés
entierement en francs CFA de la maniére suivante:

a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la soumission le ou les
pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangeres, sans excéder un
maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés
par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO. lIs seront appliqués pour tout
paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniére
suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays
du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et
dénommée “monnaie nationale”.
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b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d’'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
15.4. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs
besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies
étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant I'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant & payer sur le montant du marché
peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et I'entreprise de fagon a
tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Lesoffres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres
pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, en application
de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation
des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas,
un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de soumission.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut solliciter le
consentement du soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites
le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de
méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre
sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas
demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée
de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la
formule y relative figuranta la demande de prorogation que le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué adressera
au(x) soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du marché ou de
I'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de I'actualisation
n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission
17.1.  En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant
spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.
17.2.  Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d’Appel d'Offres ; d'autres
modeéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué. Le cautionnement de soumission
demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date
limite de validité demandée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire,
conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.
Pour les prestations relevant des letires commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont admis au titre du
cautionnement de soumission.
17.3.  Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de
Passation des Marchés comme incompléte. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit étre établi
au nom du mandataire soumettant I'offre.
17.4.  Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de I'exemplaire destiné a 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication des résultats
de I'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation.
17.5.  Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des résultats
d’attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré des que ce dernier aura fourni le cautionnement
définitif requis.
17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO ; ii. Manque a son obligation
de fournir le cautionnement définitif en application de I'article 39 du RGAO ; iii. Refuse de recevoir notification du
marché.
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Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera
ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du délai d’achévement proposé par le soumissionnaire a
lintérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme
non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a I'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes
techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué telle que
décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué a besoin pour procéder a I'évaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans,
notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres
détails utiles. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué n'examinera que les variantes techniques, le cas
échéant, du soumissionnaire dont I'offre conforme & la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAQ, a soumettre directement des variantes techniques pour
certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier
d’'appel d’offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en considération pour
I'évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a I’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion préparatoire
qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui pourrait étre
soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetire toute question par écrit de fagon qu'elle
parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il
est possible que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux
questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'article 19.4
ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des
réponses données, y compris les réponses préparées apres la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté

le Dossier d’Appel d'Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a I'Article 8 du RGAO qui pourrait
s’avérer nécessaire a l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion préparatoire
ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement des offres ne sera pas un motif
de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I'offre décrit a I'Article 13 du RGAO, portant
clairement l'indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires
requis dans les RPAO, portant I'indication “COPIE”. En cas de divergence entre I'original et les copies, 'original fera foi.
20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies
y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes diiment habilitées
a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a l'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages
de I'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, a moins que de telles corrections ne soient
paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 Loffre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’'Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée
sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention
claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des pieces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et
regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s'agissant des piéces administratives
elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dép6t des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont 'usage
est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'étre intéressés par la consultation,
pour une meilleure exploitation.
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20.7. . Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’'une signature électronique a travers
l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21. Cachetage et marquage des offres
21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives (Volume 1), de
I'offre technique (Volume 2) et de I'offre financiére (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra
donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les
copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER
ADMINISTRATIF ”, T'original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la
mention “PROPOSITION TECHNIQUE’, et I'original et toutes les copies de la Proposition financiere, dans une enveloppe
scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”
Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans 'ordre du RPAQ et séparées par un intercalaire de couleur
autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a I'adresse indiquée dans le Réglement
Particulier de I'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de I'Avis d’Appel d’'Offres indiqués dans le RPAO, et la

mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon & permettre au
Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de renvoyer 'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément
aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Silenveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou ouverte prématurément.
21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, 'offre & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques
correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique,
Offre Financiere).

Parallélement a I'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I'Autorité Contractante ou au MO/MOD
dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé
USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépét chez I'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce
pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références de la
consultation.

21.6  Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour une
consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépat des offres et Mode de soumission
22.1- Date et heure limites de dép6t des offres

a. Les offres doivent étre regues par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué par I'entremise de leur
structure interne de gestion administrative des marchés publics a I'adresse spécifiée a l'article 21.2 du RPAO au
plus tard a la date et & I'heure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de
dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et 'heure de COLEPS ou de tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

C. Pour I'horodatage, le fuseau horaire de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la
page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour le dépot des
offres en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 10 du RGAOQ. Dans ce cas, tous les droits et
obligations du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué et des soumissionnaires précédemment régis par
la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date et I'heure de
réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :
- Enligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité Contractante
et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par I'Autorité
Contractante et font foi.
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- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de
soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-a-
dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai
Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage
Délégué est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le dép6t des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, a condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué avant
I'achévement du délai prescrit pour le dépbt des offres. Ladite notification doit étre signée par un représentant habilité en
application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la
notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera préparée,
cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également étre
notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite diment signée, et dont la
date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le dépot des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article 24.1 leur seront retournées
sans avoir été ouvertes.

24.4.  Aucune offre ne peut étre retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépdt des offres et I'expiration de

la période de validité de I'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre
pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de ['article
17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5  Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et 'heure limite de
réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera
prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.
24.6  La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de
l'article 24 alinéas 1 a 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a I'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de
passation des Marchés.

25.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes ayant
fait I'objet d’'une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I'ouverture des plis en un temps et en présence des
représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le
RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur
présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix,
tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire
sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire @ demander le retrait et si cette notification est lue a haute voix. Ensuite, les
enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix
et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir
été ouverte. Le remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire a demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes
marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec l'offre correspondante. La modification
d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide
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du signataire a demander la modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été
ouvertes et annoncées a haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes 'une aprés 'autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix ainsi que
la mention éventuelle d’'une modification, le prix de I'offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, I'existence
d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut
juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de I'offre annoncés lors de I'ouverture des plis seront soumis a
évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue a haute voix durant la séance
d’'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la commission s'assurera systématiqguement que toutes les
offres regues ont bel et bien été examinées.

25.5. 1l est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur
régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse

le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite composition demeurent internes & la commission. Un extrait du
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis a chaque
soumissionnaire & sa demande. Enfin seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique
minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met a la
disposition du point focal désigné par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de I'offre de
chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des recours avec copie au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés
concerné a l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a 'Autorité chargée des Marchés Publics.

II doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprées I'ouverture des plis, sous la forme d’une lettre
dlment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité
des piéces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti
des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la méme
séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles applicables au
traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a 'examen, a I'évaluation, a la comparaison des offres, a la vérification de la qualification
des soumissionnaires et a la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre
personne non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de
disqualification de I'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés
publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans I'évaluation des
offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, e le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué dans la décision d'attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéa 26.2, entre 'ouverture des plis et I'attribution du marché, si un soumissionnaire
souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait a son offre,

il devra le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
27.1. Pour faciliter 'examen, 'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des
Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou
organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le DAO, avec copie a l'organisme en charge de la
régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est
recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information
contenue dans l'offre ,de vérifier I'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des
administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission
découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le
contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.
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27.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la
Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait a leurs offres, entre
I'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable procédera
a la vérification de I'éligibilité des soumissionnaires et a un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont
complétes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont
d’'une fagon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si 'offre est conforme pour 'essentiel aux dispositions du Dossier
d’Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques. A ce titre, la
Sous-commission d’Analyse :

- Examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées
par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de s’assurer
que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse des travaux
et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les
réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.) sont
respectées sans divergence ou réserve substantielle.

28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions,
et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante
est celle qui:

i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le
Dossier d’Appel d'Offres, les droits du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du
Marché ; iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres.

28.4.  Siune offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres, elle sera écartée par la Commission
des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5.  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification,
divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier
d’Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I'offre substantiellement conforme aux
dispositions du dossier d’appel d'offres, satisfait aux criteres d’'évaluation et de qualification stipulés dans le RPAQO. Il est
essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critéres.

Article 30. Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres
pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S'ily a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de l'avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales
du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total
sera corrigé;

C. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément a la
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé
I'engager.

30.3.  Sile Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées,
son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pourfaciliter I'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres
exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offre est payable en francs CFA.

31.2. Laconversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC), dans
les conditions définies par le RPAO.
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Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et
comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2.  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant
son montant comme suit :

a.En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I'article 30.2 du RGAO ;

b.En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail
quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de fagon
compétitive comme spécifié dans le RPAQ;

C.En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément
aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;

d.En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification, divergence ou
réserve quantifiable ;

€.En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés
par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 13.2 du RGAO et du RPAQ, en appliquant les remises
offertes par le Soumissionnaire pour I'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour
plusieurs lots.

g.Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les
variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur meérite propre et
indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le RPAO.

32.3. Leeffet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période
d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

32.4. Siloffre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport a I'estimation faite par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué des travaux & exécuter dans le cadre
du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel
élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes
de construction et le calendrier proposé.

32.5  Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut
demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.
32.6 Dans le cas ou une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas ou
ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics,
pour avis, en méme temps que la demande d’éclaircissement.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tient compte de I'avis 'organisme chargé de la régulation des marchés
publics pour se prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
33.1 Lors de la passation d’'un marché dans le cadre d’'une consultation internationale, une marge de préférence est accordée,
a offres équivalentes et dans I'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :
a)  Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité
camerounaise ;
c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du
Cameroun ;
d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d'offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION
Article 34. Attribution
34.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une
offre conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'offres, (disposant des capacités techniques et financiéres requises
pour exécuter le marché de fagon satisfaisante) et dont I'offre a été évaluée la moins disante en considérant le cas échéant
les remises proposées.
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34 2. SiI'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon les prescriptions du RPAQ.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d'Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa
signature

Toute décision dattribution d’'un marché public par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est inséré, avec
indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme chargé de la régulation des marchés
publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou
d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un

appel d'offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I'annulation est subordonnée a 'accord de I'‘Autorité chargée des Marchés

Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel d'offres

infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a I'organisme chargé de la régulation

des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables & chacun des lots.

Article 36. Notification de I'attribution du marché

36.1 Toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué
et notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
notifiera a l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa
soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué paiera
au cocontractant de I'administration au titre de I'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinqg (05) jours ouvrables pour la signature
de la décision d'attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de la proposition d’attribution
finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d'attribution d’'un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, est insérée
avec indication du montant de 'Offre de I'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué adresse a chaque
soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Aprés la publication du résultat de I'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours
seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a I'exception de 'exemplaire destiné & I'organisme chargé de la régulation
des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, a
I'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I'appréciation de I'organisme chargé de la régulation des
marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1.  Aprés publication des résultats, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cing
(05) jours ouvrables pour la signature du marché & compter de la date de souscription du projet de marché par I'attributaire
38.2. L'attributaire du marché dispose d’'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour souscrire
le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué se réserve le droit
d’annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de I'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement
de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dispose d’'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature du marché, a compter de la date de réception du projet de marché souscrit par 'attributaire ; ou pour les marchés
de gré a gré, a compter de la date de réception de I'avis de la Commission Centrale de Contréle des Marchés compétente,
apreés leur souscription par I'attributaire.
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38.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notifie le marché a son titulaire dans les cing (5) jours
ouvrables qui suivent la date de sa signature.

38.4. Lattributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour souscrire
le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure de ['attributaire
restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en
seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage
Délégué, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant
I'exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modele fourni dans le Dossier
d’Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’'une caution d’un établissement
bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque de banque, soit une
hypothéque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux
textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a la
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi
par le Maitre d’ouvrage.

39.5. Les titulaires d'une lettre-commande peuvent étre dispensés de l'obligation de fournir le cautionnement définitif.
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PIECE N°3
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

29



REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

R::e:z;n:gs Description de la Disposition du RPAO
A. GENERALITES
- Nom et adresse du Maitre d’'Ouvrage : MAIRE DE LA COMMUNE DE TOUBORO
- Référence de I'Appel d'Offres : N°005 /AONOIC-TBRO/CIPM-TRBO/2025 DU 17/02/2025 LANCE EN
PROCEDURE D’URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO ARRONDISSEMENT DE TOUBORO, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU
NORD.
- Nombre de lots : UN SEUL (01) LOT.
Définition des Travaux :
Les travaux consistent a :
e CLOTURE DE 200 METRES DE LONG
e  Travaux préparatoires ;
e Terrassement ;
e Fondations ;
1.1 o  Maconnerie et Béton armé en Elévation ;
e Menuiserie métallique ;
e Peinture ;
e AMENAGEMENT DE L'AIRE DES JEUX
e Terrassement ;
e Fondation ;
e Equipements.
Les travaux du présent Appel d'Offres sont subdivisés en un seul (01) LOT.
NB : Les informations sur les travaux a exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix
unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
R;:e;zn:gs Description de la Disposition du RPAO
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Trois (03) mois.
1.2. Ce délai pour chacune des tranches (le cas échéant), court & compter de la date de notification de 'ordre
de service de commencer les travaux.
Nom, Object des travaux CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
BILINGUE DE TOUBORO ARRONDISSEMENT DE TOUBORO, DEPARTEMENT DU MAYO-REY,
REGION DU NORD.
1.4
Les travaux comportent plusieurs phases : Oui __ Non __X_ [si oui, indiquer lesquelles]
Conférence préalable a I'établissement des propositions : Oui __ Non __X_
[si oui, en indiquer la date, I'heure et le lieu]
Source(s) de financement :
2 Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par :
Budget D'INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP), MINDDEVEL, Exercice 2025 Ligne .............
42 L'appel d'offres est ouvert a toutes les entreprises de droit camerounais ayant une compétence dans le
' domaine des béatiments et travaux publics.
Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.
Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant étre fournis
5.1 dans le cadre du présent Marché doivent provenir de pays répondant aux critéres de provenance définis dans

le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de ce Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels,
fournitures, équipements et services
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6.2

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif
complet, les piéces " L'attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance
d’'achat du DAO et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement
présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires a produire pour justifier la satisfaction aux critéres d’éligibilité a préférence
nationale : [a insérer]

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser au plus [date a insérer, le cas échéant] aprés la publication
de I'Avis d'Appel d'Offres, le service du Maitre d’'Ouvrage ou Maitre d’ouvrage Délégué contacter est le suivant
[a indiquer} :

- BP:33 Touboro, Tél : 696251591 Fax .......Email ; [a insérer]
Il est conseillé a chaque soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I'offre et 'exécution des études et des travaux. Les colts liés a la visite du
site sont a la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables ala Commune de Touboro
(Service technique numéro de porte, BP, téléphone, fax, e-mail) ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux
adresses  http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de
communication électronique indiqué par le Maitre d’'Ouvrage.

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est I'Anglais ou le Frangais »
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Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
A-Volume | : Piéces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire
dument désigné ;

b) Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) d’'un montant de 400 000 (Quatre cent mille)
francs CFA et d’'une durée de validité d’'un mois, établi par une banque de premier ordre ou un
organisme financier de premiére catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue
par la reglementation en vigueur (Chéque certifié, cheque banque, hypotheque légale), sauf
dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative a I'objet de I'appel d'offres
concerné. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30) jours celui

des offres.

c) L'accord de groupement -------------mme-nneev (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing
privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d’Ouvrage devra privilégier les groupements
solidaires);

d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

e) Lattestation de conformité fiscale (ACF) délivrée par 'administration fiscale ;

f)  Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre document
établi par linstitution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ;

g) L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire ou
organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispositions contraires
prévues par la convention de financement ;

h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d'Offres d'une somme non remboursable de 50 000
(Cinquante mille) francs CFA de payable a la recette municipale de Touboro.

31
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i) Une attestation de non exclusion des marchés publics (ARMP) délivrée par I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics portant le numéro et I'objet de I'’Appel d'Offres ;

j)  Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) certifiant que le
soumissionnaire a satisfait a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois
mois & compter de la date de signature de ladite attestation ;

k) L'attestation de catégorisation, le cas échéant ;

[) La Carte de Contribuable en cours de validité (copie certifiée conforme signée par les services
compétents des impdts) ou Numéro d'identifiant Unique timbré.

m) Le Registre de Commerce (copie certifiée conforme signée par les services compétents)

n) Le plan de localisation de I'entreprise daté et signé sur 'honneur par le soumissionnaire ;

NB : En cas de catégorisation, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué définit les exigences
complémentaires a demander aux entreprises catégorisées.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les
piéces a, b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :

a) Produire les documents attestant :
*  Qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
*  Qu'ils ne sont pas frappés de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et
réglements en vigueur, aussi bien au plan national gu'international ;
*  Quils aient souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

b) En cas de production d’un cautionnement de soumission émis par un établissement financier
étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un
correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d’appel.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente;
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres. Elles doivent étre valides
a la date limite originelle de dépét des offres

B-Volume Il : Offre technique
Elle comprend notamment :
b1. Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce qui
concerne les références, le matériel et le personnel comprend :

b.1.1 La lettre de soumission de la proposition technique

b.1.2 Références du soumissionnaire

. La liste des marchés réalisés (Maitre d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le
soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitants) au cours des trois (03) dernieres
années.

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I'occurrence :

. Copies des premieres, deuxiémes et dernieres pages du contrat enregistrés ;
. PV de réception définitive ou provisoire, ou I'Attestation de bonne fin ;
. Autres justificatifs le cas échéant et a préciser.

Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu'il est
expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d'un responsable
technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent a celles de la
personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références
requises.
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Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I'occurrence :

a) Cv;
b)  Contrats de travail ;
C) Divers actes de promotion intervenus dans la carriére ;

b.1.3. Personnel

. Une liste du personnel clé qualifié pour I'exécution des travaux selon le modéle annexé au
DAO

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldome et les justificatifs de I'expérience a
savoir :

. Copie certifiée conforme du diplome datant de moins de trois (03) mois;

. Attestation d'inscription aux ordres nationaux le cas échéant ;

. Curriculum vitae signé et daté de I'expert ;

. Attestation de disponibilité signée et datée de I'expert ;

. Une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant I'expérience le cas
échéant.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de
trois mois pour compter de la date limite originelle de dépét des offres.

b.1.4 Matériels a mobiliser pour I'exécution des travaux

Une liste des matériels a mobiliser qui devra comprendre au moins :
- La liste compléte du matériel roulant avec piéces justificatives ;
- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil du soumissionnaire avec pieces
justificatives ;
- La liste des moyens logistiques présents au siege.

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des
cartes grises pour les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées
d’un engagement de location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillée les
¢éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L’organisation ainsi que I'ordonnancement qu'il envisage mettre en place pour exécuter
efficacement les travaux a laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ou 'attestation signée sur
I'honneur; le cas échéant ;

b) Le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

C) Les dispositions envisagées pour l'utilisation de la main d’ceuvre locale (technique HIMO) ;
d) Les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) Les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;

f) Autres éléments [a préciser]

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
. La charte d’Intégrité
. La Déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et environnementales
b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées sur chaque page et signées a la derniére précédée
de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-aprés :
g) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
h)  Les cahiers des clauses techniques Particuliéres (CCTP).
NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera 'élimination du soumissionnaire.
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b.5. Commentaires CCAP et CCTP
Le soumissionnaire devra joindre la note d’'observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles
propositions.

b 6- La capacité financiére ;
Les
+

solidité actuelle de la
position financiére du candidat

+ L'attestation de capacité financiére d’'un montant de Quinze millions (15 000 000)
francs CFA délivrée par une banque agréée de 1¢ ordre,

+ Les chiffres d'affaires annuels de trois (03) ans selon le bilan certifié ou une
déclaration statistique et fiscale, selon le modéle en annexe.

[La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut étre augmentée a un maximum de 5 ans.

Les renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire I'objet d'un examen attentif pour faire
I'objet d’'un jugement informé. Tout renseignement de caractére anormal, qui pourrait conduire a des difficultés
d’ordre financier durant I'exécution du Marché, devrait amener le président de commission concernée a prendre
I'avis d'un expert financier au moment de I'évaluation des offres.]

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra étre appréciée de fagon objective par référence aux
capacités financiéres du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou
le cas échéant, la preuve d’'une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du
marché.

Le montant inscrit (capacité financiére) ne doit normalement pas étre inférieur a 30% du chiffre d'affaires annuel
ou flux de trésorerie du marché de service proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du
co(it estimé par le Maitre d’Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).

La période est normalement de trois ans.
En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire a

25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d'un groupement devra satisfaire a 50 ou 60 % du
montant global exigé.

5. Le montant du chiffre d’affaires ne saurait étre fixé a un niveau trop élevé de nature a empécher les
entreprises qui disposent des capacités techniques et financiéres requises de répondre aux criteres de
qualifications.]

b-7- I’attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années
C. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les documents ci-apres :

c¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en vigueur,
signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli ;
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d’Appel d'Offres.
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NB : Les différentes parties d’'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre
que le blanc aussi bien dans I'original que dans les copies, de maniére a faciliter son examen

Préciser le cas échéant, si le soumissionnaire doit joindre la version numérique de I'offre financiére [en trois
exemplaires dont un gardé par le Président de la Commission, un & remettre a la sous-commission d’analyse et
le troisiéme réservé a 'ARMP]. En cas de divergence entre les informations de I'offre physique et de l'offre
numeérique, celles de I'offre physique font foi.

14.3.

Impots et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises [Indiquer ici, le cas échéant,
I'exclusion spécifique des taxes, impbts ou droits qui peut étre admise dans le prix de I'offre. Cette Clause doit
étre conforme a I'Article 39 du CCAP.]

14.4.

Les prix du marché ne seront pas révisables.

15.1.

Dans le cadre de la présente consultation, la(les) monnaie(s) de I'offre est (sont) définie(s) suivant 'option A
(monnaie locale uniquement) ou I'option B (Monnaies locale et étrangéres) de I'article 15.1 du RGAQ]

15.2.

Le taux de change pour convertir 'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les
futurs décomptes en monnaie étrangere, sera celui [a préciser : exemple celui de la BEAC trois jours
ouvrables avant la date limite de dépdt des offres]

16.1.

Validité des offres :

La période de validité des offres est 90 quatre-vingt-dix jours a partir de la date limite de dépdt des offres.
[Insérer le nombre de jours suivant la date limite de dépét des offres. Cette période doit étre réaliste et donner un temps
suffisant pour évaluer les offres, compte tenu de la complexité des Travaux, et obtenir les références, les
éclaircissements et les autorisations nécessaires (y compris la “non objection” du Bailleur de Fonds) et notifier
I'attribution du marché. Normalement, la période de validité ne doit pas dépasser cent vingt (120) jours.]
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Le(s) Montant(s) du (ou des) cautionnement(s) de soumission s’élévent par lot ainsi qu'il suit : 400 000 quatre cent mille
Francs CFA.

[Le montant doit étre celui indiqué dans la lettre aux candidats pré-qualifiés (ou dans I'Avis d'Appel d'offres dans le cas
ou il n'y a pas eu de pré-qualification). Pour éviter que le montant de I'offre puisse étre déduit de celui de la garantie, il
est préférable que la garantie soit exprimée sous forme de somme fixe et non de pourcentage. En cas d'allotissement,
préciser le montant de chaque lot.]

18.1

Les offres seront évaluées sur la base d’'un délai prévisionnel d’exécution des travaux compris entre trois (03)
jours (ou mois) au minimum et cing (05) jours (ou mois) au maximum. La méthode d’évaluation figure a l'article
32.2(e) du RGAO.

[Cette disposition sera incluse, avec les délais appropriés, lorsque le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage
Délégué escompte des avantages nets d’'un délai d’exécution plus court; elle peut étre également retenue dans
le cas de lots groupés. Autrement, elle doit étre supprimée.]

18.3.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des
Spécifications techniques : [a préciser]

[Cette disposition sera incluse lorsque des variantes sont envisageables avec des possibilités d'avantages nets
de prix, de délai d’exécution plus courts et/ou de meilleures performances techniques.

La référence aux spécifications techniques sera mentionnée. Autrement, elle doit étre supprimée.]

19.1.

La réunion préparatoire a ['établissement des offres se tiendra a I'hétel de Ville de Touboro
a 10 H. la réunion doit avoir lieu au moins deux (2) semaines avant la date limite de
dépdt des offres, et en méme temps que la visite du site des travaux, si elle est prévue (Clause 7.3 du RGAQ).]

20.

Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE
[Taille et format des fichiers :
Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la
Plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

* 5 MO pour 'Offre Administrative ;

* 15 MO pour I'Offre Technique ;

* 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

* Format PDF pour les documents textuels ;
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* JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a
transmettre ]
Pour la soumission par voie électronique, I'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme
COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.
Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra étre déposée dans les services
du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les
références de I'appel d'offres dans les délais impartis.]

[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS
disponible a I'adresse http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm

Soumission hors ligne
Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un Original et six (6) copies de
chaque proposition marquée comme tels, devra parvenir au service technique de la Commune de Touboro, au
plustardle _ 18/03/2025__  a 10 Heure et devra porter la mention suivante sur les enveloppes fermées

N°005 /AONO/C-TBRO/CIPM-TRBO/2025 DU 17/02/2025 _ X
LANCE EN PROCEDURE D’'URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A
L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO, ARRONDISSEMENT DE TOUBORO,
DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.
Aux fins de la remise des offres, I'adresse du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué a utiliser
pour I'envoi des offres est la suivante :
Service du Maitre d’'ouvrage : Commune de Touboro.
Adresse: Touboro
Code postal : [insérer le numéro du code postal]
Etage/Numéro de bureau : service Technique de Commune de Touboro

20.1

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 18/03/2025

Heure : 10 Heure le fuseau horaire de référence est I'neure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la
page de soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

22.2

MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne [Indiquer I'un des trois modes
de soumission ci-aprés : en ligne, hors ligne, en ligne et hors ligne.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

25.1

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 18/03/2025 a 11 Heures par la
Commission de Passation des Marchés du Maitre d’Ouvrage dans la salle des actes de la mairie de Touboro
sise a 'Hotel de Ville.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux
stipulations du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépbt de I'Offre
dater de moins de trois (03) mois a compter de la date limite originelle d’'ouverture des offres ou avoir été
établies postérieurement a la date de signature de I'avis d’appel d'offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piece du dossier administratif lors de 'ouverture des plis, un délai
de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en
question.
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Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

+ Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique,

 Toute offre en noir sur blanc ;

* Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,

* Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.

* Les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

* Les plis non-conformes au mode de soumission ;

* Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,

 L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée
par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le
non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de 'offre sans
aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée
est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d’'ouverture des plis est irrecevable. ;

» Encas d'appel d’offres restreint, le défaut de présentation du septiéme exemplaire de I'offre financiére,
dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » pour servir d'offre témoin destiné a I'organisme chargé
de la régulation des Marchés Publics, entraine lirrecevabilité de I'offre du candidat concerné, dés l'ouverture
des plis par la Commission de Passation des Marchés ;

. La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance d’ouverture des plis,
dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires La Commission de Passation des Marchés établira un
proces-verbal de la séance d’'ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires.

[L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure aprés celle limite de
réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d'Offres].
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L'évaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés pour chaque lot retenu par soumissionnaire : Etant entendu
qu’un critere ne peut étre a la fois éliminatoire et essentiel]. :
+ Les critéres éliminatoires fixant les conditions minimales a remplir pour étre admis a I'évaluation selon
les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire I'objet de notation. Le non-respect de ces critéres entraine le rejet
de l'offre du soumissionnaire.]
Il s'agit notamment :
+ De I'absence du cautionnement de soumission a I'ouverture des plis ;
+ De la non -production au-dela du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d’'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente ;
+ Des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des pieces falsifiées ;
+ Du non-respect de 70% critéres essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des offres techniques)
+

De I'absence de la déclaration sur I’lhonneur de non abandon des chantiers au cours des trois
derniéres années
+ Du non-respect du format de fichier des offres ;
+ L’absence d’un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;
+

De I'absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ; = de
‘absence de I'agrément ou de l'autorisation du fabricant, le cas échéant.

+ De I'absence de possession d’'un matériel roulant minimum (liste a préciser par le maitre d’Ouvrage et
a déterminer en propre ou en location)

+ De I'absence de la charte d'Intégrité

+ De I'absence de la Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

NB : En fonction de la spécificité de la prestation, d’autres critéres pertinents pourront étre ajouté lors de I'élaboration des
DAO.
+ Les critéres dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-financiére des
candidats a exécuter les prestations, objet de I'appel d'offres. Ceux-ci doivent étre déterminés en fonction de la
nature et de la consistance des prestations a réaliser.
Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres respectés.]
Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous critéres respectés.]
Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront a titre indicatif sur

+ La présentation de l'offre ;

+ Les références du soumissionnaire ;

+ Le service aprés-vente (disponibilité des piéces de rechange, atelier de réparation, personnel
technique), le cas échéant ;

+ La capacité financiére (I'accés a une ligne de crédit ou autres ressources financieres, le chiffre

d’affaires, attestation de solvabilité financiére).




Qualification et expérience du personnel

Moyens logistiques

Méthodologie

Les preuves d'acceptation des conditions du marché

NB : - [Indiquer les principaux critéres de qualification qui montrent que le soumissionnaire dispose des capacités
techniques et des ressources requises pour mener a bien I'exécution du marché.]

[Le systéme de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non)].

++++

NB : les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés téléchargement dans les mémes conditions que
les offres physiques.

Critéres et Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres = Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

[a préciser formellement pour chaque critére, les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous
critéres respectés]

N° Rubrique Oui/Non

I- Criteres éliminatoires relatifs au dossier administratif

1 |Absence de la caution de soumission & l'ouverture des plis délivrée par un organisme Oui/Non
financier de premiére catégorie autorisé par le Ministere chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics

NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

2 Non-production au-dela du délai de 48h d’une piéce du dossier administratif jugée Oui/Non
non conforme ou absente lors de I'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de
soumission)

Il- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre technique

3 |U’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant Oui/Non
Absence de possession d’'un matériel minimum (liste & préciser par le maitre d'Ouvrage Oui/Non
et & déterminer en propre ou en location)

[a préciser validation de X...........ccceveiunenne sous critéres pour obtenir un oui
Manuel/Equipement/Matériel n°1 Oui/Non

Description de la Disposition du RPAO

Spécifications techniques majeures ou
[Caractéristiques obligatoires]

[a préciser validationde X.............cccunnee sous critéres pour
obtenir un oui

Caractéristique n°1 Oui/Non

Caractéristique n°2 Oui/Non

Manuel/Equipement/Matériel n°2
Spécifications techniques majeures
[Caractéristiques obligatoires]

Oui/Non

[a préciser validation de X........ccccccrrrrnnnnn sous critéres
pour obtenir un oui
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Caractéristique n°1 Oui/Non

Caractéristique n°2 Oui/Non
5 Absence de la charte d'intégrité datée et signée Oui/Non
6 Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales Oui/Non

lll- Critéres éliminatoires relatifs a I'offre financiére

7 Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére Oui/Non

V- Critéres éliminatoires d’ordre général

8 CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé » Oui/Non

9 Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsification des piéces Oui/Non

10 Non-respect d’au moins X critéres essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des Oui/Non
offres techniques) sur Y (Y renvoyant au nombre total de critéres essentiels)

11 Non-respect du format de fichiers des offres soumises en ligne ; Oui/Non

12 Absence d'une déclaration sur 'honneur de n’avoir pas abandonné de chantier durant Oui/Non

les trois derniéres années

= Criteres essentiels
L'évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires portera a titre indicatif sur :

[a préciser formellement pour chaque critére, ou sous critére]
Les critéres et sous-critéres essentiels détaillés pour chaque lot,
les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres respectés =
= |a présentation de I'offre ;

(Lisibilité, pieces dans I'ordre du RPAQ, sommaires, intercalaire de couleur, pagination...)

[a préciser validationde ............cccoenveenne sous critéres par critére pour obtenir un oui]

= Expérience
=  Expérience générale en travaux

Expérience dans les marchés de travaux X nombre de marchés exécutés a titre d’entrepreneur au cours des
[trois a cing] derniéres années qui précedent la date limite de dépdt des soumissions.

Sous-critére [a compléter]

Sous-critére [a compléter]

Sous-critére [a compléter]

[a préciser validationde ..............cccvvvreenne sous critéres par critére pour obtenir un oui]

=  Expérience spécifique en travaux similaires (a ceux de I'’Appel d’Offres)
Avoir effectivement exécuté de maniere satisfaisante et achevé pour I'essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant
au moins trois (03) nombre de marchés similaires aux travaux de (& préciser activités analogues a celle faisant I'objet des
travaux) au cours des trois (03) derniéres années avec une valeur minimale de 15 000 000[3].
La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

[a préciser validationde ............ccceeuneenne sous critéres pour obtenir un oui]

[La nature des piéces justificatives de cette expérience doit &tre appréciée avec objectivité

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I'occurrence :

a). Copies des premieres et derniéres pages du contrat ;

b). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maitre d’Ouvrage ; c). Autres justificatifs
le cas échéant et a préciser

1. Le nombre de marchés doit étre d'un a trois, selon la taille et la complexité du marché en objet, du risque pour le Maitre
d’Ouvrage de défaillance de la part de I'entreprise. Par exemple, pour des marchés de petite & moyenne taille, un Maitre
d’Ouvrage peut étre prét a prendre le risque d’attribuer un marché a un candidat qui n’a réalisé qu’un seul marché similaire.
Ce nombre doit étre également fixé de fagon discriminatoire mais en prenant en compte le nombre d’ouvrages de méme
nature réalisés dans le pays.

2. La période couverte (a préciser).

3. Le montant indiqué pourrait &tre d’environ 75% de la valeur estimée du marché, en montant arrondi.]
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4, Pour les marchés dans lesquels la période de garantie n’est pas encore échue, le PV de réception provisoire fait
foi le cas échéant le PV de réception définitive fait foi].

= Personnel ;
Le Candidat doit établir qu'il dispose du personnel requis pour les postes-clés exigés, notamment :

[a préciser validation de X...........cccceeevennnne sous critéres pour obtenir un oui

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n’a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa
libération de I'’Administration sera considéré dans I'évaluation.

En cas de présence du CV d'un méme expert dans plus d’une offre ou s'il y a divergence entre les CV présentés pour le
méme expert, une demande d’éclaircissements |ui sera adressée en vue d’établir 'offre du soumissionnaire & considérer
pour son évaluation. Dans ce cas I'expert en question ne sera pas évalué dans I'Offre concurrente et son CV sera examiné
a condition que celui produit pour la demande d’éclaircissement soit identique a celui dans I'offres considérée.

[Insérer dans le tableau ci-dessus (i) la liste des postes-clés (par ex : Directeur des travaux, conducteur de travaux, Chef
chantier ouvrage d’art, Responsable des lots technologiques, etc. (i) le nombre d'années d’expérience en travaux
demandé pour chacun des personnels clés (de ___a ___ ans), et (iii) le nombre d’années d’expérience en travaux
similaires demandé pour chacun des personnels clés (de ____a___ans)].

= Matériels
Le Soumissionnaire doit justifier qu'il dispose en propre ou location les matériels ci-apres :

[a préciser validation de X..........ccccceerrennnnne sous critéres pour obtenir un oui

Le maitre d’'ouvrage devra préciser, le cas échéant, un age maximal au-dela duquel I'engin en question ne sera pas
accepteé.

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux (ii) le
nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces matériels par la
location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprés des
administrations compétentes. On pourrait le cas échéant, prévoir I'application de décote lors de I'évaluation]

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les
matériels roulants et les factures d’achat indiquant le numéro de contribuable de chaque émetteur pour les autres, le cas
échéant, accompagnées d’un engagement de location de matériel signé.

N.B. Le MO/MOD pourra fixer un certain type de matériels a avoir en propre. Dans ce cas cette disposition devra figurer
parmi les critéres éliminatoires.
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=  Capacité financiére
Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
= les états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états
financiers acceptables par le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage Délégué pour les cing (05) insérer le
nombre d'années, au maximum (5)]() derniéres années démontrant la solidité actuelle de la position financiére
du candidat
= |’attestation de capacité financiére d’'un montant de 15 000 000 francs CFA délivrée par une banque agréée,
= Les chiffres d’affaires annuels, selon le bilan ou la déclaration statistique et fiscale.
[a préciser validation de X............ccceerrunnnne sous critéres pour obtenir un oui
(5)]™ [ La période spécifiée est généralement de 3 ans ; elle peut étre augmentée @ un maximum de 5 ans. Les
renseignements financiers fournis par un candidat devraient faire 'objet d’'un examen attentif pour faire I'objet d’un
jugement informé. Tout renseignement de caractére anormal, qui pourrait conduire a des difficultés d’ordre financier durant
I'exécution du Marché, devrait amener le président de commission concernée a prendre I'avis d'un expert financier au
moment de I'évaluation des offres.]

Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra étre appréciée de fagon objective par référence aux capacités
financieres du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la
preuve d’'une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché.

1. Le montant inscrit (capacité financiére) ne doit normalement pas étre inférieur a 30% du chiffre d'affaires annuel
ou flux de trésorerie du marché des Travaux proposé (sur la base d’une projection en mensualités identiques du codt
estimé par le Maitre d 'Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).

2. La période est normalement de trois ans.

3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire a 25 ou 30 %
du montant global exigé et que le mandataire d’un groupement devra satisfaire a 50 ou 60 % du montant global exigé.

4, Le montant du chiffre d'affaires ne saurait étre fixé a un niveau trop élevé de nature a empécher les entreprises

qui disposent des capacités techniques et financiéres requises de répondre aux critéres de qualifications.]

= Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Les soumissionnaires devront présenter les copies dliment paraphées et signées avec la mention « lu et approuvé », des
documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-aprés:
» Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);
» Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), .
[a préciser la validation de X............c.cceeiini sous critéres par critére pour obtenir un oui]

NB : Une grille d’évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Reglement Particulier de I'Appel d’Offres
pourra étre jointe en annexe a ce Réglement Particulier de I'’Appel d’Offres. Ladite grille et les critéres détaillés ci-
dessous doivent préciser formellement les modalités de validation d'un critére a partir du nombre de sous-critéres
respectés.]

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I'élimination d’une offre pour non-conformité aux
prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le
RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces

31.2 La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de change étant la
Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours a la date
limite de dépdt des offres, ni postérieure a la date initiale d’expiration du délai de validité des offres.
le taux de change pour convertir 'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes
en monnaie étrangere, sera celui [a préciser par exemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de
dépdt des offres]
32.2 (b) Le mode d'évaluation des travaux en régie a chiffrer de fagon compétitive est défini comme suit : [préciser le cas échéant]
et le pourcentage desdits travaux devra étre précisé
32.2.(e) Le délai d’exécution sera évalué comme suit quatre-vingt-dix (90) jours a préciser le cas échéant)
[Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d'évaluation doit étre précisée ici, sous forme d’'un montant
spécifique, par semaine de retard a partir d'un délai d’exécution “standard” ou minimum, montant lié au préjudice estimé
du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. Le montant ne doit pas dépasser le montant correspondant des
pénalités de retard figurant au CCAP.]
32.2(g). | Laméthode d'évaluation des variantes techniques est la suivante :
[Ainsérer, le cas échéant, avec la référence aux dispositions des Spécifications techniques.]
33.1. Les soumissionnaires nationaux [bénéficient ou ne bénéficient pas] d’'une marge de préférence nationale au

cours de I'évaluation.

[Si I'application de la préférence a un entrepreneur national joue un role dans I'attribution du Marché, insérer ici
les critéres additionnels éventuels requis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage

Délégué pour bénéficier de cette préférence.]
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F- ATTRIBUTION

34.1

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre a été
reconnue conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et
financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont I'offre a été évaluée la moins disante
aprés application des remises proposées le cas échéant.

34.2

La combinaison a appliquer en cas d'attribution simultanée de plusieurs lots est la suivante le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué tiendra compte des rabais proposés et se basera sur la combinaison qui lui est
la plus avantageuse économiquement afin d’arréter la liste d’attributaires par lot: dans le cas contraire, [ préciser
le cas échéant, un autre mode que celui le plus économiquement avantageux pour le Maitre d'Ouvrage ou
Maitre d'Ouvrage Délégué]

39.2

Le taux du cautionnement définitif est de : 3% du montant toutes taxes comprises du marché

[Son montant est fixé en pourcentage du montant toutes taxes comprises du marché.]

Dans un délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification du marché par le Maitre d’ouvrage, le
cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'offres. La non
production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 28 du CCAP expose le soumissionnaire
aux sanctions prévues par l'article 37 dudit CCAP
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Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicitt ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer I'action d’'un agent public au cours de I'attribution ou
de I'exécution d’'un marché ou d’une lettre commande, et

Est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le

méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement
différents.
(iii) se livre @ des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
I'attribution ou 'exécution d’'un marché ou d’une lettre commande de maniére préjudiciable au Maitre d’'Ouvrage
ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou
manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de l'offre) visant @ mainte nir
artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’'une
concurrence libre et ouverte, et & priver ainsi le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué des
avantages de cette derniére.
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PIECE N°4
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)
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CHAPITRE |. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la Construction De La Cl6ture A L’école maternelle publique Bilingue De TOUBORO,
Arrondissement De Touboro, Département Du Mayo-Rey, Région Du Nord. En procédure d'urgence. L'objet du marché
doit étre en adéquation avec l'article 1 du RPAO.

Article 2 : Procédure de passation du marché
Le présent marché est passé en appel d'offres national ouvert

Article 3 : Attributions et nantissement

3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour 'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
- Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Touboro ; il signe le marché, ordonne le paiement des
prestations, veille & la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission des copies a
I'Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des Marchés
Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;
- Le Chef de service du marché est Le Secrétaire Général de la Commune de TOUBORO : Il s'assure de la bonne
exécution des obligations contractuelles. |l veille au respect des clauses administratives, techniques et financiéres et
des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes les
dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage auprés des instances compétentes d’arbitrage des
litiges. Il apporte au Maitre d’Ouvrage, une assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux
stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des travaux objet du marché.
- L’Ingénieur du marché est Le Chef de Subdivision des travaux publics de TOUBORO : il est accrédité par le
Maitre d'Ouvrage, pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il
rend compte ;
- Le Maitre d’CEuvre du présent marché est la maitrise d’ceuvre publique ci-aprés désigné Maitre d’CEuvre ;I est
chargé d'assurer la défense des intéréts du Maitre d’Ouvrage aux stades de la définition, de I'élaboration, de
I'exécution et de la réception des prestations objet du marché
- L'organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére en charge des marchés publics.
Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contréle de conformité de
I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.
- Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marchéest .....................ccooi il est chargé de
I'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement
Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a l'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des
Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :
- L'autorité chargée de 'ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune de Touboro ;
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la Commune de Touboro ;
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Receveur de la commune de Touboro
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution du présent marché est : Le Chef de
Service du marché et I'ingénieur du marché ;
- L'autorité chargé du VISA financier est le Contrdleur Départemental financier.

Article 4 : Langue, lois et réglements applicables
4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I'Anglais.
4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s’engage a observer les lois, et réglements en vigueur en
République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si les lois et reglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés aprés la signature du
marché, les colts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, a la norme faisant autorité en la matiere et
applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par I'autorité compétente.
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5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la meilleure
pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont par ordre de priorité :

1. La soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses
Administratives particuliéres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), ou aux clauses
techniques des travaux, le cas échéant ;

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

Le sous-détail des prix (SDP) ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

. Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références] ;

10.  Tout autres documents utiles (les Proces-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS,
I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme d’exécution efc.).

11. La charte d'intégrité ;

12.  Ladéclaration d’engagement social et environnemental

©COoNO~W

Article 7-Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-aprés : [liste non exhaustive, A adapter selon les cas]

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

La loi N° 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisés

La loi N°2024/013 du 23 Décembre 2024 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour I'exercice
2025;

La loi n®2018/012 du 11 juillet 2018 sur le régime financier de I'Etat et des autres entités publiques

La loi cadre n°096/12 du 05 aolt 1996 sur la gestion de I'environnement ;

La loi n® 92/007 du 14 aolt 1992 portant Code du travail ;

Le décret N°83/392/ du 22 Aot 1983 portant création du Départemental du Mayo-Rey ;

Le décret N°92/085/127 du 26 juin 1992 portant création de la Commune de Touboro ;

Le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés
Publics ;

Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du ministére des Marchés Publics ;

. Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23

février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de I'’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

L'arrété 01110204/A/MINMAP/DU 03 juillet 2018 port création des commissions interne de passation des marchés
auprés des communautés urbaines, commune et commune d’arrondissement.

La lettre-circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018 précisant les mesures transitoires a observer suite a
la signature et a la publication du décret N°2018/366 du 20 juin portant Code des Marchés Publics ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des régles régissant la passation, I'exécution et le
contréle des marchés publics ;

La circulaire n® 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative a 'amélioration de la performance du systéme des Marchés
Publics ;

La circulaire n® 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions
économiques des marchés publics ;

La circulaire n® 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative a la passation et au contrdle de I'exécution des marchés
publics;

La circulation N°001 BIS /PR/IMINMAP/CAB du 25/04/2022 relative a I'application du code des marchés publics ;

La circulaire N°00013995/C/MINFI du 11 Décembre 2024 portant Instructions relatives a 'Exécution des Lois de
Finances, au Suivi et au Controle de I'Exécution du Budget de I'Etat et autres entités publiques pour I'Exercice 2025 ;
La lettre-Circulaire N°00000792/LC/MINFI du 24 Janvier 2025 relatives a I'Exécution, au Suivi et au Controle de
I'Exécution des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour I'Exercice 2025 ;

Les DTU pour les travaux de béatiment ;

Les normes en vigueur dans la République du Cameroun ;
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Article 8 Communication
Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-aprés
a) Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] ............... ...

Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP
. Téléphone :
. Fax:

b) Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage en est le destinataire :
Madame/Monsieur le : [A préciser]

. BP
. Téléphone :
. Fax:

Avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a I'ingénieur.

CHAPITRE Il. EXECUTION DES TRAVAUX
Article 9 Consistance des prestations

A- CLOTURE DE 200 METRES DE LONG
e  Travaux préparatoires ;
Terrassement ;
Fondations ;
Maconnerie et Béton armé en Elévation ;
Menuiserie métallique ;
e Peinture ;
B- AMENAGEMENT DE L'AIRE DES JEUX
e Terrassement ;
e Fondation ;
e Equipements.

Article 10- Délais d’exécution du marché

10.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : quatre-vingt-dix (90) jour calendaires Mois.
10.2. Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les travaux.

10.3 SANS OBJET

Pour les marchés a tranches conditionnelles, le délai de chaque tranche, qui court a compter de la date de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux de la tranche considérée est de :

Tranche Délai (en mois)

Tranche ferme

Tranche conditionnelle 1

Tranche conditionnelle n

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage

11.1. Le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est responsable de I'acquisition et de la mise & disposition du site
ainsi que son acces, de la possession, de l'utilisation et de I'accés a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la
bonne exécution du Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour I'accés aux sites des projets. Pour les sites
éloignés du siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accés sont a la charge du Cocontractant.

11.2. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprés des autorités
locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a I'exécution du Marché, et qui relévent de
ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible pour I'aider a obtenir
a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les
permis, autorisations et licences nécessaires a I'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses
sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.
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11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures
ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a I'occasion de I'exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :
12.1. Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour
signer 'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du
marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministére chargé des
Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service
du marché, a I'lngénieur du marché, a I'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maitre
d’Ouvrage dans les conditions suivantes :
a) Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature
est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d’Ouvrage ;
b) En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant
et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’aprés signature de ce dernier par le Maitre d’'Ouvrage ;
c) Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure
a dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, a I'lngénieur du marché, a
I'Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence
sur le montant.
€. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particuliéres

doit faire I'objet d’une étude préalable sur I'étendue, le coit et les délais du marché.
12.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le
Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par I'ingénieur ou le Maitre d'ceuvre (le cas échéant) avec copie au
Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation et a 'Organisme Payeur.
12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par le
Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a 'Organisme chargé de la Régulation, a I'Ingénieur
du marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure,
seront signés par le Maitre d’'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministére chargé des
Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du
marché et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.
12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation
normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur
proposition de I'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par I'lngénieur.
12.7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service regu. Le fait
d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’'exécuter les ordres de service regus.
12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour
présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.
12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles,
ala levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du
Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans
le délai imparti défini a l'article 14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a I'expiration de ce délai,
déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.
1210 L'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié qu'aprés
achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive de
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I'exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de I'ordre de service de
démarrage est donnée des lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

Article 13-Rdles et responsabilités du cocontractant de I’'administration
13.1 Le cocontractant a pour mission d’'assurer I'exécution des travaux sous le contréle de I'lngénieur ou du maitre d’ceuvre (a
préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les
Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le controle de I'Ingénieur et ce conformément au présent marché
aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine
d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d’effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de
déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour I'exécution
des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.
2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué de la qualité des
matériaux et des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux,
des prestations et interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a I'obligation de se conformer a la Iégislation en
vigueur au Cameroun concernant le respect de I'environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés dans le CCTP et
aux textes et directives mentionnés dans ladite piéce. Il aura notamment I'obligation de produire une plaque de chantier
conformément a la réglementation et d’afficher un réglement intérieur a I'entreprise en prenant en compte les problémes
environnementaux et sociaux.
13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des
activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux
missions qui lui sont dévolues.
13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d’'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par
écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.
Le conflit d'intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d’'un
marché passé par le Maitre d’'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intéréts
personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans I'accomplissement de ses fonctions ou de nature
a affecter défavorablement son jugement.
13.5.  Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements et
documents recueillis ou portés a sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.
A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne peuvent étre publiés ou
communiqués qu'avec l'accord écrit du Maitre d’Ouvrage.
Le cocontractant est tenu lors du dép6t du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre d’Ouvrage.
13.6  Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du marché, et a son
issue pendante [six (6) mois], de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d’'Ouvrage découlant des
prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a I'exception de I'exécution des prestations ou de leur continuation).
Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident
dans le cadre de sa mission.
Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans I'accord écrit au
Maitre d’'Ouvrage.
Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du Cameroun pendant
la période d'exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles ~ SANS OBJET

14.1. [Préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de notification de chacune des tranches].
A la fin d'une tranche, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué procedera a la réception des prestations de la
tranche considérée et délivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant a I'année d’'exécution du contrat. Cette
réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

14.2. Le délai a compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et la notification par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué de I'ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de :
[nombre de jours a préciser le cas échéant].
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14.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15) jours maximums. Ce
délai est le méme que celui de la tranche ferme.

Article 15- Personnel et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de I'entreprise

L’entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans 'offre, dont I'équipe se compose comme suit :
Personnel clé pour I'exécution des travaux :

Chef de Projet :........... [indiquer le nom]...........
Conducteur des travaux — ........... [indiquer le nom]...........
Autres personnels clés :........... [indiquer les noms]...........

Indiquer par ailleurs le personnel a recruter dans le cas de I'approche HIMO le cas échéant, ainsi que le mode de leur
rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n'interviendra qu'aprés agrément écrit du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant
le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de
performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement a mettre en place seront préalablement soumises a I'agrément
écrit du Maitre d’CEuvre ou de l'ingénieur le cas échéant dans les jours x (jours a préciser) qui suivent la
notification de I'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
Le Maitre d’CEuvre ou l'ingénieur le cas échéant disposera de x......... jours (a préciser) pour notifier par écrit son avis au Chef
de service du Marché. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément a une personne proposée par le
cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l'offre technique, avant et pendant les
travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a l'article 41 ci-dessous ou d’application de pénalités [A
préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage pour approbation préalable.

15.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, le Chef de service du marché, peut sur
proposition de I'Ingénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre le cas échéant, demander au cocontractant, aprés mise en
demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave ddment constatée ou pour incompétence, en
donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et
qu’elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché.

Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de I'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de I'’Administration
pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions
nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la 1égislation relative a
'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a 'HIMO, au quota de ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel
vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions
sociales et sanitaires de la main d’ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront a I'exécution
du Marché, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés Iégaux, fétes religieuses ou autres coutumes,
ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours
fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contractuel, et s'il demande son consentement au
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Maitre d'ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué a cet effet (si un tel consentement est requis), le Maitre d’ouvrage ne devra
pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes,
afin que toute la main-d’ceuvre et tout le personnel devant étre employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation
réguliére au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel
et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été respectivement recrutés pour
I'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, & ses propres frais, & leur séjour temporaire sur place, entre la date a
laquelle ils cesseront d’étre employés a I'exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matériel proposé dans I'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAO, dans le projet d’exécution
pour la bonne exécution des prestations selon les regles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué pour approbation préalable.

Article 16- Piéces a fournir par le cocontractant
16.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres
a) Dans un délai maximum de QUINZE (15) jour a compter de la notification de 'ordre de service de commencer les travaux,
Le cocontractant de I'administration soumettra, en CINQ (05) exemplaires, a I'approbation le programme d'exécution des
travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion
Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,

- Le PV de définition des taches a exécuter, le cas échéant ;

- La liste des travaux a sous-traiter ;

- La description des modalités de maintien de la circulation le cas échéant - Etc.
Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournés dans un délai de trois jours a partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le cocontractant de I'administration disposera alors de cinq (05) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service
ou le Maitre d’'CEuvre disposera alors d’un délai de cinqg (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles
remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.
L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant.
Cependant les travaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils ont été
expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
Le cocontractant de I'administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de
I'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme contractuel qu'aprés
avoir recu l'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché,
celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (5) jours au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, sans effet
suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant I'objectif du marché ou la
consistance des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué retournera le programme d’exécution
accompagné des réserves a lever dans un délai de quinze (15) jours a compter de sa date de réception.
b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques
et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et
d’installation.
C. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs
du personnel qu'il compte employer.
16.2. Projet d’exécution
a. dans un délai maximum de QUINZE (15) jours, a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les
travaux, le Cocontractant soumettra a I'approbation de I'lngénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas échéant, un projet d’exécution
en [a préciser] exemplaires comprenant notamment ;

- le proces-verbal de définition des taches a exécuter ;
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- le relevé des dégradations le cas échéant ;

- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux & exécuter, le cas échéant ;

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du

personnel, du matériel et des matériaux ;

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ; - les plans d’approvisionnement.

- le planning graphique des travaux ;

- la liste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exécuter par des sous-traitants.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les taches critiques. Le
cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de
I'avancement réel du chantier.
En cas d'inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par I'’Administration, ceux-ci sont réputés
approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accés a la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et
a mesure de 'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d'Offres sera remis par : [le Chef de service ou le Maitre
d’CEuvre]

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées

par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute

diligence pour réparer tous les dégats éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances
a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et
dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations, objets de
son marché.
b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les
franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du
marché (A préciser selon la liste ci-aprés):

Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés a des tiers ou des risques de déceés de tiers (y compris le personnel du Maitre d’ouvrage), les
risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I'exécution des travaux a des biens
pendant la fourniture ou le montage ou les installations; le cas échéant;

Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur
le site, survenant avant 'achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la
responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de
garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant
la période de garantie.

Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les
parties au marché.

c) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés
aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou décennale, le
cas échéant.

d) Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre
d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute
somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée a I'assureur, ou
recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette due par le
cocontractant.
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e) Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur,
dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les
prestations exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices
contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance SANS OBJET

Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants
suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux aprés
autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué.

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux engagements de I'entreprise principale. lls
exécuteront leur partie des travaux sous la seule et pleine responsabilité du cocontractant.

Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité a trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses
avenants, le cas échéant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes entreprises
nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d'insuffisance ou de carence,
aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par
une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou
lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre & des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-
traitant doit étre payé directement, I'entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession
ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d'identification
et/ou d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir 'agrément du
Maitre d’ceuvre du marché ou de I'Ingénieur dans un délai de [a préciser]

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent : [A préciser].

20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [a préciser]

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [a préciser]

Les frais inhérents a ces essais et contrdles sont & la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier
21.1. Journal de chantier.
Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire
unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit étre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont
signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour :
- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au réglement du marché (notification, résultats d'essais,
attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ;
- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages ou de la durée réelle des travaux ; - Efc.
Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une réclamation de sa part.
Ce journal sera signé contradictoirement par le Maitre d’'ceuvre et le représentant du cocontractant a chaque visite de chantier.
Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres piéces du marché, que des
événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
21.2. Réunions de chantier
Outre les réunions régulieres de chantier a l'initiative du maitre d’ceuvre, des réunions périodiques devront étre tenues en
présence du Chef de service du marché et de I'lngénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la fréquence].
Les réunions de chantier feront I'objet d’un proces-verbal signé par tous les participants.
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Article 22- Utilisation des explosifs
[Préciser les éventuelles restrictions ou interdictions]

CHAPITRE lIl. DE LA RECEPTION

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent
transmettre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué les documents suivants :

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant
total ;

2. Notification de la réception ;

3 Copie Cautionnement définitif

4. Copie assurance le cas échéant.

5 Autre a préciser

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables a la réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d’Ouvrage, avec copie a I'ingénieur, I'organisation

d’une visite technique préalable a la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opérations]
a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet, procéde aux vérifications en qualité et en
quantités, (a préciser pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de
fabrication et les modalités, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des prestations du cocontractant, ateliers
d’essais des structures publics de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué).

Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d’ceuvre le cas échéant, I'lngénieur et

le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-verbal portant proposition
d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour décision.
C) La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit vérifier la conformité

qualitative, technique et quantitative des travaux.
En matiere de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la
prestation :
- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement
exécutoire ;
- Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette
hypothése, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse I'objet d'une
réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre
décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a cette décision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard 07 jours avant I'expiration du délai
contractuel, la date a laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitot a la fin de I'exécution des travaux objet du présent marché et aprés les
Opérations préalables a la réception. La Commission aprés visite du chantier examine le procés-verbal des opérations
préalables a la réception et procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué procédera a la
réception provisoire des travaux de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle
suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un proces-verbal de
réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant de
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prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n'est pas prononcée le procés-verbal de réception précise les réserves a
lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le
Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

. Président : Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant ;
. Rapporteur : Le Maitre d’CEuvre ou I'Ingénieur du marché (en cas d’absence de Maitrise d'ceuvre) ;
. Membres :

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
- Le comptable matiére du Maitre d'Ouvrage conformément a la circulaire portant application de la loi des
finances de 'année 2025.
- L'Inspecteur d'arrondissement de I'Education de base ou son représentant.
. Observateur : Le représentant du MINMAP ;
. Invité : Le Cocontractant ;
Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le
cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. |l
est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut a I'acceptation sans réserve des conclusions de la
Commission de réception.

24.4.  Réceptions partielles SANS OBJET
Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations I'exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions
partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la méme que celle devant effectuer la réception
provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties [Indiquer s'il est prévu des
réceptions partielles]

24.5.  Début de la période de garantie
La durée de garantie est de 12 mois a compter de la date de réception provisoire des travaux.

24.6.  Prise de possession des ouvrages
Toute prise de possession des ouvrages doit &tre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s'il y a urgence,
la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de 'établissement d’un état des lieux
contradictoire.

24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en prononcer ni la
réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la
décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose
ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la Commission de réception, le cas échéant ; a
défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant. En
cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution

Le Cocontractant remettra au Maitre d’'ceuvre le cas échéant ou a I'ingénieur du marché dans les trente (30) Jours suivant la
date de réception provisoire de I'ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Trois (03) exemplaires des plans de récolement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

25.2. [Indiquer le montant a retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits documents].

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie
26.1. Délai de garantie
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La durée de garantie est de 12 mois a compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la réception partielle le
cas échéant (a préciser).

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (le cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux
sont exécutés dans les régles de I'art et les normes requises.

26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations
nécessaires pour maintenir en bon état 'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par
I'’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de 'ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour
remédier a tous les désordres du fait de malfagons qui apparaitraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant, et
signalées par le Chef de service du marché ou le Maitre d’ceuvre le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un
ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire
exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par
déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché.

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de I'expiration du délai de
garantie.

27.2. Le Maitre d'CEuvre ne sera pas membre de la commission.

27.3. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception provisoire.

27.4- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a I'article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le
Décompte général et définitif.

Article 28- Garantie légale

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maitre d’ouvrage, a compter de la réception
provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de 'ouvrage ou qui I'affectent dans I'un de ses éléments constitutifs
ou 'un de ses éléments d’équipement le rendant impropre a sa destination.

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrdle Technique (BCT) agréé chargé de I'expertise des travaux en vue d'une
assurance décennale.

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES
Article 29- Montant du marché
Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du [détail ou devis estimatiff estde: ______ (en chiffres) (en lettres) francs
CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:
- Montant HTVA : (___)francs CFA;
- Montant de la TVA : (__) francs CFA
- Montantde 'AIR: ____(___) francs CFA
- Montant de la TSR, le cas échéant ; ------------- (__ ) francs CFA [n’est applicable que pour les marchés passés avec
les cocontractants dont le siége est basé a I'étranger] ;
- Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impdts et taxes : ___ (__) francs CFA.

Article 30- Lieu et mode de paiement
Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de
droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit
documentaire.
Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniére suivante :
[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]
a) Pour les reglements en francs CFA, soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit au
compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque
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b) Pour les réglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par
crédit au compte n° ouvert au nom du cocontractant a la banque

Article 31 Garanties et cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le Ministre chargé des

finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué sont exigées dans les délais,

pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apreés :

31.1. Cautionnement définitif
a) Il estconstitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de
vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier
paiement.
b)  Son montant est fixé & : 3% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
C) Lagarantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible
satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, et devra suivre I'un des modéles fournis dans le
Dossier d'appel d'offres, comme indiqué par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le CCAP,
ou tout autre document satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.
d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a I'article 140 du code des marchés publics.
e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué dans un délai d’'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, a la suite d’une mainlevée
délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué aprés demande du cocontractant.
f)  Les petites et moyennes entreprises & capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque banque, soit
une hypothéque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage SANS OBJET
[Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné a 100% par un établissement bancaire
de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément a la réglementation en vigueur) et les
modalités de restitution de la caution].

31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie)
[Lorsque le marché est assorti d’une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée a [10%maximum] du
montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a compter de la réception
définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage apreés expiration du délai de garantie.
A I'expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; 'organisme compétent est tenu de
restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple
demande du cocontractant de I'administration ; sauf si le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a diiment signifié a
la caution du cocontractant qu'il n’a pas honoré toutes ses obligations.
Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué.

Article 32 Variation des prix

32.1. Les prix sont fermes et non révisables .

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d'actualisation des prix (le cas échéant).

Les modalités d’actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marchés Publics.

Article 33 Formules de révision des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires sont non révisables
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Pour chacun des paramétres, I'indice «0 » indique la « valeur de base » a la date du mois précédent celui du dépouillement
des plis.

Article 34 Formules d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante : [Insérer, le cas échéant, la
formule et définir les paramétres et indices a appliquer le cas échéant].

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 35 Travaux en régie SANS OBJET

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d’Ouvrage, la main d’ceuvre, les matériaux, ainsi que
I'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené a lui demander pour exécuter en régie certains travaux, a
condition que la demande lui en soit faite au moins huit (8) jours a I'avance et qu’elle soit en rapport avec I'objet du marché.
Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%) du montant toutes
taxes comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance diiment constatée du co-contractant de I'’Administration, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué peut, a défaut de prononcer la résiliation du marché, et aprées I'autorisation expresse de I'Autorité chargée
des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit cocontractant. [Se référer au texte
particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des travaux en régie]

35.3 Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, a
défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les
conditions fixées par le texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d’exercice des
travaux en régie pour couvrir les frais généraux, impots, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue de I'exécution
des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d’'un marché. Les modalités de paiement desdites avances sont fixées dans
le code des marchés publics.

36.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3 Dans tous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu a
une avance pour approvisionnement jusqu’a la réception des travaux.

Article 37 Avances SANS OBJET

37.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué [accordera ou n’accordera pas] une avance de démarrage
[n'excédant pas 20% du montant TTC du marché]

37.2 L’'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de I'administration sur simple demande adressée au
Maitre d’'ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué sans justificatif. Cette avance commence a étre remboursée par déduction
d’un pourcentage : [A préciser] sur chaque décompte des lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le
versement de I'avance de démarrage intervient postérieurement a la mise en place des cautions exigibles, conformément aux
dispositions du code des* marchés publics.

37.3 La totalité de 'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ou la valeur en prix de base des prestations
réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

37.4 Au fur et & mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué donnera la
mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de I'administration.

37.5. Le cocontractant de I'administration utilisera exclusivement 'avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels,
d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de I'exécution du
Marché spécifiés dans sa demande.

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et I'lngénieur établissent un attachement contradictoire qui
récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner
droit au paiement.
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38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept (07) exemplaires a une fréquence de :(01) d’un mois.

Le Maitre d'ceuvre ou I'Ingénieur dispose d’'un délai de : trois 03 JOURS pour transmettre au Chef de service du marché, le
projet de décompte qu'il a approuvé.

Le chef de service quant a lui dispose d'un délai de : dix 10 JOURS pour procéder a la liquidation et sa transmission au
comptable chargé du paiement avec copie a 'organisme chargé du contrdle exteme.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et a I'organisme
chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours a
compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché.
Le montant HTVA de 'acompte & payer au cocontractant de 'administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;

- TVA au taux en vigueur ;

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR dii par le cocontractant ;
38.3. Décompte final
Le délai dont dispose le cocontractant de I'administration pour transmettre le projet au Maitre d’CEuvre ou a l'ingénieur, aprés
la date de réception provisoire des travaux (1 mois maxi)]
Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de dix 10 jours aprés la date de réception provisoire, le
cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui
récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.
Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d’ceuvre ou I'ingénieur et accepté par le Chef de service du marché
devient final. Il sert a I'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles définies
pour I'établissement des décomptes mensuels.
38.3.2. Le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maitre d’ceuvre est de 10 jours ;
38.3.4. Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal dix 10 jours mois suivant la date de cette notification,
renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il
refuse de signer.
Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique
le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d’ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous
peine de forclusion.
Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG
applicable.

38.4. Décompte général et définitif
38.4.1. le délai dont dispose le Chef de service ou le Maitre d’CEuvre pour établir le décompte général et définitif au
cocontractant de 'administration aprés la réception définitive est de 10 jours.
Ala fin de la période de garantie qui donne lieu & la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte
général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d'Ouvrage. Ce décompte
comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au
marché, et libére le cocontractant et le Maitre d'Ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts
moratoires

38.4.2. le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décompte général et définitif revétu de sa signature est 10
Jours (1 mois maximum).
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La transmission du décompte général et définitif a 'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable
du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui étre
antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des

articles 166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule
L =M x (n/360) x (i) dans laquelle :
M =Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ; i = Taux débiteurs des
entreprises a la BEAC majoré d’'un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d'émission de la monnaie
considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés mise en demeure
préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux millieme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au
trentieme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du trentiéme jour.

40.2-  Pour les marchés a tranche conditionnelle, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de la tranche
considérée.
B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul a préciser]
40.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités
particuliéres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;
- Remise tardive des assurances (montant ou modalités a définir) ;
- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de I'administration
(montant ou modalités & définir) ;
- Autres a préciser par le Maitre d’ouvrage (montant ou modalités a définir) ;
40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du
marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.
Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'aprés avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics requis
par le Maitre d’Ouvrage.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

41.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission
soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la maniére
suivante : [a préciser le cas échéant].

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a I'exécution des
prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de
I'Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de la date de rémunération de la
facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du soustraitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre a I'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le
paiement direct du sous-traitant.
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Article 42 Régime fiscal et douanier
Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes
comprises, conformémentalaloi n°.............. du .... Portant loi de finances de la République du Cameroun pour I'exercice
...... et au Code Général des Impbts qui définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics
La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
- Des impbts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I'AIR qui constitue un
précompte sur l'impdt des sociétés ;
- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impéts;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché:

. Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA,
taxe informatique);

. Des droits et taxes communaux,

. Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses colts d'intervention et constituer l'un
des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impots et
charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant de
I'administration, conformément & la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44-Résiliation du marché
44.1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :
a) Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient
acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;
b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions
qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'’Administration n'est pas autorisé par le tribunal & continuer
I'exploitation de son entreprise ;
d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre
d’Ouvrage;
e) Défaillance du cocontractant de I'’Administration diiment notifiée a ce dernier par le Maitre d’Ouvrage par
ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence :
f) Non-respect de la Iégislation ou de la réglementation du travail ;
g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;
h) Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.
44.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans 'un des cas
suivants :
Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-dela de 10% du montant du marché TTC ;
Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d'Ouvrage ;
Non-paiement persistant des prestations.
Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
44.3 Le marché peut également étre résilié sans tort des titulaires, notamment dans 'un des cas suivants :
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Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute responsabilité du
cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

Non-paiement persistant des prestations.

Motif d'intérét général.

Article 45 Cas de force majeure
Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure. Dans un tel cas, le
titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ouvrage Délégué par écrit, dans les [préciser nombre de jours]
suivant I'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de
force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre d’ouvrage le juge réel, a une prorogation des
délais
Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations
particulieres le cas échéant].
Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre d'Ouvrage
d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en
deca desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures;

- Vent : 40 métres par seconde;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de 'exécution du présent marché peuvent faire 'objet d’un réglement & 'amiable.
Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise
compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d’Ouvrage. La
reproduction de Vingt (20) exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est a la charge du Maitre
d’Ouvrage.

Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dés sa
notification au cocontractant de I'administration.
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PIECE 15 :
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)



CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
A- INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux a réaliser suivant
les régles de I'art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Cette consistance des travaux a réaliser est détaillée
dans le présent CPT, au Bordereau des Prix et au Devis Quantitatif et Estimatif.
Il a été établi a titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des piéces graphiques nonobstant
les clauses du contrat.
B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers
La fourniture de tous les matériaux incombe au Cocontractant. Ces matériaux devront étre soumis a I'agrément de 'ingénieur
du marché dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux matériaux sans que celui-ci puisse
prétendre a une quelconque indemnité. Le Cocontractant ne pourra commencer & utiliser les matériaux qu'apreés le contréle de
qualité effectuée par le Maitre d'ceuvre et I'autorisation donnée par ce dernier
Pour tous les travaux de magonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir a certaines caractéristiques
élémentaires ainsi qu'il suit :

1. Sable :
Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matiéres organiques d’origine animale ou végétale.
La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les
ouvrages en béton.

2. Gravillons :
Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux homogénes naturels ou concassés. Les graviers doivent
avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3. Eau de gachage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent étre dépourvues d'impureté et sels.

4. Liants hydrauliques
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en
vigueur. lls sont de type, CPJ 35 ou de type importé avec les caractéristiques au moins équivalentes au CPJ 35 et ne devront
présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock
qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5. Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux pour les cadres et les étriers et des aciers “TOR” a haute adhérence
pour les barres porteuses, conformes aux prescriptions des régles BAEL 93. Elles doivent étre parfaitement propres, sans
aucune trace de rouille, de peinture ou graisse. Elles seront fagonnées et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage
soumis par I'Entrepreneur a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage
Les coffrages seront simples et robustes. lls devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de
la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre.
L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que I'excés d’eau ne puisse entrainer le ciment.

CHAPITRE | : INSTALLATION DE CHANTIER
Les travaux d'installation de chantier seront a la charge de I'cocontractant bénéficiaire du Marché et comprendront :
e la construction éventuelle d’'une cléture provisoire ;
e [édification d'un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant ou le cahier de chantier et les piéces
graphiques seront disponibles en permanence ;
o éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE Il : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

+ Etudes et Etablissement des plans d’exécution :
Les études comprennent :
I'établissement des plans d'exécution et de détails aux échelles convenables
I'établissement de planning des travaux
la confection et I'implantation du panneau d'indication du chantier
éventuellement les branchements provisoires en eau, électricité et téléphones
Ces plans seront remis avant le début des travaux.
« Débroussaillage
Débroussaillage du terrain sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail
comprend toutes sujétions d’abattage d'arbres et de dessouchage.
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Démolitions
Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur 'emplacement du béatiment. Les produits démolis seront stockés dans
un lieu agréé par le Maitre d’ouvrage.
Les bois, les toles et tous autres produits issus des démolitions devront traités avec beaucoup de soins et remis a la
disposition du chef de service du Marché.
Certains matériaux pourront étre réutilisés suivant les dispositions contractuelles ou suivant les orientations du Chef de
service du Marche.
+ Décapage
Consiste a enlever pour stockage, pour réemploi possible ou évacuation, la terre végétale sur 'emplacement du
béatiment et sur une emprise de 2 a 5,0 m tout au autour de celui-ci.
Nivellement plate-forme
Nivellement d’une plate-forme sur 'emplacement du batiment et sur une emprise de 2 a 5 m tout autour de celui-ci.
< Fouilles pour fondations
Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de I'ouvrage. Dans tous les cas, la
profondeur de ces fouilles ne sera inférieure a 60 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds
parfaitement nivelés.
L’exécution de ces fouilles sera subordonnée a I'approbation de I'implantation par le Maitre d’ceuvre.
<+ Remblais
Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-Ci
seront compactés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de
mauvaise qualité seront évacuées en un lieu agréé par le Maitre d’ceuvre. De toutes les maniéres, les remblais seront purgés
de tous détritus, racines, matiéres végétales et gravois.

CHAPITRE lll : FONDATIONS

Variante 1 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés + longrines
Variante 2 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en magonnerie de moellons + chainage.

Béton de propreté
Un béton maigre dosé a 150 kg/m? de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.
« Semelles isolées sous poteaux :
Les semelles seront en béton armé de section 15 x 40 x 40 (pour poteaux de 15 x 15 cm), de 15 x 40 x 60 cm,
ou de section 15 x 50 x 50 cm (pour poteaux de 20 x 20 cm), suivant indications des plans
<+ Poteaux
En béton armé de section 15 x 15 ¢cm, de 20 x 20 cm (suivant indication des plans)
e Béton : dosé a 350 kg/m?
e Aciers : Cadres @6 tous les 20 cm + 4 filants HA8
+ Dallage du sol
Le sol recevra un dallage en béton dosé a 300 kg/m?3 de 8 cm d’épaisseur sur un sol constitué de bons matériaux bien
compactés. Il sera recoupé en surfaces de 16 m? maximum avec des joints combinés et finition talochée.
« Semelles
e Béton armé dosé a 350 kg/m3
e Aciers : Fer HA 8 ; maille 15 x 15 cm
+ Longrines et chainages
En béton armé de 20 x 20 cm.
e Béton : dosé a 350 kg/m3
o Aciers : Cadres @6 tous les 20 cm + 4 filants HA8 + équerres (chapeau) HA 8 aux angles.
+ Maconnerie de moellons
Les moellons doivent étre propres et devront étre couverts chacun dans toute sa surface d’'un mortier de sable dosé a
300kg/m3. Les murs en magonneries auront 40 cm d'épaisseur et seront coffrées sur les deux faces

CHAPITRE IV : MACONNERIE - ELEVATION
« Mur en élévation
Les murs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15 x 20 x 40 cm ou 10 x 20 x 40 ¢cm suivant les indications
des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance a I'écrasement en chute libre d’'une hauteur d’'un métre du sol dur.
+ Poteaux
En béton armé de section 15 x 15 dans les murs, de 15 x 30 cm ou de 20 x 20 cm sur la véranda et ailleurs suivant les indications
des plans d’exécution.
e Béton : dosé a 350 kg/m3
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o Aciers : Cadres @6 tous les 20 cm + 4 filants HA8 pour les poteaux de 15 x 15 cm ou de 20 x 20 ¢cm, et 6 filants HA
8 pour les poteaux de 15 x 30 cm.
% Linteaux
En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs.
e Béton : dosé a 350 kg/m3
e Aciers : Cadres @6 tous les 20 cm + 4 filants HA8.
Chainage haut
e Enbéton armé de section 15x 15 ¢cm ;
e Béton : dosé a 350 kg/m®; Aciers : Epingle @6 tous les 20 cm + 4 filants T8.
Poutre de véranda
En béton armé de section 15 x 20 cm.
e Béton : dosé a 350 kg/m3
e Aciers : Cadres @6 tous les 20 cm + 4 filants HA8
Claustras
Suivant les indications des plans y afférents et du Maitre d’ceuvre conformément au modéle du dossier d’appel d'offres.
Chape
D'une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé a 400 kg/m3, finition lissage a la barbotine de
ciment avec bouchardage.
Revétements scellés :
Les carreaux sont choisis en accord avec I'lngénieur et le Chef de service du Marché.

o Les sols de toilettes recevront les carreaux grés cérames de 5 x 5 ¢cm ou les mosaiques de 2 x 2 cm.
o Les sols de certaines salles seront en carreaux grés cérame de 30 x 30 cmoude 5x5cm ;
e Les murs de toilettes ou des salles d’eau recevront des carreaux en faience de 5 x 5 cm ou de 15 x 30 cm, et sur
une hauteur d’au moins 1,50 m.
< Enduits
Sur toutes les parties magonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit bicouche de ciment de 1,5 cm d'épaisseur en mortier
de ciment dosé & 400 kg/m®.
e Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable coupé a la régle (non taloché) ; on laissera le gobetis se séché
correctement (deux a trois semaines) avant d'y appliquer la couche de finition. Cela limitera les fissures qui apparaissent
sur les enduits.
e Finition : avec mortier de sable fin taloché.
+ Tableau mural
Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d'un treillis soudé ou de grillage fin.
o Finition : taloché et lissé soigneusement a la barbotine de ciment
o Revétement : 2 couches d'ardoisine de couleur verte ou noire.

CHAPITRE V : COUVERTURE - ETANCHEITE — PLAFOND

a) Charpente
+ Fermes
Les fermes seront exécutées avec du bois dur local (eucalyptus) traité au Xylamon, scié en basting de 4 x 12 ou de 4
x 15. L’entrait et 'arbalétrier seront doublés. Les fermes seront solidement ancrées dans la magonnerie a l'aide des fers de @6
et les fers en attentes des poteaux.
+ Pannes
Elles seront en bois dur local traité au xylamon scié en section de 5 x 8 cm.
b) Couverture
La couverture sera réalisée en tdle bac aluminium 6/10¢ en une seule longueur fixée sur les pannes par des tirefonds
de 8 x 80 avec accessoires.
o Le faitage sera relevé et couvert avec des toles faitiéres appropriées.
e Les fagades et les pignons recevront des rives en tole bac aluminium 6/10¢ de 35 cm de large.
e Pignon : latte de 4 x 7 reliant les pannes.

c) Plafond
« Solivage
En bois dur local raboté sur une face traité de section 4 x 7 cm.
+ Habillage
En contre-plaqué de 4 mm traité au xylamon en plaques de 60 x 120 cm, ou en tble lisse striée pour les alentours
extérieurs en plaques suivant la coupe économique.
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o  Couvre joint périphérique tant a l'intérieur qu'a 'extérieur
o Trappe de visite aux lieux indiqués par le Maitre d’ceuvre
e Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures aux lieux indiqués par le Maitre d’ceuvre.

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES

Portes et fenétres métalliques
Les portes seront disposées conformément aux plans, suivant le modéle approuvé par le Maitre d’ceuvre.
Les fenétres seront disposées conformément aux plans, suivant le modéle approuvé par le Maitre d’ceuvre.
Les cadres seront en bois dur sur lesquels seront scellés des venteaux en persiennes métalliques fabriquées suivant les régles
de I'art et approuvés par l'ingénieur et le Chef de service du Marché.
antivols métalliques.
Elles recevront en outre les panneaux vitrés ou des lames naco sur chassis en Alu.
NB : Les motifs des antivols devront étre approuvés par I'ingénieur et le chef de service du marché.
Seuils
Pour l'arrét de la chape au niveau de I'escalier, des portes, estrade et de la véranda, les seuils seront exécutés
en Corniére de 30 avec queue de carpe tous les 100 cm

N.B. : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VII : MENUISERIE BOIS

Portes
A un ou deux ventaux de 2,10 m ou de 2,20 m de hauteur.
Cadre : bois dur traité
Battant en panneaux métalliques doublé + 3 paumelles grilles de 100 + serrure a canon vachette + 2 targettes.
Les portes intérieures peuvent étre en isoplane suivant les indications des plans d’exécution
Fenétre
Les fenétres seront faites de corniéres et des venteaux en persiennes métalliques fabriquées suivant les régles de l'art et fixées
sur un cadre en bois dur peint.

CHAPITRE VIII : ELECTRICITE

+ Foureautage
En tube de diamétre adéquat encastré dans la magonnerie.

« Cablerie
Les cables seront en VGV ou en TH.
En régle générale, on prendra les sections suivantes :
e 1,5 mm?pour les circuits d'éclairage
e 2,5mm?pour les circuits des prises
Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par ces fusibles de 10 A pour les circuits
d'éclairage et 16 A pour les circuits des prises.
« Appareillage
Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ». Les modéles seront approuvés par le Maitre d’'ceuvre
avant la pose.

CHAPITRE IX : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de pongage et de rebouchage a I'enduit de peintre.
« Imprégnation

Murs : chaux

Plafonds : Pantimat ou similaire

Bois : Glycéro dilué
« Finition

Murs et plafonds :

Plafonds : Pantex 800 en deux couches
Murs extérieurs ; Pantex 1300 en deux couches
Murs intérieurs : Pantex 800 en deux couches
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e Soubassement et Plinthe : peinture a huile jusqu’a 20cm de hauteur au-dessus des fondations. et de 1.0 m sur
poteaux.

Menuiserie bois et métallique :
e peinture glycérophtalique en deux couches.

CHAPITRE X : VRD

Caniveaux
Il sera exécuté autour des batiments des caniveaux en Béton Armé de 10 cm d’épaisseur ou en agglomérés bourrés
de 15x 20 x40 cm ; il aura 40 cm de large interne et 30 cm de profondeur, avec fond coulé et lissé a I'aide d’un béton ordinaire
dosé a 400 kg/md.
Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriqués aux droits des accés aux vérandas et sur une largeur de 2
m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter 'écoulement des eaux.
Dallage extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 60 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du
béatiment et bloqué par un talon encré au sol de 20cm.
Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 kg/m3.

X Rampe d’acces
En béton armé dosé a 350 kg/m?.
X Plantation de 50 arbres pour ombrage y compris toutes sujétions de protection Plantation des arbres

pour ombrage y compris toutes sujétions de protection.

N.B.: L'entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l'exploitation des différents
documents constitutifs du Marché.

CHAPITRE XI : DIVERS
Sécurité
Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, a son
personnel et aux agents et fonctionnaires de I'Administration du fait de la présence de son chantier. L'organisation, le
gardiennage et la police des chantiers sont a la charge et aux frais du Cocontractant.

<+ Protection de I'environnement
Le Cocontractant proposera au Maitre d'ceuvre avant le début des travaux le lieu de ses installations de chantier et
sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur I'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage
des engins devront étre bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses.

Alafin des travaux, I'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a la remise en état des lieux. Pour la mise en
dép6t de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir I'approbation du site du Maitre d’ceuvre. Les matériaux sont a
recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion
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PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES



MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A L'ECOLE
MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO

. s Prix Unitaire en
Prix unitaire en

N DESIGNATIOS DES TRAVAUX Unités | Qtés Chiffre (F CFA) (IF.eétFr;)

A CLOTURE DE 200 METRES DE LONG

A100 | TRAVAUX PREPARATOIRES

A101 | Installation du chantier et projet d'exécution FF 1,00

A102 | Amené et repli FF 1,00

Sous -total A100

A200 | TERRASSEMENT

A201 | Fouille en puits pour semelles isolées m? 42,69

A203 | Remblai des fouilles m3 24

Sous -total A200

A300 | FONDATION

A301 | Béton de propreté dosé & 150 kg/m3 de CPJ m? 5

A302 Béton armé pour semelles, amorces poteaux et longrine dosé a m3 18
350 kg/m3

A303 | Magonnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 m? 78,4

A304 | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment a 400 Kg/m?3 m? 156,8

A305 | Rampe d'accés en béton armé m? 16

Sous-total A300

A400 | MACONNERIE ET BETON ARME EN ELEVATION

A401 | Béton dosé a 350 kg/m3 pour poteaux, chainages horizontaux m3 9,6

Maconnerie en agglos de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier de )
Ad02 | iment dosé & 300 kgim? (hauteur= 2 m) m | 31224

A403 | Enduit sur murs m? 624,48

Sous -total A400

A500 | MENUISERIE METALLIQUE

Portail métallique pleine a 2 battants de 300 cm de largeur et

ASO1 200 cm d'hauteur v !

A502 P'ortillon métallique a 1 battant de 100 cm de largeur et 200 cm u 1
d'hauteur

A503 | Fourniture et pose grille métallique pour fagade m? 51,36
Sous-total A500

A600 | PEINTURE

A601 | Fourniture et application peinture sur murs m? 752,00

A602 Fc>’urn!ture et application peinture a huile sur menuiserie m? 67.36
métallique
Sous -total A600

B AMENAGEMENT DE L'AIRE DES JEUX

B100 | TERRASSEMENT

B101 | Fouille en rigoles m3 3,61

B102 | Remblai latéritique m? 45

B103 | Couche de sable sur remblai m3 22,5
Sous -total B100

B200 | FONDATION

B201 | Béton de propreté dosé a 150 kg/m? de CPJ m3 0,6

B202 | Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour longrines m3 0,5

B203 | Maconnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 m? 12

B204 | Enduit sur murs m? 12

B205 | Fourniture et application peinture sur murs m? 12
Sous-total B200

B300 | EQUIPEMENTS

B301 Fournituye et pose support métallique équipé de deux u 2
balancoires

B302 | Pneus usés peints (10 Pneus) Ens 1

B303 | Glissade métallique u 2

B304 | Plantation et protection de arbres ombragés U 50

Sous -total B300
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PIECE N°7
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF



MODELE DU CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA CLOTURE A L'ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO, ARRONDISSEMENT DE

TOUBORO.

N° DESIGNATIOS DES TRAVAUX Unités | Qtés P.U. | Montants

A CLOTURE DE 200 METRES DE LONG

A100 | TRAVAUX PREPARATOIRES

A101 | Installation du chantier et projet d'exécution FF 1,00

A102 | Amené et repli FF 1,00
Sous -total A100

A200 |TERRASSEMENT

A201 | Fouille en puits pour semelles isolées m3 42,69

A203 | Remblai des fouilles m3 24
Sous -total A200

A300 |FONDATION

A301 | Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 de CPJ m3 5

A302 Bétqn‘armé pour semelles, amorces poteaux et longrine m3 118
dosé a 350 kg/m3

A303 | Maconnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 m? 78,4

A304 | Enduit ordinaire sur murs au mortier de ciment a 400 Kg/m3 m? 156,8

A305 |Rampe d'accés en béton armé m? 16
Sous-total A300

A400 | MACONNERIE ET BETON ARME EN ELEVATION

A401 Bétpn dosé a 350 kg/m3 pour poteaux, chainages m3 9.6
horizontaux
Magonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier )

A402 de ciment dosé a 300 kg/m3 (hauteur= 2 m) m 312,24

A403 | Enduit sur murs m? 624,48
Sous -total A400

A500 |MENUISERIE METALLIQUE

A501 Portail métallique pleine a 2 battants de 300 cm de largeur u 1
et 200 cm d'hauteur

A502 PortiI||on métallique a 1 battant de 100 cm de largeur et 200 u 1
cm d'hauteur

A503 | Fourniture et pose grille métallique pour facade m? 51,36
Sous-total A500

A600 |PEINTURE

A601 | Fourniture et application peinture sur murs m? 752,00

A602 Fqurn[ture et application peinture a huile sur menuiserie m? 67.36
métallique
Sous -total A600

B AMENAGEMENT DE L'AIRE DES JEUX

B100 | TERRASSEMENT

B101 Fouille en rigoles m3 3,61

B102 | Remblai latéritique m3 45

B103 | Couche de sable sur remblai m3 22,5
Sous -total B100

B200 | FONDATION

B201 | Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 de CPJ m3 0,6

B202 | Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour longrines m3 0,5

B203 | Magonnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 m? 12

B204 | Enduit sur murs m? 12

B205 | Fourniture et application peinture sur murs m? 12
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Sous-total B200
B300 | EQUIPEMENTS
B301 Fourmtu.re et pose support métallique équipé de deux u 9
balangoires
B302 | Pneus usés peints (10 Pneus) Ens 1
B303 | Glissade métallique u 2
B304 | Plantation et protection de arbres ombragés U 50
Sous -total B300
TOTAL HORS TVA
TVA (19,25%)
AIR 2,2% ou 5,5%
TOTAL TTC
Arrété le présent devis a la somme toutes taxes comprises de : Francs CFA
TABLEAU RECAPITULATIF
Série n° Ouvrages Prix total
A100
A200
A300
A400
A500
A600
B100
B200
B300
Total général des ouvrages (FCFAHTVA)
TVA 19,25%
AIR 2,2% ou 5,5%
Total Général (FCFA/TTC)
Net a mandater

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre)

..................... FCFATTC

Date et Signature
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PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX



MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

DESIGNATION Remblai des fouilles
N° prix [ Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité (jours)
15 m?3 1,0
CATEGORIE Salaire jours facturés Montant
journalier
L
o
>
-]
w
o
2
<
=
TOTAL A
TYPE Taux journalier Jours facturés Montant
W <
r O
o
<
=S
TOTALB
TYPE Prix unitaire Consommation Montant
-
<
o
L
|_
<
=
TOTALC
D  |TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Frais généraux de chantier (X%*D)
F Frais généraux de siege (Y%*D)
G Co(t de revient D+E+F
H Risque + Bénéfice (Z%*G)
I PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
J PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES I/Qté
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PIECE N°9

MODELE DE MARCHE



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace — Work - Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALISATION

Et DU DEVELOPPEMENT LOCAL AND LOCAL DEVELOPMENT
REGION DU NORD NORTH REGION
DEPARTEMENT DU MAYO-REY MAYO-REY DIVISION
COMMUNE DE TOUBORO TOUBORO'S COUNCIL
LETTRE-COMMANDE N° ILC/MO/CIPM-TBRO/SG/2025

Passé aprés Appel d'Offres National Ouvert N°005 /AONO/C-TBRO/CIPM-TRBO/2025 DU 17/02/2025 LANCE EN PROCEDURE
D'URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE
TOUBORO ARRONDISSEMENT DE TOUBORO, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD

Maitre d’Ouvrage : MAIRE DE LA COMMUNE DE TOUBORO

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
B.P: Tel Fax:
N°R.C:  N° Contribuable : RIB:

OBJET : Exécution des travaux.de Construction De La Cléture A L'école maternelle publique Bilingue De Touboro
LIEU : TOUBORO

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANT EN F CFA

TOTAL HTVA

TVA 19,25% HTVA

LR (5,5%0u 2,2%) HTVA
TOTAL TTC

NET A MANDATER

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL Exercice 2025

IMPUTATION :

SOUSCRITE, LE
SIGNEE,LE____
NOTIFIEE, LE
ENREGISTREE, LE
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Entre:

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Touboro

Dénommée ci-aprés

D'une part,

Et

LaSOCIBtE. ......oeeeeeeee e

B.P: Tel Fax:

N°R.C: N°Contribuable:

Représenté par Monsieur / Madame

, son Directeur Général ou son représentant, Ci-

»

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
SOMMAIRE

Titre | : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Titre Il : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Titre lll : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)
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Page......ccoovvinnnenns et Derniere du Lettre commande LETTRE-COMMANDE N° /LC/MO/CIPM-TBRO/SG/2025
Passé aprés Appel d'Offres National Ouvert N°005 /AONO/C-TBRO/CIPM-TRB0O/2025 DU Avec

Pour I'exécution des travaux. CONSTRUCTION DE LA CLOTURE A L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BILINGUE DE TOUBORO
ARRONDISSEMENT DE TOUBORO, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU

DELAID’EXECUTION :TROIS..(03.) mois

Montant du marché ou Lettre commande en FCFA :

TTC

HTVA

TVA

AIR 2,2% ou 5,5%

Net 8 mandater

Lue et acceptée par le Cocontractant

Touboro, le

Signée par I'Autorité contractante,

Touboro, le
Enregistrement
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ANNEXE N° 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A insérer en annexe a la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National
n°[indiquer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Faita le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ................ ceeeeeeeenns [INdiquer le nom et la qualité du

signataire] représentant la société, I'entreprise ou le groupement (8) .........c.evveeeiiiiiiiiiiinniieniinne Dont le
siége social €St a ..., Inscrite au registre du commerce de
................................................... SOUS B N® Lo

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les
additifs,
N et [Rappeler l'objet de I'appel d’offres]

- Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel
d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels
prix font ressortir le montant de I'offre pour le lot n® ..........cco.c..e. A

e |EN CHIffrES et en lettres] francs CFA Hors TVA, et a
vvveeeennn. Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ........................... Mois
- Mengage en outre a maintenir mon offre dans le délai ...................... Jours [indiquer la durée de validité, en
principe 90 jours] a compter de la date limite de remise des offres.

- Adhere entierement a la charte d'intégrité et & la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents
DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué

Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°
................................. Ouvert au nom de .........ccccoeveeeveeevceseeeeeeeeeeeeeennnn.. AUPPeSs de la banque
.............................................................. AGENCE dE .. ..o

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

(8)Supprimer la mention inutile
(9)Annexer la lettre de pouvoirs
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :
Référence de la Caution : N° .........ooiiiiii e

Adressée a [indiquer le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné
« le Maitre d’'Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ......................... Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre
endate du .......ooooiiiiiii Pour [rappeler I'objet de I'appel d'offres], ci-dessous désignée

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant & [indiquer le montant] Francs

CFA,

NOUS ©ovviiiiiiiiirirsisise e st [Nom et adresse de I'organisme financier], représentée par
. [Noms des signataires], ci-dessous désignée « I'organisme financier », déclarons

garantlr Ie palement au Maltre d Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer Ie montant]

Francs CFA, que l'organisme financier s'engage a régler intégralement a au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage

Délégué, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres ; Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié l'attribution du marché par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué
pendant la période de validité :

- Omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

- Omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué d’ un montant allant jusqu’au
maximum de la somme stipulée ci-dessus, des réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa
demande le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame lui est dd parce que
I'une ou I'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a
(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai
de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué tendant a la faire jouer devra
parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par
I'organisme financier

[Signature de I'organisme financier]



ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° .......ooviiiiiiiie e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné «
le Maitre d'Ouvrage »

AHENAU QUE ...ttt e e [Nom et adresse du fournisseur ou du
prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser

[Indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué
un cautionnement définitif, d’'un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche
du marché correspondant, comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions
du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

.................................................................................................................................................... [Noms des signataires],
ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur
ou le prestataire n’'a pas satisfait a ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni
soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'a concurrence de la somme de
.......................................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’'une
obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente

a la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet & compter de sa signature et dés notification du marché. La caution sera
libérée dans un délai (indiquer le délai) & compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune forme
de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué au titre de la présente
garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période
de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses
suites.

Signé et authentifié par I'Organisme financier

[signature de la banque]
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE
DEMARRAGE

Organisme fINANCIEr : ...

Référence du Cautionnement : N® .........ooieee e
Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] ci-dessous

désigné « le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
vereeeeeenn. (1€ titulaire], au profit de

Maitre d’'Ouvrage ou Maitre d’'Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] (« le
bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
............. |1 titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de 'avance
de démarrage selon les conditions du marché ............cccoeovvvereeeninnnnns du
... Telatif aux fournitures et services connexes [indiquer I'objet et les références de
I'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a 'avance [quarante 40% et
trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes) ] du montant Toutes Taxes
Comprises dumarché n® ............ccccevvereceieeeene e, payable dés la notification de 'ordre de service correspondant,
0] | francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet des réception des parts respectives de cette avance sur les
COMPLES A€ .. [le titulaire] ouverts auprés de la banque ............cccoovvvieieieineeeeenns sous le

o

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de 'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP. Toutefois,
le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et a mesure de son
remboursement.

La loi et la juridiction applicables a la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par 'organisme financier

[signature de 'organisme financier]
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution en
remplacement de LA RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : ...

Référence du Cautionnement : N® ... ..ooiirereee e
Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué] ci-dessous
désigné « le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué »

AHENAU QUE . nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-
dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer 'objet des
prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur & 10% a préciser] du
montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

NOUS, ..o adresse organisme financier], représentée par ................... noms des signataires], et ci-dessous
désignée « organisme financier »,

Deés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de

........... [en chiffres et en lettres], correspondant & [pourcentage inférieur & 10% a préciser] du montant du marché(10)
Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué , dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait a ses
engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué au titre du
marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal & [pourcentage inférieur a 10%
a préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée
ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une
obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente a la
notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours a compter de
la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage
Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué au titre de la présente

garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période
de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé
et authentifié par I'organisme financier a................ e

[signature de I'Organisme financier]

(10) Cas ot a caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.
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ANNEXEN°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I'honneur, conformément a votre DAO N° .....du.....relatif a........ ,
de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du
personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , 'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité : Nom
et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’'exécution des travaux et les ralentissements voire, les

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants
prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l'incidence des saisons
de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maitre d’Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A. Préciser la nature de l'activité

[Mois ou semaines a compter du début de la mission]

B. Achévement et soumission des rapports

Rapports

Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement a.

Premier rapport d’avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

Total
Personnel (sous forme de graphique a barres)? )
N personnel/mois
. Nom Rapports
a fournir Sieg | Terr
1 |2 (3|4 |56 |7 (8|9 (10112 n . |Total
e | aind
Personnel
[Siege]
1
[Terr)]
2
n

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

2

3

Signature : (Représentant habilité)
Nom: _

Titre :

Adresse :

Les mois sont comptés a partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur le

terrain.

Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant
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ANNEXE N°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

e1. Personnel technique clé /de gestion

Années d’Expérience

Années S Poste ou fonction
Fonction Qualification o2 R B .
Nom . " D’expérience En Occupé (e) pour
proposée minimale .
o Terme de projets )
Générale similaires réalisés Chaque projet
1. Personnel d’appui (siége et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions

d’Expérience
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ANNEXE N°10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE
SOUS-TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer la désignation des Fournitures] [Insérer la quantité des articles a
fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
[insérer le numéro [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
du Service]
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ANNEXE N°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL

SPECIALISE PROPOSE

POSE & . e
......................................................... Nomdu Candidat:............
................... Nomde lemployé : . ... ..
.................................................................. Profession:...........
e DIDOMES T
.................................................................................... Date de
NAISSANCE . v ot et et e e e
............................................... Nombre d’années d’emploi par le Candidat
e Nationalité : . . . .. ... .. . . . Affiliation a des
associations/groupements professionnels @ .. ...
AttribUtioNs SPECITIQUES & . . .. o oot

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de I'employé les
plus utiles a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par
|ui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de 'employé,
en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation,
ainsi que les dipldomes obtenus.]

Piéces Annexes :
- Copie certifiée conforme du dipldme le plus élevé et éventuellement une attestation de I'ordre du corps de
métier
- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I'employé depuis la fin de ses études par ordre
chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de
I'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix derniéres années, préciser en outre le type
d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :
[Indiquer, le niveau de connaissance]



Langues :
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue
lue/écrite/ parlée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
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ANNEXE N°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente
que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des
principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
. Personnel spécialisé fourni par votre
Lieu : société/organisme (profils) :
Nombre d’employés ayant participé a la Mission
Nom du Client:
Adresse - Nombre de mois de travail ;
durée de la Mission :
Date de démarrage : . Valeur approximative des services
Date d’achévement :
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXE N°13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et
graphiques) divisée en trois chapitres :

a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travail, et

c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la maniére

dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter
les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes
a résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous
devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez lintention d’adopter et sa compatibilité avec la
conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission,
leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de
I'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible
avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent
étre traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit
étre compatible avec le programme de Travail (4H)

C) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.
Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I'expert responsable et une liste du personnel
clé et d’appui proposé.
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ANNEXE N°14 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU MATERIEL
ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT

Désignation et
N° | caractéristiques du
matériel

Age/
Etat

Nombre minimal

Requis

(Colonne a remplir

parle

MO/MOD)

Nombre
disponible

Propriétaire
location

Année
d’obtention

Justificatif

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations

(ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise a disposition de ces

matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et

légalisé aupres des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant
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ANNEXE N°15 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.

Représentant 'Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de 'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de l'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)
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PIECE N°11 CHARTE D’INTEGRITE

Note relative a la charte d'intégrité

Le soumissionnaire s’engage a respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres du
groupement sont engagés la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ a préciser lors du montage du DAQ]

LE «....... SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte d’intégrité

A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre
Groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I'un des cas suivants :

1.1)

1.5)

1.6)

2. Nous

Etre en état ou avoir fait 'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire,
de cessation d’'activité ou étre dans toute situation analogue résultant d’'une procédure de méme
nature ;

Figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre
Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I'exécution d’un marché ;

Avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la
Présente consultation.

attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de

nos sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d’intérét suivantes :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

actionnaire contrélant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrélées par le Maitre d’Ouvrage, a moins
que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics
et résolu a sa satisfaction ;

avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d’'Ouvrage
impliqué dans le processus de passation ou de contréle du marché en résultant, a moins que le
conflit en découlant ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et
résolu a sa satisfaction ;

controler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrdle de la méme
Entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’'un autre soumissionnaire ou attribuer a un
autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme
représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des
contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accés aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les
décisions du Maitre d’'Ouvrage ;

Etre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec
nos obligations vis & vis du Maitre d’Ouvrage ;

dans le cas d’'une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché de travaux ou de fournitures

Avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise
en concurrence considérée ;

Etre nous-mémes ou I'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant
I'étre, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contréle des travaux dans
le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une
autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la comptabilité privée, que nous
ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation
expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera '‘Autorité chargé des
Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 a 3 qui précédent.
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5

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

5.5)

5.6)

5.7)

5.8)

5.9)

5.10)

5.11)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments,
a surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des obligations Iégales ou
réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou
Omission) contraires @ nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons

pas directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat Iégislatif, exécutif,
administratif ou judiciaire au sein de I'Etat, qu’elle ait ét¢ nommée ou élue, a titre permanent ou
non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme
agent public dans 'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans I'exercice de
ses fonctions officielles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-
méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir
un acte de violation de ses obligations Iégales contractuelles ou professionnelles.

Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d’Ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du controle de I'exécution du marché qui
résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer leur
objectivité.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d’ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission
d’'analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d'influencer le processus de passation du
Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s'abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence, notamment en tendant a maintenir artificiellement les prix des offres a des
niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter 'accés
au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage et les
Commissions des Marchés a examiner les documents et pieces comptables relatifs a la passation et 'exécution
du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre corps de contrdle de I'Etat.
Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous
NOUS exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom___

Signature_____

Ddment habilité a signer I'offre pour et au nom de :
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PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Note relative a la déclaration d’engagement aux clauses sociales et
Environnementales

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, la déclaration d’engagement social et
environnemental adressée au Maitre d’Ouvrage et signée par le ou les responsables habilités a I'engager. En
cas de groupement, la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

LE « ..

[ a préciser lors du montage du DAQ]

..SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente Déclaration

d’engagement environnemental et social

1)

2)

3)

4)

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »
Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché :

Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les
conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du
travail et diverses conventions collectives(ii)'interdiction d’employer les enfants &gés de moins de 14
ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des
conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiene et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port
obligatoire des équipements de protections individuelles.
En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures datténuation des risques
environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre
d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les
membres de notre groupement, 'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible,
les directives recommandant 'utilisation des appareils ayant un faible impact sur I'environnement.
Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’'ouvrage,
les Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a la passation
et 'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification par TARMP ou par tout autre corps de
contréle de I'Etat.
Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer
aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions
prévues par les lois et reglement en vigueur.

Nom :_

Signature:

Ddment habilité a signer 'offre pouretaunomde :_

En date du
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PIECE N°13
VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES

[A remplir systématiquement par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué en fonction de la nature des

prestations a réaliser et selon les précisions des articles 54 a 57 du Code des Marchés Publics].

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, doit, avant
d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés
compétente, veiller a ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent a partir d'études préalables.

Ces études doivent étre exigées lors de 'examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAQ) par les Commissions des
Marchés.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné
des justificatifs desdites études.
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PIECE N°14 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF DES ETUDES
PREALABLES

1. Joindre I'étude préalable :

2. Indiquer :

2.1. Ladate de la réalisation de I'étude ;

2.2. Le nom du maitre d’ceuvre public ou privé l'ayant réalisé ;

2.3. Les références du marché, si maitrise d’ceuvre privée I'ayant réalisé ;

2.4. Sientretien

2.4. Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de
présentation peut étre rédigée sous forme d’études préalable a condition de
bien ressortir la détermination des codts et spécifications techniques).

N.B 1/ Pour les prestations de moindre envergure, le Maitre d’Ouvrage peut fournir un calcul justificatif
des quantités du DAO.

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter I'avis d’un expert sur la
qualité des études réalisées.
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PIECE N°14 :

LISTE DES ORGANISMES HABILITES A EMETTRE DES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

105



I- BANQUES

1. Afriland First Bank

2. Banque Atlantique

3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

4, Banque International du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit

5. CITI Bank

6. Commercial Bank of Cameroon

7. Ecobank

8. National Financial Credit Bank

9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun

10.  Société Générale de Banque au Cameroun

11.  Standard Chartered Bank Cameroon

12.  Union Bank of Cameroon

13.  United Bank for Africa.

14.  Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;
15.  Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala

16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);

17.  Crédit Communautaire d’Afrique — Bank (CCA — Bank), BP :30 388, Yaoundé ;
18.  Larégionale Bank, BP : 30 145 Yaounde, Tél : (+237) 222 22 02 39

ll- Compagnies d’assurances

1. Chanas assurances;

2. Activa Assurances

3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ;

4. Zénithe Insurance S.A. ;

5. Pro-Assur S.A ;

6. Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;

7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;
8. CPA S.A., B.BP. 54Douala;

9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;

10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;

11. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

NB : Cette liste étant évolutive, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage devra s'assurer lors de I'élaboration du
DAO qu'il s’agit de la derniére actualisation du Ministre en charge des finances
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PIECE N°15.
PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :
Etape 1 : Enregistrement de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS
- Se connecter a COLEPS a partr de [ladresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;
- Aller dans l'onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire
de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systeme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de 'entreprise ;
- Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ; ii) Photocopie du Registre
de Commerce ; iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ; iv) Photocopie de I'Attestation de
Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).
Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique
- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de
'ANTIC a I'adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
50.000 FCFA a verser dans le compte de I'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numéro
10002 00031 12493593150 94;
ii)Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S'enrbler aupres de I'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;
- Se connecter a l'adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un
support amovible (vierge) le Certificat Electronique & partir des informations (Numéro de référence et Code
d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).
Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS
- Se connecter a COLEPS a partr de [ladresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;
- Aller dans l'onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier I'entreprise a partir du numéro
de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’'un probléme lié a I'utilisation de la plateforme
bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire a I'adresse email
dsi@minmap.cm.
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PIECE N°16
GRILLE D’EVALUATION
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GRILLE D’EVALUATION

N° | DESIGNATIONS Pertinence OBSERVATIONS
NON oul

| - PRESENTATION DE L’'OFFRES

1 Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07)

2 | Respect de l'ordre d'assemblage, bonne reluire et lisibilité

3 Séparation des piéces par des intercalaires de couleur autre que le
blanc
Il - PERSONNEL
Liste du Personnel

A | Conducteur de travaux

4 Copie certifié conforme du diplome d’Ingénieur des Travaux de Génie
Civil ou Génie Rural au minimum ou équivalent

5 | Son Attestation de présentation de 'original du dipléme

6 | C.Vdaté et signé (05 ans d’expérience minimum)

7 Expérience comme conducteur des travaux dans la construction des
béatiments et/ou clétures en parpaing de ciment (au moins 03 projets)

8 | Présentation de 'Attestation de disponibilité

B | Chef de chantier

9 Copie certifiée conforme du diplome de Technicien Supérieur de
Génie Civil ou de Génie Rural au moins ou équivalent

10 | Attestation de présentation de l'original du dipléme

11 | C.V daté et signé (au moins 05 ans d’expérience)
Expérience comme conducteur des travaux ou chef chantier dans la

12 | construction des batiments et/ou clétures en parpaing de ciment (au
moins 03 projets)

13 | Présentation de I'Attestation de disponibilité

C | Personnels exécutants
Copie certifiée conforme du diplome de C.A.P. en magonnerie

14 minimum ou attestation de formation ou équivalent du magon N°1

15 Attestatioq de présenta_tion de I’original du djplc“;me de CAP.en
maconnerie ou attestation de formation ou équivalent du magon N°1

16 | C.V daté et signé du magon n°01

17 Copie gertifiée confo_rme du’diplléme de CAP. en menuiserie ou
attestation de formation ou équivalent du menuisier

18 Attestgtiqn de présentz'ation de I’orig@nal du ’dipl'()me de C.AP. en
menuiserie ou attestation de formation ou équivalent du menuisier

19 | C.V daté et signé du menuisier
Copie certifiée conforme du diplome du C.A.P. en électricité ou

20 attestation de formation ou équivalent de I'électricien

2 Attestla‘lti(?n de présentqtion dell’or_iginal du diglémg qu C.AP.en
électricité ou de formation ou équivalent de I'électricien

22 | C.V daté et signé de I'électricien
[l - MOYENS MATERIELS

A | Matériel roulant

23 | Camion benne en propre ou location avec carte grise bien lisible
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24

Pick-up de liaison en propre ou location avec carte grise bien lisible

B | Matériels de chantier

25 | Bétonniéere

26 | Aiguille vibrante

27 | Motopompe

28 | Compacteur manuel ou dame sauteuse

29 | Petit matériel de chantier (Brouettes, pelles, pioches etc....)
IV - METHODOLOGIE

30 | Présentation du rapport de visite de site signé sur 'honneur

31 | Cohérence de l'installation générale du chantier

32 | Existence de I'organigramme du chantier

33 | Respect du délai d'exécution

34 | Existence et cohérence du planning

35 | Existence de la méthodologie d’exécution

36 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier

37 | Prise en compte de la protection de I'environnement

38 | Emploi de la main d’ceuvre locale (HIMO)

39 | Origine des matériaux locaux

40 | Fournisseurs éventuels
V-CONSENTEMENT AUX CLAUSES A CARACTERES
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

41 CCTP du DAO paraphé sur toutes les pages, signé et daté a la
derniére avec la mention « lu et approuvé »

42 CCAP du DAO paraphé sur toutes les pages et signé et daté a la
derniére avec la mention « lu et approuvé »

43 | Charte d'Intégrité validé et signé

44 La Déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et
environnementales
VI - REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE
L’ENTREPRISE

A | Surface financiére

45 | Situation financiére supérieure ou égale a (15 000 000 FCFA).

B | Chiffre d’affaires

46 Production des Bilans des trois (03) années précédentes conforme a
la réglementation en vigueur

C | Expérience générale dans les BTP

47 Projet de batiment (au moins 03 projets) photocopies des 1eres,
deuxieéme et dernieres page

48 Photocopies des PV de réception provisoire ou définitive de chaque
projet

D | Expérience dans les travaux similaires

49 Projets de construction de batiment au cours des Trois (03) derniéres

années : photocopie des 1eres, deuxiéme et dernieres page

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) : /49 OUI
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PIECE N°17
PLANS TYPES D’EXECUTION
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