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REPUBLIGUE DU CAKERQGUEK BEEPUBLIC OF CRKERQGN

Pgix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESIE ET 2E KINISTRY OF YQUTHE AFFAIRS ARD
LERUCATIGK CIVIQUE CIVIC EDUCATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUY COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION
DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLKDA
1- Objet

Dans le cadre du renforcement des structures d'encadrement des Jeunes, le Ministre de la Jeunesse el de
I'Education Civique, Maitre d'Ouvrage, lance un Avis Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation, des travaux
complémentaires de construction de Vauditorium du centre de référence de REAMORCE de NKOLNDA.

2- Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, consistent en |a réalisalion des taches suivantes .

e Lot N° 1 IMPLANTATION-FONDATIONS

¢« Lot N®2: ELEVATION

= Lot N°3: CHHARPENTE - TOITURE - PLAFOND

¢ Lot N°d: REVETEMENT SOL

¢ Lol N°S: MENUISERIE METALLIQUE, ROIS ET ALU
e Lot NO§: PEINTURE

L] Lot N®7: PLOMBERIE SANITAIRE

3- Tranches/Allotissement
Les travaux, objel du présent appe! d'offres, sont organisés en un {01) lot unique.

4. Coft prévisionnel

Le codt prévisionnel de l'opération a l'issue des éludes préalables est de trente millions (30 000 000} Francs
CFATTC. Le financement des travaux est assuré par le Budget d'investissement Public BIP MINJEC,
EXERCICES 2025, imputation 59 26 144 01 99 00 00 523315

5- Délai et lieu de livraison

Le délai maximum pour exécuter les travaux, objet du présent appel d'oifres, est de cent cinquante (150}
jours, incluant toutes les contraintes & compter de la date de notification de I'ordre de service de
commencer les travaux.

Ce délai comprend le temps nécessaire pour produire loute la documentation technique, réatiser les travaux,
netloyer le site et réceptionner les lravaux exécutés.

Les travaux auront lieu au centre de référence de REAMORCE de NKOLNDA.

6- Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est restreinte aux entreprises retenues dans le cadre du processus
de calégorisation, classées dans le sous-secteur « Batiments et Equipements Collectifs » et disposant d’au moins
la catégorie D.

Toutefois, en conformité avec la Lettre-Circulaire n°000006/LC/MINMAP/CAB du 05 fevrier 2025, pour les
soumissicnnaires non encore catégorisés, 'attestalion de catégorisation peut étre remplacée par la copie certifiée,
par le Ministre en charge des Marchés Publics ou son representant diment mandate, du recepisse de dépdt de
leur demande de catégorisation délivré par la commission de calégorisation compétente.

7- Financement
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Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'lnvestissement Public du MINJEC,
Exercice 2025, imputation 59 26 144 01 99 00 00 523315.

8- Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cetle consultation est fa soumission en ligne.

9- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre & ses piéces adminislralives, une caution de soumission, acquittée
a la main, délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour
emellre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piéce 14 du DAQ dont le
J montanl s'éleve a six cent mille (600 000) Francs CFA valabie pendant trente (30} jours au-deia du délar Je
validite des offres Cette caution doit étre timbrée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par
la Caisse des Dépdts et Consignations {CDEC). L'absence de la caution de soumissisn défiviée par une bangue
de premier ordre ou un organisme financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a
emettre des cautions dans le cadre des marchés publics, timbrée el assortie du récépissé dalivré par ta CDEC
entrainera le rejel pur el simple de l'ofire. De plus, une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport
avec la consullalion concernée est considérée comme absenle. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverlure des plis est irrecevable.

10- Consultation du Dossier d'Appel d’Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres physique peut étre consulté gratuitement au Service des Marchés du Ministére
de la Jeunesse el de I'Education Civique, Porte N°09 au Rez-de-jardin de lmmeuble siége, sis au Cenire
Administralif de Yaoundé, Tél. 222 20 35 70, aux heures ouvrables dés publication du présent avis

il peut égalemenl étre consuité en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
hitp:/lwww.marchespublics.cm et http:/iwww.publiccontracts.cm ainsi que sur le sile internet de 'ARMP
{www.armp.cm).

11- Acguisition du Dossier d’Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'ofires peut étre oblenue au Seivice des Marchés du Ministere de
la Jeunesse el de 'Education Civique, Porte N°09 au Rez-de-jardin de {immeuble siége, sis au Centre Administratif
de Yeounde, Tél 222 20 35 70, aux heures ouvrables dés publication du présent avis, contre versement d'une
somme non remboursable de cinquante mille {50 000} F CFA, payable au Trésor public.

It est également possible d'obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses
sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est
conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAQ.

Il'est également possible d'obtenir le DAQ par téléchargement gratuil sur la plateforme COLEPS disponible
aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, 1a soumission en ligne est conditionnée par le
payement des frais d'achal du DAQ.

12- Remise des offres
a} Mode de soumission en ligne
Les offres sont établies en francais ou en anglais.

L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur fa plateforme COLEPS au plus tard le
a 12 heures precises, heure locale. Une copie de sauvegarde de |'offre enregistrée sur clé USB
devra étre transmise sous pli scellé avec Findication claire et lisible « copie de sauvegarde », ainsi que (a version
physique de la caution de soumission accompagnée du récepissé délivre par fa CDEC. Le pli devra étre déposé
sur décharge el portera en pius de la mention ci-dessous dans les délais impartis pour le dépdt de l'offre.

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°_ _ JAONO/MINJEC/CIPM/2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE L'AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPQUILLEMENT »

b) Taille ef format des fichiers
Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme COLEPS et constituant {'ofire du

soumissionnaire sont les suivantes
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+ 5 MO pour le Dossier Administratif ;
+ 15 MO pour I'Ofire Technique
+ 5 MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants

+ Format PDF pour les documents textuels ;
+ JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement Iz taille des fichiars
a lransmettre

13- Recevabilité des ofires
Les nisces adminisiratives, l'ofire tachnigue et 'ofire financigre doivent élre placéas dans des dossisis

différents.

Seront irrecevables par le Maitre d'ouvrage -
les plis portant les indications sur l'dentité du soumissionnaire ;
les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt ;
les plis non-conformes au mode de soumission en ligne ;
les plis sans indication de l'identité de I'Appel 4'Offres.

L]

"

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarze
irrecevable. Nolamment I'absence de la caution de sourission délivrée par un organisme ou une institution
financiére agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine das
marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission
non {imhrée, non accompagnée du récépissé de Iz COEC ou n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considerée comme absente La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au
cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

La version physique de la caution de soumission accompagnée du récépisseé délivié pai la CDEC doi &2
placée dans le méme pli scellé contenant la copie de sauvegarde de l'cffre.

14- OQuverture des offres

L'ouverture des plis se fera en un seul temps.

L'ouverture des pieces administratives, des ofires techniques et financieres auraieule _ __  — a13
heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprés du Ministére de la Jeunesse et de
I'Education Civique dans la salle de la commission interne sise au rez de jardin, Porte 010 de l'lmmeuble siégs
dudit département ministériel, & Yaoundé, au Centre Administratif.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a celte séance d'ouverlure ou §'y faire représenter par une personne
de leur choix diiment mandalée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émelteur ou I'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions
du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement a la date de signalure de I'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif en dehors de fa caution lors de
l'ouverlure des plis, aprés un défai de 48 heure accordé par ia Commission, I'offre sera rejetée.

15- Evaluation des offres
Le systéme de notation des offres se fera par mode binaire {oui / non) et portera sur les critéres ci-aprés
dont ie délail est donné dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ) :

15.1 Criteres éliminatoires :
Il s'agit :
15.1.1 de l'absence de la version physique du cautionnement de soumission, timbrée et
accompagnée du récépissé de la CDEC, a ['ouverture des plis,

15.1.2 delanon-production au-dela du délai de 48 h apres |'ouverture des plis, d'une pisce du dossier
administratifl jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis (excepté e cautionnement de soumission),




15.1.3 des fausses declarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces ialsifiées :
15.1.4 du non-respect d'au moins 6 critéres essentiels ;
15.1.5 de l'ahsence de I'~tlestation de calégorisation ou du récépissé certifié de dépot de demande
de l'attestation de catégorisation aupres du MINMAP ;

15.1.6 de l'absence de la déclaration sur I'onneur de non abandon des chantiers au cours des trois
derniéres années ,

15.1.7 du non-respect du format de fichier des offres -

15.1.8 de I'absence de Ia copie de sauvegarde des offres :

1519 de l'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére |

15 1.10 de I absence d'un élément de l'ofire financiere (1a soumission les BPU, le DQE et le SDPL

15 111 de Fabsence des preuves d'acceptation des conditions du marché

i5 1.12 de I'absence de |a charte d'intégrité datée et signée ;

151 13 de 'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales 21
sociales datée et signée.

15.2 Critéres essentiels de qualification :
15.2.1 Situation financiére ,
15.2.2 Références de I'entreprise dans les réaiisations similaires |
15.2.3 Qualification et expérience du Personnel Clé ;
15.24 Moyens logistiques (matériels utilisés) ;
15.2.5 HKiéthodoiogie el planning ;
15.2.6 Rapport de visite du site assorli des photos de bonne qualité ;
1527 Présentation générale de l'offre.

16- Attribution du Marché
L'Autonte Contractante atlribuera le Marché au soumissionnaire dont I'offre aura élé reconnue conforma
nour Fessentie! 2 Dossier d'Appel d'Offres et qui disposerz des capacités technicues ef financiéres reguises potr

exécuter le Marché de fagon satisfaisante et dont la proposition financiére aura été évaluée la moins-disante =n
incluant le cas échéant les rabais proposés.

17- Nombre maximum de lots
Les travaux, objet du présent appel d'offres, sont organisés en un {01) lot unique. Ainsi, tout candidat na

pourra soumissionner que pour ce seul lot.

18- Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent lenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la date
limite fixée pour la remise des offres.

19- Renseignements complémentaires

Les renseignements complementaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables auprés du Service des
Marches Publics du MINJEC, rez de jardin de I'lmmeuble abritant les services du MINJEC, au Centre Administratif,
a Yaoundé, Porte 009, Tél. 222 20 35 70 ou en ligne sur la plaleforme COLEPS aux adresses
hitp:/fiwww marchespublics.cm et hitp:/www.publiccontracts cm, ou tout autres moyens de communication
electronique indiqué par le Mailre d'Ouvrage.

20- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

«  Pour toute dénonciation pour des pratiques, fails ou acles de corruption ou faits de mauvaises praliques, bien
vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, 'Aulorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou
appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

¢« AMPLIATIONS : Yaoundg, le
e - Aulorité chargée des Marchés Publics (MINMAPY}; LE MINISTRE DE
s - ARMP (pour publication el archivage) ; LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE
¢ - Maitre d'Ouvrage ; « MAITRE D'OUVRAGE »
« - Président CIPM (pour information) ; o
« - Service des Marchés (pour archivage)./- L : / g
a - _./4:'-'-1’ '




EEPUBLIQUE DU CAKMERCGUN REPUBLIC OF CAMERQOR
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OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N AQNO/MINJIEC/CIPM /2025 OF ...

FOR THE COMPLEMENTARY WORK FOR THE CONSTRUCTICN OF THE

A ERTTTR ™R tr\ﬂ TY LB T TTYrTY L) MA ™ TR TN TRRT Y™ T
CONRERENCE HALL FOR THE REARMORCE REFERENCE CERTEER

AT Al s LA gy

NKONDA.
1- Subject
As part of the reiniorcement of youlh structures, the Minister of Youth Aiffairs and Civic Education, Projact

Owner, launches an Open National Invitation to Tender for the execution of the complementary work for the
construction of the conference hall for the REARMORCE Reference Centre in NKONDA.

2- Contents of works
The works, subject of this invitation to tender, consist of following tasks:
« LotNo. 1: LAYOUT - FOUNDATIONS
+ Lot No. 2 ELEVATION
« Lot No. 3 CARPENTRY - ROOF - CEILING
< Lot No. 4: FLOORING
« Lot No 5 METAL, WOOD AND ALU CARPENTRY
= Lot No. 6. PAINTING

e Lot No. 7: PLUMBING SANITARY

3- Tranches/Allotment
The works, subject of this invitation to tender, are organised in one (1) single lot

4- Estimated cost
The estimated cosl of the operation at the end of the preliminary studies is CFAF thirty millions (30,000,000}
including taxes. The work will be financed by the MINJEC's Public Investment Budget PIB, FINANCIAL YEARS
2025, Budgel allocation 59 26 144 01 99 00 00 523315.
5- Delivery deadline and place

The maximum period for the execution of the service, subject of this invitalion to tender, is one hundred

and fifty (150) days as from the date of notification of the Administrative Order to start the works.

This period includes the lime required to produce all the technical documentation, lo carry out the work, to
clean the site and deliver the completed work.

The project will take place at the REARMORCE Reference Centre in Nkonda

8- Participation and origin
Participation in this invitation to tender is restricted to companies selected as part of the categorisation
process, classified in the ‘Buildings and Public Facilities' sub-sector and holding at least category D.

However, in accordance with Circular Letter No. 000006/LC/MINMAP/CAB of February 5, 2025, for bidders
not yel categorized, the calegorization cerlificate may be replaced by the copy of the submission receipt of their
application for categorisation issued by the competent categorisation commission, certified by the Minister Delegate
in charge of Public Contracts or his duly authorised representative.

Page §




« PDF format for textual documents.
+ JPEG forimages.

'The bidder will ensure lo use the compression software in order to possibly reduce the size of the files to be
fransmitted.

13- Admissibility of hids
The adminisirative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate files.
The Project Owner shall not accept:
« Bids bearing information on the identily of the tenderers.
+  Bids submitted after the closing date and time o submission of bids
« Bids non-compliant with the online bidding mode
« Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender

Any incomplete ofier in accordance with he prescriptions of the Tender File shali be declared inadmissibie.
Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the inister in
charge of Finance to issue bonds for public contracts shall jead automaticaily to the rejection of the bid
without any other procedure. An unstamped bid bond, not accompanied by the CDEC receipt or not relating
to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid
opening session shall not be accepted.

14- Opening of bids

Bids shall be opened in a single phase.

Opening of the administrative, technical and financial files will be done onthe ... ..at 1pm. v
the Inteinal Tenders Board of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, at the ground floor of the mar
building of the Central Services in Yaounde.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of thewr choice dulv
authorized, even in the case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents musl be submitted in original or copie s
cerlified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of th-
Special Regulations of the invilation {o tender. They shall be no later than 3 (three} months old from the origina
deadiine for the submission of tenders or must have been issued afler the date of signature of the Tender Nolice.

In case of absence or non-conformity of a document in the adminisirative file during the opening of bids.
after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

15- Evaluation of bids
The scoring system of bids will be done by binary mode (yes / no) and will be based on the following criteria.

the details of which are given in the Special Rutes of the Invitation to Tender (RPAQ).

15.1 Eliminatory criteria :
The following are the eliminatory criteria:

1511 Absence of the hard copy of the bid bond, stamped and accompanied by the receint from the
CDEC at the opening of bids.

15.1.2  Failure lo submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening of bids, a document
of the administrative file deemed non-compliant or absent {except the bid bond);

15.1.3  False declaralions, fraudulent schemes or forged documents.

15.1.4  Failure to comply with 6 essential criteria.
15.1.5  Absence of the categorisation certificate or the certified receipt of submission of the application

for the caleyunsation certificate to the MINMAP.
1516 Absence of the sworn statement for not having abandoned contracts during the last three years.
151.7  Failure to comply with bids file formal.
15.1.8  Absence of the backup copy.

1519  Absence of a quantified unil price in the financial offer
15.1.10 Absence of an element in the financial offer (submisston, BPU, DQE and SDPU);

15.1.11 Absence of evidence of acceptance of the market conditions.
15.1.12 Absence of integrily charter dated and signed
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7- Financing .
The works under this invitalion to tender shall be financed by MINJEC's Public Investment Budget (P1B),

for the financial Year 2025, Budget fine 59 26 144 01 99 00 00 523315.

8- Mode of submission o
The mode of submission retained for this invitation to tender shall be the oniine submission.

8- Provisional bond

Each bidder must include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond. 1ssued by a financial
hody ar institution apnroved by the Minister in charge of finance ta issue bonds for public contracts and whose st
appears in document 14 of the TF, of an amount six hundred thousand (600.000) CFA Francs all-in amounl in C=A
francs and valid up fo thirty (30) days beyond the initial date limit of the validity of bids. This bid bond must e
stamped and accompanied by the deposit receipt issuad by the Deposits and Consignment Fund {CDEC).

The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the
Minister in charge of Finance lo issue bonds for public contracts, stamped and accompanied by the receipt issu2d
by the CDEC shall lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond submitted but that does not have any
relation with the consuitation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at

the bid opening session shall not be accenled.

10- Consultation of the Tender Files

The hard copy of the lender fles can be consulied free of chafge during working hours in the Public
Conlract's Service of the Ministry oi Youth Affairs and Civic Education, main building. located at the Yaounde
Adminisirative centre, ground floor, Room No 09, Tel. 222 20 35 70 as s00n as this notice is pubfished. It nay
equally be consulled online on the COLEPS platform at the following addressas:
http:fiwww.marchaspublics.cm and hitp:/fwww.publiccontracts.cm on the ARMP website {(www.armp.cm;.

11- Acquisition of Tender Files

The file can be obtained during working hours, in the Public Contract's Service of the Ministry of Youth Affzirs
and Civic Education, main building, located at the Yaounde Administrative center, Doorn®09, Tel 222203570, 35
from the publication of this notice upon payment to the Public Treasury of a non-refundable sum of fifty thousand
(50,000) CFA Francs.

It is equally possible {o obtain the electronic version of he Tender File by downloading it free of chaije
through the addresses indicated ahove. However. onfine submission s subject {o the payment of Tender File
purchase fees.

12- Submission of bids
a} Online submission method
Bids shall be drawn up in French or English

The bid must be submitted by the bidder on the COLEPS platform lateston the... ... ... at12
noon. A back-up copy of the tender recorded on a USB key musl be sent in a sealed envelope with the clear and
legible indication “back-up copy”, in addition to the above-mentioned indication, within the deadline sel as well as
the physical version of the bid bond accompanied by the receipt issued by the CDEC. The envelope must be filad
on receipt and should be labelled:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

REARMORCE REFERENCE CENTRE IN NKONDA
“To be opened only during the bid-opening session”
b) Tender file size and format
The maximum sizes of documents to be uploaded on the platform and which shall constitute the bidder's
offer shall be as follows:

* 5 MB for the Administrative Offer.

+ 15 MB for the Technical Offer.

< 5 MB for the Financial Offer.
The accepted formals shall be as follows:
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19.1.13 A'bsence of the dated and signed commitment statement to comply with environm_ental and social
clauses.

15.2 Main qualification criteria :
15.2.1 Financial situation ;
15.2.2 Company references for similar projects.
15.2.3 Qualification and experience of Key Personnel.
15.2.4 Logistics resources (equipment used) ;
15.2.5 Methodology and planning ,
1525 Site visit report with good quality pictures

1527 Presentation of the bid.

16- Award of Contract
The Contracting Authority shall award the Contract to the bidder whose bid is deemed to be substantiaily

responsive to the bidding files, who has the technical and financial capability to perform the Contract salisfactoriy,
and whose financial proposal is deemed to be the lowest priced, including any discounts.

17- Maximum number of lots
The services, the subject of this call for tenders, are organized into one (01) single lot. Thus, any candidat2

may only bid for this single lot.

18- Period of Validity of Bids
Bids shall remain bound by their tenders for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

18- Further information
Additional information may be oblained during working hours from MINJEC Public Contract Service, locate :

on the ground floor of the main building at the Yaounde Administrative centre, Door 009, Tel. 222 20 35 70 or onlir 2
on the COLEPS platform via hitn:fwww marchespublics cm and hitp.fiwww publiccontracts cm, of any other mear 3
of online communication indicated by the project owner.

20- Fight against corruption and malpractices
For any denuncialion of corruption attempl, facts or acls, please call the National Anti-Cormuption

Commission {NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts {MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673
20 57 25 and 699 37 07 48.

s COPIES: Yaounde.

« - Authority in charge of Public Contracts (MINMAP),

- -ARMP (fq publlcatfon and archive), THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS
s - Contracting Authority ; AND CIVC EDUCATION

s - Chairperson of the CIPM (for information); ‘CONTRACTING AUTHORITY'

- Public Contract's Service (for archive)./-
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A, GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1 Le Mailre d'ouvrage, tel que précisé dans le Réglement Particulier de I'Appel d¢'Offres (RPAQ), lance un
Appel d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d'Appel d'Cfires et brievement définis
dans le RPAD.

Le nom, ie numéro d'identification et le nombre de fols faisant Fobjet de t'appel d'offres figurent dans le RPAD.

12 Le Soumissionnaire retenu. ou atiributaire, doit achever Ies travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans
le RPAQ, et qui court sauf stinulation contraire du CCAP, 2 compter de |2 date de nolification de Fordre de senv:ice
de commencer les lravaux.

1.3.  Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme “jour” désigne un jour ouviabie, a l'exception des jours
calendaires expressément spécifiés dans le code des marches publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d'offres, est précisée dans le RPAQ

Article 3. Principes éthiques

3.1 Les agents relevant du service public, les soumissionnaires el les litulaires de marché, ainsi que toule personag
intervenant & quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contrdle et de régulation €23
marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements mterdisant les acles de corruplion, les manceuvi2s
franduleyses, leg nratinues collugoires, coarcitives ou ohstryclives les contlits dlintéréts, leg délits d'inthés et 23 ’
complicités.

A cel égard, ils souscrivent la chare d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier d'Appel
d'Ofires {piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d'ouvrage :

a. defini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suvante .

i. Est convaincu d'acte de "corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue dinfluencer 'action d’un agent public au cours de I'attribution ou de I'exéculion d'un marché

ii. Se livie & des «manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénalure des faits afin
d'influencer [lattribution ou I'exécution d’'un marché .

iii. Sonl convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans e
but de maintenir artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui
resulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. Se livre & des « pratiques coercitives », quiconque porte alteinte aux personnes ou a leurs biens ou
profere des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions
au cours de l'attribulion ou de 'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérél » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant des

procédures de passation et/ou de F'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un
marché conclu par le Maiire d'ouvrage. d'une affectation ou toute situation dans laquelle # a des intéréts

fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement ;
vii. La complicité s'entend de
- L'omission ou la négligence d'effectuer les controles ou de donner les avis techniques prescrits ;
- L'abslention volontaire de porter a la connaissance du Maiire d'ouvrage ou de I'autorité compétente, les
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irégularités constatées lors de ta réalisalion de ses missions.

viii. Se fivie aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant & la destruction, la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéle ou toutes
fausses déclarations failes aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation  l'encontre
d'une personne aux fins de 'empécher de révéler des informalions relalives a une enquéte, ou bien de
poursuivre celle-i.

0. rejettera toute proposition d'attribution, s'it est prouvé que 'atiributaire proposé es! directement ou par

lintermédiaire ¢'un agent coupahle de corruption, de conflit d'mtérdt de complicté ou s'est ivré 3 des mangauy: 2s ‘
frauduleuses, des praliques coliusoires, coercitives ot obstruclives pour I attibution de ce marche E
32 LAutorité chargée des marchés publics peut a titre conservalgire, prendre une décision d'nterdiction ie '
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, & I'encontre de fout soumissionnaire ou
cocontractant de I'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit dinitiés, de complicité, e
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans prejudice das
poursuiles pénales qui pourraient étre engagées contre lui,

3.3..L'Aulorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a I'encontre des acteurs publics reconnus coupablas
de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans |a passaticn
el le suivi de l'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans

A N

Article 4. Candidats admis & concourir

41 En dehors de F'appel d'ofires restreint qui s'adresse 3 tous les candidats retenus & lissue de ia procédure C2
prequalification et/ou ceux retenus dans le cadre de fa catégorisation préalablement indiquée dans I'avis d'app=l
doffres el rappelé dans le RPAOQ. en régle générale I'anpel d'offres s'adresse 2 tous les soumissionnaires, sovs
reserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilite ci-aprés :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises el tous les sous-traitants ¢
soumissionnaire doivenl étre d'un pays éligible, conformément & la convention de financement, le cas échéant ;

b Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises el tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doil pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de loutes les
offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conilit d'intérér
dans fes conditions ci-aprés

(. Eslassocié ou a é1é associé dans e passe, a une entreprise {ou  une filiale de celle entreprise) qui a fourni
des services de consultant pour la conception, Ia préparation des spécifications el autres documents utilisés

dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

it.  estdans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire :

. Parlicipe & plus d'une offre dans le cadre d'un méme appel d'offres notamment, soil a lilre individuel ou en
tant que membre d’'un groupement d'entreprises, soil en tant que sous-trailant dans une offre tout en étant
soumissionnaire & titre individuel ou membre d'un groupement d'entreprises. Un cocontractant peut figurer en
tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

. Est affilié a un groupe ou entilé que Le Maitre d'ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au
contrle ;

v.  Le Maitre d'ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nalure & comprometire la transparence des
procedures de passation des marchés publics ;

¢. Une personne morale de droil public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement el financiérement autonome,
(i) geree selon les regles de la comptabilite privée et (i) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage, sauf

autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.
d Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés soient
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concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été délerminés(i) en prenant en compte I'ensemble des colits directs et
indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contral el(ii) qu'ils n'ont pas bénéficié, dans
la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont atlribuées au litre de

leurs missions de service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAQ a tous les candidals qui remplissent
les condilions ci-apres

a. ne pas élre en état de liquidation judiciaire ou en failite |

b ne pas étre frappd & Tuine des mierdichons ou Jcheances piévues par 15 1o & 1égiemants & vigueur. ausst ;
bien au plan nationzl gu'internationat ;

¢. spuscrire aux dactarations prevues par les lois et réglements en vigueur

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronigua
indiqué par le Maitre d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit élre enregistré sur ladite plateforme at
disposer d’un cerlificat électronique valide.

4 4 Silappel d'offres est restreint, la consultation s'adresse & tous les candidats retenus 2 l'issue de la procedure
de préqualification etou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans I'avis
d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

Avtirln B Antaviaee
I Wi W e L I%4

5.1 Les matériaux, les matériels de lentreprensur, les fournitures. équisements el services devant étre fourinis
dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la lisle prévue dans le
RPAQ. |
5.2. En veitu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ot ies biens et services poussent. scnl
extraits, cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assembles ou importes.

Article 6. Documents établissant la qualification du Souniissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie integrante de leur offre
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission a engager le soumissionnaire ;
b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumisstonnaire selon la présentation indiguée a
I'article 13 du RGAO el comprenant notamment, toutes les informations {compléter ou mettre a jour les informations
jointes & leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas ou les candidats ont fait l'objet d'une
préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas echéanl :

i. La production de I'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ,

ii. 'accés & une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres :

iii. Les marchés exéecutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas echéant.
6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire
aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énuméres a f'article 6 1 ci-
dessus. Le RPAQ devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles & fournir par
chague membre du groupement ;

b L'offre et le marché doivent étre signés de fagon & obliger tous les membres du groupement ,
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¢. La nalure du groupement (conjoint ou solidaire tef que requis dans le RPAO) doil étre précisée et justifiée
par la production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis a vis
du Maitre d'Ouvrage pour I'exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitanis se répartissent les paiements qui sont effeclués par le
Maitre d'ouvrage dans un comple unique. En cas de groupement conjoint, les taches de chaque membre
doivent étre précisées ef chaque entreprise est payée par le Maitre d'ouvrage dans son propre compts.

53 Les sounussionnaires doivent égatement présentsr das progositions suffisamment détaiiées poui Gemiont, 3
quelles sont conformes aux spécifications techniques et aux détais d'exécution visés dans le RPAO

54 Les soumissionnaires qui sofiicitent le bénéfice d'une marge de préférence. doivent fournir tous 23
renseignements necessaires pour prouver qu'ils satisfonl aux critéres d'éligibilité décrits a I'article 33 du RGAO.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1 1l est conseillé au soumissionnaire de visiter el d'inspecter le site des lravaux et ses environs et d'obtenir par
lui-méme. el sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent élre nécessaires pour 13
préparation de I'offre et I'exécution des travaux. Cette visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAO, doit éra
sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur I'honneur par le soumissionnaire, faisant ressorti un2
description du site ainsi que les observations sur les conditions d'exécution des travaux. Les colls liés 2 12 vis'*a
du site sont a |a charge du Soumissionnaire

7 2 Le Maitre d'ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait ta demande et ses employés ou agen's.
a penetrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la condition expresse ou2
le Souitnssionnaire. ses employés el agents dégagent Le Maitre d'ouvrage. de toute responsabilité pouvant 20
résulte:

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents moriels ou corporels, des pertes ou dommagas
matériels, colts el frais encourus du fait de cette visite.

7 3 Le Maitre d'ouvrage peut organiser une visite du site des {ravaux au moment de la réunion préparatoire 3
I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Article 8. Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant I'objet du marché, fixe les procédures de consultation des
entreprises el précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément & I'article 10 du
RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-aprés :

Piece n® 0 : La letlre d'invitation & soumissionner (en cas d'Appels d'Offres Restreints) ;

Pigce n® 1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frangais el en angiais (AAO) ;

Piéce n° 2 . Le Réglement Général de F'Appel d'Offres (RGAQ) ;

Piéce n® 3 : Le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ) ;

Pigce n® 4 . Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ,

Piece n® 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Piéce n® 6 - Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;

Piece n® 7 . Le Cadre du Delail quantitatif et estimatif ;

Piece n°8 : L.e Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;

Piece n°08 : Le modéle de marché ;




Piéce n° 10 : Les Modéles ou formulaires types & utiliser par les Soumissionnaires nolamment :

Annexe n® 1. Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n° 2: Modéle de soumission

Annexe n° 3: Modéle de caution de soumission

Anngxe n° 4: Modéle de cautionnement definitif

Annexe n® 5: Modéle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°6 : Modeéle de caution de bonne exécution {retenue de garantic)

Annexe n° 7 Modele de Leltre de sounmission de la nroposition technigue

Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning

Annexe n° @ Modsle de liste de personneis a mobiliser

Annexe n® 10: tModéle de fiches de prestations susceptibles d'élre sous traitées

Annexe n® 11: Modale de CV de personnels & mobiliser
Piéce n® 11 : Le formulaire de la charte d'inlégrité
Piece n® 12 Le formulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses sociales el environnementales.
Piece n® 13- le visa de maturité ou les justificatifs des éludes prézlables a remplir par fe Maitre d'ouvrage. Ia
disponibilité du financement ou linscription budgétaire.
Pigce n® 14 - Lalisle des élzhlissements hancaires et organismes financiers habilités nar le Ministre en charje
des a émetire des cautions, dans le cadre des marches pubiics.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des réglements, formulaires, condilions et spécifications
contenus dans le DAQO. i lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une oiire
conforme a tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Ofires et Recours

9.1 a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d'Offres paul en faire
la demande a I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier electronique (1&lécopie ou e-mail) a l'adresse Ju
Maitre d'Ouvrage indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie a l'organisme chargé de la régulation ¢23
marchés publics. Cependant, I'Autorité Contractante répondra par écril ou par courrier éleclronique ou 2
COLEPS ou sur toul autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAD & toute demande
d'éclaircissement regue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépdt des offres.
9.1.b). Une copie de Ia réponse de 'Aulorité Contractante, indiguant la question posée mais ne mentionnant pas
son auleur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un délai
maximal de ¢inq (05) jours.
9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime lesé peut introduire une requéte aupres du Maitre d'Quvrage.
En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :
a} ala phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de préquaiification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre
d'ouvrage lors de la procédure de préqualification.
b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la dalte de dépot des candidatures et cing (05)
jours ouvrables apres la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprés
du Maitre d'Ouvrage, avec copie a I'Autorité chargée des marchés publics et & forganisme chargé de la
régulation des marchés publics.

c) Ce recours n'est pas suspensi.

9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doil éire adressé, entre la publication de 'Avis
d'appel d'offres et I'ouverture des plis -

a) au Maitre d'ouvrage avec copie a l'Aulorile chargée des Marchés Publics et a l'organisme chargé de la
Fage 19




régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d'ouverture
des ofires ;

¢) le Maitre d'Ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est fransmise
a l'Autorité chargée des Marchés Publics et & I'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics -
d) en cas de désaccord entre le requérant et Le Mafire d'ouvrage, le recours est porté par le requérant 2u
Comité chargé de 'examen des recours.

€} Ce fecours n'est pas suspensit

Article 10. Modification du Dossier d'Appel d'Offres

10.1. Le Mailre d'ouvrage peut, & tout moment avanl la date limite de dépot des offres el pour tout molif, que e
soit & son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Ofires 2n
publiant un additif.
10.2 Tout additif ainsi publié fera partie mtégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément a I'Adicle 8 1 '
RGAO el doit étre communiqué par écrit ou signifié par toul moyen laissant trace écrite 4 tous les soumissionnair2s
ayant achete le Dossier d'Appel d'Ofires ou via COLEPS ou sur lout autre moyen de communication électronig .2
indique par fe Maitre d'ouvrage dans le DAO.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de lemps pour tenir compte de I'additif dans ia préparation
de leurs offres. le Maitre d'ouvrage pouira reporter, autant que nécessaire, la date limite de depdt des offre s
conformément aux dispositions de FArticle 22 du RGAQ.

C. PREPARATION DES QFFRE!

el

Article 11. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents a Ia préparation et a Ja présentation de son offre. Le Mailtre d'ouvracs
nest en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou lissue de 2

procédure d'Appel d'Offres.
Article 12. Langue de Voffre

L'offre ainsi que toute correspondance el toul document, échangé entre le Soumissionnaire el Le Maitre d'ouvraga
seront rédiges en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés foumnis par ls
soumissionnaire peuvent élre rédigés dans une aulre fangue & condition d'étre accompagnés d'une traduction
precise en frangais ou en anglais fait par un traducleur agrée ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, I

traduction fera foi.

Article 13. Documents constituant l'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ, diment remplis
el regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1 Tous les documents atiestant que le soumissionnaire :
- @ souscrit es declarations prévues par les lois el réglemenls en vigueur |
- s'est acquitle des droits, taxes, impdts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de quelque
nature que ce soil ,
- n'esl pas en etat de liquidation judiciaire ou en faillite ,
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- n'est pas frappé de 'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois ef réglements en vigueur,
ausst bien au plan national qu'international.
a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'arlicle 17 du RGAO ;
a.3.L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de ['ofire d’engager 1a personne morale soumissionnaire, le cas
échéant, conformément aux dispositions de l'ariicle 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
Il comprend nolamment :
b.1.Les renseignements sur fa qualification
Le RPAOQ précise 1 liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnés a 'article 6.1 du RGAQ, notamment les références de l'entrepnise, te matériel et 1a kste du personnsl.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment = ung
note méthodologigue portant sur une analyse des lravaux el précisant f'organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mellre en place ou en ceuvre pour les réaliser {installations, planning. PAQ. sous-traitancs,
approche HIMO le cas échéant, etc.).
h. 3 Le
Le soumissionnaire remetira les copies diimenl paraphées, renseignées et signées des documents a caracléras
administratif et technique regissant le marché, a savoir
i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
ii, Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultalifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles propositions

s preuves d'acceptation des conditions du marché

b .5. la charte d’intégrité
b-6- la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiere

Il comprend les éléments permeltant de juslifier le colt des travaux, & savoir

¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au tanf
en vigueur, signée et datée ,

¢.2. Le bordereau des prix unitaires diment rempli ;

¢.3. Le détail quantitalif et estimatif ddment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix etfou la décomposition des prix forfaitaires ;

¢.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront a cet effel les piéces el modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de I'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles
de Caulionnement de Soumission.

13.2. Le RPAQ indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compler de {a date de
soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel spécialise
proposé pour la mission. Le Mailre d'ouvrage fait lout son possible pour mener a bien les négociations dans ces
délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas
sont en droit de refuser une teile prolongation.

Article 14, Montant de I'offre

14 1 Sauf indication coniraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres. le montant du marché couvrira




I'ensemble des travaux décrits a I'article 1.1 du RPAQ, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif
el Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés
par le soumissionnaire le cas echéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires el tolaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif.

14 3. Sous reserve des disposilions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP. tous les droils, impots, tax2s
et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre. trente (30) jours avani
'2 date mite de depdl des coffres serant inclus dans lag pay ot dang le mantant tatal de gon affre

14.4. Siles clauses de révision elou d'actualisation des prix sont prévues au marché, 1a date d'éteblissement ¢ 23
prix initiaux, ainsi que les modalités de révision eou d'actualisation desdits prix doiveni étre précisées. T¢ .
iMarché donl ia durée d'exéculion est au plus égale & un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément
au cadre proposé aia piéce N° 8 du DAO.

14.6 Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront 133
conditions d'application de ce rabais.

Article 15, Monnaies de soumission et de réalement

15.1. En cas d'Appels ¢'Ofires Internationaux, les monnaies de Foffre doivent suivre les disposilions soil :2
I'Option A ou de I'Option B ci-dessous ; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAQ

15.2 Oplion A le montant de la soumission est libellé entiéreinent en monnaie nationale

te montznt de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détait quantitatil ef estimatif so. !
ioeiiés entierement en francs CFA de la imanigie suivante
a. Les prix seront enlierement libellés dans la monnaie nalionale. Le soumissionnaire qui compte engag 2i
des dépenses dans d'aulres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe & la soumissicn
le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres.
sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marche

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertii son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO !'s
seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit suppor's
par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libeflé en monnaie nationale et élrangére.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix el les prix du Détail quantitatif et estimalif de
la maniére suivanle :
a Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d'Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAQ et dénommée “monnaie nalionale”
b. Les prix des infranls nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Mailre d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays
membre éligible largement ulilisée dans le commerce international.
15.4. Le Maitre d'ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale
ef étrangére el de justifier que les monlants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe 4 la
soumission, sonl raisonnables ; & celte fin, un étal détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par
le soumissionnaire.
15.5. Durant {'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant 4 payer sur le montant du marché
peut élre révisee d'un commun accord par le Maitre d'ouvrage et {'entreprise de fagon & tenir compte de toute
modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché
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Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'ouvrage, en application de I'article 22 du
RGAOQ. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passalion des
marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce
cas, un délai de quarante-huit {48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de
SOUMISSIoN.

0.2 Dans des circonsiances exceptionnelles, e imailie douvrage peui soilciter ie consentement Ju
soumissionnaire & une prolongation du delai de validite. La demande el les réponses qui lui seront faites le seront
par écrit {ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue & larticle 17 du RGAD sera de
méme prolongee pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son
offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se
verra pas demander de modifter son offre, ni ne sera auforisé & le faire.

18.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que l2 période de validité des offres ast
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire refenu, seront actualisés par
application de [a formule y relative figurant a la demande de prorogation que Le Maitre d'ouvrage adressera au;x)
soumissionnaira(s).

La période d'aclualisation ira de la date de dépassement des soixante {60) jours a la date de notification du marché
ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, lel que prévu pai le CCAP. L'efiat
de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 17, Cautionnement de soumission

17.1 En application de l'arlicie 13 du RGAOQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission u
montant spéciiié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Oifres, el qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres |
d'autres modeles peuven! élre autorisés, par le Maitre d'ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera

valide pendant trente {30} jours au-defa de la date limite initiafe de validilé des offres, ou de toute nouvelle date limits
de validile demandee par le Maitre d'ouvrage et acceplée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions

de l'article 16.2 du RGAQ.
Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés el les chéques-bangues sonl admis au
titre du cautionnement de soumission.
17.3. Toule offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceplable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incompiéte. Le cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises
doit &tre établi au nom du mandataire soumettant l'offre.
17 4. Les offres des soumissionnaires non retenues {a 'exception de l'exemplaire destiné & Forganisme chargé de
la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication
des resultats de lattribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre délruites, sans qu'il y ait lisu &
réclamalion.
17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
resultats d'attribution.
17. 6. Le cautionnement de soumission de l'attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis.
17.7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :

a. Si le sournissionnaire retire son offre durant [a période de validité ,

b. Si, le soumissionnaire retenu :
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i. Manque a son obligation de souscrire le marché en application de I'articte 38 du RGAO ;
i. Manque a son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAQ :
iii. Refuse de recevoir notification du marche.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18 1. Lorsque les travaux peuvent éire exécutés dans des délais prévisionnels d'exécution variables, le RPAQ
precisera ces délais. el indiquera la méthode retenue pour 'évalualion du détai d'achévement proposeé par le
soumissionnaire a I'mtérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais an-dela de ceux spécifies ne
seronl pas considérees comme non conformes

18 2 Excepté dans ie cas mentionné a I'Article 18 3 ci-dassous. les soumissionnaires souhaitant offrir des variantas
techniques doivenl d abord chifirer la solution de base du Maitre d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier
d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont Le Maitre d'ouvrage a besoin pour procéder 3
tévaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans, noles de calcul, spécifications techniques,
sous-délails de prix et methodes de construction proposées, et tous aulres détails uliles Le Maitre d'ouvrage
n'‘examinera que les variantes techniques, le cas échéanl, du soumissionnaire dont l'offre conforme & la solution
de base a elé évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont auiorisés, suivant le RPAQ, & soumettre directement des variantes
technigues pour certaings parties des lravaux, cas parties de fravaux doivent étre décrites dans les Spécifications
techniques Le dossier d'appel d'offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises
en considération pour I'évaluation des offres

Article 18, Réunion prenaratoire 3 I'établissamant dag offres

i9.1. A moins que e RPAD n'en dispose aulrement, ie Soumisstonnaire peut étre invité a assisier a une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAQ.

192 La réunion préparatoire aura pour objel de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui
pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. l est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumetire loute question par écrit de facon qu'elle
parvienne au Maitre d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que Le Maitre
d'ouvrage ne puisse repondre au cours de la réunion aux questions recues trop tard Dans ce cas, les questions et
reponses seront ransmises selon les modalités de I'article 19 4 ci-dessous

19.4. Le proces-verbal de la réunion auquel est joint fa feuille de présence, incluanl le texte des questions poseées
et des reponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis sans délai 4 tous ceux
qui ont achete le Dossier d’Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés & I'Article
8 du RGAO qui pourrail s'avérer nécessaire a l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d'ouvrage
en publianl un additil conformément aux dispositions de larticle 10 du RGAO, le procés-verbal de la réunion
préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a I'établissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format ef signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I'offre décrit & 'Article 13 du RGAQ,
portanl clairement I'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumetira pour chaque volume le nombre
d'exemplaires requis dans ies RPAQ, portant lindication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les
copies, 'original fera foi.

202 L'original el toutes les copies de I'offre devront étre écrils a 'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous fa forme scannée sont également acceplables) et seront signés par la ou les personnes
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diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément & I'article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAQ, selon
le cas. Toutes les pages de ['offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphees par le ou les
signataires de ('offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que de lelles corrections ne
soient paraphées par le ou les signataires de fa soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4 L'offre devra élre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tou! autre moyen de
COmmunication &leciiomgue ndgué par e Maitre d'ouviage dans ie DAD Une copie de sauveyade de i0ive
enregistrée sur ¢lé USB ou CO/DVD doit étre dénosee dans les services du MOMOD ou AC concerné sous D
scelié avec la mention ciaire et lisible « copie de sauvegarde » et les rélérences de Vappel d'ofires dans les deiais
impartis

20.5. Les offres, accompagnées des pidces et documenis exigés, soni rassemblées dans des fichiers
électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technigue et financiére. Toulefors, s'agissant des
pieces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émetirices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formals courants doni
I'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceplibles d'élre inléressés par
ia consuiiation, pour une mesieure expioitation.

20.7 Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signature électronique 3
travers l'usage du ceitificat.

&

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparalion des pieces administratives (Volume
1), de l'offre technique {Volume 2) et de I'offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure
qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du Soumissionnaire. Les Sourmissionnaires doivent placar
Foriginal et toutes les copies des pieces adminisiratives énumérées dans le RPAQ, dans une enveloppe portant
la mention "DOSSIER ADMINISTRATIF *, I'original et toutes les copies de la proposition technique dans ung
enveloppe portant clairement ia mention "PROPOSITION TECHNIQUE", et 'original et toules les copies de |2
Proposition financiere, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention " PROPOSITION FINANCIERE

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans 'ordre du RPAQ el separées par un intercalaire
de couleur autre que le blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures
a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage a I'adresse indiquée dans le Réglement Parliculier de I'‘Appel
d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de I'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO,
et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon & permetire
au Mailre d'Ouvrage de renvoyer F'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des
articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Silenveloppe extérieure n'est pas sceliée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvises, le
Maitre d'ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égaree ou cuverte prematurément.
21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.
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Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui reavoie a la nature de son contenu (Offre Administrative, Ofire
Technique, Offre Financiére).

Parallélement a l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir 3 I'Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique
(CD, DVD, Cle USB . ). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépdt chez I'Autorité Contractante
ou le MO/MOD. Ce phi, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que
les références de la consultation.

212 Leg glements hors hone du soumissionnaire doivent &tre les mémes prur

Article 22. Date, heure limites de dénat des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépét des offres

a. Les offres doivent élre reques par le Maitre d'ouvrage par I'entremise de leur siructure interne de gestion
administrative des marchés publics & 'adresse spécifiée a larticle 21.2 du RPAO au plus lard 4 la date e: 2
I'heure spécifiees dans le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres.

b. La dale e 'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plaleforrma
de dématérialisation & travers un mécanisme d'horodatage Seules fa date el 'heure de COLEPS ou de tout
autre moyen de communication électrenique indigué per le Maitre d'ouvrage font foi

¢. Pour 'horodatage. le fuseau horaire de éférence est I'hewre locale {(GMT/UTC + 1) Cette heure est visit 2
sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'ouvrage peut, 2 son gré, reporter la date limite fixée pour le déndt des offres en publiant un addisf
conformement aux dispositions de ['article 10 du RCAD Dans ce cas, tous les droils el obligations ¢
Maitre d'Ouvrage el des soumissionnaires précédemment régis par la date limile initiale seront régis par 3
nouvefle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de réception mentionnant la date 2t
'heure de réception ainsi que les références de la consuitation

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles -

- Enligne (onling) . seules les soumissions en ligne son! acceplées pour cetle consultation par I'Autorite
Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cetle consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.

- Enligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sonl possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.

NB : Aumoment de la soumission en figne, les plis des soumissionnaires sont aulomatiquement chiffrés ou
cryplés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23. Offres hors délai

Quet que soil le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d'Ouvrage est irrecevable
aprés les date et heure limites fixées pour le dépdt des offres.

Article 24. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,
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24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés 'avoir déposé, a condition que Ia
notification écrite de la modification ou du retrait, soit reque par le Mailre d'ouvrage avant I'achévement du délai
prescrit pour le dépot des offres. Ladite nofification doit élre signée par un représentant habilité en application de
I'article 20.2 du RGAQ. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la nolification
écrile. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » el « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2 La notification de modification, de remplacement ou de relrait de l'offre par le Soumissionnaire sera
orénarée. cachetée margueée el envovée conformément aux dispositions de 'article 21 du RGAO. Le retrait paut
également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas élre confirmé par une notification écrite
ddment signde, et dont 12 date le cachel postal faisant ion, ne sera pas postérieurs 2 |2 dale fimite fixée pour e
dépdl des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demanaent le relrait en application de l'article 24.1 leur seront
relournees sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune ofire ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre 1a date limite de depdt des ofires ot
fexpiration de la période de validite de loffre specifiee par le modéle de soumission. Tout retrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine ia confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de l'articie 17.7 du RGAO.

Pour les soumissions en figne,
24.5 Plusieurs ofires peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date el I'heur=
fimite de réception des offres. Dans ce cas, seule la derniére arnivée et sa copie de sauvegarde correspondants

le cas échéant, sera prise en comnte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventustles devant 8ir2

"o

PN e e Ak et ae
TSOUINSES 3ans Ede Suveneas.

24 6 La modification, le remplacement ou le retrait de Iz copie de sauvegarde se fait conformement aux
dispositions de l'ariicle 24 alinéas 1 a4

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Articie 25. Ouverture des plis et recours

25 1 Préalablement a 'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autoritd
contractante. Le déchifirement consiste & rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission
de passation des Marchés.

25.2. L'ouverture de lous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou
complexes ayant fait l'objet d'une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a l'ouverture des plis en un temps et en présence
des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquéss
dans le RPAQ. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille
attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seronl ouvertes et leur contenu annoncé
& haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre ou fa copie de sauvegarde correspondante sera retournée
au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que
si la nolification correspondante contient une habilitation valide du signataire 5 demander le retrait et si cette
notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de
sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et 1a nouvelle offre correspondante subslituée a la
precedente qui sera relournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre
ou de la copie de sauvegarde ne sera autcrisé que si la notification correspondante contient une habifitation valide
du signataire a demander e remplacement et esl lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification
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» seront ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec loffre correspondante. La modification d'oifre ou de la
copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du
signataire a demander la modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui
onl elé ouverles el annoncées a haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes 'une aprés l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix
ainsi que la mention évenluelle d'une modification, le prix de l'ofre, y compris tout rabais et toule vanante le cas
echeant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation ¢ 2s
marchés compétente peut juger ulile de mentionner  Tous les rahais ef variantes de l'offre annoncés lors s
Fouverture des plis seronl soumis a évaluation

254 Etant donne qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas &ié ouverte et lue 3 haute voix duran! '3
séance douverture des plis, ne peut pas étre soumise & évaluation, la commission s'assurera systématiquement
que toutes les ofires reguas oni bel et bien été examinéss.

25.5. IV est établi, séance tenante un procés-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur reégularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que fa composition de la sous- commission
d'analyse le cas échgant. Toulefois les informations relatives & ladite composilion demeurent internes & -3
commission. Un extrait du procés-verbal & laquelle est annexée la feuille de présence signée par lous '3s
parlicipants esl remis & chague soumissionnaire 4@ sa demande. Enfin seules les offres financiéres ¢=3
soumissionnaires ayanl atleint la nole technique minimale requise sont ouverles en présence ¢33
SOUMISSIONNaIres concemnés

256 Ala fin de chague séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des march+3
met a la disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ':n
exemplaire de I'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses sotns.

25.7 En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéle au Comite d'examen des recours avec cop 2
au Maitre d'Ouvrage le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné 3
l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et & l'Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés 'ouverture des plis, sous la forme d'uns
lettre doment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cetle étape, notamment le respect des procédures el 'a
regularile des pieces veérifices, n'esl pas suspensif.

Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillel du registre de recours qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25 8. L'ouverture des plis transmis par voie élecironique el ceux présentés sur support papier se fait au cours de
la méme seance. L'ouverture el 'examen des offres transmises par voie élecironique sont soumis aux régles

applicables au traitement des offres physiques.

Article 26. Caractére confidentiel de Ia procédure

26.1. Aucune information relative a I'examen, a I'évaluation, & la comparaison des offres, a la vérification de la
qualification des soumissionnaires et a la proposilion d'altribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni a loute autre personne non concemneée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché
n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire el de la suspension
des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer fa Sous-commission d'analyse dans l'évaluation
des offres, la Commission de Passalion des Marchés dans la proposition d'attribution, eu Le Maitre d'ouvrage dans
la décision dattribution, peut entrainer le rejet de son offre

26.3. Nonobslanl les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis el l'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaile entrer en conlact avec Le Maitre d'ouvrage pour des motifs ayani trait & son offre, il
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devra e faire par écril.
Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec Le Maitre d'ouvrage

27.1. Pour faciliter 'examen, |'évaluation et la comparaison des ofires, le Président de la Commission de Passation
des Marchés peut, sur proposition de fa sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux
administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

27 2 La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyan
de communication electronique indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le DAO, avec copie a l'organisme en chaije
de la régulation, mars aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre p'us
compélitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d'éclaicissement doil avoir pour but notamment d2
retrouver une information conignug dans l'offre .de vérifier Fexactitude des informations fourmies par un candid 3t
le cas échéant, auprés des administrations émetlrices, de demander & un soumissionnaire de confirmer la
correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques ron
compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou . de justifier les prix d2s
offres jugées anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait exceder sepl (07) jours ouvrables
27.4 Sous réserve des disposilions de Falinea 1 susvise, les soumissionnaires ne contacteront pas les membyras
de la Commission passation des marchés el de la sous-commission d'analyse pour des auestions avant lrait a less
ofives. entre l'ouverture des plis et 'attribution du marché

Article 28. Datarminzation de la conformifé des ofires of évaluation au plan techniguse

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par ta Commission de Passation des Marchés au préalasie
procédera a la véniicalion de i'éigiviinie des soumissionitaires el a un examen delaiiie des vilies pour déiermu. 2i
si elles sont compléles, siles garanties exigées ont élé iournies. si les documents ont été correclement signes. 2t
si les offres sonf d'une fagon générale en bon ordre.
28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite sil'ofire est conforme pour {'essentiel aux dispositions
du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve
extrinséques. A ce litre, la Sous-commission d'Analyse -

examinera I'offre pour confirmer gue toutes les conditions spécifiees dans le RPAQ et le CCAP ont été

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAO afin de
s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une
analyse des travaux et precisant 'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en
place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, altestation de visite du
site le cas eéchéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve subslantielle.

28.3. Une offre conforme pour Fessentiel au Dossier d'Appet d'Offres est une offre qui respecte tous les termes,
condilions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence

ou réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux .
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage
ou ses obligations au litre du Marché ;
iii. Esl telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 'essentiel au Dossier d'Appel d'Oifres
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

28.5 Le Mailre d'ouvrage se réserve le droit d'accepler ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve.
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Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel
d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de 'évaluation des offres.

Article 29, Critéres d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s‘assurera que le Soumissionnaire refenu pour avoir soumis l'offre substantiellemenl
conforme aux disposilions du dossier d’appel d'offres, satisfait aux critéres d'évaluation el de qualification stipulés
dans le RPAO 1l est essenliel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de ces criléres

Article 30. Correctlion des erreurs

30 1. La Sous-commission d'analyse vénfiera les offres reconnues conformes pour Tessenhel au Dossier d Ap:-2l
d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcut éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera ies erreurs 2
fa fagon suivante :

a. S'ily a contradiction entre le prix unitaire el le prix total oblenu en multipliant ie prix unitaire par les quantités, 12
prix unitaire fera foi e le prix total sera corrigé, & moins que, de I'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgu:2
des decimales du prix unitaire soit manifestement mal placée. auquel cas fe prix total indiqué prévaudra et fe prix
unitaire sera corrigé ;

b Sile lotal obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le to:3i
$€7a Coriige |

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en letires, le prix en letires fait foi

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément & '3
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec ta confirmation du Soumissionnaire, ledit montant se- 3
reputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'acceple nas les correctiors
apportées, son offre sera écariée et sa caution de soumission saisie.

Article 31. Conversion en une seule monnaie

311 Pour faciliter 'évaluation el la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix das
offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offre est payable en francs CFA

31.2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrigue Centrale (BEAC ..
dans les conditions définies par le RPAQ.

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1 Seules les ofires reconnues conformes, selon les disposilions des articles 28, 29 du RGAO, seronl évaluéas
et comparées par la Sous- commission d'analyse.
322 En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'ofire en
rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventueile conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAQ :
b. En excluant les sommes provisionnelles e, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitalif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont
chifirés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAQ;
¢. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et {b) ci-dessus,
conformément aux disposilions de Varticle 31.2 du RGAQ ;
d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ,
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont
autorisés par le RPAOQ ;
i Le cas echéant, conformément aux dispositions de I'article 13.2 du RGAO et du RPAQ. en appliquant les
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remises offertes par le Soumissionnaire pour l'atiribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé
simultanément pour plusieurs lots.
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de {'article 18.3 du RPAQ et aux spécifications techniques,
les variantes technigues proposees, si elles sonl permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et
indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour fa solution technique spéctfiée
par le Maitre d'ouvrage dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
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32 4 Sitoffre finznciére évaluée Iz moins-disante est jugée anormalement basse ou est forlement déséquilibrae
par rappoit & l'estimation faite par e Maitre d'ouvrage des travaux a exécuter dans ie cadre du Marché, ia sous-
commission peul a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour
tous fes éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec fes méthodes de
construction et le calendrier propose.
32.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de march2s
peul demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes competents des éclaircissements sur
les offres.
32.6 Dans ie cas ol une offre esit jugée anormaiement basse, 1a Comanssion de Passation des Marchés propose
au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de demander des juslificalifs au soumissionnaire concerne.
Au cas ou ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD a forganisme chargé de la régulation ¢33
marcheés publics, pour avis, en méme lemps que ia demande d'éclakicissement.
Le Mailre d'ouviage lient compte de I'avis Forganisime charge de ia réguiation des marchés publics pour 32
prononcer.

Aricle 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de préférence
est accordée, a offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par
&) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalite
camerounaise ;
c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le ferriloire du
Cameroun ;
d) Un groupemenl d'entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions lechniques requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent {10%).
33.4 La preference nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 34. Attribution

34 1. Le Mailre d'ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour
l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, (disposant des capacités lechniques et financieres requises pour exécuter
le marché de fagon satisfaisanle) et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les

remises proposees.
34 2. Sil'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.
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34.3-Dans tous les cas, loute attribution d'un marché esl matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et
notifiée a l'allributaire dans un délai maximum de soixante-douze {72) heures a compler de sa signature

Toute décision d'atlribution d'un marché public par le Mailre d'ouvrage est insérée, avec indication de prix et de
délai, dans le journal des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
électronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maftre d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d’annuler une procédurs

35.1Le Mailie d'ouvrage se réserve le droit d'annuler un Appel d Offres ou de declarer un appel d offres infructue 1x
apres avis e la commission des marchés compétente sans qu'il y ait lieu a réciamation.

Touteiois, forsque les offres ont déja été cuvertes, I'annulation est subordonnée a 'accord de |'Autorité ch argée ¢33
Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle declarant lapp2l
d'ofires infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie a l'organisme char ;2
de la régulalion des marchés publics.

35.3 En cas d'allotissement, les disposilions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots

A N Fad ' P S S-S S o -4 P S S .y e b 2
Article 36, Notification de |'sttribution du marché

W

36.1 Toute atiribution d'un marché est maltérialisée par une décision du Maitre d'Quvrage et notifige 4 lattributa -
dans un delat maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

36.2. Avanl l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQ, le Maitre d'ouvrage notifiera  lattributai-s
du marché par télécopie conirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a & 3
retenue Cetie iettre indiguara le montant que Le Maitre douvrage paiera au cocontractant de Fadministration iy
titre de I'exécution des travaux et le délai d’exécution.

v

L

Article 37. Publication des résultats d'attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de cing (05} jours ouvrables pour la signature de la décision
d'attribution el la publication des résultals & compler de fa date de réception de la proposition d'attribution finale ¢z
la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la pracédure.

37.2. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maitre d'ouvrage, est insérée avec indication du
monlant de I'Offre de l'altributaire el du délai, dans le journal des marchés publics édité par {'organisma
chargeé de la régulation des marchés publics ou dans toute aulre publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats portant aitribution, le Maitre d'ouvrage adresse a chaque soumissionnaire
qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

37.4. Apres la publicalion du résultat de Vattribution, les offres non relirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seronl détruiles, sans qu'il y ait lieu & réclamalion, & I'exceplion de F'exemplaire destiné & I'organisme charge
de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été colleclée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doil éire adressé, au Comité chargé de 'examen des recours avec copies au Maitre
d'Ouvrage , au Président de la Commission de passation des marchés concernée, 81'Organisme chargé de
la Régulation des Marchés Publics, et a l'Autorité chargée des marchés publics.

II doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés {a publication des résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure & 'appréciation de l'organisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Apres publication des resultats, le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature du marché a compler de la date de souscription du projet de marché par I'attributaire
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38.2. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour
souscrire le marché ou 12 letire commande. Passé ce délai, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'annuler la
décision d’attribution aprés mise en demeure de lattributaire resiée sans suite. Dans ce cas, le
cautionnement de soumission est saisi et le marché est altribué au candidal classé en seconde position.
38.3. Le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de cing {05) jours ouvrables pour la signature du marché, a compler
de la date de réception du projet de marché souscrit par I'atlributaire ; ou pour les marchés de gré a gre, &
compter de la date de réception de f'avis de la Commission Centrale de Centrdle des Marchés compétents,
aprés leur souscription par I'attributaire.

38.4. Le Maitre d'ouvrage notifie le marché a son titulzire dans les cing {5) jours ouvrables qui suivent Ia date de
sa signature.

38.4. L'altributaire du marché dispose d'un délai de quinze {15} jours ouvrables a compler de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou 12 lettre-commande Passé ce delai, le
Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision d'atlribution aprés mise en demeure de I'attribulaire resté
sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission esl saisi et le marche est attribué au candidat classé <n
seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1 Dans les vingt (20) jours calendaires suivant fa notification du marché par le Mailre d'ouvrage. le cocontractant
fournira au Kaitre d'Ouvrage un cautionnement garantissan! l'exécution intégrale des travaux, sous la forme
slipulée dans le RPAO, conformeément au modéle fourni dans le Dossier d Appel d'Ofires.

39.2. Le cautionnement définitif dont le laux. fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TiCdu march?.
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peul &tre remplacé par la garantie d'une caution dun
élablissement bancaire agraé conformément aux textes en vigueur, et emise au profit du Mzitre d'Ouvrage ou par
une caution personnelle et solidaire.

39.3 Les pelites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations e
la societe civile peuvent produire a Ia place du cautionnement, soit un chéque certifig, soit un cheque de banque, soit
une hypotheque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agrae
conformément aux texies en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrils est susceptible de donner lieu 2
la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi par le Maitre d'ouvrage.

39.5. Les litulaires d'une lettre-commande peuvent étre dispensés de I'obligation de fournir le cautionnement
définitif.
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Références
du RGAO

Description de |a Disposition du RPAQ

11

Le Maitre d'Ouvrage, bénéficiaire des prestations, est Ministére de la Jeunesse et de I'Education |

Civique.
Référence du Dossier d’Appel d*Offres :

« APPEL D?OFFRES NATIONAL QUVERT»

NoO IAGNQ/NINILC)CIPVINN S e

POUR  LPEXECUTION  DES  TRAVAUN  COMPLEMENTAIRES  DE

CONSTRUCTION DE IPAUDITORIUM DU CENTRE BE REFERENCE O

REAMORCE DE NKOLNDA

Nombre de lots : Lot unique

Définition des Travaux °
Les travaux consistent & :

s Lot N° 1: IMPLANTATION-FONDATIONS

Lot N° 2: ELEVATION

Lot N°® 3: CHARPENTE - TOITURE - PLAFOND
Lot N° 4 : REVETEMENT SOL

Lot N° 5 : MENUISERIE METALLIQUE. BOIS ET ALU |
Lot N° 6 : PEINTURE

e Lot N° 7 : PLOMBERIE SANITAIRE
' NB - Les informations sur les travaux & exéculer sont détaillées dans le bordereay des prix unitaires. la

L]

détail quantitatif et estimatif et fe Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

14

i .. e e —_ e
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : cent cinquante (150) jours.

1.Ce délai court a compter de |a date de nolification de I'ordre de service de commencer les travaux.

Nom, Object des travaux -
Les travaux, objel du présent Appel d'Offres. consistent en la réalisation des tiches suivanies -

e Lot N° 1: IMPLANTATION-FONDATIONS
« LOIN® 2: ELEVATION
« Lol N® 3: CHARPENTE - TOITURE - PLAFOND
e Lot N° 4 : REVETEMENT SOL
¢ Lot N° 5 : MENUISERIE METALLIQUE, BOIS ET ALU
« Lol N°6: PEINTURE
« Lot N° 7 : PLOMBERIE SANITAIRE
Les travaux comporient plusieurs phases : Non

Conférence préalable a I'établissement des propositionﬁs :Non

Source (s) de financement
Les prestalions objel du présent Appel d'Offres sont financés par -

Budget d'Investissement Public BIP du MINJEC, Exercice 2025, imputation 59 26 144 01 99 00 00
923315,

4.2

L'appel d'offres est ouvert

5.1

Provenance des malériaux, matériels el fournitures d'équipement et services.

Aucune restriction ne porte sur les lieux de provenance des matériaux, matériels et fournitures destinés
a l'utilisation dans le cadre de ce projet

6.2

—

En cas de groupement d'entreprises. chaque membre du groupement doil présenter un dossier
 administralif complet, les piéces " L affestalion de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance |
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EEFUELIGUE M CAKERGUR RERUEBLIC GF CAKERGCH

Pdix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
MINESTERE DE LA [EURESLE ET DE HIKESTRY GF YOUTH AFFAIRS
L'EDUCATION CIVIGUR EKD CIVIC EDUCATIOK

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

____/AONO/MINJEC/CIPM /2025 DU
POUR L’F‘}LECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE

e et ek Bt i et e e o e o ® e

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 992 00 00 523315

-\

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MAI 2025

PIECE N°G : REGLEMENT PARTICULIER DE

L’APPEL D’OFFRES (RPAQ])
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conjointe), La quitiance d'achat du DAQ et le cautionnement de soumission’ prévues au point 13.1 du |
RPAQ étanl uniquement présentés par le mandataire du groupement.

6.4

Renseignements nécessaires & produire pour justifier la safisfaction aux critéres d'éligibilit a Ia
préférence nationale : sans objet

R

73

o1z

13.1

| visite du sile sont & fa charge du Soumissionnaire.

[ Lalangue de soumission est 'Angiais o le Francais »

Aux fins de la visite du site des travaux & organiser au plus [le | apres la publication |
de I'Avis d'Appel d'Offres, fe service du Mailre d'Ouvrage 3 conlacter est le suivant {Service des Marchés
Publics, sise au rez-de-jardin porte 009 de limmeuble siége dudit Ministére au centre Adminisiratif de
Yaoundgé, Tél: Tel 222 20 35 70.

Il est conseillé & chague soumissionnaire de visite: ei d'inspecter le site des travaux et ses environs

! el d'obtenir par lui-méme. el sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent tre
nécessaires pour la préparation de I'offre et I'exécution des éludes et des travaux Les codts ligs 3 ia

Les renseignements complémentaires peuvent élre obtenus aux heures ouvrables au ‘Service des
Marchés Publics, sise au rez-de-jardin porle 009 de limmeuble siege dudit Ministere au centre
Administratif de Yaoundé, Té! : Tel. 222 20 35 70 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
hitp:/lwww marchespublics.cm et hitp:/Awww publiccontracts.cm,  ou toul aulres moyens de
communication électroni@e indique par e Maitre d'Ouvrage. _ i N

C- PREPARATION DES OFFRES

| Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en frois volumes el présentés comme suil:
!

- A-VOLUME | : PIECES ADMINISTRATIVES

i

! H ] . -’ -
| Pour les soumissionnaires inslallés au Cameroun, elies comprendiond notamment '
t

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signee du représentant légal ou du |
mandataire dument désigné ;

b) Le cautionnement de soumission acquitté & Iz main {suivanl modéle joint) timbre st
accompagneé du récepissé de consignation délivré par la CDEC d'un montant de six cent mille
(600 000) F CFA, assorti du récépisse de la CDEC. valable pendant trente (30) jours au-dela du

, délai de validité des offres, établie par un organisme ou une institution financiére agréée par le
Ministre en charge des finances pour émeltre les cautions dans le domaine des marches publics
et dont la liste figure dans [a piece 14 du DAO, ou toute aulre forme prévue par fa réglementation
en vigueur (Chéque cerlifié, chéque banque, hypothéque légale), sauf dispositions contraires
prévues par la convention de financement Le délai de validité du cautionnement de soumission
doil excéder de trente (30) jours celui des offres.

¢) L'accord de groupement notarié et spécifiant le mandataire, le cas échéant:

d) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

e) L'attestation de conformité fiscale déliviée par I'administration fiscale -

f) Une attestation de non-faillite etablie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre
document établi par l'institution compélente du pays de résidence du soumissionnaire étranger;

g} L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, déliviee par un établissement

bancaire ou organisme habilité par le Minisire en charge des Finances du Cameroun sauf

dispositions conlraires prévues par la convention de financement |
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h) La quittance d’achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA payable au Trésor Public ;

i) Une attestation de non-exciusion des marchés publics délivrée par I'organisme chargé de
la régulation des marchés publics portant ie numéro et I'objet de I'Appel d'Offres

i) Une attestation délivrée par [a Caisse Nationale de Prévoyance Sociale cedtifiant que le
soumissionnaire a salisfait & ses obligations sociales vis-2-vis de ladite caisse datant de moins
de trois mois a compler de |a date de signature de ladite atlestation ; i

k) L'atiestaiion de catégorisation ou le récépissé de dépot de {a demande de delivranc de
cette atlestation de catégorisation délivré par le MINIMAP ;

) Le plan de localisation indiquant les dénominations de fa région, du departement, d2 ia
commune, du quartier el du lieu de localisation du soumissionnaire, signé sur 'honneur et
timbre.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Adminisiratif

compiel, les pigces a, b, g, h &tani uniguement présentées par le mandataire du groupement.

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun

a) produire les documents allestant :

« qu'ils ne sont nas en atal de liquidation judinaire ou en faille |

¢ qu'ils ne sont pas frappés de I'une des wterdictions ou déchéances prévues par les Ic's 2t
réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu'internationat .

¢ Qu'ils ont souscrit les déclarations prévues par les iois et reglements en vigueur.

b} En cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement finarcier
élranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet &lablissement financier désignz un
correspondant local habilité par e Ministre chargé des finances qui se porte garanl en ¢as

d'appel.

NB : Sous peine de rejet, les piéces dudossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l"autorité administrative
compétente; conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles
doivent étre valides a la date limite originelle de dépét des offres
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B-VOLUME I : OFFRE TECHNIQUE

Elle comprend notamment :

OPERATION A REALISER

AUTHENTIFICATION

Letire de soumission

Jl de F'offre technique

B L T RS

Références de

Liste du personnel

Une déclaration sur I'honneur suivani le modéle
joint (annexe 2) signée, datée et limbrée du
soumissionnaire dans laguelle il atteste que
loutes les déclarations faites dans le cadie de
cetfte proposition technique sont vrares et peuvent
faire l'obje! de vérification 5 toul moment

Il faui noler gue conformément 3 I3 Leitre
Crrcutaire N004/LCAENMARICAS du 25 janvier
2017, en cas de fausse déciaration. outre I'évichon
de cet Appel d'Offres, le candidat est passible de
sanctions prévues par la réglementation en

a) Presentation sommatre du
soumtissionnaire assortie de l'organigramme de
{'entreprise signée et cachelée ;

b) Liste des travaux déia exéculés dans le
domaine des BTP au cours des cing dermiéres
|années en qualité de litulaire ou de sous-traitant
*doni le montant cumule est supérieur ou égal &
| cent millions {100 000 000} FCFA .

¢} Travaux BTP réalisés dans la région du
Centre au cours des 5 dernigres années

Conformément a I'annexe 8, le personnel
d'encadrement devra comprendre le personnel
suivanl -

- 01 conducteur des travaux un Ingénieur cu
Ingénieur des Travaux en Génie Civil justifiant
d'au moins dix (10) ans d'expérience dans le
domaine des BTP el ayant participé & au moins
trois (03) projets a financemenl public d'au
moins 75 millions en qualité de conducteur des
travaux ;

- 01 chef Chantier : un Technicien Supérieur du
Génie Civil dau moins sept (07) ans
d'expérience el ayant participé & au moins deux
{02) projets & financement public d'au mains 75
millions en qualité de Chef Chantier ;

- 01 chef d'équipe plomberie - Technicien
Supérieur en Hydraulique/plomberie d'au moins
cing {05} ans d'expérience et ayant participé &
au moins un (01} projet & financement public
d'au moins 50 millions;

-01 chef d'équipe Electricité : Technicien
Supérieur en eiectricité justifiant d'au mains cing
{05) ans d'expérience dans les travaux de BTP
el ayant participé & au moins un (01) projet &
financement public d'au mains 50 millions ;

- Autres techniciens et ouvriers qualifiés
{magons, éleclricien, menuisier, elc ..)

I prises en compte.

*Celte présentation doit 3e
signée, datée et cachetée par le
responsable de l'entreprise “our
étre valable ;

‘Préciser Montanl des Iravaux,
Joindre copies des marchés 2
el gernigre pages enreqistréa: ef
des PV de réceplion elfou e |
Icertificats de boane fin SR

N.B: Seules les références e |
| mantant supérieur ou égal & <ing
| millions (5 000 000) FCFA se 0

I
i
J
!

Jaindre la liste du personnel 4
mobiliser suivant le modéle
joint (annexe 8)

Pour ce personnel ¢lé, produire
un CV signé ef daté, une copie
certifiée conforme du diplome
et une allestation de
disponibilité durant la période
de mobilisation pour ce projet

N° {1 DOCUMENTS
iB1 |
o
B2 1, ,
! 'entreprise
|
]
|
B3 .
clé
B4

Elle devra faire ressortir les moyens matériels
qui seront mobilisés avec entre autres les
équipements, malériels et oulillages de génie
civil_et Accessoires pour la construction des

Joindre : la lisle des matériels
disponibles accompagnée des
copies certifiéges des Factures,
j certificats d'achal, contral de

travaux I
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structures en bois assorti d'un calendrier

d'utilisalion de ce matériel

location pour une permanence
d'au moins 6 mois & compter de
la signature du marché (Cf
Annexe N°10)

g5 Propo_sition
technique

Le soumissionnaire produira une note
descriptive ou méthodologique présentant
de maniere délailiée les élements
constitutifs de sa proposition technique,
notamment -

a) L Ciganisation
Fordonnancemenl quil envisage
melire en place pour exécuter
efficacement les travaux ,

b) le calendrier, le planning et le délai
de livraison des fravaux. Le ptanning
d'exécution des travaux doit s'élater sur
un maximum de cing (65) mois d'une
parl et d'aulre part, élre accompagné
d'un  calendrier  dutilsation  du
personngl clé  présenté  ci-dessus
suivant le modéle joint en annaxe
{annaxe 9)

¢} les dispositions envisagees pour
lutilisation de la main d'ceuvie
locale (technique HIMO)

e

GinSi que

d) les dispositions relatives au respect '

dae maziirag anvirannamanialag a -
Ges meosures environnomeaniaee, i

cas écheant ;

e) Le Contrdle de qualité¢ {Organisation
du conirdle de qualité interne)

f) les travaux que le soumissionnaire
envisage de sous-lraiter le cas
échéanl. R

Paraphe sur chaque page
date signature et cachet du
soumissionnaire surla dernidre
page

et la

sociales
environnementales

La charte d'Intégrite
Déclaration
86 i d'engagement  au
respect des clauses

Le soumissionnaire remplira et souscrira les
formulaires
+ fa charte d’Inteégrité
¢« La Déclaration d'engagement au
respect des clauses sociales el
environnementales

Paraphe sur chaque page,
date, signalure et cachet du
soumissionnaire sur la derniére
page de chaque document

Les

marché

preuves
d’acceptations des

B7 o

conditions du

Le soumissionnaire remeltra les copies
diment paraphées sur chaque page et signée
& la derniere précédee de la mention « fu et
approuvé »., des documents ci-apres

a) Le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres
{CCAP) ;

b) Les cahiers des clauses techniques
Particuliéres.

NB : 1a non acceptation des clauses du marche
est un critére éliminaloire de ia procédure

B8 et CCTP

Commentaires CCAP

Le soumissionnaire devra joindre une note
d'observation sur les CCAP et/ou tes CCTP,
assortie d'evenluelles propositions.

Paraphe sur chaque pa'g_e.—
date, signature el cachel du
soumissionnaire surla derniére

page

89 | Capacité financiére

Joindre une attestation de solvabilité financiére

Joindre - le document onginal.
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P
|

| vigueur, signée et datée ;

d'au moins 80% du montant du marché [La CIPM se réserve le droit de
fournie uniquement par la banque qui a|S3S' fa  banque  pour

P . . . err s authentification du document. En
délivré  Pattestation de domiciliation cas de faux document le

bancaire au soumissionnaire. soumissionnaire sera evincé de
celle procedure et s'expose 4
d'aulres sanctions prévues par la
| réglementation

Produire une déclaration sur Fhonneur de visite
du sile {Annexe n®13) accompagné du Rapport
de visite de site assorti des pholos de bonne
quaiitt. Ce rapporl doit comprendre une
description detaillée de Fétat des lieux

Paraphe suwi chaque paje,
date, signature el cache! du
soumissionnaire sur ia derr re | |

page

Rapport de visite de
site

| Attestation de non | S ,
a4 | @bandon de chantier Le soumissionnaire doit ;qndre une attestatloln
B11 - 1 d& non abandon de chantier au cours des trois

au cours des trois - N ) .
o . derniéres années signee, datée et cachetée
derniéres années

NE' i;;?o&gs:&i{nalres dlsposanl d'un certificat de categor:sat[on sonl dlspenus
de ia production dans leur offre technique, des piéces justificatives relatives ux
réferences, aux moyens techniques et logistiques propres, au chiffre d'affaires el au

personnel permanant.

C. VOLUME 3 : OFFRE FINANCIERE

i

: . P

Cette enveloppe comprendra les documenls ci-apiés : } }
|

' ¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, limbré au tarii en
|

c.2. Le Bordereau des prix unitaires etfou forfaitaires diment rempli ;
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dament rempli ;
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires etlou [a décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires uliliseront & cel eifet les piéces et modéles ou formulaires lypes prévus dans ‘e

Dossier d'Appel d'Offres.
En cas de divergence entre les informations de l'offre physique et de I'offre numérique, celles de l'ci*re

physique font foi. o o
14.3. | Impbts et taxes : Les prix proposés doivent élre libeilés Toules taxes comprises L o
14.4. Les prix du marché « ne seronl pas » révisables. o
15.1 Dans le cadre de la présenle consultation, la{les) monnaie(s) de I'offre est {sonl) définie(s) suivant |
| f'option A {monnaie locale uniquement) de l'article 15.1 du RGAQ ]
Le taux de change pour converlir Foffre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir
15.2 les futurs décomptes en monnaie étrangére, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant fa date
limite de dépét des offres ~ -
Validité des offres :
16.1. La période de validité des offres est 90 jours a partir de la date limite de dépot des offres.
B . | Le Montant du cautionnement de soumission s éléve 4 six cent mille {600 000) F CFA valable pendant
o trente (30} jours au-dela du délai de validité des offres. ]
19.1. La réunion préparatoire a |'établissement des offres se tiendra - sans objet
20 | Soumission en ligne o B ] N
La soumission se fera exclusivement en ligne
Les lailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme el constituant foffre du
| soumissionnaire sonl les suiventes .
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¢ 5 MO pour le Dossier Administralif ;

¢ 15 MO pour I'Offre Technique ;

¢ 5 MO pour ['Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

« Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire évenluellement la taile
des fichiers 3 transmettre
! L ‘offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur a plateiorme COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO.
Aux fins de la remise des offres, I'adresse du Maitre d'Ouvrage  a utihser pour l'envoi des offres 2st
la sutvante :
Service du Maitre d'ouvrage : MINJEC
Adresse . immeuble sigge, sis au Centre Administratif, Yaoundé, Tél 222 20 35 70
Code postal - adresses httn:/fvww marchespublics.cm et htip:/www.publiccontracts.cm,
Etage/Numéro de bureau : rez-de-jardin, Porte 009.
Pour la soumission en ligne, l'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur ia plateforme
! COLEPS disponible a I'adresse hiip:/fwww.marchespublics.cm ou htto./fwww publiccontracls.~m.
Une copie de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra élre déposée dans 25
services du MO/MOD ou AC concerné sous pli sceilé avec la mention claire et lisible « copie Je
sauvegarde » et porlant la mention suivante .

AVIS ’APPEL D'OFFRES NATIONAL QUVERT

N°® _ ____ TAONOMINJEC/CIPM/I2025 DU

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE
L"AUDITORIUM DU CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT

20.1

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : le
Heure : 12 heures.
fe fuseau hora:re de référence est I'heure locale (GMT/UTC + 1) visible sur la page de soumrssron

222

— D. DEPOT DES OFFRES - S
| MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour celte consultation est en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES L

25.1

L'ouverlure des plis se fait en un femps et aura lieu le _an heures par la Commassuon de
Passalion des Marchés du Maitre d'Ouvrage dans la salle de la CIPM du MINJEC sis & la porte 010.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a celte séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine derejet, les piéces dudossieradministratif requises doivent &tre produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente;
conformément aux stipulations du Reglement Particulier de I’Appe! d'Offres. Elles doivent étre
valide au moment du dépdt de 'Offre dater de moins de trois (03} mois a compter de la date
limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de

signature de 'avis d'appel d'offres.

Encasd’ absence ou de non-conformnte d'une piece du dossnar admlmstratlf lors de Iouverture

Fage 4/
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des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour
produire ou remplacer|a piece en question. En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce
du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est
accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.
Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés

Les pieces suivantes sont remises au service des marché, sous peine d'irrecevabilité.

Il s's’agit de -

+ L'onginai de ia cauifon de soummission | l
+ Le recépissé délivié par la CDEC ;

* Laquittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres .

Est declarée irrecevable el rejetée par la Commission de Passation des Marchés -

« les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,

les plis parvenus postérieurement aux dates el heures limites de dépét
les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres ;

= les plis non-conformes au mode de soumission en ligne;

« Toute ofire non conforme aux prescriptions du DAO,

« L'absence de la caution de soumission déliviée par une banque de premier ordie ou un
organisme financiei de premiére catégone autorisé par le Ministére chargé des Finances a |
émetlre des cautions dans le cadre des marchés publics, timbrée el assortie du récépissé | |
delivie par la CDEC entrainera le rejet pur et simnle de l'offre De plus. une caution e |
soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consuitation concemnée est considérde
comme absente. Enlin, la caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours
de 1a seance d'ouverture des plis est irrecevable ; |

La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance d'ouverture
des plis, dont une copie sera remise & tous les soumissio’nnaires.

L]
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L'evaluation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés:
« |Les critéres éliminatoires fixant les condilions minimales & remplir pour éire admis a
I'évaluation selon les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire 'objet de notation. Le non-

respect de ces critéres entraine le rejet de {'ofire du soumissionnaire.

I} s'agit notamment |

de I'absence de la version physiaue du cautionnement de soumission. timbrée
el accompagnée du récépissé de la CDEC. a l'ouverture des plis;

- dela non-production su-dela du délar de 48 h aprés Fouverture des phis, d'une
piece du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de I'ouverture des olis
(excepté le cauticnnement de soumission);

o des fausses déclarations. manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

o du non-respect d'au moins 6 critéres essentiels ;

o de l'absence de lattestation de catégorisalion ou du récépissé certifié de
depdt de demande de l'attestation de catégorisation auprés du MINMAP ,

~ de l'absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon des chantiers ay
cours des tiois dernidres années ;

< Ou non-respect du format de fichier des offres ;
o> delabsence de la copie de uaga.de
= delabsence d'un prix unitaire quantifie dans I'Offre financiére ;

[{F)
[+}]
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(7}
{1
—
b
[4}]
=
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s
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oy
w
(@]
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5
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&
ct_
wy
o
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=
i
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. d
et ie SDPU) ;

o de I'absence des preuves d'acceptation des conditions du marché .

o de labsence de la charte d'integrité datee et signée .

o de labsence de la déclaration d'engagement au respect des clausas
environnementales et sociales datée et signée.

= |es critéres dits essentiels aftestan! de la capacité technico-financiére des candidats a

execuler les prestations, objet de 'appel d offres. Ceux-ci doivent étre déterminés en fonction

de la nature et de la consistance des prestations a réaliser,

Les critéres essentiels a la qualification des soumissionnaires porteront sur:

Situation financiére ;

Références de l'entreprise dans les réalisations similaires ;
Qualification et expérience du Personnel Clé ;

Moyens logistiques (matériels utilisés) ;

Méthodologie el planning ;

Rapport de visite du site assorti des photos de bonne qualité ;
Présentation générale de foffre.

O 0 0 ¢ o o ©

NB : les soumissions seront évaluées aprés téléchargement de la plateforme COLEPS.




Critéres el Sous critéres pour I'évaluation détaillée des offres (Grille d’Evaluation)
L.a grille d'évaluation qui sera utilisée par la Sous-Commission d'Analyse est [a suivante :
L |- Critéres éliminatoires
N° | CRITERES EVALUATION
o oul | NON -
I-Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif =~
Absence de la version physique du caulionnement de soumission. limbrae ol | o
accompagneée du récépissé émis par ta CDEC a 'ouverture des plis. délivrée par
| un organisme ou une institution financiére agiéée pai le Ministie en charge des ' |
| i (inances pour émettre les cautions dans le domame des marchés publics ! !
‘ NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec 1z |
i censultation concemae est considérée comme absente. La caution de soumission
, préseniée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est
F irecevable. ] N
| Non-production au-dela du délai de 48h d'une piéce du dossier administratit j jugée
: 2 | non conforme ou absente lors de Fouverture des plis, {excepté le cautionnement
| desoumission) R
é - Critéres éliminatoires relatifs a I'offre technique e
} i3 Non-respect d'au moins 6 critéres essentiels ) o ) j L
| ' 4 Absence de l'attestation de calégorisation ou du recépissé carlifié de f‘ﬂp ! de
| ! | demande de l'attestation de catégorisation auprés du MINMAP I I D
| 51 Absence de la charte d'intégrité datée et signée R .
| 5 Absence de la declaration d engagemem au respect  des  clauses | :
P }_ environnementales ef sociales datée et signée L | e
i | 7 1 Absence des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP | |
| . 1 paraphés sur chague page g!_ l_a_t_iern_leie page cachelég, datee et signée) f :
i __ _ _ll- Critéres éliminatoires relatifs a I'offre fu fmancaere o
| | 8 | Absence d'un prix unitaire quantiiié dans [ Offre financiére N _____'_r__‘ N : N
! 9 Absence d'un élément de l'offre financiére (1a soumission, les BPU, le DQE et le
| | SDPU) _ R . SRR SR
E L " IV- Critéres ellmlnatmres d’ordre général o
| 10 | Fausses déclarations, manceuvies frauduleuses ou pigces falsifieces 1 [ -
; 11 | Absence de la copie de sauvegarde o R
12 | Non-respect du format de fichier des _o_ffr_e_s_pour Ieg §9u_m|s_s_:_c_)ns_en Ilgne N
13 Absence de déclaration sur Ihonneur de non abandon de marché durant les trois
. idemieresannées. . __ | e
[l- Critéres essentiels )
Offre N° : Nom du Soumissionnaire :
| N°® | CRITERES D’EVALUATION . L __OUI/NON Contman
| [ Situation financiére de I'entreprise (N.B: Pour oblenir OUl aceeritere, | © ... taires
{e soumissionnaire doil salisfaire au sous-critére) (QUIINON) o
Capacité ﬁnanciére d'au moing §0°{o du monla!nt du marchéc_!éli\_rrée parla panque - {Ouiou
1 |de premier prdre ayanl délivié lattestation de domicilialion bancaire au Non)
soumissionnaire o |
il-  Références de I'Entreprise (N.B: Pour obtenir OUIl & ce critére, le | ...
soumissionnaire doit salisfaire & au moins 2 sous-critéres sur 3) o {OUI/NON) .
2.1 Présentalion sommaire de l'entreprise assorie d'un organigramme signée. | ~ . (Quiou
! | cachetée et datée o Non) o+
Montant cumulé de l'ensemble des contrats dans les domaines des BTP en tant
que titulaire du contratl ou sous-traitant au cours des _cinq (05.)‘ derniéres années, (Oui oy
2.2 | supérieur ou égal & 100 000 000 fefa ., joindre copie premiére page, page de Non)
signature e! procés-verbaux de réceplions ou alleslations de bonne fin (seuls
seront pris en compte les marchés de valeur au moins égale a 5 millions) L N _
Connaissance des_; Ii_eux - Ay moins un {01} conlrat public réalfgé dans Ifa domaine _ (Ouiou
2.3 | des B_TP c_ians la région de I'Exiréme-Nord au cours des 5 dermgres années en tanl Non)
B que Ululaire du contrat ou_sous-traitant: joindre copie premuére page. page de N B
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signalure et procés-verbaux de réceplions ou attestations de bonne fin (seuls
seront pris en compte les marchés avec leur procés-verbal de réception et de
montant au moins égal 8 5 millions)
lil- Personnel (N.B: Pour oblenir OUI & ce critére, le soumissionnaire doit [ : ...
oblenir au moins 4 OUI sur 5 avec QU aux sous-critéres 3.1 el 3.2) {QUI/NON)
Do Oui
3.1 | Conducteur des Travaux (CT) Nond (Out o Nom :
Notation binaire des sous-critéres __Oui {Non B T
. Copﬂe légalisée du dipiorme d'un Ingénieur ou Ingénieur {Qui ou NB Lo
| destravaux de Génie Civil (2Bac+3} i Nomp ==
o _E:;;pg.f _.;Cézfék_s_sﬁﬁﬁéﬁeﬁa'.'3:‘0:'.-}5 din { 'O,fa.-;s dans o U sgumissionnaye
|2 | BT»E’ v Nonj doit satsiaire & au |
lreselt e st —emeem— 1 MOINS 04 SOUS <41
Au moins trois (03} projats d'au moins 75 millions & critéres sur 05
j f 16 comme CT dans le domaine (Ourou  avoi
3 | financement publ i execute comm 78 | o) pour avoir un OUS
| .| des Travaux Publics e e sUrCe Critére avec | |
4 | CVsigné el daté Non)“ {Cuiou | yn OUI au writére
— - . e e 3 312 -
. | Déclaration d'exclusivité et de disponibilité remplie. {Quigu i
|| signée el dalée _ . _ phNomp R
3.2 | Chef de chantier (CC) don O | Nom:
| Copie legalisée du diplome de Technicien Supérieur du | - (Ouiou '
' pie leg N n
L Génde Civil (28ac+2) Nen) | o
> Expérience professionnelie d'au moins sept (07) ans {Quiov | yB - Le
dans le domaine des BTP L Nonj __| soumissionnaire doit | _
i ; Au mains deux (02) projets d'au moins 75 miflons a o O satisiare a aiu mons
3 | financement public exécuté comme CC dans fe domaine |~ 5% 1 03 sous-critéies sus
des Travaux Publics L 04 pour obtenir QU
—=- ~ o TR R T S [ — a ce critere = i
L CV et Declaralion de disponibiie remplie. signés et (D au i
i i rf.:ufnc ' Nen) ! |
S e R et
3.3 | Chef d'équipe Plomberie Non] (Oui ou Nom
.| Copie légafisée du dipiome de Technicien Supérieur en ~ " {Ouiou -
! Hydraulique ou plomberie (28ac+2) Hon) 1B Le o
) Expérience professionnelle d'au moins cing (05) ans dans (Ouioy | qoumissionnaire dail
le domaine des BTP NO“) .| sasfaredsumoins | |
3 Avoir participé & au moins un (01) projet & financement (Ovio | 03 Sous-criteres sur
| public d'au moins 50 millions_ | Nom ] g‘mpgr‘;{é‘r’:'e"" oul ]
p CV et Déclaralion de disponibilité remphe s:gnes of {Ouiou
.. datés e
te s .. . {Oui ou .
3.4 | Chef d'équipe Electricien Non) Nom :
;| Copie légalisée du dipléme de Technicien Supérieur en (Oui ou )
Electricité (2Bac+2) NO") NB - Le
9 Expérience professionnelle o'au moins cing (05) ans ~{Ourou soumissionnaire doit
dans le domaine des BTP Non) salisfaire 4 au moins
3 Avoir participé & au moins un (01) projet a financement ~{Ovi ou 03 sous-critéres sur
public d'au moins 50 millions ~ Nan) g“cep?:{é‘r’gle”" oul
4| CV et Déclaration de disponibilité remplie, signés ef datés | 1o (Ouiou
3.5 | Autres techniciens et ouvriers qualifies | | ... {Oui ou Nen)
Présence d'au moins deux magons, d'un menuisier el ¢'un AQuiou
{ glectricien disposant d'une expérience d'au moins 05 ans | Nom)
dans fe domaine des BTP (Faire usage du CV du
personnel signé ef daté) ]
V- [atériel de ’Entreprise (copies certifiées carte grise au nom
de I'entreprise, factures d'achat, contrat de location ou tout autre | |
document cergﬂant de la disponibilité du matériel} | (OUINON)
(N.B : Pour obienir OUI 4 ce critére, le soumissionnaire doit obtenir au mains 2 OUI
sur 3 des sous-critéres) .
Malénel de travail (brouettes, pelles, pioches, marteaux, Le soumissionnaire
. . o . (Ouou e
4.1 | scies, outils de mesure et de tragage, échelle, escabeau, Nan) doil salisfaire & au
autres ..} moins 02 sous




4o | Accessoires pour les ftravaux de conslruclion des | . .. (Ouiou | Critéres pour vafider
| bétiments Nonj | le critére 3
4.3 | EPI(Casques, bofles, gangs, lunettes, tenues). o éﬁ“' ou
V- Organisation, méthodologie et planning d'exécution des I
travaux Y

(N.B: Pour obtenir OU! & ce crilére, le soumissionnaire doil obtenit OUI sur les 2 sous-critéres | (QUINON)
5.1et5.2)

5.1 | Méthodologie d° exécution coherente des travaux Non) (Oui ou
511 Bonne comprenension du prolet a realiser ' rd;;;;U: w JJ | i
- R e C WA oo
512 Congrence dans la répaitition des laches en equmes el 1Qui ou ‘ s
3 Perlinence de 13 Coordination de tout le chantier | Non) la‘: l-‘"“"“{'?"gﬁ‘“”j“gi;&
- T - T T T Ty r T e il salistatre a3
513 | Pertinence du Contréle de qualté interne T Otn?u' %1 Sous-critéres sur 05
i Prise en compte de la protection de fenvionnemeni - | 5 ] g:’lfe(;? g;sa”ngfs
514 | Pertinence des Mesures dhygiene - Pertinence de la | "M | L R Rl o
| Signalisation de chanfier 4 | i
515 ! Prise en compte el Perl:nence de secunte dans Ie chanhef Nu[ni“' ou
5.2 | Planning d’ exécution des travaux Non) - (Ouiou
Y Pertinence du wg oeneral | dexécution des travaux | “',(;7 N 7
521 | avec le personnel propose (& évaluer sur ka base des deux ‘ ,\,O‘n}“' o
| catendriers y relatifs présentés par le soumissionnaire) R
H . I
522 | Conformité du pianning au delai d exécution des lravaux NO(HC})“' o !
i | Pertinence de planning général pour terminer les fravaux | NE Le i
f 523 | avec malériel proposé (& évaluer sur 12 base des deux | N,)(’S“' O 1 soumissionnarre doi |
:r calendriers y relatifs présentés par le soumissionnaire} | 3aslaredaumans | !
1 Proposition el pertinence des mesures a prendre pour resler (o | o 35 Litares il i
Ut ou o)
524 dan§ le délai d'exécution de logs les travaux (faire ressortir Non; pour valider te critére
i lesdites mesures en comimentaires) S B Y L
Prise en comple dans le planning du temps nécassaire pour o
525 | produire le projet dexécution, exéculer les fravaux ‘No‘n) urou
proprement dits et la periode de réception des ravaux | o
526 Cohérence entre le planning de réalisation des travaux et le {Oui ou
calendrier dutiisationdu personnelcle | Non) [ R
I Vi i D
\ - _ISlte des sites _ o oumon L
61 | Présence de la déclaration sur I'honneur de la visite du site -Notgu' " | Le soumissionnare
—_— - doit sahsfaire atous p—r-— - —
Rappor! de visile du site contenant une descriplion délaillée les so:s critéres
6.2 de 'Etal des lieux accompagnés des pholos du site. o (OuiQu | pour valider le critére
' Le point n'est accordé que si celte descriplion est cohérente Non}) ]
el pertinenle . . .
[l Présentation de S T
__.V rés s offre (OUIINON) )
71 Respecl de l'ordre de fangement des p:eces “autant dans .. (Cuiou
l'offre administrative, technique que financiére Non) . —— ]
Les Piéces fonl usage des modéles prescrits par fe DAQ (O NB: issionna dLﬁ
72| lorsque cela estdemandé (Anniexes 1,2 3,8, 9t 10 Piece | - - O | Sourissionnaire dol
N°8) on) satisfaire a
- —_— I .___..___.-6-_“%, [ensemble des sous |—— - |
73 | Bonne fisibilité des documents Non) (Oui ou gi&?’?s pour obeni
———— d e critere
74 Présence des sommaires dans les documents administratif, . {Ouiou
technigue el financier . Non) — b
Résultat ..............[Nombre) OUI /7 cnteres _essentiels




NB : Les soumissionnaires disposant d’un cerlificat de catégorisalion sont dispensés, de {a production
dans leur offre technique, des piéces justificatives relalives aux références, aux moyens lechniques et
logistiques propres, au chiffre d'affaires et au personnel permanant.
Par conséquent, ils obtiennent automatiquement une évaluation posilive « OUI » pour les rubriques

suivantes

1. Rubrique |-Situation financiére ;

2 Rubigue ll-Références de I'Entreprise (exclusivement la sous-rubrique 2.2) ;

3 Rubrique lll-Personnel {les sous-rubriques 3.1 & 3.4} ;

4. Rubrique IV-Matériel.
La monnaie retenue pour la conversion en une saule monnaie esl fe franc CFA, la source du taux de

I’ 312 change étant la Banque des Elats de I'Afrique Centraie (BEAC).
| 129 (b;_ Le mode d'évaluation des travaux en régie a chifirer de facon compétitive est délini comme suit . 3ans
| - cbjet
_ Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d'une mar ge de préférence nationale au couss de
B Devatuation
I F-ATTRBUTION
~ 7 ['Le Maitre d'ouvrage atlribuera le marché au soumissionnaire dont loffre aura €lé reconnue conforme
341 pour_nessenuuu au D0ssier dnpg d9ln.e= el qgu _uispo sera des .c?_pac’u_tea tggﬁmquea .et' ful'\anc 27e3
h requises pour exéculer le marché de fagon satisfaisante et dont iofire financiére aura é1é évaiu2e ia
| moins disante aorés application des remises g@gsee_s le cas échéant. . o
342 !lLacombinaison a appliquer en cas d attribution simultanée de plusieurs lols est : Sans objel
Le taux du cautionnement définitif est de : 5% du montant toutes laxes comprises du marche
Dang un délai de vinat (201 ioure 2 comater de |2 date de anfification du marcha nar le Maitre d'onv- 392
392 le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'o’ras
La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 31 du CCAP expesz le
o _sounissionnaire aux sanctions prévues par larticle 40 dudtCCAP
40 Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de Ia

procedure doivent observer en lout temps, les regles d'éthique proiessionnelle les plus strictes. 1Is
doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. Zn

vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la facon suivante :

(i) est coupable de “corruption” quicongue ofire. donne, sollicite ou acceple directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de
l'attribution ou de I'exécution d'un marché ou d'une leltre commande ;

(i) estcoupable de "corruption” quiconque fournil, sollicite ou acceple plusieurs offres émises par
le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros
d'enregistrement différents.

(i) se lvre & des "manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d'influencer latiribution ou I'exécution d'un marché ou d'une lettre commande de maniére
préjudiciable au Maitre d'Quvrage . Les “Mancsuvres frauduleuses” comprennent notamment toute
entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de l'offre) visant &
maintenir antificiellement les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas & ceux qui
résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverle. el a priver ainsi le Mailre d'Ouvrage des

avantages de celte derniére.
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CHAPITRE [: GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Marché a pour objet I'execution des travaux complémentaires de construction de
l'auditorium du centre de référence de REAMORCE de NKOLNDA.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le present Marché est passe apiés Appel d'Offres National Ouvert N°  JAONO/MINJEC/CIPM/2( 25
Dy

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.1, Attributions

¢ Le Maitre d'Ouvrage est : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE. I
signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille 3 la conservation des originaux des documents y
relatifs el procéde 4 la transmission des copies a 'Autorité chargée des marchés publics et & l'organisme char ;2
de fa réqulation el au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentie compélent ;

e Le Chef de service du marché est * te Directeur des Affaires Générales du Ministére de 'a
Jeunesse el de I'Education Civique. Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractueles il veille
respect des clauses admmistiabives, tlechniques et financiéres el des délais contractuels. il est responsable de 3
direction générale de I'exéeution des prestations, il arréte loutes les dispositions technico-financiéres et représer 3
2 Maitre ¢'Ouvrage auprés des instances compétentes d'zrbitiage des liiges. 1i apporte au Maitre d'Cuviag 1.
Maitre d Quvrage Délegué, une assistance générale & caractére administratif, financier ef lechnique aux stades -3
|2 définition. de I'elaboration. de I'exécution et de la réception des prestations objet du marché ;

¢ L'Ingénieur du marché est : le Délégué Déparlemental des Travaux Publics du Mioundi: il et
accredile par le Maitre d'Ouvrage, pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du Chef de Serviz>

du marché a qui il rend compte,

¢ ['organisme chargé du contrdle externe des marchés publics est le Ministére des Marches

Publics. Le Minisiere des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compeétent assure le conlro.2
de conformilé de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis el vise le décomple genéral et définitir.

& Le cocontractant de [I'Administration ou le titulaire du marché est:
e T est chargé de I'exécution des prestalions prévues dans le marché

3.2, Nantissement
Le nantissement est soumis aux régles applicables en la matiére, notamment l'arlicle 150 du décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.
En vue de I'application du régime de nantissement en vigueur, sont définis comme
L'autorité chargée de 'ordonnancemenl des paiements et de 1a liquidation des dépenses est : le
Ministre de 'Economie de la Planification et de I’Aménagement du Térritoire
["aulorité chargée du paiement est : le Ministére en charge des Finances/ la Paierie spécialisée
auprés du Ministre de 'Economie de la Planification et de 'Aménagement du Térritoire ,
Le responsable compétent pour fournir les renseignements au litre de I'exécution du présent marché
est : le Chef de Service des Marchés.




ARTICLE 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES

4.1. La langue ufilisée est le Frangais ou I'Anglais.

4.2. Le cocontractant s'engage a observer les lois el reglements en vigueur en République du Cameroun
et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et réglements en vigueur & la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés
apiés la signature du marché, les colts &ventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans
gain ni perte pour chaque partie

ARTICLE 5 : NORMES

51 Les travaux en exécution dans ie cadre du présent marche seront conformes aux normes fixées dans
les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, a la norme
faisant autorite en la matiere et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemiment approuve
par l'autorite competente.

5.2. Le cocontractant éludiera, exéculera el garantira les travaux du présent marché en prenant 2n
consideration la meifleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similarre.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractueiies constitutives du présent marche sont complementaires. Eiles sont par ordre de

pnote

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2. L'offre du cocontractant el ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier ¢2s
Clauses Administratives particulieres {CCAP). aux Cahiers des Clauses Techniques Particulieres {CCTP), ou aux
clauses techniques des travaux. le cas échéant ;

3. le cahier des clauses administratives particulieres {CCAP)

4. les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) :
le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
le sous-détail des prix (SDP) ;
le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;
Le projet/nrogramme d'execulion, efc. ;

10 Tout aulres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les
Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Sacial, Hygiene et Sécurité (ESHS), le Code de
Conduite ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, fe projet/programme d’exéculion elc.} ;

11. La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d’engagement sociaf et environnemental

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

W L~ e O

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-aprés

A laloi n®92/007 du 14 ao(t 1992 portant Code de travail ;

@ laloin® 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant 'activité commerciale au Cameroun ;

& laloin® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etal ;

a2 laloin® 2024/013 du 25 décembre 2024 portant loi des finances de la République du Cameroun pour
le compte de l'exercice 2025 ;

laloi n® 096/12 du 05 aodl 1996 portant loi-cadre relative a la gestion de l'environnement ;

la loi n® 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques au Cameroun ;

la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence ,

g

LA
Cy

Page &8/




AL la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ;

A0 laloi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de fransparence des bonnes gouvernances dans la
gestion des finances publiques au Cameroun :

A0 le décrel n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence de
Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

T le décretn°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complate
par le decret n® 2018/190 du 02 mars 2018 :

T le décret n® 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marches Publics dzns
ses dispositions non contraires au code des marches pubiics .

-F le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics el ses lexles d'application:

£ Tarété mettant en vigueur les Cahiers des Ciauses Administratives Générates (CCAG) applical:as
aux Marchés Publics de fournitures en vigueur ;

ST La letire-circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de conslitution, e
consignation, de conservation, de restitution el de déconsignation des cautionnements sur '3s
marchés publics ;

T la circulaire N°00013995/C/MINF! du 31 décembre 2024 portant Instructions relalives a I'Exécution
des Lois de Finances, au Suivi el au Contréle de 'Exécution du Budget de I'Etal et des Autres Entit3s
Pubiiques pour 'Exercice 2025

' les normes techniques en vigueur au Cameroun :

T le CCTG frangais, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4. 7, 23.24. 25,27 25.30, 2",
90, 56. 61, 62, 63, 65-A, 65, 68, 70 ainsi que les normes frangaises (en | absence de normiss
camerounaises) el les avis techniques du réseau technigue francais

Aiptras taybsn sadaifia o n e miea aacanrnd oy (o B Aaeal X
D'auires texies SpECifiques au Gomaing concema par ke Marcné

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Toutes les communications au titre du présent Marché sont écrites et les nofifications faites aux adressas
Cl-aprés :

a. Dans le cas ol le Maitre d'Ouvrage en esl le destinalaire : Ministére de la Jeunesse et de 'Education
Civique, au Centre Administratif, 4 Yaoundé, Porte 009, Tal, 222 20 35 70, avec copie adressée dans les
meémes délais, au Chef de Service des marches et a I'Ingénieur du Marché.

b. Dans le cas ol le cocontractant est le destinataire

Passé le délai de 15 jours fixé & I'arlicle 6.1 du CCAG pour faire connaitre au Maitre d'Ouvrage, au Chaf
de Service son domicile, les correspondances seronl valablement adressées & fa Commune ou esl localisé le
coconlractant,

CHAPITRE Il : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 9 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le programme architectural du batiment, objet du présent Appel d'Offres, comprend: une (01) terrasse
d'entree, un (01) Hall, deux (02) blocs de dortoirs pour Hommes et Femmes, deux (02) bureaux/chambres avec
loilettes, deux (02) blocs de toileltes pour Hommes et Femmes -
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’ Lot N® 1: IMPLANTATION-FONDATIONS

. Lot N® 2: ELEVATION

. Lot N® 3: CHARPENTE - TOITURE - PLAFOND

k Lot N° 4 : REVETEMENT SOL

. Lot N° 5 : MENUISERIE METALLIQUE, BOIS ET ALU
. Lot N® 6 : PEINTURE

. Lot N° 7 : PLOMBERIE SANITAIRE

ARTICLE 10: DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

10.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de cent cinquante (150} jours;
10.2. Ce délai court & compter de la date de notiication de l'ordre de service de commencer les travaux

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

“n
i

ouvrage es! responsable de Pacquisition ot de la mise a disposition du site ainsique ©
accés, de la possession, de l'utitisation et de I'accés a loutes les autres zones raisonnadlement nécessaiies &
honne exécution du Marchg, 1l doil fournir av Cocontractant les facilités pour 'acceés aux sites des projets, Pour
sites éloignés du siége du Maitre d'Ouvrage, les frais de transpoits pour leur accés sont a la charge Ju
Cocontractant, |

11.2 Le Maitre d'ouvrage devra obtenir a ses frais les permis, autorisations, agréments et licences aupi 2s
des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires 2 I'exécution Ju
Marché, el qui relévent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de 'administration en fait {a demande. le Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour l'aider a obtenir a temps et avec toute la difigence requise auprés des administrations ou services pubics
locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a 'exécution du Marché requis par
ces organismes pour le cacontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants
selon les cas.

11.4 Le Maitre d'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou a l'occasion de l'exercice de sa mission.

ARTICLE 12: ORDRES DE SERVICE

1m
ta
33

o

Les difiérents ordres de service seront établis et nolifiés dans les conditions suivanles :

12.1. Des notification du marché au titutaire, le Mailre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15) jotirs
calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre
de service esl transmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent,
a I'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a I'ingénieur du marché, a I'Organisme
Payeur el au Maitre d'ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés

par le Maitre d'ouvrage dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceplible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa

signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'ouvrage;
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b) en cas de depassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature de ce dernier par le Maitre
d'ouvrage;

c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d'ouvrage
el regularises plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure  dix pour cent (10) du
montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chet de service du marché, a flngénieur du
marché, 2 I'Organisme Payeur et au Maitre d'cauvre le cas achéant.

4y Le visa préalable de 'Organisme Payeur sera éventueliement requis avant fa signature de ceux
ayant une incidence sur le montant.

e} En lout état de cause, loute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses
techniques particuiiéres doil faire I'objet d'une étude préalable sur I'étendue, le coit et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service & caractére lechnique liés au déroulement normal du chantier seront
directement signés par le Chef de service des Marchés el notifiés au Cocontractant par lingénieur ou le Maitre
d'ceuvie (le cas echéant) avec copie au Minisire en charge des Marchés Publics, & I'Organisme chargé de Ia
Régulation et & 'Organisme Payeur.

i2 4 Lesordres de service valani mise en demeure seront signés par le Maitre d’ouvrage, et notifiés au
Cocontractant par fe Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Pubiics, 4 'Organisme chargé
de la Régulation, & I'ngénieur du marché et au Maitre d'ceuvre le cas échéant.

12 5 Les ordres de service de suspension el de reprise des travaux, pour cause d'intempérnes ou autre
cas de force majeure. seront signés per le Maitre d'ouvrage et notifies par le Chef de service au cocontractant,
avec copie au Ministére chargé des Marcnds Publics su son démembrement déconcentré compélent, 8 'Organisme
chargé de la Régulation, & I'lngénieur du marché el au Maitre d'ceuvre le cas échéant.

12.6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remeédier aux désordres ne relevant
pas d'une utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés
par le Chef de Service, sur proposilion de ['ingénieur el notifies au Coconlractant par I'lngénieur.

12 7. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émeltre des réserves sur tout ordre
de service regu. Le fait d'émetire des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service
regus.

128  En cas de groupement d'entreprises, les ordies de service sont adressés au mandataire, qui a
seule qualite pour présenter des reserves au nom du groupement qu'il représente.

ARTICLE 13 ;: ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT DE L’ADMINISTRATION

13.1 Le coconltractant a pour mission d'assurer 'exécution des travaux sous le controle de I'lngénieur et
de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace el economique, lels que décrils dans les Spécifications
techniques ou les clauses lechniques, sous le contréle de I'Ingénieur el ce conformément au présent marché aux
regles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et praliques généralement acceptées dans le domaine
d'activité concerné par le marché. |l est tenu notamment d'effectuer (il y a lieu) les calculs, essais et analyses,
de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner lous les oulillages, matériaux et fournitures nécessaires pour
l'execution des travaux. |l est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

13 2-Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la qualité des matériaux et des
fournitures utilisées, de leur parfaite adaptalion aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des
prestations el interventions effecluées par les sous-lrailants agréés. Il a l'obligation de se conformer a la legislation
en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. il devra exécuter tous les lravails spécifiés
dans le CCTP el aux textes et directives mentionnés dans ladile piece. Il aura notamment I'obligation de produire
une plaque de chantier conformément a la réglementation et d'afficher un réglement intérieur & l'entreprise en
prenant en compte les problemes environnementaux et sociaux
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13.3 Pendant Ia durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans
des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux
missions qui lui soni dévolues.

13.4 En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler
par écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projef ou le marche.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrail tirer des profits directs
ou indirects d'un marché passé par le Maitre d'ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou toute situation dans
laquelle | a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartiahté dans
I'accomplissement de ses fonctions ou de nature 2 affecter déiavorablement son jugement

135 Le cocontractant est lenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers. sur les mformaticns,
renseignements et documents recusgifiis ou portes a sa connaissance a 'occasion de 'execuiion du marche.

A ce litre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marche ne peuvent étn
publiés ou communiqués qu'avec l'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

Le cocontractant est tenu lors du dépdl du rapport final, de resliluer tous les documenis empruntés au
Mailre d'Quvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du
marché. et a son issue pendante {six (6) mois]. de fournir des biens, prestations ou services deslinés au Maitre
d'Ouvrage découiani des presiations ou ayani un iappori éiroil avec eiies (a 'exception de i'exécution d=s
prestations ou de leur continualion).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de lous risques 12

maladie et d'accident dans le cadre de sa nussion.
Le cocontractant ne peut pas modifier 1a composition de Yeguipe proposée dans son ofire technique sans 1
UV mmmrd Smerd mr g Ml ¥l AN e
1 gCCOrG SCii ad iviaiig O wuviags.
Pour les entreprises élrangéres et a défaul de résider, le Cocontractant aura a maintenir en Repubtique 1u

Cameroun pendant la période d'exécution du contral, un représentant permanent dument mandaté.

ARTICLE 14 : MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet
ARTICLE 15 : PERSONNEL ET MATERIEL DU COCONTRACTANT

15.1. Personnel de 'entreprise

L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans l'offre, dont Féquipe se compose comme suit

Personnel clé pour I'exécution des travaux

Chef de Projet -...........[indiquer le nomj.... ...
Conducleur des travaux  ©........... findiquer fe nomj...........
Autres personnels clés ... findiquer fes noms]...........

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le
fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications el expérience) au moins égale ou par un matériel
de performance similaire et en bon état de marche

En fout élat de cause, les listes du personnel d'encadrement a mettre en place seront préalablement
soumises a I'agrément écril de l'ingénieur le cas échéant dans les vingt {20) jours qui suivent la notification de
I'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
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Le Mailre d'(Euvre ou lingénieur le cas échéant disposera de sept {07) jours pour notifier par écrit son avis
au Chef de service du Marché. Le Maitre d'Ouvrage se réserve ia possibilité de refuser son agrement & une
personne proposée par le cocontractant dont la qualification serail insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique,
avant et pendant les fravaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a l'article 41 ci-dessous ou
d'application de pénalités.

Toute modification apportée sera notifiée au Mailre d'Ouvrage pour approbation préalable

15,3, Retrait du personnei (le cas échéant)

Apres agrément écrit du Maitre d'Ouwrage ou du Maitre d’'Ouvrage Déléque, le Chef de service du marcha,
peut sur proposition de I'lngénieur du Marché ou du Maitre d’ceuvre ie cas échéant, demander au cocontractant,
apres mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effeclifs pour faute grave dament conslat2e
ou pour incompélence, en donnant les molifs de sa requéte, le cocontractant veiliera & ce que cette personne quite
le Site dans les quinze (15) jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le iravail dans le cadre du Marché. Dans
ce cas, son remplacement est eifectué conformément aux dispositions de I'article 13.2 ci-dessus.

15.4 Représenlant du cocontractant
Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis ;2 ;
FAdmmistiation pour tout ce qui concerne I'exécution du projet.
Cette personne chargée de fa conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sa~3
dé!2i les décisions necessaires & la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer & la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant '3
legislation relative & 'embauche, ia santé, la sécurilé, fa protection sociale, a 'HIMO, au quota de ressources locales
a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, fa nourriture et les installations sanitaires
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se

rapportant aux Conditions sociales el sanitaires de la main d'ceuvre
Dans les relalions avec son personnel el le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou

participeront a I'exécution du Marche, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés légaux,
fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que loutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en
matiére de droit du travail.

Saul disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit
ou pendanl les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contracluel. et s'il
demande son consentement au Maitre d'ouvrage a cet effel {si un tel consentement est requis), le Mailre d'ouvrage
ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la parl des
autorités compétentes, afin que toute la main-d'ceuvre et toul le personnel devant étre employes sur le Site puissent
entrer et séjourner en situation réguliére au Cameroun.

Le cocontraclant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les
membres de son personnel el du personnel de ses sous-traitanis travaillant sur le Site, dans les pays ou ils ont été
respectivement recrutes pour l'exécution du Marché ; it devra également pourvoir, & ses propres frais, & leur séjour
temporaire sur place, entre la date & laquelle ils cesseront d'étre employés & 'exécution du Marché et 1a date
programmée pour leur rapatriement.




15.6. Matériel proposé dans 'offre
Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAOC, dans le

projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les régles de 'art.
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’'Ouvrage pour approbation préalable.

ARTICLE 16: PIECES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

amme des travaux, Plan d’'assurance qualité et auires
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un délal maximum de 30 jours & complor de la netification de lordre de service de commenca

les travaux, Le cocontractant de 'administration soumellra, en cing (05) exemplaires, & I'approbation du Chef Je
service aprés avis de l'lngénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, on
projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas echéant.
Ce programme sera exciusivement présenté selon les modéies fournis &t comprenant notamment,
- Le PV de déiinition des taches & exécuter ;
- Laliste des travaux a sous-trailer, le cas échéant ;
- La description des modalités de maintien de fa circulation le cas échéant

- Efc.
Deux {2) exemplaires de ces pieces lui seront relournés dans un délai de 07 jours a partir de leur réception
avec :
- Soitla mention d'approbation * BON POUR EXECUTION™ .
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de 15 jours pour présenter un nouveau projel. Le Chaf
de Service disposera alors d’un délai de 07 jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remargu-=s
aprés avis favorable de I'Ilngénieur du Marché. Les délais d'approbation du projet d'exéculion sont suspensifs $u
délai d'exécution.

L'approbation donnee par te Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant.
Cependant les lravaux exécutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s'ils
ont élé expresseément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel

Le cocontractant de Fadministration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux
qui tiendra compte de 'avancement réel du chantier Des modiiications imporantes ne pourront étre apportées u
programme contractuel qu'apres avoir regu {'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme
d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmetira dans un délai de 05 jours au Maitre d'Ouvrags,
sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'i est constaté des modifications importantes dénaturant I'objectif
du marche ou Ia consistance des lravaux, le Mailre d'ouvrage retournera le programme d'exécution accompagng
des réserves a lever dans un délai de quinze {15) jours a compler de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressorlir notamment les conditions de choix des sites
technigques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et tes conditions de remise en élat des
sites de travaux et d'installation,

¢. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et methodes qu'il compte utiliser ainsi que
les effectifs du personnel qu'il compte employer.

16.2. Projet d’exécution
a. dans un delai maximum de 30 jours, a compter de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra a 'approbation de I'lngenieur, un projet d'exécution en cing
(05) exemplaires comprenant notamment .
- le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;

-~ le relevé des dégradations, ie cas échéant ;
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- le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter, le cas échéant ;

- la description des procedés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les
prévisions d'emploi du personnel, du matériet et des matériaux ;

les plans d'execution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ;

les plans d'approvisionnement.

le planning graphique des travaux ;
la iste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, exéculer par des sous-traitants

Le planning actualis# el approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les tact2s
critiques Le cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning actualisé des lravaux qui tien:i:3
compte de l'avancement réel du chantier.

Le projel d'exécution doil également étre approuve par le Chef Service du Marché aprés validation je
Fingénieur dans les mémes délais d'approbation du programme d'exécution.

En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par I'Administration, ceux-ci scit
répulés approuves.

En cas de retard dans la présentation de ces documents méme aprés relour pour prise en comple d=3
corrections, le soumissionnaire s'expose aux pénalités de retard visées a I'article 40 du présent marché.

ARTICLE 17: MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE

Le Maitre d'Cuvrage metlra le site des travaux el ses voies d'accés a la disposition du Coconlractant =
temps ulile et au fur et a mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.

L'exemplaire reproductible des plans figurant dans ie Dossier d'Appel d Offres. le cas échéant, sera rer 3
par le Chef de service du Marché.

ARTICLE 18 : TRANSPORT. ASSURANCES DES QUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES

18.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux

Le cocontractant doit prendre loutes les disposilions nécessaires pour que les équipements ou les
malénaux soient prolégeées par un emballage soigné el approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire cu
routier. Le cocontractant doit faire toule diligence pour réparer tous les dégats éventuellement occasionnés pendant
le transport jusqu’au lieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le litulaire d'un marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et
dés notification du marché, une police d'assurance couvrant les risques liés a 'exécution des prestations.
objets de son marché.

b) Les polices d'assurances suivantes sonlt requises au litre du présent Marché pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de trente (30) jours & compter de la
notification du marché :

- Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages
corporels causés a des liers ou des risques de déces de tiers (y compris le personnel du
Maitre d'ouvrage), les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de
l'execution des travaux a des biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations .
le cas échéant ;

- Assurance "Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux
Installations sur le site, survenant avant I'achévement des Installations, avec une extension
de garanlie couvrant la responsabilité du cocontractant au litre de la perte ou des dommages
survenant pendant la période de garantie. aussi longlemps que le cocontractant restera sur le
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site pour executer ses obligations pendant la période de garantie. En lout élal de cause, la
police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immalériels causés aux tiers ou
aux ouvrages du lendemain de sa souscriplion, a la réception définitive des prestations ou
décennale, le cas échéant.

¢) Sile cocontractant s'abstient de contracler et fou de maintenir les assurances visees ci-dessus, le Maitre
d'ouvrage pourra contracter ces assurances el les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de
toute somme due au coconiractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d'ouvrage aura payés a
I'assureur ou recouvier autremient le montant de Ia prime amsi pavee sera considéré comme si c'élait une
dette due par le cocontractant.

d) Le cocontractant devra veiller 2 c2 que son ou se5 sous-iraitants souscrivent et maintennent en vigueur,
dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs
vénicuies &t les prestalions exccuides par eux en verlu du marche, & Mmoins que ces sous-traitants ne
soient couverls par les polices contractées par le cocontractant.

e) Encasde transmission tardive de ces assurances, le cocontractant s'expose aux pénalités de retard viséss

2 l'article 40 du présent marché

ARTICLE 19- SOUS-TRAITANCE

1 pan b e anda & T
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i
par des sous-traitanis suivant les modaliies fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Genérass !
applicable aux ravaux aprés autorisation préatable du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué

Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de Pexécution
de toutes les obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux engagements s
I'entreprise piincipale. lls exécuteront leur partie des travaux sous | seuls et pleine responsabilite du cocontractant

Le montant des travaux pouvant élre sous-traités est limité a trente pour cenlt (30%) du montant du marché
el de ses avenants, le cas échéant.

Les preslations objel de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennas
entreprises nationales dont cinquante-un {51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, el en cas
d'insufiisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent {33%) au moins du capital
esl détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'ouvrage lorsque le montant de ia prestation
sous-trailee par une seule entreprise est supérieur ou egal a dix pour cent {10%) du montant total du marché =l
ses évenluels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre & des manceuvres dolosives vis-3-
vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doil étre payé directement, 'entreprise principale est tenue lors de la
demande d'autorisation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-lraitant.

ARTICLE 20 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS
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Sans objet
ARTICLE 21; JOURNAL ET REUNIONS DE CHANTIER

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un
document conlradictoire unique. Ses pages sonl numérotées et visées. Aucune page ne doit élre enlevée. Les
parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation Y sont consignés chaque jour

- Les opérations administratives, relatives a I'exécution et au reglement du marché (notification,

resultats d'essais, attachement) ;
- Les conditions atmosphériques ,




- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes :
- Lesincidents ou délails de loutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de la lenue
ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;
- Elc.
Le coconlractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu & une

réclamation de sa part.

Ce journal sera signé contradictoirement par [ngénieur du Marché ou son représentant el le représentant
du coconiractant a chiaque visite de chantier

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres pidces iy
marche, que des évenements ou documents mentionnés en lemps utite au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier

Qulre les reunions réguliéres de chantier a llinitiative de I'lngénieur du Marché, des réunions périodiqu 2s
devront élre fenues en présence du Chef de service du marché el de I'lngénieur du marché ou leur représentant
Les reunions de chantier feront l'objet d'un procés-verbal signé par tous les participants.

ARTICLE 22 : UTILISATION DES EXPLOSIF

Sans objet
CHAPITRE il : DE LA RECEPTION
ARTICLE 23 : DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TECHRIQUE

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du march2
subsequent transmettre au Maitre d'Ouvrage les documenls suivants
1 Copie de la faclure ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et 2
montant total ;
2. Notification de la réception ;
3. Copie Caulionnement definitif ,
4. Copie des assurances.

ARTICLE 24: RECEPTION PROVISOIRE

24.1. Opérations préalables a [a réception

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écril au Maitre d'Ouvrage , avec copie 3
lingénieur, l'organisation d'une visite technique préalable & la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cel effet, procéde aux
vérifications en qualité et en quantilés, des travaux réalisés et des fournitures liviées le cas échant.

Ces opérations font 'objef d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre

d'ceuvre le cas échéant, I'Ingénieur el le Cocontractant.

b) Lorsque ces opérations sonl effectuées par un technicien, celui-ci établit un procés-
verbal portant proposition d'acceptation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a
[a commission pour decision.

¢} Lacommission de réception technique ou le technicien commis a cette tache, doit
vérifier la conformité qualitative, technique et quantitative des travaux.

FPage 607




En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant touf ou

partie de la prestation :
- Elle accepte en qualité el en guantilé les travaux et, dans ce cas, sa décision est

immédiatement exécutoire ;

- Elle conslate gue les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejel. Toutefois,
dans cetie hypothése, elle peut admetire soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu'elle fasse
I'obje! d'une réfaction Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple
lettre contre décharge s'il n'a pas stané le procés-verbal concluant a cette decision

24.2, Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard sepl (07} jours
avant 'expiration du délai contractuel, la date 3 laguelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La reception provisoire sera prononcée aussitdt  1a fin de Fexécution des travaux objet du présent marché
el aprés les Opérations prealables a fa réception La Commission aprés visite du chanlier examine le proces-verbal
des opérations préalables a la réceplion et procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lisu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches. le Maitre d'ouvrage procedera a la réceplion proviscire
des travaux de |a tranche considérée. Celte réception conditionnera le début de 1a tranche conditionnelte suivan:e.

La visite de réception est sanclionnée par 1a signature. séance lenante par tous les participants, d in
proces-verbal de reception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas echéant, les réserves a levr,
assorties de delais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la réception n'est pas prononcée le proces-
| verbal de réception précise les réserves a lever assorties des delais, avant la prononciation de ladile réception

Pour étre valzble, le nroces-verbal de reception doit étre signg par les deux tiers (2/3) au moins des
membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception

La Commission de réception sera composée des membres suivanis

« Président : Le Maitre d'Ouvrage son représentant
« Rapporteur : L'ingénieur du marché le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mioundi ;

¢ Membres :

¢ Le Cheif de Service du marché ou son représentant ;
s e Chef Centre du CMPJ de Ref ;
e le Le comptable matiére du Maitre d'Ouvrage conformément & ia circulaire
portant application de la loi des finances de Fannée 2025;
= le Chef de Service des Marchés Publics du MINJEC ;
» Obhservateur : Le représentant du MINMAP ;

+ Invité ; Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de
reception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception par courrier au moins dix (10) jours
avant la date de (a réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter). Son absence équivaut &
l'acceptation sans réserve des conclusions de ta Commission de réception.

24.4. Début de la période de garantie

La période de garantie commence & la date de cette réception provisoire des travaux.
24.6. Prise de possession des ouvrages
Toule prise de possession des ouvrages doit étre precédee d'une réception partielle ou provisoire.
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Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut inlervenir antérieurement a la réception, sous-réserve de
l'etablissement d'un état des lieux contradictoire.
24.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles quil ne lui apparait possible
d'en prononcer ni la réception partielie ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une
décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pout présenter ses observations . Passé ce délai_ il est
repute avoir accepté ta décision du Chef de service du marché Sile Coconiractant formute des obsei valions, .2
Chef de service du marché dispose ensuite de quinze {15} jours pour notifier une nouvelle décision, aprés av's
de la Commission de récepiion, le cas échéant ; & défaut dune telle notification, le Chef de service du marcha
est réputé avoir accepté les observalions du Cocontractant

En cas de rejet, le Cocontractant esl tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus.

ARTICLE 25 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Le Cocontraclant remettra a l'ingénieur du marché dans les trente (30) jours suivant la date de réceplicn
provisoire de 'ensemble des travaux, le plan de récolement.

£n cas de non-fourniture dudit plan de récolemeni, une pénalité de 20 000 FCFA par jour de reiard sera
oréléve sur la retenue de garantie.
ARTICLE 26 ; GARANTIE CONTRACTUELLE / ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

26.1. Délai de garantie
La durée de garantie est de douze {12) mois a compter de la date de réception provisoire des travaux
Le Cocontractant garantit que les équipements liviés en exéculion du marché sont neufs et que les
travaux sont exéculés dans les régles de I'art et les normes requises.
26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractan! exéculera & ses frais et en temps utile, tous les travaux e!
réparations nécessaires pour maintenir en bon état l'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la
notification du défaut par I'Administration et sur le lieu d'emplor. la remise en état de I'ouvrage pour tous les
defauts ou réparations conséculifs pour remédier a tous les désordres du fait de maliagons qui apparaitraient
dans les ouvrages el les equipements le cas échéant, et signalées par le Chef de service du marché ou le Maitre
d'osuvre le cas échéant.

St aprés réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours
aux prescriptions d'un ordre de service cancernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service
du marché sera en droil de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en
recouvrer le montant aux depens du coconlractant par déduction sur toules sommes dues ou garanties émises
dans le cadre du marché.

ARTICLE 27 : RECEPTION DEFINITIVE

27.1. La réception définilive s'effectuera dans un délai maximal de trente (30) jours & compter de
I'expiration du délai de garantie. -

27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de la réception
provisoire.

27.3- Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées & l'article 38 alinéa 4 du présent
CCAP concernant le Décompte général et définitif
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ARTICLE 28 : GARANTIE LEGALE

Sans objet.

CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 29 : MONTANT DU MARCHE

LLe montant du présent marché tel quiil ressort du détail ou devis estimatitestde: ___ _ (en chiffres)
{en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soil

- Montant HTVA . { ) francs CFA

- Montantde la TVA - {___) francs CFA

- Monlanide lAIR . ____(__}irancs CFA

- Montantde la TSR, le cas échéant : ~~=mermnmmmee (___) francs CFA (n'est applicable que pour les marchas

passés avec les cocontractants dont le siége est baseé & l'étranger) .
- Net a percevoir = Monltant net déduit de tous les impdls et taxes - ___ (___) francs CFA

ARTICLE 30 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Tout reglement relatif 2 un marche public intervient par fransfert sur un compte domicilié dans un
élablissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances,
conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.
Le Mailre d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant ¢2
la maniére suivante -
a) Pour les réglements en francs CFA, soit {montant net & mandater en chiffres et en letires). par crédit 2u
compten® _____ ouvert aunom du co-contraclantalabanque_ _
b} Pour les reglements en devises, {le cas échéant) soit {montant net & mandater en chiffres et en lettres),

par crédit au compte n® _ouvert au nom du cocontractant a la banque

ARTICLE 31 : GARANTIES ET CAUTIONS

Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par
le Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agréé.

Les garanlies décriles ci-apres en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour Ie
monltant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-aprés :

31.1. Cautionnement définitif

a) llestconstitué par le titulaire du Marché ef transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum
de vingt {20} jours calendaires & compter de la date de nofification du marché ;

b) Son montant est fixé & 5% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des
avenants ;

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement
converlible satisfaisant Le Maitre d'ouvrage, et devra suivre I'un des modéles fournis dans le Dossier
d'appel d'offres, comme indiqué par le Maitre d'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document
satisfaisant Le Maitre d’ouvrage.

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a 'article 140 du code des marchés publics.

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par ie Mailre d'ouvrage dans un délai d'un mois
suivant la date de réceplion provisoire des travaux, & la suite d'une mainlevée délivrée par le Maitre
d'ouvrage aprés demande du cocontractant.
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f) Les petites et moyennes entreprises a capilaux el dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la
société civile peuvent produire, & la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque
banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme
financier agréé conformément aux textes en vigueur.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Son taux est de 20% maximum du montant TTC du marché cautionné & 100% par un élablissement
bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément a la
reglemeniation en vigueur
31.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de I3 retenue de garantis}

Deans le cadre de ce marché assorti d'une période de garantie ou d'entretien, la refenue de garantie esl
fixée & 10% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée a
compler de fa réceplion définitive des travaux sur mainlevée déliviée par le Maitre d'ouvrage aprés expiration
du délai de garantie.

A l'expiralion d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effel | l'organisme
compétent est tenu de restiluer ces cautionnements ou de libérer 12 refenue de garantie ou le cautionnement de
bonne exécution sur simple demande du cocontractant de {'administration : sauf si Le Maitre d'ouvrage a diment
signifié 4 la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations

Dans ce cas. il ne peut étre mis fin & lengagement de la caution que par main levée déliviée par le
Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 32 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables.
Les acomples payés au coconlraciant au titre des avances ne sonl pas révisables.

ARTICLE 33 : FORMULES DE REVISION DES PRIX

Sans objel.
ARTICLE 34 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX

Le délai d'execution de ce marché étant inférieur & 12 mois, les prix du bordereau des prix unitaires ne
sont pas actualisables.

ARTICLE 35 ; TRAVAUX EN REGIE

35.1. Le cocontraclant sera tenu de metire a la disposition du Maitre d'Quvrage, la main d'ceuvre, les
materiaux, ainsi que l'outillage et tous les moyens nécessaires qu'il pourra étre amené & lui demander pour
executer en regie certains lravaux, a condition que la demande ui en soil faite au moins huit {8) jours & l'avance
et qu'elle soit en rappori avec I'objel du marché.

Le montant des travaux en régie visés & 'alinéa 1 ci-dessus ne peut élre supérieur & deux pour cent
(2%} du montant toutes taxes comprises (TTC) du marche.

35.2. En cas de défaillance diiment constatée du co-contractant de FAdminisiration, le Maitre d'ouvrage
peul, a défaul de prononcer fa résiliation du marché, et aprés i'autorisation expresse de I'Autorilé chargée des
marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant.

35.3 Les travaux en régie ainsi exéculés seront rémungérés sur ia base des prix unitaires de régie prévus
par le marché, ou, & défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépenseées pour fes fournitures
el le matériel, majorés dans les conditions fixées par le lexte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics
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définissant les conditions d'exercice des travaux en régie pour couvrr les frais généraux, impdls, taxes et
bénéfices.

ARTICLE 36 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent élre accordés en raison des dépenses engagées
en vue de I'exécution des fravaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché. Les modalités de paiement
desdites avances sont fixées dans le code des marchés publics.

35 2 Il n'est pas demandé de caution nour les acomntes s approvisionnemeants

36 3 Dans lous les cas, le cocontractant de I'administration est responsable du gardiennage des
matériaux ayant donng lieu & une avance pour approvisicnnement jusqu'a 1a réceplion des travaux.

ARTICLE 37 : AVANCES

37.1 Le Maitre d'ouvrage accordera une avance de démarrage n'excédant pas 20% du monlant TTC
du marché Elle esl cautionnée a cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais cu
un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur. Cette caution doit étr2
accompagnée du récepissé de versement délivré par la CDEC.

37.2 L'avance de démarrage neut &tre obtenue nar le co-contractant de Fadministration sur simpia
demande adressée au Maitre d'ouvrage sans justificatii. Cette avance commence a élre remboursée par
deduction d'un pourcentage sur chaque decomple des lors que te cumu! des travaux atteint 40% du montant cu
marché. Le versemeril de I'avence de démarrage intervient posténgurement a la mise en piace des caulions
exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics.

o doit élre remboureée au plus tard dag le moment ot l2 valeuren priv de bae 3

37 3 Latntalitd delayan

des prestations réalisées atleint qualre-vingts pour cent (80%) du montant du marche.

37.4 Au fur el & mesure du remboursement des avances, le Maitre d'ouvrage donnera la mainlevée d=2
la partie de |a caulion correspondante, sur demande expresse du cocontractant de 'administration.

375 Le cocontractanl de l'administration ulilisera exclusivement l'avance de démarrage pour les

acquisitions de Matériels, d'équipements, de maténaux et les dépenses de mobilisation spécialement
nécessaires pour les besoins de I'exécution du Marche specifiés dans sa demande.

ARTICLE 38 : REGLEMENT DES TRAVAUX

38.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de I'administration et I'lngénieur, etablissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quanlités réalisées et conslalées pour chaque poste du
bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires tous les Irois mois minimums.

L'Ingénieur dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables maxmum pour transmellre au Chef de service
du marché, le projet de decompte qu'il a approuveé.

Le chef de service quant & lui dispose d'un délai de vingt-un (21) jours ouvrables maximum pour
procéder a la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie & I'organisme chargé
du contrdle exierne.

Les copies des decomptes provisoires doivent élre transmises au Minisiere en charge des marchés
publics et & I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour e réglement des acomptes est fixé a quatre-
vingt-dix {90) jours & compler de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marche
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Le montant HTVA de I'acomple & payer au cocontractant de 'administration sera mandaté comme suit

- HTYA- AR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de 'administration

- TVA aufaux en vigueur ;
- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR dd par le cocontractant ;

38.3. Décompte final

Anrés achévement des iravaux el dans un délai maximum de 30 jours aprés la date de récepticn
provisoire, le cocontractant élablira & parlir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux
effeclivement réalisés qui récapitule le montant (otal des sommes auxquelles il peut prétendre du fail o=
f'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projel de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d'ceuvre ou lingénieur et accepté par le Che
de service du marché devient final. # sert a 'établissement de I'acompte pour solde du marché, établi dans les
mémes conditions que celles dé&finies pour I'établissement des décomptes mensuels
38.3.2. Le Chef de service dispose d'un délai de 30 jours maximum pour nolifier le projet rectifié et accepté au
Maitre d'CEuvre ou a Fingénieur du Marché.

38.3.4. Le cocontractan! de I'adminisiration dolt dans un délai maximal d'un mois suivant 1a date de cets
notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitie les raisons
nour lesquelles it refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décomple final, les motiis de ce
refus ou de ces réserves doivent élre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les
reciamations gont il revendique le paiement, accompagné des justificalils nécessaies, el transmis au Maitre
d'ceuvie dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du difierend intervienl alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur
el du CCAG applicable.

38.4. Décompte général et définitif

38.4.1. Ala fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des travaux el dans un délai d'ur
(01) mois maximum, I'lngénieur du Marché dresse le décompte général et définilif du marché quiil fait signer
contradictoirement par le cocontractant, le Chef de Service dur Marché et Le Mailre d'ouvrage. Ce décompte

comprend .

- Le décompte final,

- Le solde,

- Larécapitulation des acomptes mensuels.
La signature du decompte genéral et definitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les
parties et met fin au marché, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations,
sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires.

38.4.2. La lransmission du décompte général et définitif a I'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée
au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l'attachement correspondant et tous les décomptes
provisoires devront lui élre antérieurement lransmis ou remis a son représentant sur le sile le cas écheéant

Les delais el les modalités de signature ainsi que de gestion des desaccords sont les mémes que ceux du décompte
final.
ARTICLE 39 : INTERETS MORATOIRES

Les intéréts moratoires évenluels sont payes par état des sommes dues et calculés conformément aux
dispositions des arlicles 166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics
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et par applicalion de la formule L = M x (n/360) x (i) dans laquelie ;
M = Montant TTC des sommes dues au litulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;

i = Taux débiteurs des entreprises ala BEAC majoré d'un {01) point ou taux d'escompte pratiqué par la
Banque d'emission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

ARTICLE 40 : PENALITES

A, Pénalités de retard

-

En cas de dépassement du délai contractuel imputable 2u titulaire du marche, il lui est apoliqué apres
! mise en demeure prealable, une penalite de retard, dont l2 montan! es! fixé comme suit :

a. Un deux miilieme (1/2000eme) du montant TTC du marche de base par jour caiendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-deld du délai contracluel fixé par le marché ;

b. Un milliéme {1/1000%™¢) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de relard au-d2la
du trentiéme jour.
B. Pénalités particuliéres

Independamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passib'2

des pénalites particyliéres suivantes nour inobservation des dispositons du contral, notamment

%+ Remise tardive du cautionnement définitif : vingt mille (20 000) FCFA par jour
calendaire de retard accuse au-deld de vingl (20} jours & compler de la date de notification de l'ordre de serv e
de démarrage
% Remise tardive des assurances . vingt mitle (20 060} FCFA par jour calendaire 12
retard accusé au-deia de trente {30) jowis a compler de ia daie de noliication de 'ordre de seivice de démianag= |
+ Remise tardive du programme d’exécution el du projet d'exécution pour autant gus
le retard soit du fait du cocontractant de Fadministration . vingt mille (20 000} FCFA par jour calendaire de retard
accuse au-dela de trente {30) jours & compler de la date de notificalion de ['ordre de service de démarrage.
En toul état de cause, le monlant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent {10%) du
montant TTC du marche de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.
Toute remise de pénzlités ne peul intervenir qu'aprés avis de l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics requis par le Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 41 ; REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET DE SOUS-TRAITANCE

41.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqu2
dans la soumission soil au nom du groupement, soil au nom du mandataire.

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comples des
cotraitants suivant les dispositions arrétées dans I'accord de groupement.

41.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné
I'exécution des prestations prévues dans le marché, el réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement
par le co-contractant de I'Administration aux sous-traitants.

L'Entreprise principale dispese d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la dale
de remunéralion de la facture des prestations executées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-
frailant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja réemunérées par le Maitre
d'ouvrage, ce dernier peut prendre a Fencontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment fe
paiement direct du sous-traitant.
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ARTICLE 42 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le marché est soumis au regime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun Le marché
est conclu tout taxes comprises, conformément a la loi n° 2024/013 du 25 décembre 2024 portant loi des finances
de la République du Cameroun pour le compte de I'exercice 2025 et au Code Général des Impdts qui définissent
les modalilés de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics

La fiscalité applicable au présent marché comporte nolammenl
Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux y compris | AIR qut constitye
un précomple sur impdt des sociétes |
Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des imnats
Des droits et taxes atlachés a la réalisation des prestations prévues par le marché -
< Des droils et {axes d'entrée sui le territoire camerounais (droits de douanes, TVA.
{axe informatique);
« Des droils et taxes communaux,
« Des droits el laxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.
Ces élements doivent étre intégrés dans les charges que le cocontraclant impute sur ses colits
d'intervention el conslituer {'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s'entend TVA incluse

Saul mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous
droils, taxes, impots el charges lui incombant ainsi qu'a ses sous-traitants.

~ ] -~ LA ie e tal ookl Tie bl o) - [t e

iCLE 43 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES

Sepl (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins el aux frais du
co-contractant de I'administration, conformément a |2 réglementation en vigueur

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44 : RESILIATION DU MARCHE

44 1 Le marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants -

a) Décés du tilulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que
soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b) Faillite du litulaire du marché. Dans ce cas, le Mailre d'ouvrage peul accepler s'il y a lieu, des
propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations |

¢) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n'est pas autorisé par le tribunal a
continuer l'exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation prealable du
Maitre d'Ouvrage ;

e) Défaillance du cocontractant de I'Administration diment nolifiée a ce demier par le Maitre
d'ouvrage par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence

fy Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g} Variation imporlante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite & la modification des conditions economiques ou des quantilés iniiales du marché ;

h) Mancsuvres frauduleuses et corruption diiment constalées.

Paye 68




44 .2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment
dans I'un des cas suivants
a) Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-delad de 10% du montant du marche T1C ;

b} Ajournement ou interruption prolongee décidée par le Maitre d'ouvrage ;
¢) Non-paiement persistant des prestations.
d) Refus de la reprise des travaux mal exéculés ;

44 3 Le maiche peul également étre résiie sans 1ol des ntulaires. notamment dans lun des cas
suivanis .

a) Force majeure et aprés avis de l'Aulorité chargée des marchés publics en I'absence de toute
responsabilité du cocontractant de 'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier paut
prélendre ;

b) Non-paiement persistant des prestations.

c) Motif d'intérét général
ARTICLE 45 : CAS DE FORCE MAJEURE

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables 3 un cas de force maieura
Dans un tel cas, le litulaire du marche averiira le Maitre d'ouviage par écrit, dans les quinze (15} jours suivart
I'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un ce3
de force majeure provoguéera un retard, le litulaire du marché aura dioil, si le Maitre d'ouvrage le juge réel, aun=
prorogation des délas.
Aux fins du présent marché, la définition de « force majeure » est celle précisée par les dispositions ¢2
Farticle 75 du CCAG.
Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il apparlient au
Maitre d'Ouvrage d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ou le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
mé&teorologiques, les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont
- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- Vent: 40 mélres par seconde ;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

ARTICLE 46 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un réglement
l'amiable.

' Lorsqu'aucune solution amiable ne peul étre apportée au différend, celui-ci esl porté devant la juridiction

camerounaise compétente.

ARTICLE 47: EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre
d'ouvrage. La reproduction de Vingt (20) exemplaires du présent marché & faire souscrire par le cocontractant
est & la charge du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 48- ET DERNIER : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le present marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'ouvrage. |l entrera en
vigueur dés sa notification au cocontractant de ['administration
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CHAPITRE | : GENERALITES

1.1. - PREAMBULE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) se rapporte a :

Pexécution des travaux complémentaires de construction de 'auditorium du centre de
référence de REAMORCE de NKOLNDA
1.2. - CONSISTANCE DU PROJET

Le projet en sa totalité comprend les lots suvants .

. Lot N® 1: IMPLANTATION-FOMNDATIONS

. Lot N° 2: ELEVATION

. Lot N° 3: CHARPENTE - TOITURE - PLAFOND

. Lot N° 4 : REVETEMENT SOL

. Lot N° 5 : MENUISERIE METALLIQUE, BOIS ET ALU
* Lot N° G : PEINTURE

. Lot N°7 : PLOMBERIE SANITAIRE

1.3. COMPQOSITION DU DOSSIER DU MAITRE DE L'OUVRAGE
Le dossier congu fourni par le Maitre d'Ouvrage comprend .
Des documents écrits :
Cahier des Clauses Technigues particuliére (CCTP) ,
o Annexes.
Des documents graphiques :
o N°1:Plan de masse ;
o N° 2 :Plan de distribution ;
o N° 3: Plan de toiture ;
o N°4:une Coupe ;
o N°5:Les Fagades ;
NB. Les documents seront a compléter par I'entrepreneur

CHAPITRE 1 : LOT N° 1: TRAVAUX PRELIMINAIRES

A1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1.1.1 - Installations de chantier
Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de I'Entreprise :

¢ Dbureaux pour l'entreprise ;

« bureau pour {a maitrise d'ceuvre qui servira se salle de réunion équipé de 8
chaises minimum, une table et une armoire

» sanitaires de chantier ;
+« magasins, etc.
Y compris le repli en fin des chantiers
1.1.1.2 - Raccordement aux réseaux

Sont 4 la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins
du chantier :

Eleciricité . raccordement en basse tension par AES- SONEL ou a un groupe
électrogéne ou systéme d'énergie solaire d'une puissance suffisante pour




les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, pieces de
rechanges et toutes sujétion

Eau: branchement au réseau CAMWATER quand c¢’est possible, ou tout autre
solution acceptable par le Maitre d'ceuvre quand le réseau n'est pas
instalié. Le Cocontractant est responsable du maintien en permanence
d'une quantité d'eau disponible suffisante pour les besoins du chantier II
ne pourra en aucun cas invoquer une défaillance de ses cocontractants
ou du concessionnaire CAMWATER pour justifier d'éventuels retards,

Assatnissement - installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour l=s
besoins des chantiers

2 - IMPLANTATION DES BATIMENTS

1>

L'implantation des batiments sera assurée par 'Entreprise, et approuvée par le Maitre
d'ceuvre et 'Ingénieur avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude
que les opeérations d'implantation pourraient révéler doivent étre immédiatement signalées au
Maitre de 'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du
chantier.

A3, DEMOLI

La démolition des souches se trouvant sur 'emprise du projet se feront par lentreprise, elle s
chargera également de I'évacuation des déchets vers une décharge agrees. |l en sera d=
méme pour le nettoyage de 'ensemble de la plate-forme devant accueillir le projet.

—

Ad. DOS3SIER D'EXECU

Sur la base des documents transmis par le maitre d'ouvrage, I'entreprise se devra de faire un
dossier d'exécution prenant en compte toutes les éludes permettant la bomme réalisation du
projet notamment :

Etude Topographique

Il s’agira de faire les levées planimétrique et altimétrique de 'ensemble du site du
centre d'accueil et y implanter tous les ouvrages existants, cette étude devra se faire par un
geometre assermenté

- Etude Architecturale et VRD

Sur la base des documents d’architecture regus, Pentreprise devra élaborer 'ensemble
des plans d'exécutions en architecture avec les détails techniques y affairant

- Etude technique Génie Civil

L'entreprise devra réaliser le dimensionnement des structures qui permettra d’obtenir
les plans de coffrages, de ferraillages de tous les ouvrages, on devra également avoir un plan
de charpente bois du batiment.

- Etude technique Electricité

L'entreprise devra élaborer les plans d’électricité courant fort et faible des batiments et
devra également produire un bilan de puissance

- Etude technique Plomberie

L'entreprise devra élaborer et les plans de plomberie et d'installation sanitaire et devra
également procéder au dimensionnement de la fosse septique

NB. Afin de ne pas retarder les travaux les documents d'exécutions pourront étre valides.




AS - MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

Le Cocontractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte
de réalisation du projet et les suggestions d'execution des travaux.

Toutefois, au cas ol des modifications de la nature des terrassemenis s'avéreraient
nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence
d'obhstacles, tels que canalisations, vestiges, etc. ., le Maitre de I'Ouvrage définira les
incidences sur le calendrier d'exécution et le réglement des dépenses resultant de c2as
modifications Le Cocontractant ne nourra poursuivre les travaux qu'avec I'accord du Maitre

de I'Cuvrage.

ASB - EMPLOI D'EXPLOSIFS

L'emploi d'explosifs est subordonné a 'autorisation du Maitre de I'Ouvrage.

A7 - MISE EN OEUVRE

Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol. Les fondations doivent se reposer sur !2
substratum. Si lors de l'exécution des fouilles, il y a des arrivees d'eau ou de la remontée de
la nappe, 'entreprise prendra toute disposition pour le soutien des fouilles et le rabattement

local de la nappe a I'apnroche de ces ouvrages.

Si les fouilfes sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, I'entreprise devra
réaliser I'épuisement, qui restera & sa charge, ainsi que tous les frais afféerents aux
epuisements, fant de jour que de nuit, qui seront nécessaires a une bonne exécution d2s

travaux.

Les terres provenant des fouilles, dans le cas ou elies ne seraient utilisables selon
l'appréciation du Maitre de I'Ouvrage pour d'autres emplois dans les travaux, seront par les
soins du Cocontractant, amenées aux décharges publiques sans qu'il ait lieu & aucune
indemnité spéciale quelle que soit la distance.

[l pourra étre ordonné 'épandage de ces remblais dans I'emprise du chantier sans gu'il y ait
lieu d'indemnité spéciale. Les rembiais autour des fouilles pourront étre exécuiés avec l2s
matériaux provenant des fouilles a la condition que ce matériau soil approuve par le Maitre de
'Ouvrage. Les remblaiements autour des ouvrages seront exécuiés par couches successivas
de 30 cm maximum d'épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas ol un apport de
terre serait nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas d'emplacements
agrées par le Maitre de I'Ouvrage. Il est defendu d'adosser les terres contre les magonneries
récentes, de toute fagon ces remblaiements devront étre exécutés a la main pour charger
uniformement les parois et éviter toutes contraintes qui pourraient résulter d'une charge mal
répartie.

CHAPITRE 1lf : LOT N° 2 : GROS CEUVRE - MACONNERIE

Al GENERALITES ET PRESCRIPTIONS

At - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, le Cocontractant sera soumis aux prescriptions et documents
techniques de base suivants :

- Nouvelles régles techniques de conception et de calcuts des ouvrages et constructions en
béton armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91,

- Les normes frangaises ou similaires approuvés au CAMERQUN.

- Les regles du CAMEROUN en matiere de construction et d'urbanisme.
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- Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux
publics et des batiments en République du CAMEROUN.

- Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).
A.2. - ESSAIS ET ANALYSES

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les
documents de références ci-avant, les frais en résultant étanl a ia charge de I'Entreprise Les
matériaux quels qu'ils soient peuvent étre vérifiés avant femploi par le Maitre d'Ouvrage Celui-
ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires a tout moment Ces essais seront confiés
au Laboratoire National de Génie civil « LABOGENIE » ou tout autre Laboratoire choisi par le
Maitre de I'Quvrage

Les résultats de ces essais devront étre transmis au Maitre de 'Ouvrage et au Représentant
du maitre d'ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d'ceuvre délégué pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en ceuvre, le Maitre de 'Ouvrage ou
le Représentant du maitre d’'ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délegue pourront
demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront a la charge de
I'Entreprise.

A3, - RECEPTION DE FERRAILL AGES

Avant betonnage. I'Entreprise informera le Maitre de I'Ouvrage de la finition des ferraillages en
vue de leur réception. Le terme "Bon & bétonner” sera précisé sur le Journal de Chantier par
l= Maitre de I'Ouvrage aprés cette réception et qui autorisera I'Entreprise a effectuer le
bétonnage des zones en objet

Ad - MATERIAUX CONSTITUANT LES BETONS

A.41 - Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments congus & cet effet. Les
seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

- Graviers 0/5 concassés

- Gravillons 5/15 concassés

- Gravillons 15/25 concassés

- Sable naturel ou de concassage 0/5 (proportion d'éléments retenus surle  tamis de 5
mm doit étre inférieur a 10%)

A.4,2- Agrégats concassés

Les agrégats concasseés livrés sur chantier seront soumis au préalable a l'agrément du Maitre
de 'Quvrage. L'origine des agregats devra étre agréée par le Maitre d'Quvrage ou sa Direction
chargee du contrdle des travaux. lls proviendront des riviéres, carriéres ou de concassage de
roches stables, exemptés de corps étrangers, de matiéres organiques, de poussiéres, de
vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour e béton non armé . les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm
el ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Beton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et
ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25)

Les spécifications ci-dessus pourront étre modifiées aprés présentation du mémoire établi par
I'Entreprise a ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux
rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans e tableau.
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A.4.3 - sables

Les sables auront les caractéristiques precisées dans les tableaux relatifs aux essais de
réception. Les sables devront étre fins, graveleux et crissants sous la main, ne s'y attachant
pas. lls seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et
bois.

lls seront au besoin passés a la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carriéres
agréees ou seront des sables de rivieres. lls ne devront pas contenir en poids plus de 5% de
grains passant au tamis a 900 mailles centimétres carré et ne devant pas renfermer des fin=s
dont les plus grandes dimensions depasseraient les timites ci-apres .

* Pour mortier 0/2 mm
* Pour béton armé 0/5 mm
* Pour béton non arme 0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.

Ad44 - Ciments
Le ciment sera du CPA 45 cu du CPJ 35.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 =t
suivantes. lls seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide
] ou ayant éte altere par '’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

J Le Cocontractant informera la Direction des travaux de la constitution de s=3s
approvisionnements.

Des préléevements contradictoires pourront étre effectués sur chaque lot et soumis aux frais du
Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de I'AFNOR dans un Laboratoira
agréeé,

Les lots qui ne posséderaient pas de caractéristiques requises devront étre enlevés du stock
destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront etre en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conserveé dans
des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix
centimetre (10 ¢m} au minimum.

A4.5 - Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en ceuvre dans le béton seront conformes aux
spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme frangaise 35.001
AFNOR. Les aciers utilises sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et
Fe E40 pour les aciers a haute adhérence. Les barres seront coupées a la cisaille.

Le cintrage se fera a froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage a chaud pourra
étre admis pour les aciers a haute adhérence d'un diamétre égal ou supérieur & 32 mm, a
condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contréle évitant la surchauffe et aprés avis du
représentant du maitre d'ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d'ceuvre délégué.

Les diametres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux régles BAEL 91 et
aux fiches d’homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux & 45° a
retour d'equerre ou a ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts
de calamine. Les barres présentant des defauts préjudiciables a leur résistance mécanique,

tels que soufflures, fentes ou gergures, seront refusées.

Les armatures seront faconnées de fagon a présenter exactement les longueurs et les formes
prévues par les dessins d'exécution du B.E.T. ou de I'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur I'atelier du chantier, mais jamais a l'intérieur d'un
coffrage de poutre aprés mise en place des joues.
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Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5 cm pour les bétons en élévation.
Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 em pour les bétons en fondation.
Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues a l'aide de cales en béton
prefabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat a obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation a I'armature. Les ligatures et les
barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature
assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur {a qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maitre de 'Ouvrage ou le
Représentant du maitre d'czuvre ou, le cas échéant, le maitre d'cauvre délégué pourront
demander, a la charge de I'Entreprise, des essais de résistance sur des échantilions preleves
sur site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé

Pour les armatures des poutrelles de planchers, toutes dispositions seront prises pour
maintenir en bonne position les barres relevées au voisinage des appuis. L'emploi en nombre
suffisant de repartitions transversales permettra d'éviter cette malfagon possible. Les
recouvrements seront conformes aux prescriptions du BAEL 91.

Les armatures présenlant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement
brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures fagonnées ou non seront
stockées sur des madriers et non pas a méme le sol.

L.es aciers seront liviés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production. Les
ronds de diametre 6 mm pourront étre acceptés en couronnes de diamélre minimum de 209
a.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 métres.

AbS - LES BETONS

A.5.1 - Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard aprés l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, le
Cocontractant devra soumettre au Laboratoire National de Geénie Civil « LABOGENIE » pour
approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant étre mis en
czuvre, tenant compte des materiaux livrés sur le chantier.

Tous les bétons mis en ceuvre dans les fondations (héton de proprete, semelles, longrines,
raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35. La composition des bétons mis en
ceuvre sera définie par une analyse de composition de méthodes de type FAURY, VALETTE,
DE DREUX de BOLOMAY, exécutée par le Laboratoire National de Génie Civil. Le
Cocontractant supportera les frais de nouvelles études de composition en Laboratoire. Tous
les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances
demandées. Les résistances demandées sont les suivantes

- Résistance de compression caractéristique a 28 jours - 270 bars
- Résistance a la traction a 28 jours . 22 bars

Au cas ou ces valeurs ne seraient pas obtenues, I'Entreprise produira une note de calcul
justificative de la sécurité des ouvrages concernés en conformité avec les régles BAEL 91. A
défaut, il sera demandé la démolition des ouvrages concernés ou leur renforcement.

A.5.2 - Fabrication des hétons

La confection du beton sera effectuée par une centrale a béton a dosage ponderal Quel que
soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent étre homogénes et présenter
des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant étre suffisante pour
obtenir le resultat voulu : dés que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas étre prolongé




Le Coconfractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution
de résistance entrainée par I'excédent d'eau. L.a mise en ceuvre du béton sec sera facilitée

par 'emploi obligatoire de pervibrateur,

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gachée devra pouvoir former une boule
reguliere, apres mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se detacher facilement
de cette derniére sans la salir. Des essais au cdne pourront étre imposés. Le rapport
geau/ciment sera determing en fonction de I'humidité des agrégats.

A.5.3 - Mise en ceuvre des bétons

Les bétons seronl mis en ceuvre au fur et & mesure de leur confection, le slockage dans das
containers nécessitant un ajoutl d'eau au moment de {'emploi est strictement interdit. L2s
bétons seront toujours soigneusement vibres par des aiguilles cylindriques.

Les nceuds de ferraillage seront disposés de fagon a permetire une bonne mise en place du
béton sur toute la hauteur de I'ouvrage considéré. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour
assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le
coulage. De méme, elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au
maintien correct des ouvrages (fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, précadres,
etc...) posés par elle-méme ou d'autres corps d'état dans les coffrages.

Le transport des bétons entre le lisu de confection et 'ouvrage a couler se fera .
- par bennes transportées a l'aide de grues
- par pompe.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Les reprises de bétonnage seront faites au droit des poutres et des voiles

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravit
au jet d'air comprime, repique pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si
necessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément a la fiche technique
du produit. Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le bélon aura acquis une résistance
suffisante.

A.5.4 - Epreuve de convenance

It sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin pour chaque
"atelier” de bétonnage. On considere comme atelier de bétonnage, un ensemble determing
d'appareils qu'il soit a poste fixe ou déplagable d'un chantier a l'autre et qui est servi par une
équipe déterminée. Le nombre minimal des éprouvettes soumises a essai est de 9.

La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, aprés accord du Maitre
de I'Ouvrage, si les resistances nominales a la traction et a la compression a 7 jours, sont au
moins egales au 75/100 des résistances minimales exigées & 28 jours. La résistance
caractéristique a la compression a 28 jours doit au moins étre égale 270 bars. Dans le cas
contraire il conviendra de recommencer aussitdt 'épreuve avec une nouvelle composition.

A.5.5- Epreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes
Elles sont definies a l'article "Essai de réception des matériaux".
A.5.6 -Défaut d'exécution, état de surface

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par le Maitre d'Ouvrage, le
Cocontractant devra exécuter a ses frais exclusifs un ragréage complet des ouvrages
correspondants avec un enduit a base de résine synthétique du type SIKALATEX ou
equivalent. La mise en oeuvre et les dosages de cet enduit devront étre conformes & fa fiche

technique du fabricant.
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Ab - COFFRAGE

A.6.1 - Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf
instructions contraires émanant du Maitre de I'Ouvrage et sauf indications contraires sur las
plans :

a) Siles coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers
devront étre de méme niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans
les joints est de 2 milimétres Le dénivelé maximai toléré normalement au plan d .in
parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois milhmeétres

b) Siles coffrages ordinawes sont composés de panneaux de fibres de bois aggloméres u
de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs =t
de méme niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mémes qu'entre sciages. L 2s
tolérances sont celles du DTU 23 rappelées dans le Chapitre IV Paragraphe A

A.6.2 - Coffrage des trous

Les trous et vides & ménager pour scellement ou a d'autres fins seront réservés par la mise 2n
place de coffrages appropriés, agencés de maniére a ce que la totalité de leurs éléments
puisse étre aisément retirés au décoffrage Il sera admis d'uliliser des blocs de polystyréne

expanse.
A.6.3 - Soins avant bétonnage
a) Proprele

Les coffrages ne devront pas étre tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graiss 2,
cambouis, etc.. ni par la roullie. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en es:

b) Nettoyage

Immédiatement avant mise en oeuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin G2
facon a les débarrasser des poussiéres et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée a l'air comprimeé.
¢) Humidification
Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en oeuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de maniére a obtenir une
humidification des bois aussi compléte que possible, qui aura pour but de resserrer les joints

par gonflement du bois.
Les surfaces humides ne devront cependant pas étre ruisselantes. L'eau en excés sera
évacueée a l'air comprimé.
d) Enduction d'huile
Seront huilés avant mise en oeuvre du béton :
- tous les coffrages métalliques

- les coffrages soignes composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois
agglomeres et tous les coffrages pour parements fins

- L'huile en excés au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles
employeées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

A.6.4 - Eniretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et
éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

A.6.5 - Sécurité du personnel et des tiers
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Les coffrages et éléments de charpente, qui aprés emploi porteraient des clous ou pointes ou
saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés a éfre réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brilés ou stockés a 'écart du chantier, en un
emplacement non accessible au public.

AT7. - Essai de réception des matériaux

Les normes du DTU précisent les résuliats des essais exigés sur les matériaux et leur cadence.
Ltes résistances mentionnées dans les {ableaux comespondent a des résistancsas
caractéristiques. Ces essais sont impérativement exécutés par le laboratoire Nationai de
Geme Civil ou tout autre Laboratoire agrée par te MINTP, aux frais de I'Entreprise.

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

TERRASSEMENT

ARTICLE 2.01 - FOUILLES EN PUITS

Elles sont prévues pour les fondations des semelles isolées ainsi que les boites de
branchements, regards, etc....

Une garde de 0,50 m au moins sera réalisée autour des ouvrages B.A. pour permettre le
coffrage des joues des semelles ou des voiles

ARTICLE 2.02 - FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour 'exécution des fondations des semelles filantes ainsi que les longrines,
chainages. Par contre, les fouilles pour canalisations enterrées sont exclues de cel article 2t
intégrées dans les lots spéciaux.

ARTICLE 2.03 - REMBLAI

Il s'agit de remblaiement autour des fondations pour mise a niveau du sol sous dallage et du
terrain.

3.01 - BETON DE PROPRETE

Sous les semelies-longrines, sera coulé un béton de propreté dosé a 150 kg de ciment CPJ
35, avec épaisseur moyenne de 5 cm.

3.02 - BETON ARME POUR SEMELLES - LONGRINES

Les fondations seront exécuiées en béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA 45. Si
Fentreprise envisage l'utilisation d'un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de
ladjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d'un avis
technique pourront étre employés.

L'enrobage des aciers sera de 4 cm en semelle et 2,5 cm pour les autres ouvrages.
3.03 - CHAPES EN BETON ARME
Les chapes en béton arme reliant les longrines sont réalisées sur béton de propreté.

Elles sont ferraillées par une nappe basse et des chapeaux sur longrines et sur voile en cas
de continuité. Elles sont livrées parfaitement dressées. L'enrobage des aciers sera de 4 cm.

3.04 - ACIERS TOR POUR B.A, FONDATION
Ce sont les aciers écrouis Fe E 40 A utilisés principalement pour les armatures longitudinales
des poutres, poteaux et dalles.

Ces aciers sont aussi utilisés pour 'exécution des armatures transversales des longrines,
prépoteaux.
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BETON ARME EN ELEVATION

Al PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Sont appliquées dans le présent chapitre toutes les prescriptions techniques précisées au
Chapitre lll - titres A1 & A7.

Les coflrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont ta plandité reste norma 2
apres humidification et dessiccation successives dues au bétonnage L'étanchéité des
coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de a
mise en vibration. Les parements de béton coffré répondront selon leur destination aux classes
telles qu'elles sont définies par le DTU 23-1.

- Classe 1 : Elémentaire pour les fondations enterrées

- Classe 2 . Ordinaire pour I'ensemble de la structure

- Classe 3 . Courant pour les pieces en fagade de la structure

Dans le cas ol le résultat ne sera pas satisfaisant, 'Entreprise aura & sa charge la réalisaticn

d'un enduit hydroiuge avec un adjuvant hydrofuge aprés repiquage complet pour dégager les
agregats. Dans tous les cas, les défauts de pianéité. d'équerrage, etc... seront corrigés de '3
méme maniere el dans les mémes conditions que ci-dessus.

Les recoupes de balévres et ragréage seront exécuiés au décoffrage en fonction de I'état ¢.2
surface et de la classe de parement a obtenir.

L&s joints de construction seront débarrassés de tous les &léments de coffrages qui pourraier:
s'opposer a leur fonctionnement el il sera obligatoirement fait usage de matériaux de typ-2
ininflammable.

Les voiles et poleaux devront &tre d'une verticaiité absolue. Il ne sera admis de défaut
d'implantation entre les poteaux ou voiles superposés. Les tolérances admises sont celles

définies par le DTU 23-1.
En aucun cas, elles ne doivent dépasser les tolérances suivantes :

- Latolérance maximum sur une hauteur de 3 métres ne devra pas excéder 15 mm quels que

soient la piéce et 'emplacement (angle, centre, etc...) dans laquelie elle est mesurée. L'écart
de hauteur entre 2 angles quelconques d'une piece sera inférieur & 10 mm

- Le coulage du beton ne devra sous aucun prétexte présenter de défauts d'homogénéité
dans la masse, [a constatation de défectuosités de ce genre pourrait entrainer la démolition
de [a partie défectueuse et sa reconstruction.

- Les arétes et en général tout ce qui est ligne architecturaie devront sortir du coffrage
parfaitement droit sans arrachements, manques ou irrégularités.

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble des ocuvrages beton armé en élévation seront réalisés en ciment Porland artificiel
(CPA 45), dose a 350 kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera de 2,5 cm. La décomposition
des articles a exécuter est la suivante.

4,01 - BETON ARME DES POUTRES
Cet article concerne les poutres, les chainages, raidisseurs, linteaux, et appuis de fenétres.
lIs devront former un systeme mécaniquement continu

Toutes les magonneries seront raidies par des chainages en béton armé reliés entre eux. Les
chainages horizontaux formeront avec les chainages verticaux (raidisseur des baies, poteaux)




un systéme mécanique continu. Le décoffrage des poutres et des chainages sera effectue
dans un délai de 3 jours minimum pour les joues et de 16 jours minimum pour les fonds.

La longueur d'appui des linteaux sera prolongée de 0,20 m minimum de part et d'autre de
l'ouverture. Ces linteaux seront repris en continuité avec les raidisseurs verticaux de baies.
Les appuis de fenétres devront présenter un rejingot, seront revétus sur fa partie supérieure
d'un enduit finement lisse, constituant le glacis, avec une pente de 10 % vers l'extérieur.

4,02 - BETON ARME DES POTEAUX

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne
subissent aucun mouvement pendant la mise en oeuvre du béton. lls seront coulés en une
seule opération. L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourr
intervenir 48 heures aprés a mise en oceuvre du béton.

4.03 - ACIER TOR POUR B.A. ELEVATION
Mémes prescriptions que I'Article 3.04

a QO
<
a3
3
I
Py
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A1 - RAPPEL DE REGLEMENT

Toutes les magonneries entrant dans la composition des ouvrages definies ci-dessous devront
répondre aux prescriptions des documents techniques unifiées et normes frangaisas
homoiogueées : i
- DTU n®20-1 et 20-12 |
- Normes NFP 13.304 et 14.301
A.2 - NATURE DES MATERIAUX

A.2.1. Agglomérés pleins et creux

lls seront fabriqués a la presse en béton de ciment dose a 250 kg/m3 de sable. ils doivent
correspondre aux conditions prescrites par les Normes P.14 011 et P.14 301,

lls devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximums seront de
plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.
Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.

Pendant la période de séchage fixée a quinze jours au minimum, les agglos seront protégées
des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ére semaine =t
une fois par jour dans la 2éme semaine.

Des briques de production locale pourront étre utilisées en lieu et place des agglomérés en
béton pour I'exécution des magonneries a la condition expresse qu'elles soient agréées par le
Maitre de 'Ouvrage et que leurs caractéristiques mécaniques correspondent a la NFP 13.301
et 13.304. La résistance mécanique des parpaings (blocs creux) devra répondre & une
contrainte de rupture au moins égale a 60 bars (contrainte de rupture rapportée a la section
brute minimale du bloc).

A.3 - MODE DE MISE EN OEUVRE

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect absolu des cotes, pour
permetire la pose sans retouches des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des
instaliations prévues. Le mortier de pose sera mis en ceuvre conformément au DTU N°20. Les
éléments de macgonnerie seront montés a joints verticaux décalés. Les joints dans les deux
sens (vertical et horizontal) doivent étre réguliers et pleins sur toute ia surface de pose.
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L'épaisseur de joint doit étre comprise entre 1 et 1,5 cm. Les jonctions d'angle seront réalisées
par raidisseurs B.A. de fagon & assurer la continuité des murs.

Les jonctions magonnerie béton seront réalisées de fagon & ne pas favoriser Fapparition de
fissure de désolidarisation.

Avant la mise en oeuvre des magonneries, il sera prévu la mise en oeuvre d'une chape d'arase
étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la magonnerie DTU 20-11 Les supports
B.A. des claustras seront repiqués et arrosés a I'eau au moment de la pose. Les joints seront
en creux.

A4 - ESSAIS DE RESISTANCE

Les essais pour les parpaings creux doivent étre réalisés suivant la norme 14 301, Tous c=s
essais sont a realiser par le laboratoire National de Génie Civil,

La fréquence de ces essais sera un essai de convenance en debut de chantier et un essai par
mois en cours de chantier mettant en oeuvre ces matériaux.

B - DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 5.01 - MURCOTE 0,23 m

Murs extérieurs ou de séparation intérieure assurant une isolation phonique & l'intérieur du
patiment en parpaing creux de 20 cm d'épaisseur brule, pose au mortier de ciment dosé a 350
kg de ciment CPA. Localisation : suivant plans.

Limite de prestations :
« La chape d'arase étanche

* Les sujétions pour trous de scellement d'ouvrages d'autres corps d'état ou pour passage de
tuyauterie. ...

ARTICLE5.02 - MURCOTE0,18m

Murs intérieurs ou extérieurs, de parpaing creux de 15 cm d'épaisseur brute, pose au
mortier de ciment CPA dosé 3 350 kg/m3. Localisation : suivant plans

Limite de prestation : mémes sujétions que l'article précédent
ARTICLE 5.03 - CLOISONCOTE 0,13 m

Cloisons interieures en parpaing creux de 10 cm d'épaisseur brute, pose au mortier du ciment
CPA, dosé a 350 kg/m3. Localisation : suivant plans

Limite de prestation : trous de scellement pour ouvrage d'autres corps d'état.
ARTICLE 5.04 - TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS - RACCORDS
5.04.1 - Réservations et percements dans ouvrages en magonnerie

1) Percements dans magonneries

Les percements dans tous les murs et cloisons en magonnerie de toute nature seront exécutés
par FEntreprise. Ces percements seront a exécuter trés soigneusement, leurs dimensions
devront étre celles strictement nécessaires. Toute précaution devra étre prise lors de
l'exécution pour ne pas ébranler les ouvrages. Dans le cas de percements dans les éléments
porteurs soumis a des contraintes importantes, le Cocontractant devra obtenir I'accord du
Maitre d'Oeuvre avant d'exécuter ses percements.

2) Tranchées - saignées - feuillures

Mémes prescriptions gue pour les percements. Dans le cas de cloisons en matériaux creux,
les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

5.04.2 - Scellements




Les scellements de tous les ouvrages sont & la charge du Cocontractant. Les sceilemenis
devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront & supporter,
compte tenu toutefois de I'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas géneral, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales en
bois dans les scellements sont interdites. [.e ciment employé devra correspondre ou étre
compatible avec celui utilisé pour 'ouvrage en question.

Les scellements devront toujours étre arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des murs,
afin de réserver I'épaisseur pour le raccord ou le revétement (sols et murs).

5.04.3 - Bouchements

Les bouchements sont dus par I'entreprise de gros o2uvre selon les indications donnees 2i-
dessus, notamment en ce qui concerne les materiaux et l'arasement.

Ces bouchements devront étre étanches au bruit, au feu, a l'air.

5.04.4- Fourreaux

Les fourreaux seront fournis, posés el réglés par le Cocontractant. Ces fourreaux seront a
prévoir pour toutes les canalisations traversant un élément de gros oeuvre (béton -
maconneries - etc....). lls seront de diametre immediatement supérieur a celui des tuyaux pour
lesquels ils sont prevus, sauf cas particuliers ou pour des raisons de dilatation, un jeu plus
important doit étre prévu.

5.04.5 - Raccords - Calfeutrements

5.04.5.1. - Prescriptions générales

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de meme nature que l'ouvrage
qui ies regoil. La finition des raccords devra élre paifaile, leur arasement striclemen! au méme
nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc. . En particulier, Farasement au droit
des fourreaux, canalisations, gaines, etc.... devra étre parfaitement dressé.

5.04.5.2 - Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux

Ceux-ci seront arasés au nu fini des murs en béton ou des enduits sur murs et cloisons.
L'aspect fini devra correspondre a celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont a
la charge du Cocontractant.

5.04.5.3. - Raccords des peintures

Dans le cas ou des travaux de percements, scellements, raccords, etc.... seraient exécutas
apres les finitions des peintures, les raccords seront obligatoirement exécutés par le
Cocontractant. Dans le cas de travaux normalement exécutés, apreés finition des peintures, le
Cocontractant devra prendre en charge les locaux dans lesquels it intervient et sera tenu d'en
assurer la protection. Les dégats occasionnés seront repris dans les mémes conditions
énoncees ci-dessus.

5.04.4. - Fixations diverses

* Fixation dans le béton et les magonneries : Les petits tamponnements et autres fixations sont
a la charge du Cocontractant. Les fixations par spit sont interdites dans les ouvrages en béton
et en magonnerie. Il est fait obligation d'employer des chevilles auto-foreuses.

5.04.5. - Supports

L.e Cocontractant devra prévoir tous les supports nécessaires a la parfaite fixation de leur
matériel, et en particulier pour toutes les tuyauteries et canalisations de toute nature en nappes
ou isolées. Ces supports devront étre d'exécution soignée, réalisée selon les méthodes de
travail de la serrurerie, et dans toute la mesure du possible, choisis dans des fabrications de
série, inoxydables ou protégés contre la corrosion par traitement de surface en usine. Chaque
fois qu'il supportera plusieurs tuyauteries voisines, le support devra étre étudié en fonction de
'ensemble du probleme.
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[l ne sera admis dans ce domaine aucune improvisation sur le chantier. Les supports
importants seront preparés en atelier. Ceux qui seront exécutés sur le chantier devront |'étre
d'aprés des plans approuves par le Maitre d'CEuvre. Les supports réalisés par le Cocontractant
recevront obligatoirement, avant pose, deux couches de peinture anti-rouille.
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ENDUITS - CHAPES

DIVERS GROS OEUVRE
A - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A.1 - RAPPEL DE REGLEMENT
- Les enduits seront realisés conformément au DTU 26-1

Les chapes et formes seront réalisées conformément au DTU 26-2
- Les appuis de fenétre seront réalises suivant DTU 36-1 et 37-1.
5.2 - NATURE DES MATERIAUX
Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages a définir devront répondre aux
prescription 2 a - i i l'art
afférent.
A.3. - ENDUITS

Les enduits exiérieurs ou intérigurs sur magonneries de parpaing ou sur b&tons seront réalis2s
au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la imite de 10 %. Le mortiar
peut recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréeé, dans la limite de 10%. Tous
les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une epaisseur moyenne de 15 mm pour
les enduits interieurs et de 20 & 25 mm pour les enduits exterieurs.
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- lere couche d'accrochage dosé a 500 kg de ciment

- 2éme couche intermédiaire ou corps d'enduit dosée a 400 kg de ciment.

(]
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n
3
3
€

3&me couch
350 kg de ciment pour les enduits exiérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 | de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au
moins les parties les plus saillantes du support.

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'aprés séchage complet de la précédente. Le
support d'enduit devra étre mouille avant I'execution et avant chaque application d’'une couche
précedente,

A4, - CHAPES RAPPORTEES

A.4.1 - Etat du support

Aprés nettoyage, la surface doit étre rendue rugueuse par des moyens manuels ou
mecaniques.

Aprés ce traitement, la surface doit étre a nouveau nettoyée soigneusement notamment pour
enlever la poussiere dégagée par le traitement. Elle doit &tre ensuite humidifiée ou traitée avec
des produits d'accrochage.

A.4.2 - Constitution
- Le dosage du mortier est de 250 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape sous
gres ;
- Le dosage du mortier est de 300 kg de ciment par métre cube de mortier pour les salles
d'eau ;
- Le dosage du mortier est de 350 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape lissée
ou bouchardée ;

- Le dosage du mortier est de 350 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape avec
un produit durcisseur.
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A.4.3 - Epaisseur
L'épaisseur est de 2,5 cm a 4 cm suivant les cas.

A.4.4 - Execution
Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé et taloché.

A.4.5 - Joints de fractionnement
Des joints de fractionnement sont exécutés tous les 25 m2.
A5, - APPUIS DE FENETRES
Les appuis de fenétres seront préfabriqués ou coulés en place en béton dosé a 350 kg de
ciment/m3 d'une épaisseur moyenne de 0,06 m légérement armés par des ronds lisses de 8
mm. Ces dallettes une fois posées devront présenter une pente vers l'extérieur, rejingot piéce
d'appui, larmier, etc... L'étanchéité entre dormant et batis doit &ire assurée au moyen de

cardon de mastic étanche genre SIKAFLEX ou similaire approuvé. Le dessus des appuis de
fenétres recevra une chape de 20 mm d'épaisseur.

A.6.- POSE ET SCELLEMENT DES PRECADRES DE MENUISERIE BOIS

Avant toute mise en ceuvre, l'entreprise devra vérifier que la couche d'impression aura bien
té effectuée sur les précadres, toute mise en ceuvre des précadres non protégés sera refuséa
et démonté aux frais du Coconlractant. Tous les pré-cadres seront munis des pattes a
scellements, a raison d'une patte en acier doux, modéle du commerce, vissée pour chaque
0.80 m de longueur. Dans chaque cas particulier, la longueur des pattes a scellement variera
a la demande. Les scellements seront faits au mortier de ciment dosé a 500 kg/m3. ainsi qus

les garnissages.
ARTICLE 6.01 : ENDUITS INTERIEURS FROTASSES

Enduit intérieur sur murs avec couche de finition frotassée. Exécution des arétes et cueiliis
coupés et arrondis de raccordement. Sujétions pour embrasures.

ARTICLE 6.02 : ENDUIT EXTERIEUR

Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée.

Execution arétes et cueillis, couplés et arrondis de raccordement.

Sujetions pour incorporation de grillage en jonction entre structure et magonnerie.
ARTICLE 6.03 : CHAPE

Chape rapportée sur dallage en béton. Sujétions de mise en ceuvre suivant A.4.
ARTICLE 6.04 : APPUIS DE FENETRES

Appuis de fenétre réalisés en béton.

Sujétions d'étanchéité a I'eau entre menuiserie et gros ceuvre.

ARTICLE 6.05 : SURELEVATION SOL DES PLACARDS

Des surélevations sont prévues pour les placards. Elles seront réalisées par une forme de
béton de ciment dosé & 300 kg par métre cube de déchets d'agglos. Ravoirage en surface par
une chape au mortier de ciment dose a 350 kg de ciment/m3.
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CHAPITRE IV : LOT N° 4 : CHARPENTE COUVERTURE

A -GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de charpente bois,
tels qu'iis figurent sur les documents graphiques.

A.1 CARACTERISTIQUES DES BOIS
Toutes les piéces de charpente seront réalisees en bois dur du pays, IROKO ou équivalent,

LRV St fewite e L S

choisi de premiere qualité, donl le taux d’humidité avant usinage sera inférieur a 20 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempis
d'échauffement, de pourriture, de flache ou d'aubier.

Les bois seront droits de fil, les nosuds seront évités, seuls ies nceuds dont ie diamétre ne sera
pas supérieur a2 10 % de la hauteur de la piéce seront tolérés.

La quaitté du sciage sera controlée, la pente du fil sur une face sera inférieure a 12%.

A.2  Prolection des bois

Tous les bois seront protégés en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide
el inseclicide, ainst qu'un traitement contre les termites.

Le Cocontractanl devra avant application soumettre la marque, les références el le mods
d'application a I'approbation du Maiire d'ceuvre.

Les charpentes a conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux
applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.

A.3 Assemblages

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : boulonnage,
tirefonnage ou pointage.

A.3 LIVRAISON DES OUVRAGES SUPPORTS
Les magonneries seront livrées, arasées a la cote finie avec les trous de scellement en placs.
A4  PLATINES DE FIXATION DE PANNES SUR MACONNERIE

Pour les charpentes composées de pannes ancrées sur les chainages de murs pignons ou de
refends, a l'aide de platines en acier, on adoptera un dispositif d‘ancrage composé comme suit

- une piatine de fixation de 150 x 185 x 8 mm avec 2 tiges filetées a crochets scellées
dans le chainage en béton, ol aura été pratiquée une réservation.

A.5 PLANCHES DE RIVE BOIS

Planches de rives d'égout ou de pignon, largeur 30 cm. en bois de charpente épaisseur 3 cm,
fixées aux extremites des pannes et des arbalétriers.

CHAPITRE V : LOT N°5 : MENUISERIE ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRERIE

MENUISERIE ALUMINIUM

A - GENERALITES
A.1- Objet

Le présent document régle les conditions de fabrication et de mise en ceuvre des menuiseries
d'alliages légers "Menuiserie Aluminium”.

A.2 — Etendue et limite des travaux
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Les travaux de l'entreprise comprennent I'étude, la fourniture, les essais, la fabrication, le
transport, la mise a pied (déchargement, hissage, etc ;) ainsi que la pose et le nettoyage final
des portes, fenétres, chassis, ensembles... répondant aux prescriptions du présent Devis
Technique Particulier et aux régles de I'art.

Ces travaux comprennent aussi 'exécution des mises a niveau, des alléges et hauteurs de
tableaux des fenétres et des portes et rectifier aussi si besoin les alignements de fagcades

Les frais d'etudes, d'établissement et de production des documents sont & la charge de
l'entreprise

La fourniture comprend les quincailleries el dispositifs de fixation au gros ceuvre, les élémen:s
de remplissage (vitrage et panneaux) des dispositifs de resserrage et d'étanchéité.

A.3 - Documents de références

L.e Cocontractant devra exécuter les travaux faisant I'objet du présent document en ohservant
les prescriptions définies par le D.T.U. les cahiers du C.S.T.B. les Normes Francaises, les
arrétés, les circulaires, les réglements et en général tous les documents officiels se rapportant
aux travaux, en vigueur a [a date de la signature du marché, notamment les documens

rappelés ci-dessous :

D.T.U.37-1 : Travaux de menuiseries métalliques Avril 1971
Additif Mai 1973
D T.U. 39-4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais Mars 1977

Les Normes Frangaises NF P 20302 - 24101 - 24301 ~ 24351

Les Normes Frangaises de la classe P. 25" Fermetures’

A.4 - Regles a observer

Il est précisé que les régles, normes et prescriptions des organismes visés, seront considérées
comme des conditions minimum de fourniture et poseront la limite inférieure de ce qui doit &tra
realisé.

Les labels de qualité, marques, poingons, estampilles, etc... ne seront jamais considérés 2
eux seuls comme une garantie suffisante derriere laquelle le Cocontractant pourrait se
retrancher pour se refuser a la réfection ou au remplacement d’'un ouvrage jugé défectueux
par le Maitre d'Ouvrage.

Ces réglements ne pourront avoir pour effet de permetire aux entrepreneurs de réduire, sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par les piéces écrites ou
graphiques de I'opération.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire decoulant des régles ou des

normes visees, par rapport aux prestations prevues pour I'espece dans la description ci-aprés
ne pourra ouvrir droil & supplément, le Cocontractant devant toujours en prévoir les incidences

dans sa proposition.

Le fait par le Cocontractant d’exécuter sans en rien changer les prescriptions de fous
documents techniques annexés au dossier d'adjudication, n'atténuera en rien sa
responsabilité.

A.5 - Conditions d’exécution des fravaux

Le Cocontractant établira les plans et détails d'exécution des ouvrages a realiser. Il devra
vérifier toutes les cotes des dessins qui lui seront remises, ainsi que toutes les dispositions
particuliéres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochement, alignement,

efc).

Il provoquera en temps utile, et notamment pendant la pénode de préparation la remise de
tous renseignements complémentaires y compris la nature des serrures qu’il devra installer
sur les différentes portes
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La totalité des documents devra étre soumise a I'approbation du maitre d'ouvrage ou de son
représentant. S'agissant de travaux dans l'existant, le Cocontractant est tenu de verifier sur
place les cotes et les gabarits. Il aura & sa charge toutes les adaptations nécessaires & la mise
en ceuvre des ouvrages {trous, scellements et calfeutrements).

Faute par [ui de se conformer & ces prescriptions, il restera seul responsable de toutes les
erreurs relevées en cours d’'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Par conséquent, les clauses technigues particuliéres de tous les autres corps d'état formant
un tout devront étre connues dans leur ensemble par chacun des entrepreneurs participant a i

I'operation.

A.6 - Toldranices

A 6.1 - Tolérances d'exécution du gros ceuvre

Les dispositions de fixation des menuiseries doivent permetire de corriger les folérances
normales d'exécution du gros ceuvre.

Ces tolérances sont fixées a plus ou moins 1 cm (fourchette de 2 cm) par rapport au plan
théorique

Elles s’entendent sur tous les plans:

- Niveaux ;

- Verticalité (sur 2 plans)

A.6.2 - Tolérance d'exécution des menuiseries

Ces tolérances se définissant par le respect de contraintes d'aspect. Les défauts d'aplomb ou
d'alignement ne doivent pas étre perceptibles a I'ceil d'un observateur placeé devant ia facade |
et en un point quelconque. Tous ces defauts doivent pouvoir étre compenses par le réglage
des panneaux fixes et des ouvrants.

A.7 - Garantie

Les menuiseries doivent étre protégées contre les risques de dégradation gu’'elles pourraient
subir pendant le transport et au chantier jusqu'a la réception iotale des travaux. Le
Cocontractant sera tenu d'entretenir ses ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la
periode dit “d'aprés-vente”.

Le Cocontractant demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la
fabrication ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces
accidents. 1l aura & sa charge des travaux des autres corps d'état qui seraient rendus
nécessaires par la révision ou la réparation des ouvrages.

S'il apparait pendant la période d'apres-vente une défectuosité dont la réparation incombe &
le Cocontractant, et si celui-ci neglige d'y remédier dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage,
'ouvrage sera remis en état d'office aux frais de le Cocontractant.

Des la reception, e Cocontractant sera soumis aux obligations qui découlent des garanties
biennales et décennales.

B — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
B.1. Criteres d’étanchéité
B.1.1 Etanchéité des ouvrants

AIR : Classe A3

EAU : Classe E3

VENT : Classe V2

B.1.2 Etanchéité des parties fixes

AlIR : Perméabilité a I'air inférieur 2 0,3 m3/h m?
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EAU : Une différence de pression de 100 pascals

Etanchéité assimilée a des ouvrants de la classe E4

B.1.3 Conditions relatives aux critéres d'élanchéité
Le Cocontractant doit garantir les classes d'étanchéité demandées dans le cadre de
l'obligation du résultat.

A cet effel, il peut soil se référer a un type de fabrication standard déja testé parle C.S T.B ou
par le C.E.R.F.F. ou ayant un label du C.5.T B., soit s'engager a obtenir un résultat controié
par essar sur protoiypes

En complément des essais sur prototypes, les critéres d'étanchéité air et eau pourront se
vérifier "in situ” par des moyens empiriques par exemple .

Etanchéité a I'air

- Isolation d’un local en laissant un orifice d'évacuation a 'intérieur
- Mesure de la vitesse de passage a I'orifice d'évacuation.
Etancheéité a l'eau ;
Cette étanchéité doit se mesurer dans la pratique, c'est-a-dire que le débit de fuite admissibia

dans les conditions climatiques délavorables doit &tre normalement canalisé el rejete par tes
gorges et les gouloties. Il ne doit pas y avoir d’écouiement sur le sol, ni infiltration aux join:s
entre les dormants et le gros ceuvre.

B.2 Criteres d'isolation acoustigue
il est demandé d'assurer une bonne étancheéité des menuiseries

Il sera prévu une série de mesures de contrdle “in situ” qui sera répétée en cas d'insuffisanc:,
jusqu’a l'obtention de résultat acceptable.

Tous les frais relatifs & ces essais et mesures sont & la charge du Cocontractant.

B.3 Critére d'isolation thermique

Les vitrages doivent présenter un coefficient K maximum de 3W/m2°C.

C - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MENUISERIES TRAITEES EN
PANNEAUX DE FACADE

Il s’agit des ensembles de menuiseries juxtaposées. Pour leur réalisation. il conviendra de
respecter les directives de 'UA.T.C. pour 'agrément des fenétres et fagades légéres.

Ces directives sont complétées par les exigences fonctionnelles particuliéres exposées ci-
apres.

C.1- FEixation montage
l.a fixation doit étre congue, calculée et exécutée de telle sorte:

- Qu'elle résiste aux efforts consécutifs aux dilatations, aux vibrations, & la pression du vent
et aux variations dimensionnelles du gros ceuvre.

- Qu'elle assure 4 elle seule la stabilité des ouvrages sans intervention des  calfeutrements
- Que la défaillance éventuelle de 'une d'elles ne provoque qu'un désordre limité sans risque
d'effondrement total ou partiel du panneau.

- Qu'elle ne soit pas affectée par les vibrations (freins d'écrous), Les éléments de panneaux
de fagade doivent étre exécutés et montés de telle sorte qu'il soit toujours possible, en cas
d'accidents, de remplacer un ou plusieurs panneaux ou éléments sans affecter le reste de la

construction, ni déposer les éléments contigus
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L'étanchéité a I'air des parties fixes doit étre "quasi-totale” y compris au droit des jonctions
avec le gros ceuvre ce qui impose 'emploi systématique de joints souples.

Cette étanchéité doit pouvoir se vérifier dans les conditions climatiques les plus défavorables
(tempéte).

L'étanchéité a l'air des chassis ouvrants et des fenétres doit correspondre aux prescriptions
qui précedent.

C.2 Résistance au vent

La résistance aux essais de ia norme doit correspondre dans e cas de panneau de
fagade, a la classe V2 :

- Déformation : 1000 pascals
- Pression brusque : 1700 pascals
Ce critére s’applique a I'ensemblie du panneau de fagade (partie fixe et ouvrante).

C.3 Conservation dans le lemps

Les exigences de conservation dans le temps sont définies par les articles 1-8 et 8-1 das
directives U.EAT.C.

il est précisé que tous les elements ae fixation, tels que boulons, &crous, etc.. doivent &tre 2n
métal inoxydable et inaltérable dans le temps ou du moins efficacement traité conire ia
corrosion.

De méme, les elements de structure non accessibles, s'ils ne sont pas en metal inoxydakiz
doivent étre protégés contre la corrosion de maniére suffisamment efficace. La protection par
galvanisation ou metallisation sera considérée comme insuffisamment efficace et devra étre
complétée par I'application de plusieurs couches de peinture.

C.4 Exigences pariiculiéres

C.4.1 Isolation acoustique

Les criteres d'isolation avec l'extérieur sont ceux définis précédemment. La technigqus
"panneau de fagade” (et assimilés) impliqgue également des dispositifs de caifeutrement
appropriés lorsqu’un méme ensemble passe devant une séparation entre des locaux contigus
ou superposes. Ces dispositifs doivent permettre d'obtenir un isolement de 30 dB.

En outre conformément aux directives UEATC (Titre il Art. 2), le panneau ne doit pas lui-
méme engendre de bruit sous I'action du vent (sifflement) ou les effets de dilatation et retrait

(craquements et crissements).

C.4.2 Remplacement des vilrages

Les panneaux de fagade seront congus de telle sorte que le remplacement des vitrages
puisse s’exécuter normalement depuis I'intérieur des locaux.

C.4.3 Mise a la terre

Dans le cas d'éléments métalliques, les panneaux de facade seront mis a la terre
conformément aux directives U.E.A.T.C (Titre lll Art. 1-8).

Les éléments de structure étant généralement désolidarisés entre eux et isolés par des joints
souples, le Cocontractant devra réaliser la continuité électrique par tresses métalliques
soudaes.

D - SPECIFICATIONS RELATIVES A CERTAINS QUVRAGES
D.1 Joinis et calfeutrements

Cette catégorie d'ouvrage comprend tous les éléments de calfeutrements, joints et bourrages
nécessaires pour satisfaire aux criteres d'etanchéité air et eau et d'isolation acoustique.
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Les matériaux seront definis par le Cocontractant dans le cadre de sa proposition et seront
sélectionnés en fonction des divers criteres :

- Efficacité (garantie d'étanchéite) ;

- Comportement au feu (limite d'emploi de produits combustibles dans les facades).

- Durabilite (garantie décennale au titre du clos et du couvert).

- Résistance aux agents atmosphériques en fonction du climat local

- Reésistance aux chocs thermiques, aux ultra-violets. etc

- Compatibilité entre les matériaux (joints a la pompe, fond de joint, ravalement des facades).

L'élude de ces eléments doil faire intervenir non seulement le choix du produit et sa disposition
dans 'ouvrage mais encore les conditions pratiques de mise en ceuvre, en atelier ou sur place
avec les risques d'omission ou de mauvaise exécution qui pauvent en résulier.

La nature, les dimensions et les caractéristiques techniques de tous ces joints seront indiqués
avec précision par le Cocontractant. Il sera fourni des procés verbaux d'essai ou des
attestations précisant notamment les aptitudes au vieillissement et a la résistance aux
intempeéries et agents atmosphériques.

Les croquis des joints seront indiqués sur les dessins de détails

Tous les joints soupies seront solidement mainienus et calibrés de telle sorte qu'ils soient
comprimés convenablement selon les prescriptions du fabricant.

D.2 Dispositifs annexes pour I'étanchéité air et eau

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer comporteront des jets
d'eau sainants renvoyant les eaux vers l'extérieur

It sera prévu des chambres de décompression munies d'orifices d'évacuation des infiltrations
el condensations.

Les canaux de décompression seront communicants et ventilés de facon permanente.

Des goulottes d'évacuation seront congues de telle sorte que 'eau ne puisse étre refoulée a
I'intérieur sous l'effet du vent et qu'elles ne soient pas en opposition avec la classe d'étanchéité

des chassis.
A cet effet, si nécessaire, il sera prévu un dispositif anti-refoulement: puits hydrostatiques.

D.3 Quincaillerie

Le Cocontractant sera tenu de soumettre les échantilions & I'agrément du Maitre d'Quvrage
Ces echantillons seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier
pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.

Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles
devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé : laiton poli, chromé, aluminium

oxydé, etc...
- Serrures

Les portes seront équipées de serrures tubulaires fournies avec 3 clés. Toutes les serrures
pourront fonctionner sur passes généraux et particuliers Le Maitre d’Ouvrage se réserve le
choix des serrures sur chaque type de porte.

LLa commande des serrures se fera suite a une coordination avec 'organigramme général des
clefs et passe-partout de I'ensemble des portes.

- Poignées - paumelles

Les portes exténeures seront équipées de traverse médiane formant de poussée. Les
paumelles seront en alliage d'aluminium anodisé avec axe en acier inoxydable.
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Pivot — condamnation
Pour les ouvrants, les pivots seront en alliage d'aluminium. Les condamnations seront par
poignée béquille aux mémes matériaux.
E - QUALITE DES MENUISERIES

E.1 Type de menuiserie

Les menuiseries en alliage léger traité par oxydation ancdique sont congues tout en alliage
leger

Elles seront livrées “finies’” et ne nécessiteront pas lintervention d’'une autre entreprise ,

E.2 Qualité de l'alliage léger
Les profils seront en alliage d'aluminium symbole AGS filé, dressé revenu. lis devront répondre
ala qualité O.A.T.

Tous les profils et toles seront polis mécaniquement a la bande abrasive dont la granulation
ne sera pas inférieure a 360 pour éviter 'accrochage des poussiéres. Pour les éléments

apparents, le poli sera avivé afin d’obienir un fini brillant.

E£.3 Types de profilés

Les ouvrants en alliage léger, quel que soit leur type seront en profilés tubulaires pour assurar
une parfaile rigidité.

Ces profils de gamme standard seront employés dans les dimensions maxima fixées par le
fabricant.

Leur emploi au-dela de ces dimensions devra faire 'objet de dispositions particuliér=s
determinees en accord avec le fabricant et & preciser par ie Cocontraclant.

Pour te choix des profils et méthodes d'assemblage, on tiendra comptle des impeératifs
correspondants:

- Au type d'ouvrant;

- A l'ossature des vitrages:

- Al'étanchéité a l'air et a 'eau;

- Ala conception des joints d'étanchéite;

- Alarigidité et la stabilité des éléments;

- Auraccordement avec le Gros CEuvre;

E.4 Assemblage

LLes soudures, quand elles seront nécessaires pour les assemblages, seront exécutées avec
precaution sous atmosphére de gaz inerte pour éviter toute trace d'oxydation. Elles devront
étre aussi peu visibles que possible.

Toutes les vis, pieces de renfort ou accessoires employés seront en acier inoxydable, non
magnetique, chrome-nickel 18/10.

Les angles des cadres dormant et ouvrant seront assemblés et fixés par soudure ou par vis.

Les angles comporteront si nécessaire des renforts internes par équerres en acier inoxydable
18/10.
E.5 Traitement par oxydation anodique

Tous les élements en alliage léger (y compris ceux non apparents) recevront un traitement
Label EWAA de la classe 20 (20 & 25 microns). L'anodisation sera de teinte naturelle, &
soumetire a 'agrément du Maitre d’Ouvrage.
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L'anodiseur charge de I'exécution de I'oxydation anodique de I'aluminium et de ses alliages
doit étre titulaire du Label de qualité EWAA (European Wrought Aluminium Association).

Le traitement aura, dans tous les cas, une garantie de durabilité de 10 ans.

Le traitement par électrolyse sera précédé par les opérations d'ébarbage et nettoyage pour
faire disparaitre toutes traces de soudures, de dégraissage général, de décapage et de
rngage.

Le traitement proprement dit sera effectué par un bain de solution acide titrée conformément
au Label EWAA

Le traitement sera suivi par un colmalage soigné a I'eau bouillante déminéralisée ou aux sels
metalliques.

Les criteres a respecter sont les suivants :
- L'épaisseur de la couche dure d'oxyde doit étre de 20 a 25 microns ;

- La couche doit étre absolument exempte de porosités irréguliéres et couvrir sans
interruption  toute la surface des pieces.

- L'adhérence de la couche sur la face doit étre parfaite;

La couche doit &tre rendue parfaiternent étanche par le colmatage;
- Les ouvrages traités ne dowvent pas présenter des trainées blanchatres.
E 6 Protection conlre les couples électrolytiques

Le Cocontractant prendra toutes les dispositions pour éviter les couples électrolytiques. Il y
aura lieu de tenir compie notamment des impeératifs qui suivent.

Le contact direct cuivre {(ou laiton) aluminium est formeliement prohibé.

- La visserie employée sera en acier inoxydable non magnétique chrome-nickel 18/10, a
lexclusion d'acier galvanisé ou cadmié qui finit par rouiller dans le temps

- Les peintures anti-corrosives a base d'oxyde de plomb (minimum de plomb) sont prohibées;

Le contact acier-aluminium doil étre évilé (a cet effel tous les éléments en acier seront
meétallisés et peints.).

F - PRODUITS VERRERIES

F. 1 Nature des vitrages
- Vitrage Sécurité teinte claire de 8 mm d'épaisseur minimale;

- Vitrage clair de 5 mm d'épaisseur minimale.
F.2 Epaisseur des vifrages
Le Cocontractant est tenu de déterminer les épaisseurs de vitrages en fonction:
* DuD.T.U. 39-1/39-4
- Pression conventionnelle selon le site et I'exposition ;
- Nature des vitrages
- Dimensions et proportions
- Types de menuiseries {fixe-ouvrant)

- Contraintes thermiques.
* Des régles de sécurité C.S.T.B. N° 822, Normes B 32500, P.01.012/013 ;

* Des régles particuliéres,
* De lisolation acoustique.
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F.3 Mise en ceuvre des vifrages

Il appartient a le Cocontractant d'étudier le systéme de mise en ceuvre qui convient le mieux
pour assurer une réalisation correcte, en fonction:

- De la nature des menuiseries,

- Du type de feuillure;

- De {a nature du vitrage;

- Des dimensions des volumes:

- Des criteres d'étanchéité;

- Des conditions de mise en place (en atelier ou sur place),

- De la tempeérature ambiante lors du masticage,;

- Des limites d’'emploi de matériaux combustibles en fagade.

Cette étude sera menéee en accord avec les fabricants intéresses.

F.4 Garanties liees a la menuiserie

Les vitrages sont associés aux garanties de la menuiserie extérieure (biennale et decennale)
compte tenu de leur incidence et des risques inhérants, notammeant:

- Déformation des chassis (mauvais calage):

- Defaut d'étancheité (mauvais masticage. incidence de la déformation);

- Déftaut de conception ou de choix des profilés;

lLes mémes conditions s'anoliguent dans le cas d'obligation de résultat pour lisolation
acoustigue.

G - DESCRIPTION DES OQUVRAGES

G.1 Description commune

Les ensembles de facade et ensembles menuisés sont constitués a partir de profiles A.G.S.
files ou extrudeés traités sous oxydation anodique chimique, classe 20 de teinte naturelle.

La couleur naturelle de I'anodisation est & proposer a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage.
Une fois déterminée, aucune différence d’aspect, aucun contraste ne seront toléré.

La traverse basse des ouvrants comporte obligatoirement un jet d’eau. Les piéces d'appuis
doivent comporter les rainures et gorges nécessaires pour I'évacuation des eaux et forment
rejet d'eau vers ['exterieur. La fixation des vitrages se fera avec des parcloses en alliage léger
anodisé dito, avec garniture d'étanchéité en profilés élastomére.

*  Les portes extérieures comportent des seuils en aluminium dito;

Toutes les portes vitrées sont constituées d'un encadrement 4 sens en aluminium dito, ia
traverse basse formant plinthe.

Les menuiseries comportent des feuillures auto drainantes.

Les profilés doivent étre étudiés pour former calfeutrement & l'intérieur de maniére a n’avaoir,
en aucune fagon, a rapporter de calfeutrement.

Le Cocontractant aura a sa charge, tous les joints au pourtour de ses ouvrages nécessaires
pour répondre aux criteres d'étancheité exiges.

Les joints entre le gros ceuvre et les précadres, cadres et les dormants, les profilés aciers et
le gros ceuvre sont assurés par des mastics garantie 10 ans.

Les joints au pourtour des vantaux sont appropriés au type d’ouvrant (profilés néoprénes, joinis
balais, etc.)
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Tous les vitrages sont fumés bronze.
NOTE IMPORTANTE

Les faces visibles des profilés des chassis sont protégées temporairement contre les
degradations de chantier par film plastique autocollant qui sera enlevé avant la réception
provisoire.

G.3 Chaéssis

- Chassis fixes ouvrants a la francaise et coulissants suivant le type en profilés aluminium dito
comprenant

- cadre dormant en alu dito;
- Traverse basse permettant I'évacuation des eaux des ruissellements et de condensation :
- Joints nécessaires autour des ouvrants assurant le classement d'étanchéité demands :
La fixation des vitrages dans les feuillures est & assurer par des parcloses en alu dito
- Pose par l'intermédiaire de profilés élastoméres.
Ferrage
- les traverses hautes el basses du cadre dormant seront prefilées pour recevoir les ferruras
- Condamnation des vantaux par ferrure selon le type d'ouvrant.

Fenélres

Les dimensions sonl données sur les plans et toutes les fenétres sont dotées de verre fum=
bronze de 5 mm.

H - GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DES DIVERS ESCALIERS
Tous escaliers :
a) garde-corps en profilé aluminium
- Lisse haute en profilé approprié ;
- Lisse basse ;
- Montants en profilé aluminium fixés sur marches ou relevés en

beton tous les 1,50 m environ ;
- Remplissage par barreaux aluminium de section de 12 x 12 mm

- environ laissant un vide maximum de 12 cm.

b) Main courante en profilé aluminium de section approprié scellée au Mur

- MENUISERIE METALLIQUE

J.0 INDICATIONS GENERALES

Le présent chapitre régle les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et
serrurerie. [l définit de méme la description des ouvrages a mettre en ceuvre et leur localisation.

J.0.1 Elendue et limite des ouvrages
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d'une échelle en acier galvanisé

- Trous, percements, scellements,

Le Cocontractant aura a sa charge :
- Lles trous, percements, scellements nécessaires a la mise en csuvre de ses ouvrages
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- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par points, toc, spit-roc, etc.. Selon la
nature des supports ;

- La fourniture des piéces a incorporer au coulage de BA (platines, souilles, etc...)
- Lorsque cette technique de mise en ceuvre est possible.

pas autorisées (ce qui exclut Femploi des barres ou profilés métallisés en forte type GPZ).

A - PRESCRIPTIONS TECHMNIQUES PARTICULIERES

A.1-DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
-D.T.U. N° 36.1 - Travaux de menuiserie bois

- Cahier des charges (juin 1966)

- Cahier des clauses spéciales

A. 2 -DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Pour tous les ouvrages, le Cocontractant doit établir, en conformité avec les piéces du march 3,
les dessins d'ensemble et de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose, 2n
liaison avec les autres corps d'étal. Avant tout commencement de {abrication ou d'exécution,
le Cocontractant devra soumettre ces épures a l'approbation du Maitre de 'Ouvrage qui pourra
apporter guelques modifications sans pour cela donner iieu a un supplément aux prix de bas2.

A.3 - QUALITE DES BOIS
L'utilisation des plantes tropicales est obligatoire pour les travaux de menuiserie bois. Les bois
durs tropicaux seront traités et utilisés conformément aux normes AFNOR.

= NFX 40650 - préservation du bois dans la construction
= NFX 406501 - protection des constructions contre les termites {en France)

Les produits de préservation du bois doivent étre homologués a la marque de qualité CTBr.
Les homologations concernent trois classes : a, b et ¢ définies par la norme de qualité CTBF,

suivant la nature et la sévérité du risque auque! le bois est exposé.
A. 4 - QUALITE DES CONTREPLAQUES ET PANNEAUX DE PARTICULES

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent étre de type haute densité
possédant le label « Marque de qualité CTBF ». L'utilisation des essences feuillues
tropicales est obligatoire. Le traitement du bois sera conforme aux normes AFNOR NFX

40-500 et NFX 40-501.
A.5 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans |a fabrication des ouvrages du preésent chapitre doivent étre traités
fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, termites, champignons,
etc....) Le traitement doit étre effectué & {'usine de fabrication des menuiseries, aprés usinage,
pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées apres
mise en oeuvre. Les produits de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la liste
des produits de préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule
" Produits de préservation des bois, marque de qualité CTB F. Liste des produits homologues
et guide de l'utilisateur "

A.6, - PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

En plus du traitement des bois faisant l'objet de f'article précédent, les bois regoivent
obligatoirement une protection contre les reprises d'humidité avant leur sortie d'usine Ce
traitement hydrofuge pourra avoir egalement une fonction insecticide et fongicide (ne se
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substituant pas a celle des produits de préservation CTBBF.) Les produits employés devront
étre compatibles avec les finitions demandées et les produits de préservation des bois.
LU'entreprise doit présenter les fiches techniques des fabricants de produits utilisés.

A.7. - PROTECTION DES METAUX
Tous les métaux ferreux seront protégés par galvanisation réalisée comme suit

Charge nominale " minimale " de zinc 400 g/m2 sur chaque face (norme NF 91121
Assimilation & la NF A 36.321)

Apres fa protection décrite ci-dessus et aprés neftoyage el dégraissage, application d'une
couche de peinture primarre réactive, a base de poudre de zinc (D.520 51 ASIM) ou chromate
basique de zinc (T.31.011). Cetie couche primaire est a prévoir

- sur toutes les faces non accessibles aprés pose ;
- sur les parties degradées par meulage et soudures.

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en tdle d'acier galvanisée, la reprise de [a protection
a l'intérieur des profilés doit étre effectuée par application au trempé.

A.8. - POSE DES OUVRAGES
A.8.1. - Fixation des ouvrages dans les magonneries

lL.e Cocontractant assurera la pose de cadres et aura a sa charge la fourniture des pattes a
sceilement servant a leur fixation.

A.8.2. - Jeux

Le Cocontractant doit tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et reposa
en découiant

A.8.3. - Tolérances de pose et de réglage

Verticalité et horizontalité des dormants

Verticalité : 2 mm par métre

Horizontalité : 2 mm par metre

Tolérances sur ta mise en piace :

Menuiseries posées sur le gros oeuvre, avant application des enduits

+ ou - | cm dans le sens horizontal

+ ou - | cm dans [e sens vertical

Planitude des ouvrants :

Définie a larticle 4.62 du D.T.U. N° 36.1

A.8.4. - Humidité des bois

Les bois ne doivent éire posés que si leur humidité est comprise entre :

Etat hygromeétrique des locaux Humidité des bhois
60 a 80% 12 315%
40 & 60% 92a12%
20 2 40% 5a9%

(avec état hygrométrique obtenu et maintenu)
A.9. - STOCKAGE SUR CHANTIER
Toutes les menuiseries doivent étre stockées dans un local ventilé, a 'abri des intempéries.

A.10.- ASSEMBLAGES
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Les modalités d'exécution des assemblages sont precisées a ['article 3.13 du D.T.U.

A.11. - QUINCAILLERIE

La force, le type et le mode de fixation des différentes pieces de quincaillerie doivent toujours
étre adaptes a leur emploi et leur emplacement. |Le Cocontractant doit eventuellement modifier
le type de ferrage propose et ce sans supplément de prix, s'il le juge insuffisant ou inadapté a
I'emploi pour lequel il est destingé. Toutes les piéces de quincailierie, chromeées ou en aluminium
doivent étre protégées par film pelable ou tout autre dispositif équivalent. Toutes les piéces de
quincaillerie, ferrures, ainsi que tous les accessoires en fer recevront avant pose une couche
de minium de plomb sur toutes leurs faces ou une protection par bi-chromatage selon
description des ouvrages Les piéces mobiles des arlicles de quincaillerie doivent étre

graissées ou huilées, s'it y a lieu avant la pose.

Une revision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée avant la
réception aux frais de l'entreprise. Les articles de quincaillerie qui, dans ia description das
ouvrages, ne seraient pas définis de facon précise quant a la marque de fabrication, qualit2,
dimensions, nature des métaux les composants seront proposés a l'agrément du Maitre
d'Quvrage. Ces articles seroni de lére qualité et estampillés SNF Q -

A.12.- CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX SERRURES
'ensembie des serrures pour la menuisarie bois sera fourni sur présentation des factures.

L'entreprise aura & sa charge la pose el la fournilure des accessoires de pose. Elle sera
responsable de foute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou ¢l 3s
jusqu'a la réception des ouvrages de menuiseries par le maitre de {'ouvrage.

A.13. - DOSSIER PLANS

les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur posaz.
Les dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et l2s
dimensions des trous de scellements, les dimensions des feuillures a réserver pour les batis.

L'Entreprise fournira au Maitre d'ceuvre ou son Représentant, ou, le cas échéant, au maiira
d'csuvre délégue les plans d'execution pour avis. Avant tout commencement de fabrication ou
d'exécution, le Cocontractant devra soumettre ses épures a l'approbation du Maitre d'Ouvrage
qui pourra apporter toute modification sans donner lieu a un supplément aux prix de base.

A.14.- GARANTIE

Le Cocontractant de menuiserie assurera durant la période de garantie jusqu'a la réception
definitive, l'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux
et réglages qui seraient jugés nécessaires. Au cas ol pendant la période de garantie, des
defectuosités apparaitraient et notamment le gauchissement des portes etc.... le
Cocontractant devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés. Seront également a la
charge du Cocontractant, tous les travaux nécessités par la révision, I'entretien, la remise en
état ou le remplacement des menuiseries défectueuses.

B - DESCRIPTION DES OUVRAGES
B.1. - Prescriptions communes concernant les portes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises et étre attributaires du
Label de qualité du centre Technique du bois (C.T.B ) ou équivalent. Les portes comporteront
toutes entailles et renforts nécessaires pour serrures, paumelles, verrous, etc. Les pories
seront soigneusement ajustées pour qu'il y ait un jeu régulier d'environ 5 mm avec le sol. Les
calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés. Pour les portes qui ne
permettent pas d'ajustage de finition, il sera fourni des calibres rigides et indéformables
permettant d'araser correctement 'huisserie et le sot.

B.2. — Portes en bois
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B8.2.1. - Les cadres comporteront :

- rainure a briques et clous a bateau

- écharpe d'équerrage en contreplaqué

- traverse d'écartement en pied

- protection des arétes

- dépose de ces éléments au moment de la pose des cadres

P e

3.1, Paumelles

Chaque vantail de porte sera equipé de 3 paumelles de :
- 110 mm pour les portes jusqu'a 0,60 m de largeur

- 140 mm cas général

Ces paumelies seront électriques en acier bleu & bague laiton, lames a bouts carrés, livrées
avec antirouille.

R2.2.2. Serrures

- Toutes les portes inlérieures seront équipées de serrures & larder & bec de cane et 3 pein2
dormant, en acier inoxydable mat et deux poignées avec plaques de propreté.

- Toutes les portes des sanitaires seront équipées de serrures a larder a bec de cane et a
condamnation, en acier inoxydable mat et deux poignées avec plaques

de propreté

- Toutes les portes extérieures seront équipées de serrures de slreté avec cylindre en double-
actions.

Porte placards : - 1 bouton fixe par vantail

- Verrou automatique de placard, haut et bas

- Loqueteaux magnétiques

- Serrures de placard en applique avec rosaces
B.3.3. Combinaison des serrures

L'organisation des clefs, et passes sera arrétée en commun accord avec le Maitre de I'Ouvrage
avant commande des serrures.

B.3.4. Prescriptions concernant la pose
Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles
nécessaires a leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois ;

elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles seront
exécutées de telle sorte que les piéces affleurent exactement les bois.

Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer
et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxydé, etc....).

Les élements métalliques tels qu'aiguilles, pattes a scellements, etc. seront protégés contre la
corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou a la poudre de zinc. Les
accessoires de quincalllerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc... seront déposés et reposés
si nécessaire pour permettre la peinture.




CHAPITRE Vil : LOT N° 8 ;: REVETEMENTS SCELLES : SOLS ET MURS

A [PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A.1. - RAPPEL DE REGLEMENT

Les travaux seront réalisés conformément au DTU 52-1 et 55 et & la norme AFNOR NP .F
61.302 - 311-331 et 332 et aux recommandations des fabricants pour les matériaux utilisés.

A.?2. - Ganaralités

En ahsence de prescriptions particuliéres relatives & certains produits, de fabrication locale,
les entreprises présenteront a {'appui de leur offre, les échantillons de produits proposés. &n
cas de présentation de produits similaires aux produits prescrits, les entrepreneurs auront

l'obligation de :
+  Spécifier le produit proposé
* accompagner leur offre d'échantillons
A.21 - grés cérame anti-dérapant
- Matériaux conformes a ia norme NF.P.61.302
- Dimensions nominales : 20 x 20,
A.2.2- Greés cerame
Les carreaux de grés cérame doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF.P.61.311
- Dimensions :
Grés cérame 40 x 40
Grés cérame 60 x 60
Grés cérame 30 x 60

- Coloris au choix du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre de {'ccuvre
Localisation ; Toutes les circulations, le hall d’entrée et la terrasse.

A.2.3 - Plinthe droite en grés

- Materiaux repondant aux prescriptions stipulées dans le paragraphe A.2 4.
- Dimensions : Plinthe de 10 x 10, 60 x 10, 30 x 10

- Coloris au choix du Maitre de I'Quvrage et du Maitre de I'CEuvre.

A.2.4 - Plinthes crémailléres en grés

- Matériaux : réf. A2.3

- Dimensions : éléments de 30 cm, 60 cm, ou 40 cm de longueur et de hauteur égale a la
contremarche.

- Coloris dans la gamme au choix du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre de I'iIngénieur.
A.2.5- Faience

- Matériaux conforme a la norme NF.P. 61.331 et 332

- Dimensions 20 x 50 ou tout autres au choix du maitre d'ouvrage et du maitre d’cesuvre

- Classement 1€ choix

- Carreaux a bords arrondis
Localisation : Murs des salles d’eau et des toilettes.
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A.3. - MISE EN (EUVRE

La pose sera faite conformément aux DTU et aux prescriptions des cocontractants.
Le dallage support sera arasé a :

» moins 10 cm pour les surfaces revétues en carrelage ou en dalles

Le mortier de pose sera conforme aux prescriptions du DTU 52-1

Un parfait nettoyage du carrelage doit &tre fait aprés la pose au moment du coulage des joints.
Pendant les 2 3 3 jours suivant la pose, les carrelages seront protégés. locaux clos

Les surfaces exécutées sonnant creux seront déposées et remplacées.

Les carrelages ne seronl jamais posés en désafleurement des cadres et huisseries.
Tolérance de pose : suivant DTU 52 1

» Planéité : 3 mm (fieche sous régie de 2 m)

+ Alignement des joints 2 mm avec régle de 2 m

+ Niveau : 10 mm par rapport au niveau prévu

Les joints periphériques : un vide d'au moins 3 mm doit &tre réservé entre les derniers carreaux
et les paroie verticales (dans la hauteur du mortier de pose) qui sera dissimulé par plinthes
droites.

L'exécution des joints sera en coulis de ciment, ciment blanc ou teinté en fonction de ia
couleur du revétement.

La pose sera & joints serrés, mais non jointif (1 a8 2 mm)

Tolérance de planeité pour la faience 2 mm (régle de 2 m)

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 8.01 - REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTI-DERAPANT
Carrelage posé a joints serrés mais non jointifs (1 & 2 mm)

Nature des carreaux : Cf A2-1

Joint au coulis de ciment.

ARTICLE 8.02 -REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME

Les carreaux de grés cérame sont posés a joints serrés mais non jointifs (1 a 2 mm)
Nature des carreaux CF : A 2.2.

Joint au coulis de ciment blanc pur, ou teinté conformément a la couleur du grés.
ARTICLE 8.03 - PLINTHES DROITES EN GRES

Plinthes droites en grés. Pose sur support magonnerie de parpaing ou voile B.A. avec enduit
peigné répondant aux conditions de planéité, d'aplomb et d'équerre prescrite aux DTU 55-1

Mortier de pose d'épaisseur 1 cm.
Remplissage joint au coulis de ciment
ARTICLE 8.04, - PLINTHES CREMAILLERES EN GRES

Plinthes en gre  crémailléres, de la hauteur de la contremarche.
Pose sur support voile B.A. avec enduit peigné (planéilé, aplomb, équerrage.)

Mortier de pose de 1 cm. Remplissage joint au coulis de ciment.
ARTICLE 8.05 - REVETEMENT DES MARCHES, CONTREMARCHES EN GRES

Idem prescriptions de l'article 8.03.
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ARTICLE 8.06 - REVETEMENT MURAL ET SUR PAILLASSE EN FAIENCE
Carreaux de faience posé a joints serrés mais non jointifs

Joint au coulis de ciment blanc 1 & 2 mm

Nature des carreaux ; Cf. A-2.05

Mortier de pose d'épaisseur 1 cm dosé a 350 kg/m2 ou ciment-cotle suivant prescriptions du
cocontractant.

Tolerance de planéite : 2 mm {régle de 2 m)
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CHAPITRE VIil : LOT 9 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES

.0 — GENERALITES

Le présent Devis Descriptif a pour objet I'ensemble des travaux d’électricité courants
forts, courants faibles et climatisation nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Le Cocontractant aura & sa charge ['exécution de tous ces travaux. tels qu'ils figurent sur les
plans. Les documents techniques de référence seront les suivants

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CC TP )

- Le present Devis Descriptif

.0.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent conformément aux plans et schémas, et selon les normes,
'ensemble de la fourniture et la pose de :

e Tous les appareillages électriques, interrupteurs, prises de courant, boutons
pPOUSSOIrS...

- Touies les canalisations eleciriques principates et secondaires, gaines-chemin de
cable, fils et cables...

« Tout le matériel d'éclairage. luminaires et hublots.
s Les armoires et coffrets de répartition et boites de raccordement.
« Tout le matériel pour téléphone et les courants faibles.

« Tout le matériel de climatisation

.0.2 - canalisations principales

Les canalisations principales seront en cable U 1000 RO2V, avec en bout une attente de 1,5
métre linéaire de cable dans une boite encastrée en attente équipée de bornes calibrées.

Les liaisons entre TGBT et les tableaux divisionnaires seront en cable type U
1000 RO2V passé en enterrer et sous fourreaux PVC.

.0.3 - CANALISATIONS SECONDAIRES

Les canalisations terminales (ou secondaires) seront en cable ou fils TH, passés
sous gaines ICD grises dans les faux plafonds, et sous gaines ICD orange
noyées dans les dalles.

Pour ces canalisations, les sections minimaies sont .

1,5 mm2 pour la lumiére

2,5 mm? pour les prises de courant.

4 mm? pour les prises de courant dit force

6 mm? pour les appareils dont la puissance absorbée est supérieure ou égale a 7kw.

.0.4 - QUALITE DU MATERIEL

Tous les appareillages électriques seront de type tropicalisé. Les interrupteurs seront du type
“normalisé " calibré & 10 A Ils seront étanches IP 44-7 dans les locaux techniques et les
locaux humides. Les prises de courant seront du type * normalisé " calibré 10 - 16 A ou 20 -
32 A avec deux pbles plus terre (2 P+ T). Elles seront étanches avec couvercle dans les locaux
techniques et humides, et classees IP 44-7. Tous ces appareils seront encastrés dans une
boite d'encastrement en plastique avec fixation a vis, et seront munis de plaquettes enjoliveurs
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qui devront recouvrir largement les boites encastrées. Les boites de dérivation seront de
préférence encastrées avec les entrées défongables et couvercles vissables. A l'intérieur de
ces boites, les conducteurs seront obligatoirement raccordés par blocs de jonction.

.0.5 - REGIME DU NEUTRE
Le régime du neutre choisi est le régime neutre & la terre (T.7.) :
« Le neutre est relié directement a la terre
<« Les masses d'utilisation sont interconnectées et reliées en un point a la terre

« Les masses d'utilisation sont mises & la terre par conducteur PE distinct du conducteur
neutre.

.0.6 - MISE A LA TERRE

La résistance de prise de terre de linstaliation doit étre inferieure ou égale 4 4 ohms. Ls=s
masses meétalliques des batiments neufs (blocs sanitaires) sont relices a la terre par brasure
ou soudure CADWELL au niveau des poteaux {1 poteau sur 2 ou 3). Les masses des appareils
et machines sont directement mises a [a terre par l'intermédiaire de conducteurs de protection
" PE " distribués parallelement aux conducteurs phase “.” et neutre "N™.

Sont mis a la terre :
- Les armoires et coffrets électriques (y compris leurs portes)
- Les appareils et machines ainsi que les attentes électriques.

- Les charpentes métalliques et toutes masses métalliques susceptibles d'étre misas
sous tension selon les normes C 15-100.

Le Coconiractant doit égaiement assurer ies ilaisons équipoieniieiies au niveau des saii2s
d'eau.

Les cables des alimentations principales comportent le conducteur de protection vert-jaune

1 ALIMENTATION ET CANALISATIONS PRINCIPALES

1.0 - GENERALITES

Lorsque I'énergie de la SONEL est disponible, 'origine du réseau est le compteur
situe dans un local aménagée a cet effet. Dans le cas ou I'énergie de la SONEL
n'est pas disponible, des panneaux solaires seront utilisés pour I'alimentation des
sites. Le raccordement est & la charge du titulaire du présent lot. Cette
installation comprend :

14.1.0.1 ALIMENTATION
14.1.0.2 BRANCHEMENT BASSE TENSION
Raccordement au réseau basse tension SONEL comprenant :

- Démarches administratives a la SONEL

.1.0.3 Liaison DE RACCORDEMENT A LA SOURCE D’ALIMENTATION
LIAISON DU RACCORDEMENT DU TABLEAU PRINCIPAL

La liaison entre le convertisseur et ie Tableau Principal en cable, U1000 RO2V 3X4mm? en
cable enterre ou posé sur support approprié.

.1.0.4 RESEAU DE LIAISON ENTRE TGBT ET Tableaux divisionnaires
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Toutes les liaisons se feront en cables type U1000 ROZV de section minimale égale a 6mm?
cuivre. Les liaisons seront en souterrain.
.1.0.5 CANALISATIONS SECONDAIRES
Les canalisations terminales seront passées sous gaines
2.1 GAINES
- GAINE ICD 13 - (186 {GRIS) ENCASTREE DANS LES MACONNERIE
- GAINE 1CD 16 {GRIS) ENCASTREE DANS LES MAGCONNERIE
- GAINE ICD d21 (GRIS)
- GAINE [CD D16 (GRIS) DANS LES FAUX — PLAFOND
2.2 CABLES
Pour ces canalisations terminales, les sections minimales des cabies seront :

-Fil TDH - HO7 1 x 1,6mm? " Liaisons sous gaine encastrée entre foyers lumineux et points
de commande ,

-Fil TDH - HO7 1 x 2,5 mm? Liaisons sous gaine encastrée pour prises de courant :
PROTECTIONS
a) - RESEAU DE PRISES DE TERRE £N FONDS DE FOUILLES
- Réalisation d'une prise de terre en fonds de fouilles comprenant :
- Ceinturage et remontée par cables de cuivre nu de 29mm? de section
Barrettes de coupure types plates de LEGRAND ou équivalent
- Conducteurs TH 1x16mm? vert-jaune

- Fourreaux de 21
b) ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES

.3.1.0 Geéneralites :

Sauf indication contraire, toutes les références du paragraphe 7 4 Renvoient & du matériel
MERLIN GERIN. Ces références sont données a titre indicatif, et le Cocontractant sera libre
de proposer du matériel identique ou équivalent.

Les armoires et coffrets devront étre suffisamment dimensionnés, avec réserve de 20% a
prevaoir.

Les fileries de céblage chemineront dans des goulottes type LINA 25 de chez LEGRAND, ou
equivalent.

Un bornier de puissance recevra les cables de puissance extérieurs SONEL, groupe
électrogene et alimentation principale des coffrets.

Tous les fils seront munis d'embouts et repéres. Les appareils - disjoncteurs, fusibles, relais
etc... - seront repérés et étiquetés de maniére claire et visible.

Chaque armoire contiendra dans une poche “porte - plan” fixée sur la porte intérieure de
I'armoire le schéma unifilaire approuvé par 'organisme de contréle.

A Fextérieur de chaque coffret, un étiquetage identifiera I'armoire et le batiment.

Chaque armoire sera équipée conformément a son schéma de principe de cablage
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.3.2.0 BILAN DE PUISSANCE

Le bilan de puissance des installations sera calculé en application des données du tableau ci-
dessous ;

Désignations Coefficient de
foisonnement

Eclairage 1

Prises de courant (500 VA) {01+ 0.9/N *~

Climatisaiion 1

Surpresseur eau froide 1

Tableau divisionnaire 0.7

T GBT 0.6

*N = nombre de prises de courant
14.3.2.1 TABLEAU PRINCIPAL (TP) OU TABLEAU DIVISIONNAIRE

Chaque batiment sera doté d’'un tableau principal raccordé a la source d alimentation. Chaque
tableau principal comprendra

- 1 coffret éleclrique avec porte en altiglace et serrure

- 1 disjoncteur differentiel en téte

- des disjoncteurs divisionnaires modulaires.

Les accessoires d'installation et de raccordement
14.3.22 BOITES POUR DERIVATIONS ENCASTREES

Boites rectangulaire livrées avec couvercle a vis.
Parois avec entrees defongables.
Lamelles mutti-face muni de couvercles avec rattrapage d’aplomb.
Réf. 89275 Type Batik Marque LEGRAND ou similaire.

4 ECLAIRAGE

4.0 GENERALITES

Toutes les références s'entendent *identique ou équivalent ”. L'éclairage des locaux est
assuré par point lumineux sur commande locale interrupteur simple allumage ou interrupteur
va ef vient ou double allumage.

14.4.0.1 ECLAIRAGE DES LOCAUX

L'éclairage des locaux est assure par point lumineux sur commande locale interrupteur simple
allumage ou interrupteur va et vient ou double allumage.

4.1 LUMINAIRES

Voir plans validés

-5 APPAREILLAGE

5.0 Genéralités

Tout 'appareillage sera a fixation a vis, les boites d’'encastrement doivent étre choisies en
conséquence. La marque LEGRAND est proposée, et sauf indications contraires, dans la série
MOSAIC, avec des boites d'encastrement superbox de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre
profondeur 40mm, réf. 89 320 et suivant.
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D'autres solutions equivalentes pourront étre proposées par le Cocontractant.

5.1 Interrupteurs

L'axe des interrupteurs sera placé a 1,10m du sol et & 0,15m du cadre des portes, du coté
opposé & l'ouverture des portes. (Voir plan). Chaque interrupteur sera posé de sorte que
l'allumage soit obtenu par la position basse du mécanisme.

511 INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf 80500
9.1.2 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf 74011
5.1.3 INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551
5.2 _PRISES DE COURANT

Les prises seront placées a 0,30 m du sol en général. Dans les blocs opératoires elles seront
installées a 1,10m du sol (sauf précision contraire).

5.2.1 PRISES DE COURANT ORDINAIRES

Prises de courant 2P+T, 1G A, 250V, série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanism=a
80529

ARTICLE 1. LIVRAISONS DE PUISSANCE

Les cables ou fils de livraison de puissance aboutiront dans des boites encastrées en atlen:2
équipees de bornes calibrées et repéres pour le raccordement. Les sorties de ces bottes seront
particulierement soignées : dans tous les cas une fermeture a vis sera placee pour couvrir ces
boites. Les cables d'alimentation des appareils en sortiront :

- par dispositif de sortie de cable réglementaire, type LEGRAND réf - 31478 pour 10 2
20A, et LEGRAND réf. : 31490 pour 20 a 32A.

ou directement sur le dispositif de commande locale tel que disjoncteur ou
discontacteur sous coffret s'it existe

Il ne sera pas accepté un raccordement de cables par forcage de ces boites et de leurs
couvercles.

Article 2. 5.4 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

L'entreprise du present lot devra l'alimentation électrique et [a protection des chauffe-eau
fournis et posés par le lot plomberie.

Chaque appareil sera alimenté conformément a l'article 7.6.3, et sera protégé par un
disjoncteur différentiel 30mA situé et compris dans le tableau divisionnaire du batiment.

ARTICLE 3.,5.5 COMBINE CHAUFFE-EAU

Un combiné a cartouche, 20A - 220 V, avec interrupteur, classe Il et protéege contre les
projections d'eau sera installé a proximité de chaque chauffe eau.
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CHAPITRE IX: LOT N° 10 : CLIMATISATION

GENERALITES
Le présent CCTP a pour objet la définition de ensemble des travaux a réaliser pour

I'aménagement des chambres. Le principe de climatisation est le suivant : les groupes froids
seront positionnés en fagade,

CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de linstallation BT el courants faibles seront exécutés conformement aux norm=s
et reglements en vigueur a la date de lancement de F'appel d'offres : DTU 50 relatif au réseau
de chauffage - réglement du code du travail, hygiene et sécurité suivant recueil du journal

officiel.

DEFINITION DU FORFAIT

Le present CCTP a pour objet de définir tous les travaux du lot n® 10 Climatisation
REVERSIBLE pour 'aménagement des chambres. Ces différents travaux étant définis par le
present CCTP, et sur les plans architecte fourni par entreprise. a fournir

- les plans de recollement

- plans conformes a l'exécution

- schemas d'installation

- notice des appareils de fonctionnement et d’entretien

TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRENEUR

- calculs des sections et des puissances nécessaires, etablissement des schémas de cablage
; plans d'exécution ;

- plans des trous a réserver ;

- fourniture et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires 2 la réalisation
de l'installation, compris transport, stockage, montage

- magasinage du materiel et de l'outillage ;

- trous, scellements et calfeutrements dans les cloisons legeéres et dans les gros murs, ainsi
que ceux necessités par la pose du petit appareillage

- fourniture et pose des fourreaux

- tranchées des branchements, raccords divers, encastrement des tubes, etc... ; - contrle des
réservations exécutées par le magon ;

- le petit appareillage de branchement et de commande ;

- les liaisons équipotentielies ;

- la mise a la terre de linstallation ;

- peinture anti-rouille des métaux ferreux de son lot ;

- part de I'entrepreneur dans le compte prorata |

- toutes fournitures nécessaires et main d'csuvre pour les essais ;

- instruction pour la manacsuvre et 'entretien des appareils ;

- indication des points d'arrivée aux autres corps d'état ;

- refection des ouvrages refusés a la réception des travaux ;

- I'entreprise devra réaliser ses travaux en conformité des normes et réglements en vigueur a
la date de lancement de I'appel d’offres REPERAGE DES MATERIELS L'installateur apposera
sur le tableau général basse-tension :

- I'étiquette Diophante ou metallique, précisant

DESCRIPTION TECHNIQUE

Instaltation des mono split pour les locaux climatisés. Un groupe extérieur de type split avec
un compresseur lui permettant d'ajuster a chaque instant sa vitesse aux besoins frigorifiques
ou calorifiques. Les conditions de fonctionnement seront choisies a partir d'une télécommande
Infra Rouge. Les unités intérieures seront dimensionnées & partir du tableau de puissance,
puissances qui devront étre obtenues en vitesse moyenne (et pas en grande vitesse), et des
conditions ci-dessous citées.
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Unité intérieure type split Unité intérieure de type split , 3 vitesses, avec: Tension d'alimentation
230V/1/50Hz +N+T Niveau de pression sonore (mode réduit) 34 dBa maximum Niveau de
puissance sonore (mode réduit) 50 dBa maximum.

Tube cuivre série frigoriste Tubes cuivre calorifugé par manchons mousse. Réalisées suivant
préconisations du constructeur et prescriptions de mise en oeuvre.

Fourreaux de traversee parois Fourreaux meétalliques a la traversée des murs extérieurs et
refends, scellements a la charge du présent lot.

Evacuation condensats - tuyauterie PVC D .40 L'entreprise aura la charge de raccorder ses
unités intérieures a laliente mise a disposition par le lot Plomberie — ventilation ;

CHAPITRE X : LOT 11 - PLOMBERIE SANITAIRE

.0 - GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie =t
d'équipement sanitaire tels qu'ils figurent sur les documents graphiques et écrits.

Les travaux comprennent :

- L'installation du réseau d’alimentation en eau potable a l'intérieur des batiments, a partir
des vannes damrét installées par le lot 1, Terrassements — VRD — Aménagemen:s
exterieurs.

L'installation du réseau d'évacuation des eaux usees et eaux vannes jusqu'en limite o
batiment dans les regards d'évacuation (regards prévus dans le lof 1, Terrassements -
VRD .......)

L'installation du réseau d'évacuation des eaux de lavage des salles jusqu'en limite ¢
batiment ;

La fourniture et la pose de 3 réservoirs d'eau froide en PVC de 4m3 chacun y compris
'ensemble du reseau d'alimentation

- La fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires - robinetterie et
accessoires.

.1 _RESEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE

1.0 GENERALITES

Origine des prestations : les vannes d'arrét installés a proximité du batiment principal de la formation
sanitaire par le lot 1, Terrassements — VRD — Aménagements extérieurs.

15.1.1 RESEAU D’ALIMENTATION EN PVC PRESSION

Tuyaux PVC rigide, y compris la conduite d'alimentation principale, les accessoires de
raccordement tels que colliers de prise en charge ou systeme équivalent, fourreaux pour
traversées des macgonneries ou chaussée, etc... Les raccords seront collés ou a joints

emboitables.

Diamétre D. 25

Collier de prise en charge complet pour 20/25
Branchement 20/25

Bouche de lavage et d'arrosage

1.2 DISTRIBUTION EN TUBES DE CUIVRE QUP VC

Distribution terminale dans les piéces d'eau et réseau d'eau chaude sanitaire en tubes de
cuivre, ou P V C encastré ou apparent selon plans et nécessités d'adaptation a 'existant

1.21 Diametre 16x18
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1.2.2 Diamétre 14x16
.1.2.3 Diamétre 12x14

1.2.4 Robinet d'arrét en cuivre, bronze, ou type similaire diametre selon
canalisation, permettant d'isoler chaque piéce d'eau Robinet d'arrét

1.25 Diametre 15/25 pression
1.26 Diamétre 20/25 pression
b PREQICATIL MICAVFAMTIATEMAR [T [TV
s N AL L VAU TV B Y

Tuyauterie PVC série assainissement posée entre les appareils et les regards en attente du
V.R.D. La mise en ceuvre doit respecter 'esprit de la conception des plans qui vise & garantir
la plus grande facilité d'intervention pour la maintenance.

¢« DIAMLETRE 40

o DIAMETRE 63

« DIAMETRE 100

DIAMETRE 125

DIAMETRIE 140

DIAMETRE 160

Y compris coudes, réduction, tés, bouchons et autres accessoires ainsi que I'exécution das
tranchées et la protection des conduites selon les normes techniques

[ {] - L

.3 APPARFILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE

3.0  GENERALITES APPAREILLAGES
Toute la robinetterie (vannes, robinets, robinet poussoirs a pédale etc....) sera choisie de

maniere a limiter au minimum la perte de pression hydraulique. Elle sera de marque PRESTO
pour colleclivités ou equivalent. Les appareils sanitaires seront de marque PORSAN, catégone

Collectif ou équivalent.
3.1 LAVABOS INDIVIDUELS
15.3.1.1 LAVABO STANDARD
L.avabo porcelaine vitrifiée modéle PORSAN, ou similaire, complet avec robinet
- Dimensions approximatives . 650 x 540 mm
- Couleur blanche
- Vidage chrome
- Fixation sur console sans cache siphon
3.2 DOUCHES
3.2.2 EQUIPEMENT DE DOUCHE
- Mise en place siphon de sol et colonne de douche
3.3  WCALANGLAISE
- Cuvette porcelaine vitrifiee, PORSAN
- Couleur blanche
- Chasse par robinet PRESTO ECLAIR
- Abattant simple plastique
3.4  CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
- Margue ARISTON ou similaire
Page
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- Classe li
- Estampillé “ Protégé contre les projections d'eau
- Capacité 50 L ou 100 L selon besoins
Complet avec groupe de sécurité et vidange.
3.5 PORTE-SERVIETTE
- Barre murale fixe chromée
- Matériel de fixation
3.6 PORTE-PAPIER hygiénique
- Pour papier hygiénique . chromé, modéle solide
- Matériel de fixation
3.7 PATERE DOUBLE
- Patére double chromé
Materiel de fixation
3.8 ROBINET DE PUISAGE
- Robinet en bronze ¢ 20
- Vidage par bonde siphoide encastrée
Suivant plans plomberie, V.R.D

3.8 PORTE SAVON
310 MIROIR MURAL

- Ensemble avec matériel de fixation
311 TABLETTE AMBOISE
- Porecelaine vitrifiée de PORSAN

CHAPITRE Xl
LOT N° 12 : PLAFOND - FAUX PLAFONDS

A. - INDICATIONS GENERALES

A1 -OBJET
Le présent devis a pour objet de préciser
- la qualite des matériaux destinés a la confection des plafonds et faux-plafonds.
- les conditions normales de pose des faux plafonds.
A.2. - ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent :
Plafonds et faux-plafond en platre -
- Les ouvrages de raccordements sur parois avec calfeutrement, les costiéres,
retombées, recoupes, cloisonnement etc
Les travaux accessoires ;
A.3 - PRESTATIONS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de plafond et faux plafonds, la
prestation de I'entreprise comprend :
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- Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires a 'exécution et
mise au point en liaison avec les autres corps d'etat.

- Les dispositifs de fixation par des procédés agréés par le Maitre de 'Ouvrage.

- Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations

- Les profils de calfeutrement périmétrique des faux plafonds lorsqu'ils sont nécessaires ;

- Les joues verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des
tremies.

Les renforcements d'ossature pour maintenir les luminaires et leurs cables d'alimentation s'il
y 2 lieu

Les découpes et plagues spéciales pour i'encastrement des luminaires ou de leurs
suspentes '

Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages a travers les faux
plafonds.

- les raccords consécutifs a {'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvragas
“finis" en parfait état de conservation et de propreté.

B -1 Ossature suspente et fixation

Tous les éléments d'ossature et de solivage seront en bois dur traité contre les insectes et l2s
champignons.

Le bois de charpente traité est aussi accep!d pour les tringueurs des cuvrages en stal

[ vy v

traditionnel. Le bois sera protégé par un traitement fongicide insecticide.

Les ossatures bois seront congues de telle sorte qu'il ne puisse se produire aucun mouvement
latéral susceptible de provoquer un déboitement des éléments de faux plafond.

Dans le calcul et l2 conception des suspentes et ossatures, il convient de considérer :

- La stabilité au feu 30 mn dans les dégagements et locaux publics ,

- Le poids mort des faux plafonds et des cloisonnements de vide de faux-plafonds, des
appareils d'eclairage, etc... ;

- Les contraintes occasionnées par la pression ou [a dépression des locaux

- La nécessilé de réglage précis des plans de faux-plafonds.

B - 2 Ouvrages en staff

Enduits et moulures en staff sous dalle des dalles ; localisation : suivant plans et devis.
SANS OBJET

B.3.- FAUX PLAFOND EN STAFF

Les faux plafonds en STAFF auront une structure bois et mainienues a la charpente par des
suspentes en bois. Les plaques de Staff préfabriqué seront fixé sur cette structure.

B.4. - LIMITE DE TOLERANCES

En considérant les exigences relatives a l'aspect décoratif des ouvrages, les limites de
tolérances sont fixées comme suit

- La plenitude des surfaces sera telle qu'une regle de 2.00 métres appliquée en tous sens
n'accuse pas de flache ou de bosse présentant une fiéche ou contre fleche supérieure a

Tmm.
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- Dans les mémes conditions un cordeau tendu de 5 métres ne doit pas accuser de fléche ou
contre fleche ou inclinaison supérieure a 3 mm.

- Pour les profils de rive les tolérances indiquées ci-dessus sont réduites a 2 mm pour la régle
de 2 métres et 3 mm pour le cordeau de 15 métres.

- Dans tous les cas, les joints des éléments seront alignés sans défaut apparent a l'oeil.
B.5. - ETAT DE FINITION

Le Cocontractant doit prévoir les réservations et découpes nécessaires aux ouvrages des
autres corps d'état et effectuera les raccords aprés coup .

Le Cocontractant devra livrer ses ouvrages en parfait état de finition

A cet effet, il effectuera tous les raccords, réparations ou remplacements, y compris ceux qui
seraient consécutifs a des dégats causés par d'autres entreprises, & charge pour lui de
s'entendre directement avec les entreprises qui seraient responsables de dégats anormaux
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CHAPITRE XI': LOT N° 13 : PEINTURE - VERNIS

A - INDICATIONS GENERALES

A.O1. - ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX
Les travaux du présent chapitre comprennent :
- Les travaux de peinture sur fes enduits extérieurs
- Les travaux de peinture sur les enduits intérieurs
- Les travaux de peinture sur les faux plafonds
- Les travaux de peinture sur ies menuiseries bois intérieures
- Les travaux de peinture sur les menuiseries métalliques
A.02. - OBLIGATION DU COCONTRACTANT

Les prix unitaires du Cocontractant doivent étre déterminés conformément aux plans et
aux indications du présent devis. Dans le courant du détail d'études, le Cocontractant
devra signaler, par ecrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre
erreur qui aurait pu se glisser dans I'élablissement des documents de consuitation, faute
de quoi, if sera repute avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, le Cocontractant contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité
des lravaux de sa profession, nécessaire pour le complet et parfait achevement de la
construction projetée, conformeément aux regles de I'art, méme s'il n'est pas fait mention
explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

Dans le cas ol les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas a celies des
autres pieces, du marché, écrites et dessinées, le Cocontractant se devra d'envisager ia
solution la plus onéreuse. De ce fail, il ne pourra réclamer aucun supplément sous
pretexte que les pieces du dossier d'appel d'offres présentent des contradictions ou

omissions.

A.03 - DOCUMENT DE REFERENCE

D. T. U. 59 - cahier de Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139duC. S T B.

0. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier
N°336duC.S. T.B.

LLes normes frangaises et notamment les normes T. 30.001 et T. 30. 003

Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N 695du C. S. T. B.)
A.04. - SUBJECTILES

Le subjectile est constitué selon le cas par:

- un parement en béton

- un enduit au mortier de ciment

- des ouvrages en bois pour menuiseries, etc. ayant recu une couche d'impression.
A.05. - RECEPTION DES SUBJECTILES

Avant toute exécution, le Cocontractant devra, en présence du Maitre de lOuvrage
procéder a la réception des subjectiles.

- Etat de surface des parements de béton
- Qualité des enduits
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- Choix des peintures anti-rouilles, primaires.

Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, le
Cocontractant effectuera ces travaux a ses frais.

A.06. - CHOIX DES MARQUES DE PRODUITS

Afin de poser des termes qualitatifs de référence, le présent cahier cite des marques de
produits. Toutes dérogations aux marques citées doivent faire I'objet de I'approbation
écrite du maitre de {'ouvrage.

Dans tous les cas fe Cocontraciant doit
- Justifier les raisons des changements qu'il propose
- produire les notices techniques correspondantes
- démonirer {'equivalence de qualite

- adapter s'il y a lieu les méthodes d'exécution.

B - PRESCRIPTION TECHNIQUES

B.01. QUALITE DES PRODUITS
B.1.1. - Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture. vernis ou autre, devront
étre de la marque ASTRAL ou d'un produit similaire agréé. s seront livrés sur le chantier
dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication
artisanale ou ceux composés & pied d'czuvre sont formallement interdits, le Maitre de
'Cuvrage aura toujours le droit, quelgue scit le degré d'avancement des travaux, de faire
vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, la qualité des
produits employés. Cette verification sera faite, soit par analyse sur échantillons préleves,
soit par tests sur les ouvrages exécutés.

B.1.2. - Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires & la confection des teintes seront de la marque
"ASTRAL" ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par
le Maitre de 'Quvrage.

B.1.4. - Peinture
PEINTURE HYDROFUGE

Peinture a base pliolite, copolyméres acryliques en solution, peut étre dilué au Celrex
033.0091 ou White Spirit pour la premiére couche seulement.

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par lintermeédiaire de rexenduit
diluant Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 a 10 %).

PEINTURE VINYLIQUE

Peinture a base copolymeéres acryliques et vinyliques en dispersion agueuse peut étre
diluge & {'eau pour la premiere couche (10 a 20 %)

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE APPLIQUEE AU ROULEAU

Peinture émail glycérophtalique applique a la brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée.
VERNIS

Vernis universel incolore 005.0005 a diluer a 15% pour la couche d'impression.

. Plombium & I'huile 084 0025 appliqué a la brosse et sans dilution

Page /&



Plombium rapide 084.0015 : peut étre appliqué au pistolet avec dilution & 10 % {(celrex
033.0091}

PEINTURE EN CAQUTCHOUC
Peinture & base de caoutchouc chloré. A diluer a 20 % pour la 1ére couche.

B.1.5. - Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques. écaillages,
feuillage, craguelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, eic.)
apparaissent sur ies pemntures et vernis lorsqu'ils sont de mauvaise guaiité ou mal execuies
dans un délai de plusieurs années.

En conséquence, le délai de garantie minimum pendant lequel le Coconiractant restera
responsable de son travail est fixé a deux ans a compter de la réception (en concordance avec
la garantie biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables a la
qualite des produits et a leur mode d'application, elle ne concerne pas les dégats causés par
les utilisateurs des locaux. Par conire, it est entendu que la qualité des produits employés, doit
permettre de satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant a
la destination, notamment pour les produits appliqués a l'extérieur qui doivent résister aux

agents atmosphériques.
8.2 MISE EN OREUVRE DES PRODUITS DE PEINTURE

B.2.1. - Conditions d'exécution

Conditions ambiantes

Les enduils el peintures seront exécutés dans les condilions ambianies requises (notic2s
techniques des fabricants).

Controle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent étre appliquéss
que lorsque le subjectile présente un Ph inférieur & 8, ce qui exige un contréle systématiqus.
En cas d'humidité, si le respect du planning l'impose, le Cocontractant sera tenu d'appliquer
une impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

Le Cocontractant doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant I'exécution de ses
travaux.

Nettoyage en cours de chantier.

Le Cocontractant sera tenu de {'entretenir afin d'éviter la poussiére (balayage des sols). Au fur
et a mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaitre les
taches d'enduit ou peinture sur tous ouvrages.

B.2.2 - Echantillonnage et coloris

Le Cocontractant devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour
déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités

d'application correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par
le Maitre de 'Ouvrage. Le Cocontractant doit comprendre dans ses prix l'incidence de l'emploi
de couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. || doit comprendre
egalement toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront &tre
demandées par le Maitre de 'Cuvrage.

Page 7




|

B.2.3. - Exécution des fravaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de
doute sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra
de respecter la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits
par les fabricants pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que brossage, égrenage,
pongage, rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en
rapport avec la nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les pongages, rebouchage, bandes adhésives,
masticage. rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marchié
et ne pourront faire l'objet d'aucune plus-value. L 'application & {a brosse est obligatoire pour
les impressions traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture
sur les metaux. Pour chaque ouvrage, le Cocontractant devra toujours faire constater au Maitre
d'ceuvre la bonne exécution d'une opération avant d'entreprendre 'opération suivante et en
principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances
differentes afin de permettre le contréle par rapport a des surfaces témoins. Le non respect
de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entrainer l'exécution d'une couche
supplémentaire aux frais du Cocontractant.

Le Cocontractant prendra toutes dispositions pour respecter la reglementation du travail, de la
securité et de la salubrité, notamment lors de I'exécution de peinture au pistolet ou lors de
I'emploi des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelies.

C - RECEPTION - MODE DE METRE

C.1- CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION
La reception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

- que les feullles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques
d'écaillage, de farinage etc.)

- que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de méme ordre que celui des
echantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, le Cocontractant doit procéder a ses
frais aux refections nécessaires. La réception ne peut étre prononcée qu'aprés nettoyage.

C.2 - REFECTION

Les réfections doivent étre effectuées de maniére a éviter toute trace de reprise.
C.3 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes -

* Sols, chapes

* quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.)

* vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et I'évacuation des déchets résultants
des nettoyages eux-mémes. Les nettoyages doivent faire disparaitre les taches de
peinture ou de produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les
procédés mis en oeuvre (grattage, pongage) doivent &tre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matiéres elles mémes ou de leur état de surface (poli brillant

efc.).
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C4 - MODE DE METRE

Preambule

Dans le cas d'ouvrages spéciaux non précisés ci-dessous, ils seront métrés par analogie
au present mode de métré.

Ravalement de fagades

Surface frotassée

A |a surface développée d'application, sans majoration ou déduction pour petites surfaces
inférieures a 0,20 m2

Murs intérieurs
A la surface recouverte, mesures prises aux dimensions finies.

Portes en bois

Largeur hors cadres plus 0,15 m multipliée par la hauteur hors cadres plus 0,10 m pour
tenir compte de I'épaisseur de la porte développée, de l'huisserie, bati, ferrage, soit

S=(L+0,15) x (H + 0,10)

16.1.0 - GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura a la charge la réalisation de I'ensemble des travaux -

de terrassements généraux,
de démolitions nécessaires a I'exécution des ouvrages du présent lot,
- des V.R.D. (Voiries et Reseaux Divers), comme regard de plomberie et Fosss
seplique
Le Cocontractant exécutera ces travaux tels qu'ils figurent sur les plans approuvés par le Maitre
d'ceuvre.

1.1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

1.1.1 - Débroussaillement en zone de terrain a remodeler
Travaux de débroussaillement en zones de terrain a remodeler
Enlévement des arbustes, haies, etc.. et transport a la décharge.

.1.1.2 - Débroussaillage en terrain non-remodélé

Aprés décision du Maitre d'Oeuvre, enlevement des herbes sauvages et autres plants de
maniere a éliminer toute repousse non désirée et nettoyage complet.

.1.1.3 - Abattage des arbres y compris déssouchage

La méthode d’abattage est au choix du Cocontractant. Cependant toutes les dégradations des
batiments ou autres installations résultant de ces opérations sont a reparer aux frais du
Cocontractant. Les travaux incluent :

- Enlévement avec racines principales.

- Comblement des fosses en couches réguliéres de 20cm, bien compactées avec de fa terre
de méme qualité comme pour les remblais.

L'abattage des arbres se fait seulement sur I'ordre du Maitre d'CEuvre.
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.1.1.4 - Décapage de !a terre végétale

Décapage de la terre végétale, jusqu'a la bonne profondeur, stockage des matériaux en tas
pour leur réutilisation ultérieure, les quantités non réutilisées seront a évacuer conformément
a l'article 1.1.2.6 ci-dessous

.1.1.5 - Implantation

Implantation des batiments, travaux de piquetage pour l'assainissement, eau potable,
electricité et surfaces revétues etc..

Un plan de VRD et d'implantation el de piquetage sera adressé par ie Cocantractant au Maitie
d'Oeuvre pour approbation avant tout début d'exécution. Les létes de piquets seront !
raitacheées en plan et en altitude a des reperes fixes qui devront étre reportés sur le plan
d’'implantation.

Le Cocontractant sera tenu de veiller & la conservation des piquets et repéres de base, et si
nécessaire pour la poursuite des travaux, de faire remplacer & ses frais tout piquet détruit. A
mesure de l'avancement de ses travaux, le Cocontractant sera tenu d'effectuer a ses frais les
piquetages complémentaires nécessaires Tous les fravaux d'implantation et de piquetage
feront I'objet d’une réception.

Article 4. .1.1.2- PLATE-FORME (Batiments neufs}

Apres débroussaillage et décapage de la terre végétale, le Cocontractant du présent lot aura
a sa charge I'exécution de tous les terrassements concernant la zone d'implantation des
batiments, pour la livraison au lot Gros ceuvre de la plate-forme d'assise des_dits batimert,
telle que prévue sur les plans. Ces terrassements seront exécutés jusqu'au niveau - 0,60 du
niveau fini 0,00 des batimenis. Les fonds de forme seront réalisés de maniére a ne pas
empécher {'écoulement de {'eau.

.1.1.2.1 - Déblais mis en dépot

Deblaiement de terre meuble, transport et répandage sur les zones non bitumées du site selon
les indications du Maiire d'Oeuvre. Les quantités non réutilisées devront étre enlevées et
transportées a la décharge conformément a ['article 1.1.2.6 ci-dessous.

1.1.2.2 - Remblais provenant de déblais

Remblaiement partiel du terrain pour mise au niveau sous couche de base en couches de 10
a 30 cm. Compactage avec matériel approprié jusqu'a 90 % du PM. Les matériaux a mettre
en remblais doivent avoir la qualité décrite par 'article 1.4.5.4 des S.T.G.

1.1.2.3 - Remblais provenant d’emprunts

Fourniture de terre appropriée dans le cas ol les matériaux des déblais ne sont pas utilisables
comme remblais, y compris mise en place et compactage. Caractéristiques de mise en place
comme a ['article 1.1.2.2 ci avant.

1.1.2.4 - Protection des canalisations existantes

Le Cocontractant du présent lot aura a sa charge la protection des installations existantes

pouvant étre endommageées pendant les travaux

1.12.5 - Finition de la plate-forme La finttion des surfaces concernées comprend la

scarification jusqu’a une profondeur de 15 cm, le profilage et le compactage. La tolérance par

rapport a la cote théorique sera inférieure ou supérieure @ 2 cm. Degré de compactage
- 90 % OPM , CBR> 50

La plate-forme pourra faire 'objet d’une réception géométrique et géotechnique




.1.1.2.6 - Déblais mis en décharge

Aprés réalisation de tous les remblais, les terres mises en dépét seront enlevées et évacuees
a la décharge par le Cocontractant du présent lot, toutes sujétions et frais & sa charge. La mise
en décharge de la terre végétale ne pourra se faire qu'aprés accord formel du Maitre d'ceuvre,
et ce afin de garantir le maintien sur site de la quantité nécessaire pour 'aménagement en fin

de chantier des espaces plantés.

16.1.2 - ASSAINISSEMENT - V.R.D,

Article 5. .1.2.1- RESEAU D'EVACUTION DES EAUX PLUVIALES

16.1.2.1.0 - Généralités

Les caniveaux seront rectanguilaires et bétonnés, ils ceintureront tous les béatiments et
longeront si possible tous les passages pour véhicules. Afin de rationaliser ia mise en cauvre,
tous les caniveaux d'un site donné auront la méme section. Cette section devra étre capable
d'évacuer le plus fort debit collecté dans la concession vers soit un exutoire naturel, soil le
reseau d'assainissement collectif de I'agglomération, soit un exutoire aménagé du type puits
perdu. Les débits a évacuer seront evalués par la formule rationnelle, et le dimensionnement
des caniveaux réalisés a l'aide de ia formule de Manning-Strichler. La pente de chague trongon
sera déterminge sur place et devra étre autant que possible proche de la pente du terrain
naturel.
16.1.2.1.1 - Tranchées pour caniveaux a ciel couvert

Exécution de tranchées pour caniveaux d'évacuation selon plans Stockage des déblais pour
reutilisation. Les débiais non reutilises seront 2 enlever et le terrain a niveler Aprés |a pos=2
des caniveaux a ciel ouvert, le sol sera soigneusement compacté au pourtour. L'espace
restant sera a remblayer et compacter. Profondeur des tranchées selon plans, largeur de
tranchee augmentée de 40 cm par rapport & la largeur intérieure du caniveau.

Article 6. 1.2.2 - RESEAU D’EVACUATION EAUX USEES [ EAUX VANNES

16.1.2.2.0 — Généralités

Execution des tranchées et canalisations pour évacuation des eaux usées des sanitaires, at
des eaux vannes, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour
reutilisation, Les déblais non réutilisés seront & enlever et le terrain a niveler. Profondeur des
tranchees et largeur selon plans. Il sera mis en place un traitement séparé des eaux usées et
des eaux vannes. Les eaux vannes transiteront par une fosse septique. L'effluent épuré
traversera ensuite un filtre bactérien aérobie. Les eaux usées transiteront par un bac
séparateur, avant de traverser le méme filtre aérobie.

1.2.2.1 = Tranchées

Exécution de franchées pour canalisation d'évacuation, implantation et dimensions selon
plans. Stockage des déblais pour réutilisation, les déblais non réutilisés seront a enlever et ie
terrain a niveler selon les prescriptions du chapitre 1.1. Aprés la pose des canalisations et du
lit de sable, les tranchées seront soigneusement remblayées par couches de 20 cm
compactees.

.1.2.2.2 - Tuyauterie PVC évacuation eaux usées et eaux vannes

Toutes les installations devront étre conformes aux normes du DTU N° 60.1 -60.31-60.33 et
aux normes frangaises NF P41.201 a 204 en ce qui concerne les canalisations en PVC
plomberie. Les canalisations seront en tube PVC rigide, série évacuation, de diamétre
appropiie, y compris toutes sujétions de pose, d'assemblage, de branchement, raccords etc..
Les travaux du présent lol sont compris a partir des raccordements en pied de chute. La pose
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se fera conformément aux pentes et cheminements indiqués sur les plans (pente minimum
1%)
.1.2.2.3 - Protection en béton de la canalisation buse

Pour les canalisations situées & une profondeur égale ou inférieure & 60 cm par rapport au
niveau de la plate-forme, protection par une couche de béton dosé & 150 kg/m3 de 15 cm
minimum d'épaisseur autour du tuyau.

1224 -Regards de visite

Regards de visite d'ouverture libre exécutée conformément au plan y compris tous les travaux
de terrassement .

- Radier en béton dosé a 300 kg/ m3

- Chape profilée en forme de rigole

- Murs en parpaings pleins d'epaisseur 15 cm avec chainage et feuillure

- Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches de Flintcoat coté extérieur

- Couverture en béton arme avec 2 poignées pour chaque dalle pour permettre
linspection, y compris armatures.

Profondeur minimum des radiers de rigole au niveau supérieur du couvercle : 0,50 m

Bac séparateur d'ouverture libre exécuté conformément aux plans y compris tous les travauix
de terrassement.

- Radier en beton dosé a 300 kg/ m3

- Chape profilée en forme de rigole dans le compartiment de sortie

- Murs en parpaings pleins d'épaisseur 15 cm avec chainage et feuillure

- Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches de Flintcoat coté extérieur

- Couverture en béton arme avec 2 poignées pour chaque dalie pour permettra
linspection, y compris armatures

- Volume utile ai moins égal a 500 litres
Profondeur minimum des radiers de rigole au niveau supérieur du couvercle : 0,50 m
Article 7.

Article 8. .1.2.3- FOSSES SEPTIQUES, PUISARDS ET LATRINES

.1.2.3.1 - Fosses septiques
1.2.3.1.0 - Généralites

La fosse septique comprendra 2 compartiments A et B occupant respectivement 2/3 et 1/3 du
volume theéorique total. Le volume théorique total est fonction du nombre d'usager, du taux
d'accumulation des boues (estimé en fonction de chaque région), et de la périodicité de
vidange qui est fixée a 5 ans. La revanche de la fosse sera au minimum de 30 cm La hauteur
de liquide dans le compartiment A devra &tre supérieure ou égale a 1,20m.

Le filtre bactérien aérobie sera logé dans un compartiment qui peut étre contigu aux 2
compartimenis de la fosse proprement dite Le compartiment du filire bactérien aura une
longueur telle que le volume du filtre soit supérieur & 1,60 m3 au moins. Le filtre aérien
accueillera également les eaux usées apres leur passage dans un bac séparateur. ['effluent
est reparti dans le filtre du haut vers le bas aussi uniformément que possible grace a une grille
de répartition sur laquelle repose un tuyau PVC recoupé et perforé qui regoil I'effluent en
provenance du compartiment B. Une autre grille supporte le massif filtrant. Celui ci aura une
granulométrie variant de 45 a 80 mm et une hauteur minimum de 80 cm. Le filtre et les grilles
devront étre lavés au jet d'eau tous les 6 mois Un regard assurant simultanément les fonctions
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de contrdle et de prise d'air pour la ventilation du filtre bactérien et de 'ensemble de l'ouvrage
sera construit en aval du compartiment du filtre bactérien.

En aval de ce regard leffluent sera rejeté dans un puisard ou puits filtrant. Ce regard sera
ferme par une grille métalliqgue ajourée munie d’'une grille anti-insecte de maillage égale ou
inférieur a 1.2 mm x 1.2 mm en acier inoxydable. La ventilation haute de la fosse septique sera
implantee dans le compartiment A et prolongée par un tuyau PVC de diamétre 120 mm terminé
en partie haute par un T muni sur ses 2 orifices d'une grille anti-insecte de maillage égale ou
inferieur 2 1.2 mm x 1.2 mm. L'extrémité en T devra étre au moins a la hauteur du chainage
haut de la construction voisine.

Les circulations de l'effluent et de I'air entre les différents compartiments décrits ci-dessus sont
assurées par plusieurs tuyaux en PVC dont les caractéristiques {(diameétres et positions)
devront imperativement étre conformes & ceux indiqués sur les plans d'exécution. £n
particulier, le tuyau d'amenée des eaux vannes aura sa génératrice inférisure positionnae
entre 7,5 et 10 cm au dessus du niveau d'eau nominal qui sur le plan hydraulique correspond
au niveau du passage du compartiment A vers le compartiment B. Son extrémité aval sera
calée a 40 cm environ de ce niveau nominal, et un trou de décompression permettant
Féchappement de l'air chassé par les chutes d'eau sera ménagé au niveau du coude.

Les tuyaux assurant le passage de l'effluent entre le compartiment A et B et entre B et le
compartiment du filtre seront disposés a Iz méme allitude (génératrice supérieura au niveau
nominal) el auront tous deux leur extrémité amont environ 30 cm plus bas.

La liaison entre le compartiment filtre et le regard aval sera disposé en partie basse =t
permettra & la fois le passage de l'effluent vers I'aval et la remontée de l'air de ventilation vers
{amont.

Des orifices de circulation d'air seront ménages en partie haute entre le compartiment du filt
le compartiment B et le compartiment A. Le radier et la couverture des ouvrages seront =2n
béton armé de 12 ¢cm minimum d'épaisseur, béton dosé 350 kg/m3.

-4
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=

Les parois seront en maconnerie d'agglomérés de ciment pleins de 20 cm minimum
d’épaisseur, compris chainages verticaux et horizontaux en B.A., enduits au mortier de ciment
hydrofuge et toutes sujétions pour I'étanchéité de I'ensemble.

Dimensions exactes de la structure selon calculs et plans (afin de tenir compte d'éventueiles
carences dans | 'entretien, les dimensions obtenues par calcul ont été majorées d'environ
20%).

Les parois en contact avec la terre recevront deux couches croisées de bitume fluidifié courant,
type FLINTCOAT.

Tous les compartiments sont munis de tampons et de regard de visite hermétiques établis au
niveau du sol, judicieusement disposés et congus pour permettre le dégorgement des chutes
et des tuyaux de communication, le nettoyage des dispositifs de répartition et de filtration, les
operations d’entretien et I'exécution des vidanges.

Le prix global s'applique & 'ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions
de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon classe de la fosse
septique et plans.

Le nombre d'usager est estimé & partir du nombre de personnes hospitalisés dans les
différents standings, du nombre de personnels permanent et du nombre de visiteurs ou
malades externes, tous nombres affectés de coefficient correctifs en fonction de l'incidence
des différents groupes sur les installations.

1.2.3.1.1 FOSSE SEPTIQUE JUSQU'A 50 USAGERS
1.2.3.1.1.1  Puits filtrants et puits perdus - Généralités
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En l'absence d'exutoire naturel ou de réseau d'assainissement collectif, les eaux pluviales
collectées dans la concession et canalisées dans les caniveaux seront dirigées vers un puits
perdu.

De méme, en l'absence de réseau d'assainissement collectif les eaux épurées provenant des
fosses septiques et aprés passage dans un filire aérobie seront rejetées en fin de course dans
des puits filtrants (encore appelés puisards), destinés a effectuer le transit a travers une couche
superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable a condition qu'it
n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés & la consommation humaine.

Dans le cas ou ces conditions ne seraient pas remplis (lerrains impermeéables sur une grang=
profondeur, nappe d'eau a faible profondeur, proximité immédiate de puits servant a !a
consommation humaine), les puits filtrants devront étre remplacés par un dispositif d'épandag=
des eaux adapté a la configuration du site et défini sous le controle du Maitre d'Oeuvre. Les
eaux usées provenant des salles d'eau el appareils non raccordées a une fosse septique
seront également rejetées aux mémes conditions dans un puits filirant ou un dispositif
d'épandage. Le diamétre du puits n'excédera pas 180 cm, sans pour autant descendre au-
dessous de 120 cm. La surface latérale du puits filtrant doit étre étanche depuis la surface du
sol jusqu'a 50 cm au moins en dessous du tuyau d'amene d'eau.

Les parois verticales sur cette hauteur seront soit en béton arme, soit en magonnerie d'agglos
pleins de 15cm, & condition que les dispositions puissent éire prises pour en assurer
i'etanchéile (enduit ciment hydrofuge et deux couches croisées de bilume fluidifie courant, typa
FLINTCOAT sur les parois en contact avec la terre).

Rembiaiement de {'espace entre la paroi et la ferre par un matériau peu permeable du type soi
argileux. La surface de contact dans la zone perméable de la partie inférieure doit étre au
moins égale a 1 m? par usager. La profondeur el le diamétre finai du puits seront donc fonction
de la perméabilité des couches de terrain rencontré lors de I'exécution de la fouille.

Le puits filirant sera garni jusqu’au niveau du tuyau d'amenée des eaux de matériaux calibrés
d'une granulométrie 40/80 ou approchant Le tuyau d’amené des eaux débordera d'environ
20 cm a lintérieur du puits afin d'éviter le ruissellement le long des parois. Le puits sera
recouven d'une dalle en béton armé dose a 350 kg/m3 d'épaisseur minimum de 12 cm munie
d’'un tampon hermétique d'au moins 60 cm x 60 cm permetiant ies visites d'entretien.

Le prix global s'applique a I'ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions
de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon le nombre

d'usager, qui est estimé a partir du nombre de personnes hospitalisés dans les differents
standings, du nombre de personnels permanent el du nombre de visiteurs ou malades

externes, tous nombres affectés de coefficient correctifs en fonction de lincidence des
différents groupes sur les installations.

Les puits perdus destinés a recevoir les eaux pluviales seront construits a lidentique, mais
sans qu'il soit nécessaire d’assurer I'imperméabilité de la magonnerie des parois verticales en
téte de puits. s auront un diamétre de 180 cm. lls seront prévus creusés soit jusqu'a 15 metres
de profondeur maximum, soit jusqu'a la rencontre d'un horizon rocheux infranchissable en
terrassement manuel, soit jusqu'a 2 métres au dessus d'une nappe d'eau. En cas d'absence
d’indication préalable sur le niveau de la nappe d'eau et si le terrassement venait a rencontrer
cette nappe, il serait procédé au remblaiement du puits en matériaux impermeéables argileux
compactés sur une hauteur minimum de 2 m.
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I et P des descentes d'eaw en PVC y
compris toute sujétion de pose
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Série 700: PE INT URE

Brossage des murs interieurs et plafond y
compris application d'une couche
d'impression ton naturel

Rebouchage, poncage et epoussetage;
application de deux couches intermediaires
el pongage; application d'une couche de
finition type PANTEX 800 de la
SEIGNEURIE ou equivalent
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Rebouchage, pongage ¢t epoussetage;
application de deux couches intermediaires
704 | et pongage; application d'une couche de m2
finition type PANTEX 1300 de la
SEIGNEURIE ou equivalent
Peinture glycerophtaligue sur menuiseries
705 | bois. menuiseries métailiques y compris m?2
toutes sujetions
——— — ———— e e = mm—— ————— e ——tm o o ke a 1 S H e s mee e e b e e —— - s e e
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Série A9 PLOMBERIE SANITAIRE
|
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fotfe sujdétion |
il PO
T T Rl
PNOG | RL.?(.HH evacuation des Cany vancs ef Fns :
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RS B SRS I R _ . .
i i
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: i
e e e S 5 P S S s e o]
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PNOR Fourniture el pose lavabo blune compler + U |
| glace do lavaha l : :
I ! ]
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_ S . l A I
T
|
PN | Fourniture et pose porte papier ivgiénigue U |
- I I :
PNTL Fosse sepligque el puisard poe 2010 Ears | ;
USagers !
— e | I S N
Sous-total Série A900)
TOTAL HORS TAXE
TVA (19,25%)
AIR (2,2%)
TOTAL TTC
NET A MANDATER
Arrété le présenl détall quantitatif et estimatif a la somme TIC de {en letire)
.................................................................. FCFATTC.
Nom du Soumissionnaire
Signature
Date
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REPUBLIQUE DU CAKERCUR REPURLIC OF CAHMERQOGK

Paix - Travail ~ Patrie Peace - Work - Fatherland
KIRISTERE BE LA [EUKESSE ET DE MIKISTRY OF YOUTH AFFAIRS
L'EDUCATIOK CIVIGUE ARD CIVIC EDUCATION

TAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE

L’T'.\“TTI‘\A’Y\'I" Y MTYTTMAATTEN
LeprUt o s XU VAU,

mrein,
pop

s —_— e
o - TR

e
™3

tttttt

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL QUVERT

x° [AGRG/MIRJEC /CIPM /2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA |

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

—m

[ DOSSIER D’APPEL D’OFFRI

At

®
0

MATI 2025

PIECE N°8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES
PRIX UNITAIRES
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Le Sous-détail des Prix Unitaires doit faire transparaitre les éléments suivants :

« Co(t en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;
« Colt en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

¢ Codt de la main d'ceuvre locale et expatriée :
« Le sous détail précis des forfaits d'installation du camp de base, d'amenée et de
retour du matériel, du {aboratoire et ses équipements, d'aménagement d'une carriére (le cas échéant),

atc ;
¢« Le sous détail précis des forfaits d'aménagement, deniretien des locaux et de

fourniture des moyens mis 2 la disposition de ['Administration ;
« Le sous détail des impots et taxes.

Ce tableau devra étre renseigné pour chaque prlx unltalre

DESIGNATION DU PRIX |
UNITAIRE : L e

Hjﬁéf : Muﬁéi{d_éﬁ]entjournaller ] 7 Quanttte ’gqtg_l_e_ i l_Jn_l_te_ 3 Durée activité |
o Catégorie +, _Nbre T a!aare_gournallerf jours factures ' Montant ]
> I L - |
> o ]
< !

:Eu l__.._...-._._‘___.._._ e A.M_L,“,AT_-_____. N ..._......__l__ S R .
< [T Totaé‘K" e 4
_ Type Nbre Taux journalier | jours facturés | Montant |
@
_—C‘I:_J = - _—— — — R
-8 > |- _ o S IS
= - S S ~
b - - - . — S
. | _ ) Total B o N
§ Type r Unite Prix un:ta:re Quant[te Montant
‘g o
£
= _ N _
= _ [ A B
=]
=< _
8 i
k>
(1)
=
O Total C _ L
D TOTAL CQUTS DIRECTS A+B+C . ]
E Frais généraux du chantier e% ___ iDxe% o
F __ |Frais généraux de siége 1% Dx{%
G COUT DE REVIENT D+E+F
H |Risques + Bénéfices | h% Gxh% ]
P PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES G+H
\' PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES | PIQte o
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REBUBLIGUE DU CAMEROQUR REBUBLIC QF CAMERGOR

Paix — Travail - Patrie Peace — Work - Fatherland
MIKISTERE DE LA IEUMELLIE EY DE KIKISTREY OF YOQUTH AFFAIRS
L'EDUCATION CIVIQUE AHE CIVIC EDICATION

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

hadd S LR

COMMISSION INTERNE DE
PASSATION DES MARCHES

DCOGSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVER

N° /AONO/MINJEC/CIPM/2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

L%@EER D’APPEL D’OFFRES

MAI 2025

PIECE N°S: MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMERGUN REBUBLIC QF CAKMERGQR

Paix ~ Trovail - Patrie Peace - Work - Fatherland
HIKISTERE DE LA JEUKESEE ET DE KIRISTRY OF YCUTH AFFAIRS
L’EDUCATIGR CIVIQUE ANKD CIVIC EDUCATION
MARCHEN®  [/M/MINJEC/CIPM/2025

PASSE APRES AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
________ /AONO/MINJEC/CIPM/2025DU __
POUR L’EXECJTIOI\! DES TR A.me COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION
E L’AUDITCRIUM DU

OENTPeRT Tl ErERENCE NE RPERAMODCOE DI NEOT NDA

e and AT A AwAd A AL AwAS - A i RALTA W

TITULAIRE DU MARCHE:

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
O3JET DU MARCHE: CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DY

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE

LIEU DE LIVRAISON : CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

MONTANT DU MARCHE!

MONTANT TOTALHTVA|
TVA:1925%
MONTANT TOTAL
T.T.C. L

IR'22%0u55% E
NETAPERCEVOR | |

DELAI D’EXECUTION: Trois (03) mois

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

FINANCEMENT . BIP MINJEC/ EXERCICE 2025

APPROUVE LE .....coconviirrinnnnen,
SIGNEE LE ......... NPT vereveerranes
NOTIFIE LE .......... st
ENREGISTRE LE......cccireiiririne




Entre

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le MINISTRE DI [,

JEUNESSE E'T DE LEDUCATION CIVIQUE, ci-aprés dénommé

« L’AUTORITE CONTRACTANTED» d'une part

TSI --representé par son Directeur Général ci-aprés désigné :

« LE COCONTRACTANT », d'auire part. ;

Il est convenu et arrété ce qui suit :
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Sommaire

Titre [ : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

Titre I : Cahier des Clauses Technigues Particulieres (CCTP)

Titre lit : Bordereau des prix

Titre 1V : Détail estimatif

Titre V : Calendrier de livraison
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Page —---------~-—— et derniére du Marché N°—--——-—passé aprés Appel d'Offres National Ouvert

avec la société

MONTANT :

DELAL :

MONTANT TOTAL HTVA

TVA:19.25%

MONTANT TOTAL T.T.C.

IR:22%0u55% T o
NETAPERCEVOR =~~~ |

Cing (05) mois

Signé par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L EDUCATION CIVIQUE

Yaoundeéle .............................

(Autorité Contractante)

Lu et accepté par le Cocontractant

o Yaoundélie ................. e
Enregistrement
Yaoundéle ...
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REFUBLIGUER DU CAMERGUR REPURLIC GF CAKMERCGGK

Paix ~ Travail - Patrie Peace - Werk — Fatherland
KIKESTERE DE LA IGURKELSLE ET RE HIRISTRY GF YCUTE AFFAIRS
L'EDUCATIOQR CEVIQUE ARD CIVIC ERUCATION

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE

L LI

PASSATION DES MARCHES

DOSGIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL QUVERT

N°__  [ACONO/MINJEC/CIPM/2025 DU _
POQUR LEXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFEREKCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

DOSSIER D'APPEL D'OFEFRES
\_—

MATI 2025

PIECE N°10: MCDELES DE DOCUMENTS A
UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES
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ANNEXE N°1 : MODELE DE LETTRE D’INTENTION A SOUMISSIONNER (& timbrer)

Je soussigné (nom et prénom du signataire) {1) -

agissant en qualite de {qualité du signataire vis-a vis de I'entreprise} de
l'entreprise ------—=------- 0Nt l& siege social est & -----—-----e- e - inscrite au registre
de commerce de ----osrommmone SOUS 8 N oo :

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces du DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
NATIONAL QUVERT N°____ /AONO/MINJEC/CIPM/2025 DU _
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE
L'AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA.
- Déclare par la presente, l'intention de soumission & cet Appel d'Offres;
M'engage en outre a maintenir mon offre dans le délai de 90 jours a compter de la date limit2

de remise de ['offre.
| O PN | SR

Signaturede ... SN

Enqualitéde. ................. ...
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ANNEXE N°2 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE
(a timbrer)

[Licu. datg]

A - [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, {lilre & préciser], avons I'honneur, conformément a votre DOSSIER D’APPEL D'OFFRES:
NATIONAL QUVERT N°  /AONO/MINJEC/CIPM/2025DU

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE
L’AUBITORIUN DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA de vous soumettre ci-joint, notre proposition
technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou celte proposition reliendrait volre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du

personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposilion

technique, sous reserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur.. . ...... ..., l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité -

Nom el fitre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N°3 : MODELE DE LETTRE SOUMISSION (a timbrer)

Je soussigné (nom et prénom du signataire) (1)
agissant en qualité de --- (qualité du signataire vis-a vis de l'entreprise)

de I'entreprise ------ NAONANIE «oveercmmmmemmmommm e mmmemae

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appet d'Offres y
compris les additifs, N° JAONOMNINJECICIPM/2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION D
L’AUDUTORIUN DL
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA, Me soumets et m'engage a
exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi
moi-méme sur {a base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de
l'ofire & {en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et 4
francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- Mengage a exécuter les travaux dansun délaide ................ Iiois ;
M'engage en outre a maintenir mon offre dans le délai 90 jours a compter de la date limite de
remise des offres ;

Adhere entiérement 2 1a charte d'intégrité et a 1a déclaration d'engagement environnemental af

social jointes au présent DAOQ.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants

L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent Marché en faisant donner crédit
aucompten® ..., ouvert aunomde ...

Auprés delabanque ............................ Agencede ........ .,

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait a  le
Signaturede ..........oooee i

Enqualitéde ......................c
Dument autorisé a signer les soumissions pour et au nom
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ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Organisme financier :
Référence de la Caution : N°

-,

Adressée & findiquer le Maiire d'Cuvrags et son adresse] Cameroun. ci-dessous désigné « le Maiire
d'Ouvrage »
Attendu que le prestataire . ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a
soumis son offre en date du pour le dossier d'appe! d’ofires
N°___ TAONO/MINJEC/CIPM/2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DI
L*AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA, ci-dessous désignée «l'offre », el

pour laquetle il doil joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant] francs CFA.
Nous [nom et adresse de la banque]. représentée par e [nOoms das

signataires), ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir e paiement au Maitre d'Ouvrage ou
de la somme maximale de [indiquer le montant) Francs CFA, que la banque s'engage & réglar |
intégralement au Maitre d'Quvrage, s'obligeant elle-méme, ses successeurs et assignalaires.

Les conditions de cette obiigation sont les suivantes :

Stie soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres :
Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d'Ouvrage pendant [a périods
de validite :

- omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu'il est requis de le faire ;

- omel ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons & payer au Maitre d'Ouvrage un montant allant jusqu’'au maximum de la somms
stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Mailre d'Ouvrage soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d'Ouvrage notera que ie
montant qu'il réclame iut est dU parce que I'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux,
sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage pour fa remise des
offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres.
Toute demande du Maftre d'Ouvrage tendant & la faire jouer devra parvenir & la banque, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait a ,le

[Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit étre timbré et acquitté & fa main par la banque]
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ANNEXE N°5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :
Référence de lacaution : n°.....cvvvvivvieeiiviren
Adressée a (indiquer le Maitre d'Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre

d'Quvrage »

Attendu que ... . ... . (nom et adresse du cocontractant), ci-dessous désigne « le
Cocontractant », s'est engagé, en exécution du Marche désignee « le Marché », a réaliser (indiquer la
nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans le Marche que le Cocontractant remettra au Maitre d'Ouvrage un
cautionnement définitif, d'un montant égal a 5% du montant de la tranche du Marché correspondanie,
comme garantie de 'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marchz2,
Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractanl ce cautionnement,

NOUS, o {nom et adresse de banque)

Représentée nar ... {noms des signataires)

ci-dessous désignée « 1a banque », nous engageons a payer au Maiire d'ouvrage, dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de ceiui-ci déclarant que le Cocontractanl n'a pas
satisfait a ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever
de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'a concurrence de la somme Je

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune auire modification au Marche ne nous libérera
d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement definit et nous dérogecns
par la présente & la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signature et des notification au Cocontractant,
par le Maitre d'ouvrage, de l'approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de . e &

compter de Ia date de réception provisoire des travaux.

Aprés cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande expresse
de notre part.

Toute demande de paiement formulée par ie Maitre d'ouvrage au titre de la présente garantie devra étre
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de
validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne
le présent engagement et ses suites.

Slgne et authentifié par ia banque

(signature de fa banque)
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ANNEXE N°6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE ES(ECUTION EN
REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier :
Référence de la Caution : N°
Adressée a (indiquer le Maitre d'Ouvrage]

[Adresse du Maitre d'Ouvrage)

Ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvrage»

Attendu que _________ [nom et adresse du cocontractant ou du prestataire]. ci-dessous désigné « i2

Cocontractant», s'est engagé, en exécution du marché, d'exécuter les prestations pour L. EXECU TION Di-3
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE L AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA,
Attendu qu'il est stipulé dans le marché que [a retenue de garantie fixée a 10% du montant TTC du march3
peut étre remplaceée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant de ['administration ce cautionnement,
______________ {adresse organisme financier}, représentés par [noms des
signataires), el ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I'égard ¢
Maitre d'Ouvrage. au nom du prestataire, pour un montant maximumde __ _ [en chiffres st
en lettres), correspondant a 10% du montant du marché,

Et nous nous engageons 2 payer au Maitre d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit {08) semaines, su-
simple demande écrite de celui-ci déclarant que le prestataire n'a pas satisfail & ses engagements
contractuels ou qu'il se trouve debiteur du Maitre d'Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par
ses avenants. sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit,
toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal & 5 du montant cumulé des prestations figurant dans
le décomple définitif, sans que le Maitre d'Ouvrage ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa
demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera
d'une obligation quelcongue nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la
présenle & la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente {30) jours
a compter de la dale de réception définitive des prestations, et sur mainievée déliviée par le Maitre
d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulee par le Maitre d’Ouvrage au litre de la présente garantie devra étre
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de
validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation el son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par 'organisme financier

Fail 3 le

[Signature de I'Organisme financier]
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ANNEXE N° 7 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : ...... ...
Référence du Cautionnement - N® ...
Adressée [indiquer le Maifre d'Ouvrage]
[Adresse du Maitre d'Ouvrage]
ci-dessous désigné « le Maitre d'Ouvragen»
Nous soussignés {orgamisme financier, adresse), déclarons par la présente garanbr, pour le compte de
... [le iitulaire]. au profit de Maitre d'Cuviage fAdresse du Mailtre d'Quvrag2

ou du Maitre d'Ouvrage Délégud) {« le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestalion el deés réception de la premiere demande écrite du béneéficiaire, déclarant que
e [l titulaivef ne s'est pas acquitte de ses obligations, refatives au remboursement de I'avance de

démarrage selon les conditions du marche ....... . ... dU . TRl 3

dossier d'appel d'offres N° /AONO/MINJEC/CIPM2025 DU

POUR L'ENECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE L AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE Di: NKOLNDA, de la somme fotale maximum correspondant & avance

20% du montant Toutes Taxes Comprises du marchén® . . oo ... payable désla notification de l'oi tre

de service correspondant, soit ...................... francs CFA

La présente garantie entrera en viguaur el prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance surles comz=2s
de . ... .. fle titulaire] ouverls auprés de fa banque ... ... ... ... . sous e n°

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de {"avance conformément a ta procedure fixée par le CCAP Toutefois le
montant du  cautronnement sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et & mesure de son

remboursement.

La loi el la juridiction applicables a la garantie sont celles de Iz République du Cameroun

Signé et authentifié par I'organisme financier

B e e B e e,

[signalure de l'organisme financier]
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1.

ANNEXE N°8 : LISTE DU PERSONNEL QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

Personnel technique clé /de gestion
Nom ' Fonction  Qualification | Années Annéesd l::'::tperlencel Poste ou fenction:
. o i Spécifique ¢
preposes minimeale _ D'experience En Occupé (e} pour

o - Terme de projets .
Générale | gimilaires réalisés | Chague projet

! | !
i i : i
- - fro :
| : i
2. Personnel d'appui (siége et local)
[ Nom o Spécialisation | Poste Année Attributions
d’Expérience
'_._. -— —— —— FETRE—— A - — = mr e m——— e e . = - -
Fait a le
(Nom et Signature du Soumissionnaire)
(1) Joindre un curriculum-vitae {nom, prénom, nalionalité, expérience professionnelle) pour le personnel de direction et

d'encadrement
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ANNEXE N°9: CALENDRIER D'UTILISATION DU PERSONNEL CLE

Personnel (sous forme de graphique a barres)? Total personnel/mois
N° Rapport
Nom PPOTS
a fournir ‘ .
1 2131415678910 11;12 n | Siége | Terraind| Total
Personnel
[Siege)
1 (SRRSO PR AN SSNNRD SUOU N
{Terr)
S N S
?
i
n| | el b i
|
j Total particl 1
Total __-!
- - —_—

Rapports a fournir

Durée des activités :

Signature . (Representant habilite)
Nom :

Titre :

Adresse |

?

Les mois sont compltés 4 partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur

le terrain.

Travail sur le terrain signifie travail exccuté en dehors du siege du consuliant
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ANNEXE N°10 : MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DU MARCHE

1. Matériel en possession de 'Entreprise

Observations sur état
ef heures o2
fonctionnemant

Gésignation du Quantite faleur Date Marque et Afiectatio Daie
matériel d'origing ' residuelle | acquisition | Genre

n disponible

2 Matériel & acquérir ou & importer au Cameroun

Deésignation du

. Observations sur
L. . leur i f )
dorigine q ' ~ ) fonctionnemant

S'il s'avérait, dés le démarrage du chantier ou en cours d'exécution. que le matériet est insuffisant, nous nous
engageons a le renforcer de fagon a conduire les travaux a bonne fin dans les délais prevus el dans les conditions
Imposées par le dossier d'appel d'offres.

Faita _ e

Le Soumissionnaire

Page 158




ANNEXE N°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE

PROPOSE

Nationalite : .. .. ..

Affiliation & des associalions/groupements professionnels : .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de I'expérience de l'employée les

plus utiles a ses altributions dans le cadre de fa mission. Indiquer fe niveau des responsabilites exercées par

luifelle lors de missions anlérieures, en en précisant la date et fe lieu ]

Formation :

[En un quarl de page environ, résumer les éludes universitaires et aulres études spécialisées de l'employé, en

indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi

que les dipldmes obtenus.]
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Pigces Annexes :

- Copie cerlifiée conforme du diplome le plus élevé et éventuellement une altestation de l'ordre du corps
de metier
- Altestation de disponibilité

Expérience professionnelie :

(En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l'employé depuis iz fin de ses études par
ordre chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom ¢2
I'employeur, titre du poste occupé el lieu de travail. Pour les dix derniéres années, preciser en outre le tyr2

d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

{indiguer. le niveau de connaissance]

Langues :
{Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance . médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la

fangue lue/écrite/ pariée.]

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de

ma siluation, de mes qualifications et de mon expérience.

{Signalure de l'employé et du représentant habilité du consuftant]
Jour/mois/année

Nom de l'employe : . .




ANNEXE N°12 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les 5 derniéres années qui illustrent le mieux vos qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que
votre sociétéforganisme a oblenue par contrat, soit en tant que seule sociétg, soit comme l'un des principaux
partenaires d'un groupement.

Nom du Projet Fays .

Personne! specialisé fourni par voltre

isociélélorganisme (profils) : }
Nombre d'employés ayant participé au Projet ;
Nombre de mois de travail ;
;EAdresse : durée du Projet :
fDate de demarrage - Dale d'achévement Valeur approximative des travaux :
{mois/année) {mois/année) {en francs CFA TTC) :
fNom des prestataires associes/partenaires évenluels Nombre de mois de travail de spécialisies

fournis par les preslataires associés :

5Nom et fonctions des responsables (Conducteur des travaux, Chef chantier, Responsable d'equipe) -

e ke e e

iDescriptif du projet :

{Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du Soumissionnaire :
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ANNEXE N°13 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.

Représentant I Entreprise o . e

Reconnais avoir visité ce jour le . Qumoisde _ delanngée

En compagnie de M. —

Agissanl en lieu et place de l'ulilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M'étant rendu sur les lieux, les ohservations suivantes ont été relevées -

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Faita ..o e

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)




ANNEXEN®14 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUS-

TRAITEES COMMANDEES (LE CAS ECHEANT)

NO

Désignation des Fournitures

Quantité (Nombre d’unités)

[insérer la désignation des Foumnilures]

[insérer la quantité des articles a

| fournir
1

1 N° Service

§
'

Désignation du Service

Unité de mesure

: finsérer le numéro

du Service]

{insérer la désignation du service]

Junité de mesure]
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REPURLIGUE DE CAKERGUR REPUBLIC OF CAHERQOK

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
HERISTEREDE LA [EUKESLE ET DE MIKRISTRY OF YOUTH AFFAIRS
L'EDUCATICK CIVIGUE ARD CIVIC EDUECATICKN

o 1t o o o e e

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE
PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°____/AONO/MINJEC/CIPWM /2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

| DOSSIER D’APPEL D’OFFR ?LST]

MAI 2025

PIECE N°11 : CHARTE D’INTEGRITE
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DOSSIER D'APPEL D’OFFRES N°____ /AONO/MINJEC/CIPM/2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE

L'AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA
LE « SOUMISSIONNAIRE »
A

MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRACGE »

1 Nous reconnaissons ef attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupemant
el de nos sous-fraitants n'est, dans 'un des cas suivants :

1.1)  étre en élat ou avoir fait Fobjet d'une procédure de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation
d'activité ou étre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme nature ;

1.2)  avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant
force de chose jugée pour délit commis dans le cadre dg la passation ou de I'exécution d'un marché

13)  avoir commis au cours des cing derniéres années une faute grave a l'occasion de la passation ou
de l'exécution d'un marché ;

1.4)  n'avoir pas rempii nos obiigalions relatives au paiement des cotisalions de sécurilé sociate ou nos
obligations relatives au paiement des impdts selon les dispostlions legales ;

t5)  figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout aute
Partenaire Technique et Financier dans le cadre de Ia passation ou de F'exécution d'un marché -

1.6}  s'étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le
cadre du processus de passation du Marché.

2 Nous attestons que nous ne sommes pas, el qu'aucun des membies de notre groupement el de s
sous-traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes :

2.1)  eclionnaire conlrolant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrblées par le Maitre d'ouvrage, & moins
que ie conflit en découlant ait été porté a la connaissance de i'Aulorité chargé des marches publics
et résolu sa salisfaction ;

2.2)  avoir des relalions d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Quvrage
impliqué dans le processus de sélection ou fe contrdle du marché en résultant, a moins que le
confiit en découlant ait été porté & la connaissance de I'Autorité chargé des marcheés publics st
résolu a sa satisfaction ;

2.3)  controler ou etre conlrdle par un autre soumissionnaire, étre placé sous fe contrdle de ta méme
entreprise qu’un aulre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer & un autre
soumissionnaire directement ou indirecternent des subventions, avoir le méme représentant légal
qu'un aulre soumissionnaire, entretenir directement ou indireclement des contacis avec un autre
soumissionnaire nous permeltant d’avoir el de donner accés aux informations contenues dans nos
offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

2.4}  étre engage pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompalible avec
nos missions pour le compte du Maitre d'Ouvrage ,

2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de
fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé
des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence consideree ;

if} gtre nous-mémes ou 'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutes,
ou devant l'étre, par le Maitre d'ouvrage pour effectuer la supervision ou le
contrdle des prestations dans le cadre du Marche.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons
d'une autonomie juridique el financiére et que nous sommes gérés selon les regles du droit commercial.
4. Nous nous engageons a communiquer sans délfai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera I'Autorité chargé

des Marchés Publics, toul changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précédent. :
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5. Dans le cadre de la passation et de I'exécution de la leitre commande :

9.1)

52)

5.3)

5.4)

5.5}

Nom

Signature

Nous n'avons pas commis el nous ne commelirons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission) destinée & tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments,
a surprendre ou vicier son consenlement ou & lui faire contourner des obligations légales ou
réglementaires etfou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n'avons pas commis et nous ne commetirons pas de manceuvres déloyales (actions ou
omission} contraires a nos obligations légales ou réglementaires el/ou violer ses régles internes
afin d'obtenir un beénéfice illégitime.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirecternent, & {ijloule personne délenant un mandal législalif, exécut,
administralif ou judiciaire au sein de I'Elat, qu'elle ait élé nommée ou élue, 3 titre permanent ou
non, qu'elle soil rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i) toute autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise
pudlique, ou qui fournit un service public, ou (i) toute autre personne définie comme agent pubiic
dans I'Elal, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre personne ou entits,
afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplic un acte dans I'exercice de ses fonctions
officielies.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé el nous ne prometlrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a toule personne qui dirige une entité du secteur privé ou travailie
pour une telle entite, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toule nalure, pour elle-
méme ou pour une aulre personne ou enlité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé el nous ne promeltrons pas dacte susceplible
dinfluencer le processus de passation du Marché au délriment du Maitre d'Quvrage et notammen:,
aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendan! 3 limiter Faccés au Marché ou de libra
exeicice de la concurrence par d'autres entreprises

Nous-mémes, les membres de notre groupemen! et nos sous-lraitants aulorisons, le Maitre
d’ouvrage & examiner les documents et piéces complables relalifs a la passation et I'exécution du
Marché el & les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par 'ARMP.

Dument habilité a signer la citation pour et au nom de :

En date du
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BERUBLIGUE DU CAKERQUR REBUBLIC OF CAKERGOR

Paix ~ Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland
KIRISTERE RELA [EUKELSE BT BE HIKISTRY OF YOUTH AFFAIRS
LEDUCATIGR CIVIGUE ARD CIVIC EDUCATICK

MAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE
PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° [AONO/MINJEC/CIPM /2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE

CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MAI 2025

PIECE R°12 : CHARTE ENGAGEMENT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
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1)

DOSSIER D’APPEL D'OFFRES N°___JAONOIMINJEC/CIPM/2025 DU
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION DE

L’AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

Le « SOUMISSIONNAIRE »
A
MONSIEUR LE« Maitre d’Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de I'exécution du Marché .

Nous nous engageons a respecter et & faire respecter par les membres de notre
groupement, 'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales 2t
sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent
les conventions fondamentales de 'Organisation Internationale du Travail (OIT)
et les conventions internationales pour la protection de I'environnement <n
cohérence avec les lois et réglement applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également 4 metire en ceuvre les mesures
d'attenuation des risques environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact
environnemental et social fournie par le Maitre d'ouvrage.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitan:s
autorisons, le Maitre d'ouvrage a examiner les documents et piéces comptablss
relatifs a la passation et I'exécution du Marché et a les soumettre pour vérification
aux auditeurs désignés par TARMP.

Nom :

Signature : i

Ddment habilité a signer la cotation pour etaunomde :

En date du

Page 168




REBUBLIGUE B CAKMERGURK REBURBLIC GF CAKERCGGR

Pcix - Travail — Patrie Peace ~ Work — Fatherland
HIRISTERE DE LA [EUKESEE ET DE MIKISTRY CF YOUTH AFFAIRS
LERUCATIOR CIVIQUR AKD CIVIC EDUCATIOR

MAITRE D’°OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE

L'EDUCATION CIVIQUE

N° [AQNG /MINJEC/CIPM /2025 DU _
POUR LEXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU

CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLKNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / E¥ERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 92 00 00 523315

\

MAJT 2025

PIECE N°13 : VISA DE MATURITE OU
JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES
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1. Ce projet a-t- il fait l'objet d’une étude préalable ? QUI

Délégation Départemental des Travaux Publics du Mfoundi:

2. Si oui la joindre et indiquer : Le CCTP et le devis ont été actualisés et transmis en

2.3. Les Clauses Techniques élaborés : Voir la piéce n°5 du présent DAO.

-----------------

2.1. Le nom du service public ayant élaboré les Clauses Techniques, les Plans et le Cadre du Devis * La
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REBUEBLIGUE DU CAMERCGUR REFUELIC GF CAMERQGK

Paix - Travail — Patrie Peace - Work - Fatheriand
MIMISTERE DE LA JEUNESSE BT DE KIRISTRY OF YOUTH AFFAIRS
L'EDUCATICGH CITIGUE AKD CIVIC EBDUCATION

MAITRE D’OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE
L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE
PASSATION DES MARCHES

N°___ [AONQ/MINJEC/CIPM /2025 DU
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE
CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025
IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315
PDOSSIER D’APPEL D’OFFRES

MAI 2025

PIECE N°14: LISTE DES ETABLISSEMENTS
BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS
AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS
LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
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La liste des banques et des compagnies d'assurance agréées et habilitées 3 émetire des
cautions dans le cadre des Marchés Publics, se présente comme suit

0 2 N ook -

e T . G
O")(J‘I-[hww'—‘o

17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24,
25.
26.

27
28

Etablissements bancaires :

Afriland First Bank {(AFB), B.P: 11 834 Yaoundé:
Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P; 2933 Douala;

Bangue Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP - 12 952 Yaoundé

Banque Gabonaise pour le Financement International (BGF IBank). BP : 600 Douala

Bangue Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1925 Douala :

Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P : 4593 Douala :
CitiBank Cameroun (CITIGROUP), B.P: 4571 Douala:
Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P; 4 004 Douala:
Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P: 582 Douala:

- National Financial Credil Bank (NFC-BANK), B.P: 6578 Yaoundeé:

- Socigté Commerciale de Banques Cameroun {SCB-Cameroun), 8.P : 300 Douala :

- Sociéte Générale Cameroun (SGC), B.P - 4 024 Douala :

. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC). B.P: 1784 , B.P: 1784 Douala;
- Union Bank of Cameroun {(UBC). B.P: 15 569 Douala:

. Union Bank for Africa (U.B.A), B.P: 2 088 Douala:

. Crédit Communautaire d'Afrique (CCA) Bank, B.P: 30388 Yaoundé.

Compagnies d'assurance :
Activa Assurances S.A., B.P: 12 970 Douala :
AREA Assurances S.A,, B.P: 20055 Yaoundg;
Atlantique Assurances S.A., B.P: 2933 Douala;
Beneficial General Insurances S.A., B.P : 2328 Douala ;
Chanas Assurances S.A., B.P: 109 Douala ;
CPA S.A,B.P:54 Douala;
Nsia Assurances S.A., B.P : 2759 Douala ;
PROASSUR Insurances, B.P: 5963 Douala;
SAAR SA, B.P: 1011 Douala ;
Saham Assurances S.A., B.P : 11 315 Douala ;
. Zenithe Insurance S.A., B.P: 1540 Douala:
. Royal Onyx Insurance, B.P: 12230 Douala.
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RERUBLIGUE DUE CAKERGER REFPUELIC OF CAHMERGOK

Paix — Travail — Patrie Peace — Work - Fatherlond
KIKISTERE DE LA IEUNELSEET DE MINESTRY CF YOUTH AFFAIRS
LDEBUCATIGK CIVEGUE AHD CIVIC ERECATIOR

-—a—an e

COMMISSION INTERNE DE
PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°____/AONO/MINJEC/CIPM/2025 DU

DAYTTER TIBVEATTTTIAR MTQ MDAITATTY AALRIDT GLAGRITA TD RN YT
LTINS NS IN Xt XA EUNINS L INFLIY LA ENT L EINSY VLRI LL NS UYL L ZSRAIVE R ALY B LTLININT LA

CONSTRUCTION DE L’AUDITORIUM DU
CENTRE DE REFERENCE DE REAMORCE DE NKOLNDA

FINANCEMENT : BIP MINJEC / EXERCICE 2025

IMPUTATION : 59 26 144 01 99 00 00 523315

PDOSSIER DPAPPEL D'OFFRES

MAI 2025

PIECE N°15 : PROCEDURE DE SCUMISSION EN
LIGNE
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REPUBLIQUE DU REPUBLIC OF CAMEROON
~CAMEROUN Peace ~ Work - Fatherland
Paix - Travail — Patrie ——
———————- PRESIDENCY OF THE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIC
REPUBLIQUE R
—————— MINISTRY OF PUBLIC
MINISTERE DES MIARCHES CONTRACTS
PuguLics .

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne. fe prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :

Etape | : Enregistremient de I'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter @ COLEPS a partir de "adresse https://w ww.marchespublics.cm ou
https//www.publicscontrates.cm -
- Aller dans Tonglet « frmegistrement des sowmissionnaires » trenscizner minuticuseiment le
formulaire de demande :
- Amprimer le tormulaire de demande renseigné et généré par le svstéme :
[Faire signer le tormulaire de demande par le Chef de Structure ety apposer le cachet de
I"entreprise ;
Déposer le formulaire diment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :
i) Photocopic d une Attestation de Non Faillite {datant de moins de 3 mois) :
i) Photocopie du Registre de Commercee ;
iii) Photocopie de fa Domiciliation Bancaire :
iv) Photocopie de I" Attestation de Contormité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Ltape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le léléchargcr
sur le site de I"ANTIC a I"adresse hitp://www.camgovea.cim dans la rubrique « Demande
de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
50.000 FCIFA a verser dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le
numéro 10002 00031 12493593150 94;
it} Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S’enrdler aupres de 'opérateur MINMARP et récupérer le récépissé de demande de Certificat :
- Se connecter a I'adresse hitp://www.camgovea.cin/fi/operations-certicats.html et (élécharger
dans un support amovible (vierge) le Certificat lectronique a partir des informations (Numéro
de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé + (Bien conserver le mot de passe
pour les connexions 4 COLEPS).

Ftape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter 8 COLEEPS a partir de "adresse https://www.marchespublics.cm ou
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hitps://www.publicscontrates.cm ;
- Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires »,  puis la
rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier I’entreprise & partir du
numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le

formulaire.

Assistance teehnique
Pour obtenir une assistance technique. eén cas de survenance dun probléme hie a Putilisation de {a
plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 133 /222 237 084/677 0006 110 ou écrire

a 'adresse email dsi@minmap.cm.
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