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DEMANDE DE COTATIONS N°__ 05__ /DC/MINDDEVEL/SG

/COMMUNE DE MANDJOU/CIPM/SIGAMP/2025 DU 16/09/2025
RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN HANGAR DE MARCHE A ADINKOL, DANS LA COMMUNE DE

MANDJOU, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST

Demande de Cotations (DC)

1.

3.

"Le Gouvernement du Cameroun a recu un financement de la Banque mondiale pour
financer le colt du Projet Gouvernance Locale et Communautés Résilientes (PROLOG).
Dans le cadre de sa mise en ceuvre, le PROLOG a signé une convention avec la Commune
de MANDJOU pour la réalisation des certains sous-projets de la commune. A cet effet,
la Commune de MANDJOU a l'intention d’utiliser une partie des sommes accordées au
titre de cette convention pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif
a la construction d’un Hangar de marché a ADINKOL, dans la Commune de Mandjou,
Département du Lom et Djerem, Région de I’Est.

2. Le Maire de la Commune de Mandjou invite maintenant les Entrepreneurs a
soumettre leurs Cotations pour les Travaux décrits dans I’Annexe 1: Exigences
du Maitre d’Ouvrage, jointes a la présente DC. Des la publication de la Demande
de Cotations ,les potentiels soumissionnaires pourront la retirer gratuitement
au siege de la Commune de Mandjou sis a Bindia ou aupres de U’Unité de
Coordination Régionale du PROLOG Est sis a Bertoua au quartier kpoklota
(carrefour Alain de Paris)

Fraude et Corruption

4.

La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matiere de lutte contre la
corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles
qu’énoncées dans le Cadre de sanctions du Groupe de la Banque mondiale, tel qu’il est
établi a ’Annexe A des Conditions Contractuelles.

Dans le cadre de cette politique, les Entrepreneurs autorisent et doivent faire en sorte
que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs
et personnel, permettent a la Banque d’inspecter tous les comptes, dossiers et autres



documents relatifs a la Demande de Cotation et a "exécution du marché (en cas
d’attribution), et de les faire vérifier par les vérificateurs nommés par la Banque.

Eligibilité des matériaux, équipements et services

6.

Les matériaux, équipements et services qui doivent étre fournis en vertu du marché
et financés par la Banque peuvent avoir leur origine dans tout pays, sous réserve des
dispositions du paragraphe 9. A la demande du Maitre d’Ouvrage, l’Entrepreneur peut
étre tenu de fournir une preuve de l’origine des matériaux, de [’équipement et des
services.

Eligibilité des Entreprises

7.

Dans le cas ou U’Entreprise est un groupement d’entreprises (GE), tous les membres
sont conjointement et solidairement responsables de ’exécution de l’ensemble du
contrat conformément aux termes du marché. Le GE nommera un représentant qui a
le pouvoir de mener toutes les affaires pour et au hom de tous les membres du GE
pendant le processus de Demande de Cotation et, dans le cas ou le GE est attributaire
du Marché, lors de l’exécution du contrat.

Une Entreprise peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions en
vertu des paragraphes 8 et 9 ci-apres. Un Entreprise est réputé avoir la nationalité
d’un pays si UEntreprise est constituée, incorporé ou enregistré selon les dispositions
des lois de ce pays, comme en attestent ses statuts (ou documents équivalents de
constitution ou d’association) et ses documents d’enregistrement, selon le cas. Ce
critere s’applique également a la détermination de la nationalité des sous-traitants
proposés pour toute partie du marché, y compris les services connexes.

Les entreprises et les personnes physiques peuvent ne pas étre éligibles si indiqué au
paragraphe 9 ci-dessous et:

(@) en droit ou en vertu de reglements officiels, le pays de ’Emprunteur interdit
les relations commerciales avec ce pays, a condition que la Banque soit
convaincue qu’une telle exclusion n’empéche pas une concurrence effective
pour la fourniture de biens ou la passation de marchés de travaux ou de
services requis; ou

(b) par un acte de conformité a une décision du Conseil de Sécurité des Nations
Unies prise en vertu du chapitre VIl de la Charte des Nations Unies, le pays
de UEmprunteur interdit toute importation de biens ou de passation de
marchés de travaux ou de services en provenance de ce pays, ou tout
paiement a un pays, une personne physique ou une entité dans ce pays.



10.

1.

12.

13.

En ce qui concerne les paragraphes 5 et 7, pour l'information des Entreprises, a l’heure
actuelle, les entreprises, les biens et les services des pays suivants sont exclus de ce
processus de passation de marchés :

(a) En vertu des paragraphes 5 et 8 (a) : « AUCUN».
(b) En vertu des paragraphes 5 et 8 (b) : « AUCUN»>.

Une Entreprise qui a été sanctionné par la Banque, conformément aux Directives de la
Banque en matiere de lutte contre la corruption, conformément a ses politiques et
procédures de sanctions en vigueur, tel qu’énoncé dans le Cadre des sanctions du
Groupe de la Banque mondiale tel que décrit dans [’annexe aux conditions
contractuelles (Annexe A) arlinéa 2.2 d., ne sera pas admissible a soumettre une
Cotation ou a étre attributaire d’un marché ou bénéficier d’un marché financé par la
Banque, financierement ou autrement, pendant une période telle que la Banque aura
déterminée. Une liste des entreprises et des personnes physiques exclues est
disponible sur le site externe Web de la Banque : http://www.worldbank.org/debarr.

Une Entreprise qui est une entreprise ou une institution publique dans le pays du Maitre
d’Ouvrage peut étre admissible a participer a la mise en concurrence et se voir
attribuer un marché a condition qu’elle peut établir, d’une maniéere acceptable pour
la Banque, qu’elle :

(a) est légalement et financiérement autonomes;
(b) fonctionne en vertu du droit commercial; et
(c) n’est pas sous la supervision du Maitre d’Ouvrage.

Une Entreprise ne doit pas avoir de conflit d’intéréts. Toute Entreprise en situation de
conflit d’intéréts sera disqualifiée. Une Entreprise peut étre considérée comme en
conflit d’intéréts aux fins du présent processus de Demande de Cotation, si ’Entreprise

(@) controle directement ou indirectement, est contrélé ou est sous controle
commun avec une autre Entreprise qui a soumis une cotation;

(b) recoit ou a recu une subvention directe ou indirecte d’une autre Entreprise qui
a soumis une cotation;

(c) a le méme représentant légal qu’une autre Entreprise qui a soumis une
Cotation;

(d) aunerelation avec une autre Entreprise qui a soumis une Cotation, directement
ou par l’entremise de tiers communs, qui la mette en mesure d’influencer la
Cotation d’une autre Entreprise ou d’influencer les décisions du Maitre
d’Ouvrage concernant le processus de Demande de Cotation; ou

() ou l'un de ses affiliés a participé en tant que consultant a la préparation de la
conception ou des spécifications techniques des ouvrages qui font l’objet du
processus de Demande de Cotation; ou



(f) oul’un de ses affiliés a été recruté (ou est proposé d’étre recruté) par le Maitre
d’Ouvrage ou Emprunteur pour la mise en ceuvre du marché; ou

(g) fournirait des biens, des travaux ou des services autres que des services de
consultant résultant ou directement liés a des services de consultant pour la
préparation ou la mise en ceuvre du projet spécifié dans la cette Demande de
Cotation, qu’elle fournissait elle-méme ou par toute société affiliée qui
controle directement ou indirectement, est controlée ou est sous controle
commun avec cette entreprise; ou

(h) a une relation d’affaires ou familiale étroite avec un personnel cadre de
UEmprunteur (ou de l'organisme de mise en ceuvre du projet, ou d’un
bénéficiaire d’une partie du prét) qui : (i) participe directement ou
indirectement a la préparation de la Demande de Cotation ou de spécifications
et/ou a l’évaluation des Cotations, du marché en question; ou (ii) participerait
a la mise en ceuvre ou a la supervision de ce marché a moins que le conflit
découlant de cette relation n’ait été résolu d’une maniére acceptable pour la
Banque tout au long du processus de Demande de Cotation et d’exécution du
marché.

Validité des Cotations

14.Les Cotationss seront valides jusqu’a quatre-vingt-dix (90) jours calendaires apres

’ouverture des plis.

Prix proposé

15.

16.

17.

18.

L’Entreprise devra indiquer le prix total dans le formulaire intitulé « Cotation de
UEntreprise »

L’Entreprise doit également fournir les prix unitaires de tous les éléments des
Travaux décrits dans le Détail Quantitatif et Estimatif joint. Les articles pour
lesquels aucun prix unitaire n’est fourni, ne feront pas ’objet de paiement a
UEntreprise par le Maitre d’Ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront considérés
couverts par les prix unitaires pour d’autres articles et prix du Détail Quantitatif et
Estimatif.

Les prix comprendront tous les droits, taxes et autres prélévements payables par
UEntreprise en vertu du Marché, a compter de la date 7 (sept) jours précédant la
date limite de soumission des cotations.

Un Entreprise qui prévoit d’engager des dépenses dans d’autres monnaies pour les
intrants nécessaires a ’exécution des travaux provenant de l’extérieur du pays du
Maitre d’Ouvrage et qui souhaite étre payé en conséquence, doit indiquer une
monnaie étrangere de son choix en plus de la monnaie locale en Franc CFA BEAC
XAF

La/es monnaie/s de la Cotation et la/es monnaie/s de paiement devra/ont étre la/es
méme/s.



Proposition technique

19. L’Entreprise doit fournir une proposition technique comprenant la description des
méthodes de travail, du matériel, du personnel, du calendrier et toute autre
information pertinente, suffisamment en détail pour démontrer |’adéquation de sa
proposition pour répondre aux exigences des travaux et délai de réalisation.

Outre la proposition technique, U'entreprise produira également dans sa cotation, un
dossier administratif composé des pieces originales ou copies certifiées conformes par les
services émetteurs et constituées des éléments suivants en cours de validité : (i) Registre
de Commerce; (ii) Attestation de Conformité Fiscale; (iii) Plan de localisation ; (iv)
Attestation de non faillite; (v) Attestation de non exclusion des marchés publics; (vi)
Attestation pour soumission délivrée par la CNPS (vii) Attestation d’immatriculation
fiscale et (viii) Attestation de domiciliation bancaire; et (xi) une attestation de
catégorisation délivrée par |’autorité compétente.

N.B : - les piéces administratives citées ci-dessus devront étre dateés de
moins de trois (03) mois et étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par [’autorité emettrice compétente

- ’absence de ces piéces ci-dessus, ne constituent pas un critére
éliminatoire, mais seront exigées et déterminantes pour ’attribution du contrat.

Clarifications

20. Toute demande de clarification concernant la présente Demande de Cotation (DC)
peut étre adressée par écrit a ci-dessous au plus tard quatorze (14) jours avant la
date limite de dépot des cotations. Le Maitre d’Ouvrage fera copie de sa réponse a
toutes les Entreprises, y compris une description de la demande de clarification, mais
sans en identifier la source.

Soumission des Cotations

21. Les cotations seront déposées en sept (07) exemplaires (dont un (01) original
et six (06) copies ainsi qu’une clé USB contenant une copie numérique
scannée des offres (version PDF et version modifiables) a I’adresse ci-dessous
sous plis fermé avec la mention :

« DEMANDE DE COTATIONS N°__05__/DC/MINDDEVEL/SG /COMMUNE DE
MANDJOU/CIPM/SIGAMP/2025 DU 16/09/2025 RELATIVE A LA REALISATION DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE MARCHE A ADINKOL, DANS LA
COMMUNE DE MANDJOU, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE »
22.

22. L’heure et la date limites pour la soumission des Cotations est 07/10/2025 a

11 heures.



23. L’adresse pour la soumission des Cotations est la suivante :

24.L’adresse pour la soumission des Cotations est la suivante :

Attention : Monsieur le Maire de la Commune de MANDJOU

Adresse : ....oeeveeennne [ eeeeeenniensennnas .
Ville : ............ MANDJOU ............... .
Code postal : ....ccceeeneee. oeeeineeeneeanennnnnnens .

Pays : CAMEROUN
Numéro de téléphone :699 54 85 92/690 91 27 91

Ouverture des Cotations

25. Les Cotations seront ouvertes par les Membre de la CIPM du Maitre d’Ouvrage
immédiatement apres ’heure et la date limites pour la remise des Cotations. soit le
07/10/2025 a _12_heures.

Evaluation des Cotations

26. Les Cotations seront évaluées afin de s’assurer de la conformité de la proposition
technique.

% Veérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom

et titre du signataire ;

% Veérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est

7
A X4

diment rempli, daté et signé ;

Evaluation de la qualification technique de chaque offre recevable suivant la grille

d’évaluation des offres ;

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

Piéces | Désignation NOTATION
n° BINAIRE
Présentation de |I’Offre
1. Respect de ’ordre prescrit dans la DC et Intercalaires Oui/Non
Lisibilité et Pagination Oui/Non
Références dans les réalisations similaires
Liste des références pour les 05 derniéres années en cours Oui/Non
2 (2021,2022,2023,2024,2025)
) Justifié d’au moins 02 références d’ouvrages similaires réalisés
(justifiés par la 1¢¢ et derniére page du contrat + pv de réception ou| Oui/Non
attestation de bonne fin)
Qualité du personnel
Un conducteur de travaux : Technicien supérieur de génie civil avec :
. L. Oui/Non
3. au moins 03 ans d’expérience
Chef chantier : niveau technicien de génie civil avec au moins 03 ans Oui/Non

d’expérience




NB : chaque personnel obtient un « oui » si justifié par une copie
certifiée du diplome, une CNI légalisée et un CV signé et daté

Matériel de Chantier

Au moins un pick-up (produire photocopie légalisée de la carte grise ou

. f e s Oui/Non
contrat de location legalise)
Liste du petit matériel de chantier (produire une facture ou tout autre .
g es Oui/Non
document justificatif)
Méthodologie d’exécution des travaux
Note technique détaillée concernant ’organisation des travaux Oui/Non

Description des régles de protection socio-environnementale
(protection de Uenvironnement, sécurité, santé et hygiene des | Oui/Non
personnels du chantier)

Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais < soixante (60)

. Oui/Non
jours

Cahier des clauses techniques particulieres, paraphé a chaque page, Oui/Non
daté et signé a la derniére page

Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé a chaque Oui/Non
page, daté et signé a la derniere page

Cahier des Clauses administratives particulieres paraphé a chaque page, Oui/Non
daté et signé a la derniére page

R‘app.or.tl de visite c.les sites ' Oui/Non
(justifié par lesprises de vue et un rapport pertinent)

Total des oui weee /15

NB : Seules les offres ayant totalisées 13 oui sur 15 seront admises pour la
suite de la procédure.

% Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix
unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux
corrections nécessaires ;

% Elaboration d'un tableau récapitulatif des Cotations sur la base des montants
corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant.

27.Aux fins de U’évaluation et de la comparaison, la/es monnaie/s des cotations
doit/vent étre convertie/s en une méme monnaie. La monnaie qui doit étre utilisée
aux fins de comparaison pour convertir les prix proposés, exprimés dans diverses
monnaies en la monnaie de comparaison au taux de change a la vente sera la
suivante : Franc CFA (XAF). La source du taux de change est la suivante : Banque
des Etats de I’Afrique Centrale (BEAC). La date du taux de change est : la date
de la remise des offres.




28.

NB : Si la monnaie de référence n’est pas cotée a cette date, le taux de change
sera celui du dernier jour précédent coté.

Pour les cotations techniquement conformes, les prix totaux évalués, a l’exclusion
des sommes provisonnelles et toute provision pour les imprévus, mais y compris les
travaux en régie lorsque leurs prix sont établis de maniere compétitive, seront ensuite
comparés pour déterminer le prix/s évalué le plus bas.

Attribution du marché

29.

28.

29.

30.

Le Marché sera attribué a UEntreprise qui satisfait aux exigences d’admissibilité
conformément a la DC, qui offre le prix/s évalué le plus bas, qui offre une cotation
techniquement conforme et qui garantit [’achévement des travaux a la date spécifiée.

Le Maitre d’Ouvrage invitera par les moyens les plus rapides l’/les Entreprise/s
retenu/s pour discussion si nécessaire en vue de finaliser le marché ou pour la signature
du marché.

Le Maitre d’Ouvrage informera par les moyens les plus rapides les autres Entreprises
de sa décision d’attribution de marché. Une Entreprise non retenue peut demander
des clarifications sur les motifs pour lesquels sa Cotation n’a pas été retenue. Le Maitre
d’Ouvrage répondra a une telle demande dans le meilleur délai possible.

Le Maitre d’Ouvrage publiera un avis d’attribution de marché sur son site Web en libre
acces, s’il est disponible, ou dans un journal de circulation nationale ou sur UNDB en
ligne, dans les 15 jours suivant U'attribution du marché. Les renseignements indiqués
comprendront le nom de ’Entreprise retenue, le prix contractuel, la durée du marché,
le résumé de sa portée et les noms des autres Entreprises candidates et leurs prix
proposés et évalués.

Au nom du Maitre d’Ouvrage :

MANDJOU, le 16/09/2025

Le Maire de la Commune de Mandjou

Piéces jointes:
Annexe 1 : Spécifications (Exigences du Maitre d’Ouvrage)
Annexe 2 : Formulaire de Cotation
Annexe 3 : Formulaires de Marché

10
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REQUEST FOR QUOTATION No. /DC/MINDDEVEL/SG/ MANDJOU
COUNCIL/ITB/SIGAMP/2025 OF RELATING TO THE CONSTRUCTION

OF A MARKETING SHED IN ADINKOL, IN MANDJOU COUNCIL, LOM ET DJEREM
DEPARTMENT, EAST REGION

REQUEST FOR QUOTATION (RQ)

1. The Government of Cameroon has received funding from the World Bank to finance the cost
of the Local Governance and Resilient Communities Project (PROLOG). As part of its
implementation, PROLOG signed an agreement with MANDJOU Council for the
implementation of certain sub-projects in the municipality. To this end, the Municipality of
MANDJOU intends to use a portion of the funds granted under this agreement to make the
payments planned under the contract for the construction of a market shed in Daiguéné, in the
Mandjou Council, Lom and Djerem Department, East Region.

2. The Mayor of Mandjou now invites Contractors to submit their Quotations for the Works
described in Annex 1: Project Owner’s Requirements, attached to this RFQ. As soon as the
RFQ is published, the tender’s file will be made available to all bidders, either at their request
to the MANDJOU Concil (Employer) or the PROLOG PMU/RCU

Fraud and Corruption

3. The Bank requires compliance with the Bank's Anti-Corruption Guidelines and its
applicable sanctions policies and procedures, as set forth in the World Bank Group Sanctions
Framework, as set forth in Appendix A to the Conditions of Contract. 4. Under this policy,
Contractors authorize and shall cause their agents (registered or unregistered), subcontractors,
service providers, suppliers, and personnel to permit the Bank to inspect all accounts, records,
and other documents relating to the Request for Quotation and the performance of the contract
(if awarded), and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

Eligibility of Materials, Equipment, and Services

5. Materials, equipment, and services to be supplied under the contract and financed by the
Bank may originate in any country, subject to the provisions of paragraph 9. At the request of
the Employer, the Contractor may be required to provide evidence of the origin of the
materials, equipment, and services.

Eligibility of Contractors

6. Where the Contractor is a Joint Venture (JV), all members are jointly and severally liable
for the performance of the entire contract in accordance with the terms of the contract. The GE
will appoint a representative who has the authority to conduct all business for and on behalf of
all members of the GE during the Request for Quotation process and, if the GE is awarded the
Contract, during the execution of the contract.

7. A Firm may be a national of any country, subject to the restrictions set out in paragraphs 8
and 9 below. A Firm is deemed to be a national of a country if the Firm is constituted,

11



incorporated, or registered under the laws of that country, as evidenced by its articles of
association (or equivalent documents of incorporation or association) and registration
documents, as applicable. This criterion also applies to the determination of the nationality of
proposed subcontractors for any part of the contract, including related services.

8. Firms and individuals may not be eligible if, as indicated in paragraph 9 below, and:

(a) by law or official regulations, the Borrower's country prohibits trade with that country,
provided the Bank is satisfied that such exclusion does not prevent effective competition for the
supply of goods or the procurement of works or services required; or

(b) by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under
Chapter VII of the Charter of the United Nations, the Borrower's country prohibits any
importation of goods or the procurement of works or services from that country, or any
payment to any country, individual, or entity in that country. 9. With respect to paragraphs 5
and 7, for the information of Firms, at this time, firms, goods, and services from the following
countries are excluded from this procurement process:

(a) Under paragraphs 5 and 8(a): "NONE."
(b) Under paragraphs 5 and 8(b): ""NONE.""

10. A Firm that has been sanctioned by the Bank, in accordance with the Bank's Anti-
Corruption Guidelines, in accordance with its applicable sanctions policies and procedures, as
set forth in the World Bank Group Sanctions Framework as described in the Schedule to the
Conditions of Contract (Annex A) paragraph 2.2 d., will not be eligible to submit a Quotation
or to be awarded a contract or benefit from a contract or benefit from a contract financed by
the Bank, financially or otherwise, for a period determined by the Bank. A list of excluded firms
and individuals is available on the Bank's external website: http://www.worldbank.org/debarr.

11. A Firm that is a public enterprise or institution in the Employer's country may be eligible
to participate in the competitive bidding process and be awarded a contract provided that it
can establish, in a manner acceptable to the Bank, that it:

(a) is legally and financially autonomous;
(b) operates under commercial law; and
(c) is not under the supervision of the Employer.

12. A Firm must not have a conflict of interest. Any Firm in a situation of conflict of interest
will be disqualified. A Company may be considered to have a conflict of interest for the purposes
of this Request for Quotation process if the Company:

(a) directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with another
Company that has submitted a quotation;

(b) receives or has received a direct or indirect subsidy from another Company that has
submitted a quotation;

(c) has the same legal representative as another Company that has submitted a Quotation;

(d) has a relationship with another Company that has submitted a Quotation, directly or
through common third parties, that places it in a position to influence the Quotation of another
Company or to influence the Owner's decisions regarding the Request for Quotation process;
or
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(e) or one of its affiliates has participated as a consultant in the preparation of the design or
technical specifications of the works that are the subject of the Request for Quotation process.
or

(F) or any of its affiliates has been engaged (or is proposed to be engaged) by the Employer or
the Borrower for the implementation of the contract; or

(9) would provide goods, works or services other than consulting services resulting from or
directly related to consulting services for the preparation or implementation of the project
specified in this RFQ, which it was providing itself or by any affiliate that directly or indirectly
controls, is controlled by, or is under common control with that company; or

(h) has a close business or family relationship with a senior staff member of the Borrower (or
the project implementing organization, or a recipient of a portion of the loan) who: (i) is directly
or indirectly involved in the preparation of the RFQ or specifications and/or the evaluation of
Quotations, for the relevant contract; or (ii) would participate in the implementation or
supervision of this contract unless the conflict arising from this relationship has been resolved
in a manner acceptable to the Bank throughout the Request for Quotation and contract
execution process.

Validity of Quotations

13. Quotations shall be valid for up to ninety (90) calendar days after the bid opening.
Proposed Price

14. The Contractor shall indicate the total price in the form entitled “Contractor’s Quotation”

15. The Contractor shall also provide unit prices for all items of the Works described in the
attached Bill of Quantities. Items for which no unit prices are provided shall not be subject to
payment to the Contractor by the Employer upon execution and shall be considered covered by
the unit prices for other items and prices in the Bill of Quantities. Prices shall include all duties,
taxes, and other levies payable by the Contractor under the Contract, effective 7 (seven) days
prior to the deadline for submission of quotations.

16. A Contractor who intends to incur expenditures in other currencies for inputs required for
the execution of the Works originating outside the Employer's country and wishes to be paid
accordingly, must indicate a foreign currency of its choice in addition to the local currency in
CFA Franc BEAC XAF.

17. The currency(ies) of the Quotation and the currency(ies) of payment must be the same.
Technical Proposal

18. The Contractor must provide a technical proposal including a description of the work
methods, equipment, personnel, schedule, and any other relevant information, in sufficient
detail to demonstrate the adequacy of its proposal to meet the requirements of the Works and
the timeframe for completion. In addition to the technical proposal, the company will also
produce in its quotation, an administrative file composed of the original documents or copies
certified as true copies by the issuing services and consisting of the following valid elements: (i)
Trade Register; (ii) Tax Compliance Certificate; (iii) Location plan; (iv) Certificate of non-
bankruptcy; (v) Certificate of non-exclusion from public procurement; (vi) Certificate of
submission issued by the CNPS (vii) Certificate of tax registration and (viii) Certificate of bank
domiciliation; (xi) a certificate of categorization issued by the competent authority.
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Note: - The administrative documents cited above must be dated within the last three (03)
months and be produced in originals or copies certified by the competent issuing authority.

- The absence of these documents above does not constitute an eliminatory criteria, but will be
required and decisive for the award of the contract.

Clarifications

19. Any request for clarification regarding this Request for Quotation (RFQ) may be sent in
writing to the address below no later than fourteen (14) days before the deadline for submitting
quotations. The Project Owner will make a copy of its response to all Companies, including a
description of the request for clarification, but without identifying the source. Submission of
Quotations

20. Quotations shall be submitted in seven (07) copies (including one (01) original and six (06)
copies, as well as a USB key containing a scanned digital copy of the offers (PDF and editable
version) to the address below in a sealed envelope with the following message:

"REQUEST FOR QUOTATIONS N° /DC/MINDDEVEL/SG /COMMUNE DE
MANDJOU/CIPM/SIGAMP/2025 DATED RELATING TO THE
CONSTRUCTION WORK OF A MARKETING SHED IN ADINKOL, IN THE COMMUNE
OF MANDJOU, DEPARTMENT OF LOM AND DJEREM, EASTERN REGION

TO BE OPENED ONLY DURING THE OPENING SESSION"

21.

22. The deadline for submitting Quotations is 07/10/2025 at 11.00 p.m.
23. The address for submitting Quotations is as follows:

Attention: The Mayor of the Municipality of MANDJOU

Address: coeeeeeeeneienennnnns feeeeeneeenenecssssccsansnnnne
City: cvvvnenenns MANDJOU ................
Postal Code: .................. e eeereeesenenesesssesensnesansnnnanses

Country: CAMEROON
Telephone Number: 699 54 85 92/690 91 27 91

Opening of Quotations

25. Quotations will be opened by the Project Owner's representatives immediately after the
deadline for submitting Quotations, 07/10/2025 at 12.00 p.m.

Evaluation of Quotations
26. Quotations will be evaluated to ensure the technical proposal’'s compliance.

O Verification that the Quotation Letter is properly completed, dated, and signed with the
Project Owner's name and title. of the signatory;

O Verification that the Unit Price Schedule and Descriptive and Quantitative Estimate are duly
completed, dated, and signed;

0 Evaluation of the technical qualification of each admissible offer according to the offer
evaluation grid;

OFFER EVALUATION GRID
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. . BINARY
No Designation NOTATION
Presentation of the Offer
1 Compliance with the order prescribed in the RFQ and dividers Yes/No
Legibility and pagination Yes/No
Similar Experience of the bidder
5 List of experience for the passed five years in the execution of works Yes/No
contracts (2021,2022,2023,2024,2025)
At least two reference similar to the mission Yes/No
Staff quality
a) Works Director
At least High Civil engineer Technician with at least 3 years’ experience | Yes/No
3 b) Foreman
Civil engineer technician with at least 3 years’ experience Yes/No
Note : every staff will get a “yes” if it’s justify by a certify copy of the
diploma ,a legalized ID Card and a Curriculum Vitae, dated and signed
4 Construction equipment
At least a pick up (produce legalized registration Card or a location Yes/No
contract )
List of small items of equipment appropriate to the task (photocopies of
L : Yes/No
purchase invoices must be provided)
5 Work execution methodology
Detailed technical note on the organization of the work Yes/No
Description of the socio-environmental protection rules Yes/No
Detailed work schedule with deadlines < ninety (60) days Yes/No
6 Special technical specifications, initialed on each page, dated, and signed
Yes/No
on the last page
7 Environmental and social clauses, initialed on each page, dated, and
- Yes/No
signed on the last page
8 Special Administrative Conditions initialed on each page, dated, and
. Yes/No
signed on the last page
9 Site visit report
Yes/No
(supported by photographs and a relevant report)
Total of “Yes” veeea /15

Notes: Only bids with a total of 13 out of 15 yes votes will be accepted for the next stage of the
procedure.

0 Verification of arithmetic operations, multiplying unit prices by quantities where applicable
and using the price in words to make any necessary corrections;

0 Preparation of a summary table of quotations based on the amounts corrected for any
arithmetic errors, listed in ascending order.

27. For the purposes of evaluation and comparison, the currency(ies) of the quotations must be
converted into the same currency. The currency to be used for comparison purposes to convert
the proposed prices, expressed in various currencies, into the comparison currency at the selling
exchange rate will be the following: CFA Franc (XAF). The source of the exchange rate is the
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following: Bank of Central African States (BEAC). The exchange rate date is: the date of
submission of bids.

NB: If the reference currency is not quoted on this date, the exchange rate will be that of the
last previous day quoted.

28. For technically compliant quotations, the total evaluated prices, excluding provisional
amounts and any contingency allowance, but including time and materials work when priced
competitively, will then be compared to determine the lowest evaluated price(s).

Contract Award

29. The Contract will be awarded to the Contractor that meets the eligibility requirements in
accordance with the RFP, offers the lowest evaluated price(s), offers a technically compliant
guotation, and guarantees completion of the work by the specified date.

28. The Contracting Authority will invite the successful Contractor(s) by the most expeditious
means for discussion, if necessary, with a view to finalizing the contract or for signing the
contract.

29. The Contracting Authority shall inform the other Contractors of its contract award decision
by the fastest means possible. An unsuccessful Contractor may request clarification as to the
reasons why its quotation was not accepted. The Contracting Authority shall respond to such a
request as soon as possible.

30. The Contracting Authority shall publish a contract award notice on its freely accessible
website, if available, or in a nationally circulated newspaper or on UNDB online, within 15 days
of the contract award. The information provided shall include the name of the successful
Contractor, the contract price, the contract duration, a summary of its scope, and the names of
the other applicant Contractors and their proposed and evaluated prices.

On behalf of the Contracting Authority:
MANDJOU, the

The Mayor of Mandjou Council
Attachments:

Annex 1: Works Requirements
Annex 2: Quotation Form
Annex 3: Contract Forms

16



ANNEXE 1: Exigences en matiere de
travaux Spécifications

1- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

1-1.  Construction d’un hangar de marché au marché d’Adinkol
1-2.  CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Description des travaux

1-1. La présente Demande de Cotations Ouverte a pour objet l’exécution des
travaux de construction d’un hangar au marché d’Adinkol, dans la
Commune de Mandjou, Département du Lom et Djerem, Région de I’Est

Article 02 : Obligations générales de ’attributaire

L’attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions
techniques particulieres.
Les Missions de controle seront assurées par :
- la Brigade Départementale de Controle de la délégation des Marchés Publics ;
- le Maitre d’ceuvre ;
- ’Ingénieur du marché
Ce controle portera notamment sur les points suivants :

a) Controle technique :

Avant [’exécution des travaux

Examen des dépositions générales proposées par ’attributaire concernant les installations
de chantier, le programme d’exécution et les sous-traitants éventuels ;

Vérification des métrés établis par ’attributaire ;

Vérification des plans d’exécution pour approbation, clauses techniques et tous
documents relatifs aux modifications qui seront nécessaires pour la bonne exécution des
travaux.

Réception du matériel et des équipements requis pour la bonne exécution des
prestations ;

Controle de la mise en place des activités de sensibilisation des populations bénéficiaires.

Pendant et apres [’exécution des travaux

Controle des caractéristiques des matériaux utilisés et leur conformité avec les normes
prescrites : enrochement, fers, agrégats pour béton.

Controle de l’exécution des travaux en particulier :

Le nettoyage et Uentretien de l'aire de |’ouvrage a savoir le désherbage et le
débroussaillement et ’abattage d’arbres éventuellement ;
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La réparation, la remise en forme de la plate-forme des accées de l’ouvrage
Les travaux de terrassement pour les autres ouvrages ;
Les travaux de béton armé, béton ordinaire, maconnerie et autres ;

b) Contréle environnemental

Ce contréle consistera a vérifier que attributaire exécute tous les travaux
spécifiés dans le CCTP et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de
protection de l’environnement ou lois et directives ministérielles visées a ’article 22 du
CCAP.
Article 03 : Mise en place des moyens en personnel et en matériels

Pour assurer la parfaite exécution des travaux, l’attributaire mettra en place des
équipes composées chacune comme suit :
Un conducteur des travaux de formation en travaux publics ou en génie rural, ayant plus
de cing (05) ans d’expérience et qui sera en outre chargé du suivi administratif, technique
et financier des travaux. Il sera le correspondant de l’ingénieur du marché ;
Un chef de chantier ayant le role de contréleur des travaux, justifiant d’au moins cing
(05) ans d’expérience dans l’exécution de travaux de batiment, travaux publics ;
Personnel spécialisé : macons, ferrailleurs, topographes, ouvriers spécialisés, des
animateurs.
Article 04: Démarrage et durée des travaux

La durée des travaux est de trois (03) mois. Les délais commenceront des la notification
par le Maitre d’Ouvrage de l’ordre de service de commencer les travaux.
CHAPITRE |l : CLAUSES TECHNIQUES
1-1.  Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance des
travaux de construction d’un hangar au marché d’Adinkol dans la Commune
de Mandjou. Il précise la qualité des matériaux et le mode d’exécution dans
les regles de l’art conformément aux documents constitutifs de la Lettre-
Commande.

Description des prestations
Les principales prestations retenues pour cette réalisation sont les suivantes :
Travaux préparatoires ;
Terrassements ;
Fondations ;
Maconnerie-béton armé en élévations ;
Couverture -acrotere-charpente ;
Peinture ;
VRD.

Documents de références

- Dans l’étude et l’exécution de leur marché, les soumissionnaires devront tenir
compte de :

- textes législatifs et réglementaires (Lois, Ordonnances, Décrets, Arrétés),

- documents techniques unifiés (cahiers des charges, cahier des clauses spéciales,
régle de calcul) ;

- normes francaises homologuées par ’AFNOR ;

- réglements et normes de sécurité relatifs a la protection du public ;
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- agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux
travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur a la date de signature du
présent marché.

NB : les documents sus-indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents
d’Appel d’Offres, ne seront pas joints au marché et ne seront pas signés par les parties
contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contréle du Maitre d’Ouvrage, de la
Brigade Départementale du Contréle de U’Exécution et du Délégué Départemental des
Travaux Publics du Lom et Djerem, chargé d’assurer la surveillance et le controle des
travaux et de traiter tous les problémes d’ingénierie. Il a I’obligation de tenir informé
l’Ingénieur de ’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution
de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les
observations.

Dans ce journal il devra également répertorier tous les événements pouvant influer sur
le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d’Ouvrage a qui il sera remis a la réception
définitive des travaux.

Pour exercer le controle général des travaux, les responsables du controles suscités
pourront effectuer des visites de chantier régulierement de maniére programmeée ou
inopinée.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce devis descriptif dans le strict respect
des régles de U’Art et des normes prescrites dans le DTU, la norme AFNOR...

Article 05: QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront étre de premiere qualité
et mise en ceuvre dans les régles de ’art, avec le plus grand soin.

Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions
techniques générales éditées par le CSTB.
Référence des produits manufacturés

Le co-contractant est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des
produits manufacturés qu’il emploiera.
Fourniture équivalente

Dans le cas de lindisponibilité des matériaux cités en référence dans le devis
descriptif, si ’emploi de matériaux ou fournitures équivalentes est autorisé, ceux-ci
devront étre de qualité au moins égale ou supérieure et toutes justifications pourront étre
demandées avant emploi a l’Ingénieur du Marché.

GENERALITES

Article 1: Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et
techniques en vigueur en République du Cameroun notamment les spécifications
techniques des DTU, et des prescriptions du CSTB.

Article 2: Panneaux de chantier

Il sera apposé, sur chaque site, un panneau de chantier tres visible dont l’emplacement
sera défini et indiqué par le Maitre d’CEuvre. Il portera les indications suivantes :

- Le timbre de la République du Cameroun
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- Les références du projet

- Les références du Maitre d’Ouvrage

- Les références de I’ Autorité contractante

- Les références du Chef service du marché

- Les références ’Ingénieur du marché

- Les références du Maitre d’CEuvre

- Les références du co-contractant

- La source de financement

- Le délai d’exécution.

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit, exception faite des
panneaux réglementaires, de ceux interdisant l’acceés au chantier et ceux concernant la
sécurite.

Article 3: Journal de chantier et réunions de chantier

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Co-
contractant sur le chantier et par le représentant du Maitre d’CEuvre. Il sera établi
conjointement suivant un modeéle défini et devra contenir au minimum les informations
journalieres suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- Les prescriptions imposées

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives a l’exécution et au reglement du marché

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure
sur la tenue de ’ouvrage ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

Une réunion hebdomadaire, a laquelle participeront obligatoirement du Cocontractant ou
son représentant et le Maitre d’CEuvre (éventuellement le Maitre d’Ouvrage et I’ Ingénieur)
permettra de discuter des points relatifs a ’exécution du marché, d’évaluer |’avancement
des travaux et de préciser tout élément n’ayant pas recu une définition suffisamment
claire dans les termes du contrat ou avant le début des travaux.

Le Maitre d’CEuvre pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse
étre supérieure a 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent au Maitre d’CEuvre d’avoir une idée précise de
l”évolution du chantier et de définir a priori les actions a entreprendre pour respecter les
conditions du marché.

Ces réunions feront l’objet d’un procés-verbal, rédigé par le Maitre d’CEuvre et signé par
le co-contractant ou son représentant, les autres participants et éventuellement le Maitre
d’Ouvrage.

Article 4: Programmes des travaux

Le programme de travaux doit préciser :

- La description des dispositions et méthodes envisagées pour l'exécution des travaux ;
- Les matériels utilisés ;

- Les personnels d'encadrement et de direction du chantier ;

- Le planning d'exécution ;
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- Toute information qui pourrait étre utile au Maitre d’CEuvre pour organiser le
controle ;
Ce programme sera révisé au cours de l'exécution du chantier autant que de besoin.

Article 5: Plans de récolement

Le co-contractant fournira au Maitre d’Ouvrage, en 3 exemplaires, les plans de récolement
des travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux, y compris
les réceptions partielles.

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 6: Remblais courants

Il s’agit des remblais réalisés en blocs techniques ou des remblais d’acces a l’ouvrage.
Les matériaux utilisés pour les remblais courants proviendront de site préalablement
identifié et agrées par le Maitre d’CEuvre. Ils seront dépourvus de matieres végétales ou
organiques et posséderont les caractéristiques suivantes :

Dimension maximale des grains | dmax = 40mm
Indice de plasticité IP <35
Pourcentage des fines f <30
Indice portant CBR > 15

Article 7: Matériaux pour mortier, béton et béton armé

7.1. Sables

Les différents types auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux
essais de réception. Les sables devront étre fins, graveleux et crissant sous la main, ne s'y
attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets
divers, débris et bois.

Ils seront des sables de rivieres, ne contenant pas en poids plus de 5% de grains passant
au tamis a mailles de 900 cm2 et ne renfermant pas des fines dont les plus grandes
dimensions dépasseraient les limites ci-apres :

- Pour mortier : 0/2 mm

- Pour béton armé : 0/5 mm

- Pour béton non armé : 0/5 mm

- Propreté : les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.

Leur module de finesse devra étre compris entre 2,2 et 2,8.

Le Maitre d’CEuvre pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

Il sera prévu d'effectuer une mesure d'équivalent de sable et une granulométrie a chaque
livraison.

7.2. Granulats

Ils proviendront de gites ou carrieres retenus par le co-contractant et agréés par le Maitre
d’CEuvre. Ils devront étre propres (moins de 2% d’éléments éliminés par décantation) et
de granulométrie adaptée a leur utilisation.

Les passants par lavage au tamis de 0,5 devront étre inférieurs a 1,5 % en poids dans le
cas des granulats de bétons.

Chaque composition granulométrique sera proposée par le co-contractant a l’agrément du
Maitre d’CEuvre, en méme temps que la composition des bétons.

Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

- Graviers 5/15 concassés
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- Graviers 15/25 concassés

- Sable naturel ou de concassage 0/5 (éléments retenus au tamis de 5 mm doit étre
inférieure a 10%)

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque
classe granulaire devra étre inférieur a dix pour-cent (10 %) du poids initial soumis au
criblage, et le poids de granulats passant a travers le tamis correspondant au seuil
inférieur devra étre inférieur a cinq pour-cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

7.3. Eau de gachage

Le co-contractant doit se procurer a ses frais l'eau de gachage pour la confection des
bétons. Elle peut, en général, provenir de points d'eau a proximité des sites travaux ou de
rivieres, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l'eau
proviendra d'autres sources (forages, puits, etc.).

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF-P- 18-303. Elle devra étre propre,
non salée, exempte de matiéres en suspension et de sels minéraux dissous, notamment
de sulfates et de chlorures.

L'emploi d'eau de marais ou de tourbieres est interdit.

7.4. Ciment

Le ciment utilisé sera en regle générale du ciment portland CPJ35 pour les travaux de
maconnerie et de béton armé. Il sera livré en sacs d’origine, ne devra pas étre ré ensaché
ni récupéré (poussieres de ciment) pour réutilisation.

Son stockage devra se faire dans un local a ’abri de ’humidité, bien ventilé et sur un
plancher en bois sec placé a au moins 10 cm au-dessus du sol. Ce stockage devra étre
systématiquement organisé de maniére a ne jamais excéder 03 mois. Les ciments ne
pourront étre utilisés qu’apres avoir été jugés de bonne qualité par le Maitre d’CEuvre.
Les lots qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront étre retirés et
évacués hors du chantier.

7.5. Aciers

Les aciers devront provenir d'usines reconnues et agréées par le Maitre d’CEuvre, leur
fourniture étant a la charge de ’Entreprise. Sur demande du Maitre d’CEuvre, UEntreprise
devra produire les factures et certificats d'origine.

La durée et les conditions de stockage des armatures devront étre soumises a l'agrément
du Maitre d’CEuvre. Elles devront prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé a
au moins 30 cm au-dessus du sol, a l'abri de la pluie. Les différents lots d'acier devront
étre nettement séparés. Les barres d’acier devront étre parfaitement propres, sans
aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.
Les armatures sont faconnées sur gabarit et mises en place conformément aux dessins
d’exécution approuves.

L’enrobage pratiqué sera au moins égal a 25 mm pour les parements coffrés, pouvant étre
modifié par le Maitre d’CEuvre en cas de besoin. L'emploi des barres soudées est
formellement interdit.

Les armatures rondes lisses seront utilisées comme :

- Armatures de frettage,

Barres de montage,

- Armatures d’attente de diametre inférieur ou égal a dix (10) millimétres si exposées
a un pliage puis dépliage,

- Armatures secondaires ne contribuant pas a la résistance mécanique des sections
d’ouvrages.
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Les armatures a haute adhérence pour béton armé seront en acier Tor ou équivalent, de
la classe Fe E400 défini au chapitre Il du titre | du fascicule 4 du CCTG francais, et
conformes a la norme NF-A-35-016.

CHAPITRE Il : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 07 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront a la charge de U’entreprise bénéficiaire du
marché. Ils comprendront :

e La réalisation des voies d’acces et des plates-formes des installations de chantier
(implantation des batiments, etc.), les aires de stockage des matériaux et de
stationnement des engins et véhicules y compris les revétements indispensables et
leur entretien.

e Un panneau d’indication et panneau d’annonce de chantier ;

e L’édification d’un local de magasin et bureau équipé d’une table et des chaises ou
le cahier de chantier et les pieces graphiques seront disponibles en permanence.

e La fourniture de l’eau et le gardiennage ;

e Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ;

e L’amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

e Le démontage et repliement des installations ;

e Leur déplacement éventuel ;

e La réalisation et I’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

e La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et
des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

e La remise en état des lieux aprés exécution des travaux

Signalisation, sécurité, divers

L’attributaire prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au
respect de la sécurité des usagers et du personnel de "entreprise. La description de ces
dispositifs fera partie du programme d’exécution a fournir par U'attributaire en début de
chantier.

PARTIE 1 : MODE D’EXECUTION

CHAPITRE | : TRAVAUX PRELIMINAIRES

Article 8: Installations de chantier

Les travaux d’installation de chantier comprendront :

- La construction d’une cloture de chantier en paille et d’un magasin provisoire de
chantier, ou sa location ;

- Le nettoyage et le gardiennage du site ;

- La mise en place des moyens logistiques ;

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires
relatives a l’hygiene ;

- La sécurité des sites, qui devra constituer un souci constant de ’Entreprise (regles
et consignes écrites et affichées a la portée de tout le monde au chantier et
comportements d’urgence en cas d’accident) ;

- La présence d’une boite a pharmacie de chantier comportant les produits de premier
secours ;

- L’assurance de lefficacité sur le chantier des mesures de sécurité (port des
équipements de protection...) ;
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- La mise en place des bureaux de chantier : pendant toute la durée de réalisation des
travaux, en plus de ses bureaux ou le cahier de chantier et le journal de chantier seront
disponibles en permanence, le co-contractant devra mettre a disposition, dans un
emplacement déterminé en commun avec celui-ci, une salle devant faire office de bureau
et de salle de réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes, équipée de
table de réunion, bancs de 1,5 m, chaises, tableau d’affichage des plans et planning placé
en permanence. Ces installations pourront étre situées dans le village et pourront étre
des hangar, cases etc.... ;

- La prise en compte de certaines mesures socio-environnementales telles que les
sensibilisations... ;

- L'amenée et le repliement du matériel de chantier.

Article 9: Plans d’exécution

Sont a la charge du Cocontractant :

- L’élaboration des plans d’exécutions de ’ouvrage selon les contraintes identifiées
sur chaque site, conformément aux dispositions contractuelles,

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au Maitre d’CEuvre, dans les 15 jours
ouvrables apreés signature de I’Ordre de Service de démarrage des travaux.

Article 10: Modification en cours de travaux

Le Co-contractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et
contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas ou des modifications de la nature des terrassements savéreraient
nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la
présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc. ..., le Maitre d’CEuvre définira
les incidences sur le calendrier d'exécution et le reglement des dépenses résultant de ces
modifications. Le co-contractant ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du
Maitre d’CEuvre.

Article 11: Préparation de terrain

Les travaux de préparation de terrain comprendront :

- Le désherbage, le débroussaillage, l’abattage d’arbres existant dans l’emprise y
compris le dessouchage ;

- Le décapage de la terre végétale, jusqu’a la bonne profondeur, et le stockage des
matériaux en tas pour une réutilisation ultérieure, et l’évacuation des quantités non
réutilisées conformément aux ordres du Maitre d’ceuvre ;

- Le remblaiement partiel du terrain pour mise au niveau de la plate-forme, en
couches de 10 a 30 cm, y compris le compactage avec du matériel approprié jusqu’a 90 %
de ’OPM. Les matériaux a mettre en remblais doivent avoir la qualité décrite par ’article
7.

La méthode d’abattage sera au choix du cocontractant. Cependant toutes les dégradations
des batiments ou autres installations résultant de ces opérations seront a réparer aux frais
du Le co-contractant. Les travaux incluent ’enlévement avec racines principales et le
comblement des fosses en couches régulieres de 20cm, bien compactées avec de la terre
de méme qualité comme pour les remblais. L’abattage d’arbres se fait sur lordre du
Maitre d’CEuvre ou de ’Ingénieur.
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Article 12: Terrassements

L’entreprise exécutera des terrassements pour la mise en forme du terrain, afin de réaliser
une plate-forme a la cote choisie pour 'implantation du batiment principal et ses réseaux
de caniveaux et dallages, et si possible des latrines.

Apres réalisation de tous les remblais, les terres mises en dépot seront enlevées et
évacuées a la décharge par le co-contractant du présent lot, toutes sujétions et frais a sa
charge. La mise en décharge de la terre végétale ne pourra se faire qu’aprés accord formel
du Maitre d’CEuvre, et ce afin de garantir le maintien sur site de la quantité nécessaire
pour ’aménagement en fin de chantier des espaces plantés.

Article 13: Implantation des batiments

L'implantation de ’ouvrage sera assurée par le co-contractant, vérifiée par le Maitre
d’CEuvre et approuvée par ’Ingénieur du marché, avant tout démarrage de travaux.

Le co-contractant est responsable de l'implantation de l’ouvrage et il est également
responsable des niveaux, alignements et dimensions de l’ouvrage exécutés selon les
indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Dés l’ouverture du chantier, le co-contractant sera tenu de reconnaitre, en présence de
l’Ingénieur, les reperes généraux ayant servi de base a l’étude et de mettre en place des
reperes principaux en vue de limplantation de l’ouvrage.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, le co-contractant sera tenu d’exécuter
a ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au
rétablissement de l’ouvrage dans leur position prévue.

CHAPITRE Il : FONDATIONS

Article 14: Fouilles pour fondations et fosse

Sont considérées comme fouilles les travaux de terrassement qui ont pour objet le
creusement de | excavation dans laquelle sont construites les parties d un ouvrage
prenant directement appui sur le sol.

Les fouilles en puits seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité
de 'ouvrage. Pour les facilités de mise en ceuvre, leur ouverture ne sera pas inférieure a
60x60 cm.

Les fouilles en rigoles quant a elles seront exécutées avec une profondeur minimum de
80 cm.

L’exécution des fouilles sera subordonnée a |’approbation de l’implantation par le Maitre
d’CEuvre.

Pendant U’exécution des fouilles, le co-contractant aura la charge de procéder aux
épuisements éventuels d’eau, a la protection des talus et ouvrages voisins, ainsi qu’a la
stabilisation du fond de fouille.

Les fonds de fouilles seront protégés par un béton de propreté pour les fouilles exécutées
a sec.

Article 15: Remblais compactés

Il s'agit des remblaiements autour des fondations et des remblais sous dallage pour mise
a niveau du terrain.

Les remblais seront réalisés en matériau issu des fouilles ou d’emprunt agrée, et mis en
ceuvre par couches successives de 15 cm, arrosées et compactées a la dame manuelle.
Les terres provenant des fouilles, dans le cas ou elles ne seraient pas réutilisables selon
'appréciation du Maitre d’CEuvre, seront par les soins du cocontractant, mises en dépot
en des lieux agrées par le Maitre d’CEuvre.
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NB : Les remblais seront en latérite de bonne qualité.

Article 16: Mise en ceuvre des bétons et mortiers
16.1. Qualité des bétons et mortiers
Matériau Dosage Ciment Gravier Sable Eau
(kg/m3)
. . 1 sac de 50 |4 3
Béton de propreté 150 ke brouettes |brouettes 3 seaux
Béton de structure (semelles, 1 sac de 5012
attentes, poteaux, longrines, | 350 1 brouette |3 seaux
. . kg brouettes
chainage, linteaux, rampe)
. . . 1 sac de 502 1,5
Béton de dallage en béton armé 300 ke brouettes | brouette 3 seaux
. . 1 sac de 50 3,5
Mortier pour pose de la maconnerie | 250 ke brouettes 4 seaux
Mortier pour la fabrication des 1 sac de 50 3
. 250 4 seaux
parpaings kg brouettes
Mortier pour la couche 400 1 sac de 50 1,5 7 seaux
d’accrochage d’enduit kg brouette
Mortier pour corps d’enduit|400 1 sac de 50 3 4
.y seaux
(premiére couche) kg brouettes
Mortier pour finition d’enduit 400 :( sac de 30 3 4 seaux
g brouettes
. 1 sac de 50 2,5 2,5
Chape lisse 400 kg brouettes |seaux

N.B. Une brouette est entendue comme contenu d’une brouette a ras

Les bétons de structure seront dosés a 350 kilogrammes de ciment par metre cube (B350),
devront étre vibrés pendant leur mise en ceuvre et devront présenter une résistance
minimale a la compression de 20 MPA a 28 jours.

Des essais pourront étre réalisés suivant le volume de béton a mettre en ceuvre. En cas
de résistances insuffisantes, ces essais seront réputés a la charge du cocontractant et le
Maitre d’CEuvre décidera des mesures a prendre pour l’ouvrage incriminé.

Le transport du béton devra étre suffisamment rapide pour qu’il soit en place avant le
début de la prise. Un délai total de 20 minutes sera a respecter par temps chaud (25 a
30), entre la préparation et la fin de la mise en ceuvre.

Il faudra éviter les trépidations, et surtout le déversement sur une grande hauteur a cause
des risques de ségrégation.

S’agissant du compactage du béton, le damage du béton qui consiste a le frapper avec
une surface plane placée au bout d'un manche (dame) n'est efficace que pour de faibles
épaisseurs de béton non armé (0,20 m).

16.2. Coffrages

Les coffrages devront étre réalisés en bois raboté, réguliers, et assemblées de facon a
étre rigides et de faciliter leur réemploi. Ils devront étre étanches. Dans le cas contraire,
les éléments fins (ciment + eau + sable fin) pourront s'écouler par les interstices de sorte
que le béton situé a proximité de la paroi n'ait plus la composition requise.
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Les coffrages en bois, ou en matériaux poreux, devront étre longuement arrosés avant la
mise en place du béton, de sorte que ces coffrages n’absorbent pas l'eau de gachage, et
que le béton situé a proximité de la paroi conserve la teneur en eau requise.

Dans le cas demploi de coffrages ayant déja servi, il est essentiel de les nettoyer
soigneusement.

Avant le début de lopération de bétonnage, un contréle des coffrages sera effectué
portant sur la géométrie, la stabilité, ’étanchéité, le traitement des joints de
construction, l’élimination de l'eau en fond de coffrage et les ouvertures, sans oublier les
réservations.

16.3. Armatures

Les inspections, en fonction de leur classe, devront confirmer, avant chaque bétonnage,
que :

- Les armatures et les espacements pratiqués sont conformes aux plans ;

- L'enrobage respecte les spécifications ;

- Les armatures ne sont pas souillées par de l'huile, de la graisse, de la peinture ou
autre substance nuisible ;

- Les armatures sont assemblées et fixées de facon a éviter tout déplacement pendant
le bétonnage ;

- L'espacement des barres d'armature suffit pour permettre la mise en place du béton
et son compactage.

Apres bétonnage, les joints de reprise devront étre vérifiés afin de s’assurer que les barres
d’attente sont en position correcte, puis ’on procédera a leur nettoyage.

16.4. Décoffrage
Il ne pourra avoir lieu avant la prise effective du béton, devra étre effectué sans choc ni
détérioration de la structure, et devra laisser les parements propres et net.

16.5. Sécurité du personnel et des tiers
Une fois les coffrages et éléments de charpente démontés, il faudra aussitot les dégarnir
de pointes et les stocker dans un endroit clairement matérialisé.

Article 17: Béton de propreté
Il sera coulé en fond de fouille et sur 5 cm au moins un béton non armé dosé a 150 kg de
ciment CPJ35.

Article 18: Béton armé pour structure

Les parties d’ouvrages seront exécutées en béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment
CPJ35. Si le co-contractant envisage l'utilisation d'un adjuvant, il devra en donner les
caractéristiques et la notice du fabricant avant.

L'enrobage des aciers sera de 2 cm pour toutes les parties d’ouvrages.

Longrine :

Une longrine de béton dosé a 350 kg/m3 de dimensions 0,20m de hauteur x 0,20m de
largeur et armée de 4HAS8 horizontaux et reliés par des cadres de RL6 disposés tous les
20 cm, sera mise en place. Les attentes de 4T8 pour chaque poteau seront disposées a
’emplacement des poteaux. La longueur des attentes doit étre de 80 cm hors béton.

Article 19: Maconneries de fondation

Le mur de soubassement sera réalisé en agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton et posés
a I’aide de mortier M250. Ils seront couronnés d’un chainage en béton armé B350 de 20x20
cm.

27



Article 20: Dallage en béton Armé

Apres le remblai de la fondation, Le sol recevra un dallage en béton armé de 8 cm
d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surfaces de 16 m?
maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

Béton : dosé a 300 kg/m3.

Aciers : treillis 6/6 ; maille (40 x40)cm

CHAPITRE lll : MACONNERIES ET ELEVATIONS

Article 21: Béton armé en élévation

Les prescriptions du chapitre précédent sont entierement applicables.

L'ensemble de [’ouvrage béton armé en élévation sera réalisé en ciment portland (CPJ35),
dosé a 350 kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera d’au moins 2 cm.

Les poteaux devront étre coulés en une seule opération.

Le décoffrage des poutres et des chainages sera effectué dans un délai de 3 et 16 jours
minimum respectivement pour les fonds, tandis que celui des poteaux pourra intervenir
48 heures apres la mise en ceuvre du béton.

1- Les poteaux :

Ils seront réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : 15x15 dans les
murs et 15x30 sur véranda avec ’acier : cadre @6 tous les 20cm + 4HAS8 filants pour les
poteaux de (15x15) cm et cadre+ épingles @6 tous les 20cm + 6HA8 filants pour les poteaux
(15x30)cm

2- Les linteaux et poutre de véranda:
Réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : (15x20) cm suivant épaisseur
des murs avec ’acier : cadre @6 tous les 15cm + 4HAS8 filants.

3- Le chainage haut:
Réalisés en béton armé dosé a 350 kg/m3 de section : 15x20 suivant épaisseur des
murs avec ’acier : cadre @6 tous les 20cm + 4 filants HAS.

Article 22: Agglomérés

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximum seront
de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes
faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Pendant la période de séchage fixée a quinze jours au minimum, les agglos seront
protégées des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ére
semaine et une fois par jour dans la 2éme semaine.

Les agglomérés seront posés en quinconce de maniere a éviter la superposition de 2 joints
verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir
plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maconneries seront hourdées au mortier de ciment dosé a 250 kg de ciment.
Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés aprés montage des maconneries
de facon a assurer un harpage efficace. Les joints devront étre parfaitement bourrés.

Article 23: Murs de cote 0,15 m
Il s’agit des murs extérieurs en parpaing de 15x20x40 cm, posés au mortier de ciment CPJ
dosé a 350 kg/m3.

28



Article 24: Enduits

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maconneries de parpaings ou sur bétons seront
réalisés au mortier de ciment dosé a 300 kg/m3, en sable 0/5 (partie fine dans la limite
de 10%), exécutés en deux couches, sur 15 mm d’épaisseur moyenne. Les surfaces devant
recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci.

La mise en place des enduits se réalisera aprées le passage de tous les fourreaux :

- premiére couche (gobetis), exécutée par fouettage d’un mortier riche et liquide,
sur une épaisseur de 5 a 10 mm, destinée a rendre le support rugueux pour un meilleur
accrochage, et au bouchage des trous et joints.

- deuxiéme couche (finition) exécutée apres séchage du gobetis au mortier de
granulométrie plus fine.

Des regles de guidage seront utilisées, constituées de baguettes en bois verticales, de 1,5
cm d’épaisseur, fixées aux murs et espacées de 2 m, devant servir de repére d’épaisseur
pour la charge du mortier d’enduit.

Chaque couche ne sera appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente,
cette derniere devant étre mouillée avant l'exécution et avant chaque application d'une
couche suivante.

Article 25: Chapes

Apres nettoyage, la surface devra étre rendue rugueuse, puis a nouveau nettoyée afin
d’enlever la poussiere dégagée par le traitement et ensuite humidifiée ou traitée avec
des produits d'accrochage. D’épaisseur variant de 2.5 a 3 cm, le mortier, qui sera dosé a
350 kg/m3, sera étalé, damé, réglé et taloché, en prenant soin tenant compte d’une
pente orientée vers les portes. La finition consistera en un lissage a la barbotine de
ciment.

La chape devra étre maintenue humide pendant trois jours pour étre protégée contre le
retrait. La chape ne sera chargée qu’apres sept jours. Des joints de fractionnement seront
exécutés tous les 16 m2,

Article 26: Percements, Tranchées et Saignées

Les percements, tranchées et saignées dans tous les murs en maconnerie de toute nature
seront exécutés par le co-contractant, avec grand soin, aux dimensions strictement
nécessaires. Toute précaution devra étre prise pour ne pas ébranler les ouvrages.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes
importantes, le co-contractant devra obtenir 'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter
ses percements.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais
pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

Article 27:  Scellements

Les scellements de tous les ouvrages sont a la charge du co-contractant, et doivent avoir
une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter, compte tenu
toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales
en bois dans les scellements sont interdites. Le ciment employé devra correspondre ou
étre compatible avec celui utilisé pour l'ouvrage en question.

Les scellements devront toujours étre arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des
murs, afin de réserver ['épaisseur pour le raccord ou le revétement (sols et murs).

Article 28: Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux
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Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que
l'ouvrage qui les recoit. La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement
strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra étre visible, etc.

Ceux-ci seront arasés au nu fini des murs en béton ou des enduits sur murs et cloisons.
L'aspect fini devra correspondre a celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont
a la charge du co-contractant.

CHAPITRE IV : CHARPENTE - ACROTERE - COUVERTURE

Le co-contractant aura a sa charge la réalisation des travaux de charpente bois, en travaux
neufs.

Article 29: Caractéristiques des bois

Le bois employé pour les charpentes devra étre dur et résistant aux intempéries, avec un
taux d’humidité compris entre 17 et 20%. On utilisera de préférence les essences telles
que ’azobé, le Doussie, ’lIroko etc.

Pour éviter ’arrachement de la charpente par des orages, le procédé d’ancrage a
employer sera la fixation a l’aide de barres d’attentes en acier de 6mm de diametre
ancrées dans le chainage.

Avant toute mise en ceuvre, tous les bois seront protégés par imprégnation d’un fongicide
et d’un insecticide, et traitées contre les termites. Une protection hydrofuge (avec
Flinkote par exemple) sera nécessaire lorsque le bois devra étre scellé dans la maconnerie.
Le co-contractant en soumettra la marque, les références et le mode d’application a
l’approbation du Maitre d’CEuvre avant toute utilisation.

Article 30: Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois traités de 3x15 cm, suivant les indications des
plans. L’entrait et ’arbalétrier seront doublés. L’ensemble sera solidement ancré dans la
maconnerie a "aide des fers d’attente des poteaux.

Article 31:  Pannes

Elles seront en bois dur traités au xylamon, de section 8x8 cm suivant les indications des
plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées par les cavaliers en
acier diametre 6, sur les pignons et les murs de séparation.

Couverture
La couverture sera réalisée en toles bac en aluminium d’épaisseur 6/10°™e, dont la
longueur sera appréciée par le Co-contractant en fonction des dimensions prévues au plan
d’exécution de la toiture :
- La couverture sera fixée sur les pannes par des tire-fonds de 8x80mm avec
accessoires.
- Un débord de toiture de 15 cm maximum est effectué.
- Le faitage sera relevé et couvert avec des toles faitiéres de 50 cm de 6/108™e;
- Les pignons recevront des rives en toles bac en aluminium.
Le sens de montage des toles sera fonction de la prédominance des vents. En outre il
faudra exécuter un calfeutrement bitumineux entre la tole faitiere et la partie haute de
la derniere tole.

Article 32: assemblage
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Les assemblages se feront principalement par clouage. Toutefois, le tirefonnage ou le
boulonnage peuvent étre requis.

Article 33: Acrotere macgonné et étanchéité

Acrotére : il s’agit d’un canal destiné a recueillir et a drainer les eaux de pluie En béton
armeé de section 20 x 45 accroché au chainage

Béton : dosé a 350 kg/m3.

Aciers : filants HA 8 sur tout le linéaire

Maconnerie et béquet : les agglos creux de 12x20x40 Seront élevés sur les bordures de
’acrotere d’une hauteur de 80cm avec un béquet coulé au-dessus de section 5cm x 10cm.

Etanchéité : avec des rouleaux de membranes bitumeuses chauffées a la flamme.

CHAPITRE V : LEs comPTOIRS

Les comptoirs seront maconnés avec des agglos de 12cm x 40cm x 20cm avec une dalle
d’épaisseur 10cm et un placard a deux battants sous la dalle

Réglement a observer
Lors de la réalisation des ouvrages faisant l’objet du devis descriptif, ’entreprise devra
se conformer aux lois réglements, normes en vigueur au moment de ’exécution des
travaux notamment :
- DTU N°30 : travaux de charpente et escaliers en bois
- DTU N°40.42 : Couverture par grands éléments de feuilles et bandes en aluminium
- Norme NF P 21.202 : regle de calcul et exécution des assemblages
- Reégles CB 71 : regles de calcul et de conception des charpentes en bois.

PEINTURE :
Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de poncage et de
rebouchage a ’enduit de peinture
1- Impression :
- Murs : chaux
- Plafonds : Peinture agréée par l’ingénieur.
- Bois : Glycéro dilué

2- Finition :
- Plafonds : Pantex 800 en 02 couches
Murs extérieurs : Pantex 1300 en 02 couches
Murs intérieurs : Pantex 800 en 02 couches
Soubassement : 15cm de plinthe + mur de soubassement en peinture
glycérophtalique en 02 couches
- Portes et fenétres : glycérophtalique en 02 couches
VRD
1- Caniveaux :
Il sera exécuté autour des batiments des caniveaux en béton armé dosé a 350 kg/m3, de
40 cm de large et de 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse a ’aide d’un mortier de
ciment ordinaire dosé a 400 kg/m3. Epaisseur de parois 8 cm.
Ces caniveaux seront couverts des dalettes préfabriquées aux droits des entrées des salles
de classe et bureaux sur une largeur de 2m.
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Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter
l’écoulement des eaux.

2- Dallage extérieur :
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm
d’épaisseur tout autour des batiments.
Ce dallage sera en béton ordinaire dosé a 300 kg/m3.

3- plantation des arbres :

Les arbres seront plantés tout autour du batiment

Rampes d’accés pour handicapés

Deux rampes d’acces pour handicapés seront réalisés pour le batiment, soit un de chaque
coté de ’ouvrage.

Réglements a observer

DTU N°59 : travaux de peinture et nettoyage

DTU N°81 : ravalement et peinture

DTU N°39.4 : Travaux de miroiterie et vitrage en verre épais

Spécifications des produits de peinture et méthode d’essai a L’UNP.

CHAPITRE X : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX
Mise en place d’un Comité de gestion et d’entretien: Avec ’appui du cocontractant,
les communautés bénéficiaires doivent désigner de maniere consensuelle les membres du
Comité chargé de la gestion et de U'entretien de l’ouvrage, en vue de la pérennisation du
projet. . La composition du bureau du comité sera déterminé dans le contrat que
cocontractant souscrira.
Mise en place d’un dispositif de protection et valorisation des principes sociaux et
environnementaux :
Tout au long des travaux ainsi qu’apres ceux-ci, les communautés doivent identifier et
mettre en ceuvre des mesure d’atténuation des impacts socio-environnementaux du projet
par la collecte et évacuation des déchets et toute autre substance pouvant souiller ou
dégrader l’environnement, entre autres.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de
l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

B- MODE D’EXECUTION
B.1. GENERALITE : Béton armé ou non - Mortiers

Pour tous les travaux de maconnerie, les composantes du béton ou mortier doivent
obéir a certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit :

1. Sable

Tous les sables seront exempts de matiéeres organiques d'origine animale ou
végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et
chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.
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2. Gravillons

Les gravillons destinés a la confection des bétons seront des matériaux
homogenes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs
pellicules par soufflage ou par lavage. Ils seront de classe 5/15 et 15/25

3. Eau de gachage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des
agrégats doivent étre dépourvues d'impuretés et sels

4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux
conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type,
CPJ 35 de " CIMENCAM" et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage
sur le chantier sera a cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui
ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre
jours.

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers "TOR"
conformes aux prescriptions des regles BA 91 Modifié 99 devront avoir une indice
d’élasticité de 400MPa et ’acier doux de 235 MPa. Elles doivent étre parfaitement
propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. Elles
seront faconnées et mises en ceuvre conformément au plan de ferraillage soumis par
l'entrepreneur a l'approbation du maitre d'ceuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans
déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration
et le poids des hommes employés lors de la mise en ceuvre.

L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.
7. Béton

La résistance du béton pour les éléments porteurs ne saurait étre inférieure a
14 MPA

8. Enrobage

L’enrobage sera pris égal a 2cm

B. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER
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DESIGNATION DOSAGE| OUVRAGE
Béton maigre 150 Béton propreté
g kg/m3 prop
, . 350
Beton massif kg/m3 Dallage au sol
, , 350 Ouvrage porteur en béton armé en infra et
Béton arme
kg/m3 superstructure

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :
COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de U’élément pour lequel il sera fabriqué et des
prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés
couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des
dosages a utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel
utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, appelé encore béton de forme Il sera dosé a 150 Kg/m3. Ainsi le
metre cube de béton dosé a 150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

. 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

. 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

. 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),

. 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé a 300 Kg/m3. Le métre cube de béton dosé a 300 Kg/m3 aura la
composition théorique de

) 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes
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. 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

o 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),
. 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

\_i‘v"c —
e
3.
Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chainages, linteaux,

poutres

Il sera dosé a 350 Kg/m?3. Ainsi le métre cube de béton dosé a 350 Kg/m3 aura la
composition théorique de :

. 0,420 m?3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

) 0,840 m?3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

. 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),

o 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

4, Béton
pour chapes

Il sera dosé a 400 Kg/m?3. Ainsi le métre cube de béton dosé a 400 Kg/m?3 aura la
composition théorique de :
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. 1,2 m3 ou 1200 litres de sable, soit 5 brouettes

o 400 Kg ou 2 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de
20 1),
. 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 5 seaux

"
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Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle
normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le
sceau a prendre en considération est celui qui comme le sceau du macon de contenance
de 10 litres. Il est a noter également que la quantité d’eau a mettre dans le béton est
déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour
50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type
de béton dont on veut obtenir. Mais il est a rappeler que le béton devient moins solide,
engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop
fluide
COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des aggloméreés
Le mortier de pose est dosé a 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes
de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés a la main est dosé
a 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et
environ 40 litres d’eau pour produire :

Type de Nombre de parpaings
parpaing creux
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(20x20x40) 25
cm
(15x20x40) 33
cm
(10x20x40) 36
cm
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2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé a 500 a 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ére couche
d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac
de ciment et environ 20 litres d’eau.

@ -
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CIMENT EAU

Enfin, on
utilise le mortier dosé a 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2eme et 3eme
couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

1. Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

DosageBen Ciment Gravier Sable gros Eau
kg/m grain
, . 150 1 sac de 50 3 3
Béton de proprete ke 4 brouettes brouettes seaux
, 350 1 sac de 50 3 seaux
Béeton pour semelles ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
, . 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour poteau en fondation ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. . 350 1 sac de 50 3 seaux
Beton pour longrine ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
, e 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour poteau en élevation ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
. 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour acrotere ko 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
, N . 350 1 sac de 50 3 seaux
Béton pour chainage et linteau ke 2 brouettes 1 brouette (30 litres)
, - 300 1 sac de 50 3 seaux
Béeton pour dallage exterieur ke 2 brouettes 1,5 brouette (30 litres)
2. Dosage de ciment des mortiers
Dosage en Ciment Sable fin Eau
kg/m3
. . 1 sac de 50 3,5 4 seaux
Mortier pour pose de la maconnerie 250 ke brouettes (40
Mortier pour la fabrication des parpaings 250 1 sac de 50 4 4 seaux
10, 15 et 20) kg brouettes (40
Mortier pour la couche d’accrochage 500 3 600 1 sac de 50 1,5 2 seaux
d’enduit (Gobetis) kg brouette (20
Mortier pour corps d’enduit (premiére 300 1 sac de 50 3 4 seaux
couche) kg brouettes (40
. i ees , . 1 sac de 50 3 4 seaux
Mortier pour finition d’enduit 300 ke brouettes (40
. . 1 sac de 50 2,5 2,5
Chape lisse (locaux publics) 400 ke brouettes | seaux

Conditions de fabrication a respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matieres végétales, du sable trop

fin, de U'argile

Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra étre tenu
propre et parfaitement plane




Le mortier sera malaxé sur une aire de gachage propre et suffisamment large.

Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cing premiers jours de

stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en ceuvre

de maniere a éviter la dissection.

La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

Le mortier desséché ou qui commence a faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des

agglomérés.

La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le controleur, ou le sectoriel

avec l’accord préalable du Plan Cameroon pourront donner un accord a l’entreprise afin que

celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera a sa charge

A- Sur le chantier, les parpaings devront étre réceptionné par le controleur et le
sectoriel avant toute utilisation pour la maconnerie

B- Les agglomeérés ne seront utilisés qu’aprés quinze (15) jours au minimum apreés la
fabrication. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre le droit de démolir I’ouvrage et le
faire reconstruire aux frais de ’entrepreneur.

C- Les agglomérés seront posés en quinconce de maniére a éviter la superposition de
2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront
pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maconneries seront hourdées au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment.
Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés aprés montage des maconneries de
facon a assurer un harpage efficace. Les joints devront étre parfaitement bourrés.
L’entrepreneur doit selon les regles d’art et les conditions climatiques arrosé la maconnerie
pendant au moins deux semaines.

2.2 Prise en compte des aspects socio- environnementaux

Afin d’atténuer les impacts sur U’environnement pendant et aprés la réalisation du
microprojet, les actions suivantes doivent étre respectées :

Plan de gestion des mesures socio-environnementales

Avant le démarrage effectif des travaux, U’entreprise doit préparer un plan d’action
environnemental précisant I’ensemble des mesures environnementales a mettre en ceuvre,
ainsi qu’un reglement intérieur mentionnant de maniére spécifique les regles de sécurité
notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses. En outre, ce reglement
intérieur devra prescrire U'interdiction de consommer [’alcool pendant les heures de travail,
d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux



dangers des IST/SID, au respect des us et coutumes des populations de la région. Ce
réglement doit étre affiché au sein de U’entreprise.

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains
devra étre donc préalablement organisée et leur attention devra étre attirée sur tous ces
aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier,
ces parties prenantes devraient étre informées sur les raisons du choix du site d’installation
du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnemental. Cette campagne devra étre
renouvelée pendant I’exécution des travaux.

Les différentes mesures socio-environnementales a prendre en compte, lors de la
réalisation du présent microprojet sont :

- le reboisement ;

- la gestion des hydrocarbures ;

- la sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

- la gestion des ordures ;

- la gestion des déchets solides et liquides ;

- La gestion des ressources en eau ;

- La réparation des dommages causés aux tiers ;

- L’ouverture et exploitation des carriéres et zones d’emprunt

- La remise en état des sites et repli de chantier.

++ Le Reboisement

Il sera planté sur le site du microprojet des nimiers espacés d’au moins 4m sur la ligne
et entre les lignes.

Il sera effectué par les populations bénéficiaires du microprojet

L’entretien des plants englobe la cloture aprés leur mise en terre pour les préserver des
animaux en divagation, leur arrosage quotidien qui devra se faire tot le matin et dans la
soirée ainsi que le remplacement des plants qui n’auront pas pu survivre. Chaque plant sera
cloture d’un écran individuel fait des matériaux locaux (épines).

% La gestion des hydrocarbures
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Elle est a la charge de Entreprise adjudicataire. Le personnel de l’Entreprise, en occurrence
les chauffeurs ou les mécaniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour éviter le
contact des hydrocarbures avec le sol par l'utilisation des bacs a ordures. Cette tache releve
des devoirs de Uentreprise et par conséquent n’est pas budgétisée. Cependant le comité de
suivi des travaux veillera au strict respect des mesures préconisées telles que [’utilisation
des bacs a vidange.

Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront étre bétonnées et pourvues d’un
puisard de récupération des huiles et des graisses. Les huiles usées ou de vidange sont a
stocker dans des flits a entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur acheminement
vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de méme pour les filtres a huile, les
batteries et autres déchets toxiques.

La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers a observer sont celles
visant a mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles
des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels des
sécurités par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussieres et la
signalisation.

Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les
casques, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier.
L’entreprise est astreinte a fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et
le maitre d’ceuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée
des poussieres ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des
couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant
leurs travaux.

L’entreprise veillera également a la limitation des vitesses des différents véhicules et
engins (moins de 40 Km/h). De méme, elle devra veiller a ce que toutes les déviations
temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones
sensibles.

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il
revient aussi a ’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant
’acces au chantier par des personnes étrangeres ou ceux relatifs a la circulation (sortie des
camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc...).

La gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de 'utilisation des ressources en
eau.

Ainsi, pour ces besoins en eau ; les prélévements devront se faire apres consultation
des populations riveraines.
En tout état de cause, ’entreprise devra éviter d’effectuer des prélévements importants
dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins
urgents en eau des populations riveraines.
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Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensibles, d’introduire des
pollutions diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins.
La réparation des dommages causés aux tiers

Il peut arriver que U’entreprise cause un tort a un particulier de maniere délibérée ou
accidentelle (Destruction des cultures, de ’habitat, etc.). Ce tort devra étre réparé aux frais
de Uentreprise et de maniére satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui
délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.
Ouverture et exploitation des carriéres et zones d’emprunt

a) Ouverture et exploitation
L’ouverture et U'utilisation des carriéres sont réglementées par :
Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964 ;
Décret 64 /LF-163 du 26 mai 1964,
Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974,
Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complétée par celle n° 90/021 du 10 aolt 1990,
Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifiée par décret 89/674 du 13 avril 1989,
Décret 90/1477 du 9 novembre 1990.

Les carrieres exploitées sur le domaine public sont soumises a autorisation.

Les carrieres exploitées sur un terrain privé sont soumises a déclaration.

L’entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et réglements en
vigueur et prendra a sa charge tous les frais y afférents, y compris les frais de
dédommagements éventuels au propriétaire.

L’entrepreneur devra présenter un programme d’exploitation de la carriére en fonction du
volume a extraire pour les travaux et les réserves.

Au cas ou U'exploitation de la carriere exige le dynamitage, les riverains devraient étre
consultés pour les horaires d’utilisation, et le bruit généré ne devra pas excéder 90 décibels
au niveau des riverains.

Les aires de dépots devront étre choisies de maniere a ne pas géner l’écoulement des eaux
et devront étre protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir pour les aires de
dépot I’agrément du controleur.

La remise en état des sites et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra étre remis en état. A cet effet, les aménagements
nécessaires ci-apres devront étre réalisés :

- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin
de faciliter la percolation de ’eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

- la suppression de ’aspect délabré du site,

- ’aménagement de fossés de garde afin d’éviter |’érosion des terres dégradées,



- ’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de
la rampe d’acces, si la carriere ou la zone d’emprunt peut servir a d’autres usages
notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverains, etc.

Pour ce qui est de la base chantier, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires a
la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et
matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les
environs. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place
pendant les travaux.

Il est souhaitable que les sites soient remis en état de maniére progressive.

D’autres mesures environnementales devront en outre étre respectées par |’entrepreneur.

Labellisation

A la fin des travaux et avant la réception provisoire des blocs latrines, les logos de Plan
International et du bailleur (Affaires Mondiale Canada) seront apposés sur la facade
principale des batiments au frais de ’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le
devis des équipements du projet.
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[. INTRODUCTION

Le présent modele de Cahier des Clauses Environnementales et Sociales est relatif a (veuillez
décrire les travaux objet de ces clauses). Le modeéele sera également utilisé afin d’attirer
’attention particuliere de UEntrepreneur sur les prestations environnementales, sociales, de
sécurité et de santé a mettre en ceuvre pendant l’exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera responsable de l’exécution des travaux selon les exigences et bonnes
pratiques présentées dans les documents Environnementaux et Sociaux (E&S) du projet qui
refletent non seulement les exigences réglementaires du Cameroun mais aussi les dispositions
des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale (Bailleur de fonds du
projet). En cas de différences ou de lacunes entre la législation camerounaise et les Normes
Environnementales et Sociale de la Banque mondiale, cette derniére prévaudra. Ces
dispositions recensent I’ensemble des obligations environnementales et sociales a mettre en
ceuvre par UEntrepreneur depuis l'ordre de service de démarrage des travaux jusqu’a la
réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué.

L’Entrepreneur et le Maitre d’oeuvre devront s’assurer que le présent modele de CCES est
adapté au contexte des travaux correspondant au contrat en question, en s’ajustant aux
instruments environnementaux et sociaux du projet qui pourront apporter les précisions sur
’état des lieux de la zone du projet, ainsi que les risques et situations particuliéres non
évoqués dans le présent CCES.

[I. OBLIGATIONS GENERALES
[I.1.  Responsabilités de l’entrepreneur (l’entrepreneur et ses sous-traitants)
L'entrepreneur est seul et entierement responsable du respect de ce CCES. La sous-traitance
d'une partie des travaux ne l'exonére pas de l'entiere responsabilité du respect des présentes
clauses devant le Contractant. Il a par conséquent les obligations environnementales et
sociales suivantes :

1. Il doit préparer, avant le début effectif des travaux sur le terrain, le PGES-Chantier en
conformité avec les obligations du CCES et avec les Normes environnementales et Sociales de
la Banque mondiale ;
2. Il doit mettre en ceuvre le PGES-Chantier pendant toute la période qui s'‘étend de la signature
du contrat a la réception définitive des ouvrages par le Maitre d'Ouvrage ou son délégué ;
3. Il doit se doter d'une organisation et de moyens dédiés pour assurer :
» (I) la préparation de la documentation environnementale et sociale,
* (ii) le suivi environnemental et social des activités de construction,
» (iii) la définition des mesures correctives en situation de non-conformité
et la prévention des non-conformités,
* (iv) la communication adéquate et opportune entre les diverses parties
concernées ;



4. Il doit assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiene et
sécurité (ESHS) y compris les aspects relatifs a la prévention et la prise en charge des incidents
VBG/EAS/HS en milieu de travail et dans les communautés, ainsi que la gestion des plaintes et
doléances relatives au projet ;

5. Il doit connaitre, respecter et faire respecter tous les reglements, lois, décrets, normes et
autres dispositions gouvernementales a caractére socio-environnemental, y compris ceux
correspondant aux domaines nationaux et municipaux qui, d'une maniére ou d'une autre, sont
liés aux travaux objet du contrat. En l'absence de connaissance d'une ou plusieurs de ces
réglementations, ou d'autres non spécifiquement indiquées et de leurs mises a jour
correspondantes, il n’est pas exonéré de la responsabilité se conformer a ces réglementations ;
6. Sans étre exhaustif, les reglements, lois, décrets, normes applicables présentés dans les
textes environnementaux et sociaux suivants, sous réserve du présent cahier de clauses se
présentent comme suit :

* la loi - cadre N°96/12 du 5 aolt 1996 relative a la gestion de
'environnement, qui prévoit notamment le traitement des rejets par les
entreprises et la protection des milieux récepteurs et des sanctions pour
atteinte a ’environnement ;

* laloi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des foréts de la faune et
de la péche, qui fixe le cadre et les conditions d’abattage des arbres
appartenant au domaine forestier permanent ou non ;

* la loi 1998 sur les établissements classés dangereux tels que les carrieres ;

* la loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ;

» la loi N° 96/67 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier
national,

* la loi No 2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier qui régit les
conditions d’ouverture des sites de carriére et emprunts de latérite ;

* la loi N° 85/09 du 04 juillet 1985 relative a I’expropriation pour cause
d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;

* la loi N° 92/007 du 14 aolt 1992, portant Code du Travail, qui fixe les
conditions d’emploi, d’hygiene et de sécurité au travail ;

» le décret N°2013/00171/PM du 14/02/2013 sur les études dimpact
environnemental, qui peuvent impliquer des mesures compensatoires a la
charge des entrepreneurs ;

» le décret N° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions
de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de
recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets ;

» le décret No 2011/2581 du 23 aol(t 2011 portant réglementation des
substances chimiques nocives et/ou dangereuses ;

» le décret No 2011/2582 du 23 aoit 2011 fixant les modalités de protection
de ’atmosphére ;

» le décret No 2011/2583 du 23 aolt 2011 portant réglementation des
nuisances sonores et olfactives ;



» le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d'indemnité
a allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause dutilité
publique de cultures et darbres cultivés. Pouvant servir de base pour
’évaluation des biens en cas de destruction accidentelle ou d’occupation
de sites temporaires par les entrepreneurs ;
» Le décret N°2022/5074/PM du 04 juillet 2022, fixant les modalités de
controle de la conformité sociale des projets,
» Les Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale qui sont
pertinentes pour le projet (Voir le Plan d’Engagement Environnemental et
Social du Projet, consultable aupres de ’Unité de gestion du projet).
8. Il doit élaborer un reglement intérieur et mettre en place des codes de bonne conduite,
applicables a tous les employés et aux sous-traitants ;

9. Il doit assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de
’environnement.

II.2. Engagements de la maitrise d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre approuve, vise et transmet au Maitre d’Ouvrage ce CCES y compris le PGES-
chantier et il assure le suivi de l’application rigoureuse dudit CCES.

Le Maitre d’ceuvre (a) peut a tout moment faire procéder a un contréle des moyens mis en
ceuvre afin de vérifier le respect de la reglementation et des prescriptions environnementales
indiquées dans le CCES ; (b) collecte les documents d’enregistrements et de suivi prévus dans
les schémas d’organisation ; (c) établit la fiche de conformité et approuve les rapports
techniques, mensuels, trimestriels ou semestriels des activités de l’entrepreneur ; (d) élabore
les rapports d’activités de suivi mensuels, trimestriels ou semestriels ainsi que le rapport
d’évaluation finale.

II.3.  Reglement intérieur de ’entrepreneur

L’Entrepreneur doit afficher un reglement intérieur de facon visible dans les diverses
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : Uinterdiction de braconnage ; le
respect des exigences environnementales, les régles d’hygiene et les mesures de sécurité.
Ledit reglement doit étre signée par l’entrepreneur et mis a la disposition de U’Inspecteur du
Travail territorialement compétent. Lors du recrutement ; chaque employé doit étre
sensibilisé sur les grandes lignes de ce reglement intérieur.

I1.4. Controles, notifications, gestion des non-conformités et sanctions

11.4.1. Controle de l’exécution des clauses environnementales et sociales du CCES
Le controle du respect et de Ueffectivité de la mise en ceuvre du CCES par U’Entrepreneur est
effectué par le Maitre d’ceuvre, selon les cas par l'avis de son responsable environnemental,
social, de santé et sécurité ou d’un responsable technique habileté dont les compétences dans
le domaine de U’environnement et social sont éprouvées. Ce controle est effectué lors des
visites de chantier ou les actions correctives sont directement adressées a l’entrepreneur. En



fonction de la nature de l'activité mis en ceuvre, ce contréle peut étre journalier,
hebdomadaire ou mensuels. Les constats effectués sont transcrits dans les rapports mensuels,
trimestriels et semestriels de suivi.

I1.4.2. Notification des non-conformités

Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a ’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution
des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement
aux prescriptions diment notifiées a lui par le Maitre d’ceuvre. La reprise des travaux ou les
travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont a la charge de
UEntrepreneur.

[1.4.3. Gestion des non-conformités

Les non-conformités détectées au cours d’inspections réalisées par 'Entreprise ou le Maitre
d'CEuvre feront l’objet d’un traitement adapté a la gravité de la situation. Les non-conformités
seront définies comme des divergences, par rapport aux exigences de la réglementation en
vigueur, du présent CCES, du CGES, et du PGES-chantiers. Les non-conformités seront ainsi
réparties en 4 catégories :

a) La Notification d’Observation, pour les non-conformités mineures tel que ’abandon a
Uair libre des déchets domestiques. Ce niveau n’entraine qu’une notification verbale
du Maitre d'CEuvre au représentant de ’Entrepreneur, avec signature de la Notification
d’Observation préparée par le Maitre d'CEuvre. La multiplication de Notifications
d’Observation sur une Zone d’Activités, a au moins trois (03) fois ou bien la non prise
en compte de la Notification d’Observation par I’Entrepreneur, dans un délai de six (06)
jours ouvrables éleve la Notification d’Observation au niveau de non-conformité de
niveau 1.

b) La non-conformité de niveau 1 : pour les non-conformités qui présentent un risque
modéré et non immédiat sur les plans environnemental, le social, de la santé ou de la
sécurité, tel que le port non constant des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
complets. La non-conformité est signifiée par écrit a ’Entrepreneur et devra étre
résolue dans un délai de cing (5) jours ouvrables. L’Entrepreneur adressera au Maitre
d'CEuvre le justificatif de résolution du probleme. Aprées visite et avis favorable, le
Maitre d'CEuvre valide par écrit la cloture de la non-conformité. Dans tous les cas, toute
non-conformité de niveau 1 non corrigée dans un délai supérieur a cing (5) jours
ouvrables sera élevée au niveau 2.

c) La non-conformité de niveau 2 : applicable a toute non-conformité qui présente un
risque modéré immédiat ou aux conséquences importantes sur l’environnement, le
social, la santé et la sécurité au travail tel que la boite a pharmacie et trousse de
premiers secours inexistantes, [’absence de sensibilisation sur la propagation des
IST/VIH/SIDA, Uentreposage de déchets (batteries, filtre, etc.) sur du sol non
imperméabilisé. La méme procédure que celle des non-conformités de niveau 1 est
appliquée. La résolution devra se faire dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Toute
non-conformité de niveau 2 non corrigée dans un délai supérieur a trois (03) jours
ouvrables sera élevée au niveau 3. Pour des non-conformités de types déboisement sans
autorisation des essences de valeur, installation des aires de stationnement en deca des




distances prescrites dans le CCTP, dont la planification des mesures correctives
nécessite plus de temps, sa non-correction dans un délai de dix (10) jours entrainera
son élévation au niveau 3 ;

d) La non-conformité de niveau 3 : applicable aux non-conformités de gravité majeure
présentant des risques ou ayant entrainé des dommages environnementaux et/ou
sociaux majeurs tel que le déversement des hydrocarbures sur le sol, le brilage a ciel
ouvert des matériaux plastiques et pneumatiques, filtres, batteries, de cas de décés ou
perte partielle ou complete des aptitudes physiques d’une personne, perte des moyens
et des incidents VBG (EAS/HS/VCE). En cas d’EAS/HS, le point focal VBG de l’entreprise
ou le responsable faisant office, doit saisir immédiatement le point focal VBG du maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Le/la Responsable VBG du maitre d’ouvrage devra dans
les 24heures apres réception notifier la Banque mondiale sur l’incident. Une non-
conformité de niveau 3 entraine la suspension du paiement du décompte suivant jusqu’a
résolution de la non-conformité. Si la situation U’exige, le Maitre d’CEuvre pourra
ordonner de suspendre les travaux dans l’attente de la résolution de la non-conformité.

[1.4.4. Conditions de suspension des travaux

Le Maitre d’ceuvre procédera chaque fin du mois a une évaluation de la gestion
environnementale et sociale du chantier, basée sur les non-conformités notifiées pendant la
période et sur la réactivité de I’entrepreneur dans la résolution de ces non-conformités.
Cette évaluation débouchera soit a un avis favorable soit sur les réserves voire des pénalités,
en cas de non-respect flagrant d’obligations environnementales et sociales, ou de non-
résolution délibérée des non-conformités détectées et notifiées.

En cas de défaillance grave de U’entrepreneur (Non-conformité de niveau 3), le maitre
d’ouvrage aura la possibilité de suspendre les activités au niveau du site concerné sans
implication financiere pour le maitre d’ouvrage jusqu’a ce que les mesures correctives soient
correctement mises en ceuvre.

11.5.  DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

[1.5.1. Ressources affectées a la gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur, en fonction de la taille des travaux, doit nommer un(e) Responsable
Environnemental(e), un(e) Responsable Social (e) et sur la base et aprés avis de non-objection
préalable de I'UGP et de la Banque pour la mise en ceuvre du PGES chantier. Il/elle sera basée
de maniére permanente sur la Zone d’Activités principale pour la durée entiere des travaux.
Cette personne doit étre a un niveau hiérarchique suffisant dans lorganisation de
UEntrepreneur pour arréter les travaux si elle le juge nécessaire en cas de non-conformité de
niveau 2 ou 3, et pour mobiliser les engins, personnels et équipements pour mettre en ceuvre
toute mesure de correction jugée nécessaire.

[1.5.2. Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-CHANTIER)
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du chantier (PGES-Chantier) constitue le
document unique de référence ou UEntrepreneur définit en détail ’ensemble des mesures



organisationnelles et techniques qu'il met en ceuvre pour satisfaire aux obligations du CCES.
Le PGES-chantier couvre toute la période qui s’étend de la date de signature du Marché a la
date d’émission du Certificat de Bonne Fin délivré par le Maitre d'Ouvrage. Il sera préparé par
U'Entrepreneur dés réception de l’ordre de service de démarrage.

Le document sous forme provisoire sera présenté au Maitre d’Ouvrage, au plus tard 30 jours
avant l’engagement des travaux. Le PGES-chantier sera finalisé par UEntrepreneur apres prise
en compte des observations du Maitre d’Ouvrage/Maitre d’ouvrage délégué qui lui seront
transmises au plus tard 20 jours aprés la réception du document provisoire et sa version
définitive sera remise au Maitre d’Ouvrage au plus tard 10 jours avant l’engagement des
travaux. Le plan approuvé va constituer la charte des questions environnementales et sociales
durant toute la période du chantier.

Aucun travail physique ou activité ne devra commencer sur une Zone d’Activités avant que le
PGES-chantier ne soit approuvé par le Maitre d’ceuvre. Pendant l'exécution des travaux, a
chaque fois que le Maitre d’ceuvre en donne U'instruction, le PGES-chantier sera mis a jour par
UEntrepreneur et renvoyé pour approbation. La version révisée doit mettre en évidence les
nouveaux éléments introduits dans le document.

Le contenu du PGES-chantier a préparer par ’entrepreneur sera structuré en accord avec la
taille des travaux et au minimum par les éléments présentés en annexe 1 de ce document.

[ll. EXECUTION DES TRAVAUX
[1l.1. Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maitre d’CEuvre, sous la supervision du
Maitre d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des
populations y compris les femmes, situées dans la zone du projet et les services techniques
compétents, pour les informer de la consistance des travaux a réaliser et leur durée, des
itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'étre affectés. Cette réunion
permettra aussi au Maitre d’Ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
[11.2. Acces et installation chantier
[1.2.1. Accés
L’acces au site pour les besoins du chantier devra se faire de maniere a limiter les
perturbations et risques sécuritaires. A cet effet, ’Entrepreneur devra définir la voie d’acces
la plus optimale eu égard aux préoccupations susmentionnées.
Les voies d’acces devront étre entretenues par les entreprises les empruntant (balayage
éventuel sur demande du maitre d’ceuvre).
Le maintien des écoulements d’eau en bon état permanent fera l’objet d’une vigilance accrue.
La mise a disposition de matériel pour ’arrosage des pistes et l’entretien de celles-ci pourront
également étre ordonnée par le maitre d’ceuvre. Elle sera assurée, sur chacun de leur secteur
et pour ’ensemble des intervenants, par les entreprises titulaires des différents lots.



Chaque titulaire d’un lot du marché devra prendre en charge les opérations spécifiques de
sécurisation et protection du site environnemental le concernant.

Leurs offres integreront en conséquence les dépenses afférentes a ces prestations de
préservation des conditions d’acces.

[11.2.2. Circulation

Dans le cas ou les travaux passent a proximité de zones sensibles, un repérage et un piquetage
précis sur le terrain de ces derniéres seront effectués avant le commencement du chantier en
présence du Maitre d’CEuvre, d’un représentant de U’entreprise de terrassement et d’un
spécialiste environnement.

Ces mesures préventives permettront de limiter au maximum Uemprise du chantier sur
’environnement et d’éviter ainsi des dégradations irréversibles sur les milieux naturels les plus
sensibles.

Aucune circulation n’est autorisée dans la zone humide a forts enjeux environnementaux,
matérialisée sur la piece graphique annexée.

Lors de la sortie des engins de la zone de chantier sur une zone de circulation en enrobé, toutes
les précautions devront étre prises par ’entrepreneur (bassin de nettoyage par exemple) afin
de ne pas souiller ces routes.

[11.2.3. Installation
L’Entrepreneur devra soumettre au promoteur du projet un plan d’installation et le lieu
d'emplacement des installations de chantier. L’importance de ses installations est déterminée
par le volume et la nature des travaux a réaliser, le personnel du chantier, le nombre et le
type d’engins. Le plan d’installation de chantier devra tenir compte des aménagements et
mesures de protection suivantes :

- Les limites du site choisi doivent, si possible, étre a une distance d’au moins :

o 30 m de laroute ;

o 200 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’une zone marécageuse/inondable ;

o 100 m des habitations.

o Lorsqu’il n’est pas possible de répondre a ces trois exigences, ’Entrepreneur doit
présenter les mesures qu’il envisage mettre en place pour éviter tout
désagrément sur les éléments considérés a |’approbation du maitre d’ceuvre de
de UIngénieur du Marché.

- Le débroussaillage et ’abattage des arbres doivent étre évités ou limités. Les arbres
utiles ou de grande taille (diameétre supérieur a 50 cm) sont préservés et protégés.
- Les voies de circulation doivent étre compactées et arrosées périodiquement.
- Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux de pluies sur ’ensemble de sa
superficie en évitant les points de stagnation.
- L’emprise des installations de chantier devra étre balisée par une cloture de type HERAS
ou similaire.
En cours d'exécution du marché, UEntrepreneur établira et soumettra dans un délai conforme
au Cahier des Clauses Administratives Particulieres avant l’installation des chantiers, au Maitre
d’CEuvre, les documents suivants :



- la localisation des terrains qui seront utilisés ;

- la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs/ utilisatrices actuel.le.s
de ces aires et la preuve que ces utilisateurs/ utilisatrices ont pu trouver des aires
similaires pour continuer leurs activités ;

— un état des lieux détaillé des divers sites ;

- un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues
et une description des aménagements prévus ;

- un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie, avant d’en
démarrer la construction ;

- le plan de gestion des déchets amendé ;

- la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les
accidents tels que pollutions du sol, des nappes et des eaux de surface, incendies et
feux de brousse, accidents de la route ;

- la description de linfrastructure sanitaire prévue et son organisation ;

- la liste des mesures prévues afin dassurer un approvisionnement des
travailleurs/travailleuses en aliments (viande, poisson,....) et en bois et celles prévues
afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, a l'exception de la
viande de brousse, ainsi qu’une interdiction ferme a l’endroit du personnel de
Uentrepreneur de se méler au trafic de la faune des et des produits forestiers ;

- le plan de réaménagement des aires a la fin des travaux ;

- les articles du réglement de chantier traitant du respect de lenvironnement, des
déchets, des actions prévues en cas d'accident, des obligations en matiere de conduite
des véhicules, de la réparation et de l'entretien des véhicules, etc.

[11.2.4. Permis et autorisation avant travaux

Toute réalisation de travaux doit faire ’objet d’une procédure préalable d’information et
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, U’Entrepreneur doit se
procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus : autorisations
délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement,
d’élagage, etc.), les services miniers ou hydraulique au besoin, de l'inspection du travail, les
gestionnaires de réseaux, environnementaux, etc. Avant le démarrage des travaux,
U’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains/riveraines avec lesquels il peut prendre des
arrangements facilitant le déroulement du chantier.

[11.3. Libération des emprises et repérage des réseaux

L’Entrepreneur doit savoir que le périmetre d’utilité publique lié a l’opération est le périmétre
susceptible d’étre concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones
concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées a la suite d’une
procédure d’acquisition qui est sur la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, ’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui
sera formalisée par un Procés-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maitre
d’CEuvre, concessionnaires).



[1l.4. Dispositions applicables a l’installation du chantier et durant toute l’exécution des
travaux

[11.4.1. Inspections environnementales et sociales hebdomadaires

En plus de ses propres inspections, le responsable E&S réalisera également de facon conjointe
avec le Maitre d’ceuvre des inspections E&S des Zones d’Activités. Chaque inspection donnera
lieu a un compte-rendu écrit sous une forme approuvée par la Maitre d’ceuvre, des situations
de non-conformités avec le CCES observées sur la Zone d’Activité. Dans ces comptes rendus,
les non-conformités sont illustrées visuellement par photographie numérique légendée de sorte
que le lieu, la date de linspection et le degré de la non-conformité illustrée soient explicites.
[11.4.2. Reporting

Rapports mensuels:

L’Entrepreneur soumettra mensuellement au maitre d’ceuvre un rapport d'activités E&S
résumant toutes les actions E&S mises en ceuvre pour la conduite des travaux durant la période
précédente.

Incidents et accidents. L’entreprise notifiera immédiatement a U'UGP tout incident ou
accident dans les 48 heures suivant la prise de connaissance de lincident ou de l'accident,
conformément au modele fourni dans l’Annexe XXXX.

Par la suite un rapport détaillé de ’incident ou de l’accident dans un délai fixé par la Banque
suite a la notification initiale, et qui propose également toutes mesures pour éviter qu’il ne se
reproduise sera élaboré (conformément au modele fourni par la Banque).

Le rapport d’activités E&S sera soumis au plus tard 7 jours ouvrables apres I’échéance du mois
concerné. Il contiendra au minima les informations suivantes :

- Une situation sur le personnel affecté aux travaux (situation des contrats,
représentation (genre, populations locales, peuples autochtones le cas échéant, etc.)
régularisation de la rémunération, etc.),

- Présentation du personnel E&S présent en fin de mois ;

- Travaux réalisés pendant le mois ;

- Inspections réalisées (localisation et fréquences) ;

- Non-conformités détectées dans le mois, niveau de gravité et description de [’analyse
des causes correspondantes et des mesures correctives mises en place ;

- Description des actions réalisées pendant le mois pour se conformer au CCES;

- Description des actions engagées avec les acteurs/actrices extérieur(e)s aux travaux :
populations riveraines, autorités locales, agences gouvernementales ;

- Résultats du suivi des indicateurs suivants :

Disponibilité et qualité de ’eau potable;

Gestion des déchets solides dangereux et non-dangereux ;

Gestions des émissions atmosphériques et de bruit;

Etat des Zones d’Activités

Statistique sur le recrutements des travailleurs/travailleuses contractuel.le.s et des
travailleurs/tavailleuses communautaires : nombre et type de poste, nombre de
femmes recrutées localement, le nombre de jeunes, nombre de personnes vulnérables,

o O O O O



nombre d'heures de travail réalisées par l’ensemble du personnel communautaire de
U’Entrepreneur;

o Statistiques Santé & Sécurité : nombre d’accidents mortels, nombre d'accidents avec
arrét de travail, nombre d'accidents sans arrét de travail, taux de fréquence d'accidents,
maladies graves, fautes graves du personnel de U’Entrepreneur (fiche jointe en annexe
du rapport d'activité, y compris [’analyse des causes correspondantes et les mesures
correctrices appliquées.

o Suivi des plaintes formelles ou informelles (couverture médiatique négative, gréves ou
conflits sociaux, protestations, plaintes des communautés, d’ONG ou des travailleurs et
travailleuses ou notification formelle des autorités, etc.) relatives aux risques et
impacts E&S des travaux ; y compris [’analyse des causes correspondantes et les mesures
correctrices appliquées ;

o Bilan des activités de formation (sujet, nombre et durée des sessions, nombre de
participant(e)s ;

o Programme prévisionnel d’action E&S pour le mois a venir.

o Suivi de la mise en ceuvre du plan d’action VBG/VCE/EAS/HS de U’entreprise ressorti du
PGES.

Rapports trimestriels:

Il sera intégré dans le rapport dactivité de construction ou de mise en place des
infrastruvtures, faisant la synthése des activités Environnementales et Sociales du trimestre
écoulé sur la base d'indicateurs de performance identifiés dans le PGES- chantier. Les rapports
trimestriels sont a remettre au plus tard 14 jours apres l'échéance du trimestre.

Concernant la notification des événements ESSS, le maitre d’ceuvre est informé, dans 'heure
qui suit 'évenement, (i) de tout accident corporel grave sur un membre du personnel, un
visiteur/visiteuse ou tout autre tiers, causé par la conduite des travaux ou le comportement
du personnel de lEntrepreneur, ou (ii) de tout dommage significatif a la propriété privée, ou
(iii) de tout dommage significatif a l'environnement. Il est aussi informé, dés que possible, de
tout accident lié a la conduite des travaux qui, dans des conditions légerement différentes,
aurait pu causer des lésions corporelles aux personnes, des dommages a la propriété privée ou
a lenvironnement.

Rapport semestriel

Les rapports semestriels de mise en ceuvre du PGES devront étre élaboré et soumis au Ministere
de UEnvironnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable (MINEPDED)
et aux Comités départementaux de Suivi de PGES institués par la reglementation en vigueur.
[11.5. Gestion de la santé et de la sécurité

L’Entrepreneur décrit son systéme de gestion de la Santé et la Sécurité dans le PGES-chantier,
au niveau de la section Plan Santé & Sécurité. Ledit plan identifie et caractérise :

- Tous les risques de sécurité et de santé liés a la conduite des travaux ;

- Les mesures de prévention et de protection contre les risques prévues pour la conduite
des travaux, en distinguant, le cas échéant, les mesures concernant les hommes et les
femmes ;

- Les ressources humaines et matérielles impliquées ;




- Les travaux nécessitant des permis de travail, et les plans d’urgence a mettre en ceuvre
en cas d’accident.
- Les risques suivants devront faire l’objet d’une attention particuliére :
o Risques liés a l’exposition aux nuisances ;
o Risques liés aux accidents de circulation ;
o Risques liés a l’ouverture des tranchées pour pose de fondation et de canalisation
;
Risques liés a la manutention manuelle et mécanique ;
Risques liés au manque d’hygiene ;
Risques de chutes ;
Risques toxiques ;
Risques liés a la non prise des mesures pour la protection contre le COVID19
o Risques d’électrisation/d’électrocution.
% Réunions santé et sécurité hebdomadaires et quotidiennes
L'Entrepreneur organise, au minimum une fois par semaine ou selon une autre fréquence
approuveée par le Maitre d’ceuvre, une réunion santé et sécurité sur les sites du chantier ou
s'exerce une activité, avec tous et toutes les salarié(e)s affecté(e)s a cette Zone d’Activités.
Les accidents et incidents dans la semaine écoulée sont décrits et le retour d'expérience
valorisé. Les actions d'amélioration sont identifiées, documentées, et évaluées jusqu’a leur
résolution. Le maitre d’ceuvre est destinataire de leurs comptes rendus.
L'Entrepreneur organise, par équipe, quotidiennement avant le démarrage des activités, un
point santé et sécurité sur toutes les Zones d’Activités ou une activité a lieu. La réunion établit
les risques santé et sécurité associés avec les taches et activités de la journée et les mesures
de prévention et protection. Ces rencontres donnent lieu a des comptes rendus.
l1l.6. Informations, sensibilisation et Renforcement des Capacités
Les travaux objet du Marché donneront lieu a une campagne d’information et de sensibilisation
des populations riveraines et des parties prenantes sur :
- La nature et le planning d’exécution des travaux ;
— Les personnes a recruter et les procédures a mettre en ceuvre pour le recrutement ;
— Les MST et les IST VIH -SIDA ;
- La prévention des VBG/AES/HS/VCE
- La participation des riverains/riveraines aux différentes réunions ;
- La protection du patrimoine routier ;
- La pérennité de l’ouvrage a construire.
- Les risques de santé et sécurité pendant aprés les travaux
L’Entrepreneur conduira ses activités d’information et de sensibilisation et de renforcement
des capacités sous le suivi du Maitre d’CEuvre et approbation du Maitre d’Ouvrage. Ces activités
comprendront entre autres :
— Préparer un plan de communication a soumettre a ’approbation du Maitre d’CEuvre,
- Organiser au moins un atelier de formation des formateurs sur la lutte contre le
braconnage, l’exploitation illicite du bois, l’insalubrité et la pollution des cours d’eau,
, la lutte contre les MST et VIH - Sida.,
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La prévention des VBG/AES/HS/VCE
Produire les supports de communication,
Elaborer les rapports.

IV. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : EXIGENCES POUR ATTENUER LES IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX

IV.1. Entretien et gestion des déchets

Pendant la durée du chantier, ’Entrepreneur veillera a ce que l’ensemble du site et ses abords
soient maintenus en bon état de propreté et a ce que les déchets produits soient correctement
gérés en prenant les mesures suivantes :

Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le
transport et l'‘élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles
usagées, il est indispensable de les collecter et de les remettre a des repreneurs agrées
;

Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux
peuvent étre déposés dans chaque aire ;

Controler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations
de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivieres, cours d'eau, lacs ou
terres marécageuses) ;

Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux
en exces produits pendant la construction en incorporant des systéemes de recyclage et
la séparation des matériaux ;

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent
ou les eaux de pluie par exemple avant |’élimination des déchets ;

Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépot et
éventuellement réemployés,

Le transport des terres dans U’emprise du terrain sur les lieux a remblayer ou leurs
évacuations aux décharges publiques ;

Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de
construction la ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront étre prises pour l’entretien du chantier :

Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivieres, cours
d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

Veiller a ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les
zones d'entretien délimitées ;

Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones
basses, les cavités des carrieres désaffectées.

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange,
hydrocarbures, et polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines. Les
points de rejet et de vidange seront indiqués par ’Entrepreneur.



L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménageres dans des poubelles étanches et devant étre
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent
étre étanches de facon a ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiene, et
pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant
les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de maniére
écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les
lieux d’élimination existants.

Une attention particuliere devra étre développée pour la gestion des déchets spécifiques,
qu’ils soient solides ou liquides. L’entrepreneur devra identifier les filieres de traitement
desdits déchets et signer les accords avec les prestataires agréés dans le secteur. L’UGP se
donnera le droit de visiter les installations de l’opérateur pour étre siire de leur capacité a
bien gérer ces déchets électriques et électroniques. A la fin de chaque mois, un rapport sur
les quantités de déchets devra étre produit.

IV.2. Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussieres
L’Entrepreneur prétera une attention particuliére pour limiter les éventuelles nuisances par le
bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera a limiter "usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne
servent pas (groupe électrogene par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores
(engins, véhicules, etc.) a proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures a 8 heures
ainsi que le week-end et les jours fériés.

Le personnel de ’entrepreneur exercant a des postes de travail ou les niveaux de bruits sont
au-dessus de la norme acceptable doivent passer des tests d’audition a des fréquences définies
par le médecin du travail et en cas de soucis, les employés concernés doivent étre pris en
charge médicalement au frais de UEntrepreneur. Ces tests doivent également étre faits avant
la cessation des contrats.

Lors de U’exécution des travaux, pour lutter contre la poussiere et les désagréments, le
contractant devra limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les
rues, dans un rayon de 200 métres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules
sur le chantier a 16 km/h.

IV.3. Stockage et utilisation des substances potentiellement polluantes
De maniere générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes
ou dangereuses (huiles, carburant...) devra respecter les principes suivants :
- limitation des quantités stockées ;
- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accés a une
personne extérieure au chantier ;
- manipulation par des personnels responsabilisés et équipés d’EPI;
- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.
- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les
déversements accidentels et la pollution du sol ;



- Les produits chimiques utilisés devront étre munis de fiche de données de sécurité (FDS)
a afficher sur le lieu de stockage.

IV.4. Carburants et lubrifiants
Dans le cas ou U’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, les
lubrifiants seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les
conteneurs seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou
sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. Pour ce qui est des
carburants, ils seront entreposés dans des citerne dans un espaces aménageé suivant les normes.
La citerne doit étre posée dans un bac de récupération étanche, dont le volume représente au
moins les 2/3 de celui de la citerne, afin de pouvoir contenir le liquide en cas de déversement
accidentel. L’ensemble doit étre couvert et associé a des dispositifs de lutte contre les
incendies (extincteurs, bacs a sable). A ’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé
de toutes traces ou sous-produits.
IV.5. Autres substances potentiellement polluantes
L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maitre d’ceuvre avant
leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractére légal de leur emploi et le maitre
d’ceuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement
prescription de consignes de précaution.
IV.6. Gestion des pollutions accidentelles
En cas de pollution accidentelle, ’Entrepreneur avisera sans délai le maitre d’ceuvre. En
fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services
techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire
cesser la cause du probléme et procéder au traitement de la pollution. Les consignes
conservatoires prescrites devront étre rapidement mise en ceuvre. Des tampons devront étre
disponibles sur les sites pour absorber les déversements de faibles envergures.
IV.7. Principe d’intervention suite a une pollution accidentelle
En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront
étre prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau...), éviter la contamination

des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;
- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;
- Traiter les parties polluées de facon écologiquement rationnelle (mise en décharge,
enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

IV.8. Protection des espaces naturels contre l’incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une facon
générale, ’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le
maitre d’ceuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en
vigueur. Dans ce cas, ’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :



- Brllage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt métres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte
contre ’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maitre d’ceuvre par tout moyen

- Extinction totale du foyer en fin du brilage. Le recouvrement par de la terre est
interdit.

IV.9. Conservation de l’intégrité paysagere du site

Aucune atteinte ne sera portée a la végétation située hors de I’emprise des ouvrages, des acces
ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les
essences protégées ou rares devraient étre prises.
Seul ’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux
dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités
sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du
site. En cas de déboisement, les arbres abattus doivent étre découpés et stockés Les
populations riveraines doivent étre informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer
de ce bois a leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas étre abandonnés sur place, ni
brilés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.
L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation aprés les travaux en cas de
déboisement ou d'abattage d'arbres.
Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement
provenir des carrieres et sablieres autorisées et controlées par le service des mines.
Conformément aux dispositions du code minier, les carrieres et sites d’emprunts devront étre
impérativement réhabilités.
La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra étre imposée en cas de modification
significative du site.
Toute zone de sensibilité environnementale doit étre contournée par le projet (exemple des
zones d’inondation saisonniére). Aussi, toutes les précautions doivent étre prises afin de
préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares...).
IV.10. Protection de la biodiversité
Outre le respect des résolutions du Plan de gestion de la Biodiversité qui sera élaboré et mis a
la disposition de U’Entrepreneur, ce dernier devra prendre les dispositions initiales suivantes
pendant ’exécution des travaux :
Proscrire les installations de chantier et des bases-vie dans la proximité des deux parcs, en
dehors des zones tampons ;

- Proscrire I’ouverture des zones d’emprunt et des zones de dépot dans le domaine desdits

parcs ;
- Proscrire la recherche de bois d’ceuvre (planches, piquets et jalons) dans le domaine
desdits parcs ainsi que leurs zones tampons ;



V.

Proscrire la consommation, la chasse et le transport de la viande de brousse par le
personnel du chantier ;

Eviter d’implanter certains équipements de la route, notamment les aires de repos,
postes de péage et de pesage a l'intérieur des parcs nationaux et de leurs zones
tampons ;

Obtenir les autorisations de recherche de gites d’emprunt dans les domaines et zones
tampons suivant le plan de zonage du parc ;

Collaborer avec les conservateurs des parcs pour le choix des zones pouvant étre dédiées
a 'exploitation des zones d’emprunt, méme dans les situations critiques de manque de
matériaux ;

Planifier en collaboration avec les conservateurs des parcs nationaux, des travaux dans
la proximité des parcs en tenant compte des lieux et des périodes de passage des
animaux pendant leurs migrations saisonniéres ;

Aménager des tunnels ou passerelles selon les cas, pour la traversée des animaux
sauvages avec la collaboration des conservateurs qui maitrisent les points de traversées
de ces animaux ;

Poser des signalétiques par la matérialisation physique aux entrées et sorties des parcs,
ainsi qu’aux points de traversée des animaux ;

Mettre en place des aménagements comme les ralentisseurs de vitesse pourront étre
faites a ces points afin de réduire la vitesse des automobilistes.

Elaborer des plans de communication, et des fiches / affiches de formation /
sensibilisation de concert avec les conservateurs en faveur des bénéficiaires directs et
indirects de la route. Lesdits documents devront mettre en exégue les espéeces
protégées du projet, les dispositions répressives, réglementaires. Les campagnes de
sensibilisation se feront par l’équipe de sauvegarde au profit du personnel des travaux,
et par une ONG locale au profit des populations riveraines

Adopter des mesures d’éducation et sensibilisation du personnel et des sous-traitants,
ainsi de la maitrise d’ceuvre a préserver les ressources des parcs.

Gestion des risques et impacts SOCIAUX : Plan/Programme/Mesures pour gérer les
risques et impacts sociaux

L’Entrepreneur doit établir un programme détaillé de gestion sociale du chantier. Ledit
programme détaillé doit contenir les Plan/Programme/mesures suivants :

V.1. Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’ceuvre

Dans son PGES-Chantier, ’Entrepreneur devra décrire ses procédures de gestion de la main-
d’ceuvre adaptées aux travaux et activités, et conformes au Manuel de Procédures de Gestion
du Travail du Projet (si le Projet ne l’a pas, ’entrepreneur devra en préparer). Ces procédures
décriront la maniere dont les travailleurs/travailleuses de U’Entrepreneur seront gérés,
conformément aux prescriptions du droit national et de la NES n°2 de la Banque mondiale.
Elles indiqueront de quelle facon cette NES s’appliquera aux différentes catégories de
travailleurs/travailleuses de l’entrepreneur.

Les principes a respecter pour |’élaboration des procédures sont les suivants :



Tous les travailleurs/travailleuses seront informés des termes et conditions de travail
et d’emploi a ’embauche ;

Tous les travailleurs/travailleuses, méme temporaires, bénéficieront d’un contrat de
travail et de certificats de fin/attestation de services. L'Entrepreneur doit documenter
et fournir a chaque travailleur/travailleuse lors de son embauche, de maniere claire et
compréhensible, des informations concernant ses droits en vertu de la législation du
travail, y compris les droits aux salaires et avantages ;

La loi est explicite sur le systéeme de rémunération, les heures de travail et les droits du
travailleur (y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie, ...), la
liberté d’adhérer a une organisation syndicale légalement constituée ;

Les salarié (es) de U’Entrepreneur seront informées de toutes retenues et déductions a
la source qui sont effectuées sur leurs rémunérations conformément aux dispositions
des lois et réglements en vigueur ;

L’Entrepreneur met a la disposition de tout travailleur/travailleuse nouvellement
recruté(e) toutes les informations nécessaires et informe le personnel de toute
modification intervenant en cours de contrat ;

Le salaire, les heures de travail et autres dispositions spécifiques applicables sont
consignés au niveau du contrat du travail ;

Des mesures relatives a la santé et la sécurité au travail seront appliquées au projet.
L’Entrepreneur a la charge de leur mise en ceuvre ;

L’Entrepreneur doit tenir des registres complets et précis sur ’emploi de la main
d’ceuvre sur le chantier. Les registres doivent inclure les noms, ages, le sexe, nombre
d’heures travaillées et salaires payés de tous les travailleurs. Ces registres doivent étre
récapitulés sur une base mensuelle et soumis au Maitre d’ceuvre.

Les travailleurs/travailleuses du projet auront acces a des installations adaptées a leurs
conditions de travail, y compris des cantines et des aires de repos convenables (le cas
échéant), des installations sanitaires séparées par sexe et bien éclairées. Dans le cas ou
des services d’hébergement leur sont fournis, des politiques relatives a la gestion et la
qualité des logements seront élaborées pour protéger et promouvoir leur santé, leur
sécurité et leur bien-étre et leur fournir ou donner acces qui tiennent compte de leurs
besoins physiques, psychosociaux, de genre et culturels et des mesures de prévention
des risques EAS/HS, tels que les espaces séparés pour les hommes et les femmes,
’emplacement des vestiaires et/ou latrines dans des zones séparées et bien éclairées,
qui puissent étre verrouillés de U'intérieur, etc.

Organisations de travailleurs/travailleuses : Conformément au droit national le droit des
travailleurs a se constituer en association, a adhérer a une organisation de leur choix et
a négocier collectivement sans ingérence aucune ;

Les aspects relatifs a la protection de la main-d’ceuvre, notamment, le travail des
enfants (filles et garcons) et age minimum et le travail forcé ; Un mécanisme de gestion
des plaintes sera mis a la disposition de tous les travailleurs/travailleuses. Le Personnel
de UEntrepreneur doit étre informé du mécanisme de reglement des griefs au moment
de son embauche pour les besoins du Marché et des mesures mises en place pour le



protéger contre toute mesure de représailles en cas de recours a ce mécanisme. Des
mesures seront mises en place pour rendre le mécanisme de reglement des griefs
facilement accessible a tout le Personnel de ’Entrepreneur ;

- Sous-Traitance : Uentrepreneur devra inclure des dispositions équivalentes et des
mécanismes de recours en cas de non-conformité dans leurs accords contractuels avec
les sous-traitants ;

- Des conditions de protection sociale (prévoyance sociale, assurance le cas échéant,
etc.);

- De ’employabilité (profil de carriere et formation) ;

- De la fourniture en eau potable et en eau a des fins domestiques, en tenant compte des
conditions locales pour les travailleurs.

V.2. Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'ceuvre

L'Entrepreneur doit prévoir des mesures pour gérer les risques de 'afflux de la main-d'ceuvre
dans la communauté d’accueil Cela comprends les risques de conflits sociaux entre la
communauté locale et les travailleurs venant d’ailleurs, qui peut étre lié a des différences
religieuses, culturelles ou ethniques, ou basés sur la concurrence pour les ressources locales ;
comportement illicite et de criminalité ; impacts sur la dynamique communautaire en fonction
du nombre de travailleurs/travailleuses entrant et de leur engagement avec la communauté
d'accueil ; accroissement de la charge et de la concurrence pour la fourniture des services
publics : la présence de travailleurs/travailleuses peut générer une demande supplémentaire
de leau, l'électricité, les services médicaux, transport, éducation et services sociaux ;
maladies transmissibles et charge sur les services de santé locaux; une augmentation des
incidents de violence base sur le genre ; augmentation de la circulation et des accidents
connexes ; entre autres.

y compris par exemple le recrutement de la main-d'ceuvre locale, en réduisant ainsi le
contingent de travailleurs/travailleuses de l'extérieur a la région et, dans le méme temps, en
réduisant la structure d'accompagnement des travaux (logement, assainissement, déchets,
etc.) et en évitant également la transmission des biens transmis et en minimisant les problémes
d'augmentation de la prostitution et de la violence, entre autres.

L'entrepreneur fournira des formations pour (i) minimiser le potentiel de propagation ou
d'exposition de la communauté aux maladies transmises par l'eau ou par des vecteurs et des
maladies infectieuses en raison des activités du projet qui peuvent étre associées a l'influence
de la main-d'ceuvre temporaire ou permanente du projet ; et (ii) sur le code de conduite des
travailleurs avec la définition dun comportement acceptable et adéquat avec les
communautés, ainsi que des mesures disciplinaires.

L’Entrepreneur ne doit pas, en dehors des cas autorisés par la législation applicable, importer,
vendre, donner, ou autrement distribuer de boissons alcoolisées ou de drogues, ni autoriser ou
permettre I’importation, la vente, le don, I’échange ou la cession de celles-ci par le Personnel
de UEntrepreneur.

V.3. Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre :
Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcélent Sexuel (HS)



L’EAS/HS sur le lieu de travail sont les types de VBG les plus susceptibles de se produire ou
d'étre exacerbés par la mise en ceuvre de projets dinvestissement. Etant donné la faible
probabilité d’éliminer complétement le risque de EAS/HS, le cadre environnemental et social
de la Banque recommande la prévention et atténuation des risques EAS/HS liés au projet.

Le contrat de U’entreprise sera aura en annexes les codes de conduites dont les modeles sont
prévus en annexes de ce cahier. Les codes de conduites seront signés et mis en ceuvre par
Uentreprise. De plus, l’entreprise mettra en ceuvres des mesures et actions de prévention et
d’attention des risques VBG/EAS/HS/VCE (violence basée sur le genre, exploitation et abus
sexuel, harcelement sexuel, violence contre les enfants) au sein des lieux des travaux ainsi
que les communautés impactées par les travaux de l’entreprise.

Trois codes de conduites sont préconisés : un code de conduite pour les entreprises, un code
de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes engagent les
entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les questions de
VBG.

Le plan d’action a mettre en ceuvre pour U’entreprise reposera essentiellement sur le Plan
d’action relatif aux VBG du Projet qui comprend entre autres des sensibilisations
communautaires, formation des employées des entreprises et sous-traitants et autres parties
prenantes et la mise en ceuvre d’un mécanisme de gestions des plaintes ayant un dispositif
pour les plaintes liées aux VBG/AES/HS conforme a I’approche centrée sur la survivante.

Le Personnel de UEntrepreneur doit étre informé au moment de son engagement, du
Mécanisme d’intervention EAS/HS qui comprend les principes, les pratiques, les roles et les
responsabilités en matiere d’atténuation et de prise en charge des cas de violence basée sur
le genre pour le Marché. Aussi, il doit étre informé du mécanisme de gestion des plaintes
VBG :EAS/HS et des mesures mises en place pour le protéger contre toutes représailles pour
son utilisation. Pour toutes les autres personnes (y compris le Personnel du Maitre d’Ouvrage
et les communautés affectées), les renseignements sur ce Mécanisme d’intervention EAS/HS,
y compris la facon de soumettre une allégation ou une préoccupation ainsi que les mesures de
protection contre les représailles, doivent étre affichés, dans des langues compréhensibles
pour le Personnel de U’Entrepreneur, le Personnel du Maitre d’Ouvrage et les communautés
affectées, dans des endroits facilement accessibles a elles.

Le dispositif VBG/EAS/HS du MGP devrait principalement servir a :

(i) orienter la survivante vers un Prestataire de Services VBG. Immédiatement apres avoir pris
connaissance de la plainte, le mécanisme de gestion des plaintes doit aider ce dernier ou cette
derniére en lorientant vers des services d’aide VBG pour qu’il/elle soit pris(e) en charge. A
cet effet, ’entreprisse doit s’assurer d’étre en possession d’une liste de référence mise a
disposition par le projet ou identifiée par ladite entreprise. Les structures de prise en charge
identifiées par ’entreprise doivent étre validées par le/la responsable VBG du projet.

(ii) enregistrer la résolution de la plainte. Les informations conservées par le MGP seront
documentées mais resteront absolument confidentielles, surtout lorsqu’elles ont trait a
’identité du plaignant (e).

Le Mécanisme d’intervention EAS/HS doit permettre de soumettre des allégations ou des
préoccupations par écrit, en personne ou par téléphone, avec les dispositions appropriées pour



un traitement confidentiel, et permettre la présentation d’allégations anonymes.
L’Entrepreneur doit avoir en place une personne dévouée ayant les compétences, l’expérience
et la formation appropriées pour recevoir et examiner ces allégations ou préoccupations.
Dans le cadre du mécanisme d’intervention EAS/HS, UEntrepreneur doit maintenir et mettre
en ceuvre des processus éthiques et sécuritaires pour enquéter et traiter les allégations d’EAS
et/ou de HS. Ces mesures devraient déterminer les réponses appropriées aux allégations de
UEAS et/ou du HS, y compris les mesures énoncées a l’Article 5.10 et d’autres mesures
disciplinaires appropriées dans le cas du Personnel de I’Entrepreneur.

Toute allégation d’EAS et/ou de HS recue par UEntrepreneur (y compris par ’entremise de
Sous-traitant), du Maitre d’Ouvrage ou du Chef de Projet doit étre documentée et rapidement
soumise a ’autre Partie et au Chef de Projet. Tout en maintenant la confidentialité concernant
la personne qui a subi ’incident allégué, le cas échéant, la documentation et la présentation
devraient inclure le type d’incident allégué (exploitation sexuelle, abus sexuel ou harcelement
sexuel), le lien avec le projet, le sexe, |’age et la prise en charge psycho-médical de la
personne qui a subi l’incident allégué.

A la réception de toute allégation d’EAS et/ou de HS décrite ci-dessus, I’Entrepreneur doit
immédiatement appliquer le Mécanisme d’intervention EAS/HS, tel que décrit par le Plan
d’action contre la VBG : EAS/HS du projet qui est consultable au niveau de l’unité de gestion
du projet .

V.4. Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes et aux biens

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers a observer sont celles visant
a mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des
riverains du site du chantier. L’entrepreneur devra dans ce sens se conformer non seulement
a la NES n°2 (Emploi et conditions de travail), mais aussi a la NES n°4 (Santé et sécurité des
populations). On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les
personnels de ’entreprise sur le chantier, la limitation des poussieres et la signalisation. Afin
d’éviter les accidents de travail, le port des EPI tel que les gants, les casques, chaussures de
sécurité, couvre-nez, et d’autres types d’EPI en fonction de l’atelier, est obligatoire pour toute
personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise est astreinte a fournir tous ces matériels sur
le chantier en nombre suffisant et le maitre d’ceuvre est chargé de veiller au respect strict de
ces mesures de sécurité.

L’Entrepreneur veillera a limiter tout rejet (liquide, gazeux et solide) susceptible de nuire a
la santé des populations locales. De méme, des campagnes de sensibilisations des populations
et des employé(e)s devront étre faites par lU'entreprise (ou un prestataire) sur les
problématiques de santé (COVID 19, prévention et prise en charge des IST/VIH/SIDA,
VBG/AES/HS, maladies professionnelles, paludisme, grossesses non-désirées, etc.).
L’Entrepreneur veillera également a la limitation des vitesses des différents véhicules et engins
(moins de 40 Km/h). De méme, elle devra veiller a ce que toutes les déviations temporaires
sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En
plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi a
UEntreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’acces au chantier



par des personnes étrangéeres ou ceux relatifs a la circulation (sortie des camions, limitation
de vitesse, attention travaux, etc...).

- Les mesures suivantes doivent par ailleurs étre prises : Assurer la sécurité de la
circulation, des piétons, des éleveurs et leurs troupeaux sur tous les sites des travaux
et d’installations, par voie de panneautage, pose de protections et garde-corps,
passages provisoires... en reportant leur trafic sur le coté le moins dangereux des voies
en travaux ;

- Former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons et troupeaux
d’animaux ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrieres ;

- Un éclairage des barrieres et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Signaler les travaux de maniere adéquate.

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en méme temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant ’emprise de celles-ci ne seront pas
ouvertes sur une longueur supérieure a 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies
publiques, tels que bordures, bornes, etc., les lignes électriques ou téléphoniques et les
canalisations et cables de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les cables
existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau
potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- L’Entrepreneur ne doit pas donner, faire le troc ou autrement céder aucune arme ou
munition de quelque sorte que ce soit, pour quiconque, ou permettre a son personnel
de le faire.

V.5. Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de l'emprise : restriction
d'acces des riverains a leur résidences ou commerces et/ou servitudes de passage ou de transit
(Voir également Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas)

L’Entrepreneur doit savoir que le périmetre d’utilité publique lié a l’opération est le périméetre
susceptible d’étre concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones
concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées a la suite d’une
procédure d’acquisition qui est de la responsabilité du Gouvernement/Emprunteur

Avant le démarrage des travaux, ’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui
sera formalisée par un Procés-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maitre
d’CEuvre, concessionnaires).

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toutes sortes de
dommages aux personnes ou aux biens de toute nature, y compris les propriétés adjacentes
aux travaux, étant seul et exclusivement responsable de la réparation des dommages et
préjudices causés par et/ou ses travaux.



L'Entrepreneur ne pourra commencer les travaux dans les zones ou il est nécessaire de
restreindre de facon permanente l'acces au terrain qu'une fois achevée la dépossession ou le
déplacement physique et la libération subséquente des zones pour la réalisation des travaux,
ce qui est a la charge du Contractant. A cet effet, lEntrepreneur présentera le détail du
calendrier d'exécution des travaux. Les surfaces a disposer pour ce projet sont décrites dans
le Plan de Déplacement des Travaux, sur la base de ce cahier des charges.

Afin d'assurer le maintien des services existants dans les zones d'influence directe, avant le
début des travaux, UEntrepreneur doit demander a UEntrepreneur deffectuer une
communication formelle avec les entités ou concessionnaires de services (téléphonie,
assainissement, eau distribution et gaz) afin quils procedent au déplacement des
infrastructures susceptibles d'étre affectées par les travaux, afin de ne pas nuire a la
population utilisatrice ou a l'aménagement des travaux. A la demande du contractant, le
contractant doit fournir une assistance en matiére de communication aux organismes, entités
ou services liés a la zone d'influence du projet.

L'Entrepreneur ne pourra pas restreindre 'acces des piétons et des véhicules a leurs domiciles
et/ou commerces pendant les travaux, en évitant-ou pas au maximum. Lorsque la restriction
ne peut étre évitée, un plan de gestion comprenant des acces temporaires adéquats et
préalablement convenu avec les parties concernées sera préparé pour approbation par la Partie
contractante. L'entrepreneur mettra en ceuvre le plan, une fois approuvé par l'entrepreneur.
Pour les travaux nécessitant une interruption momentanée de la circulation, U’Entrepreneur
soumettra au Maitre d’ceuvre au moins un (1) mois a l’avance son programme détaillé de
travail. Apres approbation, UEntrepreneur sera chargé de |’affichage de ce programme
d’interruption partout ou de besoin, de l’information officielles des autorités locales et des
populations (par radio par exemple). En aucun cas les interruptions de circulation ne pourront
dépasser quatre (4) heures consécutives dans la journée et huit (8) heures consécutives la nuit.
L'Entrepreneur doit informer le Contractant si, au cours des travaux, il est vérifié la nécessité
de services de passage ou de transit pour les travaux, y compris des informations sur le type
et les dimensions afin que le Contractant procede a la demande d'arrét du passage.
L’entrepreneur est tenu, pendant toute la durée du chantier et sur toute la longueur des
troncons compris dans son marché, de maintenir a ses frais la circulation si besoin est en
réalisant des déviations et des ouvrages provisoires de franchissement des riviéres et cours
d’eau. Il pourra, toujours a ses frais, et sous sa responsabilité mettre en place des barrieres
de pluie pour préserver ses travaux. Il reste responsable jusqu’a la réception provisoire de
toute dégradation, qu’elle soit causée par ses propres engins ou par un tiers.

V.6. Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil,
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de
main d’ceuvre dans la zone ou les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombés
socioéconomiques locales et de réduire les risques de VBG, EAS/HS et de propagation des
MST/SIDA défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main
d’ceuvre a Uextérieur de la zone de travail. Il devra se conformer a la procédure de gestion de
la main d’ceuvre du projet



L’Entrepreneur veillera a :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la
prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’ceuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont a prendre au cas ou des objets de valeur culturelle ou religieuse
seraient mis a jour pendant les excavations :

- Arréter le travail immédiatement a la suite de la découverte de tout matériel ayant une
valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle,
de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités
compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et
prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger
correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'apres avoir recu l'autorisation des autorités compétentes.

V.7. Plan/Programme/mesures de Communication Sociale

L'Entrepreneur préparera un Programme de Communication Sociale (PCS) qui visera a informer
la population environnante sur les aspects inhérents aux travaux des avant leur début. Le PCS
informera les communautés (i) du calendrier d'exécution des travaux et de leurs besoins (ex.
restrictions horaires d'acces, etc.) ; (ii) de l'avancement des travaux et la programmation des
ouvertures de nouveaux fronts, la nécessité darréter les travaux ou linterruption de la
circulation ; (iii) des mesures préventives a adopter pour garantir la protection de
l'environnement et des populations riveraines ; et (iv) des canaux et moyens de communication
par lesquels la population peut exprimer ses doutes, ses plaintes et ses suggestions.

Le PCS comprendra la fabrication et limpression d'affiches, de dépliants, de brochures et
d'autres supports graphiques, qui seront distribués a la communauté et disposé a des endroits
permettant l’accés de tous a l’information. Ce matériel doit recevoir l'approbation préalable
du Contractant avant sa diffusion.

V.8. Plan/Programme/mesures de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes
(MGP)

L'Entrepreneur organisera et gérera un systeme de gestion des réclamations pour les cas
pouvant survenir lors de lexécution des travaux. LEntrepreneur sera responsable de
Uenregistrement de la plainte conformément au MGP du Projet, y compris le jour de sa
réalisation, la réponse et la date au plaignant ou la dérivation de la plainte a U'Entrepreneur,
si elle n'est pas dans son domaine de compétence. De méme, l'Entrepreneur devra fournir un
mécanisme d'acces facile aux plaintes des travailleurs et de leurs organisations, indépendant
des autres recours juridiques, afin qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations concernant les
conditions de travail, avec une garantie de retour aux plaignants, sans aucune rétorsion. Ce
mécanisme devra étre lié au MGPT mis en place par le Projet pour la transparence et
I’efficacité dans la réponse et la résolution des griefs/doléances. A cet effet, 'UGP sera



impliquée dans la collecte, le traitement et l’archivage des plaintes/doléances a tous les
niveaux, conformément au MGP et MGPT.
Une feuille de calcul contenant les cas survenus avec des informations sur le traitement et la
résolution sera présentée au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage sur une base mensuelle.
Les plaintes, conformément au MGP du Projet, peuvent étre faites en personne sur le chantier
de construction, au moyen du téléphone fourni par l'entrepreneur, du téléphone et les canaux
activés par le Projet.
L’Entrepreneur divulguera les canaux de réception des plaintes par des panneaux a installer
au moins sur le chantier et dans des documents graphiques facilement compréhensibles par
tous et toutes, réalisés dans le cadre du programme de communication. Sur les sites des
travaux, les panneaux d’information sur le MGP seront amovibles pour les sites temporaires et
pour des sites permanents selon la durée des travaux, ils seront fixes et placés a des endroits
fréquemment visités et facilement accessible toutes les personnes ayant acces aux sites
(exemple : Uentrée des bases chantiers et base vies, tableaux d’affichages du chantier, etc.)
Les plaintes seront analysées et résolues selon leur nature et leur complexité. Les plaintes qui
seront traitées par l'Entrepreneur comprennent généralement des éléments liés aux risques et
aux impacts directs des travaux, une conduite inappropriée avec les communautés, des risques
pour la santé et la sécurité de la communauté qui pourraient étre causés par les activités, les
équipements et les infrastructures du projet, exposition potentielle de la communauté aux
maladies.
L'Entrepreneur enregistrera systématiquement toutes les saisines faites au maitre d’ouvrage
pour les cas qui ne relévent pas de son champ de couverture de résolution. Un plan contenant
les cas survenus avec les informations sur le processus et la résolution sera soumis au maitre
d’ceuvre sur une base mensuelle.
Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage délégué sont responsables des plaintes qui ne sont
pas du ressort de U'Entrepreneur.

VI. REPLIS DE CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX
A la fin des travaux, UEntrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires a la remise en
état des lieux. L’Entrepreneur récupere tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut
abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires
bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépot sur un site adéquat
approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter
l'érosion accélérée du site.
S’il est dans lintérét du Maitre d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une
utilisation future, U’Administration peut demander a UEntrepreneur de lui céder sans
dédommagement les installations sujettes a démolition lors d’un repli.
Apres le repli du matériel, un proces-verbal constatant la remise en état du site doit étre
dressé et joint au PV de la réception des travaux.



ANNEXES
Annexe 1 : Contenu du PGES-chantier

1)

2)

Description des activités susceptibles de générer les risques et impacts
environnementaux et sociaux pour le sous projet en question ;
Description a la lumiere des milieux récepteurs, des risques et impacts
environnementaux et sociaux, hygiene, santé et sécurité au travail, des aspects EAS/HS
(Cette description des zones d’activités devra présenter l’état des lieux appuyé de
photo avant le démarrage de ’exploitation) a gérer.
L'Entrepreneur documente a laide de photographies en couleur, datées et
géoréférencées la situation de toutes les zones, depuis un point de vue et selon un
angle, constants, avant le démarrage des travaux, a chaque avancement considérable
des travaux, et jusqu'a leur réception provisoire.

o 4) Mesures d’Atténuation de risques et impacts E&S : procédures et plans

a reporter (fréquence) comme suit :

e procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte,
le transport et 'élimination des déchets dangereux ;

e Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de
poussieres ;

e Principes de stockage et utilisation des substances potentiellement
polluantes ;

e Mesures de protection des espaces naturels contre ’incendie ;

e Procédure de gestion des non-conformités ;

e Plan de gestion des déchets solides ;

e Procédures d’investigation des incidents ;

e Plan hygiéne, santé et sécurité. Un plan santé et sécurité sera partie
intégrante du PGES-Chantier ceci pour le déploiement des activités en
toute sécurité sur le chantier ; a ce titre dans ledit plan L’entrepreneur
fera :

- Une identification des dangers pour la sécurité, ’hygiéne et la santé y compris
’exposition du personnel aux produits chimiques, dangers biologiques,
physiques, etc. ;

- Une description des méthodes de travail pour minimiser les dangers et
controler les risques ;

- Une liste des types de travaux faisant l’objet d’un permis de travail ;

- Une description des équipements de protection individuelle adéquats a
chaque poste de travail ;

- Une description des équipements de protection collective sur le lieu du
travail ;

- Une présentation du dispositif médical sur la zone d’activité (équipement
médical, personnel médical, centre de soins, Procédure d’évacuation
médicale d’urgence) ;



- Une description de l'organisation interne et actions a prendre en cas
d’accident ou incident.

e Plan/Programme/mesures de gestion de la main d’ceuvre ;

e Plan/Programme/mesures de gestion de l'afflux de la main-d'ceuvre ;

e Plan/Programme/mesures de prévention et réponse aux Violences
Basées sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcelent
Sexuel (HS) ;

e Plan/Programme/mesures de prévention des dommages aux personnes
et aux biens ;

e Plan/Programme/mesures de gestion d'occupation de personnes de
l'emprise : restriction dacces des riverains a leur résidences ou
commerces et/ou servitudes de passage ou de transit (Voir également
Plan de Réinstallation des sous-projets selon le cas) ;

e Plan/Programme/mesures de Gestion du patrimoine culturel ;

e Plan/Programme/mesures de Communication Sociale ;

e Plan de gestion des plaintes : le mécanisme de gestion des plaintes
(MGP)

e Amendes et pénalités ;

5) Responsabilités de la mise en ceuvre du PGES de chantier
La responsabilité de la mise en ceuvre du PGES de chantier doit :
o fournir une description précise de ’entité chargée de I’exécution des mesures
d’atténuation et de suivi
o préciser la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui
pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en oceuvre des mesures
d’atténuation et de toute autre recommandation de portée environnementale
et sociale.

6) Calendrier d’exécution et estimation des colits.

Un calendrier d’exécution des mesures devant étre prises dans le cadre du projet, indiquant
les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en ceuvre globale du
projet. Une estimation de son colit d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que
des sources de financement de la mise en ceuvre du PGES.

7) Plan de suivi

Le PGES devra définir les objectifs du suivi et indiquer la nature des actions menées a cet
égard, en les associant aux effets examinés dans ’évaluation environnementale et sociale et
aux mesures d’atténuation décrites. Il devra fournir :

a) une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les parametres a
mesurer, les méthodes a utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les



limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité
d’appliquer des mesures correctives ; et

b) des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour : i) assurer une détection rapide
des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulieres, et ii) fournir des
informations sur |’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation.

c) une estimation de son colt d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des
sources de financement de sa mise en ceuvre.



Annexe 2 : Propriétés qui rendent un produit dangereux

1.

2.

3.

10.

1.

Explosif

Comburant

Facilement
inflammable

Inflammable

Irritant

Nocif

Toxique

Cancérogéne

Corrosif

Infectieux

Toxique pour la
reproduction

Substances et préparations pouvant exploser sous leffet de la
flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que
le dinitrobenzene

Substances et préparations qui, au contact d'autres substances,
notamment de substances inflammables, présentent une réaction
fortement exothermique

substances et préparations (i) a l'état liquide (y compris les liquides
extrémement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur a
21°C, ou pouvant s'échauffer au point de s'enflammer a lair a
température ambiante sans apport d'énergie ; ou (ii) a l'état solide,
qui peuvent s'enflammer facilement par une breve action d'une
source d'inflammation et qui continuent a briler ou a se consumer
apres l'éloignement de la source dinflammation ou (iii) a l'état
gazeux, qui sont inflammables a l'air a une pression normale ; ou (iv)
- qui, au contact de l'eau ou de lair humide, produisent des gaz
facilement inflammables en quantités dangereuses

Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou
supérieur a 21°C et inférieur ou égal a 55°C

Substances et préparations non corrosives qui, par contact
immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses,
peuvent provoquer une réaction inflammatoire

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entrainer des risques de gravité
limitée

Substances et préparations (y compris les substances et préparations
tres toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent entrainer des risques graves, aigus ou chroniques, voire la
mort

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter
la fréquence

Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants,
peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers

Matieres contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines,
dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la
maladie chez 'homme ou chez d'autres organismes vivants
Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence
d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter
atteinte aux fonctions ou capacités reproductives



12. Mutagene Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques
héréditaires ou en augmenter la fréquence

13. Réagit a l'eau Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de lair ou d'un
acide, dégagent un gaz toxique ou tres toxique

14. Sensibilisant Substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration
cutanée, peuvent donner lieu a une réaction d'hypersensibilisation
telle qu'une nouvelle exposition a la substance ou a la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est a
considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles

15. Ecotoxique Substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des
risques immeédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de
'environnement

16. Dangereux pour Substances et préparations susceptibles, apres élimination, de

l'environnement donner naissance, par quelque moyen que ce soit, a une autre
substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possede l'une
des caractéristiques énumérées ci-avant.

Annexe 4 : Gestion de risques de I’Exploitation et a I’Abus Sexuel (EAS) et/ou au
Harassement Sexuel (HS)

Conformément a la Section Ill, Critéres de Qualification et Exigences. Formulaire ANT - 4
Déclaration relative a ’Exploitation et a I’Abus Sexuel (EAS) et/ou au Harassement Sexuel (HS)
et Formulaire de Déclaration relative a UExploitation et aux Abus Sexuels et/ou au
Harcelement Sexuel (ou équivalent dépendant du DAO), UEntrepreneur doit appliquer les
codes de conduite suivantes :



Annexe 5. Codes de conduite
Conformément au contenu du Plan/Programme de prévention et réponse aux Violences Basées
sur le Genre : Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et Harcelent Sexuel (HS) (voire sous-section
V.2.3), trois codes de conduites sont préconisés. Ce sont : un code de conduite pour les
entreprises, un code de conduite individuel et le code de conduits des gestionnaires. Ces codes
engagent les entreprises (avec leurs sous-traitants, éventuellement) et leurs employés sur les
questions de VBG.

(i) CODE DE CONDUITE DE L’ENTREPRISE
Engagement
L’entreprise s'engage a s'assurer que le projet soit mis en ceuvre de maniére a limiter au
minimum tout impact négatif sur l'environnement local, les collectivités et ses travailleurs.
Pour ce faire, ’entreprise respectera les normes environnementales, sociales, de santé et de
sécurité (ESHS) et veillera a ce que les normes appropriées d’hygiene et de sécurité au travail
(HST) soient respectées. L’entreprise s'engage également a créer et a maintenir un
environnement dans lequel la Violence Basée sur le Genre (VBG) comprenant l’Exploitation et
Abus sexuels (EAS), le Harcelement Sexuel (HS), et la violence contre les enfants (VCE) n’aient
pas lieu - elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, associé ou
représentant de U’entreprise.
Par conséquent, pour s'assurer que toutes les personnes impliquées dans le projet soient
conscientes de cet engagement, l'entreprise s'engage a respecter les principes fondamentaux
et les normes minimales de comportement suivants, qui s'appliqueront sans exception a tous
les employés, associés et représentants de ’entreprise, y compris les sous-traitants et les
fournisseurs.
DEFINITIONS DES TERMES
Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité,
de pouvoir différentiel ou de confiance, a des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter,
le fait de profiter financierement, socialement ou politiquement de U’exploitation sexuelle
d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « ’intrusion physique effective ou la
menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des
conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garcons et hommes peuvent étre confrontés a
’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale,
des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent
étre confrontés a l’exploitation et abus sexuels.
Harcelement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des
promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction
d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de
caractéere sexuel, qui pourraient étre raisonnablement percus a offenser ou humilier une autre
personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition
d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le
harcélement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites
et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une
personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un



comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable
(par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des
allusions sexuelles en faisant des bruits ; froler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner
des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.
Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un
acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit ou se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le
compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites ou elles se
déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, 'acceptation ou l'accord libre et
volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation
ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou dautres formes de coercition,
'enlévement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considere que le
consentement ne peut étre donné par des enfants de moins de 18 ans, méme si la législation
nationale du pays ou le Code de conduite est introduit considere la majorité sexuelle a un age
inférieur. La méconnaissance de l'age de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent
étre invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services
de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés
pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'ceuvre a l’entreprise ou au consultant dans le
pays, sur le site du projet ou a l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail
contre une rémunération, exécuté de maniere formelle ou informelle (y compris les stagiaires
non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres
employés.

Enfant : terme utilisé de facon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une
personne agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a l'article 1°" de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat
pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des
gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants
recrutés pour exécuter des activités au nom de U'entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou
rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.



Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité,
d’une position d’autorité ou de rapports de confiance a des fins sexuelles, notamment en vue
d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'ceuvre a
une entreprise ou a un consultant, sur le chantier ou a l'extérieur, en vertu d'un contrat de
travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de controle ou de
direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou
consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiene et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant a protéger la sécurité, la
santé et le bien-étre des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le
respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de 'lhomme fondamental qui devrait
étre garanti a chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour
recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie a la préservation de la vie privée et de
la confidentialité du ou de la survivante a tous les stades de l’intervention en assurant le
respect de ’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable
les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un systeme
équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiene et de sécurité (ESHS) : un terme général
couvrant les questions liées a limpact du projet sur l’environnement, les communautés et les
travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de U’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par
"entreprise qui décrit la facon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour
signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de ’enfant : activité ou initiative visant a protéger les enfants de toute forme de
préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de
VBG/EAS/HS et de VCE.



Sollicitation mal intentionnée des enfants a caractere sexuel : ce sont des comportements qui
permettent a un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi
gu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher a
sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques
a contenu indécent a un destinataire que l'expéditeur croit étre mineur, avec lintention
d'inciter le destinataire a se livrer ou a se soumettre a une activité sexuelle.

Survivant (e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les
femmes, les hommes et les enfants peuvent étre des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement
les enfants peuvent étre des survivant (e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable
perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre
les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et
d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphere publique
ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légere soit-elle) du vagin, de ’anus ou de la
bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel méme s’il ne se
traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers
non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

o Faveurs sexuelles : une forme de harcélement sexuel consistant notamment a
faire des promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime,
offre de certaines facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex.,
perte de U'emploi) en fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de
comportement humiliant, dégradant ou qui reléve de ’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle.
Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, briler, secouer, tirer sur une
personne ou utiliser une arme, attaquer a l'acide ou tout autre acte qui cause de la
douleur, une géne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'accés légitime aux
ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, a l'éducation, a la santé
ou a d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou
émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation,
humiliation, isolement forcé, harcelement, harcelement criminel, sollicitation
indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.



- Enfant : terme utilisé de facon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne
une personne agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a larticle 1er de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend lintention, l'acceptation ou l'accord libres et
volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation
ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou dautres formes de coercition,
l'enlevement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considere que le
consentement ne peut étre donné par des enfants de moins de 18 ans, méme si la législation
nationale du pays ou le Code de conduite est introduit considere la majorité sexuelle a un age
inférieur. La méconnaissance de l'age de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent
étre invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE): un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou
psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-a-dire de moins
de 18 ans). Cela comprend lutilisation des enfants a des fins lucratives, de travail, de
gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également
d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo,
d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants
ou pour accéder a de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la
menace de recours ou le recours a la force ou a d’autres formes de contraintes par enléevement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par U'offre ou
’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail
ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues a l’esclavage, la servitude ou le
prélevement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en ceuvre du projet ont ’obligation de
respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de
protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de
genre (VBG), 'exploitation et abus sexuels (EAS), le harcelement sexuel (HS), et les violences
contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcelement, et violences ci-dessous sont formellement interdits
et séverement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés
éducative).

1. Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou
membre de la communauté locale ou entre le personnel (de U'entreprise hote, centre de
formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, age, religion, langue, état civil, situation de



famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique
ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2. Tout acte de harcelement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant,
menacant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.
3. Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des

souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et
la privation de liberté.

4, Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris l’exploitation et [’abus sexuels,
tel que ’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui
inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou
abusif.

5. L’emploi et U’exploitation des enfants au sein de U’entreprise, ce qui incluent ’abus
sexuel ou d’autres comportements inappropriés a |’égard des enfants, y compris les rapports
sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones
du projet et aussi dans les environs du projet doivent étre aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par
un licenciement des la premiére constatation de la faute, avec transmission des éléments
caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente
s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcelement ayant pour objet ou effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et a la dignité,
d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une
sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut étre sanctionné, licencié ou faire I’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou
pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés aupres de sa
hiérarchie.

Généralités

- L’entreprise - et par conséquent tous les employés, associés, représentants, sous-
traitants et les fournisseurs - s'engage a respecter toutes les lois, regles et
réglementations nationales spécifiques aux normes environnementales, sociales et VBG.

- L’entreprise s'engage a mettre intégralement en oceuvre son « Plan de Gestion
Environnementale et Sociale des Entreprises » (PGESE).

- L’entreprise s'engage a traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans)
et les hommes avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion,
opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse,
handicap, citoyenneté ou tout autre statut. Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE
constituent une violation de cet engagement.

- L’entreprise s'assure que les interactions avec les membres de la communauté locale
aient lieu dans le respect et en absence de discrimination.



- Dulangage et du comportement qui soient avilissants, menacants, harcelants, injurieux,
inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les
employés, associés et représentants de ’entreprise, y compris les sous-traitants et les
fournisseurs.

- L’entreprise suivra toutes les instructions de travail raisonnables (y compris celles qui
concernent les normes environnementales et sociales).

- L’entreprise protégera les biens et veillera a leur bonne utilisation (par exemple,
interdire le vol, la négligence ou le gaspillage).

Hygiéne et sécurité

L’entreprise veillera a ce que le plan de gestion de I’hygiéne et de la sécurité au travail (HST)
du projet soit efficacement mis en ceuvre par le personnel de ’entreprise, ainsi que par les
sous-traitants et les fournisseurs.

L’entreprise s'assurera que toutes les personnes sur le chantier portent U'Equipement de
Protection Individuel (EPI) approprié comme prescrit, afin de prévenir les accidents évitables
et de signaler les conditions ou les pratiques qui posent un risque pour la sécurité ou qui
menacent l'environnement.
L’entreprise:

- Interdira la consommation d’alcool pendant le travail ;

- Interdira l'usage de stupéfiants ou d'autres substances qui peuvent altérer les facultés a

tout moment.

L’entreprise veillera a ce que des installations sanitaires adéquates (homologuées, propres et
respectant la sensibilité genre) soient a disposition des travailleurs et des travailleuses sur le
site et dans tous les logements des travailleurs et des travailleuses du projet.

Violences Basées sur le Genre et Violences Contre les Enfants

Les actes de VBG/EAS/HS et de VCE constituent une faute grave et peuvent donc donner lieu
a des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le renvoi a
la police pour la suite a donner.

Toutes les formes de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris la sollicitation des enfants, sont
inacceptables, qu'elles aient lieu sur le lieu de travail, dans les environs du lieu de travail,
dans les campements de travailleurs ou dans la communauté locale.

- Harcélement sexuel - par exemple, il est interdit de faire des avances sexuelles
indésirées, de demander des faveurs sexuelles, ou d'avoir un comportement verbal ou
physique a connotation sexuelle, y compris des actes subtils.

- Faveurs sexuelles — par exemple, il est interdit de promettre ou de réaliser des
traitements de faveurs conditionnés par des actes sexuels, ou dautres formes de
comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation.

Tout contact ou activité sexuelle avec des enfants de moins de 18 ans, y compris par le biais
des médias numériques, est interdit. La méconnaissance de [’age de U’enfant ne peut étre



invoquée comme moyen de défense. Le consentement de ’enfant ne peut pas non plus
constituer un moyen de défense ou une excuse.

A moins qu’il n’y ait consentement sans réserve de la part de toutes les parties impliquées
dans l'acte sexuel, les interactions sexuelles entre les employés de ’entreprise (a quelque
niveau que ce soit) et les membres des communautés environnantes sont interdites. Cela
comprend les relations impliquant la rétention/promesse d’un avantage (monétaire ou non
monétaire) aux membres de la communauté en échange d'une activité sexuelle - une telle
activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle » aux termes du présent Code.
Outre les sanctions appliquées par ’entreprise, des poursuites judiciaires a l’encontre des
auteurs d'actes de VBG/EAS/HS ou de VCE seront engagées, le cas échéant.

Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont fortement encouragés a
signaler les actes présumés ou réels de VBG/EAS/HS et/ou de VCE commis par un(e) collegue,
dans la méme entreprise ou non. Les rapports doivent étre présentés conformément aux
Procédures d'allégation d’actes de VBG/EAS/HS et de VCE du projet.

Les gestionnaires sont tenus de signaler les actes présumés ou avérés de VBG/EAS/HS et/ou de
VCE et d'agir en conséquence, car ils ont la responsabilité du respect des engagements de
’entreprise et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ces actes.

Les gestionnaires veilleront a ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction)
ne soit prise a lencontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de
VBG/EAS/HS/VCE.

llI.1.5. Mise en ceuvre

1. Pour veiller a ce que les principes énoncés ci-dessus soient efficacement mis en ceuvre,
Uentreprise s’engage a faire en sorte que :

- Tous les gestionnaires signent le « Code de conduite des gestionnaires » du projet, qui
présente dans le détail leurs responsabilités, et consiste a mettre en ceuvre les
engagements de ’entreprise et a faire respecter les obligations du « Code de conduite
individuel ».

- Tous les employés signent le « Code de conduite individuel » du projet confirmant leur
engagement a respecter les normes ESHS et HST, et a ne pas étre auteur/autrice ou
complices des VBG/EAS/HS ou les VCE.

- Les Codes de conduite de U’entreprise et individuels doivent étre affichés bien en vue
dans les campements de travailleurs, dans les bureaux et dans les lieux publics de
l'espace de travail. Les exemples de ces espaces sont les aires d'attente, de repos et
d’accueil des sites, les cantines et les centres de santé.

- Les copies affichées et distribuées du Code de conduite de U'entreprise et du Code de
conduite individuel doivent étre traduites dans les deux langues officielles et dans les
formats compréhensibles par des personnes lisant peu ou pas les langues officielles.

- Une personne désignée doit étre nommée <« Point focal » de U’entreprise pour le
traitement des questions de VBG/EAS/HS et de VCE, y compris pour représenter
Uentreprise au sein de ’Equipe de Conformité (EC) contre les VBG/EAS/HS et les VCE,
qui est composée de représentants du partenaire et des sectoriels ou structures



intervenant dans la lutte contre les VBG/EAS/HS et de VCE dans la zone d’intervention
de Uactivité.

En consultation avec de ’Equipe de conformité (EC), un Plan d'action efficace doit étre
élaboré, comprenant au minimum les dispositions suivantes :

- La Procédure d’allégation des incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : pour signaler les
incidents de VBG/EAS/HS et de VCE par le biais du Mécanisme de Gestion des
Plaintes/doléances ;

- Les mesures de responsabilité et confidentialité : pour protéger la vie privée de tous les
intéresseés ;

- Le Protocole d’intervention: applicable aux survivant(e)s et aux auteurs de
VBG/EAS/HS et de VCE.

L’entreprise doit mettre en ceuvre de maniére efficace le Plan d'action VBG/EAS/HS et VCE,
en faisant part a ’Equipe de conformité (EC) d’éventuels améliorations et de mises a jour, le
cas échéant.

Tous les employés doivent suivre un cours d'orientation avant de commencer a travailler sur le
chantier pour s'assurer qu'ils connaissent les engagements de ’entreprise a l'égard des normes
ESHS et HST, ainsi que des Codes de conduite sur les VBG/EAS/HS et VCE du projet.

Tous les employés doivent suivre un cours de formation obligatoire une fois par mois pendant
toute la durée du contrat, a partir d’une premiere formation au moment de ’entrée en service
avant le début des travaux, afin de renforcer la compréhension des normes ESHS et HST,
VBG/EAS/HS et VCE du projet.

2. Veiller a ce que :

i. Les listes du personnel et les copies signées du code de conduite soient fournies aux
chargés des Ressources Humaines du projet ;

ii. Le personnel participe aux sessions de renforcements des capacités pour la mise en
ceuvre du code de conduite ;

iii. Un mécanisme de signalement des incidents de VBG, EAS et HS soit mis en place et que
le personnel y ait acces en toute confidentialité et sécurité ;

iv. Le personnel soit encouragé a signaler les incidents de VBG, EAS et HS aux structures
compétentes ou points focaux VBG tels que défini par le MGP ;

V. Conformément aux lois en vigueur, les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels ne soient

pas embauchés, réembauchés ou déployés et que les antécédents et les casiers judiciaires de
tous les employés soient vérifiés (la constitution, Code Pénale, Loi portant protection des
femmes contre les violences etc.).

3. Veiller a ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de
fournisseurs ou d’accords similaires, ces accords :

i. Intégrent en annexe les codes de conduite sur les normes VBG, EAS et HS ;



ii. Integrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces
individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au code de
conduite ;

iii. Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le cas, a
garantir de prendre des mesures préventives pour lutter contre les VBG, EAS et HS et a
enquéter sur les allégations y afférentes ou a prendre des mesures correctrices lorsque des
actes de VBG, EAS et HS sont commis, constitue non seulement un motif de sanctions et
pénalités conformément aux Codes de conduite, mais également un motif de résiliation des
accords de collaboration ou de prestations de services.

4, Fournir un appui sur les initiatives de sensibilisation interne relatives aux VBG, EAS
et HS, par le biais de la stratégie de sensibilisation telle que prévue par le Plan d’action
VBG, EAS et HS.

5. Veiller a ce que toute question de VBG, EAS et HS justifiant une sanction soit
immédiatement étre signalée a la Banque Mondiale via la cellule de coordination du projet
(dans les 48 heures) tout en garantissant I’anonymat du/de la survivant(e) et du présumé
auteur.

Je reconnais par les présentes avoir lu le Code de conduite de U’entreprise ci-dessus et
j'accepte, au nom de U’entreprise, de me conformer aux normes qui y figurent. Je comprends
mon role et mes responsabilités d'appuyer les normes d’hygiene et sécurité au travail (HST) et
les normes Environnementales, Sociales, d’Hygiene et de Sécurité (ESHS) du projet, et de
prévenir et combattre les actes de VBG/EAS/HS et de VCE. Je comprends que toute action
incompatible avec le présent Code de conduite de U’entreprise ou le fait de ne pas agir
conformément au présent Code de conduite de U’entreprise peut entrainer des mesures
disciplinaires.

Nom de |’entreprise :

Signature :

Nom en toutes lettres :

Titre :

Date :




(ii) CODE DE CONDUITE DU GESTIONNAIRE

DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS) : tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité, de
pouvoir différentiel ou de confiance, a des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter, le fait de
profiter financierement, socialement ou politiquement de I'exploitation sexuelle d’une autre
personne. Les abus sexuels s’entendent de « I'intrusion physique effective ou la menace d’intrusion
physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des conditions inégalitaires ».
Femmes, filles, garcons et hommes peuvent étre confrontés a I’exploitation et aux abus sexuels. Dans
le cadre de projets financés par la Banque mondiale, des bénéficiaires du projet ou des membres des
populations touchées par le projet peuvent étre confrontés a I’exploitation et abus sexuels.

Harcelement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des
promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction d’actes
sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de caractére sexuel, qui
pourraient étre raisonnablement pergcus a offenser ou humilier une autre personne, quand ce
comportement perturbe le travail, est traité comme une condition d’emploi, ou crée un environnement
de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le harcélement sexuel n'est pas toujours explicite ou
évident, il peut inclure des actes implicites et subtils, mais il implique toujours une dynamique de
pouvoir et de genre dans laquelle une personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre
en fonction de son genre. Un comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est
soumise le juge indésirable (par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des
baisers ; faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; froler quelqu’un ; siffler et faire des appels,
donner des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un acte ou
des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit ou se déroulent les travaux de développement de l'infrastructure pour le compte du
projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites ou elles se déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, |'acceptation ou l'accord libre et
volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un
tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, I'enlévement, la fraude,
la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention des Nations Unies relative aux
droits de I'enfant, la Banque mondiale considére que le consentement ne peut étre donné par des
enfants de moins de 18 ans, méme si la législation nationale du pays ou le Code de conduite est



introduit considére la majorité sexuelle a un age inférieur. La méconnaissance de I'age de lI'enfant et le
consentement de celui-ci ne peuvent étre invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services de
consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés pour
effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'ceuvre a I’entreprise ou au consultant dans le pays,
sur le site du projet ou a I'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre une
rémunération, exécuté de maniére formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et
les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.

Enfant : terme utilisé de fagon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne
agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a l'article 1°" de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de I'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour
fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou
des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des
activités au nom de I'entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural,
directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité, d’une
position d’autorité ou de rapports de confiance a des fins sexuelles, notamment en vue d’en tirer des
avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'ceuvre a une
entreprise ou a un consultant, sur le chantier ou a I'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel
ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de contrdle ou de direction des activités
de I'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou consultant et avec la
responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiéne et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant a protéger la sécurité, la santé et le
bien-étre des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de ces normes
au plus haut niveau est un droit de I'hnomme fondamental qui devrait étre garanti a chaque travailleur.

Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour
recevoir et traiter les plaintes.



Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie a la préservation de la vie privée et de la
confidentialité du ou de la survivante a tous les stades de l'intervention en assurant le respect de
I'identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable les contractuels, les
consultants et le client, responsables de la mise en place d'un systéme équitable de traitement des cas
de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiéne et de sécurité (ESHS) : un terme général couvrant les
questions liées a I'impact du projet sur I’'environnement, les communautés et les travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de I’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par I’entreprise
qui décrit la fagon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les
incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de I’enfant : activité ou initiative visant a protéger les enfants de toute forme de préjudices,
en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de VBG/EAS/HS
et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants a caractére sexuel : ce sont des comportements qui
permettent a un agresseur de gagner la confiance d’'un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi qu’un

délinquant peut établir une relation de confiance avec l'enfant, puis chercher a sexualiser cette
relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est I'envoi de messages électroniques a
contenu indécent a un destinataire que I'expéditeur croit étre mineur, avec l'intention d'inciter le
destinataire a se livrer ou a se soumettre a une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les
hommes et les enfants peuvent étre des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement les enfants peuvent
étre des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable perpétré
contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre les hommes et les
femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et d’autres formes de privation de



liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphére publique ou privée (Inter-Agency Standing
Committee (IASC), 2015).
Les six principaux types de VBG sont les suivants :

Viol : pénétration non consensuelle (si légére soit-elle) du vagin, de I'anus ou de la bouche avec
un pénis, autre partie du corps ou un objet.

Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel méme s’il ne se traduit pas
par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers non voulus, les
caresses, ou I’'attouchement des organes génitaux et des fesses.

Faveurs sexuelles : une forme de harcélement sexuel consistant notamment a faire des
promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines facilités)
ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de I'’emploi) en fonction d’actes
sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou qui releve de
I’exploitation.

Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle. Exemples :
frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, briiler, secouer, tirer sur une personne ou utiliser
une arme, attaquer a l'acide ou tout autre acte qui cause de la douleur, une géne physique ou
des blessures.

Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de I'accés légitime aux
ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, a I'éducation, a la santé ou a
d'autres services sociaux.

Violence psychologique/affective : linfliction d’une douleur ou un préjudice mental ou
émotionnel. Exemples: menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation,
humiliation, isolement forcé, harcélement, harcelement criminel, sollicitation indésirée,
remarques, destruction d'objets chers, etc.

Enfant : terme utilisé de facon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une
personne agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a l'article 1er de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de I'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend l'intention, I'acceptation ou I'accord libres et
volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation
ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition,
I'enléevement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considere que le
consentement ne peut étre donné par des enfants de moins de 18 ans, méme si la législation
nationale du pays ou le Code de conduite est introduit considére la majorité sexuelle a un age
inférieur. La méconnaissance de I'dge de I'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent étre
invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE): un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou
psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-a-dire de moins
de 18 ans). Cela comprend l'utilisation des enfants a des fins lucratives, de travail, de



gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également
d'autres activités comme I'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo,
d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants
ou pour accéder a de la pornographie infantile.

- Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la
menace de recours ou le recours a la force ou a d’autres formes de contraintes par enléevement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par I'offre ou
I'acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
I'exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail
ou les services forcés, I’esclavage ou les pratiques analogues a I’esclavage, la servitude ou le
prélevement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en ceuvre du projet ont I'obligation de respecter les
principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de protéger les
apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de genre (VBG),
I’exploitation et abus sexuels (EAS), le harcélement sexuel (HS), et les violences contre les enfants
(VCE).

Les actes de discrimination, harcelement, et violences ci-dessous sont formellement interdits et
séverement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés éducative).

1. Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou membre de
la communauté locale ou entre le personnel (de I’entreprise hote, centre de formation, etc.,) sur base
de race, couleur, sexe, age, religion, langue, état civil, situation de famille, conviction politique,
appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique ou mental, naissance, orientation
sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2. Tout acte de harcélement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant,
menagant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.

3. Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des
souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et la
privation de liberté.

4. Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris I’exploitation et I’abus sexuels, tel que
I’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui inclut les faveurs
sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou abusif.

5. L’emploi et I'exploitation des enfants au sein de I'entreprise, ce qui incluent I'abus sexuel ou
d’autres comportements inappropriés a I’égard des enfants, y compris les rapports sexuels et le
mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones du projet et aussi dans
les environs du projet doivent étre aussi assurées.

La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par un
licenciement dés la premiére constatation de la faute, avec transmission des éléments caractéristiques



de la faute pour les poursuites judiciaires par I’autorité publique compétente s’il est signalé (avec le
consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcélement ayant pour objet ou effet une dégradation des
conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et a la dignité, d’altérer sa santé
physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une sanction disciplinaire.
Finalement, aucun salarié ne peut étre sanctionné, licencié ou faire I'objet d’'une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou pour
avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés auprés de sa hiérarchie.

Engagement

Dans le cadre du présent code de conduite le gestionnaire renvoie au chef de mission, au chef chantier,
ou au chef des travaux dans le cadre des activités des prestataires de services.

Les gestionnaires a tous les niveaux se doivent de faire respecter I'engagement de la part de
I'entreprise de mettre en ceuvre les normes environnementales, sociales, d’hygiéne et de sécurité
(ESHS) et les exigences d’hygiéne et de sécurité au travail (HST), ainsi qu’a prévenir et faire face aux
Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant I’Exploitation et Abus sexuels (EAS) et le Harcélement
Sexuel (HS), et aux Violences Contre les Enfants (VCE). Cela signifie que les gestionnaires ont la lourde
responsabilité de créer et maintenir un environnement qui respecte ces normes et permet de prévenir
les VBG/EAS/HS et la VCE. lIs doivent soutenir et promouvoir la mise en ceuvre du Code de conduite
de I'entreprise. A cette fin, ils doivent se conformer au Code de conduite du gestionnaire et signer le
Code de conduite individuel. Ce faisant, ils s’engagent a soutenir la mise en ceuvre du Plan de Gestion
Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) et du Plan de gestion des normes d’hygiéne et de
sécurité au travail (HST), ainsi qu’a développer des systéemes qui facilitent la mise en ceuvre du Plan
d’action sur les VBG/EAS/HS et les VCE. lls doivent garantir un lieu de travail sir ainsi qu’un
environnement sans VBG/EAS/HS et VCE aussi bien dans le milieu de travail qu’au sein des
communautés locales. Ces responsabilités comprennent, sans toutefois s’y limiter :

La mise en ceuvre
Garantir une efficacité maximale du Code de conduite de I’entreprise et du Code de conduite
individuel :

- Afficher de fagon visible le Code de conduite de I'entreprise et le Code de conduite individuel
en les mettant bien en vue dans les campements de travailleurs, les bureaux et les aires
publiques sur le lieu de travail. Au nombre des exemples d’aires, figurent les aires d’attente, de
repos et I'accueil des sites, les cantines et les établissements de santé ;

- S’assurer que tous les exemplaires affichés et distribués du Code de conduite de I’entreprise et
du Code de conduite individuel sont traduits dans la langue appropriée qui est utilisée sur le
lieu de travail.

- Expliquer oralement et par écrit le Code de conduite de I’entreprise et le Code de conduite
individuel a I’'ensemble du personnel.

- Veilleraceque:



oTous les subordonnés directs signent le « Code de conduite individuel », en
confirmant qu’ils I'ont lu et qu’ils y souscrivent ;

o Les listes du personnel et les copies signées du Code de conduite individuel soient
fournies au gestionnaire chargé de I’HST, a 'Equipe de conformité (EC) et au
client;

Participer a la formation et s’assurer que le personnel y participe également, comme indiqué
ci-dessous ;

Mettre en place un mécanisme permettant au personnel de :

Signaler les préoccupations relatives a la conformité aux normes ESHS ou aux exigences des
normes HST ; et

Signaler en toute confidentialité les incidents liés aux VBG/EAS/HS ou aux VCE par le biais du
Mécanisme de Gestion des plaintes/doléances

Encourager les membres du personnel a signaler les problémes présumés et avérés liés aux
normes ESHS et aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS ou aux VCE, en mettant I’accent sur la
responsabilité du personnel envers I'entreprise et dans le respect du principe de confidentialité.
Conformément aux lois en vigueur et au mieux de leurs compétences, empécher que les auteurs
d’exploitation et d’abus sexuels soient embauchés, réembauchés ou déployés. Vérifier les
antécédents et les casiers judiciaires de tous les employés.

Veiller a ce que lors de la conclusion d’accords de partenariat, de sous-traitance, de fournisseurs
ou d’accords similaires, ces accords :

o Intégrent en annexes les codes de conduite sur les normes ESHS, les exigences
HST, les VBG/EAS/HS et les VCE ;

o Intégrent la formulation appropriée exigeant que ces entités adjudicatrices et ces
individus sous contrats, ainsi que leurs employés et bénévoles, se conforment au
Code de conduite individuel ;

o Enoncent expressément que le manquement de ces entités ou individus, selon le
cas, a garantir le respect des normes ESHS et des exigences HST ; a prendre des
mesures préventives pour lutter contre la VBG/EAS/HS et la VCE ; a enquéter sur
les allégations y afférentes ou a prendre des mesures correctives lorsque des
actes de VBG/EAS/HS et de VCE sont commises — tout cela constitue non
seulement un motif de sanctions et pénalités conformément aux Codes de
conduite individuels, mais également un motif de résiliation des contrats de
travail sur le projet ou de prestations.

Fournir un appui et des ressources a I’équipe de conformité (EC) sur les VBG/EAS/HS et les VCE
pour créer et diffuser des initiatives de sensibilisation interne par le biais de la stratégie de
sensibilisation dans le cadre du Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE.

Veiller a ce que toute question de VBG/EAS/HS ou de VCE justifiant une intervention policiéere
soit immédiatement signalée aux services de police, au client et a la Banque mondiale, tout en
respectant la volonté de la victime.



- Signaler tout acte présumé ou avéré de VBG/EAS/HS et/ou de VCE et y répondre conformément
au Protocole d’intervention, étant donné que les gestionnaires ont la responsabilité de faire
respecter les engagements de l’entreprise et de tenir leurs subordonnés directement
responsables de leurs actes.

- S’assurer que tout incident majeur lié aux normes ESHS ou aux exigences HST est signalé
immédiatement au client et a I'ingénieur chargé de la surveillance des travaux.

- Les gestionnaires veilleront a ce qu’aucun acte de représailles (suspension, ou autre sanction)
ne soit prise a I'encontre des personnes qui signalent les actes présumés ou avérés de
VBG/EAS/HS/VCE.

La formation
Les gestionnaires ont la responsabilité de :

- Veiller a ce que le Plan de gestion des normes HST soit mis en ceuvre, accompagné d’une
formation adéquate a I'intention de I'ensemble du personnel, y compris les sous-traitants et les
fournisseurs ;

- Veiller a ce que le personnel ait une compréhension adéquate du PGESE et qu’il recoive la
formation nécessaire pour mettre ses exigences en ceuvre.

Tous les gestionnaires sont tenus de suivre un cours d’initiation des gestionnaires avant de commencer
a travailler sur le site pour s’assurer qu’ils connaissent leurs réles et responsabilités en ce qui concerne
le respect des deux aspects des présents Codes de conduite que sont la VBG/EAS/HS et la VCE. Cette
formation sera distincte de la formation avant I'entrée en service exigée de tous les employés et
permettra aux gestionnaires d’acquérir la compréhension adéquate et de bénéficier du soutien
technique nécessaire pour commencer a élaborer le Plan d’action visant a faire face aux probléemes liés
ala VBG/EAS/HS et la VCE.

Les gestionnaires sont tenus d’assister et de contribuer aux cours des formations mensuelles animées
dans le cadre du projet et dispensées a tous les employés. lls seront tenus de présenter les formations
et les autoévaluations, y compris en encourageant la compilation d’enquétes de satisfaction pour
évaluer la satisfaction avec la formation et pour fournir des conseils en vue d’en améliorer I'efficacité.
Veiller a ce qu’il y ait du temps a disposition prévu pendant les heures de travail pour que le personnel,
avant de commencer a travailler sur le site, assiste a la formation d’initiation obligatoire dispensée
dans le cadre du projet et portant sur les themes ci-apreés :

- Les exigences HST et les normes ESHS ; et

- Les VBG/EAS/HS et les VCE.

Durant les travaux de génie civil, veiller a ce que le personnel suive une formation continue sur les
exigences HST et les normes ESHS, ainsi que le cours de rappel mensuel obligatoire exigé a tous les
employés pour faire face au risque accru de VBG/EAS/HS et de VCE.

L'intervention
Les gestionnaires devront prendre des mesures appropriées pour répondre a tout incident lié aux
normes ESHS ou aux exigences HST.



En ce qui concerne la VBG/EAS/HS et la VCE :

- Apporter une contribution aux Procédures relatives aux allégations de VBG/EAS/HS et de VCE
et au Protocole d’intervention élaborés par I'Equipe de conformité (EC) dans le cadre du Plan
d’action VBG/EAS/HS et VCE approuvé ;

- Une fois adoptées par I’entreprise, les gestionnaires devront appliquer les mesures de
Responsabilité et Confidentialité énoncées dans le Plan d’action VBG/EAS/HS et VCE, afin de
préserver la confidentialité au sujet de I'identité des employés qui dénoncent ou commettent
(prétendument) des actes de VBG/EAS/HS et de VCE (a moins qu’une violation de
confidentialité ne soit nécessaire pour protéger des personnes ou des biens contre un préjudice
grave ou si la loi I'exige) ;

- Si un gestionnaire a des préoccupations ou des soupgons au sujet d’'une forme quelconque de
VBG/EAS/HS ou de VCE commise par I'un(e) de ses subordonné(e)s direct(e)s ou par un.e
employé.e travaillant pour une autre entreprise sur le méme lieu de travail, il est tenu de
signaler le cas en se référant au Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ;

- Une fois qu’une sanction a été déterminée, les gestionnaires concernés sont censés étre
personnellement responsables de faire en sorte que celle-ci soit effectivement appliquée, dans
un délai maximum de 14 jours suivant la date a laquelle la décision de sanction a été rendue ;

- Si un gestionnaire a un conflit d’intéréts en raison de relations personnelles ou familiales avec
la/le/les survivant(e)s et/ou I'auteur/l’autrice de la violence, il doit en informer I'entreprise
concernée et I'équipe de conformité (EC). L'entreprise sera tenue de désigner un autre
gestionnaire qui n’a aucun conflit d’intéréts pour traiter les plaintes ;

- Veiller a ce que toute question liée aux VBG/EAS/HS ou aux VCE justifiant une intervention
policiéere (aprés avoir obtenu le consentement de la/du survivant(e) soit immédiatement
signalée aux services de police, au client et a la Banque mondiale.

Les gestionnaires qui ne traitent pas les incidents liés aux normes ESHS ou aux exigences HST, ou qui
omettent de signaler les incidents liés aux VBG/EAS/HS et aux VCE ou qui ne se conforment pas aux
dispositions relatives aux VBG/EAS/HS et aux VCE, peuvent faire I’objet de mesures disciplinaires, qui
seront déterminées et édictées par le Président Directeur Général (PDG), le Directeur général ou un
gestionnaire de rang supérieur équivalent de I'’entreprise. Ces mesures peuvent comprendre :

- L’avertissement informel ;

- L’avertissement formel ;

- La formation complémentaire ;

- La perte d’un maximum d’une semaine de salaire ;

- Lasuspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois et une
période maximale de six mois ;

- Lerenvoiala police ou a d’autres autorités, au besoin, uniguement avec le consentement du/de
la survivant(e).



- Le licenciement.

En fin, le fait que les gestionnaires ou le PDG de I’entreprise omettent de répondre de maniére efficace
aux cas de non-conformités liées aux ESHS et de HST, et de répondre aux VBG/EAS/HS et aux VCE sur
le lieu de travail, peut entrainer des poursuites judiciaires devant les autorités nationales.

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite du gestionnaire ci-dessus, j’accepte de me
conformer aux normes qui y figurent et je comprends mes réles et responsabilités en matiere de
prévention et de réponse aux exigences liées aux normes ESHS, a la HST, aux VBG/EAS/HS et aux VCE.
Je comprends que toute action incompatible avec le Code de conduite du gestionnaire ou le fait de ne
pas agir conformément au présent Code de conduite du gestionnaire peut entrainer des mesures
disciplinaires.

Signature :

Nom en toutes lettres :

Titre :

Date :




(iii) CODE DE CONDUITE INDIVIDUEL
DEFINITIONS DES TERMES

Exploitation et Abus Sexuels (EAS): tout abus ou tentative d’abus de position de vulnérabilité,
de pouvoir différentiel ou de confiance, a des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y limiter,
le fait de profiter financiérement, socialement ou politiquement de U’exploitation sexuelle
d’une autre personne. Les abus sexuels s’entendent de « ’intrusion physique effective ou la
menace d’intrusion physique de nature sexuelle, par la force, sous la contrainte ou dans des
conditions inégalitaires ». Femmes, filles, garcons et hommes peuvent étre confrontés a
’exploitation et aux abus sexuels. Dans le cadre de projets financés par la Banque mondiale,
des bénéficiaires du projet ou des membres des populations touchées par le projet peuvent
étre confrontés a l’exploitation et abus sexuels.

Harcelement Sexuel (HS): toute avance sexuelle, demande de faveurs sexuelles (ex. faire des
promesses de traitement favorable ou des menaces de traitement défavorable en fonction
d’actes sexuels) et tout autre comportement verbal ou physique ou geste non-désiré de
caractére sexuel, qui pourraient étre raisonnablement percus a offenser ou humilier une autre
personne, quand ce comportement perturbe le travail, est traité comme une condition
d’emploi, ou crée un environnement de travail intimidant, hostile, ou offensant. Le
harcelement sexuel n'est pas toujours explicite ou évident, il peut inclure des actes implicites
et subtils, mais il implique toujours une dynamique de pouvoir et de genre dans laquelle une
personne au pouvoir utilise sa position pour harceler une autre en fonction de son genre. Un
comportement sexuel est indésirable lorsque la personne qui y est soumise le juge indésirable
(par ex., regarder quelqu'un de haut en bas, embrasser ou envoyer des baisers ; faire des
allusions sexuelles en faisant des bruits ; froler quelqu’un ; siffler et faire des appels, donner
des cadeaux personnels). Les femmes et les hommes peuvent les deux subir le HS.

Auteur/Agresseur : la ou les personne(s) qui commet(tent) ou menace(nt) de commettre un
acte ou des actes de VGB/EAS/HS ou de VCE.

Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par les VBG, EAS, HS.

Chantier : endroit ou se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure pour le
compte du projet. Les missions de consultance ont pour chantier les endroits/sites ou elles se
déroulent.

Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, 'acceptation ou l'accord libre et
volontaire d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation
ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou dautres formes de coercition,
l'enlévement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Banque mondiale considére que le



consentement ne peut étre donné par des enfants de moins de 18 ans, méme si la législation
nationale du pays ou le Code de conduite est introduit considere la majorité sexuelle a un age
inférieur. La méconnaissance de l'age de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent
étre invoqués comme moyen de défense.

Consultant(e) : toute organisation ou individu qui a obtenu un contrat pour fournir des services
de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des employés
pour effectuer ce travail.

Employé : toute personne qui offre de la main-d'ceuvre a l’entreprise ou au consultant dans le
pays, sur le site du projet ou a l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail
contre une rémunération, exécuté de maniere formelle ou informelle (y compris les stagiaires
non rémunérés et les bénévoles), sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres
employés.

Enfant : terme utilisé de facon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une
personne agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a l'article 1°" de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant.

Entreprise : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat
pour fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des
gestionnaires et/ou des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants
recrutés pour exécuter des activités au nom de U'entreprise.

Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou
rural, directement touché par le projet, y compris les établissements humains.

Exploitation Sexuelle : elle est définie comme le fait d’abuser d’une situation de vulnérabilité,
d’une position d’autorité ou de rapports de confiance a des fins sexuelles, notamment en vue
d’en tirer des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques.

Gestionnaire (chef de mission, ou de travaux) : toute personne offrant de la main-d'ceuvre a
une entreprise ou a un consultant, sur le chantier ou a l'extérieur, en vertu d'un contrat de
travail formel ou informel et en échange d'un salaire, avec la responsabilité de controle ou de
direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou similaire d’une entreprise ou
consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre prédéfini d’employés.

Hygiene et sécurité au travail (HST) : ensemble de mesures visant a protéger la sécurité, la
santé et le bien-étre des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le
respect de ces normes au plus haut niveau est un droit de 'lhomme fondamental qui devrait
étre garanti a chaque travailleur.



Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : processus établi par un projet pour
recevoir et traiter les plaintes.

Mesures de responsabilité et confidentialité : renvoie a la préservation de la vie privée et de
la confidentialité du ou de la survivante a tous les stades de l’intervention en assurant le
respect de l’identité des personnes impliquées. Les mesures instituées tiennent responsable
les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place d'un systeme
équitable de traitement des cas de VBG, EAS et HS.

Normes environnementales, sociales, d’hygiene et de sécurité (ESHS) : un terme général
couvrant les questions liées a l’impact du projet sur l’environnement, les communautés et les
travailleurs.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale de U’Entreprise (PGESE) : le plan préparé par
Uentreprise qui décrit la facon dont il exécutera les activités des travaux, conformément au
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Procédure d’allégation d’incidents de VBG/EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour
signaler les incidents de VBG/EAS/HS ou VCE.

Protection de U’enfant : activité ou initiative visant a protéger les enfants de toute forme de
préjudices, en particulier ceux découlant de la VCE.

Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les incidents de
VBG/EAS/HS et de VCE.

Sollicitation mal intentionnée des enfants a caractere sexuel : ce sont des comportements qui
permettent a un agresseur de gagner la confiance d’un enfant pour un but sexuel. C’est ainsi
qu’un délinquant peut établir une relation de confiance avec lenfant, puis chercher a
sexualiser cette relation.

Sollicitation malintentionnée des enfants sur Internet : C’est l'envoi de messages électroniques
a contenu indécent a un destinataire que l'expéditeur croit étre mineur, avec lintention
d'inciter le destinataire a se livrer ou a se soumettre a une activité sexuelle.

Survivant(e)s : Personne(s) négativement touchée(s) par la VBG/EAS/HS ou la VCE. Les
femmes, les hommes et les enfants peuvent étre des survivant(e)s de VBG/EAS/HS ; seulement
les enfants peuvent étre des survivant(e)s de VCE.

Violence Basée sur le Genre (VBG) : Expression générique qui désigne tout acte préjudiciable
perpétré contre le gré d’une personne et fondé sur les différences que la société établit entre
les hommes et les femmes (genre). Elle englobe les actes qui provoquent un préjudice ou des



souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, la menace de tels actes, la contrainte, et
d’autres formes de privation de liberté. Ces actes peuvent se produire dans la sphere publique
ou privée (Inter-Agency Standing Committee (IASC), 2015).

Les six principaux types de VBG sont les suivants :

- Viol : pénétration non consensuelle (si légere soit-elle) du vagin, de I’anus ou de la
bouche avec un pénis, autre partie du corps ou un objet.

- Agression sexuelle : toute forme de contact sexuel non consensuel méme s’il ne se
traduit pas par la pénétration. Par exemple, la tentative de viol, ainsi que les baisers
non voulus, les caresses, ou l’attouchement des organes génitaux et des fesses.

- Faveurs sexuelles : une forme de harcelement sexuel consistant notamment a faire des
promesses de traitement favorable (par ex., une promotion, prime, offre de certaines
facilités) ou des menaces de traitement défavorable (par ex., perte de ’emploi) en
fonction d’actes sexuels, ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant ou
qui releve de U’exploitation.

- Agression physique : un acte de violence physique qui n'est pas de nature sexuelle.
Exemples : frapper, gifler, étrangler, blesser, bousculer, briler, secouer, tirer sur une
personne ou utiliser une arme, attaquer a l'acide ou tout autre acte qui cause de la
douleur, une géne physique ou des blessures.

- Mariage forcé : le mariage d’un individu contre sa volonté.

- Privation de ressources, d’opportunités ou de services : privation de l'acces légitime aux
ressources/biens économiques ou aux moyens de subsistance, a l'éducation, a la santé
ou a d'autres services sociaux.

- Violence psychologique/affective : l’infliction d’une douleur ou un préjudice mental ou
émotionnel. Exemples : menaces de violences physiques ou sexuelles, intimidation,
humiliation, isolement forcé, harcelement, harcélement criminel, sollicitation
indésirée, remarques, destruction d'objets chers, etc.

Enfant : terme utilisé de facon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une
personne agée de moins de 18 ans. Ceci est conforme a larticle 1er de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Consentement : le choix éclairé qui sous-tend lintention, l'acceptation ou l'accord libres et
volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation
ou un tel accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition,
l'enlévement, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration. Conformément a la Convention
des Nations Unies relative aux droits de lenfant, la Banque mondiale considere que le
consentement ne peut étre donné par des enfants de moins de 18 ans, méme si la législation
nationale du pays ou le Code de conduite est introduit considere la majorité sexuelle a un age
inférieur. La méconnaissance de l'age de l'enfant et le consentement de celui-ci ne peuvent
étre invoqués comme moyen de défense.

Violence Contre les Enfants (VCE): un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou
psychologique, négligence ou traitement négligeant d'enfants mineurs (c'est-a-dire de moins



de 18 ans). Cela comprend lutilisation des enfants a des fins lucratives, de travail, de
gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut également
d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo,
d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants
ou pour accéder a de la pornographie infantile.

Traite des personnes : recrutement, transport, hébergement ou accueil de personnes par la
menace de recours ou le recours a la force ou a d’autres formes de contraintes par enléevement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par U'offre ou
’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail
ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues a l’esclavage, la servitude ou le
prélevement d’organes.

PRINCIPES, VALEURS MORALES, ETHIQUE ET ATTITUDES A RESPECTER

Les travailleurs du projet et tout acteurs de mise en ceuvre du projet ont ’obligation de
respecter les principes, les valeurs morales pour faciliter la vie scolaire et professionnelle, de
protéger les apprenants contre toutes formes d’abus y compris les violences basées sur le de
genre (VBG), Uexploitation et abus sexuels (EAS), le harcelement sexuel (HS), et les violences
contre les enfants (VCE).

Les actes de discrimination, harcelement, et violences ci-dessous sont formellement interdits
et sévérement réprimés pour tous les acteurs du projet (membres de la communautés
éducative).

1. Tout acte de discrimination dans les interactions avec les bénéficiaires du projet ou
membre de la communauté locale ou entre le personnel (de U'entreprise hote, centre de
formation, etc.,) sur base de race, couleur, sexe, age, religion, langue, état civil, situation de
famille, conviction politique, appartenance nationale, ethnique ou sociale, handicap physique
ou mental, naissance, orientation sexuelle, identité de genre, ou tout autre statut.

2. Tout acte de harcelement sexuel, ou langage ou comportement inapproprié, harcelant,
menacant, abusif, provocant sexuellement, dégradant ou culturellement déplacé.
3. Tout acte de violence, y compris la violence sexuelle et/ou sexiste, qui peut causer des

souffrances physiques, psychologiques, ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte, et
la privation de liberté.

4, Tout acte d’exploitation ou abus de pouvoir, y compris [’exploitation et [’abus sexuels,
tel que ’échange d’argent, d’emploi, de biens, ou de services contre les rapports sexuels, qui
inclut les faveurs sexuelles ou d’autres formes de comportement humiliant, dégradant, ou
abusif.

5. L’emploi et U'exploitation des enfants au sein de U’entreprise, ce qui incluent [’abus
sexuel ou d’autres comportements inappropriés a ’égard des enfants, y compris les rapports
sexuels et le mariage précoce ; en plus, la sécurité et protection des enfants dans les zones
du projet et aussi dans les environs du projet doivent étre aussi assurées.



La commission des actes interdits et énumérés ci-haut sera immédiatement sanctionnée par
un licenciement dés la premiere constatation de la faute, avec transmission des éléments
caractéristiques de la faute pour les poursuites judiciaires par l’autorité publique compétente
s’il est signalé (avec le consentement éclairé du/de la survivant(e)).

En plus, tout acte d’agissement répété du harcelement ayant pour objet ou effet une
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et a la dignité,
d’altérer sa santé physique ou compromettre son avenir professionnel, sera passible d’une
sanction disciplinaire.

Finalement, aucun salarié ne peut étre sanctionné, licencié ou faire I’objet d’une mesure
discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les actes ou agissements définis ci-dessus ou
pour avoir témoigné de tels actes ou agissements ou les avoir relatés ou signalés aupres de sa
hiérarchie.

Engagement

Je soussigné, ,
reconnais qu’il est important de se conformer aux normes Environnementales, Sociales,
d’Hygiéne et de Sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matiere d’Hygiéne et
de Sécurité au Travail (HST) et de prévenir les Violences Basées sur le Genre (VBG) comprenant
UExploitation et Abus sexuels (EAS), le Harcélement Sexuel (HS), et les Violences Contre les
Enfants (VCE).

Le projet considére que, le non-respect des normes ESHS et des exigences HST, ou le fait de
ne pas participer aux activités de lutte contre les VBG et les VCE, que ce soit sur le lieu de
travail ou ses environs (campements de travailleurs, communautés avoisinantes) constitue une
faute grave et est donc passible de sanctions, de pénalités ou d’un licenciement éventuel. Des
poursuites peuvent étre engagées par la police contre les auteurs de VBG/EAS/HS ou de VCE,
le cas échéant.

Pendant que je travaillerai sur le projet, je consens a :

- Assister et participer activement a des cours de formation liés aux normes ESHS, et aux
exigences en matiére d’hygiene et de sécurité au travail (HST), au VIH/SIDA, aux
VBG/EAS/HS et aux VCE, tel que requis par mon employeur ;

- Porter mon Equipement de Protection Individuelle (EPI) & tout moment sur le lieu de
travail ou dans le cadre d’activités liées au projet ;

- Prendre toutes les mesures pratiques visant a mettre en ceuvre le Plan de Gestion
Environnementale et Sociale des Entreprises (PGESE) ;

- Mettre en ceuvre le Plan de gestion HST ;

- Respecter une politique de tolérance zéro a l’égard de la consommation de ’alcool
pendant le travail et m’abstenir de consommer des stupéfiants ou d’autres substances
qui peuvent altérer mes facultés a tout moment ;

- Laisser la police vérifier mes antécédents ;



Traiter les femmes, les enfants (personnes agées de moins de 18 ans) et les hommes
avec respect, indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique
ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, invalidité,
citoyenneté ou tout autre statut ;

Ne pas m’adresser envers les femmes, les enfants ou les hommes avec un langage ou un
comportement déplacé, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, dégradant ou
culturellement inapproprié ;

Ne pas me livrer au harcelement sexuel (par exemple, faire des avances sexuelles
indésirées, demander des faveurs sexuelles ou adopter tout autre comportement verbal
ou physique a connotation sexuelle, y compris les actes subtils d’un tel comportement
(par exemple, regarder quelqu’un de haut en bas ; embrasser ou envoyer des baisers ;
faire des allusions sexuelles en faisant des bruits ; froler quelqu’un ; siffler ; donner des
cadeaux personnels ; faire des commentaires sur la vie sexuelle de quelqu’un, etc.) ;
Ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles (par exemple, faire des promesses ou
subordonner un traitement favorable a des actes sexuels) ou d’autres formes de
comportement humiliant, dégradant ou abusif ;

Ne pas participer a des contacts ou a des activités sexuelles avec des enfants
(notamment a la sollicitation malveillante des enfants) ou a des contacts par le biais
des médias numériques ; la méconnaissance de [’age de ’enfant ne peut étre invoquée
comme moyen de défense ; le consentement de ’enfant ne peut pas non plus constituer
un moyen de défense ou une excuse ;

Ne pas s’engager dans des relations avec des enfants de moins de 18 ans, y compris
épouser une fille de moins de 18 ans ;

A moins d’obtenir le plein consentement de toutes les parties concernées, de ne pas
avoir d’interactions sexuelles avec des membres des communautés avoisinantes ; cette
définition inclut les relations impliquant le refus ou la promesse de fournir
effectivement un avantage (monétaire ou non monétaire) aux membres de la
communauté en échange d’une activité sexuelle - une telle activité sexuelle est jugée
« non consensuelle » dans le cadre du présent Code ;

Signaler par l'intermédiaire du Mécanisme de Gestion des Plaintes/doléances ou a mon
gestionnaire/chef de travaux tout cas présumé ou avéré de VBG/EAS/HS ou de VCE
commis par un collegue de travail, que ce dernier soit ou non employé par mon
entreprise, ou le projet, ou toute violation du présent Code de conduite.

En ce qui concerne les enfants agés de moins de 18 ans :

Dans la mesure du possible, m’assurer de la présence d’un autre adulte au moment de
travailler a proximité d’enfants.

Ne pas inviter chez moi des enfants non accompagnés sans lien de parenté, a moins
qu’ils ne courent un risque immédiat de blessure ou de danger physique ;

Ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones portables, d’appareils vidéo, d’appareils
photo numériques ou tout autre support pour exploiter ou harceler des enfants ou pour



accéder a de la pornographie infantile (voir aussi la section « Utilisation d’images
d’enfants a des fins professionnelles » ci-dessous) ;

M’abstenir de chatiments corporels ou de mesures disciplinaires a l’égard des enfants ;
M’abstenir d’engager des enfants dont L’age est inférieur a 14 ans pour le travail
domestique ou pour tout autre travail, a moins que la législation nationale ne fixe un
age supérieur ou qu’elle ne les expose a un risque important de blessure ;

Me conformer a toutes les législations locales, y compris les lois du travail relatives au
travail des enfants et les normes de la Banque mondiale sur le travail des enfants et
’age minimum ;

Prendre les précautions nécessaires au moment de photographier ou de filmer des
enfants.

Utilisation d’images d’enfants a des fins professionnelles
Au moment de photographier ou de filmer un enfant a des fins professionnelles, je dois :

Avant de photographier ou de filmer un enfant, évaluer et m’efforcer de respecter les
traditions ou les restrictions locales en matiere de reproduction d’images personnelles ;
Avant de photographier ou de filmer un enfant, obtenir le consentement éclairé de
’enfant et d’un parent ou du tuteur ; pour ce faire, je dois expliquer comment la
photographie ou le film sera utilisé ;

Veiller a ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants de
maniere digne et respectueuse, et non de maniére vulnérable ou soumise ; les enfants
doivent étre habillés convenablement et ne pas prendre des poses qui pourraient étre
considérées comme sexuellement suggestives ;

M’assurer que les images sont des représentations honnétes du contexte et des faits ;
Veiller a ce que les étiquettes des fichiers ne révelent pas de renseignements
permettant d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par voie
électronique.

Sanctions

Je comprends que si je contreviens au présent Code de conduite individuel, mon employeur
prendra des mesures disciplinaires qui pourraient inclure :

L’avertissement informel ;

L’avertissement formel ;

La formation complémentaire ;

La perte d’au plus une semaine de salaire ;

La suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un
mois et une période maximale de six mois ;

Le licenciement.

La dénonciation a la police, le cas échéant.



Engagement final

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de m’assurer que les normes Environnementales,
Sociales, de Santé et de Sécurité sont respectées. Que je me conformerai au Plan de Gestion
de U’Hygiene et de Sécurité au Travail. Que j’éviterai les actes ou les comportements qui
pourraient étre interprétés comme des VBG/EAS/HS et des VCE. Tout acte de ce genre
constituera une violation du présent Code de conduite individuel. Je reconnais par les
présentes avoir lu le Code de conduite individuel précité, j’accepte de me conformer aux
normes qui y figurent et je comprends mes roles et responsabilités en matiere de prévention
et d’intervention dans les cas liés aux normes ESHS, aux exigences HST, aux VBG/EAS/HS et
aux VCE. Je comprends que tout acte incompatible avec le présent Code de conduite individuel
ou le fait de ne pas agir conformément au présent Code de conduite individuel pourrait
entrainer des mesures disciplinaires et avoir des répercussions sur mon emploi continu.

Signature :

Nom en toutes lettres :

Titre :

Date :




Annexe 6 : Formulaire de notification et rapport rapide d'incident et plan d’actions XXX

FORMULAIRE DE NOTIFICATION ET RAPPORT RAPIDE D'INCIDENT ET PLAN D’ACTIONS
(NON APPLICABLE A LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE')

IDENTIFICATION DE L’INCIDENT

Projet:

Incident: Fournissez le type

O Environnemental

O Social

O Santé et la sécurité au travail

Date et heure de l’incident :

Lieu de survenance :

Source de linformations sur lincident/ ’accident :

Annexe: Documents relatifs aux événements / incident :
Joindre tous les documents pertinents au rapport et nommez-les ici

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

I\fl'vefau de gravite de I?.ort'ee geographique de Rellitien avee o s

’incident lincident

O Indicatif [0 Capital ] Lié au projet

[ Séri . :
serieux 0 Province 0 Non lié au projet

O Grave

Description détaillée de ’incident

Ne répétez pas les informations sur en quoi consiste l'incident, quand et ou il s'est
produit car elles sont déja plus élevees. Concentrez-vous sur la fourniture
d'informations sur la maniere dont l'incident s'est produit et ses causes, notamment
s'il aurait pu étre évité (parce que des mesures sont en place) ou s'il sagit d'un
événement fortuit.

L voir le formulaire séparément



ACTIONS DE REPONSE A L'INCIDENT

Statut de la résolution Expliquez

0 Résolu

O En cours de solution

O Il y a besoin dintervention
d'urgence sur le terrain

O Il ny a pas besoin de
dintervention d'urgence sur le
terrain

O Autre

Description de la réponse donnée a l'événement / incident

Description 'y compris | Mesures prises par
date qui

Pour le cas d’ incident en général :

a. Mesures d’urgence

b. Mesures de suivi

c. Autre information relevant

Pour le cas d’accident :

a. Mobilisation autour de U
accident, informations  aux
autorités compétentes

b. Prise(s) en charges des blessés

c. Organisation des obseques et
assurances

d. Mesures de suivi

e. Autre(s) information(s)
pertinente

IMPACT SUR LE PROJET

L'événement affecte-t-
il 'exécution du
travail/de lactivité ?

Est-il nécessaire de disposer de ressources supplémentaires
pour enquéter, évaluer ou résoudre l'incident ?




0 Oul 0 NON O Oul 0 NON | Autre (expliquez)

CINON
Si oui, nombre de fois:

] OUl En cas de récidive, indiquez la période au cours
de laquelle les incidents/accidents se sont
répétés

Description/caus Action corrective Responsable/s de

N . Date limite
e de Uincident mise en oeuvre

Nom
Signature | Date
Nom
Signature | Date
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Construction d’un HANGAR DE MARCHE DE 30 PLACES
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ANNEXE 2 : Formulaires de Cotation

Cotation de I’Entreprise

De: [Insérer le nom I’Entreprise]
Représentant de I’ | [Insérer le nom du Représentant de [’Entreprise]
Entreprise:
Titre/Position: [Insérer le titre ou la position du représentant]
Adresse: [Insérer ’adresse de ’Entreprise]
Courriel: [Insérer ’adresse courriel de [’Entreprise]
A: [Insérer le nom du Maitre d’Ouvrage]
Représentant du Maitre | [Insére le nom du représentant du Maitre d’Ouvrage]
d’Ouvrage:
Titre/Position: [Insérer le titre ou position du Représentant]
Adresse : [Insérer ’adresse du Maitre d’Ouvrage, y compris

[’adresse courriel]

DC Ref No.:

Date de la Cotation:

Cher [insérer le nom du représentant du Maitre d’Ouvrage]

SOUMISSION DE COTATION

1. Conformité et aucune réserve

En réponse a la DC nommée ci-dessus, nous offrons de réaliser les Travaux selon la
présente Cotation et en conformité avec la DC, les calendriers de réalisation et les
spécifications techniques. Nous confirmons que nous avons examiné et n’avons
aucune réserve sur la DC y compris le Marché.

2. Eligibilté

Nous répondons aux exigences d’admissibilité et n’avons aucun conflit d’intéréts,
conformément a la Demande de Cotation.

3. Suspension et exclusion

Ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou
prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne




sommes pas sous le controle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de
suspension temporaire ou d’exclusion prononcée par le Groupe de la Banque
Mondiale, ou d’exclusion imposée par le Groupe de la Banque Mondiale en vertu de
’Accord Mutuel d’Exclusion entre la Banque Mondiale et les autres banques de
développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation,
ou d’une autre réglementation officielle du pays du Maitre d’Ouvrage, ou en
application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies

4. Prix de la Cotation
Le prix total de notre offre est [insérer [’une des options suivantes selo le cas]

[Option 1, en cas de lot umique:] Le prix total est le suivant : [insérer le prix
total de la cotation en chiffres et en lettres, en indiquant les différents
montants et les monnaies respectives];

Ou

[Option2, en cas de lots multiples:] a) le prix total de chaque lot [insérer le prix
total de chaque lot en chiffres et lettres,en indiquant les différents montants
et les monnaies respectives] ; b) le prix total de tous les lots (somme de tous les
lots) [insérer le prix total de tous les lots en chiffres et lettres,en indiquant les
différents montants et les monnaies respectives] ; c) le rabais pour ’attribution
de plus d’un lot [indiquer toutes les remises]

5. Validité de la Cotation

Notre Cotation est valide jusqu’a la date spécifiée dans la DC, et elle restera
contraignante pour nous et peut étre acceptée a tout moment avant son expiration.

6. Garantie de bonne exécution [supprimer si la Garantie de Bonne Exécution n’est
pas exigée]
Si nous sommes attributaires du marché, nous nous engageons a obtenir une Garantie
de bonne exécution conformément a la DC.

7. Commissions, avantages, honoraires

Nous avons payé ou paierons les commissions, avantages et honoraires en rapport
avec la procédure de Demande de Cotation ou l’exécution/la signature du marché :

[indiquer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse compléte, le motif
de versement de chacun des commissions, avantages et honoraires, le montant et
la monnaie, le cas échéant]

Nom du Bénéficiaire | Adresse Motif Montant




(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit étre versée, porter la mention
« néant »).

8. Aucune obligation d’accepter

Nous comprenons que vous vous réservez le droit:

a. d’accepter ou de rejeter toute cotation et que vous n’étes pas tenus d’accepter
la cotation de colit évalué le plus bas, ou toute autre cotation que vous pourriez
recevoir, et

b. d’annuler le processus de DC a tout moment avant ’attribution du marché sans
engager de responsabilité envers les Entreprises.

9. Fraude et corruption

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer
qu’aucune personne agissant pour nous, ou en notre nom, ne s’engage dans tout type
de Fraude et de Corruption.

Au nom de UEntreprise :

Nom de la personne diment autorisée a signer la Cotation au nom de UEntreprise :
[insérer le nom complet de la personne diiment autorisée a signer la Cotation]

Titre de la personne signant la Cotation: [insérer le titre complet de la personne signant

la Cotation]

Signature de la personne nommée ci-dessus: [insérer la signature de la personne dont
le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus]

Date de signature [insérer la date de la signature] jour de [insérer le mois], [insérer

[’année].




ANNEXES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HANGAR DE

MARCHE D’ADINKOL

Prix Prix
N° DESIGNATION DES TRAVAUX Unités | unitaire | unitaire
en chiffre | en lettre
100 |INSTALLATION DE CHANTIER
101 | Magasin de chantier Fft
102 | Amené et repli de matériel Fft
103 | Etudes d'exécution et plan de recollement Fft
200 |TERRASSEMENT
201 Décapage de la terre végétale y compris nivellement de la )
m
plateforme
202.1 |Fouille en puits pour semelles isolées m3
202.2 |Fouille en rigoles pour murs de soubassement m3
203 Remblai et nivellement autour des Fondation y compris
m3
compactage
300 |OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE
301 |Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 de CPJ m3
302 |Béton dosé a 350 kg/m3 de CPA
302.1 |Concerne : Semelles m3
302.2 |Concerne : amorces poteaux m3
302.3 |Concerne : longrines; rampes d'acces
Concerne : Ouvrages en B.A. ci-dessus m3
305 |Maconnerie d'Agglos en fondation
305.1 [Maconnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés m?
307 |Couche de sable de 0,05 m épais m3
308 | Film polyane de 200 microns m?
309 |Béton de forme pour dallage dosé a 350 kg/m3 de CPA m3
311 Enduit Ordinaire sur murs au mortier de ciment dosé a 350
Kg/m3
311.1 |Concerne : Faces extérieures d'agglos banchés m?
400 |OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE
401 |Béton dosé a 350 kg/m3 :
401.1 |Concerne : Poteaux et Poutres m3
401.2 |Concerne : Chainages horizontaux, linteaux m3
Concerne : dalle de compression m3
500 |MACONNERIE ET RAVALEMENT
501 | Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment a 350 kg/m3
501.1 |Concerne : Murs intérieurs m?
501.2 |Concerne : Murs extérieurs m?
502 |Fourniture et pose des cloisons en agglos
502.2 Magonnerie,e\n agglos de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier de m2
) ciment dose a 300 kg/m3
600 |CHARPENTE - COUVERTURE




601 Charpente bois
601.1 |Ferme en bastings de 3 x15 cm en bois dur traité
601.1.1 | Concerne : Ferme de type bipente U
601.3 | Chevron de 8 x 8cm en bois dur traité pour pannes ml
601.5 |Planches de rive ml
601.6 Plafond en contre-plaqué 5 mm a peindre sur ossature en )
bois prealablement traité au carbonyl ou produit similaire
601.8 |Plafond en toles lisses m?2
601.9 | Fourniture et pose des couvre-joint ml
601.10 | Accessoires pour charpente bois Fft
603 | Couverture
603.1 |Fourniture et pose de couverture des toles Alu 5/10éme m?
603.2 |Fourniture et pose des Faitieres ml
603.3 |Béton armé pour coulage du chéneau dosé a 350 kg/m?3 m3
603.4 | Agglos de 12x20x40 pour élévation sur le chéneau m?
603.5 |Membrane bitumeuse pour traitement d’étanchéité m?
603.6 |gouttiere ML
900 |MENUISERIE METALLIQUE
901 Fourm’tur,e et pose des portes métallique pleine ou
semi vitrée
901.3 |Porte en grille 1 battant de 100 x 100 U
901,4 |Porte en grille 2 battants de 180 x 100 U
904 |Seuil en corniére de fer 40 au bord de la véranda et estrade ml
906 |Panneau d'indication de I'Ouvrage U
1000 | MENUISERIE BOIS
1001.1 Concerne : Porte des placards des comptoirs et divisions U
" |interne
1500 |PEINTURE
1501 |Préparation des surfaces a peindre m?
1502 Foulrm'ture et application peinture type Pantex 1300 sur murs m?
exterieurs
1503 | Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur murs m?
1504 Fourniture et application peinture type Pantex 800 sur 5
m
plafond
1505 Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique m?
type Pantinox SR9 sur toutes les parties metalliques et bois
1600 | ASSAINISSEMENT
1602 | Construction en béton armé des caniveaux
Concerne : Eaux de ruissellement et pluviales ml
1700 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1711 | Dallage extérieure
Concerne : aménagement extérieur ( a préciser les m2
caractéristiques.......)
1900 Prise en compte des aspects socio-
environnementaux
1901 | plantation d'arbres pour ombrage y/c protection U
1902 | bacs a ordure demi-futs U
1903 petits outils d'entretien (04 rateaux, 02 pelles, 02 pioches, Ens

02 pelles,




DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HANGAR DE

MARCHE D’ADINKOL

N° | DESIGNATION DES TRAVAUX unites| 2271 p.u. | Montants
100 |[INSTALLATION DE CHANTIER
101 | Magasin de chantier Fft 1
102 | Amené et repli de matériel Fft 1
103 | Etudes d'exécution et plan de recollement Fft 1
Sous -total 100
200 |TERRASSEMENT
201 Qécapage de la terre végétale y compris m2 160,8
nivellement de la plateforme
202.1 |Fouille en puits pour semelles isolées m3 2,3
202.2 |Fouille en rigoles pour murs de soubassement m3 25,92
203 Remblgi et nivellement autour des Fondation y m3 12,96
compris compactage
Sous -total 200
300 |OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE
301 |Béton de propreté dosé a 150 kg/m3 de CPJ m3 1,62
302 |Béton dosé a 350 kg/m3 de CPA
302.1 |Concerne : Semelles m3 2,3
302.2 |Concerne : amorces poteaux m3 0,94
302.3 |Concerne : longrines; rampes d'acces
Concerne : Ouvrages en B.A. ci-dessus m3 2,59
305 |Maconnerie d'Agglos en fondation
305.1 | Maconnerie d'Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés m? 32,4
307 | Couche de sable de 0,05 m épais m3 4,25
308 | Film polyane de 200 microns m? 135
309 géton de forme pour dallage dosé a 350 kg/m3 m3 11,97
e CPA
311 Endyi\t Ordinaire sur murs au mortier de ciment
dosé a 350 Kg/m3
311.1 |Concerne : Faces extérieures d'agglos banchés m? 10,8
Sous-total 300
400 |OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE
401 |Béton dosé a 350 kg/m3 :
401.1 |Concerne : Poteaux et Poutres m3 2,48
401.2 |Concerne : Chainages horizontaux, linteaux m3 1,21
Concerne : dalle de compression m3 1,88
Sous-total 400
500 |MACONNERIE ET RAVALEMENT
501 Enduit ordinaire sur Murs au mortier de ciment a
350 kg/m3
501.1 |Concerne : Murs intérieurs m? 126,8
501.2 |Concerne : Murs extérieurs m? 22
502 |Fourniture et pose des cloisons en agglos




Maconnerie en agglos de 15 x 20 x 40 hourdés au

202.2 mortier de ciment dosé a 300 kg/m3 m? 9,7
Sous -total 500
600 |CHARPENTE - COUVERTURE
601 | Charpente bois
601.1 |Ferme en bastings de 3 x15 cm en bois dur traité
601.1.1 | Concerne : Ferme de type bipente U 5
601.3 Chevron de 8 x 8cm en bois dur traité pour ml 116
pannes
601.5 |Planches de rive ml 35
Plafond en contre-plaqué 5 mm a peindre sur
601.6 |ossature en bois préalablement traité au m? 119,73
carbonyl ou produit similaire
601.8 |Plafond en toles lisses m? 0
601.9 | Fourniture et pose des couvre-joint ml 46,3
601.10 | Accessoires pour charpente bois Fft 1
603 |Couverture
603.1 Fourniture et pose de couverture des toles Alu m? | 158,316
5/10eme
603.2 |Fourniture et pose des Faitiéres ml 32,5
603.3 Egé}:gjngrmé pour coulage du chéneau dosé a 350 m3 1,54
603.4 | Agglos de 12x20x40 pour élévation sur le chéneau| m? 36,6
603.5 M’e,mbrang bitumeuse pour traitement m2 18,4
d’etanchéite
603.6 |gouttiere ML 20
Sous-total 600
900 |MENUISERIE METALLIQUE
901 Fourniture et pose Ides portes métalliques
pleine ou semi vitree
901.3 |Porte en grille 1 battant de 100 x 100 U 0
901,4 |Porte en grille 2 battants de 180 x 100 U 0
904 Seuil en corniére de fer 40 au bord de la véranda ml 46,3
et estrade
906 |Panneau d'indication de 'Ouvrage U 1
Sous-total 900
1000 | MENUISERIE BOIS
1001 | Placards
1001.1 Cpr)c_erne.: Porte des placards des comptoirs et U 30
divisions interne
Sous-total 1000
1500 |PEINTURE
1501 |Préparation des surfaces a peindre m? 74,4
1502 Fourniture et appl,ic.ation peinture type Pantex m?2 11
1300 sur murs extérieurs
1503 Fourniture et application peinture type Pantex m2 63,4
800 sur murs
1504 Fourniture et application peinture type Pantex m?2 119,73

800 sur plafond




Fourniture et application peinture laquée

1505 | glycérophtalique type Pantinox SR9 sur toutes les m? 72
parties métalliques et bois
Sous -total 1500
1600 | ASSAINISSEMENT
1602 | Construction en béton armé des caniveaux
Concerne : Eaux de ruissellement et pluviales ml 50,8
Sous -total 1600
1700 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1711 | Dallage extérieure
Concerne : amenagement exterieur (a preciser m? 30,48
les caracteéristiques.......)
Sous-total 1700
1900 Prisg en compte des aspects socio-
environnementaux
1901 | plantation d'arbres pour ombrage y/c protection U 25
1902 | bacs a ordure demi-futs U 4
1903 petit‘s outils d'entretien (04 rateaux, 02 pelles, Ens 1
02 pioches, 02 pelles,
Sous-total 1900
N°Prix | RECAPITULATION MONTANT
100 | INSTALLATION DE CHANTIER
200 | TERRASSEMENT
300 | OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE
400 | OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE
500 | MACONNERIE ET RAVALEMENT
600 |CHARPENTE ET COUVERTURE
900 | MENUISERIE METALLIQUE
1000 | MENUISERIE BOIS
1500 |PEINTURE
1600 | ASSAINISSEMENT
1700 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1900 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO-
ENVIRONMENTAUX
Montant global hors taxes du Micro Projet
TVA (19,25% HT)
IR (2,2% HT)
TTC
NET A PERCEVOIRE
Arrété le présent devis estimatif a la somme de T.T.C.: FCFA




Proposition technique

L’Entreprise doit fournir :

les noms et les détails du personnel clé qualifié pour effectuer le Marché

les informations adéquates pour démontrer clairement qu’il a la capacité de
répondre aux exigences de matériel clé nécessaire pour le Marché

informations sur l’organisation du chantier
la méthode d’exécution des Travaux
le calendrier de mobilisation et de construction

Un résumé d’autres renseignements, le cas échéant, que U’Entreprise juge
pertinents.



Réponse d’Urgence au COVID-19 — Demande de Cotations

ANNEXE 3 : Formulaires du Marché
Acte d’Engagement

[L’Entreprise sélectionné remplira |’Acte d’Engagement conformément aux indications
en italiques]

AUX TERMES DU PRESENT MARCHE,
conclu le [date] jour de [mois] de [année]
ENTRE
1) Le de [insérer le Maitre d’Ouvrage] de [Maire de la Commune de Mandjou]

(
(ci-apres dénommeé le « Maitre d’Ouvrage ») d’une part, et
(

2) [insérer le nom légal complet de ’Entreprise] de [insérer [’adresse complete
de ’Entreprise] (ci-aprés dénommé |’ « Entreprise »), d’autre part :

ATTENDU QUE le Maitre d’Ouvrage a émis une Demande de Cotations pour |’exécution
des Travaux [insérer [’intitulé du marché] et a accepté la Cotation de ’Entreprise pour
l’exécution de ces Travaux, pour un montant égal a [insérer le Prix du Marché exprimé
dans la(les) monnaie(s) de réglement du Marché] (ci-aprés dénommé le « Prix du
Marché »).

Il a été arrété et convenu ce qui suit :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le méme sens que celui qui leur
est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait
référence.

2. Les documents ci-apres sont réputés faire partie intégrante du Marché et étre lus
et interprétés a ce titre. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre
piece constitutive du Marché.

a) la Notification d’attribution du Marché adressée a U’Entreprise par le Maitre
d’Ouvrage ;
b) La Cotation de U’Entreprise ;

c) ) Les Conditions du Marché, y compris ses annexes ;



d) ) Les Spécifications et exigences du Maitre d’Ouvrage (y compris le Calendrier
d’exécution) ;

e) ) Les Plans
f)  Le Détail Quantitatif et Estimatif ; et

g) Tout autre document supplémentaire éventuel mentionné dans le Conditions
du Marché comme faisant partie du Marché.

3. En contrepartie des paiements que le Maitre d’Ouvrage doit effectuer au bénéfice
de UEntreprise, comme cela est indiqué ci-apres, ’Entreprise convient avec le
Maitre d’Ouvrage par les présentes d’exécuter les Travaux, et de remédier aux
malfacons conformément a tous égards aux dispositions du Marché.

4. Le Maitre d’Ouvrage convient par les présentes de payer a UEntreprise, en
contrepartie de l’exécution des travaux, et des rectifications apportées aux
malfacons, le prix du Marché, ou tout autre montant dii au titre du Marché, et ce,
aux échéances et de la facon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont signé le présent document
conformément aux lois de la République du Cameroun les jours et année mentionnés
ci-dessous.

Signé par: Signé par:

Pour et au nom du Maitre d’Ouvrage Pour et au hom de UEntreprise
En En

présence présence

de: de:

Témoin, Nom, Signature, Adresse, Témoin, Nom, Signature, Adresse, Date
Date
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Conditions du Marché (CM)

A. Généralités

1. Définitions 1.1 Les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est
attribuée ci-aprés. Les termes définis apparaissent en lettres

grasses.

(@)

(b)

(d)

(g)

Le Prix du Marché accepté est le prix stipulé dans la
Lettre de notification pour U’exécution et
’achévement des Travaux et la reprise de toutes les
malfacons.

Le Programme d’Activités est [’ensemble des activités
comprenant la construction, U'installation, les essais et
la mise en service des Travaux dans le cas d’un marché
a prix forfaitaire. Il comprend un prix forfaitaire pour
chaque activité, utilisé pour la valorisation et
l’évaluation des effets des Variations et Evenements
donnant lieu a compensation.

Le Conciliateur est la personne désignée
conjointement par le Maitre d’Ouvrage et par
UEntreprise en vue de trancher les différends en
premiére instance, conformément aux dispositions de
la Clause 21.

La Banque désigne la Banque mondiale et se réfere a
la Banque Internationale pour le Recontruction et le
Dévelopement (BIRD) ou [’Association Internationale
pour le Développement (AID).

Le Détail Quantitatif Estimatif signifie le devis chiffré
faisant partie du marché.

Les Evénements donnant droit & compensation sont
ceux définis a la Clause 40 .

La Date d’achévement est la date d’achévement des
Travaux donnant lieu a réception (ou émission d’un
proces-verbal de réception provisoire), certifiée par



(h)

(i)

()

(k)

(1)

le Directeur de Projet conformément a la Clause 49.1

Le Marché est le Marché entre le Maitre d’Ouvrage et
UEntreprise en vue d’exécuter et d’achever les
Travaux, et d’en assurer l’entretien. Il est constitué
par les documents énumérés a la Clause 3.3 .

L’Entreprise est une personne physique ou morale
dont la Soumission en vue d’exécuter les Travaux a
été acceptée par le Maitre d’Ouvrage.

L’Offre de I’Entreprise est |’Offre complete remise
par UEntreprise au Maitre d’Ouvrage.

Le Prix du Marché est le prix stipulé dans la Lettre de
notification et ajusté ensuite conformément aux
dispositions du Marché.

Un jour est un jour calendaire ; un mois est un mois
calendaire.

Le Travail en régie est constitué d’intrants payés sur
une base horaire au titre du temps des personnels et
de lutilisation des matériels de ’Entreprise, en sus
des paiements des matériaux et équipements.

Une Malfacon est toute partie des Travaux non
réalisée en conformité avec les dispositions du Marché.

Le Certificat de garantie est le certificat délivré par
le Directeur de Projet apres correction des malfacons
par 'Entreprise.

La Période de garantie est la période stipulée dans la
Clause 2.12 et calculée a partir de la date
d’achevement.

Les Plans comprennent les plans et dessins relatifs
aux Travaux, ainsi que les calculs et autres
informations présentées par le Maitre d’Ouvrage (ou
en son nom) ou approuveées par le Directeur de Projet
en vue de l"exécution du Marché.



(r)

(s)

(t)

(u)

(W)

(z)

(aa)

Le Maitre d’Ouvrage est la partie qui emploie
’Entreprise pour exécuter les Travaux, conformément
a la Clause 2.1.

Les Equipements sont les engins et véhicules de
’Entreprise amenés temporairement sur le Site pour
l’exécution des travaux.

Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme
manuscrite, typographiée, imprimée ou électronique,
constituant un document conservable de maniere
permanente.

La Date d’achévement prévue est la date a laquelle
UEntreprise doit achever les Travaux. La date
d’achévement prévue est stipulée dans la Clause 2.1.

Les Matériaux sont toutes les fournitures, y compris
les biens consommables, utilisés par ’Entreprise dans
le cadre des Travaux.

Les Equipements sont toute partie intégrante des
Travaux qui ont une fonction mécanique, électrique,
chimique ou biologique.

Le Directeur de Projet est la personne mentionnée
dans la Clause 2.1 (ou toute autre personne
compétente nommeée par le Maitre d’Ouvrage dont le
nom est notifié a U’Entreprise et qui remplace le
Directeur de Projet) responsable de la supervision et
de Uexécution des Travaux ainsi que de
’administration du Marché.

Le Site est la zone définie en tant que telle dans la
Clause 2.1.

Les Rapports d’investigation du Site sont les rapports
inclus dans la Demande de Cotation ; ce sont des
rapports factuels et d’interprétation relatifs aux
conditions de surface et du sous-sol du Site.

Les Spécifications sont les Spécifications des Travaux
incluses dans le Marché et toutes les modifications ou



(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(f)

(hh)

(if)

ajouts apportés ou approuvés par le Directeur de
Projet.

La Date de commencement figure dans la Clause 2.1.
Il s’agit de la date la plus tardive convenue a laquelle
UEntreprise devra commencer [’exécution des
Travaux. Elle ne coincide pas nécessairement avec
’'une des dates d’entrée en possession du Site.

Un Sous-traitant est une personne physique ou morale
qui a souscrit un contrat avec U’Entreprise en vue
d’exécuter une partie des Travaux inclus dans le
Marché, comprenant des travaux sur le Site.

Les Travaux provisoires sont des travaux concus,
construits, installés et démontés par |’Entreprise
nécessaires a la construction ou a l'installation des
Travaux.

Une Variation est une instruction donnée par le
Directeur de Projet qui entraine une modification des
Travaux.

Les Travaux sont ce que ’Entreprise doit construire,
installer et remettre au Maitre d’Ouvrage en vertu du
Marché et conformément a la définition figurant dans
la Clause 2.1.

«Le Personnel de I’Entreprise» désigne tout le
personnel que U’Entreprise utilise sur le Site ou dans
d’autres endroits ou les travaux sont effectués, y
compris le personnel, la main d’ceuvre et les autres
employés de tout sous-traitant.

« Personnel Clé » désigne les postes (le cas échéant)
du personnel de U’Entreprise qui sont énoncés dans le
les Spécifications.

L’expression « Exploitation et Abus Sexuels » « (EAS)
» englobe les significations ci-apreés :

L’Exploitation Sexuelle, définie comme le fait
d'abuser ou de tenter dabuser dun état de



2. Informations
spécifiques
Marché

au

(33)

(kk)

vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance
a des fins sexuelles, incluant, mais sans y étre limité,
le fait de profiter monétairement, socialement ou
politiquement de U’exploitation sexuelle d’une autre
personne.

Les Abus Sexuels, définis comme toute intrusion
physique ou menace d’intrusion physique de nature
sexuelle, soit par force ou dans des conditions inégales
ou par coercition;

Le « Harcélement Sexuel » (HS) », défini comme
toute avance sexuelle inopportune, toute demande de
faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal
ou physique a connotation sexuelle par le personnel de
UEntreprise a U’égard d’autres personnels de
’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage ;

Le « Personnel du Maitre d’Ouvrage » désigne le
Directeur du Projet et tous les autres personnels, main
d’oeuvre et autres employés (le cas échéant) du
Directeur de Projet et du Maitre d’Ouvrage qui
s’acquittent des obligations du Maitre d’Ouvrage en
vertu du Marché; et tout autre personnel identifié
comme personnel du Maitre d’Ouvrage, par
notification faite par le Maitre d’Ouvrage ou le
Directeur du Projet adressée a I’Entreprise.

2.1 Geénéralités

a) Le Maitre d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de
Mandjou ;

Chef service des Marchés est : le Chef Service Technique

de

la commune de Mandjou (cf Circulaire

N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022);

L’Ingénieur du Marché : est le départemental du MINTP du
Lom et Djerem

b) La Date d’achévement prévue pour l’ensemble des
Travaux est la suivante :

c) Le Directeur de Projet (Chef service) est : [insérer le
nom, [’adresse et le nom du représentant autorisé]




d) Le Site est situé dans les Ecoles Publiques de la Commune
de Mandjou, Département du Lom et Djerem, Région de
I’Est et est défini dans les plans No. [insérer le numéro]

e) La Date de commencement sera: la date de notification
de ’ordre de service de commencer

f) Les travaux se composent de :
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2.2 Une notification donnée par une Partie a l’autre en vertu du
Marché doit étre par écrit a ’adresse ci-apres en utilisant la
méthode la plus rapide disponible, telle que le courrier
électronique avec preuve de réception.

Adresse pour notification au Maitre d’Ouvrage:

[insérer le nom de [’agent autorisé a recevoir les
notifications]

[titre/position]
[département/unité de travail]
[adresse]

[Adresse électronique]

Adresse pour notification a I’Entreprise:

[insérer le nom de [’agent autorisé a recevoir les
notifications]

[titre/position]

[département/unité de travail]



[adresse]

[Adresse électronique]

Ordres de service

L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le
Le Maire de la Commune de Mandjou (Maitre d’Ouvrage) et
notifié au Cocontractant par le chef de service du marché
avec copie, a ’Ingénieur du Marche et au Maitre d’ceuvre.
Sur proposition du maitre d’ceuvre, les ordres de service
ayant une incidence sur l’objectif, le délai d’exécution
et/ou le colt du marché seront signés par le Maire (Maitre
d’Ouvrage), apres avis de ’Ingénieur du marché et du chef
de service du marché et notifié au Cocontractant par le chef
de service du marché avec copie a l’Ingénieur du Marché et
au Maitre d’ceuvre.

Les ordres de service a caractere technique liés au
déroulement normal du chantier seront directement signés,
notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie au
Maire (Maitre d’Ouvrage), au Chef de service du marché, au
Cocontractant et au Maitre d’ceuvre.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés
par le Maire (Maitre d’Ouvrage), apres avis de ’Ingénieur du
marché et du chef de service du marché et notifié au
Cocontractant par le chef de service du marché avec copie a
l’Ingénieur du Marche et au Maitre d’ceuvre.

Les ordres de service de suspension et de reprise des
travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force
majeure, seront signés par le le Maire (Maitre d’Ouvrage),
apres constat sur PV de ’Ingénieur du marché, du Chef de
service du marché et du maitre d’ceuvre et notifiés par le
chef de service du marché au Cocontractant avec copie, a
l’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre.

Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires
pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une
utilisation normale qui apparaitraient dans les ouvrages
pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de
Service, sur proposition de [’Ingénieur et notifiés au
Cocontractant par |’Ingénieur.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours



pour émettre des réserves sur tout ordre de service recu. Le
fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant
d’exécuter les ordres de service recus.

2.3 Conformément a la Clause 3.2, les délais d’achévement par
tranches sont les : [insérer la nature et les délais, le cas
echéant; supprimer autrement]

2.4 La langue du Marché est le Francais
2.5 Le marché est régi par la loi de I’Etat: du Cameroun.

Les informations spécifiques au Marché pour les clauses
énumérées sur les Conditions du Marché (CM) sont indiquées ci-
dessous:

2.6 CM 12: Les montants et les franchises d’assurance minimums
seront les suivantes :

pour les pertes ou les dommages causés aux Travaux, aux
Installations et aux Matériaux : Assurance “Tous

risques chantier” couvrant un montant égal a 115 % du montant
du marché. Le montant maximal de la franchise est de 1 000
000 F CFA par sinistre

a. Pour les pertes ou les dommages aux Equipements :
[insérer les montants] .

b. pour les pertes ou les dommages (sauf les Travaux, les
Installations, les Matériaux et les Equipements) dans le
cadre du Marché : Assurance “Tous risques chantier”
couvrant un montant égal a 115 % du montant du
marché. Le montant maximal de la franchise est de 1
000 000 F CFA par sinistre.

c. pour les blessures corporelles ou déces : des employés de
UEntreprise : illimité et d’autres personnes : illimité.

Les montants des risques couverts par les assurances sont
définis conformément au code CIMA, applicable au Cameroun

2.7 CM 13: Les données du site sont : [liste des données de site].



2.8 CM 18: Date de possession du site(s) doit étre : date a
laquelle le Maitre d’ouvrage va délivrer a I’entrepreneur la
lettre d’introduction aux autorités compétentes.

2.9 CM 21 : Autorité de nomination du Conciliateur : le Directeur
Général de I’Agence de Régulation des Marchés Publics du
Cameroun.

2.10 CM 25.1: Un programme de travaux doit étre soumis dans un
nombre de jours n’excédant pas : quatorze (14) jours_a partir
de la date de la lettre d’attribution du Marché.

2.11 CM 25.2 : La période de présentation des rapports
d’avancement des Travaux est la suivante : toutes les deux
(02) semaines.

2.12 CM 33: La période de garantie est la suivante : 360 jours a
partir de la date d’achévement.

2.13 CM 43: Le montant de retenue sera dix pourcent (10%) du
montant TTC du marché.

2.14 CM 44.1: Les pénalités de retard pour l’ensemble des travaux
seront de :

- 1/2000éme du prix total HT du marché par jour calendaire de
retard du premier au trentieme jour au-dela du délai
contractuel et,

-1/1000éme du prix total HT du marché par jour calendaire de
retard au-dela du trentiéme jour.

2.15 CM 44.1: Le montant maximal des pénalités de retard pour
’ensemble des travaux est de : dix pourcent (10%) du prix
final du Marché.

2.16 CM 44.3: le Bonus (Prime) journalier pour ’ensemble des
Travaux est : NA

2.17 CM 45: L’Avance de Démarrage sera : 20% du montant TTC du
Marché et sera versée a l’Entreprise au plus tard 30 jours apres
que U’Entreprise a soumis une garantie bancaire acceptable.

2.18 CM 46: Le montant de la Garantie de Bonne Exécution est de :
10% du montant du Marché.



2.19 CM 52.1: La date a laquelle les manuels de fonctionnement et
d’entretien sont requis est quinze (15) jours avant la
réception provisoire des travaux. Conformément a CC 52.1,
la date a laquelle les plans « de recolement » sont requis
est quinze (15) jours avant la réception provisoire des
travaux.

Le certificat d’achévement des travaux sera délivré apres la
réception provisoire des travaux qui se fera dans les conditions
suivantes :

- La pré-réception : avant que l’administrateur du projet ne fixe
la date officielle de cette réception, le maitre d’ceuvre procede a
une pré réception technique.

- La réception partielle : les ouvrages étant indépendants les uns
des autres,

une réception partielle des ouvrages achevés peut étre envisagée.
Dans ce cas, la réception du dernier ouvrage tient lieu de réception
provisoire.

- La réception provisoire : A U'issue de la pré-réception, le maitre
d’ceuvre

demande a l’administrateur du projet d’inviter ’entrepreneur aux
opérations de réception conformément aux dispositions
contractuelles et a une date fixée au plus tard quinze (15) jours
apres la pré-réception.

- La commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :
Président : le Maire ou son représentant

Rapporteur

L’ingénieur du marché ;

Membres :

-le Chef de service du Marché ;

- Le Comptable matiéres de la Commune

- le Délégué Départemental du Ministere des Marchés Publics ou son
représentant (observateur)

- le Coordonnateur Régional du PROLOG ou son représentant ;

En présence ou a l’absence de ’entrepreneur ou son représentant.

2.20 CM 52.2: Le montant a retenir de la Garantie de Bonne
Exécution est de : 10% du montant TTC du Marché.



2.21 CM 54.1: Le pourcentage a appliquer a la valeur des travaux

non réalisés est le : dix pourcent (10%).

3. Interprétation 3.1 Dans le cadre de 'interprétation de ces CM, les mots indiquant
un genre incluent tous les genres. Les mots indiquant le
singulier incluent également le pluriel, et vice-versa. Les titres
n’ont pas de signification. Les mots ont leur sens usuel dans le
cadre du Marché sous réserve de définition particuliere. Le
Directeur de Projet donnera, a la demande de ’Entreprise, des
instructions précisant les Clauses des CM,

3.2 Si la réception par tranche est spécifiée dans la Clause 2.3,
toute référence a la Date d’achéevement et la Date
d’achévement prévue s’appliqueront a chaque tranche de
Travaux (en dehors des références a la Date d’achevement et
a la Date prévue d’achévement pour la totalité des Travaux).

3.3 Les documents qui forment le Marché seront interprétés
suivant l’ordre de priorité suivant :

(@) Acte d’Engagement,

(b)  Lettre de Notification,

(c)  Offre de UEntreprise,

(d)  Conditions du Marché y compris les annexes,

(e)  Spécifications techniques,

(f)  Plans,

(g)  Détail quantitatif et estimatif, et

(h)  Tout autre document [insérer autres documents le cas
échéant].

4. Interdictions 4.1 Durant Uexécution du Marché, U’Entreprise doit se conformer
aux interdictions d’importation de biens et de services dans le
pays du Maitre d’Ouvrage lorsque :

a) en droit ou en reglements officiels, le pays de ’Emprunteur
interdit les relations commerciales avec ce pays ; ou
! Dans les marchés rémunérés au forfait, supprimer « Détail quantitatif et estimatif » et remplacer par

« Programme d’Activités ».
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b) en application d’une décision du Conseil de sécurité des
Nations Unies prise en vertu du chapitre VIl de la Charte
des Nations Unies, le pays Emprunteur interdit toute
importation de biens en provenance de ce pays ou tout
paiement a un pays, une personne ou une entité de ce pays.

Sous réserve de dispositions contraires, le Directeur de Projet
décidera des questions contractuelles entre le Maitre
d’Ouvrage et UEntreprise en sa qualité de représentant du
Maitre d’Ouvrage.

L’Entreprise peut souscrire des marchés de sous-traitance avec
’approbation du Directeur de Projet mais ne peut céder le
Marché sans avoir recu ’accord écrit du Maitre d’Ouvrage. La
sous-traitance ne modifie pas les obligations de |’Entreprise.

L’Entreprise coopérera avec, et permettra a d’autres
Entreprises, autorités publiques et services publics, ainsi qu’au
Maitre d’Ouvrage, de réaliser des travaux qui ne font pas partie
du Marché, sur le Site ou pres du Site.

L’Entreprise emploiera le Personnel Clé et utilisera le Matériel
identifié dans son Offre, pour exécuter les Tavaux, ou d’autres
personnels ou Matériels approuvés par le Directeur de Projet.
Le Directeur de Projet approuvera le remplacement des
Personnels Clés ou du Matériel proposés a condition que les
remplacements aient des compétences et des qualifications ou
des caractéristiques substantiellement égales ou supérieures a
celles des autres personnels ou matériels figurant dans ’Offre.
Le Directeur de Projet peut exiger de U’Entreprise qu’il retire
(ou fasse retirer) toute personne employée sur le Site ou sur
les travaux, y compris le personnel clé (le cas échéant), qui:

a) persiste dans ’inconduite ou le manque de diligence;

b) s’acquitte de ses fonctions de maniere incompétente ou
négligente;

c) ne se conforme pas aux dispositions du Marché;

d) persiste dans une conduite préjudiciable a la sécurité, a
’hygiene ou a la protection de ’environnement;

e) se livre au Harcelement Sexuel, a ’Exploitation Sexuelle,
aux Abus Sexuels ou a toutes formes d’activités sexuelles



avec des personnes de moins de dix-huit (18) ans, sauf en
cas de mariage pre-existant ;

f) est reconnu, sur la base de preuves raisonnables, comme
s’étant livré a des actes de Fraude et Corruption au cours
de U’exécution des travaux; ou

g) a été recruté parmi le personnel du Maitre d’Ouvrage;

Le cas échéant, ’Entreprise doit alors nommer-rapidement (ou
faire nommer) un remplacant approprié avec des compétences
et une expérience équivalentes.

8.3 Main d’CEuvre

8.3.1Engagement du personnel et de la main d’ceuvre.
L’Entreprise doit fournir et employer sur le Site pour
’exécution des travaux une main-d’ceuvre qualifiée, semi-
qualifiée et non qualifiée nécessaire a l’exécution du
Marché dans les conditions de qualité et de délai prévues.
L’Entreprise est encouragé, dans la mesure du possible et
raisonnable, a employer du personnel et de la main d’ceuvre
disposant des qualifications et de l’expérience appropriées
provenant du pays du Maitre d’Ouvrage.

8.3.2 Lois du travail. L’Entreprise doit se conformer a toutes les
lois pertinentes du travail applicables au personnel de
UEntreprise, y compris les lois relatives a leur emploi, a leur
santé, a leur sécurité, a leur bien-étre, a 'immigration et a
’émigration, et leur permettre tous leurs droits légaux.

8.3.3 Installations pour le personnel et la main d’ceuvre. Sauf
indication contraire dans le Marché, ’Entreprise doit fournir
et entretenir toutes les installations d’hébergement et de
bien-étre nécessaires au personnel de U’Entreprise.

8.3.4 Approvisionnement en denrées alimentaires. L’Entreprise
doit prendre des dispositions pour fournir au personnel de
UEntreprise un approvisionnement suffisant en aliments
appropriés, a des prix raisonnables, comme précisé, le cas
échéant, dans le Marché, aux fins ou dans le cadre du
Marché.

8.3.5 Fourniture d’eau. L’Entreprise doit, compte tenu des
conditions locales, fournir sur le site un approvisionnement



adéquat en eau potable et autre pour Uutilisation du
personnel de U’Entreprise.

8.3.6 Travail forcé. L’Entreprise, y compris ses sous-traitants,
ne doit pas employer ou utiliser le travail forcé. Le travail
forcé consiste en tout travail ou service, non effectué
volontairement, qui est exigé d’une personne sous la
menace de la force ou de la menace, et comprend tout type
de travail involontaire ou obligatoire, tels que le travail
asservi, le travail forcé ou des arrangements similaires de
contrat de travail.

Aucune personne ayant fait [’objet d’un trafic ne doit étre
employée ou engagée. La traite des personnes est définie
comme le recrutement, le transport, le transfert,
’hébergement ou ’accueil de personnes par le moyen de la
menace ou du recours a la force ou a d’autres formes de
coercition, d’enlévement, de fraude, de tromperie, d’abus
de pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou de donner ou
recevoir des paiements ou des avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant le controle sur une
autre personne, aux fins de [’exploitation.

8.3.7 Travail des enfants. L’Entreprise, y compris ses Sous-
traitants, ne doit pas employer ou engager un enfant de
moins de 14 ans sous réserve que la loi nationale précise un
age plus élevé (I’age minimum).

L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit pas
employer ou engager un enfant entre l’age minimum et
’age de 18 ans d’une maniére qui est susceptible d’étre
dangereuse, ou d’interférer avec |’éducation de l’enfant,
ou d’étre nocif pour la santé de Uenfant ou son
développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.

L’Entreprise, y compris ses sous-traitants, ne doit employer
ou engager des enfants entre [’age minimum et [’age de 18
ans qu’apres avoir effectué une évaluation appropriée des
risques par l’Entreprise avec |’approbation du Directeur de
Projet. L’Entreprise doit faire ’objet d’un suivi régulier par
le Directeur de Projet, qui comprend le suivi de la santé,
des conditions de travail et des heures de travail.



Le travail considéré comme dangereux pour les enfants est
un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans
lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril
la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Ces
activités de travail interdites aux enfants comprennent le
travail suivant:

a) U’exposition a des abus physiques, psychologiques ou
sexuels;

b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des
espaces confinés;

c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils
dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport
de charges lourdes;

d) le travail dans des environnements malsains exposant les
enfants a des substances, des agents ou des processus
dangereux, ou a des températures, du bruit ou des
vibrations préjudiciables a la santé;

e) le travail dans des conditions difficiles telles que le
travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en
confinement dans les locaux de l’employeur.

8.3.8 Dossiers d’emploi des travailleurs. L’Entreprise doit tenir
des registres complets et exacts de I’emploi de la main
d’ceuvre sur le Site.

8.3.9 Non-discrimination et égalité des chances. L’Entreprise ne
doit pas prendre de décisions relatives a ’emploi ou au
traitement du personnel de U'Entreprise sur la base de
caractéristiques personnelles sans rapport avec les
exigences inhérentes du travail a réaliser. L’Entreprise doit
fonder ’emploi du personnel de ’Entreprise sur le principe
de ’égalité des chances et du traitement équitable, et ne
doit pas faire de discrimination a l’égard d’aucun aspect de
la relation d’emploi.

8.3.10 Mécanisme de grief du personnel de [’Entreprise.
L’Entreprise doit disposer d’un mécanisme de reglement
des griefs pour le personnel de U’Entreprise.

8.3.11 Sensibilisation du personnel de [’Entreprise. L’Entreprise
doit sensibiliser le personnel de U’Entreprise aux aspects



environnementaux et sociaux applicables dans le cadre du
Marché, y compris l’hygiene, la sécurité et ’interdiction de
UExploitation et Abus Sexuels (EAS) et du Harcélement
Sexuel (HS).

9. Risques 9.1 Le Maitre d’Ouvrage assume les risques que le Marché définit
incombant au comme lui incombant ; U’Entreprise assume les risques que le
Maitre d’Ouvrage Marché définit comme lui incombant.

et a ’Entreprise

10. Risques 10.1 Depuis la Date de commencement jusqu’a ce que le Certificat
incombant au de correction des malfacons ait été délivré, les risques
Maitre d’Ouvrage incombant au Maitre d’Ouvrage sont les suivants :

(a) Les risques de dommage corporel, de déces, de perte ou de
dommages matériels (excluant les Travaux, Equipements,
matériaux et Matériels), dus a :

(i) ’utilisation ou ’occupation du Site par les Travaux
ou dans le but des Travaux, qui sont le résultat
inévitable des Travaux, ou

(ii) la négligence, le manquement aux obligations
statutaires ou l’ingérence dans les droits légalement
reconnus, du fait du Maitre d’Ouvrage ou par une
personne employée par celui-ci ou sous contrat avec
celui-ci, a exception de ’Entreprise.

(b)Le risque de dommages matériels aux Travaux,
Equipements, Matériaux et Matériels dans la mesure ou ils
sont dus a une faute du Maitre d’Ouvrage ou un défaut de
conception par le Maitre d’Ouvrage ou sont dus a un acte
de guerre ou de contamination radioactive qui affecte
directement le pays dans lequel sont exécutés les Travaux.

10.2 A partir de la Date d’achevement jusqu’a ce que le Certificat
de correction des malfacons ait été délivré, le risque de pertes
ou de dommages matériels aux Travaux, Equipements et
Matériaux est un risque incombant au Maitre d’Ouvrage sauf en
cas de perte ou de dommages dus a :

(@) une malfacon qui existait a la Date d’Achévement,
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(b) un événement survenu avant la Date d’Achévement et qui
n’était pas lui-méme un risque assumé par le Maitre
d’Ouvrage, ou

(c) des activités de UEntreprise sur le Site apres la Date
d’Achévement.

A partir de la Date de commencement et jusqu’a ce que le
Certificat de correction de malfacons ait été délivré, les
risques de dommage corporels, de déces et de perte ou de
dommages matériels (y compris, sans limite, les Travaux, les
Equipements, les Matériaux et le Matériel de U’Entreprise)
autres que des risques incombant au Maitre d’Ouvrage,
incombent a ’Entreprise.

L’Entreprise fournira, aux noms du Maitre d’Ouvrage et de
U’Entreprise, une assurance depuis la Date de commencement
jusqu’a la fin de la Période de garantie pour les montants
minimaux et les franchises maximales stipulés dans la Clause
2.6 couvrant les situations qui sont de la responsabilité de
UEntreprise.

12.2 Les polices d’assurance et les attestations d’assurance seront

fournies par UEntreprise au Directeur de Projet aux fins
d’approbation avant la Date de commencement des travaux.
Toutes les polices d’assurance spécifieront que les
remboursements de sinistres seront effectués dans les
monnaies et dans les proportions de monnaies nécessaires pour
compenser la perte ou les dommages encourus.

12.3 Si UEntreprise ne fournit pas l’une des polices d’assurance et

les attestations requises, le Maitre d’Ouvrage pourra prendre
lui-méme ’assurance que UEntreprise aurait di fournir et
recouvrer les primes qu’il a payées sur des montants dus a
UEntreprise a d’autres titres ou, si aucun paiement n’est di,
le paiement des primes deviendra une dette de U’Entreprise.

12.4 Aucun changement ne sera apporté aux termes de ’assurance

sans [’approbation du Directeur de Projet.

12.5 Les deux parties satisferont aux conditions des polices

d’assurance.



13. Rapports
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’Entreprise
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du Directeur de
Projet

16. Hygiéne,

Sécurité et
Protection de
I’Environnement

13.1 L’Entreprise se fondera sur les rapports d’investigation du site,
mentionnés dans la Clause 2.7, complétés par toutes les
informations dont dispose |’Entreprise.

14.1 L’Entreprise exécutera les Travaux conformément aux
Spécifications techniques et aux Plans.

15.1 L’Entreprise présentera les Spécifications techniques et les
Plans montrant les Travaux provisoires au Directeur de Projet
pour approbation.

15.2 L’Entreprise sera responsable de la conception des Travaux
provisoires.

15.3 L’approbation par le Directeur de Projet n’alterera en rien la
responsabilité de l’Entreprise pour ce qui est de la conception
des Travaux provisoires.

15.4 L’Entreprise obtiendra le cas échéant, ’approbation de tiers
pour la conception des Travaux provisoires.

15.5 Tous les Plans de UEntreprise en vue de l’exécution des
Travaux provisoires ou permanents devront étre approuvés par
le Directeur de Projet avant mise en ceuvre.

16.1 L’Entreprise sera responsable de la sécurité de toutes les
activités sur le Site, et pour prendre soin de [’hygiéne et de la
sécurité de toutes les personnes autorisées a étre sur le Site
des Travaux ou tout autre endroit ou les Travaux sont exécutés.

16.2 L’Entreprise doit appliquer toutes les regles et les lois
relatives a ’hygieme et la sécurité.

16.3 Protection de ’environnement

(@) L’Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour : protéger l’environnement (a la fois a Uintérieur et a
’extérieur du Site); et

(b) limiter les dommages et les nuisances aux personnes et aux
biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres résultats
des opérations et/ou activités de ’Entreprise.
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En cas de dommages a l’environnement, aux biens et/ou de
nuisances pour les personnes, sur ou en dehors du Site a la
suite des opérations de l’Entreprise, ’Entreprise doit convenir
avec le Directeur de Projet des mesures et des délais
appropriés pour remédier, dans la mesure du possible, a
’environnement endommagé pour la remise en son état
antérieur. L’Entreprise doit mettre en ceuvre ces mesures a
ses frais et a la satisfaction du Directeur de Projet.

Tous fossiles, pieces de monnaie, objets de valeur ou
d’antiquité, structures, groupes de structures et autres
vestiges ou objets d’intérét géologique, archéologique,
paléontologique, historique, architectural ou religieux ou
d’une valeur significative, découverts sur le Site, doivent étre
placés sous la garde du Maitre d’Ouvrage.

Si la mise a disposition d’une partie du Site n’est pas effectuée
a la date figurant dans la Clause 2.8, le Maitre d’Ouvrage sera
réputé avoir retardé le début des activités devant y avoir lieu ;
cette situation constitue un événement donnant droit a
compensation.

L’Entreprise donnera acces au Site au Directeur de Projet et a
toute personne autorisée par celui-ci, ainsi qu’a tout lieu ou
sont effectués ou seront effectués des Travaux dans le cadre
du Marché.

L’Entreprise exécutera toutes les instructions du Directeur de
Projet qui sont conformes aux lois en vigueur au lieu du Site.

20.2 L’Entreprise devra maintenir, et faire tous les efforts

raisonnables pour s’assurer que ses sous-traitants maintiennent
des comptes et une documentation systématique et exacte en
relation avec les Travaux dans une forme et de maniere
détaillée afin d’établir les modifications de temps et de colts.

22.3 Inspections et Audit par la Banque

Conformément au paragraphe 2.2 e. de ’Annexe A au CM --
Fraude et Corruption -- UEntreprise doit permettre et
s’assurer que ses agents (qu’ils soient déclarés ou non), les
sous-traitants, les fournisseurs de services, les fournisseurs, et
le personnel, permettent a la Banque et/ou les personnes



21.

22.

Désignation du 21.1

Conciliateur

Procédure de 22.1

réglement
différends

des

nommeées par la Banque d’inspecter le site et/ou les comptes,
les dossiers et autres documents relatifs au processus de
passation de marchés, a la sélection et/ou a I’exécution du
Marché, et a avoir ces comptes, dossiers et autres documents
audités_par les auditeurs nommés par la Banque. L’attention
de UEntreprise et de ses sous-traitants et sous-consultants est
attirée sur la clause 23.1 (fraude et corruption) des CM_qui
prévoit, entre autres, que les actes visant a entraver
concretement l'exercice des droits d'inspection et d’audits de
la Banque constituent une pratique interdite conduisant a la
résiliation du Marché (ainsi qu’a une décision de suspension de
’Entreprise conformément aux procédures de sanctions en
vigueur a la Banque).

Le Conciliateur sera désigné d’un commun accord entre le
Maitre d’Ouvrage et UEntreprise, lors de [’émission par le
Maitre d’Ouvrage de la Lettre de Notification de ’attribution
du Marché a UEntreprise. Si, dans la Lettre de Notification de
Uattribution, le Maitre d’Ouvrage ne consent pas a la
désignation du Conciliateur, le Maitre d’Ouvrage demandera a
’Autorité de désignation du Conciliateur désignée dans la
Clause 2.9 de procéder a la désignation dans le délai de sept
(7) jours suivant la réception de ladite demande.

23.2 En cas de démission ou de déces du Conciliateur, ou si le Maitre

d’Ouvrage et U’Entreprise conviennent que le Conciliateur ne
se comporte pas conformément aux dispositions du Marché, un
nouvel Conciliateur sera nommé conjointement par le Maitre
d’Ouvrage et ’Entreprise. En cas de désaccord entre le Maitre
d’Ouvrage et UEntreprise, dans un délai de 30 jours, le
Conciliateur sera désigné par I’ Autorité de désignation stipulée
dans la Clause 2.9, a la demande de l'une ou l'autre partie,
dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de cette
demande.

Si UEntreprise estime qu’une décision prise par le Directeur de
Projet outrepasse ’autorité qui lui est accordée en vertu du
Marché ou que la décision est erronée, la décision sera soumise
au Conciliateur dans un délai de quatorze (14) jours suivant la
notification de la décision du Directeur de Projet.



22.2 Le Conciliateur rendra une décision par écrit dans un délai de
quatorze (14) jours suivant la réception d’une notification de
différend. Le colt du Conciliateur sera (honoraires calculés a
Uheure et dépenses remboursables) sera divisé a part égale
entre le Maitre d’Ouvrage et U’Entreprise, quelle que soit la
décision rendue par le Conciliateur.

22.3 Les deux parties chercheront a résoudre le différend a
’amiable avant d’engager une procédure d’arbitrage. Si le
différend n’est pas reglé a I’amiable dans un délai de quatorze
(14) jours suivants la décision du Conciliateur, chaque Partie
pourra renvoyer la décision du Conciliateur a un Arbitre unique
dans un délai de 28 jours suivant la décision écrite du
Conciliateur. Si aucune des deux parties ne renvoie la décision
a Uarbitrage dans le délai de 28 jours ci-dessus, la décision du
Conciliateur sera définitive et exécutoire. L’arbitrage se
déroulera conformément aux procédures d’arbitrage sivantes :

[Pour les petits marchés, [’institution provient
habituellement du pays du Maitre d’Ouvrage. Pour les
marchés plus importants et les marchés susceptibles
d’étre attribués a des Entreprises internationales, il est
recommandé d’utiliser la procédure d’arbitrage d’une
institution internationale]

['CM 22.3 (a) doit étre retenu dans le cas d’un marché avec
une Entreprise étrangere et CC 22.3 (b) doit étre retenu
dans le cas d’un marché avec un ressortissant du pays du
Maitre d’Ouvrage.”]

a) Marché avec un Entreprise étrangere :

[a moins que le Maitre d’Ouvrage ne choisisse les régles
d’arbitrage commercial d’une autre institution arbitrale
internationale, la clause suivante devrait étre insérée :]

Tous les litiges découlant ou liés au Marché actuel doivent
finalement étre réglés en vertu du Reglement d’arbitrage de la
Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres
nommeés conformément aux dites Regles.

b) Marchés avec une Entreprise du pays du Maitre d’Ouvrage:




23.

24.

Fraude
Corruption

Sécurité
Site

Dans le cas d’un différend entre le Maitre d’Ouvrage et un
Entreprise qui est ressortissant du pays du Maitre d’Ouvrage, le
différend doit étre renvoyé a Larbitrage ou a |arbitrage
conformément aux lois du pays du Maitre d’Ouvrage.]

et 23.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matiere de
lutte contre la fraude et la corruption, et de ses regles et
procédures de sanctions applicables, établies par le Régime des
Sanctions du Groupe de la Banque mondiale, comme indiqué
dans ’Annexe A aux CM.

23.2 Le Maitre d’Ouvrage exige que U’Entreprise fournisse les
informations relatives aux commissions et indemnités
éventuelles versées ou a verser a des agents ou une autre partie
en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution
du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le
nom et l’adresse de ’agent ou autre partie, le montant et la
monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou
paiement.

du 24.1 [Insérer ce qui suit lorsque I’Entreprise est responsable de
la sécurité du Site] L’Entreprise est responsable de la sécurité
du Site et :

(@) pour empécher les personnes non autorisées a accéder au
Site;

(b) les personnes autorisées doivent étre limitées au personnel
de UEntreprise, au personnel du Maitre d’Ouvrage et a tout
autre personnel identifi€¢ comme personnel autorisé (y
compris les autres Entreprises du Maitre d’Ouvrage sur le
Site), par notification faite par le Maitre d’Ouvrage ou le
Directeur de Projet a UEntreprise.

L’Entreprise doit exigerer que le personnel de sécurité agisse
conformément aux Lois applicables.

B. Maitrise du temps

25.

Programme et 25.1 Dans les délais prescrits dans la Clause 2.10, U’Entreprise

rapports
d’avancement

présentera aux fins d’approbation, un Programme d’exécution
des Travaux. L’Entreprise peut réviser le programme et le
soumettre a nouveau au Directeur de Projet a tout moment.
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27.

Report de
Date
d’Achévement

Accélération

Un programme révisé doit montrer ’effet des Variations et des
Evénements donnant lieu a Compensation.

25.2 L’Entreprise doit surveiller l’avancement des Travaux et

soumettre au Directeur de Projet pour approbation un rapport
d’avancement des travaux, a des intervalles n’excédant pas les
périodes énoncées dans la Clause 2.11.

25.3 En plus du rapport d’avancement des travaux énoncé dans la

la 26.1

Clause 2.11, UEntreprise doit informer immédiatement le
Directeur de Projet de toute allégation, incident ou accident
sur le Site, qui a ou est susceptible d’avoir un effet négatif
important, sans s’y limiter, tout incident ou accident causant
un déces ou des blessures graves; les effets indésirables
importants ou dommages a la propriété privée; ou toute
allégation de EAS ou HS.

L’Entreprise doit fournir tous les détails de tels incidents ou
accidents au Directeur de Projet dans les délais convenus avec
le Directeur de Projet.

Le Directeur de Projet reportera la Date d’Achevement prévue
si un Evenement donnant droit a compensation survient ou si
une Variation est acceptée qui rend impossible [’achévement
des Travaux a la Date d’Achévement prévue sans que
UEntreprise ne prenne des mesures pour accélérer le travail
restant, entrainant pour lui un colit supplémentaire.

26.2 Si UEntreprise n’a pas donné préavis d’un retard ou s’il n’a pas

27.1

coopéré en vue de réduire le retard ou en limiter les
conséquences, le retard di a son manquement ne sera pas pris
en compte lors de Uévaluation d’une nouvelle Date
d’Achevement prévue.

Lorsque le Maitre d’Ouvrage souhaite que ’Entreprise acheve
les Travaux avant la Date d’Achévement prévue, le Directeur
de Projet obtiendra de U’Entreprise des propositions chiffrées
pour ’accélération nécessaire. Si le Maitre d’Ouvrage accepte
ces propositions, la Date d’Achévement prévue sera ajustée en
conséquence et confirmée par le Maitre d’Ouvrage et par
UEntreprise.



28.

29.

30.

Ajournement
par le Directeur
de Projet

Réunions de
gestion

Préavis

27.2 Si les propositions de prix aux fins d’accélération des travaux

28.1

29.1

30.1

présentées par U’Entreprise sont acceptées par le Maitre
d’Ouvrage, elles seront incorporées au Marché et traitées
comme une Variation.

Le Directeur de Projet pourra donner des instructions a
U’Entreprise de retarder le commencement ou la poursuite
d’une activité dans le cadre des Travaux.

Le Directeur de Projet ou U’Entreprise pourront demander a
autre partie de participer a une réunion de gestion. Une
réunion de gestion a pour but d’examiner le programme du
travail restant et de traiter des questions soulevées dans le
cadre de la procédure de préavis notifiés par l’Entreprise.

L’Entreprise donnera préavis au Directeur de Projet, le plus
rapidement possible, d’événements futurs probables ou de
circonstances qui pourraient avoir des effets négatifs sur la
qualité du travail, entrainer une augmentation du Prix du
Marché ou retarder U’exécution des Travaux.

30.2 L’Entreprise coopérera avec le Directeur de Projet afin

C. Controle de qualité

31.

32.

Identification
des malfacons

Essais

31.1

321

d’élaborer et d’examiner des propositions visant a éviter ou a
mitiger les effets de ces événements ou de ces circonstances ;
il coopérera en outre lors de la mise en ceuvre des instructions
du Directeur de Projet qui pourraient en résulter.

Le Directeur de Projet examinera le travail de U’Entreprise et
le notifiera de toute malfacon qu’il découvrirait. Ces
vérifications n’affecteront pas les responsabilités de
UEntreprise. Le Directeur de Projet pourra instruire
UEntreprise de chercher une malfacon et de découvrir et de
tester tout élément du travail qui pourrait, a son avis,
présenter une malfacon.

Si le Directeur de Projet charge U’Entreprise de réaliser un essai
non prévu dans les Spécifications techniques afin de vérifier si
un élément du travail présente une malfacon et que le résultat
de U'essai est positif, Entreprise devra assumer le colt de
cette inspection et de tous les échantillonnages. En l’absence



de Malfacon, ’essai sera assimilé a un Evénement donnant
droit a compensation.

33. Correction des 33.1 Le Directeur de Projet notifiera a I’Entreprise tout Malfacon
Malfacons avant la fin de la Période de garantie, qui commence au
moment de ’Achévement et qui est définie dans la Clause
2.12. La période de garantie sera prolongée jusqu’a correction

des Malfacons.

33.2 Chaque fois qu’une notification de Malfacon lui sera remise,
UEntreprise rectifiera la Malfacon dans les délais spécifiés dans
la notification du Directeur de Projet.

34. Malfacons non 34.1Si UEntreprise ne rectifie pas une malfacon dans les délais
rectifiées spécifiés dans la notification du Directeur de Projet, celui-ci
évaluera le colit de la rectification a apporter et ce colit sera

facturé a UEntreprise.

D. Maitrise des colts

35. Prix du 35.1 Le Détail quantitatif et estimatif comprendront les postes de
Marché? prix des Travaux a exécuter par UEntreprise. Le Détail
quantitatif et estimatif est utilisé pour calculer le Prix du
Marché. L’Entreprise sera rémunéré au titre de la quantité de
travail exécuté au taux correspondant a chaque intrant spécifié

dans le Détail quantitatif et estimatif.

36. Modifications  36.1 Lorsque les quantités finales des travaux exécutés different de
du Prix du plus de vingt-cing pour cent (25%) pour un poste donné des
Marché? quantités du Détail quantitatif et estimatif, et dans la mesure

ou le changement conduit a un dépassement de plus de un pour
cent (1%) du Prix du Marché initial, le Directeur de Projet
ajustera le prix unitaire pour répondre a ce changement. Le

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer la clause 35.1 comme suit :

35.1 L’Entrepreneur présentera un Programme d’activités mis a jour dans les 7 jours suivant réception des
instructions du Directeur de Projet. Le Programme d’activités contiendra les activités chiffrées a réaliser
dans le cadre des Travaux. Le Programme d’activités est utilisé pour suivre et contrdler la performance des
activités sur la base desquelles I’Entrepreneur sera payé. Si le paiement des matériaux livrés sur le chantier
est effectué séparément, I’Entrepreneur présentera la livraison des matériaux sur le chantier séparément du
Programme d’activités.

Dans le cas de marché rémunéreé au forfait, remplacer la totalité de la Clause 36 par la nouvelle clause 36.1 comme suit :

36.1 L’Entrepreneur modifiera le Programme d’Activités pour répondre aux changements de Programme ou de
méthode de travail effectués a la discrétion de I’Entrepreneur. Les Prix figurant dans le Programme
d’Activités ne seront pas modifiés en raison des changements apportés par I’Entrepreneur au Programme
d’Activités.



37.

Variations

Directeur de Projet n’ajustera pas les prix unitaires en raison
de changements de quantité si, ce faisant, le Prix du Marché
initial était dépassé de plus de quinze pour cent (15%), sauf
approbation préalable du Maitre d’Ouvrage.

36.2 Sur demande du Directeur de Projet, UEntreprise lui
présentera un sous-détail de tous les prix unitaires figurant au
Détail quantitatif et estimatif.

37.1 Toutes les Variations seront incluses dans les Programmes?*
fournis par ’Entreprise.

37.2 L’Entreprise, sur demande du Directeur de Projet, présentera
a celui-ci une proposition de prix pour U’exécution de la
Variation dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la
demande ou dans un délais plus long spécifié par le Directeur
de Projet.

37.3 Sile prix présenté par UEntreprise est jugée trop élevé par le
Directeur de Projet, ce dernier pourra commander la Variation
et apporter un changement au Prix du Marché, sur la base de
ses propres prévisions quant aux effets de la Variation sur le
colt pour UEntreprise.

37.4 Si le Directeur de Projet décide que ’urgence de réaliser la
Variation n’est pas compatible avec la préparation préalable
d’une proposition de prix par ’Entreprise et son évaluation par
le Directeur de Projet sans retarder les travaux, une
proposition de prix ne sera pas préparée par I’Entreprise et la
Varition sera assimilée a un Evénement donnant droit a
compensation.

37.5 L’Entreprise n’aura droit a aucun paiement supplémentaire au
titre de colits qui auraient pu étre évités si l’Entreprise avait
notifié un préavis.

37.6 Si le travail requis par la Variation correspond a un poste décrit
dans le Détail quantitatif et estimatif et si, de l’avis du
Directeur de Projet, la quantité de travail dépassant la limite
spécifiée a la clause 39.1 ou la période de l’exécution ne
provoque pas de changement du colt par unité de quantité, le
prix unitaire figurant au Détail quantitatif et estimatif sera

Dans le cas de marché rémunérés au forfait, ajouter « et Programme d’Activités » aprés « Programme ».
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39.

utilisé pour calculer la valeur de la Variation. Si le colt par
unité de quantité change, ou si la nature ou la période de
’exécution du travail requis par la Variation ne correspondent
pas aux postes figurant dans le Détail quantitatif et estimatif,
la proposition de prix présentée par l’Entreprise sera pour de
nouveaux prix unitaires correspondant au travail spécifié.>

Décomptes 38.1 L’Entreprise présentera au Directeur de Projet des décomptes
mensuels de la valeur estimée du travail exécuté déduction
faite du montant accumulé des décomptes certifiés
précédemment.

38.2 Le Directeur de Projet vérifiera les décomptes mensuels et
certifiera les montants devant étre versés a |’Entreprise.

38.3 La valeur du travail exécuté sera déterminée par le Directeur
de Projet.

38.4 La valeur du travail exécuté comprendra la valeur des
quantités de travaux réalisées par poste figurant au Détail
quantitatif et estimatif.®

38.5 La valeur du travail exécuté inclura la valeur des Variations et
des Evénements donnant droit a compensation.

38.6 Le Directeur de Projet pourra exclure un élément certifié dans
un décompte précédent ou réduire la proportion d’un poste
certifié précédemment a la lumiere d’informations nouvelles.

Paiements 39.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les
déductions correspondant aux avances et retenues. Le Maitre
d’Ouvrage versera a U’Entreprise les montants du décompte
certifiés par le Directeur de Projet dans un délai de vingt-huit
(28) jours suivant la date du décompte. Si le Maitre d’Ouvrage
effectue un paiement en retard, U'Entreprise recevra des
intéréts sur les arriérés de paiement lors du paiement suivant.
L’intérét sera calculé a partir de la date a laquelle le paiement
était di jusqu’a la date a laquelle il a été effectué, au taux
d’intérét en vigueur pour les préts commerciaux, pour chacune
des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués.

Dans le cas de marché rémunéré au forfait, supprimer ce paragraphe.
Dans le cas de marché rémunéré au forfait, remplacer ce paragraphe par le suivant: « La valeur du travail
exécuté comprendra la valeur des activités complétées figurant dans le Programme d’ Activités ».
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Evénements
donnant droit a
compensation

39.2 Les postes de travaux pour lesquels aucun taux, ni prix unitaire
n’a été indiqué ne donneront pas lieu a paiement par le Maitre
d’Ouvrage et leur prix sera réputé étre compris dans d’autres
taux ou prix unitaires figurant dans le Marché.

40.1

Les évenements donnant droit a compensation seront les
suivants :

(@)

(b)

(€)

(d)

Le Maitre d’Ouvrage ne donne pas acces a une partie du
Site a la Date d’entrée en possession conformément a la
Clause 2.8.

Le Directeur de Projet ordonne un ajournement ou ne
fournit pas les Plans, les Spécifications techniques ou les
instructions nécessaires a l’exécution des Travaux dans les
délais.

Le Directeur de Projet donne a UEntreprise des
instructions afin de découvrir un ouvrage réalisé, ou
d’effectuer des essais supplémentaires sur les Travaux qui
s’averent ne pas présenter de Malfacon.

Le Directeur de Projet n’approuve pas un contrat de sous-
traitant sans motifs valables.

Les conditions du sol ou sous-sol sont substantiellement
plus défavorables qu’il était raisonnable de supposer
avant l’émission de la Lettre de Notification, sur la base
des informations remises aux soumissionnaires
(notamment les Rapports d’investigation du Site), sur la
base des informations disponibles au public et sur la base
d’une inspection visuelle.

Le Directeur de Projet donne des instructions pour faire
face a une situation imprévue provoquée par le Maitre
d’Ouvrage, ou pour effectuer un travail supplémentaire
rendu nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour
d’autres raisons.

D’autres Entreprises, les autorités publiques, les services
publics ou le Maitre d’Ouvrage n’effectuent pas les
activités leur incombant dans les délais prévus et dans le
cadre des contraintes spécifiées dans le Marché,
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Fiscalité

entrainant ainsi un retard ou des colts supplémentaires
pour U’Entreprise.

(h) Les avances sont réglées en retard.

(i) Les conséquences pour UEntreprise de tout risque
incombant au Maitre d’Ouvrage.

(j) Le Directeur de Projet retarde indiiment la délivrance du
Certificat d’achevement (ou le proces-verbal de réception
provisoire).

40.2 Si un événement donnant droit a compensation entraine un

colt additionnel ou empéche de terminer les Travaux avant la
Date d’achévement prévue, le Prix du Marché sera augmenté
et/ou la Date d’achevement prévue sera reportée. Le
Directeur de Projet décidera ou non d’augmenter le Prix du
Marché et du montant de cette augmentation, et ainsi que du
report de la Date d’achévement prévue et la durée de ce
report.

40.3 Dés que UEntreprise aura fourni les informations démontrant

les conséquences d’un Evénement donnant droit a
compensation sur ses prévisions de colt, ces informations
seront évaluées par le Directeur de Projet, et le Prix du Marché
sera ajusté en conséquence. Si les prévisions de ’Entreprise
sont estimées excessives, le Directeur de Projet ajustera le Prix
du Marché sur la base de ses propres estimations. Le Directeur
de Projet supposera que U’Entreprise devra réagir rapidement
et avec compétence a la situation.

40.4 L’Entreprise n’a pas droit a une compensation dans la mesure

41.1

ou les intéréts du Maitre d’Ouvrage sont affectés négativement
par le fait que UEntreprise n’a pas fourni de Préavis
d’évenements ou n’a pas coopéré avec le Directeur de Projet.

Le Directeur de Projet ajustera le Prix du Marché si les imp6éts,
taxes et autres redevances sont modifiés au cours de la période
allant de la date de dépét des Offres jusqu’a la date de remise
du dernier certificat d’achevement. L’ajustement
correspondra a la variation du montant de U'impot dont
’Entreprise est redevable.
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43.

44,

45.

Révision des 42.1 Les prix ne seront pas révisés pour prendre en compte les

Prix

Retenues

Pénalités
retard et Prime

Paiement
I’Avance

43.1

43.2

de 44.1

44.2

44.2

de 45.1

fluctuations du colt des intrants.

Le Maitre d’Ouvrage retiendra sur chaque paiement di a
UEntreprise la proportion stipulée dans la Clause 2.13 jusqu’a
’Achévement de la totalité des Travaux.

En application de la Clause 49.1, la moitié du montant total
retenu sera versé a UEntreprise lors de l’achevement de la
totalité des travaux et ’autre moitié a la fin de la Période de
garantie lorsque le Directeur de Projet aura certifié que toutes
les malfacons dont il avait fait part a ’Entreprise avant la fin
de ladite période ont été rectifiés. Apres ’achévement des
Travaux, U’Entreprise pourra remplacer le montant retenu par
une garantie bancaire inconditionnelle.

L’Entreprise paiera des pénalités de retard au Maitre
d’Ouvrage au taux stipulé dans la Clause 2.14 pour chaque
jour de retard par rapport a la Date d’achévement prévue. Le
montant total des pénalités de retard ne dépassera pas le
montant stipulé dans la Clause 2.15. Le Maitre d’Ouvrage
pourra déduire le montant des pénalités de retard des
paiements dus a UEntreprise. Les paiements des pénalités de
retard n’affectent pas la responsabilité de I’Entreprise.

Si la Date d’Achévement prévue est reportée apres que les
pénalités de retard ont été payées, le Directeur de Projet
rectifiera le paiement excédentaire effectué par I’Entreprise
au titre de pénalités de retard, en ajustant le décompte
suivant. L’Entreprise recevra des intéréts sur le montant
excédentaire, calculés a partir de la date du paiement jusqu’a
la date du remboursement au taux spécifié a la Clause 39.1.

L’Entreprise recevra une Prime calculée au taux par jour
stipulé dans la Clause 2.16 pour chaque jour d’avance par
rapport a la Date d’achévement prévue, moins les jours pour
lesquels UEntreprise aurait été payé au titre de [’accélération.
Le Directeur de Projet certifiera que les Travaux sont achevés
méme avant la Date d’achévement prévue.

Le Maitre d’Ouvrage versera a U’Entreprise une avance du
montant stipulé dans la Clause 2.17 a la date stipulée dans la
Clause 2.17, sur présentation par I’Entreprise d’une garantie



46.

47.

Garantie

bancaire inconditionnelle délivrée par une banque et sous une
forme acceptable par le Maitre d’Ouvrage, pour les mémes
montants que ceux de |’avance et dans des monnaies
identiques. La garantie demeurera valable jusqu’a ce que
’avance ait été remboursée mais le montant de la garantie
sera progressivement diminué des montants remboursés par
UEntreprise.

45.2 L’Entreprise ne pourra utiliser l’avance que pour payer le

Matériel de UEntreprise, les Equipements, les Matériaux et
pour couvrir les dépenses de mobilisation nécessaires
spécifiquement pour l’exécution du Marché. L’Entreprise devra
démontrer que l’avance a été correctement utilisée grace a la
présentation au Directeur de Projet de copies des factures ou
d’autres justificatifs.

45.3 L’avance sera remboursée par retenues sur les paiements dus

de 46.1

Bonne Exécution

Travaux
régie

en 47.1

a UEntreprise ; la retenue sera proportionnelle aux montants
des Travaux achevés Il ne sera pas tenu compte de l’avance ni
de son remboursement lors de I’évaluation de travail effectué,
des Variations, des révisions de prix, des Evenements donnant
droit a compensation, des Primes ou des Pénalités de retard.

La Garantie de bonne exécution sera fournie au Maitre
d’Ouvrage au plus tard a la date spécifiée dans la Lettre de
Notification et sera émise pour le montant stipulé dans la
Clause 2.18 par une banque ou une société de cautionnement
acceptable par le Maitre d’Ouvrage et libellée dans les types
et proportions des monnaies dans lesquels est libellé le Marché.
La garantie de bonne exécution sera valable vingt-huit (28)
jours au-dela de la date de délivrance du Certificat
d’Achévement des Travaux dans le cas d’une Garantie
bancaire, et pendant une période allant jusqu’a un an a partir
de la date d’émission du Certificat d’Achévement, dans le cas
d’un cautionnement.

Le cas échéant, les prix unitaires de Travaux en régie figurant
dans ’Offre de U’Entreprise seront utilisés pour le paiement de
travaux supplémentaires que le Directeur de Projet aura
ordonné par écrit au préalable en indiquant que ces travaux
supplémentaires seraient rémunérés sur cette base.



47.2 Tous les Travaux devant étre rémunérés en régie seront
consignés par l’Entreprise sur des formulaires approuvés par le
Directeur de Projet. Chaque formulaire rempli sera vérifié et
signé par le Directeur de Projet dans les deux (2) jours suivant
la fin de ces travaux.

47.3 L’Entreprise sera payé pour ces travaux en régie sur la base des
formulaires « Travaux en régie » diment signés.

48. Codt des 48.1 Les pertes ou dommages aux Travaux ou aux Matériaux devant
réparations servir a U’exécution des Travaux survenus entre la Date de
commencement et la fin de la période de correction des
malfacons, seront a la charge de U’Entreprise si ces pertes ou
dommages sont dus a des actes qu’il a commis ou a des

omissions de sa part.

E. Achéeévement du Marché

49. Achévement 49.1 L’Entreprise demandera au Directeur de Projet de délivrer un
des Travaux Certificat d’achevement des Travaux (ou Proces-verbal de
réception provisoire) et le Directeur de Projet le fera apres

avoir déterminé que les Travaux sont achevés.

50. Transfert 50.1 Le Maitre d’Ouvrage prendra possession du Site et des Travaux
dans un délai de sept (7) jours apres que le Directeur de Projet
aura délivré le Certificat d’Achevement.

51. Décompte final 51.1 L’Entreprise remettra au Directeur de Projet un décompte final
détaillé du montant total qu’il estime lui étre di en vertu du
Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Directeur de
Projet délivrera un Certificat de garantie et certifiera le
paiement final éventuellement di a UEntreprise dans un délai
de cinquante-six (56) jours aprés avoir recu de ’Entreprise un
décompte complet et correct. Si le décompte n’est pas correct
et complet, le Directeur de Projet présentera dans le délai de
cinquante-six (56) jours un état des corrections ou additions
nécessaires. Si le décompte final est toujours défectueux apres
avoir été présenté une nouvelle fois, le Directeur de Projet
décidera des montants payables a ’Entreprise et délivrera un
décompte pour paiement.



52.

53.

Manuels de 52.1Si
fonctionnement et d’entretien sont exigés, U’Entreprise les
fournira dans les délais prescrits dans la Clause 2.19.

fonctionnement
et d’entretien

Résiliation

des Plans de récolement et/ou des manuels de

52.2 Si UEntreprise ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans
les délais prévus dans la Clause 2,19, ou si le Directeur de
Projet ne peut les approuver, le Directeur de Projet retiendra
le montant stipulé dans la Clause 2.20 des paiements dus a
U’Entreprise.

53.1 Le Maitre d’Ouvrage ou U’Entreprise pourront résilier le Marché
si ’autre partie commet un manquement majeur au Marché.

53.2 Les manquements majeurs au Marché incluent, mais ne sont
pas limités a ce qui suit :

(@)

(b)

UEntreprise cesse les Travaux pendant vingt-huit (28)
jours alors qu’aucun arrét n’apparait dans le Programme
actualisé et que larrét n’a pas été autorisé par le
Directeur de Projet ;

le Directeur de Projet donne a UEntreprise des
instructions d’ajourner la marche des travaux et ces
instructions ne sont pas retirées dans un délai de vingtt-
huit (28) jours ;

le Maitre d’Ouvrage ou U’Entreprise est déclaré en faillite
ou est placé en liquidation pour des raisons autres qu’une
restructuration ou une fusion ;

un paiement certifié par le Directeur de Projet n’est pas
payé par le Maitre d’Ouvrage a UEntreprise dans les
quatre-vingt quatre (84) jours suivant la date d’émission
du certificat par le Directeur de Projet ;

le Directeur de Projet notifie a I’Entreprise que le défaut
de rectification d’une malfacon spécifique constitue un
manquement majeur au Marché et U’Entreprise ne rectifie
pas la Malfacon dans un délai raisonnable indiqué par le
Directeur de Projet ;

’Entreprise ne maintient pas le cautionnement exigé ;

UEntreprise retarde ’achévement des Travaux a
concurrence du nombre de jours pour lequel le montant
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maximum des pénalités de retard est atteint, comme
stipulé dans la Clause 2.15; et

(h) si, de l’avis du Maitre d’Ouvrage, I’Entreprise s’est livré a
la fraude et a la corruption comme défini au paragraphe
2.2 (a) de UAnnexe A des CM, au cours de U’attribution ou
de U’exécution du Marché, le Maitre d’Ouvrage pourra
résilier le Marché et expulser l’Entreprise du Site apres un
préavis de quatorze (14) jours.

53.3 Nonobstant ce qui précéde, le Maitre d’Ouvrage pourra résilier
le Marché pour convenance.

53.4 En cas de résiliation, ’Entreprise arrétera immédiatement les
Travaux, sécurisera le Site et le quittera des que
raisonnablement possible.

53.5 Lorsque l'une des deux parties au Marché notifie au Directeur
de Projet un manquement au Marché pour des raisons autres
que celles énumérées a la Clause 53.2, celui-ci décidera du
caractére majeur ou non du manquement.

Paiement en 54.1Si le Marché est résilié en raison d’un manquement majeur

cas de résiliation

commis par UEntreprise, le Directeur de Projet délivrera un
certificat pour la valeur du travail exécuté et des matériaux
commandés moins les avances recues jusqu’a la date de
délivrance du certificat et moins le pourcentage devant étre
appliqué au titre de la valeur du travail non réalisé, comme
stipulé dans la Clause 2.21. Des pénalités de retard
supplémentaires ne s’appliqueront pas. Si le montant total da
au Maitre d’Ouvrage dépasse les paiements dus a ’Entreprise,
la différence constituera une dette payable au Maitre
d’Ouvrage.

54.2 Si le Marché est résilié par le Maitre d’Ouvrage pour
convenance, ou en raison d’un manquement majeur de la part
du Maitre d’Ouvrage, le Directeur de Projet délivrera un
certificat correspondant a la valeur du travail exécuté, des
matériaux commandés, du colt raisonnable d’enlevement des
Matériels, du rapatriement du personnel de U Entreprise
employé exclusivement pour les Travaux et du colt encouru
par UEntreprise pour protéger et sécuriser les Travaux, moins
les avances recues s jusqu’a la date de délivrance du Certificat.
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56.

57.

Propriété

Exonération de 56.1

’obligation
d’exécution

Suspension du 57.1

prét ou du crédit

de Ila
mondiale

Banque

55.1 Tous les matériaux se trouvant sur le Site, le Matériel, les

Equipements, Travaux provisoires et Travaux seront considérés
comme étant la propriété du Maitre d’Ouvrage si le Marché est
résilié en raison d’une faute de U’Entreprise.

Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une
guerre ou en raison de tout autre événement échappant
totalement au controle du Maitre d’Ouvrage ou de l’Entreprise,
le Directeur de Projet certifiera que le Marché ne peut étre
exécuté. L’Entreprise sécurisera le Site et arrétera les Travaux
dés que possible aprées avoir recu ce certificat et sera payé au
titre des travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et
au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour
lesquels un engagement avait été souscrit.

Si la Banque mondiale suspend le Prét ou le Crédit au Maitre
d’Ouvrage, sur lequel une partie des paiements sont effectués
a UEntreprise :

(@) Le Maitre d’Ouvrage aura l'obligation de notifier a
UEntreprise ladite suspension dans un délai de sept (7)
jours apres avoir recu la notification de la suspension de
la Banque mondiale ;

(b) Si UEntreprise n’a pas recu les montants qui lui sont dus
dans le délai de vingt-huit (28) jours visé a la Clause 39.1,
UEntreprise pourra immédiatement présenter une
notification de résiliation avec préavis de quatorze
(14) jours.



ANNEXE A AUX CONDITIONS DU MARCHE
Fraude et Corruption

(Ne pas modifier le texte de cette Annexe)

1. Objet

1.1Les Directives de la Banque en matiere de lutte contre la fraude et la corruption,
ainsi que la présente annexe, sont applicables a la passation des marchés dans le
cadre des Opérations de Financement de Projets d’Investissement par la Banque.

2. Exigences

2.1La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement
de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, Entreprises
et s, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fornisseurs, tous
les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment
aux normes les plus strictes en matiere d’éthique, durant le processus de passation
des marchés, la sélection, et !’exécution des marchés financés par la Banque, et
s’abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2En vertu de ce principe, la Banque :

a. aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les
expressions suivantes :

i.

ii.

iii.

iv.

est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou
accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en
d’influer indGment sur les actions d’une autre personne ou entité ;

se livre a des « manceuvres frauduleuses » quiconque agit, ou
s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par
négligence grave, ou tente d’induire en erreur une personne ou une
entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre
nature, ou se dérober a une obligation;

se livrent a des « manceuvres collusives » les personnes ou entités qui
s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en
influant indGment sur l’action d’autres personnes ou entités;

se livre a des « manoceuvres coercitives » quiconque nuit ou porte
préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou



indirectement, a une personne ou entité, ou a leurs biens, en vue
d’influer indiment sur les actions de cette personne ou entité ; et

v. se livre a des « manceuvres obstructives »

(@) quiconque détruit, falsifie, altere ou dissimule délibérément
les preuves sur lesquelles se base une enquéte de la Banque en
matiére de corruption ou de manceuvres frauduleuses,
coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations a ses
enquéteurs destinées a entraver son enquéte; ou bien menace,
harcéle ou intimide quelqu’un aux fins de ’empécher de faire
part d’informations relatives a cette enquéte, ou bien de
poursuivre l’enquéte; ou

(b) celui qui entrave délibérément ’exercice par la Banque de son
droit d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.

rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit
que la personne physique ou morale a laquelle il est recommandé d’attribuer
ledit marché ou contrat, ou ’un des membres de son personnel ou de ses
agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service,
fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou
indirectement, a un acte de corruption, une manceuvre frauduleuse,
collusive, coercitive ou obstructive en vue de l’obtention dudit marché ou
contrat;

outre les recours prévus dans U’Accord de Financement, pourra décider
d’autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-
conforme si elle détermine, a un moment quelconque, que les représentants
de UEmprunteur, ou d’un bénéficiaire du financement, s’est livré a la
corruption ou a des manceuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou
obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou
d’exécution du marché, sans que ’Emprunteur ait pris, en temps voulu et a
la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier a cette
situation, y compris en manquant a son devoir d’informer la Banque lorsqu’il
a eu connaissance desdites pratiques;

sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de
la Banque en matiere de lutte contre la fraude et la corruption, et
conformément aux regles et procédures de sanctions applicables de la
Banque, y compris en déclarant publiquement I’exclusion de l’entreprise ou
de U’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de U’attribution
d’un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier



financiérement ou de toute autre maniére’ (ii) de la participation® comme
sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de
services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible a "attribution d’un
marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds
émanant d’un prét de la Banque ou de participer d’une autre maniére a la
préparation ou a la mise en ceuvre d’un projet financé par la Banque ;

e. exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel a propositions, et que les
contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition
exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants,
fournisseurs et Entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants,
prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la
Banque a inspecter® les piéces comptables, relevés et autres documents
relatifs a la passation du marché, a la sélection et/ou a U’exécution du
marché, et a les soumettre pour vérification a des auditeurs désignés par la
Banque.

7

Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de maniére non exhaustive,
(i) le dépdt de candidature a la pré-qualification, 1’expression d’intérét pour une mission de consultant, et la
participation a un appel d’offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou
prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la conclusion d’un avenant ou un additif comportant une
modification significative & un contrat existant.

Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en
fonction de la formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie
de la demande de pré qualification ou de I’offre du soumissionnaire compte tenu de I’expérience spécifique et
essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre
déterminée ; ou (ii) a été désigné par I’Emprunteur.

Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur piéces du fait de leur nature. Ils comprennent des
activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin
de vérifier des aspects spécifiques relevant d’une enquéte ou d’un audit, tel que I’évaluation de la véracité d’une
accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent
inclure, sans limitation, d’avoir accés a des documents financiers d’une entreprise ou d’une personne et les
examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir acces a tous autres documents, données et
renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de
I’enquéte ou de ’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens
avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la
vérification de renseignements par une tierce partie.



Modeéle de Notification d’intention d’attribution

[La Notification d’intention d’attribution doit étre adressée a chacun des
Soumissionnaires ayant remis une offre.]

[Le destinataire doit étre le représentant autorisé du Soumissionnaire].
A Uattention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom : [insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]
Adresse : [insérer [’adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]

Téléphone/télécopie : [insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du
Soumissionnaire]

Adresse courriel : [insérer adresse courriel du représentant autorisé du
Soumissionnaire]

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification a tous
les Soumissionnaires. La Notification doit étre envoyée a tous les Soumissionnaires
simultanément, c’est-a-dire a la méme date et dans le méme temps, dans toute la
mesure du possible].

DATE D’ENVOI : La présente Notification est envoyée par : [courriel/télécopie] le
[date] (heure locale).

Notification d’intention d’attribution

Maitre d’Ouvrage : [insérer le nom du Maitre d’Ouvrage]

Intitulé du Marché : [insérer Uintitulé du Marché]

Pays : [insérer le nom du pays du Maitre d’Ouvrage]

Prét No./Crédit No./Don No. : [insérer la référence du prét/crédit/don]

AO No : [insérer le numeéro de [’appel d’offres en référence au Plan de Passation des
Marchés]

Par la présente Notification de U'intention d’attribution (la Notification) nous vous
informons de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus. L’envoi de la Notification
marque le commencement de la Période d’attente. Durant ladite période, il vous est
possible de :

a) demander un débriefing concernant ’évaluation de votre Proposition, et/ou

b) soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la
décision d’attribuer le marché.

1. Soumissionnaire retenu



Nom :

[insérer le nom du Soumissionnaire retenu]

Adresse : [insérer [’adresse du Soumissionnaire retenu]
Prix du [insérer le prix du Marché du Soumissionnaire
Marché : retenu]

2. Autres Soumissionnaires [INSTRUCTIONS :

insérer les noms de tous les

Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l’offre a été évalue,
indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel
que lu en séance d’ouverture.;

Nom du Soumissionnaire

Prix de I’Offre

Prix évalué de I’Offre
(si applicable)

[insérer le nom] [Prix de [Prix évalué de [’Offre]
[’Offre]

[insérer le nom] [Prix de [Prix évalué de ’Offre]
[’Offre]

[insérer le nom] [Prix de [Prix évalué de ’Offre]
[’Offre]

[insérer le nom] [Prix de [Prix évalué de [’Offre]
[’Offre]

[insérer le nom] [Prix de [Prix évalué de I’Offre]
l’Offre]

3. Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n’a pas été retenue

[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) [’Offre du
Soumissionnaire n’a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison
point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements
identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]

4. Comment demander un débriefing

Date et heure limites : [’heure et la date limite pour demander un débriefing
est minuit le [insérer la date] (heure local).

Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de
votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit
étre présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables a compter de la
réception de la présente Notification d’intention d’attribution.




Indiquer Uintitulé du marché, le numéro de référence, le nom du
Soumissionnaire, les détails du marché et ’adresse pour la présentation de la
demande de débriefing comme suit :

\ ’attention de :

om : [insérer le nom complet de la personne]
litre/position : [insérer le titre/la position]

\gence : [insérer le nom du Maitre d’Ouvrage]

\dresse courriel : [insérer adresse courriel]

'élécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé

Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de 3 jours
ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cing (5) jours
ouvrables a compter de la réception de la demande. Dans le cas ou il ne nous
serait pas possible d’accorder un débriefing dans ce délai, la période d’attente
sera prorogée jusqu’a cing (5) jours ouvrables aprées que le débriefing aura eu
lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la
prolongation de la période d’attente et confirmerons la date a laquelle la
période d’attente prorogée expirera.

Le débriefing peut étre par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en
personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la
maniére dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et I’heure.

Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez
cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le
débriefing dés que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze
(15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du
Contrat.

5. Comment formuler une réclamation

Date et heure limites: [’heure et la date limite pour présenter une
réclamation est minuit le [insérer la date] (heure locale).

Indiquer Uintitulé du marché, le numéro de référence, le nom du
Soumissionnaire, les détails du marché et ’adresse pour la présentation de la
demande de débriefing comme suit :

A I’attention de :

Nom : [insérer le nom complet de la personne]

Titre/position : [insérer le titre/la position]

Agence : [insérer le nom du Maitre d’Ouvrage]

Adresse courriel : [insérer adresse courriel]

Télécopie : [insérer No télécopie] omettre si non utilisé
A ce stade du processus de passation du marché, vous pouvez soumettre une
réclamation relative a la passation des marchés au sujet de la décision




d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou recu
un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit étre
présentée durant la Période d’attente et recue par nous avant ’expiration de
ladite Période d’attente.

Informations complémentaires :

Pour Pour obtenir plus d’informations, priere vous référer aux Regles de
Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de financement
de projets d’investissement, en date de juillet 2016 (Regles de Passation de
Marchés) (Annexe lll). Il vous est demandé de lire ces documents avant de
préparer et présenter votre réclamation. En outre la Recommandation de la
Banque Mondiale intitulée « Comment formuler une réclamation relative a la
passation des marchés » fournit des explications utiles sur le processus, ainsi
qu’un modele de lettre de réclamation.

En résumé, les quatre exigences ci-aprées sont essentielles :

1. Vous devez étre une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela
signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce
processus de sélection, et destinataire d’une Notification d’intention
d’attribution.

2. La réclamation peut conteste la décision d’attribution du marché
exclusivement.

3. Laréclamation doit étre recue avant la date et ’heure limites indiquées
ci-avant.

4. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements
demandés par les Regles de Passation de Marchés (comme décrits a
’Annexe 1ll).

6. Période d’attente

DATE ET HEURE LIMITES : I’heure et la date limite d’expiration de la Période
d’attente est minuit le [insérer la date] (heure locale).

La période d’attente est de dix (10) jours ouvrables a compter de la date
d’envoi de la présente Notification de 'intention d’attribution.

La période d’attente pourra étre prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous
ne sommes pas en mesure d’accorder un débriefing dans le délai de cing (5)
jours ouvrables prescrit. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation

Pour toute question relative a la présente Notification, priére nous contacter.
Au nom de [insérer le nom du Maitre d’Ouvrage] :
Signature :



https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework

Nom :

Titre/position :

Téléphone :

Courriel :




Modéele de Lettre de Notification d’Attribution de
marché

[modifier comme approprié]

[Utiliser un papier a en-téte du Maitre d’Ouvrage]

Date : [date]

A : [nom et adresse de [’Entreprise]

Objet : Notification d’attribution du Marché No . . . . . ... ..

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre Cotation en date du [date] pour
l’exécution des Travaux [nom du marché et identification] pour le montant du Marché
de [montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie], est acceptée par nos
services.

Veuillez trouver ci-joint ’Acte d’Engagement, qu’il vous est demandé de retourner
signé dans le délai de [insérer le nombre de jours] jours.

[Insérer ce qui suit seulement si une Garantie de bonne exécution est exigée :] « Il
vous est demandé de fournir la Garantie de bonne exécution dans les [insérer
le nombre de jours] conformément aux Conditions du Marché, en utilisant le formulaire
de Garantie de bonne exécution ci-joint. »

Signature autorisée :

Nom et titre du signataire habilité a signer au nom du Maitre d’Ouvrage [Insérer le, nom
et titre du signataire habilité a signer au nom du Maitre d’Ouvrage]

Nom de ’Agence d’exécution :

Piéce jointe : Conditions du Marché



Modele de Garantie de bonne exécution

(Garantie bancaire)

[Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit le formulaire
de garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italiques]

[insérer les nom de la banque et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]
Date : [insérer date]

Garantie de bonne exécution no. : [insérer No]

Garant : [insérer le nom de la banque, et [’adresse de [’agence émettrice, sauf si cela
figure a ’en-téte]

Nous avons été informés que [insérer le nom de [’Entreprise] (ci-apres dénommé
« ’Entreprise ») a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la
date] pour la fourniture de [insérer la description des fournitures et Services connexes]
(ci-apres dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des
conditions du Marché.

A la demande de U’Entreprise, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par
la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiere demande, toutes
sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de ( ) [insérer la
somme en chiffres. Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le
pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au
Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maitre
d’Ouvrage.]'° [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit étre
accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas
aux conditions du Marché, sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons ou le
motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

10 La banque d’émission devra insérer un montant représentant le pourcentage du montant du marché indiqué dans la
Notification d’attribution du Marché, et dénommé soit dans la/les monnaie/s du marché, ou dans une monnaire
librement convertible jugée aceptable pour leMaitre d’Ouvrage



La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois]
[insérer ’année],"" et toute demande de paiement doit étre recue a cette date au plus
tard.

La présente garantie est régie par les Regles uniformes relatives aux garanties sur
demande de la CCI - 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a)
qui est exclu par la présente.

[signature(s)]

Note: Toutes parties de texte (y compris les renvois en bas de page) sont fournis
pour faciliter ['utilisation de ce formulaire et seront éliminées dans le document

final.

1 Insérez la date vingt-huit jours apreés la date d’achévement prévue comme décrit dans CM 49.1. Le Maitre d’Ouvrage doit noter

qu’en cas de prolongation de cette date pour I’achévement du marché, le Maitre d’Ouvrage devrait demander une prolongation
de cette garantie au Garant. Cette demande doit étre écrite et doit étre faite avant la date d’expiration fixée dans la garantie. En
préparant cette garantie, le Maitre d’Ouvrage pourrait envisager d’ajouter le texte suivant au formulaire, a la fin de I’avant-
dernier paragraphe : « Le Garant accepte une prolongation unique de cette garantie pour une période a ne pas dépasser de [six
mois] [un an], en réponse a la demande écrite du bénéficiaire pour une telle prolongation -- une telle demande doit étre présentée
au garant avant I’expiration de la garantie. »



[OMETTRE SI PAS EXIGE]

Modeéle de caution personnelle et solidaire de bonne
exécution

Date :

Appel d’offres n°:

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Caution no. :

Nous soussignés [nom et adresse de [’organisme de caution]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de
[indiquer le nom et ’adresse compléte de [’Entreprise titulaire du marché] (ci-aprés dénommé « le
Titulaire ») pour le montant de la Garantie de bonne exécution a laquelle le Titulaire
est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. en date du
conclu avec [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage], Ci-
apres dénommé « le Bénéficiaire », pour [’exécution de
[description des travaux] (ci-aprés dénommé «le Marché ») conclu en date du
[insérer la date du Marché].

Ladite caution s’éléve a 12,

Nous nous engageons a effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par
courrier avec accusé de réception recue au plus tard a la date d’expiration mentionnée
ci-apres, et ce jusqu’a concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des
sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution
de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur

2 I "organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans
la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par
le Maitre d’Ouvrage.



présentation du proces-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au
trentiéme jour suivant la date de délivrance du proces-verbal de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire

Nom et adresse de [’organisme de caution

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre
indicatif en vue d’en faciliter la préparation




Modeéle de garantie de restitution d’avance

(Garantie bancaire sur demande)

DC No: [Insérer le numéro de la Demande de
Cotations].

Garant : [nom de la banque et adresse de la banque émettrice
et code SWIFT]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie de restitution d’avance No. :

Nous avons été informés que [nom du Maitre d’Ouvrage] (ci-apres dénommé « le
Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No., avec le Bénéficiaire en date du
pour ’exécution de [nom du marché et description des fournitures]
(ci-apres dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un
montant de [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée
contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement
irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la
Garantie qui s’éléve a [insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]'3.
Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-méme
ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la
déclaration que le Donneur d’ordre :

(@) a utilisé l’avance a d’autres fins que les prestations faisant ’objet du
Marché ; ou bien

(b) n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché,
spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit étre accompagnée par une
attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que ’avance mentionnée

13 Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de ['avance soit dans la (ou les) monnaie (s)
mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible
acceptable par I’Maitre d’Ouvrage.



ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro
a [nom et adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et a mesure a concurrence des
remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux
décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au
plus tard a la premiére des dates suivantes : a la réception d’une copie du décompte
indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (a U’exclusion des
sommes a valoir) ont été approuvés pour paiement, ou a la date suivante : ___. En
conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir
a cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Regles Uniformes de la CCl relatives aux Garanties
sur Demande (RUGD), Publication CCl no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est
exclu par la présente.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre supprimé du document final ; il est fourni a
titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation



LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES
A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

| BANQUES

Access Bank Cameroon;

Afriland First Bank;

Banco National de Guinea Ecuatorial (BANGE);

Banque Atlantique Cameroun (BACM);

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME);
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK);
Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;
CitiBank Cameroon;

0. Commercial Bank-Cameroon (CBC);

10.  Credit Communtaire d’Afrique-Bank (CCA-BANK);

11.  Ecobank Cameroun (ECOBANK) ;

12.  La Régionale Bank ;

13.  National Financial Credit Bank (NFC-Bank);

14.  Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

15.  Société Générale Cameroun (SGC);

16.  Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) ;

17.  Union Bank of Cameroon (UBC);

18.  United Bank for Africa (UBA).

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

19.  Activa Assurances ;

20.  Assurance et Réassurance Africaine (AREA) ;

21.  ATLANTIQUE Assurances Cameroun LARDT ;

22. CHANAS assurances S.A;

23. CPAS.A;

24.  NSIA Assurances S.A ;

25. PRO ASSUR S.A ;

26.  Prudential Beneficial General Insurance ;

27. ROYAL ONYX Insurance Cie ;

28. SAARS.A;

29.  SANLAM Assurances Cameroun ;
30.  ZENITH Insurance.
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