

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
-----

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
-----

**MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION  
PHYSIQUE**

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
N° \_\_\_\_/AONO/ MINSEP/CIPM/2019 DU \_\_\_\_  
**POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE  
REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU  
MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION  
PHYSIQUE**  
(En procédure d'urgence)


**FINANCEMENT : BIP 2019**

**IMPUTATION : 53 16 213 05 340010 2220**

**MARS 2019**


**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**






## SOMMAIRE

- PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES
- PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)
- PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)
- PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
- PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (CCTP)
- PIECE N° 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
- PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
- PIECE N° 8 : MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
- PIECE N° 9 : MODELE DU MARCHE
- PIECE N° 10 : FORMULAIRE ET MODELES DES PIECES.
- PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
- PIECE N° 12 : DOCUMENTS ANNEXES (GRILLE D'EVALUATION)





**PIECE 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES**





**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
**N° 013/AONO/MINSEP/CIPM/2019 DU 03 MAI 2019**  
**RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT**  
**PRINCIPAL DU MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**  
**(En procédure d'urgence)**

**1. Objet de l'Appel d'Offres**

Dans la perspective de l'amélioration du cadre de travail au sein de son département ministériel, le Ministre des Sports et de l'Education Physique, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment principal de son département ministériel.

**2. Consistance des travaux**

Les travaux comprennent notamment :

- TRAVAUX PREPARATOIRES
- REFECTIONS R-D-C
- REFECTIONS SOUS-SOL
- REFECTIONS EXTERIEUR
- EXTENSION R+1
- PROJET D'EXTENSION DU CABINET DU MINSEP

**3. Délai d'exécution**

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d'offres est de SIX (06) mois.

**4. Allotissement**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont en lot unique.

**5. Coût prévisionnel**

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent cinquante-neuf mille cent un francs CFA toutes taxes comprises (199 859 101 F CFA TTC).

**6. Participation et origine**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux soumissionnaires justifiant d'une expérience avérée et vérifiable dans le domaine du génie civil.

**7. Financement**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres National Ouvert sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINSEP, exercice 2019 ; ligne 53 16 213 05 340010 2220.


**8. Cautionnement provisoire**

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d'un montant de trois millions neuf cent mille francs FCFA (3 900 000 F CFA)

**9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès des services du Maître d'Ouvrage, à la Direction des Affaires Générales du Ministère des Sports et de l'Education Physique, Service des Marchés dès publication du présent avis.





- Absence de l'attestation de visite du site signé sur l'honneur ;
- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce non authentique;
- Absence d'un Conducteur des Travaux titulaire du diplôme d'ingénieur de génie civil justifiant d'au moins 10 ans d'expérience dans le domaine du BTP (CV daté et signé, Diplôme certifié conforme, attestation d'inscription à l'ordre) d'un personnel proposé ;
- Non satisfaction d'au moins 36/41 OUI des critères essentiels ;
- Absence de capacité financière d'un montant de cent (100) millions de francs

**c) Critères éliminatoires portant sur l'Offre Financière**

- Absence d'un prix unitaire quantifié du BPU, DQE et SDPU.

**NB:** Toutes les pièces certifiées conformes par une autorité administrative compétente et datant de moins de 03 mois.

**14.2 critères essentiels**

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :


|   |   |
|---|---|
| 1 | Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à cinq cent (500) millions de F CFA pour les trois dernières années (produire bilan certifié des années concernées : 2018 ; 2017 ; 2016)  |
| 2 | Attestation de surface financière de cent (100) millions de FCFA délivré par une banque de 1 <sup>er</sup> ordre agréée par le MINFI  |
| 3 | <b>Références générales de l'entreprise et dans le domaine justifiées</b><br>Le soumissionnaire produira la preuve d'avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés similaires d'un montant cumulé d'au moins cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA TTC au cours des cinq dernières années, avec les documents justificatifs (copies des marchés ou lettres commande première page et dernière pages, PV de réception des marchés) |
| 4 | Disponibilité du matériel et des équipements essentiels justifiés   |
| 5 | <b>Expérience du personnel d'encadrement :</b> Conducteur des travaux, Ingénieur de Génie Civil au moins dix (10) ans dans le domaine (CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée, attestation d'inscription à l'ONIGC), de deux (02) chefs de chantier (Ingénieur des travaux du Génie Civil) au moins cinq(05) ans dans le domaine, 02 chefs d'équipe (Technicien de GC) au moins cinq(05) ans dans le domaine                           |
| 6 | <b>Personnel Administratif :</b> Le Diplôme BACC G2, au moins trois (03) ans d'expérience, CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée Attestation de présentation de l'original du diplôme.  |
| 7 | Méthodologie et organisation du chantier (suivi des travaux, cohérent du chronogramme, compréhension du projet, cohérence des sous-détails des prix, absence d'un sous détail de prix essentiel)  |
| 8 | Présentation de l'offre   |

Les offres n'ayant pas satisfait à au moins **37/42 de Oui** de ces critères lors de l'analyse technique, seront jugées techniquement non qualifiées et ne pourront pas accéder à l'analyse financière.

**15. Durée de validité des offres**

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant **90 jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.





## 10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres établi en langue française ou anglaise peut être obtenu auprès des services du Maître d'Ouvrage, à la Direction des Affaires Générales du Ministère des Sports et de L'Education Physique, Service des Marchés contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de cent cinquante mille francs (150 000 F CFA) payable au Trésor Public.

## 11. Remise des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au **Ministère des Sports et de l'Education Physique (Direction des Affaires Générales, Service des Marchés)**, au plus tard le **24 MAI 2019** à **14** heures, heure locale sous pli fermé. Au-delà de cette heure, aucune offre ne sera acceptée. Aucune offre régulièrement déposée ne peut être ni modifiée, ni retirée et devra porter la mention :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° **DA3/AONO/MINSEP/CIPM/2019** DU **03 MAI 2019**

## RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Financement: Budget d'investissement public 2019

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

## 12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

## 13. Ouverture des plis

L'ouverture des offres se fera en **un temps**.

L'ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **24 MAI 2019** à **15** heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère des Sports et de l'Education Physique dans la salle des conférences dudit Ministère. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## 14. Critères d'évaluation

### 14.1 critères éliminatoires

#### a) Critères éliminatoires portant sur l'Offre Administrative

- Absence d'une pièce du dossier administratif ;
  - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
  - Non-respect des modèles des pièces ;
  - Absence de la déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années et que l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics.
- ❖ **Sous peine de rejet, les pièces administratives devront être produites impérativement en originaux ou en copie certifiées conformes par les services émetteurs, avec une validité de trois (03) mois.**

#### b) Critères éliminatoires portant sur l'Offre Technique



**16. Attribution**

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

**17. Corruption**


Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

**18. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (Direction des Affaires Générales - Service des Marchés - Tél : 222 22 92 94.

Yaoundé, le ~~03 MAI 2018~~

LE MINISTRE DES SPORTS ET DE  
L'ÉDUCATION PHYSIQUE,  
(Autorité Contractante)



*Narcisse Mouelle Kombi*



OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER  
N° 23/AONO/MINSEP/CIPM/2019 ON 03 MAI 2019

CONCERNING THE REALISATION OF REHABILITATION WORKS OF THE MAIN BUILDING  
OF THE MINISTRY OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION  
(In emergency procedure)

**1. Purpose of the Tender**

With a view to ameliorate the working conditions of personnel's in its Ministerial Department, The Minister of Sports and Physical Education, Contracting Authority launches an Open National Invitation to Tender for the realization of rehabilitation works of the main building of the Ministry of Sports and Physical Education.

**2. Nature of works**

The works subject to this contract include:

- > PREPARATORY WORKS
- > RENOVATION OF THE FIRST FLOOR
- > RENOVATION OF THE BASEMENT
- > RENOVATION OF THE EXTERIOR
- > R+1 EXTENSION
- > AN EXTENSION PROJECT OF THE MINISTER'S CABINET

**3. Execution deadline**

The maximum execution deadline scheduled by the contracting authority for the realization of works subject of the present invitation to tender is six (06) months.

**4. Allotment**

The works subject of the present invitation to tender is regrouped in one lot.

**5. Estimated cost**

The estimated cost of the operation following prior studies stands at **one hundred and ninety nine million eight hundred and fifty nine thousands one hundred and one francs CFA** all taxes included. (199 859 101 F CFA TTC).

**6. Participation and origin**

The participation to this tender offer is open to equality of conditions to all bidders with adequate proven experience that can be verified in the domain of civil engineering.

**7. Financing**

The works object of the present call for tender is financed by the **Public Investment Budget of MINSEP, Fiscal year 2019; line 53 16 213 05 3400102220.**

**8. Provisional bid bond**

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 11 of the tender file of an amount **Three million nine hundred thousand francs FCFA (3900 000 F CFA)**

**9. Consultation of tender file**


The file may be consulted during working hours at the services of the Contracting Authority, At the Direction of General Affairs of the Ministry of Sports and Physical Education, Procurement service on publication.

**10. Acquisition of the tender file**

The tender file established in French or English can be obtained at the services of the Contracting Authority, At the Direction of General Affairs of the Ministry of Sports and Physical Education, Procurement service against presentation of a non-refundable payment receipt of **one hundred and fifty thousand francs (150 000 F CFA)** paid at the Public Treasury.

**11. Submission of offers**

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies, including one (01) original and six (06)



copies marked as such, should reach at the Ministry of Sports and Physical Education ( Direction of General Affairs, Procurement service), not later than the ~~12~~ <sup>2</sup> ~~at~~ <sup>at 2</sup> ~~prompt~~ <sup>prompt</sup> ~~locale~~ <sup>locale</sup> ~~time~~ <sup>time</sup> in sealed envelopes. Above this hour No offers shall be accepted, No offers regularly deposited can either be modified or withdrawn, and should be labelled as follows;

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER  
No ~~02~~ <sup>03</sup> ~~YAONO~~ <sup>MAI</sup> /MINSEP/CIPM/2019 OF ~~02~~ <sup>03</sup> ~~MAT~~ <sup>MAT</sup> 2019

**CONCERNING THE REALISATION OF REHABILITATION WORKS OF THE MAIN BUILDING OF THE MINISTRY OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION**

Financing: Public Investment Budget 2019

« To be opened only during the tender review session »

**12. Admissibility of offers**

Under penalty of being rejected, only originals or true copies of documents certified by the issuing or administrative authorities must be produced (Divisional officer, sub- Divisional officer...) in accordance with the special regulations of the invitation to tender.

They must obligatorily not be older than three (03) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice.

Any bid not in compliance with the prescriptions of the tender file shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister of Finance.

**13. Opening of bids**

Opening of bids will be done in one phase.

Opening of the Administrative file, Technical and Financial offer will take place on the ~~24~~ <sup>24</sup> ~~MAT~~ <sup>MAT</sup> 2019 at ~~3~~ <sup>3</sup> ~~pm~~ <sup>pm</sup> prompt, by the Internal Tenders Board commission of the Ministry of Sports and Physical Education, in the Conference Hall of its Ministerial Department.

Only bidders will be allowed to take part in this sitting or duly represented by a mandatory of their choice having full knowledge of their file.

**14. Evaluation criteria**

**14.2 eliminatory criteria**

**d) Eliminatory criteria based on the Administrative file**


- Incomplet administrative file;
- False statements or forged documents;
- Non-respect of document models ;
- Absence of a declaration based on honor to have never quit from a contract for the past three(3) years and that the enterprise does not feature on the list of faulty enterprises published annually by the Ministry of Public Contracts ;
- ❖ Under penalty of being rejected, Administrative documents must be produced in originals or true certified copies by the issuing authority and obligatorily not older than three (3) months.


**e) Eliminatory criteria based the technical offer**

- Absence of the site visited certificate signed on honor;
  - Absence of documentary evidence (a dated and signed CV, certificutes) of a proposed personnel;
  - Absence of documentary evidence (ONIGC credentials) of a proposed personnel at the post of works supervision;
  - Lack of working experience in the domain of BTP inferior to 10 years for the work supervisory personnel.
  - Non satisfaction of at least 80% of the essential criteria
- Absence of Financial capacities valued at one hundred (100) millions francs

**f) Eliminatory criteria based on the Financial offer**

- Absence of a quantitative unitary price of BPU, DQE, SDPU;





- **NB:** All administrative documents must be produced in originals or true certified copies delivered by issuing authority and obligatorily not older than Three (3) months.

**14.2 Essential criteria**

The Qualification criteria of the candidates will focus on:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Capital greater than or equal to five hundred (500) millions F CFA for the past three years( produce certified balance sheets of the years concerned)  |
| 2 | The availability of a financial surface statement of one hundred (100) millions francs FCFA  |
| 3 | <b>General references of the enterprise in the following domains</b><br>The bidder has to produce evidence proving he has already carried out works on three (3) similar contracts valued at least at <b>Five hundred(500 000 000) million francs CFA</b> in the past five years, with documentary evidence(copies of the contract or command letters first and last pages, an acceptance certificate testifying of the good execution of works)   |
| 4 | Availability of materials and justified essential equipment's  |
| 5 | <b>The Experience of the supervisory personnel:</b> At Least Ten (10) years in the domain of civil engineering.<br>For each ( Dated and signed CV ; Copy of legalized certificate , An Attestation of the presentation of the original of the certificate).Works supervisory agent ( Civil engineers), of two(02) site managers { Civil engineers), 02 team leaders { GC technician} including every information aimed at bringing further details |
| 6 | <b>Administrative Personnel:</b> BACC G2 (GCE Commercial advanced level certificate), at least three (03) years' experience, Dated and signed CV; A legalized copy of the certificate and an Attestation of the presentation of the original of the certificate.   |
| 7 | Methodology and organization of the site (follow up to the Works consistency of the time chart, project comprehension, coherency in price sub-details , absence of an essential price sub- detail)   |
| 8 | Presentation of the offer  |

Offers who have not fulfilled at least **37/42 of yes for 100** of this criteria's during the technical assessment will be judged technically unqualified and can't take part in the financial assessment.

**15. Validity of offers**

Bidders will remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline set for the submission of bids.

**16. Award**

The contracting authority will award the contract to the tenderer full filling the technical and financial capacities resulting from the essential and eliminatory criteria and submitting the lowest evaluated tender including discounts offered where applicable.



**17. Corruption**

For any act of corruption, please call or send a text message to MINMAP to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

**18. Complementary information**

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Ministry of Sports and Physical Education (Direction of General Affairs - Procurement Service -Tel: 222 22 92 94).

Yaounde, on **03 MAI 2019**





**PIECE N° 02 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL  
D'OFFRES (RGAO)**





## SOMMAIRE

### A. GENERALITES

- Article 1 : Portée de la soumission
- Article 2 : Financement
- Article 3 : Fraude et corruption
- Article 4 : Candidats admis à concourir
- Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
- Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire
- Article 7 : Visite du site des travaux

### B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

- Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres
- Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours
- Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

### C. PREPARATION DES OFFRES

- Article 11 : Frais de soumission
- Article 12 : Langue de l'offre
- Article 13 : Documents constituant l'offre
- Article 14 : Montant de l'offre
- Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement
- Article 16 : Validité des offres
- Article 17 : Caution de soumission
- Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
- Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres
- Article 20 : Forme et signature de l'offre

### D. DEPOT DES OFFRES

- Article 21 : Cachetage et marquage des offres
- Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
- Article 23 : Offres hors délai
- Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres


### E. OUVERTURE DES PLS ET EVALUATION DES OFFRES

- Article 25 : Ouverture des plis et recours
- Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
- Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité Contractante
- Article 28 : Détermination de la conformité des offres
- Article 29 : Qualifications du Soumissionnaire
- Article 30 : Correction des erreurs
- Article 31 : Evaluation des offres au plan financier

### F. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

- Article 32 : Attribution du marché
- Article 33 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure
- Article 34 : Notification de l'attribution du marché
- Article 35 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours
- Article 36 : Signature du marché
- Article 37 : Cautionnement définitif





## A. GENERALITES

### Article 1: Portée de la soumission

Le Maître d'Ouvrage, tel qu'il est défini dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment principal du Ministère des Sports et de l'Education Physique.

Le soumissionnaire retenu doit achever les travaux dans un délai de **quatre (04) mois** calendaires, et qui court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.

Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes «Le Maître d'Ouvrage» et « jour » désignent respectivement le Ministre des Sports et de l'Education Physique et un jour calendaire.

### Article 2: Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINSEP- Exercice 2019.

### Article 3: Fraude et corruption

**3.1.** Le Maître d'Ouvrage exige des soumissionnaires, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces contrats. En vertu de ce principe, Le Maître d'Ouvrage:

a). Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :


- Est coupable de « **corruption** » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution du contrat ;
- Se livre à des « **manœuvres frauduleuses** » quiconque déforme des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution de la Lettre Commande ;
- « **Pratiques collusoires** » désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que Le Maître d'Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de **la concurrence** ;
- « **Pratiques coercitives** » désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menace à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un contrat.


b). Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de cette Lettre Commande.

**3.2.** L'Autorité chargée des **Marchés Publics** peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

La participation est ouverte aux soumissionnaires justifiant d'une expérience avérée et vérifiable dans le domaine du bâtiment, des fournitures et de la décoration.





## **Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

5.1. Les matériaux, les matériels de l'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du présent marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du présent marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « **provenir** » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

## **Article 6 : Qualification du soumissionnaire**

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a) Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire.
- b) Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter les travaux de la présente Lettre Commande.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées :

- Le volume moyen du chiffre d'affaires des deux dernières années dans les Bâtiments et Travaux Publics qui doivent être supérieur à quatre-vingt (80) millions de FCFA TTC (présenté selon le modèle type).
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières justifiant une capacité de préfinancement de trente (30) million de FCFA.
- Les références de l'entreprise au cours des deux (02) dernières années dans le BTP.
- La disponibilité du matériel.
- Et l'expérience du personnel d'encadrement.

## **Article 7 : Visite du site des travaux**

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer à ses frais une visite des lieux, examiner l'emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d'établir son offre, des caractéristiques de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir des voies et moyens d'accès au chantier et des installations nécessaires.

L'attestation de visite des lieux, signée sur l'honneur par le soumissionnaire sera accompagné du rapport de visite et les photos du site devront impérativement être jointes en annexe dudit rapport.


## **B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

### **Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

Le présent Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Il comprend les documents énumérés ci-après :

- Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- Modèle de Contrat ;
- Modèle de Lettre de Soumission ;





- Modèle de Cautionnement Provisoire ;
- Modèle de Cautionnement Définitif ;
- La liste des banques et organismes financiers de 1<sup>er</sup> ordre agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions ;
- Modèle de Déclaration d'Intention de Soumissionner ;
- Fiche du personnel ;
- Fiche du petit matériel et d'engins de chantier ;
- Fiche des projets en BTP exécutés pendant les trois dernières années ;
- Référence de l'entreprise au cours des trois dernières années.

#### **Article 9: Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'offres et recours**

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande auprès du Maître d'ouvrage par écrit à l'adresse suivante :

« **Ministère des Sports et de L'Éducation Physique** ».

Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au moins sept (07) jours avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de du Maître d'Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

#### **Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres.

### **C. PREPARATION DES OFFRES**

#### **Article 11 : Frais de soumission**

Le Soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

#### **Article 12 : Langue de l'offre**

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en Français ou en Anglais.

#### **Article 13 : Documents constituant l'offre**

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes distincts :

##### **a) Volume 1: Offre Administrative**

- tous les documents attestant que le soumissionnaire :
  - a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur
  - s'est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvement de quelque nature que ce soit ;
  - n'est pas frappé de l'une des interdictions ou n'est pas en faillite ;





- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.
- ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;
- iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO.

### **b. Volume 2 : Offre technique**

#### **b.1 Les renseignements sur les qualifications**

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RPAO.

#### **b.2. Méthodologie**

Le RPAO précise les éléments constitutifs de proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réalisations (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

#### **b.3. les preuves d'acceptation des conditions de la Lettre-commande**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

#### **b.4. Commentaires (facultatifs)**

Le Soumissionnaire fera un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

### **c. Volume 3 : Offre financière**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :


1. la soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, datée et signée ;
2. le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. le détail estimatif dûment rempli ;
4. le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. l'échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2. Si, conformément au RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d'Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un marché.

### **Article 14 : Montant de l'offre**





**14.1.** Le montant du présent marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffré présenté par le soumissionnaire.

**14.2.** Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

**Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement**

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (francs CFA).

**Article 16 : Validité des offres**

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le maître d'ouvrage avisera de son choix la ou les Entreprise(s) qu'il a retenue(s)

**Article 17 : Caution de soumission**

En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission d'un montant de un million six cent mille francs (1. 600.000 FCFA) et selon le modèle inscrit dans le DAO. Les chèques certifiés sont proscrits.

**Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires**

Le présent DAO n'admet pas de variante.

**Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres**

Il n'est pas prévu de réunion préparatoire pour ce dossier.

**Article 20 : Forme et signature de l'offre**

**20.1.** Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "original". De plus, le soumissionnaire soumettra six copies requises dans les RPAO, portant l'indication "copie". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

**20.2.** L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire.

**D. DEPOT DES OFFRES**

**Article 21 : Cachetage et marquage des offres**

**21.1.** Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de chaque Offre dans trois (03) enveloppes séparées et scellées portant la mention (Dossier Administrative, Offre Financière, Offre Technique). Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.


**21.2.** Cette enveloppe contenant les trois (03) différentes offres sera adressée au Ministre des Sports et de l'Education Physique et portera la mention suivante:

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° \_\_\_\_\_/ADNO/MINSEP/CIPM/ \_\_\_\_\_ DU \_\_\_\_\_ RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX  
REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU MINISTERE DES SPORTS ET DE  
L'EDUCATION PHYSIQUE

Financement: Budget d'investissement public 2018

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »





## **Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres**

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devra parvenir dans les Services du Maître d'Ouvrage (Service des Marchés) au plus tard le ..... à ..... heures précises.

## **Article 23 : Offre hors délai**

Toute offre parvenue au Maître d'Ouvrage après les dates et heure limites pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée sans autre recours.

## **Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres**

Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite modification, doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20. 2 ci-dessus du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondant doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, mention RETRAIT et OFFRE DE REMPLACEMENT ou MODIFICATION.

## **E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

### **Article 25 : Ouverture des plis et recours**

La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l'ouverture des plis en deux temps et en trois étape en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le ..... à partir de ..... heures précises dans la salle de conférences du Ministère des Sports et de l'Education Physique. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative.

La sous-commission technique d'analyse prévue par la réglementation des marchés évaluera les offres de la manière suivante :

#### **25.1 Ouverture et évaluation des offres administratives et techniques**

##### **25.1.1 Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)**

Elle est faite pendant la séance d'ouverture des offres

\* A l'ouverture des pièces administratives, les critères ci-dessous seront observés :

- a) Le dossier administratif doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques
- b) Le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé.

La non-fourniture du cautionnement provisoire est d'office éliminatoire.


Les offres dont le dossier administratif est conforme seront par la suite évaluées techniquement en séances de travail par la sous-commission technique d'analyse. En cas de non-conformité, le dossier est rejeté et écarté de toute autre évaluation.

##### **25.1.2 Evaluation de l'offre technique (Volume 2) sur 41 critères**

Conformément à la grille d'analyse des offres techniques pièce n° 1.1.1 l'évaluation se fera conformément aux critères ci-dessous :

- a) Personnel 18 critères
- b) Matériel de chantier 08 critères.





- c) Organisation et méthodologie d'exécution 08 critères
- d) Références de l'entreprise 03 critères
- e) Visite du site 05 critères

Les soumissionnaires après évaluation suivant les critères sus indiqués, seront classés dans les catégories suivantes :

- a) Offre excellente : note supérieure ou égale à 85 %
- b) Offre bonne : note inférieure à 85% et supérieure à 70 % ;
- c) Offre insuffisante : note inférieure à 70 %

Les soumissionnaires classés dans la catégorie « insuffisante » seront écartés de l'évaluation des offres financières.

Il sera dressé un procès-verbal de ce classement et des notations des différentes offres avant l'ouverture des offres financières.

### **9-1 Ouverture et évaluation de l'offre financière (Volume 3)**

#### **9-2-1 Ouverture :**

Elle est faite par la Commission Interne de Passation des Marchés du MINSEP et les soumissionnaires peuvent y assister ou s'y faire représenter.

A l'ouverture des offres financières, seuls les montants des offres sont lus.

. Une copie du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

### **Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure**

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du contrat ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du contrat n'aura pas été rendu publique.


26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.


26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### **Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage**

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés du MINSEP peut, s'il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d'Analyse lors de l'évaluation des soumissions.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.





## **Article 28 : Détermination de la conformité des offres**

**28.1.** La Sous-commission d'Analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

**28.2.** La Sous-commission d'Analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions de preuve extrinsèques.

**28.3.** Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécialité du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l'étendue, la qualité, ou la réalisation des travaux ;
- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du marché ;
- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

**28.4.** Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

**28.5.** Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou rejeter toute modification, divergence ou réserve. La modification, divergence et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

## **Article 29 : Qualification du Soumissionnaire**

La Sous-commission d'Analyse s'assurera que le Soumissionnaire retenu a soumis l'offre substantiellement stipulée à l'article 6 du RGAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## **Article 30 : Correction des erreurs**

**30.1.** La Sous-commission d'Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d'Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :


- S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'Analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.
- S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi.


**30.2.** Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d'Analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante. Si le soumissionnaire n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## **Article 31: Evaluation des offres au plan financier.**

**31.1.** Seules les offres reconnues conformes, selon la disposition de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'Analyse.

**31.2** En évaluant les offres, la Sous-commission déterminera pour le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :





- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO,
- En excluant la somme provisionnelle et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon complètes comme spécifié dans le RPAO
- En convertissant en une seule monnaie résultant des rectifications ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.1 du RGAO
- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
- En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 14.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire.

31.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, de l'évaluation des offres.

## **F. ATTRIBUTION DU MARCHÉ**

### **Article 32 : Attribution**

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante.

### **Article 33 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un appel d'offres infructueux ou d'annuler une procédure**

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation de l'Autorité en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offre infructueux après avis de la Commission des Marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

### **Article 34 : Notification de l'attribution du marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage notifiera à l'attributaire du marché que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et délai d'exécution.

### **Article 35 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours**


Le Maître d'Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximum de cinq (05) jours après la publication des résultats d'attribution, le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.


### **Article 36 : Signature du marché**

36.1. Après publication des résultats, le projet de marché est soumis par l'attributaire est soumis à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du **MINISTRE** pour adoption.

36.2. Le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Ministérielle de Passation des Marchés et souscrit par l'attributaire.

36.3. Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.





**Article 37 : Cautionnement définitif**

Le cautionnement définitif est destiné à garantir l'exécution intégrale des travaux. Il est fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.


Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le Ministère en charge des Finances selon les critères de la COBAC.

Le cautionnement définitif devra impérativement être constitué dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de réception par le Cocontractant de la notification du marché. Le Cautionnement Provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce Cautionnement Définitif.

Les avenants éventuels sont cautionnés dans les mêmes conditions.


Le Cautionnement Définitif sera restitué ou la garantie bancaire libérée, après exécution complète et correcte du marché, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une main levée délivrée par l'Autorité Contractante après demande du Cocontractant. L'absence du cautionnement définitif fait obstacle au paiement des avances et acomptes dus au Cocontractant.





**PIECE N° 03 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL  
D'OFFRES (RPAO)**







## Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l'objet de l'Appel d'Offres, complètent ou, le cas échéant, modifient les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO

| <b>Généralités</b> |   |
|--------------------|---|
| 1.                 | <p>Définition des travaux :</p> <p>Travaux de réhabilitation du bâtiment principal du MINSEP.</p> <p>Les travaux, objet de la présente lettre commande et dont la description technique est précisée dans le dossier d'Appel d'Offres comprennent :</p> <p style="padding-left: 20px;">Les travaux comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ TRAVAUX PREPARATOIRES</li> <li>➤ REFECTIONS R-D-C</li> <li>➤ REFECTIONS SOUS-SOL</li> <li>➤ REFECTIONS EXTERIEUR</li> <li>➤ EXTENSION R+1</li> <li>➤ PROJET D'EXTENSION DU CABINET DU MINSEP</li> </ul>   |
| 1.1.               | <p>Nom et adresse du Maître d'Ouvrage : Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique</p> <p>Référence de l'appel d'offres : Appel d'Offres National Ouvert N°...../AONO/MINSEP/CIPM/2019 du _____ relatif aux travaux de réhabilitation du bâtiment principal du MINSEP.</p>  |
| 1.2.               | <p>Délai d'exécution : quatre (04) mois</p>   |
| 2.1.               | <p>Source de financement : Budget d'investissement public du MINSEP imputation : 53<br/>16 213 05 340010 2220</p>   |
| 2.1.               | <p>Principaux critères de qualification des soumissionnaires</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Critères éliminatoires :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) <b><u>Critères éliminatoires portant sur l'Offre Administrative</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'une pièce du dossier administratif ;</li> <li>- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce non authentique;</li> <li>- <i>Non-respect des modèles des pièces ;</i></li> <li>- <i>Absence de la déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années et que l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défailtantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;</i></li> <li>❖ <i>Sous peine de rejet, les pièces administratives devront être produites impérativement en originaux ou en copie certifiées conforme par les services émetteurs, avec une validité de trois (03) mois.</i></li> </ul> </li> <li>h) <b><u>Critères éliminatoires portant sur l'Offre Technique</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence de l'attestation de visite du site signé sur l'honneur ;</li> <li>- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce non authentique ;</li> <li>- Absence d'un Conducteur des Travaux titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie civil justifiant d'au moins 10 ans d'expérience dans le domaine du BTP (CV daté et signé, Diplôme certifié conforme, attestation d'inscription à l'ordre) d'un personnel proposé ;</li> <li>- Non satisfaction d'au moins 37/42 des critères essentiels ;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |





**i) Critères éliminatoires portant sur l'Offre Financière**

- Absence d'un prix unitaire quantifié et/ou du BPU, DQE, SDPU ;
  - Absence de capacité financière d'un montant de cent (100) millions de francs.
- NB:** Toutes les pièces certifiées conformes par une autorité administrative compétente et datant de moins de 03 mois.

**11.2 Les principaux critères essentiels**

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

|   |   |
|---|---|
| ✓ | Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à cinq cent (500) millions de F CFA pour les trois dernières années (produire bilan certifié des années concernées : 2018 ; 2017 ; 2016)  |
| ✓ | Attestation de surface financière de cent (100) millions de FCFA délivré par une banque de 1 <sup>er</sup> ordre agréée par le MINFI  |
| ✓ | <b>Références générales de l'entreprise et dans le domaine justifiées</b><br>Le soumissionnaire produira la preuve d'avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés similaires d'un montant cumulé d'au moins cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA TTC au cours des cinq dernières années, avec les documents justificatifs (copies des marchés ou lettres commande première page et dernière pages, PV de réception des marchés) |
| ✓ | Disponibilité du matériel et des équipements essentiels justifiés   |
| ✓ | <b>Expérience du personnel d'encadrement :</b> Conducteur des travaux, Ingénieur de Génie Civil au moins dix (10) ans dans le domaine (CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée, attestation d'inscription à l'ONIGC), de deux (02) chefs de chantier (Ingénieur des travaux du Génie Civil) au moins cinq (05) ans dans le domaine, 02 chefs d'équipe (Technicien de GC) au moins cinq (05) ans dans le domaine                         |
| ✓ | <b>Personnel Administratif :</b> Le Diplôme BACC G2, au moins trois (03) ans d'expérience, CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée Attestation de présentation de l'original du diplôme.  |
| ✓ | Méthodologie et organisation du chantier (suivi des travaux, cohérent du chronogramme, compréhension du projet, cohérence des sous-détails des prix, absence d'un sous détail de prix essentiel)  |
| ✓ | Présentation de l'offre   |

**2.3. Langue de l'offre : français ou anglais**

La liste des informations sur la qualification visée à l'article 12 du RGAO devra être complétée et regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :


**Enveloppe A - Volume 1. : dossier administratif**

Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :

- i. L'accord de groupement le cas échéant ;
- ii. Le pouvoir de signature le cas échéant ;
- iii. Une attestation de non faillite établie par le Tribunal du Premier Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres
- iv. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un



3.



établissement financier agréé par le Ministère des Finances;


- v. La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres
- vi. La caution de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de
  - 3 900 000 (trois millions neuf cent mille FCFA)
  - (30) jours au-delà de la date de validité des offres
- vii. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l'ARMP ;
- viii. Une attestation signée d'un responsable de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;
- ix. Une attestation de non redevance ou toute autre pièce délivrée par l'autorité compétente de l'administration fiscale certifiant que le soumissionnaire a effectué ses déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois ;
- x. Attestation Visite du site signée sur l'honneur par le soumissionnaire


#### **Enveloppe B - Volume 2 : Offre technique**

##### *b.1. Les renseignements sur les qualifications*

Chaque soumissionnaire devra fournir :

- i. La preuve d'avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années, avec les documents justificatifs (copies de marchés ou lettre commande première et dernière pages, PV de réception de ces marchés) ;
- ii. Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ci-après ; En propriété ou en location joindre contrat de location accompagné de carte grise certifiée par le service émetteur (MINT) et photocopie des factures d'achat légalisée.
  - un véhicule de liaison de type camionnette ou PICK-UP 4X4
    - les pelles rondes,
    - les brouettes,
    - les pioches,
    - les pelles bêches,
    - matériel de maçonnerie,
    - les casques de sécurité,
    - les bottes,
    - outillages de peinture,
    - outillages de plomberie,
    - outillages d'électricité.
- ii. Expérience du personnel d'encadrement
  - **Un conducteur des travaux**: devant conduire le projet et titulaire du diplôme Ingénieur du Génie Civil ayant au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du BTP.
  - **Deux (02) chefs chantiers** : titulaires du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil ayant une expérience professionnelle de 10 ans dans la pratique des BTP.
  - **Deux (02) chefs d'équipe**: titulaires du diplôme de Technicien du Génie Civil ayant une expérience professionnelle de 03 ans au moins dans la pratique des BTP.
  - **Personnels techniques** : Plomberie sanitaire, Electricien, Spécialiste en carreaux : titulaires du Baccalauréat technique dans lesdites spécialités ayant une expérience professionnelle de 03 ans au moins





- **Personnel administratif :** titulaires du Baccalauréat G1/G2 avec au moins 02 ans d'expérience

**NB :** (joindre curriculum vitae daté et signé par le candidat et une copie certifiée conforme du diplôme requis et une attestation de présentation de l'original du diplôme signée par une autorité compétente).

**b.2. propositions techniques**

Le soumissionnaire présentera obligatoirement dans son offre, sous peine d'élimination la technique montrant sa compréhension des opérations projetées.

Elle devra comprendre :

- ✓ L'installation de chantier ;
- ✓ L'organigramme de chantier (faisant apparaître la liste et la qualification du personnel (encadrement et exécution) prévu sur le chantier) ;
- ✓ Le délai d'exécution ;
- ✓ Le planning d'organisation des travaux ;
- ✓ La méthodologie d'exécution (une note détaillée explicitant la méthodologie que le soumissionnaire utilisera pour réaliser le chantier objet du présent appel d'offres) ;
- ✓ Propositions techniques. Décrivant effectivement les méthodes de réalisation des travaux, les prospectus et les fiches techniques, les marques et les provenances des matériaux.
- ✓ Les mesures de sécurité de chantier ;
- ✓ La protection de l'environnement ;
- ✓ La sous traitance ;
- ✓ L'origine des matériaux.

**b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées à la dernière page suivie de la mention LU ET APPROUVE des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- ii. Le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP).

**Enveloppe C. Volume 3 : Offre financière**

Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir:

- c1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
- c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
- c3. Le Détail estimatif dûment rempli ;
- c4. Le Sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d'appel d'offres, sous réserve des dispositions de l'Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

**NB :** Les différentes parties d'un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.


**Prix de l'offre**

4.1 Les prix du marché sont fermes et non révisables.

**Préparation et dépôt des offres**


5.1 Montant de la garantie :10%






|                              |   |
|------------------------------|---|
| 5.2                          | Période de validité des offres :<br>La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres.   |
| 5.3.                         | Nombre de copies de l'offre qui doivent être remplies et envoyées : un (01) original et six (06) copies marqués comme tels.   |
| 5.4.                         | Adresse du Maître de l'Ouvrage à utiliser pour l'envoi des offres : MINSEP<br>Numéro de l'appel d'offres : N° ...../AONO/MINSEP/CIPM/2019 du .....  |
| 5.5                          | Date et heure limites de dépôt des offres : ..... à ____ heures   |
|                              | Date et heure d'ouverture des offres : ..... à ____ heures  |
| <b>Attribution du Marché</b> |   |
| 6                            | Le Maître d'Ouvrage attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante. |





**PIECE N°04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES(CCAP)**





# SOMMAIRE

## CHAPITRE I: GENERALITES

- ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
- ARTICLE 2: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
- ARTICLE 3: DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
- ARTICLE 4: LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES
- ARTICLE 5: NORMES
- ARTICLE 6: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
- ARTICLE 7: TEXTES GENERAUX APPLICABLES.
- ARTICLE 8: COMMUNICATION
- ARTICLE 9: ORDRE DE SERVICE
- ARTICLE 10: MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT
- ARTICLE 11: VISITE ET EXAMEN DU LIEU

## CHAPITRE II: CLAUSES FINANCIERES

- ARTICLE 12: CAUTIONS ET GARANTIES
- ARTICLE 13: MONTANT DU MARCHE
- ARTICLE 14: LIEU DE PAIEMENT
- ARTICLE 15: VARIATION DES PRIX
- ARTICLE 16: AVANCE
- ARTICLE 17: INTERETS MORATOIRES
- ARTICLE 18: PENALITES DE RETARD
- ARTICLE 19: DECOMPTE FINAL
- ARTICLE 20: DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
- ARTICLE 21: REGIME FISCAL ET DOUANIER
- ARTICLE 22: TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES


## CHAPITRE III: EXECUTION DES TRAVAUX

- ARTICLE 23: CONSISTANCE DES PRESTATIONS
- ARTICLE 24: OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
- ARTICLE 25: DELAI D'EXECUTION DU MARCHE
- ARTICLE 26: ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT
- ARTICLE 27: MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE
- ARTICLE 28: PIECE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
- ARTICLE 29: JOURNAL DE CHANTIER
- ARTICLE 30: RECEPTION PROVISOIRE
- ARTICLE 31: DELAI DE GARANTIE
- ARTICLE 32: ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
- ARTICLE 33: RECEPTION DEFINITIVE
- ARTICLE 34: REMISE EN ETAT DES LIEUX

## CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

- ARTICLE 35: RESILIATION DU MARCHE
- ARTICLE 36: CAS DE FORCE MAJEURE
- ARTICLE 37: REGLEMENTS DES LITIGES
- ARTICLE 38: EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE
- ARTICLE 39: ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE





## CHAPITRE I : GENERALITES

### ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent Marché a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation du bâtiment principal du Ministère des Sports et de l'Education Physique.

### ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le présent Marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert N°...../AONO/MINSEP/CIPM/2019 du .....

### ARTICLE 3: DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

#### 3.1. Définitions générales

- **Le Maître d'Ouvrage** est le Ministre des Sports et de l'Education Physique. Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l'organisme chargé de la régulation.
- **Le Chef de Service du Marché** est le Directeur des Affaires Générales du Ministère des Sports et de l'Education Physique (MINSEP) ci-après désigné le Chef de Service. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.
- **L'Ingénieur du Marché** est le Chef de la Brigade spécialisée d'Entretien du MINDCAF; Il est responsable du suivi technique de l'exécution du marché et de la qualité technique des équipements.
- **Le Cocontractant** est : \_\_\_\_\_


#### a. Nantissement


- Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Ministre des Sports et de l'Education Physique.
- Le responsable chargé de l'ordonnancement est le Ministre des Sports et de l'Education Physique;
- Le responsable chargé du paiement est Le Payeur Général du Trésor ;
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est le Chef de Service du Marché.

### ARTICLE 4: LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES

4.1. La langue utilisée est le Français ou l'Anglais.

4.2. L'Entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature de celle-ci, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.





## ARTICLE 5: NORMES

5.1. Les travaux livrés en exécution du présent Marché seront conformes aux normes fixées dans le CCTP et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l'autorité compétente.

5.2. Le Cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux et prestations du présent Marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

## ARTICLE 6 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ


Les pièces contractuelles constitutives du Marché sont les suivantes :


1. La soumission du Cocontractant dans toutes les dispositions non contraires aux Cahiers des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
4. Les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité: les bordereaux des prix unitaires; l'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;
5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
6. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

## ARTICLE 7: TEXTES GENERAUX APPLICABLES

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

1. La loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques
2. La loi N° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019
3. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
4. les textes généraux sur la protection de l'environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;
5. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l'organisation et les modalités de l'exercice de la profession d'Ingénieur du Génie civil ;
6. la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;
7. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
8. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
9. Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
10. le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics ;
11. l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;
12. la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics ;
13. la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
14. la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics ;
15. les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;





16. les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;
17. les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.
18. La circulaire N°001/C/MINFI du 28 décembre 2018, portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des établissements publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés, pour l'exercice 2019 ;
19. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

#### ARTICLE 8: COMMUNICATION

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- a. Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire : **Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique** ; avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de Service et à l'Ingénieur le cas échéant.
- b. Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : **Monsieur.....**  
 Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser] chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux.


Le Cocontractant adressera toute notification écrite ou correspondance au Maître d'Ouvrage, avec copie au Chef de Service du Marché.


#### ARTICLE 9: ORDRE DE SERVICE

- 9.1. L'ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché.
- 9.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché.
- 9.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés par l'Ingénieur du Marché.
- 9.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l'Autorité Cocontractante, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre.
- 9.5. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur.
- 9.6. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l'entreprise d'exécuter les ordres de service reçus.

#### ARTICLE 10 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

10.1 Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.





10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du contrat ou d'application de pénalités.

10.3. L'entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d'exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

#### **ARTICLE 11 : VISITE ET EXAMEN DU LIEU**

Le cocontractant aura visité et examiné le lieu objet des prestations à exécuter, pris connaissance avant la remise de l'offre, des quantités à exécuter, de l'importance des matériaux et matériels à fournir, des informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

### **CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES**

#### **ARTICLE 12 : CAUTION ET GARANTIE**

##### **12.1 Cautionnement définitif**

Le Cocontractant s'engage à constituer dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché, un cautionnement de bonne exécution de cinq pour cent (5%) du montant TTC du Marché qui lui est attribuée. Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre en Charge des Finances. Ce cautionnement sera restitué, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Cocontractant.

##### **12.2 Retenue de garantie**

La retenue de garantie est de 10% du montant TTC du Marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Cocontractant.

#### **ARTICLE 13 : MONTANT DU MARCHÉ**

Le montant du présent Marché, tel qu'il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de \_\_\_\_\_ (en chiffres) \_\_\_\_\_ (en lettres) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

-Montant HTVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

-Montant de la TVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA


#### **ARTICLE 14 : LIEU DE PAIEMENT**


14.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le Marché, le Cocontractant s'engage par les présentes à exécuter le Marché conformément aux dispositions de celle-ci.

14.2. Les paiements s'effectueront au compte n° \_\_\_\_\_ ouvert au nom du Cocontractant à la banque \_\_\_\_\_.

#### **ARTICLE 15 : VARIATION DES PRIX**

Les prix sont fermes.





#### **ARTICLE 16 : AVANCE**

Le Maître d'Ouvrage n'accordera pas une avance de démarrage.

#### **ARTICLE 17 : INTERETS MORATOIRES**

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 167 du décret n° 2018 / 366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

En cas de non-paiement dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, le montant des intérêts moratoires est calculé par application de la formule :

- $I = M \times (n/360) \times (i)$  dans laquelle :
- M = montant TTC des sommes dues au titulaire
- n = nombre de jours calendaires de retard
- i = taux d'intérêt.

#### **ARTICLE 18 : PENALITES**

##### **A- Pénalités de retard**

**18.1.** Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé par le marché;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

##### **B-Pénalités spécifiques**

18.2. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions de la Lettre Commande, notamment, la remise tardive du cautionnement définitif : **FCFA 10 000/jour calendaire de retard ;**

**NB.** Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

#### **ARTICLE 19 : DECOMPTE FINAL**

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 07 jours après la date de réception provisoire, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Le Chef de Service du Marché dispose d'un délai de sept (07) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.


#### **ARTICLE 20 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF**

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de Service du Marché dresse le décompte général et définitif du Marché qu'il fait signer contradictoirement par l'entrepreneur et l'Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,
- le solde,
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.





## **ARTICLE 21 : REGIME FISCAL ET DOUANIER**

Le décret N° 2003/651 / PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'IAI qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
  - Des droits et taxes d'entrées sur le territoire camerounais (droit de douanes, TVA, taxe informatique) ;
  - Des droits et taxes communaux.
  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous - détails des prix hors taxe. Le prix TTC s'entend TVA incluse.

## **ARTICLE 22 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DU MARCHE**

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et au frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

## **CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX**

### **ARTICLE 23 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS**

Les travaux comprennent notamment :

- Les travaux comprennent notamment :
  - TRAVAUX PREPARATOIRES REFECTIONS
  - REFECTIONS R-D-C
  - REFECTIONS SOUS-SOL
  - REFECTIONS EXTERIEUR
  - EXTENSION R+1
  - PROJET D'EXTENSION DU CABINET DU MINSEP

### **ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE**

24.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

24.2. Le Maître d'Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.


### **ARTICLE 25 : DELAI D'EXECUTION DU MARCHE**

Le délai d'exécution des travaux objet du présent Marché est de quatre (04) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

### **ARTICLE 26 : ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT**

Le cocontractant a pour mission d'assurer les travaux tels que décrits dans le CCTP, sous le contrôle et ce conformément au présent Marché et aux règles et normes en vigueur.





Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué à l'Ingénieur du Marché en 7 exemplaires à chaque début de semaine

#### **ARTICLE 27 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE**

L'exemplaire reproductible de détails des travaux figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par le Chef de Service du Marché.

Le Maître d'Ouvrage met le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition de l'entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

#### **ARTICLE 28 : PIECE A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR**

28.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité.

Dans un délai maximum de vingt un(21) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur soumettra, en trois(03) exemplaires, à l'approbation du Chef de Service après avis de l'Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement et son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION " ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les délais d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d'exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.


L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef Service du Marché. Après approbation du programme d'exécution par le Chef Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l'Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté des modifications importantes dénaturant l'objectif du marché ou la consistance des travaux, l'Autorité Contractante retournera le programme d'exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

L'agrément donné par le chef de service ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourra avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

28.2. Projet d'exécution





Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Chef de service un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

Le Chef de service disposera d'un délai de sept (07) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

28.3. En cas d'inobservation des délais d'approbation des documents ci-dessus par l'Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

## ARTICLE 29 : JOURNAL DE CHANTIER

29.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l'Ingénieur et le représentant de l'entrepreneur systématiquement tous les jours.

29.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées

## ARTICLE 30 : RECEPTION PROVISOIRE

### 30.1 Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le Co-Contractant demande par écrit à l'Ingénieur du Marché l'organisation d'une visite technique préalable à la réception. Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au contrat ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ et signé par le Maître d'Œuvre et contresigné par le Co-Contractant.


Au terme de cette visite de pré réception, l'Ingénieur du Marché spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec l'administration.


### 30.2 La Réception

Les travaux, objet du présent Marché seront réceptionnés sur le site des travaux, par une commission de réception provisoire constituée de :

- |  |            |
|--|------------|
| -Le Ministre des Sports et de l'Education Physique ou son représentant | Président  |
| -L'Ingénieur du Marché   | Rapporteur |
| -Le chef service de la maintenance                                     | Membre     |
| -Le Chef de Service du Marchés   | Membre     |
| -L'Agent chargé de la Comptabilité Matières                            | Membre     |
| -Le Cocontractant  | Membre     |

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (05) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d'observateur. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.





Toutefois, le Président de la Commission peut faire appel à toute autre personne de son choix, en raison de ses compétences. Il peut se faire représenter.

La Commission s'assurera que les prestations remplissent les conditions du présent Marché. Elle dressera un procès-verbal de réception dont trois (03) exemplaires (l'original et deux (02) copies) seront remis au Cocontractant pour joindre à l'appui de ses factures, et une (01) copie à chacun de ses membres.

#### **ARTICLE 31 : DELAI DE GARANTIE**

Le délai de garantie est fixé à six (06) mois. Ce délai court à partir de la réception provisoire des travaux et des livrables. Les réserves éventuelles devront être levées dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception provisoire. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage aura la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Co-Contractant.

#### **ARTICLE 32 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE**

Pendant la période de garantie, s'il y a lieu, le Co-Contractant devra exécuter, à ses frais, en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier au désordre, ne relevant pas d'un entretien normal, qui apparaîtrait dans le bâtiment.

Le Co-Contractant sera responsable envers le Maître d'Ouvrage de tous les désordres survenus, excepté ceux causés par la circulation, même si ceux-ci n'ont pas été signalés. Il dispose d'un délai de vingt (20) jours pour les réparer. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage aura la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Co-Contractant.

#### **ARTICLE 33 : RECEPTION DEFINITIVE**

La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

La réception définitive marque la fin du contrat et libère le Maître d'Ouvrage de toutes ses obligations. La signature contradictoire du décompte Général et définitif par le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant clôt définitivement la Lettre Commande.

#### **ARTICLE 34 : REMISE EN ETAT DES LIEUX**

La remise en état des lieux comprenant l'enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, maintenus ou prévus pour l'entretien pendant le délai de garantie, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire et en tout cas avant l'approbation du décompte général et définitif des travaux.


Toutefois, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander au Co-Contractant de laisser sur place les installations qu'il serait susceptible de réutiliser. En cas d'accord, la cession de ces installations se fera moyennant une négociation.


### **Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **ARTICLE 35 : RESILIATION DU MARCHE**

Le présent Marché peut être résilié comme prévu à la section II sous-section I du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, et notamment dans l'un des cas de

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;





- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au délai de 10% du montant des travaux ;
- Refus de reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance de l'entrepreneur.

#### **ARTICLE 36 : CAS DE FORCE MAJEURE**

En cas de force majeure, le cocontractant ne pourra voir sa responsabilité dérogée que s'il a averti par écrit le Maître d'Ouvrage de son intention d'évoquer ce cas de force majeure, et ce, avant la fin du dixième (10<sup>ème</sup>) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient au Maître d'Ouvrage d'apprécier ce cas de force majeure et les preuves fournies.

#### **ARTICLE 37 : REGLEMENT DES LITIGES**

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable et si le cocontractant n'accepte pas la décision du Maître d'Ouvrage, le litige sera porté devant la juridiction camerounaise compétente.


#### **ARTICLE 38 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE**

Quinze (15) exemplaires du présent Marché seront édités et diffusés par le Maître d'Ouvrage.

#### **ARTICLE 39 : ENTRÉ EN VIGUEUR DU MARCHE**


Le présent Marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.





**PIECE N°05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  
PARTICULIERES(CCTP)**





## CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES

### 1. **Objet**

Dans le but de l'amélioration du cadre de travail des services centraux, Le Ministre des Sports et de l'Education Physique (MINSEP) lance, sur financement du Budget d'Investissement Public, exercice 2019, un Appel d'Offres National Ouvert, pour les Travaux de réhabilitation du bâtiment principal du Ministère des Sports et de l'Education Physique (MINSEP).

La visite des lieux pour une meilleure appréciation est nécessaire, voire obligatoire, avant la remise des offres de concert avec le Maître d'Ouvrage.

### 2. **Documents**

Les travaux seront exécutés d'après les pièces suivantes :

- les plans contractuels du dossier ;
- le devis estimatif ;
- le présent descriptif ;
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des travaux passés au nom de l'Etat.

Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils s'expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux à exécuter. L'intention des documents est d'embrasser tous les matériaux et la main d'œuvre raisonnablement nécessaire à l'exécution convenable des travaux.

Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire à la réalisation des travaux conformément à l'intention manifeste desdits documents du contrat doit être exécuté par l'entrepreneur sans plus-value.

### 3. **Généralités concernant tous les corps d'état**

Dans les documents contractuels, le Maître d'Ouvrage s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leur dimension et leur déplacement, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter comme étant dans son prix, sans exception ni réserve tous les travaux nécessaires et indispensables pour l'acheminement de son lot concernant la réfection projetée.

En conséquence l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs et les omissions aux devis puissent le dispenser d'exécution de tous les travaux.

L'entreprise devra exécuter tous les travaux prévus ou imprévus pour parvenir sans supplément de prix au parfait achèvement des ouvrages.

### 4. **Coordination des travaux**

L'exécution de la présente Lettre Commande est sous la coordination du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF), spécialisé pour la réalisation de tels travaux.

### 5. **Organisation du chantier**

L'entrepreneur devra :

- Faire de son affaire l'obtention du permis d'occupation temporaire du domaine public pour l'édification des clôtures, matériels et autres suggestions.
- Exécuter des échafaudages avec échelles d'accès, garde-corps et protection nécessaire pour permettre l'intervention de tous les corps d'état, en accord avec le règlement de travail. Il les maintiendra en place aussi longtemps qu'il conviendra ;





- *Faire de son affaire la permanence d'accès du chantier pour tous les corps d'état, de camions et d'engins et faire en sorte qu'il n'y ait jamais de réclamation ni refus à ce sujet. Aucune plus-value pour supplément de réfection ne lui sera accordée.*

## **6. Etude et mise au point définitif du projet**

*L'entrepreneur devra procéder dans les plus courts délais [trois (03) jours maximum] à l'étude approfondie du projet afin de faire connaître au Maître d'Ouvrage toutes objections ou observations utiles à la mise au point technique définitif. Ces mises au point pourront entraîner si besoin est la production des notices descriptives complémentaires.*

*Les textes de ces notices descriptives complémentaires prévaudront sur les indications du présent devis descriptif sans toutefois pouvoir motiver de la part des Entrepreneurs la production de mémoire des travaux supplémentaires.*

### **6.1 Matériel de chantier**

*Les prix forfaitaires souscrits comprennent tous les engins de levage, tous les échafaudages, planches et protection, pont de piéton, bâchages, aires de roulement et autres appareils quelconques utiles à la réalisation des ouvrages.*

### **6.2 Démarche et règlements**

*L'entrepreneur devra faire toutes les démarches pour obtenir des services administratifs, les autorisations nécessaires et se conformer à ses frais, risques et périls, à tous les règlements en vigueur.*

### **6.3 Attachements**

*Tous les travaux supplémentaires commandés par ordre de service écrit, dont la constatation matérielle sera impossible après l'achèvement des travaux, devront faire l'objet lors de leur exécution, d'attachements, contradictoires écrits ou figurés qui, pour être reconnus valables, devront être vérifiés et signés par l'Ingénieur du marché ;*

### **6.4 Rendez-vous de chantier**

*Le Maître d'Ouvrage et l'Ingénieur du marché fixeront, lors de l'ouverture du chantier, les dates et heures de rendez-vous.*

## **7. Arrêt et reprise des travaux**

*Au cas où, pour des raisons quelconques, le chantier viendrait à être interrompu dans sa marche, l'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour perte de temps, licenciement ou réembauchage de personnel, location de matériel etc.*


*De même, l'Entrepreneur sera tenu de revenir autant de fois qu'il sera nécessaire pour exécuter les travaux, qui, en raison de leur marche normale, n'auraient pu être faits.*


## **8. Assurance Législation du travail**

*L'Entrepreneur reste entièrement responsable du parfait état de ses ouvrages jusqu'à la réception provisoire. Il devra à ses frais contacter toutes les assurances nécessaires pour couvrir l'ensemble de leurs risques et périls de quelle que nature que ce soit. L'entrepreneur devra justifier qu'elle est titulaire d'une police «INDIVIDUELLE DE BASE» couvrant les risques d'exécution et de responsabilité décennale.*

*Elle devra également présenter une attestation délivrée par la Compagnie d'Assurance auprès de laquelle elle aura souscrit la police personnelle de responsabilité civile pour dommage de toutes causes aux tiers :*

- *par le personnel salarié en activité de travail ;*
- *par le matériel industriel, de commerce.*





## CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### 1. Nature du Projet

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d'exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l'art et conformément aux documents du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

### 2. Délai d'exécution

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de **Douze (12) mois**.

### 3. Description des missions de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur exécutera les travaux sous contrôle de l'administration. Le présent devis descriptif a pour but de présenter les prescriptions techniques nécessaires à la meilleure mise en œuvre des connexions.

#### TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE (MINSEP)

- Gros Œuvre (extension) ;
- Charpente-Couverture ;
- Evacuation Plomberie ;
- Gainage en Electricité ;
- Menuiserie Bois et Métallique Revêtement Scelle ;
- Faux-Plafonds ;
- Menuiserie Aluminium ;
- Câblage et Appareillage en Electricité ;
- Alimentation et Appareillage en Plomberie-Sanitaire ;
- Peinture ;
- Vrd et Aménagement Extérieur.

#### ➤ TRAVAUX PRELIMINAIRES

##### Installation du Chantier

Les matériels et matériaux du chantier seront gardés dans un endroit indiqué par le maître d'ouvrage.

##### Nettoyage général du site

Le nettoyage du site concerne le défrichage, l'abattage et le dessouchage des arbres et arbustes ainsi le décapage des terres végétales dans l'emprise de la construction.


##### L'implantation du bâtiment


Elle sera faite suivant le plan de masse par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux en présence d'un représentant du maître d'ouvrage.

#### ➤ TERRASSEMENTS

##### Déblai

Selon la pente, le décapage et le planage du site sont réalisés.





## **Remblai**

Les terres provenant du bon sol des fouilles ainsi que les terres d'apport seront utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20cm d'épaisseur, arrosés et compactés.

### **➤ FONDATIONS**

#### **Fouilles**

Les fouilles en rigoles pour les murs de fondation et en puits pour les fosses seront exécutées à la main. La largeur des fouilles en rigoles sera de l'ordre de 0,40 m. Les fouilles pour les fosses auront 1,0 m de largeur, 2,0 m de longueur et au minimum 7.0 m de profondeur. Le premier mètre de la fosse recevra des agglomérés de 20cm bourrés au béton dosé à 200 kg/m<sup>3</sup>.

Les fouilles en puits seront de l'ordre de 60cm x 60cm. La profondeur des fouilles sera de l'ordre de 60cm.

#### **Fondations**

- Béton de propreté de 05cm d'épaisseur dosé à 200 Kg/m<sup>3</sup>, déposé au fond des fouilles en rigoles et en puits.
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces des poteaux et longrines de 20cmx20cm. Ferrailage: semelles 3HA8 x 3HA8, espacement=17cm; amorces des poteaux: 4HA8, cadres de 14cm x 14cm en fer lisse ø6, espacement=18cm; longrines: 4HA8, cadres de 16cm x 16cm en fer lisse ø6, espacement=18cm.
- maçonnerie en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton maigre dosé à 200 Kg/m<sup>3</sup>.
- dallage du sol sur toutes les surfaces du remblai compacté de 10cm d'épaisseur en béton non-armé dosé à 250 Kg/m<sup>3</sup>.
- Une chape de 2 à 3 cm d'épaisseur lissée à la barbotine avec un mortier de ciment dosé à 400 Kg/m<sup>2</sup> sera réalisée.

#### **➤ MAÇONNERIE, ELEVATIONS ET BETON ARMEE**

- Maçonnerie en agglomérés de ciment de 15x20x40 pour murs de 3 m en hauteur pour tous les compartiments.
- Béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour poteaux de 15x15, linteaux de 15x20 et chainage de 15x20. Ferrailage: poteaux: 4HA8, cadres de 11cmx11cm en fer lisse ø6, espacement=15cm; linteau et chainage: 4HA8, cadres de 11cmx16cm en fer lisse ø6, espacement=15cm.
- Béton dosé à 300kg/m<sup>2</sup> pour dallage de l'aire de séchage (épaisseur 15cm, longueur 12.5m et largeur 8m) y compris les bordures 15cm \*20cm.

#### **➤ CHARPENTE ET COUVERTURE**


##### **Charpente**

- Fermes suivant les indications du plan avec du bois durs traité au Xylamon ou autre produit similaire de section 3cmx15cm, 3cmx12cm, 4cmx15cm ou 3cmx20cm assemblées.
- Pannes de section 4cm x 8cm en bois dur traité placé au dessus des fermes, espacement des pannes suivant les indications du plan.
- Espacement des fermes suivant les indications du plan.
- Le solivage pour bureau et hall sera en bois dur de section de 4cm x 8cm traité au Xylamon ou produit similaire. Le plafond sera en lambris à joints ouverts.

##### **Couverture**

- La couverture sera en tôles BAC alu de 6/10°.
- Les tôles seront fixées sur les pannes à l'aide de tirefonds acier avec rondelles d'étanchéité.





- Pignons et façade arrière recevront un bardage en tôle planes lisses.

➤ **REVETEMENT**

- Enduits au mortier de ciment dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> sur l'ensemble des murs élevés avec une épaisseur de 1,5cm.
- Revêtement en grès cérame sur sol et sur les murs doivent être en des surfaces antidérapants et la mise en œuvre doit être réalisé conformément aux standards en vigueur : une couche de chape dosée à 350Kg/m<sup>3</sup> avec du ciment Ordinaire CPJ 35 de CIMENCAM ou le CPJ 42.5 de DANGOTE et du ciment colle.

➤ **MENUISERIE BOIS**

Toutes les portes seront équipés des battants et des serrures) auront les caractéristiques suivant :

- Les portes des compartiments des toilettes seront en bois dur.
- La porte centrale des toilettes seront métalliques.
- Les cadres des fenêtres seront en bois dur mouluré sur tous les arrêts vifs pour recevoir les fenêtres ALU.
- Les fenêtres de chaque compartiment des toilettes seront en ALU vitrées.

➤ **ELECTRICITE**

- Fourreautage en gaine orange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.
- Câbles en VGV ou TH de section 1,5mm<sup>2</sup> pour les lampes.
- Réglettes de 1,20m et 60cm seront de 1<sup>er</sup> choix et installées selon les règles de l'art.

➤ **PLOMBERIE**

- **Appareils sanitaires et accessoires**

Les appareils sanitaires seront en porcelaines vitrées de couleur blanche. Le raccordement se fera par des tuyaux en polyéthylène de diamètre adéquats. Leur pose ne s'effectuera qu'après l'exécution du carrelage.

L'utilisation de vis en métal inoxydables est recommandée pour la fixation des appareils au sol

- **Robinetterie**

Outre la vanne d'arrêt générale, chaque appareil aura un robinet d'arrêt de l'alimentation.


➤ **PEINTURE**

- Badigeonnage à la chaux pour murs extérieurs et intérieurs du bureau.
- Peinture des murs extérieurs à l'aide du Pantex 1300 en deux couches.
- Vernis au plafond du bureau en deux couches après application de deux couches du fonds dur. Le plafond sera poncé entre les deux couches des fonds dur.
- Peinture des murs intérieurs du bureau à l'aide du Pantex 800 en deux couches.


➤ **VENTILATION**


Un tuyau de ventilation de diamètre 150 mm, minimum, sera installé de la fosse et déborder la toiture par au moins 50 cm. Une grille au bout du ce tuyau empêchera l'entrée des mouches dans la fosse par le tuyau.







**PIECE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX  
UNITAIRES**






| Réf.       | Désignations des ouvrages  | Unité          | Prix U (F CFA HTVA) En chiffre | Prix U (F CFA HTVA) En lettre |
|------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|            | <b>A - TRAVAUX PREPARATOIRES REFECTIONS</b>  |                |                                |                               |
| A.1        | Installations de chantier plus amené et replis matériel, suivi de l'exécution des travaux y compris ordonnancement, pilotage, coordination et toutes sujétions | ens            |                                |                               |
| A.2        | Projet d'exécution compris toutes sujétions  | ens            |                                |                               |
| A.3        | Démolition des ouvrages existants y compris levement des débris pour la décharge publique et toutes sujétions  | ens            |                                |                               |
| A.4        | Nettoyage général du chantier y compris toutes sujétions   | ens            |                                |                               |
| A.5        | Fourniture et pose de goulottes, filerie et appareillages (Prises, interrupteurs, etc.....)  | ens            |                                |                               |
|            | <b>SOUS TOTAL A</b>  |                |                                |                               |
| <b>B</b>   | <b>REZ-DE-CHAUSSEE</b>   |                |                                |                               |
| <b>B.A</b> | <b>SECRETARIAT S.G.</b>  |                |                                |                               |
| B.A1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | m <sup>l</sup> |                                |                               |
| B.A4       | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.  | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions   | U              |                                |                               |
| B.A6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A8       | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.A9       | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |
|            | <b>SOUS TOTAL A</b>  |                |                                |                               |
| <b>B.B</b> | <b>Salle d'Attente S.G</b>   |                |                                |                               |
| B.B1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |                                |                               |
| B.B2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x 60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |                                |                               |






|             |   |                |  |  |
|-------------|---|----------------|--|--|
| B,B3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             |  |  |
| B,B4        | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,B5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions                  | U              |  |  |
| B,B6        | Fourniture et pose à peindre pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,B7        | Fourniture et pose de peinture brun vanadic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,B8        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure y compris fond dur et toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL B</b>   |                |  |  |
| <b>B. C</b> | <b>Bureau S.G.</b>  |                |  |  |
| B,C1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 90 x 45 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             |  |  |
| B,C4        | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions(100x250).  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C5        | Fourniture et pose de cloison plus porte en panneau alu pré laqué avec vitrage miroir sur cadre bois existant compris toute sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C6        | Fourniture et pose de battants de fenêtre en panneau alu pré laqué avec vitrage miroir sur cadre bois existant compris toute sujétions. | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C7        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions                  | U              |  |  |
| B,C8        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C9        | Fourniture et pose de peinture a huile couleur alu pré laqué sur cadre de fenêtre en menuiserie bois et métal compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,C10       | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dur compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C</b>   |                |  |  |
| <b>B.H</b>  | <b>W.C. S.G.</b>  |                |  |  |
| B,H1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> |  |  |






|                                     |  |                |  |   |
|-------------------------------------|--|----------------|--|---|
| B,H2                                | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 10 x 20 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions       | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H3                                | Fourniture et pose d'une porte en bois massif complète compris toute sujétions.  | U              |  |   |
| B,H4                                | Fourniture et pose d'une lampe à hublot et monture étanche compris toute sujétions                                     | U              |  | 1 |
| B,H5                                | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H6                                | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H7                                | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H8                                | Révision du circuit d'évacuation des eaux usée et vanne  | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H9                                | W.C chase basse complet complet compris toutes sujétions   | U              |  |   |
| B,H10                               | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie   | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,H11                               | Fourniture et pose d'une cabine de douche complète compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |   |
| <b>SOUS TOTAL H</b>                 |  |                |  |   |
| <b>B. D : Salle d'Attente D.A.G</b> |  |                |  |   |
| B,D1                                | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,D2                                | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,D3                                | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |   |
| B,D4                                | Fourniture et pose de porte semi capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions (100x210).                         | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,D5                                | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |   |
| B,D6                                | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,D7                                | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |   |
| B,D8                                | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |   |
| <b>SOUS TOTAL D</b>                 |  |                |  |   |
| <b>B. E SECRETARIAT D.A.G</b>       |  |                |  |   |
| B,E1                                | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |   |






|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| B,E2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,E3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| B,E4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,E5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| B,E6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,E7        | Fourniture et pose de peinture brun vanadic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                      | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,E8        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,E9        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL E</b>  |                |  |  |
| <b>B. F</b> | <b>BUREAU D.A.G</b>  |                |  |  |
| B,F1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revivifier compris toute sujétion                                      | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,F2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,F3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| B,F4        | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,F5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| B,F6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,F7        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,F8        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL F</b>  |                |  |  |
| <b>B. G</b> | <b>W.C. - D.A.G (Extension)</b>  |                |  |  |
| B,G1        | Fourniture et pose de maçonneries en agglos de 15 compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,G2        | Fourniture et pose d'enduits au mortier de ciment sur maçonneries en agglos de 15 compris raccords et toutes sujétions | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,G3        | Fourniture et pose d'un faux plafond en lambris de bois massif compris toutes sujétions                                | m <sup>2</sup> |  |  |






|                     |  |                |  |
|---------------------|--|----------------|--|
| B,G4                | Fourniture et pose de gaines annelée et de boitiers compris toutes sujétions   | ens            |  |
| B,G5                | Fourniture et pose de lampe hublot étanche compris toute sujétions   | U              |  |
| B,G6                | Fourniture et pose de lampe applique sanitaire compris toute sujétions   | U              |  |
| B,G7                | Fourniture et pose de porte en bois massif (80x210) compris cadre serrure et tous sujétions.                           | U              |  |
| B,G8                | Fourniture et pose de carreaux de grès cérame (10x20) au sol compris toute sujétions.                                  | m <sup>2</sup> |  |
| B,G9                | Fourniture et pose de carreaux de faïence sur 2,1 m de haut sur mur compris toutes sujétions                           | m <sup>2</sup> |  |
| B,G10               | Révision du circuit d'assainissement en eaux usées et vannes en PVC normalisé compris toute sujétions                  | ens            |  |
| B,G11               | Révision du réseau d'alimentation en tuyaux pression compris toutes sujétions  | ens            |  |
| B,G12               | Fourniture et pose de W.C. complet compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |
| B,G13               | Fourniture et pose de lavabo complet avec colonne et robinetterie compris toutes sujétions                             | U              |  |
| B,G14               | Fourniture et pose de peinture brun vanadique sur menuiserie bois compris toutes sujétions                             | m <sup>2</sup> |  |
| B,G15               | Fourniture et pose de peinture pantex 650 sur maçonneries compris toutes sujétions                                     | m <sup>2</sup> |  |
| B,G16               | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |
| <b>SOUS TOTAL G</b> |  |                |  |
| <b>B.H</b>          | <b>BLOC SANITAIRE 1</b>  |                |  |
| B,H1                | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |
| B,H2                | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            |  |
| B,H3                | Fourniture et pose de carreaux de grès cérame de 10 x20 ou similaire compris Chape de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> |  |
| B,H4                | Fourniture et pose de carreau de fuyante 10 X 20 du sol compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> |  |
| B,H5                | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions.                               | m <sup>2</sup> |  |
| B,H6                | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |
| B,H7                | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |
| B,H8                | Fourniture et pose de peinture brun vandique sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                     | m <sup>2</sup> |  |






|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| B,H9        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,H10       | Fourniture et révision du circuit d'évacuation des eaux usée et vanne  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,H11       | W.C complet  | U              |  |  |
| B,H12       | Urinoir complet  | U              |  |  |
| B,H13       | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie   | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL H</b>  |                |  |  |
| <b>B. I</b> | <b>SECRETARIAT S.D. INFRASTRUCTURE</b>   |                |  |  |
| B,I1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,I2        | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            |  |  |
| B,I3        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,I4        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | m <sup>l</sup> |  |  |
| B,I5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | u              |  |  |
| B,I6        | Fourniture et remplacement de plafonnites en contreplaqué vétuste compris toutes sujétions                             | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,I7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,I8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,I9        | Fourniture et pose d'étanchéité compris toutes sujétions avec du flash bande   | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL I</b>  |                |  |  |
| <b>B. J</b> | <b>BUREAU SOUS-DIRECTEUR INFRASTRUCTURE</b>  |                |  |  |
| B,J1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,J2        | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            |  |  |
| B,J3        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,J4        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,J5        | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,J6        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |






|             |  |  |                     |  |  |
|-------------|--|--|---------------------|--|--|
| B,J7        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   |  | U                   |  |  |
| B,J8        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,J9        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,J10       | Fourniture et pose d'étanchéité compris toutes sujétions avec du flash bande   |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
|             |  |  | <b>SOUS TOTAL J</b> |  |  |
| <b>B. K</b> | <b>BUREAU CELCOM</b>   |  |                     |  |  |
| B,K1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,K2        | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  |  | ens                 |  |  |
| B,K3        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,K4        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |  | ml                  |  |  |
| B,K5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   |  | ml                  |  |  |
| B,K6        | Fourniture et pose de lames nacos compris graissage de châssis compris toutes sujétions                                |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,K7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,K8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
|             |  |  | <b>SOUS TOTAL K</b> |  |  |
| <b>B. L</b> | <b>BUREAU CHEF CELCOM</b>  |  |                     |  |  |
| B,L1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,L2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,L3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |  | ml                  |  |  |
| B,L4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |  | U                   |  |  |
| B,L5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   |  | U                   |  |  |
| BL6         | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup>      |  |  |
| B,L7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |  | m <sup>2</sup>      |  |  |






|             |  |                |  |                     |
|-------------|--|----------------|--|---------------------|
| B,L8        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           | m <sup>2</sup> |  |                     |
|             |  |                |  | <b>SOUS TOTAL L</b> |
| <b>B. M</b> | <b>BUREAU SECRETARIAT CT1</b>  |                |  |                     |
| B,M1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,M2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,M3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |                     |
| B,M4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |                     |
| B,M5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |                     |
| B,M6        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,M7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |                     |
|             |  |                |  | <b>SOUS TOTAL M</b> |
| <b>B. N</b> | <b>BUREAU CT1</b>  |                |  |                     |
| B,N1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,N2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,N3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |                     |
| B,N4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |                     |
| BN,5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |                     |
| B,N6        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,N7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,N8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |                     |
|             |  |                |  | <b>SOUS TOTAL N</b> |
| <b>B. O</b> | <b>BUREAU CT2</b>  |                |  |                     |
| B,O1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |                     |
| B,O2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |                     |






|            |  |                |  |  |
|------------|--|----------------|--|--|
| B,03       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| B,04       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| B,05       | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |  |
| B,06       | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,07       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,08       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL O</b>  |                |  |  |
| <b>B.P</b> | <b>BUREAU 1 S n°4</b>  |                |  |  |
| B,P1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,P2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chape de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,P3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| B,P4       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| B,P5       | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |  |
| B,P6       | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,P7       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,P8       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL P</b>  |                |  |  |
| <b>B.Q</b> | <b>BUREAU PORTE 4</b>  |                |  |  |
| B,Q1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,Q2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Choppe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,Q3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| B,Q4       | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |  |
| B,Q5       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,Q6       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL Q</b>  |                |  |  |






|             |  |  |                |                     |
|-------------|--|--|----------------|---------------------|
| <b>B, R</b> | <b>BLOC SANITAIRE</b>  |  |                |                     |
| B,R1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       |  | m <sup>2</sup> |                     |
| BR,2        | Fourniture et pose de carreaux du sol compris toute sujétions  |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,R3        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions.                               |  | U              |                     |
| B,R4        | Fourniture et pose luminaires applique sanitaire compris toute sujétions   |  | U              |                     |
| B,R5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |  | U              |                     |
| B,R6        | Fourniture et pose de vitre de 5ml compris toutes sujétions  |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,R7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,R8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |  | m <sup>2</sup> |                     |
|             |  |  |                |                     |
|             |  |  |                | <b>SOUS TOTAL R</b> |
| <b>B, S</b> | <b>COULOIR SECT 1</b>  |  |                |                     |
| B,S1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,S2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,S3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |  | ml             |                     |
| B,S4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |  | U              |                     |
| B,S5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,S6        | Fourniture et pose de peinture émail A et brun vandic sur mur et menuiserie bois compris toutes sujétions              |  | m <sup>2</sup> |                     |
|             |  |  |                |                     |
|             |  |  |                | <b>SOUS TOTAL S</b> |
| <b>B, T</b> | <b>COULOIR SECT 2</b>  |  |                |                     |
| B,T1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,T2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,T3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |  | ml             |                     |
| B,T4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |  | U              |                     |
| B,T5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |  | m <sup>2</sup> |                     |
| B,T6        | Fourniture et pose de peinture émail A et brun vandic sur mur et menuiserie bois compris toutes sujétions              |  | m <sup>2</sup> |                     |






|             |  | <b>SOUS TOTAL T</b> |                |  |  |
|-------------|--|---------------------|----------------|--|--|
| <b>B, U</b> | <b>CAGE D'ESCALIER 2</b>   |                     |                |  |  |
| B,U1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,U2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 30 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,U3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |                     | ml             |  |  |
| B,U4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |                     | U              |  |  |
| B,U5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,U6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
|             |  | <b>SOUS TOTAL U</b> |                |  |  |
| <b>B, V</b> | <b>CAGE D'ESCALIERS 3</b>  |                     |                |  |  |
| B,V1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,V2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 30 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,V3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |                     | ml             |  |  |
| B,V4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |                     | U              |  |  |
| B,V5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| B,V6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
|             |  | <b>SOUS TOTAL V</b> |                |  |  |
|             |  | <b>TOTAL B</b>      |                |  |  |
| <b>C</b>    | <b>SOUS SOL</b>  |                     |                |  |  |
| <b>C,A</b>  | <b>BUREAU COURIER DEPART</b>   |                     |                |  |  |
| C,A1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,A2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,A3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |                     | ml             |  |  |
| C,A4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |                     | U              |  |  |






|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| C,A5        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,A6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,A7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C, A</b>   |                |  |  |
| <b>C. B</b> | <b>BUREAU COURIER ARRIVEE</b>  |                |  |  |
| C,B1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,B2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,B3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,B4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions.                               | U              |  |  |
| C,B5        | Fourniture et pose de tuyau d'évacuation des eaux usées de climatisation compris toutes sujétions                      | ENS            |  |  |
| CB,6        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,B7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,B8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C, B</b>   |                |  |  |
| <b>C. C</b> | <b>BUREAU CHEF COURIER ARRIVEE</b>   |                |  |  |
| C,C1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,C2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,C3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,C4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,C5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |  |
| C,C6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,C7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,C8        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,C</b>  |                |  |  |






|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| <b>C. D</b> | <b>BUREAU ACCUEIL SOUS DIRECTION DU COURIER</b>  |                |  |  |
| C,D1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,D2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,D3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,D4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,D5        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,D6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,D7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,D</b>  |                |  |  |
| <b>C. E</b> | <b>BUREAU S.D. COURIER</b>   |                |  |  |
| C,E1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,E2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,E3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,E4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,E5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,E6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,E</b>  |                |  |  |
| <b>C. F</b> | <b>BUREAU CHEF SERVICE RELANCE</b>   |                |  |  |
| C,F1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,F2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,F3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,F4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |  |  |






|             |  |                |  |  |
|-------------|--|----------------|--|--|
| C,F5        | Fourniture et pose de lames nacos de 5mm manquantes compris toutes sujétions   | U              |  |  |
| C,F6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,F7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,F</b>  |                |  |  |
| <b>C.G</b>  | <b>BUREAU C.C.R / D.A.J.</b>   |                |  |  |
| C,G1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,G2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,G3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,G4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,G5        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,G6        | Fourniture et pose de peinture pantex 800 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,G7        | Fourniture et pose de lames nacos de 5mm manquantes compris toutes sujétions   | U              |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,G</b>  |                |  |  |
| <b>C. H</b> | <b>BUREAU CCR/ D.A.J</b>   |                |  |  |
| C,H1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,H2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,H3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,H4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | U              |  |  |
| C,H5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,H6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,H7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,H</b>  |                |  |  |
| <b>C. I</b> | <b>MAGASIN CELCOM</b>  |                |  |  |
| C,I1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,I2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |





|            |   |                |  |  |
|------------|---|----------------|--|--|
| C,I3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             |  |  |
| C,I4       | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                 | U              |  |  |
| C,I5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions  | U              |  |  |
| C,I6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,I7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C,I</b>   |                |  |  |
| <b>C,J</b> | <b>MAGAZIN C. MATIERES,</b>   |                |  |  |
| C,J1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,J2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,J3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             |  |  |
| C,J4       | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                 | U              |  |  |
| C,J5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions  | U              |  |  |
| C,J6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,J7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C,J</b>   |                |  |  |
| <b>C,K</b> | <b>ARCHIVES</b>   |                |  |  |
| C,K1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,K2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,K3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toutes sujétions  | ml             |  |  |
| C,K4       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toutes sujétions | U              |  |  |
| C,K5       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,K6       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C,K</b>   |                |  |  |
| <b>C.L</b> | <b>SOUS D. AFFAIRES J.</b>  |                |  |  |





|            |  |                |  |  |
|------------|--|----------------|--|--|
| C,L1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,L2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,L3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,L4       | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,L5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,L6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,L7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C.L</b>  |                |  |  |
| <b>C.M</b> | <b>CAGE D'ESCALIER</b>   |                |  |  |
| C,M1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,M2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,M3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,M4       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,M5       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,M6       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C.M</b>  |                |  |  |
| <b>C.N</b> | <b>COULOIR S-S 1</b>   |                |  |  |
| C,N1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,N2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,N3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |  |  |
| C,N4       | Fourniture et pose de filerie pour courant fort compris toutes sujétions   | ens            |  |  |
| C,N5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              |  |  |
| C,N6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| C,N7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |  |  |





|            |  | SOUS TOTAL C.N        |  |  |
|------------|--|-----------------------|--|--|
| <b>C.0</b> | <b>BUREAU CHARGES D'ETUDES CELCOM</b>  |                       |  |  |
| C,01       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions   | m2                    |  |  |
| C,02       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions                    | m2                    |  |  |
| C,03       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml                    |  |  |
| C,04       | Fourniture et pose de lambris de bois massif sur 1,4 m de haut sur mur de bureau   | m2                    |  |  |
| C,05       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions             | U                     |  |  |
| C,06       | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions   | m2                    |  |  |
| C,07       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions   | m2                    |  |  |
| C,08       | Fourniture et pose de peinture à huile sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                                       | m2                    |  |  |
| C,09       | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions   | m2                    |  |  |
|            |  | <b>SOUS TOTAL C.O</b> |  |  |
|            |  | <b>TOTAL C.</b>       |  |  |
| <b>D</b>   | <b>EXTERIEUR</b>   |                       |  |  |
| D,1        | Fourniture et pose de général de raccords de maçonneries au droit des anciens clim des fenestres remplacé compris toutes sujétions | ens                   |  |  |
| D,2        | Fourniture et pose de peinture pantex 1300 sur mur et plafond extérieure compris toutes sujétions                                  | m2                    |  |  |
| D,3        | Fourniture et pose de peinture à huile sur planche de rive et autres ouvrage en bois compris toutes sujétions                      | m2                    |  |  |
| D,4        | Fourniture et curage de caniveau compris toutes sujétions  | ens                   |  |  |
| D,5        | Fourniture et curage de regard des eaux usées et vannes, compris toutes sujétions  | ens                   |  |  |
|            |  | <b>TOTAL D</b>        |  |  |
| <b>E</b>   | <b>PROJET D'EXTENSION DE BUREAUX EN R+1</b>  |                       |  |  |
| <b>E.A</b> | <b>LOT A : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                       |  |  |
| E,A1       | Dépose hangar groupe électrogène compris toutes sujétions  | ens                   |  |  |
| E,A2       | Fourniture et ménagement d'un nouveau hangar pour groupe compris toutes sujétions (4mx2m avec structure BA plus dallage et toit)   | ens                   |  |  |
| E,E3       | Déplacement du groupe électrogène avec un camion YAP compris toutes sujétion   | ens                   |  |  |
| E,A4       | Fourniture et déplacement du réseau électrique vers la nouvelle position du groupe compris toutes sujétion                         | ens                   |  |  |






|            |   |                |  |  |
|------------|---|----------------|--|--|
| E,A5       | Fourniture et nivellement de plate forme de travail compris toutes sujétion   | ens            |  |  |
| E,A7       | Implantation du bâtiment compris toutes sujétions.  | ens            |  |  |
| E,A8       | Exécution des fouilles en puits et en rigoles pour semelles filantes et isolées compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,A9       | Exécution de remblats en fondations avec de latérite puis comme forme de terre-plein arrosé et compacté par couche successive de 20cm compris toutes sujétions. | m3             |  |  |
|            | <b>Sous total LOT A</b>   |                |  |  |
| <b>E.B</b> | <b>LOT B : FONDATIONS</b>   |                |  |  |
| E,B1       | Béton de propreté en fond de fouilles compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,B2       | Béton armé en fondations pour semelles isolées; amorces poteaux; longrines et massif d'escalier compris toutes sujétions.                                       | m3             |  |  |
| E,B3       | Agglos pleins de 20 x 20 x 40 sur contour extérieur des fondations compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,B4       | Fourniture et pose d'un film polyane compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,B5       | Exécution du dallage au RDC compris toutes sujétions(10cm d'épaisseur).   | m3             |  |  |
|            | <b>Sous total LOT B</b>   |                |  |  |
| <b>E.C</b> | <b>LOT C : MACONNERIE ET ELEVATION RDC</b>  |                |  |  |
| E,C1       | Béton armé pour poteaux (30x20) compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,C2       | Béton armé pour poutre linteaux compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,C3       | Béton armé pour poutres compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,C4       | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,C5       | Plancher en corps creux y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>Sous total LOT C</b>   |                |  |  |
| <b>E.D</b> | <b>LOT D : MACONNERIE ET ELEVATION ETAGE</b>  |                |  |  |
| E,D1       | Béton armé pour poteaux (30x20) compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,D2       | Béton armé pour poutre linteau compris toutes sujétions.  | m3             |  |  |
| E,D3       | Béton armé pour poutre chaînage compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
| E,D4       | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,D5       | Toiture terrasse en BA (20cm) devant recevoir bache a eau y compris toutes sujétions.   | m3             |  |  |
|            | <b>Sous total LOT D</b>   |                |  |  |
| <b>E.E</b> | <b>LOT E : CHARPENTE- COUVERTURE-ETANCHEITE- PLAFOND</b>  |                |  |  |






|            |   |                |  |  |
|------------|---|----------------|--|--|
| E,E1       | Fourniture et pose de fermes en bastings de 15/3 ('iroko) formant charpente en bois durs du pays compris toutes sujétions.  | m3             |  |  |
| E,E2       | Fourniture et pose de pannes en chevrons de 8/8 ('iroko) compris toutes sujétions.  | m3             |  |  |
| E,E3       | Fourniture et pose de planches de rives au bois dur du pays de section 3/28 compris toutes sujétions.   | m <sup>l</sup> |  |  |
| E,E4       | Fourniture et pose d'une couverture en tôle bac alu 6/10e pré laquée compris accessoire de pose et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,E5       | Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité sur toiture terrasse compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,E6       | Fourniture et pose de faux plafond en plâtre au RDC compris solivage et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,E6       | fourniture et pose de faux plafond en lambris de bois massif à l'étage compris solivage et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>Sous total LOT E</b>   |                |  |  |
| <b>E,F</b> | <b>LOT F : ENDUITS ET REVETEMENTS</b>   |                |  |  |
| E,F1       | Fourniture et pose d'enduit de mortier de ciment taloché sur mûr en élévations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions. | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,F2       | Fourniture et pose de raccords de maçonneries au droit du mur démolie pour création des circulations vers l'extension compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions.     | ens            |  |  |
| E,F3       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chape de 4 cm et toutes sujétions  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,F4       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | m <sup>l</sup> |  |  |
|            | <b>Sous total LOT F</b>   |                |  |  |
| <b>E,G</b> | <b>LOT G : MENUISERIE BOIS- METALLIQUE- ALU - VITRERIE</b>  |                |  |  |
| E,G1       | Fourniture et pose de cadres et battants de placard et gaines techniques compris quincaillerie et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,G2       | Fourniture et pose de portes pleines en panneaux de bois massif avec cadre ; quincaillerie dans les bureaux compris toutes sujétions (90x220)   | U              |  |  |
| E,G3       | Fourniture et pose de portes pleines en panneaux de bois massif avec cadre ; quincaillerie dans les W.C compris toutes sujétions (80x220)   | U              |  |  |
| E,G3       | Fourniture et pose de portes de doubles battants en panneaux de bois massif compris quincailleries et toutes sujétions. (130x220)   | U              |  |  |
| E,G4       | Fourniture et pose de toutes les fenêtres en panneau alu-vitre et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |






|       |  |                |  |  |
|-------|--|----------------|--|--|
| E,G5  | Fourniture et pose de grilles de protections en fer forgé carré de 12 sur toutes les fenêtres sauf dans le hall du RDC et de l'étage compris toutes sujétions.         | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,G6  | Fourniture et pose de garde de corps en fer forgé carré de 12 sur toiture terrasse compris toutes sujétions.   | ml             |  |  |
|       | <b>Sous total LOT G</b>  |                |  |  |
| E,H   | <b>LOT H : PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>  |                |  |  |
| E,H1  | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC normalisé pour évacuation des eaux vannes et eaux usées des appareils à la fosse septique et puisard compris toutes sujétions. |                |  |  |
| E,H2  | a) eaux vannes PVC normalisé diamètre 110  | ml             |  |  |
| E,H3  | b) eaux usées PVC normalisé diamètre 63  | ml             |  |  |
| E,H4  | Fourniture et pose du circuit d'alimentation en eau froide avec le PPR ou tuyaux à pression du compteurs CAMWATER aux appareils compris toutes sujétions.              | ml             |  |  |
| E,H5  | Fourniture et pose d'une bache à eau de 3m.3 en toiture terrasse compris raccordement au réseau existant et toutes sujétions.  | U              |  |  |
| E,H6  | Fourniture et pose de gouttière en PVC normalisé compris supports tous les 80 cm et toutes sujétions.  | ml             |  |  |
| E,H7  | Fourniture et pose de chutes pour eaux pluviales en PVC normalisé 110 compris collier tous les 1,2 m et toutes sujétions.  | ml             |  |  |
| E,H8  | Fourniture et pose de W.C. complet compris cadre et toutes sujétions   | U              |  |  |
| E,H9  | Fourniture et pose de lavabo complet avec colonne et robinetterie compris toutes sujétions   | U              |  |  |
| E,H10 | Fourniture et pose d'un kit d'accessoires de douche compris toutes sujétions   | ens            |  |  |
|       | <b>Sous total LOT H</b>  |                |  |  |
| E,I   | <b>LOT I : ELECTRICITE</b>   |                |  |  |
|       | <b>Prise de terre</b>  |                |  |  |
| E,I1  | Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre écroui de 2 m y compris toutes sujétions   | U              |  |  |
| E,I2  | Fourniture et pose câble de cuivre nu de 29 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions   | ml             |  |  |
| E,I3  | Fourniture et pose morpion y compris toutes sujétions  | U              |  |  |
| E,I4  | Fourniture et pose barrette de coupure y compris toutes sujétions  | U              |  |  |
|       | <b>Fourreautage</b>  |                |  |  |
| E,I5  | Fourniture et pose gaines annelées diam 11, 13, 32 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions  | ens            |  |  |






|       |  |                |  |  |
|-------|--|----------------|--|--|
| E,16  | Fourniture et pose tableaux électriques, boîtiers ronds, boîtes de dérivation 160x160 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions | ens            |  |  |
| E,17  | <b>Fileries et raccordement</b>  |                |  |  |
| E,18  | Fourniture et pose courant fort y compris toutes sujétions   | ens            |  |  |
| E,19  | Fourniture et pose courant faible y compris toutes sujétions   | ens            |  |  |
|       | <b>Appareillages et luminaires</b>   |                |  |  |
| E,110 | Fourniture et pose de prise 2Ph + T de 10/30 A compris toutes sujétions.   | U              |  |  |
| E,111 | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions.   | U              |  |  |
| E,112 | Fourniture et pose de télérupteur y compris toutes sujétions.  | U              |  |  |
| E,113 | Fourniture et pose de boutons poussoirs avec voyant compris toutes sujétions.  | U              |  |  |
| E,114 | Fourniture et pose de lampe avec hublots et monture y compris toutes sujétions.  | U              |  |  |
| E,115 | Fourniture et pose d'applique sanitaire y compris toutes sujétions.  | U              |  |  |
| E,116 | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions                     | U              |  |  |
| E,117 | Dismatic 20A   | U              |  |  |
|       | <b>Protection</b>  |                |  |  |
| E,118 | Fourniture et pose de disjoncteur divers, de type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions  | ens            |  |  |
| E,119 | Fourniture et pose de parafoudre PH 15 y compris toutes sujétions  | U              |  |  |
|       | <b>SOUS TOTAL I</b>  |                |  |  |
| E,J   | <b>LOT J : PEINTURE VERNIS</b>   |                |  |  |
| E,J1  | Fourniture et pose de peinture pantex 800 à l'intérieur sur enduits et faux plafond en staff compris toutes sujétions.                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,J2  | Fourniture et pose de peinture pantex 1300 sur extérieure de l'immeuble compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| E,J3  | Fourniture et pose de peinture à huile sur menuiseries métallique compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
|       | <b>Sous total LOT J</b>  |                |  |  |
|       | <b>MONTANT TOTAL HORS TAXES</b>  |                |  |  |
| F     | <b>PROJET D'EXTENSION DU CABINET DU MINSEP</b>   |                |  |  |
| F,A   | <b>LOT A : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>   |                |  |  |






|      |  |                |  |  |
|------|--|----------------|--|--|
| F,A1 | Implantation du bâtiment compris toutes sujétions.   | ens            |  |  |
| F,A2 | Exécution des fouilles en puits pour semelles isolées compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,A3 | Exécution de remblais droit des semelles compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,A4 | <b>Sous total LOT A</b>  |                |  |  |
| F,B  | <b>LOT B : FONDATIONS</b>  |                |  |  |
| F,B1 | Béton de propreté en fond de fouilles compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,B2 | Béton armé en fondations pour semelles isolées compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,B3 | Béton armé en fondations pour amorces poteaux; longrines compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,B4 | Béton armé en fondations pour longrines compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,B5 | Exécution du plancher bas du RDC sur vide sanitaire compris toutes sujétions (16+4cm d'épaisseur).                         | m <sup>3</sup> |  |  |
|      | <b>Sous total LOT B</b>  |                |  |  |
| F,C  | <b>LOT C: MACONNERIE ET ELEVATION RDC</b>  |                |  |  |
| F,C1 | Béton armé pour poteaux ordinaires en élévations compris toutes sujétions (20x15).   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C2 | Béton armé pour poutre linteaux compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C3 | Béton armé pour poutre chaînage compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C4 | Béton armé pour poteaux décoratif en façade compris toutes sujétions (20x30).  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C5 | Béton armé pour chéneau y compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C6 | Béton armé pour poutre de façade compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C7 | Béton armé pour élément de façade compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,C8 | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
|      | <b>Sous total LOT C</b>  |                |  |  |
| F,D  | <b>LOT D : CHARPENTE- COUVERTURE-ETANCHEITE- PLAFOND</b>   |                |  |  |
| F,D1 | Fourniture et pose de fermes en bastings de 15/3 ('iroko) formant charpente en bois durs du pays compris toutes sujétions. | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,D2 | Fourniture et pose de pannes en chevrons de 8/8 ('iroko) compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |  |  |
| F,D3 | Fourniture et pose d'une couverture en bac alu 6/10e pré laquée compris accessoire de pose et toutes sujétions.            | m <sup>2</sup> |  |  |






|            |   |                |  |  |
|------------|---|----------------|--|--|
| F,D4       | Fourniture et pose d'un complexe d'éanchéité sur chéneau et toitures compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,D5       | fourniture et pose de faux plafond en lambris de bois massif compris solivage et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,D6       | fourniture et pose de chutes pour eau pluviale en PVC normalisé compris toutes sujétions.   | ml             |  |  |
|            | <b>Sous total LOT D</b>   |                |  |  |
| <b>F,E</b> | <b>LOT E : ENDUITS ET REVETEMENTS</b>   |                |  |  |
| F,E1       | Fourniture et pose d'enduit de mortier de ciment taloché sur mûr en élévations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions. | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,E2       | Fourniture et pose de raccords de maçonneries au droit des baies de portes et fenêtres et des trappes de clim, compris toutes sujétions.  | ens            |  |  |
| F,E3       | Fourniture et pose de sur mur des toilettes en carreaux de faïence de 25x30 compris toutes sujétions (2,1 m de haut).   | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,E4       | Fourniture et pose de carreaux pour sol dans des salles d'eau anti dérapant (10x20) compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,E5       | Fourniture et pose de tous les revêtements de sol dans tout le cabinet en carreaux de grès-cérame vitrifié de 90x45 compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,E6       | Fourniture et pose plinthe en carreaux de grès cérame similaire compris toutes sujétions.   | ml             |  |  |
|            | <b>Sous total LOT E</b>   |                |  |  |
| <b>F,F</b> | <b>LOT F : MENUISERIE BOIS- METALLIQUE- ALU - VITRERIE</b>  |                |  |  |
| F,F1       | Fourniture et pose de de battants de placard en panneau de contreplaqué de 15 habillé de formica, compris sujétions (bureau S.P.)   | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,F2       | Fourniture et pose de cloison paysager vitré semi translucide avec panneaux alu pré laqué dans les bureaux couloir compris toutes sujétions (3m de haut)                                      | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,F3       | Fourniture et pose de cloison en lambris de bois massif pour création salle de repos dans le bureau du Ministre compris toutes sujétions (2,5m de haut)                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,F4       | Fourniture et pose de porte complète en panneaux alu pré laqué et vitré compris toutes sujétions (90x210)   | U              |  |  |
| F,F5       | Fourniture et pose de porte de la salle d'attente coulissante complète en panneaux alu pré laqué et vitré compris toutes sujétions (180x210)  | U              |  |  |
| F,F6       | Fourniture et pose de porte en panneaux de bois massif complète compris toutes sujétions (w,c ext et magasin 80x210 )   | U              |  |  |






|            |   |                |  |  |
|------------|---|----------------|--|--|
| F,F7       | Fourniture et pose de porte avec imposte en panneaux de bois massif complète compris toutes sujétions (chambre forte, 100 x250)   | U              |  |  |
| F,F8       | Fourniture et pose de portes capitonnée complète compris toutes sujétions (90x210)  | U              |  |  |
| F,F9       | Fourniture et pose de portes capitonnée complète avec imposte ; compris toutes sujétions 1x250)   | U              |  |  |
| F,F10      | Fourniture et pose de porte capitonnée double battants complet avec imposte compris toutes sujétions (140 x250)   | U              |  |  |
| F,F11      | Fourniture et pose de portes capitonnée double battants complet avec imposte ; compris toutes sujétions (165 x250)  | U              |  |  |
| F,F12      | Fourniture et pose de portes d'entrée doubles battants en panneaux de bois massif complète plus imposte ; compris quincailleries et toutes sujétions. (180x250)                             | U              |  |  |
| F,F12      | Fourniture et pose de porte forte complète de 100x250 compris imposte et toutes sujétions (tôle d'acier 20/10ème sur les deux faces plus trappe de visite de 20x30)                         | U              |  |  |
| F,F13      | Fourniture et pose de tous les battants de fenêtres du cabinet en panneau alu pré laqué-vitré compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,F14      | Fourniture et pose de grilles de protections en fer forgé carré de 12 sur fenêtre extérieurs compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> |  |  |
|            | <b>Sous total LOT F</b>   |                |  |  |
| <b>F,G</b> | <b>LOT G : PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>   |                |  |  |
| F,G1       | Fourniture et pose de tuyauterie en PCV normalisé pour évacuation des eaux vannes et eaux usées des appareils à la fosse septique et puisard compris toutes sujétions.                      | ens            |  |  |
| F,G2       | a) eaux vannes PVC normalisé diamètre 110   | ml             |  |  |
| F,G3       | b) eaux usées PVC normalisé diamètre 63   | ml             |  |  |
| F,G4       | Fourniture et pose du circuit d'alimentation en eau froide avec le PPR ou tuyaux à pression plus raccordement au circuit d'alimentation local et à la bêche à eau compris toutes sujétions. | ml             |  |  |
| F,G5       | W.C chasse basse complet complet compris toutes sujétions   | u              |  |  |
| F,G6       | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie  | m2             |  |  |
| F,G7       | Fourniture et pose d'une cabine de douche complète compris toutes sujétions   | m2             |  |  |
| F,G8       | Fourniture et pose d'un kit d'accessoires de douche compris toutes sujétions  | ens            |  |  |
| F,G9       | Fourniture et réalisation d'une fosse septique pour 30 usagers à l'entrée du garage du Ministre au sous sol compris toutes sujétions  | U              |  |  |






|       |  |     |  |  |
|-------|--|-----|--|--|
| F,G10 | Fourniture et réalisation d'un puits pour cette fosse compris toutes sujétions   | U   |  |  |
|       |  |     |  |  |
|       |  |     |  |  |
|       |  |     |  |  |
| F,H   | <b>LOT H : ELECTRICITE</b>   |     |  |  |
|       | <b>Prise de terre</b>  |     |  |  |
| F,H1  | Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre écroui de 2 m y compris toutes sujétions   | U   |  |  |
| F,H2  | Fourniture et pose câble de cuivre nu de 29 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions   | ml  |  |  |
| F,H3  | Fourniture et pose morpion y compris toutes sujétions  | U   |  |  |
| F,H4  | Fourniture et pose barrette de coupure y compris toutes sujétions  | U   |  |  |
|       | <b>Fourreau Tige</b>   |     |  |  |
| F,H5  | Fourniture et pose gaines annelées diam 11, 13, 32 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions                                    | ens |  |  |
| F,H6  | Fourniture et pose tableaux électriques, boîtiers ronds, boîtes de dérivation 160x160 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions | ens |  |  |
|       | <b>Fileries et raccordement</b>  |     |  |  |
| F,H7  | Fourniture et pose feilerie pour courant fort y compris toutes sujétions   | ens |  |  |
| F,H8  | Fourniture et pose filerie pour courant faible y compris toutes sujétions  | ens |  |  |
|       | <b>Appareillages et luminaires</b>   |     |  |  |
| F,H9  | Fourniture et pose de prise 2Ph + T de 10/30 A compris toutes sujétions.   | U   |  |  |
| F,H10 | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions.   | U   |  |  |
| F,H11 | Fourniture et pose de télérupteur y compris toutes sujétions.  | U   |  |  |
| F,H12 | Fourniture et pose de bouton poussoir avec voyant compris toutes sujétions.  | U   |  |  |
| F,H13 | Fourniture et pose d'interrupteur va et vient compris toutes sujétions.  | U   |  |  |
| F,H14 | Fourniture et pose de lampe applique sanitaire complet compris toutes sujétions.   | U   |  |  |
| F,H15 | Fourniture et pose de lampe hublot et monture étanche complet compris toutes sujétions   | U   |  |  |
| F,H16 | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toutes sujétions                    | U   |  |  |
| F,H17 | Dismatic 20A   | U   |  |  |
|       | <b>Protection</b>  |     |  |  |
| F,H18 | Fourniture et pose de disjoncteur divers, de type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions  | ens |  |  |





|           |   |                           |                |  |  |
|-----------|---|---------------------------|----------------|--|--|
| F,H19     | Fourniture et pose de parafoudre PH 15 y compris toutes sujétions   |                           | U              |  |  |
|           |   | <b>Sous total LOT H</b>   |                |  |  |
| <b>FJ</b> | <b>LOT J : PEINTURE VERNIS</b>  |                           |                |  |  |
| F,J1      | Fourniture et pose d'une couche d'imprégnation au pantilux sur plafond en contre plaqué et toutes les maçonneries compris toutes sujétions. |                           | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,J2      | Fourniture et pose de peinture pantex 800 à l'intérieur sur enduits et faux plafond en staff compris toutes sujétions.                      |                           | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,J3      | Fourniture et pose de peinture pantex 1300 sur extérieure de l'immeuble compris toutes sujétions.   |                           | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,J4      | Fourniture et pose de peinture à huile sur menuiseries métallique compris toutes sujétions.   |                           | m <sup>2</sup> |  |  |
| F,J5      | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur menuiseries bois et plafond y compris fond dur et toutes sujétions.                           |                           | m <sup>2</sup> |  |  |
|           |   | <b>Sous total Lot n°1</b> |                |  |  |
| <b>FJ</b> | <b>LOT J : V.R.D.</b>   |                           |                |  |  |
| F,J1      | Construction d'un caniveau BA(40 cmx50 cm) en béton armé recouvert de dalettes compris toutes sujétions                                     |                           | ml             |  |  |
| F,J2      | Fourniture et pose de pavés auto vibré compris toutes sujétions   |                           | m <sup>2</sup> |  |  |






**PIECE N° 07 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET  
QUANTITATIF**










|       |   |                |       |  |  |
|-------|---|----------------|-------|--|--|
| B,B4  | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.   | m <sup>2</sup> | 1     |  |  |
| B,B5  | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions                  | U              | 1     |  |  |
| B,B6  | Fourniture et pose à peindre pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 60    |  |  |
| B,B7  | Fourniture et pose de peinture brun vanadic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 11    |  |  |
| B,B8  | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure y compris fond dur et toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 15    |  |  |
|       | <b>SOUS TOTAL B</b>   |                |       |  |  |
| B . C | <b>Bureau S.G.</b>  |                |       |  |  |
| B,C1  | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> | 317   |  |  |
| B,C2  | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 90 x 45 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> | 113,5 |  |  |
| B,C3  | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             | 51    |  |  |
| B,C4  | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions(100x250).  | m <sup>2</sup> | 2     |  |  |
| B,C5  | Fourniture et pose de cloison plus porte en panneau alu pré laqué avec vitrage miroir sur cadre bois existant compris toute sujétions.  | m <sup>2</sup> | 31,1  |  |  |
| B,C6  | Fourniture et pose de battants de fenêtre en panneau alu pré laqué avec vitrage miroir sur cadre bois existant compris toute sujétions. | m <sup>2</sup> | 11,1  |  |  |
| B,C7  | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions                  | U              | 8     |  |  |
| B,C8  | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 70    |  |  |
| B,C9  | Fourniture et pose de peinture a huile couleur alu pré laqué sur cadre de fenêtre en menuiserie bois et métal compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 7     |  |  |
| B,C10 | Fourniture et pose de vernis cellulosque sur fond dur compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 107   |  |  |
|       | <b>SOUS TOTAL C</b>   |                |       |  |  |
| B.H   | <b>W.C. S.G.</b>  |                |       |  |  |
| B,H1  | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   |                |       |  |  |
| B,H2  | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 10 x 20 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions                        |                |       |  |  |






|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| B,H3        | Fourniture et pose d'une porte en bois massif complète compris toute sujétions.  | U              | 1    |  |  |
| B,H4        | Fourniture et pose d'une lampe à hublot et monture étanche compris toute sujétions                                     | U              | 1    |  |  |
| B,H5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 27   |  |  |
| B,H6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| B,H7        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 9    |  |  |
| B,H8        | Révision du circuit d'évacuation des eaux usée et vanne  | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| B,H9        | W.C chase basse complet compris toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,H10       | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie   | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| B,H11       | Fourniture et pose d'une cabine de douche complète compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL H</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. D</b> | <b>Salle d'Attente D.A.G</b>   |                |      |  |  |
| B,D1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 85   |  |  |
| B,D2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 13,2 |  |  |
| B,D3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 14   |  |  |
| B,D4        | Fourniture et pose de porte semi capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions (100x210).                         | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| B,D5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 8    |  |  |
| B,D6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 68   |  |  |
| B,D7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 68   |  |  |
| B,D8        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 6    |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL D</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. E</b> | <b>SECRETARIAT D.A.G</b>   |                |      |  |  |
| B,E1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |                |      |  |  |
| B,E2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |                |      |  |  |
| B,E3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 15   |  |  |






|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| B,E4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| B,E5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 2    |  |  |
| B,E6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 80   |  |  |
| B,E7        | Fourniture et pose de peinture brun vanadique sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                    | m <sup>2</sup> | 5    |  |  |
| B,E8        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 7    |  |  |
| B,E9        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           | m <sup>2</sup> | 2,7  |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL E</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. F</b> | <b>BUREAU D.A.G</b>  |                |      |  |  |
| B,F1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 156  |  |  |
| B,F2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 32   |  |  |
| B,F3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 22,5 |  |  |
| B,F4        | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.  | m <sup>2</sup> | 2    |  |  |
| B,F5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 3    |  |  |
| B,F6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 119  |  |  |
| B,F7        | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 7    |  |  |
| B,F8        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           | m <sup>2</sup> | 2,7  |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL F</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. G</b> | <b>W.C. - D.A.G (Extension)</b>  |                |      |  |  |
| B,G1        | Fourniture et pose de maçonneries en agglos de 15 compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| B,G2        | Fourniture et pose d'enduits au mortier de ciment sur maçonneries en agglos de 15 compris raccords et toutes sujétions | m <sup>2</sup> | 33   |  |  |
| B,G3        | Fourniture et pose d'un faux plafond en lambris de bois massif compris toutes sujétions                                | m <sup>2</sup> |      |  |  |
| B,G4        | Fourniture et pose de gaines annelée et de boîtiers compris toutes sujétions   |                |      |  |  |
| B,G5        | Fourniture et pose de lampe hublot étanche compris toute sujétions   |                |      |  |  |
| B,G6        | Fourniture et pose de lampe applique sanitaire compris toute sujétions   |                |      |  |  |





|            |  |                |     |  |  |
|------------|--|----------------|-----|--|--|
| B,G7       | Fourniture et pose de porte en bois massif (80x210) compris cadre serrure et tous sujétions.                           | U              | 1   |  |  |
| B,G8       | Fourniture et pose de carreaux de grès cérame(10x20) au sol compris toute sujétions.                                   | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |  |
| B,G9       | Fourniture et pose de carreaux de faïence sur 2,1 m de haut sur mur compris toutes sujétions                           | m <sup>2</sup> | 10  |  |  |
| B,G10      | Révision du circuit d'assainissement en eaux usées et vannes en PVC normalisé compris toute sujétions                  | ens            | 1   |  |  |
| B,G11      | Révision du réseau d'alimentation en tuyaux pression compris toutes sujétions  | ens            | 1   |  |  |
| B,G12      | Fourniture et pose de W.C. complet compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1   |  |  |
| B,G13      | Fourniture et pose de lavabo complet avec colonne et robinetterie compris toutes sujétions                             | U              | 1   |  |  |
| B,G14      | Fourniture et pose de peinture brun vanadique sur menuiserie bois compris toutes sujétions                             | m <sup>2</sup> | 7   |  |  |
| B,G15      | Fourniture et pose de peinture pantex 800 sur maçonneries compris toutes sujétions                                     | m <sup>2</sup> | 14  |  |  |
| B,G16      | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 2   |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL G</b>  |                |     |  |  |
| <b>B,H</b> | <b>BLOC SANITAIRE 1</b>  |                |     |  |  |
| B,H1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
| B,H2       | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            | 1   |  |  |
| B,H3       | Fourniture et pose de carreaux de grès cérame de 10 x20 ou similaire compris Chape de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> | 14  |  |  |
| B,H4       | Fourniture et pose de carreau de fuyante 10 X 20 du sol compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> | 27  |  |  |
| B,H5       | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions.                               | m <sup>2</sup> | 3   |  |  |
| B,H6       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 5   |  |  |
| B,H7       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 17  |  |  |
| B,H8       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |     |  |  |
| B,H9       | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur fond dure compris toutes sujétions                                       | m <sup>2</sup> |     |  |  |
| B,H10      | Fourniture et révision du circuit d'évacuation des eaux usée et vanne  | m <sup>2</sup> |     |  |  |
| B,H11      | W.C complet  | U              |     |  |  |






|  |  |                |                     |  |  |
|--|--|----------------|---------------------|--|--|
| B,H12  | Urinoir complet  | U              | 3                   |  |  |
| B,H13  | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie   | m <sup>2</sup> | 4                   |  |  |
|  |  |                | <b>SOUS TOTAL H</b> |  |  |
| <b>B. I SECRETARIAT S.D. INFRASTRUCTURE</b>      |  |                |                     |  |  |
| B,I1   | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 89                  |  |  |
| B,I2   | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            | 6                   |  |  |
| B,I3   | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 15,5                |  |  |
| B,I4   | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 19,5                |  |  |
| B,I5   | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | u              | 2                   |  |  |
| B,I6   | Fourniture et remplacement de plafonnites en contreplaqué vétuste compris toutes sujétions                             | m <sup>2</sup> | 2                   |  |  |
| B,7  | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 70                  |  |  |
| B,I8   | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 5                   |  |  |
| B,I9   | Fourniture et pose d'étanchéité compris toutes sujétions avec du flash bande   | m <sup>2</sup> | 2                   |  |  |
|  |  |                | <b>SOUS TOTAL I</b> |  |  |
| <b>B. J BUREAU SOUS-DIRECTEUR INFRASTRUCTURE</b> |  |                |                     |  |  |
| B,J1   | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 34                  |  |  |
| B,J2   | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            | 4,5                 |  |  |
| B,J3   | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14                  |  |  |
| B,J4   | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> | 14                  |  |  |
| B,J5   | Fourniture et pose de porte capitonnée compris cadre serrure et tous sujétions.  | m <sup>2</sup> | 1                   |  |  |
| B,J6   | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |                     |  |  |
| B,J7   | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   |                |                     |  |  |
| B,J8   | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> |                     |  |  |






|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| B,J9        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
| B,J10       | Fourniture et pose d'étanchéité compris toutes sujétions avec du flash bande   | m <sup>2</sup> | 3    |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL J</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. K</b> | <b>BUREAU CELCOM</b>   |                |      |  |  |
| B,K1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 80   |  |  |
| B,K2        | Nettoyage général des vitrages compris toutes sujétions  | ens            | 2,8  |  |  |
| B,K3        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14,5 |  |  |
| B,K4        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 15   |  |  |
| B,K5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | ml             | 1    |  |  |
| B,K6        | Fourniture et pose de lames nacos compris graissage de châssis compris toutes sujétions                                | m <sup>2</sup> | 6    |  |  |
| B,K7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 73   |  |  |
| B,K8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 13   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL K</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. L</b> | <b>BUREAU CHEF CELCOM</b>  |                |      |  |  |
| B,L1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 119  |  |  |
| B,L2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 19   |  |  |
| B,L3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 19   |  |  |
| B,L4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 2    |  |  |
| B,L5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,L6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 78   |  |  |
| B,L7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |      |  |  |
| B,L8        | Fourniture et pose de baie en panneau alu pré laquée marron viré fixé sur cadre bois compris toute sujétions           |                |      |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL L</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. M</b> | <b>BUREAU SECRETARIAT CT1</b>  |                |      |  |  |






|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| B,M1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 78   |  |  |
| B,M2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 16   |  |  |
| B,M3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 15,6 |  |  |
| B,M4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1    |  |  |
| B,M5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,M6        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 3    |  |  |
| B,M7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 68,5 |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL M</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. N</b> | <b>BUREAU CT1</b>  |                |      |  |  |
| B,N1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 93   |  |  |
| B,N2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 25,5 |  |  |
| B,N3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 20   |  |  |
| B,N4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1    |  |  |
| B,N5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 2    |  |  |
| B,N6        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 3    |  |  |
| B,N7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 93   |  |  |
| B,N8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL N</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. O</b> | <b>BUREAU CT2</b>  |                |      |  |  |
| B,O1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 66   |  |  |
| B,O2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| B,O3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             |      |  |  |
| B,O4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              |      |  |  |






|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| B,05        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,06        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 3,2  |  |  |
| B,07        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 61   |  |  |
| B,08        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL O</b>  |                |      |  |  |
| <b>B.P</b>  | <b>BUREAU I.S n°4</b>  |                |      |  |  |
| B,P1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 66   |  |  |
| B,P2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| B,P3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 14   |  |  |
| B,P4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1    |  |  |
| B,P5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,P6        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 3,2  |  |  |
| B,P7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 61   |  |  |
| B,P8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL P</b>  |                |      |  |  |
| <b>B.Q</b>  | <b>BUREAU PORTE 4</b>  |                |      |  |  |
| B,Q1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 48   |  |  |
| B,Q2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 7,5  |  |  |
| B,Q3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 10,5 |  |  |
| B,Q4        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| B,Q5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 47   |  |  |
| B,Q6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> |      |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL Q</b>  |                |      |  |  |
| <b>B. R</b> | <b>BLOC SANITAIRE</b>  |                |      |  |  |
| B,R1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       |                |      |  |  |





|             |  |                |     |  |  |
|-------------|--|----------------|-----|--|--|
| BR,2        | Fourniture et pose de carreaux du sol compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> | 18  |  |  |
| B,R3        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions.                               | U              | 2   |  |  |
| B,R4        | Fourniture et pose luminaires applique sanitaire compris toute sujétions   | U              | 2   |  |  |
| B,R5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 4   |  |  |
| B,R6        | Fourniture et pose de vitre de 5ml compris toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 0,5 |  |  |
| B,R7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 52  |  |  |
| B,R8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 19  |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL R</b>  |                |     |  |  |
| <b>B, S</b> | <b>COULOIR SECT 1</b>  |                |     |  |  |
| B,S1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 353 |  |  |
| B,S2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 61  |  |  |
| B,S3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 64  |  |  |
| B,S4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 17  |  |  |
| B,S5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 88  |  |  |
| B,S6        | Fourniture et pose de peinture émail A et brun vandic sur mur et menuiserie bois compris toutes sujétions              | m <sup>2</sup> | 266 |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL S</b>  |                |     |  |  |
| <b>B, T</b> | <b>COULOIR SECT 2</b>  |                |     |  |  |
| B,T1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 714 |  |  |
| B,T2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 105 |  |  |
| B,T3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 159 |  |  |
| B,T4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions |                |     |  |  |
| B,T5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |                |     |  |  |
| B,T6        | Fourniture et pose de peinture émail A et brun vandic sur mur et menuiserie bois compris toutes sujétions              |                |     |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL T</b>  |                |     |  |  |
| <b>B, U</b> | <b>CAGE D'ESCALIER 2</b>   |                |     |  |  |





|             |   |                |      |  |  |
|-------------|---|----------------|------|--|--|
| B,U1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> | 88   |  |  |
| B,U2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 30 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
| B,U3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             | 32   |  |  |
| B,U4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN ) compris toute sujétions | U              | 2    |  |  |
| B,U5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> | 76   |  |  |
| B,U6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL U</b>   |                |      |  |  |
| <b>B, V</b> | <b>CAGE D'ESCALIERS 3</b>   |                |      |  |  |
| B,V1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion   | m <sup>2</sup> | 90   |  |  |
| B,V2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 30 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> | 15,5 |  |  |
| B,V3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             | 23   |  |  |
| B,V4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions  | U              | 1    |  |  |
| B,V5        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> | 90   |  |  |
| B,V6        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                        | m <sup>2</sup> | 16   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL V</b>   |                |      |  |  |
|             | <b>TOTAL B</b>  |                |      |  |  |
| <b>C</b>    | <b>SOUS SOL</b>   |                |      |  |  |
| <b>CA</b>   | <b>BUREAU COURIER DEPART</b>  |                |      |  |  |
| CA1         | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions  | m <sup>2</sup> | 152  |  |  |
| CA2         | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions         | m <sup>2</sup> | 33   |  |  |
| CA3         | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   |                |      |  |  |
| CA4         | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions  |                |      |  |  |
| CA5         | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions            | m <sup>2</sup> |      |  |  |



|             |  |                |      |  |  |
|-------------|--|----------------|------|--|--|
| C,A6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 110  |  |  |
| C,A7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 42   |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C, A</b>   |                |      |  |  |
| <b>C. B</b> | <b>BUREAU COURIER ARRIVEE</b>  |                |      |  |  |
| C,B1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 88   |  |  |
| C,B2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 23,5 |  |  |
| C,B3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 26   |  |  |
| C,B4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non dupli câble compris toute sujétions                                | U              | 1    |  |  |
| C,B5        | Fourniture et pose de tuyau d'évacuation des eaux usées de climatisation compris toutes sujétions                      | ENS            | 1    |  |  |
| C,B6        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           | m <sup>2</sup> | 19,2 |  |  |
| C,B7        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 80   |  |  |
| C,B8        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 9    |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C, B</b>   |                |      |  |  |
| <b>C. C</b> | <b>BUREAU CHEF COURIER ARRIVEE</b>   |                |      |  |  |
| C,C1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 78   |  |  |
| C,C2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 18   |  |  |
| C,C3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 16   |  |  |
| C,C4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1    |  |  |
| C,C5        | Fourniture et pose de porte en bois massif compris cadre et toutes sujétions   | U              | 1    |  |  |
| C,C6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 69   |  |  |
| C,C7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 9    |  |  |
| C,C8        | Fourniture et pose de lambris de bois massif comme sous bassement sur 1,2 m de haut compris toutes sujétions           |                |      |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C, C</b>   |                |      |  |  |
| <b>C. D</b> | <b>BUREAU ACCUEIL SOUS DIRECTION DU COURIER</b>  |                |      |  |  |





|             |  |                |    |  |  |
|-------------|--|----------------|----|--|--|
| C,F6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 50 |  |  |
| C,F7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 27 |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,F</b>  |                |    |  |  |
| <b>C.G</b>  | <b>BUREAU C.C.R / D.A.J.</b>   |                |    |  |  |
| C,G1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 64 |  |  |
| C,G2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14 |  |  |
| C,G3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 12 |  |  |
| C,G4        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1  |  |  |
| C,G5        | Fourniture et pose de fenêtre panneau alu nature avec vitrage compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 3  |  |  |
| C,G6        | Fourniture et pose de peinture pantex 800 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                  | m <sup>2</sup> | 50 |  |  |
| C,G7        | Fourniture et pose de lames nacos de 5mm manquantes compris toutes sujétions   | U              | 20 |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,G</b>  |                |    |  |  |
| <b>C. H</b> | <b>BUREAU CCR/ D.A.J</b>   |                |    |  |  |
| C,H1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  | m <sup>2</sup> | 64 |  |  |
| C,H2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14 |  |  |
| C,H3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 12 |  |  |
| C,H4        | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | U              | 1  |  |  |
| C,H5        | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toute sujétions | U              | 1  |  |  |
| C,H6        | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 50 |  |  |
| C,H7        | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 20 |  |  |
|             | <b>SOUS TOTAL C,H</b>  |                |    |  |  |
| <b>C. I</b> | <b>MAGASIN CELCOM</b>  |                |    |  |  |
| C,I1        | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétion  |                |    |  |  |
| C,I2        | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        |                |    |  |  |
| C,I3        | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  |                |    |  |  |





|            |  |                |      |  |  |
|------------|--|----------------|------|--|--|
| C,L2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| C,L3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 12   |  |  |
| C,L4       | Fourniture et pose de serrure à canon avec clef non duplicable compris toute sujétions.                                | m <sup>2</sup> | 1    |  |  |
| C,L5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              | 1    |  |  |
| C,L6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 50   |  |  |
| C,L7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 20   |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C.L</b>  |                |      |  |  |
| <b>C.M</b> | <b>CAGE D'ESCALIER</b>   |                |      |  |  |
| C,M1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 116  |  |  |
| C,M2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 26,5 |  |  |
| C,M3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 30   |  |  |
| C,M4       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              | 2    |  |  |
| C,M5       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 | m <sup>2</sup> | 108  |  |  |
| C,M6       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       | m <sup>2</sup> | 10   |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C.M</b>  |                |      |  |  |
| <b>C.N</b> | <b>COULOIR S-S 1</b>   |                |      |  |  |
| C,N1       | Nettoyage général des surfaces à repeindre et à revernir compris toute sujétions                                       | m <sup>2</sup> | 120  |  |  |
| C,N2       | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chappe de 4 cm et toutes sujétions        | m <sup>2</sup> | 28,5 |  |  |
| C,N3       | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions  | ml             | 20   |  |  |
| C,N4       | Fourniture et pose de filerie pour courant fort compris toutes sujétions   | ens            | 1    |  |  |
| C,N5       | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN )compris toute sujétions | U              | 5    |  |  |
| C,N6       | Fourniture et pose de peinture pantex 1200 sur mur et plafond compris toutes sujétions                                 |                |      |  |  |
| C,N7       | Fourniture et pose de peinture brun vandic sur menuiserie bois et métal compris toutes sujétions                       |                |      |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL C.N</b>  |                |      |  |  |
| <b>C.O</b> | <b>BUREAU CHARGES D'ETUDES CELCOM</b>  |                |      |  |  |





|            |   |                |      |  |  |
|------------|---|----------------|------|--|--|
| E,A7       | Implantation du bâtiment compris toutes sujétions.  | ens            | 1    |  |  |
| E,A8       | Exécution des fouilles en puits et en rigoles pour semelles filantes et isolées compris toutes sujétions.   | m3             | 30,7 |  |  |
| E,A9       | Exécution de remblais en fondations avec de latérite puis comme forme de terre-plein arrosé et compacté par couche successive de 20cm compris toutes sujétions. | m3             | 50   |  |  |
|            | <b>Sous total LOT A</b>   |                |      |  |  |
| <b>E.B</b> | <b>LOT B : FONDATIONS</b>   |                |      |  |  |
| E,B1       | Béton de propreté en fond de fouilles compris toutes sujétions.   | m3             | 2    |  |  |
| E,B2       | Béton armé en fondations pour semelles isolées; amorces poteaux; longrines et massif d'escalier compris toutes sujétions.                                       | m3             | 8,54 |  |  |
| E,B3       | Agglos pleins de 20 x 20 x 40 sur contour extérieur des fondations compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 12   |  |  |
| E,B4       | Fourniture et pose d'un film polyane compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 80   |  |  |
| E,B5       | Exécution du dallage au RDC compris toutes sujétions(10cm d'épaisseur).   | m3             | 6,2  |  |  |
|            | <b>Sous total LOT B</b>   |                |      |  |  |
| <b>E,C</b> | <b>LOT C : MACONNERIE ET ELEVATION RDC</b>  |                |      |  |  |
| E,C1       | Béton armé pour poteaux (30x20) compris toutes sujétions.   | m3             | 2,88 |  |  |
| E,C2       | Béton armé pour poutre linteaux compris toutes sujétions.   | m3             | 1,65 |  |  |
| E,C3       | Béton armé pour poutres compris toutes sujétions.   | m3             | 3,3  |  |  |
| E,C4       | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 220  |  |  |
| E,C5       | Plancher en corps creux y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 62   |  |  |
|            | <b>Sous total LOT C</b>   |                |      |  |  |
| <b>E.D</b> | <b>LOT D : MACONNERIE ET ELEVATION ETAGE</b>  |                |      |  |  |
| E,D1       | Béton armé pour poteaux (30x20) compris toutes sujétions.   | m3             | 2,88 |  |  |
| E,D2       | Béton armé pour poutre linteau compris toutes sujétions.  | m3             | 1,65 |  |  |
| E,D3       | Béton armé pour poutre chaînage compris toutes sujétions.   | m3             | 2,4  |  |  |
| E,D4       | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 220  |  |  |
| E,D5       | Tolture terrasse en BA (20cm) devant recevoir bâche à eau y compris toutes sujétions.   | m3             | 5,5  |  |  |
|            | <b>Sous total LOT D</b>   |                |      |  |  |
| <b>E.E</b> | <b>LOT E : CHARPENTE- COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND</b>   |                |      |  |  |



|      |   |                |      |  |  |
|------|---|----------------|------|--|--|
| E,E1 | Fourniture et pose de fermes en bastings de 15/3 ('iroko) formant charpente en bois durs du pays compris toutes sujétions.  | m3             | 1,3  |  |  |
| E,E2 | Fourniture et pose de pannes en chevrons de 8/8 ('iroko) compris toutes sujétions.  | m3             | 0,7  |  |  |
| E,E3 | Fourniture et pose de planches de rives au bois dur du pays de section 3/28 compris toutes sujétions.   | ml             | 23   |  |  |
| E,E4 | Fourniture et pose d'une couverture en tôle bac alu 6/10e pré laquée compris accessoire de pose et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 66,5 |  |  |
| E,E5 | Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité sur toiture terrasse compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 32   |  |  |
| E,E6 | Fourniture et pose de faux plafond en plâtre au RDC compris solivage et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 62   |  |  |
| E,E6 | fourniture et pose de faux plafond en lambris de bois massif à l'étage compris solivage et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 86,5 |  |  |
|      | <b>Sous total LOT E</b>   |                |      |  |  |
| E,F  | <b>LOT F : ENDUITS ET REVETEMENTS</b>   |                |      |  |  |
| E,F1 | Fourniture et pose d'enduit de mortier de ciment taloché sur mûr en élévations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions. | m <sup>2</sup> | 976  |  |  |
| E,F2 | Fourniture et pose de raccords de maçonneries au droit du mur démolie pour création des circulations vers l'extension compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions.     | ens            | 1    |  |  |
| E,F3 | Fourniture et pose de carreaux de grés cérame de 60 x60 ou similaire compris Chape de 4 cm et toutes sujétions  | m <sup>2</sup> | 68,5 |  |  |
| E,F4 | Fourniture et pose plinthe similaire au carreaux du sol compris toute sujétions   | ml             | 116  |  |  |
|      | <b>Sous total LOT F</b>   |                |      |  |  |
| E,G  | <b>LOT G : MENUISERIE BOIS- METALLIQUE- ALU - VITRERIE</b>  |                |      |  |  |
| E,G1 | Fourniture et pose de cadres et battants de placard et gaines techniques compris quincaillerie et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 10,6 |  |  |
| E,G2 | Fourniture et pose de portes pleines en panneaux de bois massif avec cadre ; quincaillerie dans les bureaux compris toutes sujétions (90x220)   | U              | 6    |  |  |
| E,G3 | Fourniture et pose de portes pleines en panneaux de bois massif avec cadre ; quincaillerie dans les W.C.compris toutes sujétions (80x220)   | U              |      |  |  |
| E,G3 | Fourniture et pose de portes de doubles battants en panneaux de bois massif compris quincailleries et toutes sujétions. (130x220)   | U              |      |  |  |
| E,G4 | Fourniture et pose de toutes les fenêtres en panneau alu-vitre et toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |      |  |  |



|            |  |                |    |  |  |
|------------|--|----------------|----|--|--|
| E,G5       | Fourniture et pose de grilles de protections en fer forgé carré de 12 sur toutes les fenêtres sauf dans le hall du RDC et de l'étage compris toutes sujétions.         | m <sup>2</sup> | 18 |  |  |
| E,G6       | Fourniture et pose de garde de corps en fer forgé carré de 12 sur toiture terrasse compris toutes sujétions.   | ml             | 14 |  |  |
|            | <b>Sous total LOT G</b>  |                |    |  |  |
| <b>E.H</b> | <b>LOT H : PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>  |                |    |  |  |
| E,H1       | Fourniture et pose de tuyauterie en PCV normalisé pour évacuation des eaux vannes et eaux usées des appareils à la fosse septique et puisard compris toutes sujétions. |                |    |  |  |
| E,H2       | a) eaux vannes PVC normalisé diamètre 110  | ml             | 38 |  |  |
| E,H3       | b) eaux usées PVC normalisé diamètre 63  | ml             | 36 |  |  |
| E,H4       | Fourniture et pose du circuit d'alimentation en eau froide avec le PPR ou tuyaux à pression du compteurs CAMWATER aux appareils compris toutes sujétions.              | ml             | 66 |  |  |
| E,H5       | Fourniture et pose d'une bache à eau de 3m <sup>3</sup> en toiture terrasse compris raccordement au réseau existant et toutes sujétions.                               | U              | 1  |  |  |
| E,H6       | Fourniture et pose de gouttière en PVC normalisé compris supports tous les 80 cm et toutes sujétions.  | ml             | 46 |  |  |
| E,H7       | Fourniture et pose de chutes pour eaux pluviales en PVC normalisé 110 compris collier tous les 1,2 m et toutes sujétions.  | ml             | 44 |  |  |
| E,H8       | Fourniture et pose de W.C. complet compris cadre et toutes sujétions   | U              | 2  |  |  |
| E,H9       | Fourniture et pose de lavabo complet avec colonne et robinetterie compris toutes sujétions   | U              | 2  |  |  |
| E,H10      | Fourniture et pose d'un kit d'accessoires de douche compris toutes sujétions   | ens            | 2  |  |  |
|            | <b>Sous total LOT H</b>  |                |    |  |  |
| <b>E,I</b> | <b>LOT I : ELECTRICITE</b>   |                |    |  |  |
|            | <b>Prise de terre</b>  |                |    |  |  |
| E,I1       | Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre écourt de 2 m y compris toutes sujétions   | U              | 2  |  |  |
| E,I2       | Fourniture et pose câble de cuivre nu de 29 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions   | ml             | 35 |  |  |
| E,I3       | Fourniture et pose morpion y compris toutes sujétions  | U              | 2  |  |  |
| E,I4       | Fourniture et pose barrette de coupure y compris toutes sujétions  | U              | 1  |  |  |
|            | <b>Fourreautage</b>  |                |    |  |  |
| E,I5       | Fourniture et pose gaines annelées diam 11, 13, 32 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions  | ens            |    |  |  |



|       |   |                |     |  |  |
|-------|---|----------------|-----|--|--|
| E,16  | Fourniture et pose tableaux électriques, boîtiers ronds, boîtes de dérivations 160x160 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions | ens            | 1   |  |  |
| E,17  | Filleries et raccordement   |                |     |  |  |
| E,18  | Fourniture et pose courant fort y compris toutes sujétions  | ens            | 1   |  |  |
| E,19  | Fourniture et pose courant faible y compris toutes sujétions  | ens            | 1   |  |  |
|       | <b>Appareillages et luminaires</b>  |                |     |  |  |
| E,110 | Fourniture et pose de prise 2Ph + T de 10/30 A compris toutes sujétions.  | U              | 26  |  |  |
| E,111 | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions.  | U              | 8   |  |  |
| E,112 | Fourniture et pose de télé rupteur y compris toutes sujétions.  | U              | 2   |  |  |
| E,113 | Fourniture et pose de boutons poussoirs avec voyant compris toutes sujétions.   | U              | 6   |  |  |
| E,114 | Fourniture et pose de lampe avec hublots et monture y compris toutes sujétions.   | U              | 2   |  |  |
| E,115 | Fourniture et pose d'applique sanitaire y compris toutes sujétions.   | U              | 2   |  |  |
| E,116 | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toutes sujétions                     | U              | 20  |  |  |
| E,117 | Dismatic 20A  | U              | 10  |  |  |
|       | <b>Protection</b>   |                |     |  |  |
| E,118 | Fourniture et pose de disjoncteur divers, de type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions   | ens            | 1   |  |  |
| E,119 | Fourniture et pose de parafoudre PH 15 y compris toutes sujétions   | U              | 1   |  |  |
|       | <b>SOUS TOTAL I</b>   |                |     |  |  |
| EJ    | <b>LOT J : PEINTURE VERNIS</b>  |                |     |  |  |
| EJ1   | Fourniture et pose de peinture pantex 800 à l'intérieur sur enduits et faux plafond en staff compris toutes sujétions.                      | m <sup>2</sup> | 661 |  |  |
| EJ2   | Fourniture et pose de peinture pantex 1300 sur extérieure de l'immeuble compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 315 |  |  |
| EJ3   | Fourniture et pose de peinture à huile sur menuiseries métallique compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> |     |  |  |
|       | <b>Sous total LOT J</b>   |                |     |  |  |
|       | <b>MONTANT TOTAL HORS TAXES</b>   |                |     |  |  |
| F     | <b>PROJET D'EXTENSION DU CABINET DU MINSEP</b>  |                |     |  |  |
| FA    | <b>LOT A : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>  |                |     |  |  |



|      |  |                |       |  |  |
|------|--|----------------|-------|--|--|
| F,A1 | Implantation du bâtiment compris toutes sujétions.   | ens            | 1     |  |  |
| F,A2 | Exécution des fouilles en puits pour semelles isolées compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 41,7  |  |  |
| F,A3 | Exécution de remblais droit des semelles compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> | 11    |  |  |
| F,A4 | <b>Sous total LOT A</b>  |                |       |  |  |
| F,B  | <b>LOT B : FONDATIONS</b>  |                |       |  |  |
| F,B1 | Béton de propreté en fond de fouilles compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 2,4   |  |  |
| F,B2 | Béton armé en fondations pour semelles isolées compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> | 11,85 |  |  |
| F,B3 | Béton armé en fondations pour amorces poteaux; longrines compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> | 3,6   |  |  |
| F,B4 | Béton armé en fondations pour longrines compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 3,55  |  |  |
| F,B5 | Exécution du plancher bas du RDC sur vide sanitaire compris toutes sujétions(16+4cm d'épaisseur).                          | m <sup>3</sup> | 48,5  |  |  |
|      | <b>Sous total LOT B</b>  |                |       |  |  |
| F,C  | <b>LOT C: MACONNERIE ET ELEVATION RDC</b>  |                |       |  |  |
| F,C1 | Béton armé pour poteaux ordinaires en élévations compris toutes sujétions (20x15).   | m <sup>3</sup> | 1,2   |  |  |
| F,C2 | Béton armé pour poutre linteaux compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 1,75  |  |  |
| F,C3 | Béton armé pour poutre chaînage compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 1,45  |  |  |
| F,C4 | Béton armé pour poteaux décoratif en façade compris toutes sujétions (20x30).  | m <sup>3</sup> | 3,15  |  |  |
| F,C5 | Béton armé pour chéneau y compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 3,25  |  |  |
| F,C6 | Béton armé pour poutre de façade compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> | 6,4   |  |  |
| F,C7 | Béton armé pour élément de façade compris toutes sujétions.  | m <sup>3</sup> | 4,6   |  |  |
| F,C8 | Agglos de 15 x 20 x 40 en élévation y compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 126   |  |  |
|      | <b>Sous total LOT C</b>  |                |       |  |  |
| F,D  | <b>LOT D : CHARPENTE- COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND</b>  |                |       |  |  |
| F,D1 | Fourniture et pose de fermes en bastings de 15/3 ('iroko) formant charpente en bois durs du pays compris toutes sujétions. | m <sup>3</sup> |       |  |  |
| F,D2 | Fourniture et pose de pannes en chevrons de 8/8 ('iroko) compris toutes sujétions.   | m <sup>3</sup> |       |  |  |
| F,D3 | Fourniture et pose d'une couverture en bac alu 6/10e pré laquée compris accessoire de pose et toutes sujétions.            | m <sup>2</sup> | 59    |  |  |



|      |   |                |      |  |  |
|------|---|----------------|------|--|--|
| F,D4 | Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité sur chéneau et toitures compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 86   |  |  |
| F,D5 | fourniture et pose de faux plafond en lambris de bois massif compris solivage et toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 88   |  |  |
| F,D6 | fourniture et pose de chutes pour eau pluviale en PVC normalisé compris toutes sujétions.   | ml             | 35   |  |  |
|      | <b>Sous total LOT D</b>   |                |      |  |  |
| F,E  | <b>LOT E : ENDUITS ET REVETEMENTS</b>   |                |      |  |  |
| F,E1 | Fourniture et pose d'enduit de mortier de ciment taloché sur mûr en élévations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment compris faces et sous faces des éléments en BA et toutes sujétions. | m <sup>2</sup> | 278  |  |  |
| F,E2 | Fourniture et pose de raccords de maçonneries au droit des baies de portes et fenêtres et des trappes de clim, compris toutes sujétions.  | ens            | 1    |  |  |
| F,E3 | Fourniture et pose de sur mur des toilettes en carreaux de faïence de 25x30 compris toutes sujétions(2,1 m de haut).  | m <sup>2</sup> | 46   |  |  |
| F,E4 | Fourniture et pose de carreaux pour sol dans des salles d'eau anti dérapant (10x20) compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 303  |  |  |
| F,E5 | Fourniture et pose de tous les revêtements de sol dans tout le cabinet en carreaux de grès-cérame vitrifié de 90x45 compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 303  |  |  |
| F,E6 | Fourniture et pose plinthe en carreaux de grès cérame similaire compris toutes sujétions.   | ml             | 362  |  |  |
|      | <b>Sous total LOT E</b>   |                |      |  |  |
| F,F  | <b>LOT F : MENUISERIE BOIS- METALLIQUE- ALU - VITRERIE</b>  |                |      |  |  |
| F,F1 | Fourniture et pose de de battants de placard en panneau de contreplaqué de 15 habillé de formica, compris sujétions (bureau S.P.)   | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| F,F2 | Fourniture et pose de cloison paysager vitré semi translucide avec panneaux alu pré laqué dans les bureaux couloir compris toutes sujétions (3m de haut)                                      | m <sup>2</sup> | 56,1 |  |  |
| F,F3 | Fourniture et pose de cloison en lambris de bois massif pour création salle de repos dans le bureau du Ministre compris toutes sujétions (2,5m de haut)                                       | m <sup>2</sup> | 14   |  |  |
| F,F4 | Fourniture et pose de porte complète en panneaux alu pré laqué et vitré compris toutes sujétions (90x210)   | U              | 3    |  |  |
| F,F5 | Fourniture et pose de porte de la salle d'attente coulissante complète en panneaux alu pré laqué et vitré compris toutes sujétions (180x210)  |                |      |  |  |
| F,F6 | Fourniture et pose de porte en panneaux de bois massif complète compris toutes sujétions (w,c ext et magasin 80x210)  |                |      |  |  |



|       |   |                |      |  |  |
|-------|---|----------------|------|--|--|
| F,F7  | Fourniture et pose de porte avec imposte en panneaux de bois massif complète compris toutes sujétions (chambre forte, 100 x250)   | U              | 2    |  |  |
| F,F8  | Fourniture et pose de portes capitonnée complète compris toutes sujétions (90x210)  | U              | 6    |  |  |
| F,F9  | Fourniture et pose de portes capitonnée complète avec imposte ; compris toutes sujétions 1x250)   | U              | 3    |  |  |
| F,F10 | Fourniture et pose de porte capitonnée double battants complet avec imposte compris toutes sujétions (140 x250)   | U              | 1    |  |  |
| F,F11 | Fourniture et pose de ports capitonnée double battants complet avec imposte ; compris toutes sujétions (165 x250)   | U              | 3    |  |  |
| F,F12 | Fourniture et pose de portes d'entrée doubles battants en panneaux de bois massif complète plus imposte ; compris quincailleries et toutes sujétions. (180x250)                             | U              | 1    |  |  |
| F,F12 | Fourniture et pose de porte forte complète de 100x250 compris imposte et toutes sujétions (tôle d'acier 20/10eme sur les deux faces plus trappe de visite de 20x30)                         | U              | 1    |  |  |
| F,F13 | Fourniture et pose de tous les battants de fenêtres du cabinet en panneau alu pré laqué-vitré compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 47,2 |  |  |
| F,F14 | Fourniture et pose de grilles de protections en fer forgé corré de 12 sur fenêtre extérieurs compris toutes sujétions.  | m <sup>2</sup> | 47,2 |  |  |
|       | <b>Sous total LOT F</b>   |                |      |  |  |
| F,G   | <b>LOT G : PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>   |                |      |  |  |
| F,G1  | Fourniture et pose de tuyauterie en PCV normalisé pour évacuation des eaux vannes et eaux usées des appareils à la fosse septique et puisard compris toutes sujétions.                      | ens            |      |  |  |
| F,G2  | a) eaux vannes PVC normalisé diamètre 110   | ml             | 44   |  |  |
| F,G3  | b) eaux usées PVC normalisé diamètre 63   | ml             | 47   |  |  |
| F,G4  | Fourniture et pose du circuit d'alimentation en eau froide avec le PPR ou tuyaux à pression plus raccordement au circuit d'alimentation local et a la bache a eau compris toutes sujétions. | ml             | 137  |  |  |
| F,G5  | W.C chasse basse complet complet compris toutes sujétions   | u              | 2    |  |  |
| F,G6  | Fourniture et pose de lavabo complet avec robinetterie  | m <sup>2</sup> |      |  |  |
| F,G7  | Fourniture et pose d'une cabine de douche complète compris toutes sujétions   |                |      |  |  |
| F,G8  | Fourniture et pose d'un kit d'accessoires de douche compris toutes sujétions  |                |      |  |  |
| F,G9  | Fourniture et réalisation d'une fosse septique pour 30 usagers à l'entrée du garage du Ministre au sous sol compris toutes sujétions  | U              | 1    |  |  |



|            |  |     |    |  |  |
|------------|--|-----|----|--|--|
| F,G10      | Fourniture et réalisation d'un puisard pour cette fosse compris toutes sujétions   | U   | 1  |  |  |
|            | <b>SOUS TOTAL LOT G</b>  |     |    |  |  |
| <b>F,H</b> | <b>LOT H : ELECTRICITE</b>   |     |    |  |  |
|            | <b>Prise de terre</b>  |     |    |  |  |
| F,H1       | Fourniture et pose de piquet de terre en cuivre écroui de 2 m y compris toutes sujétions   | U   | 2  |  |  |
| F,H2       | Fourniture et pose câble de cuivre nu de 29 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions   | m   | 30 |  |  |
| F,H3       | Fourniture et pose morpion y compris toutes sujétions  | U   | 2  |  |  |
| F,H4       | Fourniture et pose barrette de coupure y compris toutes sujétions  | U   | 1  |  |  |
|            | <b>Fourreau Tige</b>   |     |    |  |  |
| F,H5       | Fourniture et pose gaines annelées diam 11, 13, 32 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions                                    | ens | 1  |  |  |
| F,H6       | Fourniture et pose tableaux électriques, boîtiers ronds, boîtes de dérivation 160x160 type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions | ens | 1  |  |  |
|            | <b>Fileries et raccordement</b>  |     |    |  |  |
| F,H7       | Fourniture et pose feilerie pour courant fort y compris toutes sujétions   | ens | 1  |  |  |
| F,H8       | Fourniture et pose filerie pour courant faible y compris toutes sujétions  | ens | 1  |  |  |
|            | <b>Appareillages et luminaires</b>   |     |    |  |  |
| F,H9       | Fourniture et pose de prise 2Ph + T de 10/30 A compris toutes sujétions.   | U   | 26 |  |  |
| F,H10      | Fourniture et pose d'interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions.   | U   | 9  |  |  |
| F,H11      | Fourniture et pose de télé rupteur y compris toutes sujétions.   | U   | 2  |  |  |
| F,H12      | Fourniture et pose de bouton poussoir avec voyant compris toutes sujétions.  | U   | 7  |  |  |
| F,H13      | Fourniture et pose d'interrupteur va et vient compris toutes sujétions.  | U   | 2  |  |  |
| F,H14      | Fourniture et pose de lampe applique sanitaire complet compris toutes sujétions.   | U   | 2  |  |  |
| F,H15      | Fourniture et pose de lampe hublot et monture étanche complet compris toutes sujétions   | U   | 3  |  |  |
| F,H16      | Fourniture et pose luminaires grillagé double de 60 ou 120 avec réflecteurs (PHILIPS ou ALCAN) compris toutes sujétions                    |     |    |  |  |
| F,H17      | Dismatic 20A   |     |    |  |  |
|            | <b>Protection</b>  |     |    |  |  |
| F,H18      | Fourniture et pose de disjoncteur divers, de type Legrand ou similaire y compris toutes sujétions  | ens | 1  |  |  |



|   |   |                |     |  |  |
|---|---|----------------|-----|--|--|
| F,H19                                       | Fourniture et pose de parasfoudre PH 15 y compris toutes sujétions  | U              | 1   |  |  |
|   | <b>Sous total LOT H</b>   |                |     |  |  |
| <b>F,I</b>                                  | <b>LOT I : PEINTURE VERNIS</b>  |                |     |  |  |
| F,I1  | Fourniture et pose d'une couche d'imprégnation au pantilux sur plafond en contre plaqué et toutes les maçonneries compris toutes sujétions. | m <sup>2</sup> | 116 |  |  |
| F,I2  | Fourniture et pose de peinture pantex 800 à l'intérieur sur enduits et faux plafond en staff compris toutes sujétions.                      | m <sup>2</sup> | 948 |  |  |
| F,I3  | Fourniture et pose de peinture pantex 1300 sur extérieure de l'immeuble compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 123 |  |  |
| F,I4  | Fourniture et pose de peinture à huile sur menuiseries métallique compris toutes sujétions.   | m <sup>2</sup> | 50  |  |  |
| F,I5  | Fourniture et pose de vernis cellulosique sur menuiseries bois et plafond y compris fond dur et toutes sujétions.                           | m <sup>2</sup> | 260 |  |  |
|   | <b>Sous total Lot n°1</b>   |                |     |  |  |
| <b>F,J</b>                                  | <b>LOT J : V.R.D.</b>   |                |     |  |  |
| F,J1  | Construction d'un caniveau BA(40 cmx50 cm) en béton armé recouvert de dalettes compris toutes sujétions                                     | ml             | 32  |  |  |
| F,J2  | Fourniture et pose de pavés auto vibré compris toutes sujétions   | m <sup>2</sup> | 131 |  |  |
|   | <b>SOUS TOTAL LOT J</b>   |                |     |  |  |
| <b>MONTANT TOTAL HORS TAXES</b>             |   |                |     |  |  |
| TVA 19,25 %                                 |   |                |     |  |  |
| IR 2,2%                                     |   |                |     |  |  |
| <b>MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</b> |   |                |     |  |  |
| <b>NET A MANDATER</b>                       |   |                |     |  |  |



**PIECE N° 08 : MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES**



# SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| NO | DESIGNATION | COUT D'ACHAT | TRANS PORTS | FRAIS DE COMMANDE | MAIN D'OEUVRE | BENEFICE | COUT TOTAL |
|----|-------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 1  |             |              |             |                   |               |          |            |
| 2  |             |              |             |                   |               |          |            |
| 3  |             |              |             |                   |               |          |            |
| .  |             |              |             |                   |               |          |            |
| .  |             |              |             |                   |               |          |            |
| .  |             |              |             |                   |               |          |            |
| .  |             |              |             |                   |               |          |            |
| .  |             |              |             |                   |               |          |            |

Nom du Soumissionnaire.....


Signature.....

Date.....



**PIECE N° 09 : MODELE DE MARCHE**





MARCHE N°...../M/MINSEP/CMPM/2019

PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°...../AONO/MINSEP/CIPM/2019 DU \_\_\_\_\_  
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL  
DU MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

TITULAIRE DU MARCHE:

B.P: \_\_\_ à \_\_\_

Tel \_\_\_ Fax : \_\_\_

N° R.C : \_\_\_

N° CONTRIBUTUABLE : \_\_\_

OBJET DU MARCHE:

LIEU D'EXECUTION :

MONTANT DU MARCHE:

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| TTC             |  |  |
| HTVA            |  |  |
| T.V.A (19.25 %) |  |  |
| AIR (.....)     |  |  |
| Net à mandater  |  |  |

DELAI D'EXECUTION: QUATRE (04) MOIS

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2019

IMPUTATION : .....


SOUSCRIT LE \_\_\_\_\_

SIGNE LE \_\_\_\_\_

NOTIFIE LE \_\_\_\_\_

ENREGISTRE LE \_\_\_\_\_





ENTRE :

L'ETAT DU CAMEROUN, Représenté par le Ministre des Sports et de l'Education Physique, ci-après dénommé :

**«LE MAITRE D'OUVRAGE»**

D'UNE PART,

ET

\_\_\_\_\_ BP \_\_\_\_\_, Tél. \_\_\_\_\_

Dont le siège social est situé à \_\_\_\_\_


Représenté par son Directeur Général ci - après désigné

**« LE COCONTRACTANT »**

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :






## Sommaire

- Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
- Titre IV : Devis Estimatif (DE)





PAGE \_\_\_ ET DERNIERE DU MARCHE N° \_\_\_ /M/MINSEP/CIPM/2019, PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°-----/AONO/MINSEP/CIPM/2019 DU \_\_\_\_\_ AVEC LA SOCIETE \_\_\_\_\_ POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE


MONTANT DU MARCHE :

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| TTC            |  |  |
| HTVA           |  |  |
| T.V.A (19.25%) |  |  |
| AIR (.....)    |  |  |
| Net à mandater |  |  |

DELAJ D'EXECUTION :


|   |  |
|---|--|
| <b>Lue et accepté par le Cocontractant</b>                          |  |
| Yaoundé, le   |  |
| <b>Signée par le Ministre des Sports et de l'Education Physique</b> |  |
| Yaoundé, le   |  |
| <b>Enregistrement</b>   |  |





**PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES**





**Annexen°1: Déclaration d'intention de soumissionner (à timbrer)**

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :


En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n° [indiquer la nature de la prestation],

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature, nom et cachet du Cocontractant





**Annexe n°2: Modèle de soumission**

Je soussigné \_\_\_\_\_ (indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant l'entreprise \_\_\_\_\_ dont le siège social est à \_\_\_\_\_, inscrite au registre du commerce de \_\_\_\_\_ sous le N° \_\_\_\_\_

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou, mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris l'(es) additif(s), [rappeler le numéro et l'objet de l'Appel d'Offres].

Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

Remets, revêtu de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Me soumetts et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot N° \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à \_\_\_\_\_ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres].

M'engage à exécuter les travaux dans un délai de \_\_\_\_\_ mois.

M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant un crédit au compte N° \_\_\_\_\_ ouvert au nom de \_\_\_\_\_ auprès de la banque \_\_\_\_\_ Agence de \_\_\_\_\_


Suivant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature de \_\_\_\_\_  
En qualité de \_\_\_\_\_

dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom  
de \_\_\_\_\_





### Annexe n°3:Modèle de caution de soumission

Adressé à (indiquer du Maître d'Ouvrage et son adresse), «Le Maître d'Ouvrage».

Attendu que l'entreprise \_\_\_\_\_ ci-dessous désignée « le soumissionnaire » a soumis son offre en date du \_\_\_\_\_ pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres), ci-dessous désignée.

« L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous \_\_\_\_\_ [nom et adresse de la banque], représenté par \_\_\_\_\_ [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage (Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique) de la somme maximale de (indiquer le montant) Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage pendant la période de validité manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu'il est requis à le faire ;

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle (s) conditions (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.


La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites ;

Signé et authentifié par la banque

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

[Signature de la banque]





**Annexe n°4 : Modelé de caution de retenue de garantie**

Banque : .....

Référence de la caution : N° .....

Adresse [indiquer le maître d'ouvrage]

[Adresse du maître d'ouvrage]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que.....[nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [Indiquer l'objet des travaux]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au fournisseur cette caution,

Nous, ..... (Nom et adresse de banque),

Représentée par.....

(Noms des signataires), et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsable à l'égard du Maître d'Ouvrage, au nom du fournisseur, pour un montant maximum de ..... (En chiffres et en lettres), correspondant à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du marché qui a été modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [ pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.


La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ....., le.....

[Signature de la banque]





## Annexe n°5:Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° .....

Adressée à [indiquer le Maître d'Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que ..... [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le

Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures ]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ..... [nom et adresse de banque], représentée par

..... [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de ..... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de la signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.


Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.




Signé et authentifié par la banque

....., le  
[signature de la banque]




**PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.**





**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.**



**Ministry of Monetary and Financial Cooperation**  
Directorate General of the Treasury  
Department of Monetary and Financial Cooperation  
1, Boulevard de l'Indépendance, Yaoundé

**COOPERATIVE BANK OF CAMEROON**  
B.P. 12 982, Yaoundé

**COOPERATIVE BANK OF CAMEROON**  
B.P. 600, Douala

**COOPERATIVE BANK OF CAMEROON**  
B.P. 1 925, Douala


**COOPERATIVE BANK OF CAMEROON**  
B.P. 300, Douala





**PIECE N° 12 : DOCUMENTS ANNEXES (GRILLE D'EVALUATION)**





## ❖ CRITERES ELIMINATOIRES

|              |  | OUI | NON |
|--------------|--|-----|-----|
| 1            | Absence d'une pièce du dossier administratif;  |     |     |
| 2            | Fausse déclaration, pièce falsifiée ou pièce non authentique;  |     |     |
| 3            | Non-respect du modèle des pièces   |     |     |
| 4            | Absence de la déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années et que l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défailtantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ; |     |     |
| 5            | Absence de pièces justificatives (CV daté et signé, Diplôme) d'un personnel proposé ;  |     |     |
| 6            | Absence d'un Conducteur des Travaux titulaire du diplôme d'ingénieur de génie civil justifiant d'au moins 10 ans d'expérience dans le domaine du BTP (CV daté et signé, Diplôme certifié conforme, attestation d'inscription à l'ordre)                    |     |     |
| 7            | Non satisfaction d'au moins 37/42% des critères essentiels   |     |     |
| 9            | Absence d'un prix unitaire quantifié du BPU, DQE, SDPU ;   |     |     |
| 10           | Absence de capacité financière d'un montant de cent (100) millions de francs (100) millions de FCFA délivré par une banque de 1 <sup>er</sup> ordre agréée par le MINFI  |     |     |
| <b>TOTAL</b> |  |     |     |


## ❖ CRITERES ESSENTIELS

|   |   | OUI | NON |
|---|---|-----|-----|
| 1 | Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à cinq cent (500) million de FCFA pour les trois dernières années (produire bilan certifié de années concernées : 2018 ; 2017 ; 2016) |     |     |
| 2 | Attestation de surface financière de cent (100) millions de FCFA délivré par une banque de 1 <sup>er</sup> ordre agréée par le MINFI  |     |     |

## ❖ REFERENCE GENERALE DE L'ENTREPRISE

|   | ELEMENTS   | OUI | NON |
|---|--|-----|-----|
| 3 | Avoir exécuté au moins trois Copies des marchés (première et |     |     |






|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | (03) marchés similaires d'un montant cumulé d'au moins trois cent millions | dernière page),  |  |  |
| 4 |  | Copies des marchés (première et dernière page),                        |  |  |
| 5 | (500 000 000) de francs CFA TTC au cours cinq dernières années             | Copies des marchés ou lettres - commandes (première et dernière page), |  |  |

### ❖ PERSONNEL

|    |   |  | ELEMENTS  | OUI | NON |
|----|---|--|---|-----|-----|
| 6  | Conducteur des travaux  | Ingénieur du Génie Civil au moins ayant une expérience professionnelle de 10 ans au moins.               | Diplôme certifié  |     |     |
| 7  |   |  | CV daté et signé  |     |     |
| 8  |   |  | Expérience ≥10 ans dans le domaine du bâtiment  |     |     |
| 9  |   |  | Expérience comme Conducteur des Travaux dans au moins un (02) projets similaires d'un montant de 200 millions chacun. |     |     |
| 10 | 02 Chef de chantier   | Ingénieur des travaux du Génie Civil ayant une expérience professionnelle de cinq(05) au moins           | Diplôme certifié  |     |     |
| 11 |   |  | CV daté et signé  |     |     |
| 12 |   |  | Expérience ≥05 ans dans le domaine du bâtiment  |     |     |
| 13 |   |  | Expérience comme chef de chantier dans au moins deux (02) projets similaires d'un montant de 150 millions chacun.     |     |     |
| 14 | 02 chefs d'équipe   | Technicien du Génie Civil ayant une expérience professionnelle de 03 ans au moins                        | Diplôme certifié  |     |     |
| 15 |   |  | CV daté et signé  |     |     |
| 16 |   |  | Expérience ≥05 ans dans le domaine du bâtiment  |     |     |
| 17 |   |  | Expérience comme Chef d'équipe dans au moins trois (03) projets similaires d'un montant de 150 millions chacun.       |     |     |
| 18 | Personnels techniques : Plomberie sanitaire, Electricien, Spécialiste en carreaux | Baccalauréat technique dans lesdites spécialités ayant une expérience professionnelle de 03 ans au moins | Diplôme certifié  |     |     |
| 19 |   |  | CV daté et signé  |     |     |
| 20 |   |  | Expérience ≥03 ans dans le domaine du bâtiment  |     |     |
| 21 |   |  | Expérience comme dans au moins un (01) projet similaire   |     |     |
| 22 | Personnel administratif   | Personnel administratif avec au moins 02 ans d'expérience  | Diplôme certifié  |     |     |
| 23 |   |  | CV daté et signé  |     |     |
| 24 |   |  | Expérience ≥03 ans  |     |     |
| 25 |   |  | Expérience comme dans au moins un (01) projet similaire   |     |     |

### ❖ MATERIEL DE L'ENTREPRISE





L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures, Certificat d'immatriculation, convention de location justifiée. Lesdits justificatifs doivent être certifiés par les services émetteurs ou par une autorité administrative compétente, etc....

|    |   | OUI | NON |
|----|---|-----|-----|
| 26 | Matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.)  |     |     |
| 27 | Matériel de Menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |     |     |
| 28 | Matériel de plomberie                                       |     |     |
| 29 | Matériel de topographie                                     |     |     |
| 30 | Véhicules de liaison  |     |     |
| 31 | Camion benne  |     |     |

❖ **METHODOLOGIE**

|    |  | OUI | NON |
|----|--|-----|-----|
| 32 | Planning des travaux expliqué  |     |     |
| 33 | Méthodologie détaillée de mise en œuvre des travaux  |     |     |
| 34 | Attestation de Visite du site signée sur l'honneur   |     |     |
| 35 | Rapport de Visite du site assorti des photographies et d'une description sommaire de l'existant. |     |     |

❖ **APPROVISIONNEMENT**

|    |                       | OUI | NON |
|----|-----------------------|-----|-----|
| 36 | Origine des matériaux |     |     |
| 37 | Aires de stockage     |     |     |

❖ **PLANNING DE CHANTIER**

|    |                              | OUI | NON |
|----|------------------------------|-----|-----|
| 38 | Délai d'exécution            |     |     |
| 39 | Planning conforme aux délais |     |     |

❖ **PRESENTATION**

|    |                              | OUI | NON |
|----|------------------------------|-----|-----|
| 40 | Intercalaires couleurs       |     |     |
| 41 | Pièces classées dans l'ordre |     |     |
| 42 | Clarté et lisibilité         |     |     |

**N.B.** seule la satisfaction d'au moins 37/42 OUI des sous-critères est exigible pour l'analyse de l'offre financière.

